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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONTRATO XX/2025-GOINFRA

PROCESSO N° SISLOG 114671
PROCESSO N° 202500005017759

Contrato que entre si celebram a GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES e a empresa [empresaVencedora]
cujo objeto é a Projeto e execucdo dos servicos de reabilitacio do
pavimento da Rodovia GO-410. Trecho: Edéia/Porteirdo, com extensio
total de 61,60 km, Estado de Goias.

CONTRATANTE

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado
da Infraestrutura - SEINFRA, por forca da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-
06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caicara, Goidnia-Goids, representado por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS
SALES, brasileiro, casado, CPF n2 ***,080.231-**, assessorado pelo Diretor de Obras Rodoviarias, REGINALDO ROSA DA PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n2 **.681.701-**, residente ¢
domiciliado em Goiania—GO.

CONTRATADA
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CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a) [enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus estatutos pelo Sr.
[representanteContratadal, CPF n.2 xxxxxx, com enderego xxxxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em / / , regido pela Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 suas alteragdes
posteriores, especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto estadual n? 10.247, de 30 de Margo de 2023, e demais normas regulamentares aplicaveis, conforme clausulas e condigGes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratacdo integrada de empresa especializada para elabora¢do dos projetos basico e executivo, bem como a execuc¢do dos servicos de restaura¢do
estrutural das rodovias GO-410 e GO-325, desde o fim do perimetro urbano de Porteirdo até o entroncamento com a rodovia GO-320 (Edéia), com extensdo de 61,60 km, neste Estado, vinculado as
condicOes e especificagdes estabelecidas no Projeto Executivo e proposta da CONTRATADA, independente de transcricdo e conforme as cladusulas e condi¢es abaixo relacionadas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E DA ESPECIFICAGCAO DO OBJETO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

2.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente executados.

2.2. Os servigos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza ndo continuada, que deverdo ser executados sob o regime de contratagdo integrada, sdo aqueles especificados no Projeto
Executivo, Orcamento, Composi¢ao de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologacdo da licitagdo sera emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicatéria, que apds a realizacdo da obra/servico, conforme estabelecido no Termo de Referéncia, devera
protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. Os critérios de medi¢cdo e pagamento encontram-se definidos no item 8 do Termo de Referéncia.

3.2. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancdria, observada a ordem cronolégica de apresentac¢do das faturas aptas ao pagamento,
o valor dos servigos executados, baseado em medi¢gdes mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.2.1. Relatdrio de Medicdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
3.2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
3.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

3.2.3.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de regularidade para com a
Fazenda Publica do Estado de Goias.

3.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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3.2.5. Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS) do(s) municipio(s) onde as obras ou servigos sejam prestados, ou executados.

3.2.6. Copia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da medicdo;

3.2.6.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de divida e de constituicdo do crédito
previdenciario.

3.2.7. Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medicdo.
3.2.7.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consondncia com a DCTFWeb.
3.2.7.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medigdo, ndo hd apresentagdo de DARF.

3.2.8. Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra, exceto para o municipio de
Goiania, que serd recolhida pela Contratante.

3.2.8.1. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base de célculo, respeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justica
(REsp 1.916.376/RS), mesmo que o cAdigo tributario municipal contenha disposicdo em contrério.

3.2.8.2. Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de calculo, o gestor do contrato calculara a diferenga entre o valor do ISS sem desconto
e 0 ISS efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenga em forma de glosa na medicdo.

3.2.8.3. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

3.2.8.4. Os municipios onde os servigos sdo executados deverdo ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatério emitido
pelo fiscal da obra

3.2.9. Cépia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.3. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentag¢do da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funcionario designado. Portanto, a CONTRATADA devera apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s)
fiscal(is) dos servicos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execucdo do objeto:

3.3.1. Copia da folha de pagamento;
3.3.2. Cdpia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados na prestacdo dos servicos;
3.3.3. Copia do pagamento das verbas rescisorias, no caso de empregados demitidos.
3.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 309 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacao.

3.4.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de corre¢do monetdria. Os encargos moratérios pelo atraso no pagamento serdo calculados
pela seguinte formula:

EM=NxVpx (I /365)
Onde:

EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
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N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.5. Para efetivagdo do pagamento sera exigida a comprovagao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.
3.6. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratacdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa subcontratada.
3.7. Na ocorréncia de rejeigcdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo para pagamento estipulado no item 3.4 acima, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.
3.8. Nenhum pagamento serd efetuado a fornecedora, enquanto perdurar pendéncia em relacdo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.
3.9. A contratada deverd apresentar, sempre que a Administragdo o requerer, a relagdo de todos os sécios que compdem seu quadro social.

3.10. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente contratagdo, serd retido pela CONTRATANTE e destinado ao
Estado de Goias.

Do reajuste:

3.11. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela
gue deu origem ao or¢camento, serdo reajustadas segundo a variacdo dos indices de obras e servigos rodoviarios: Terraplenagem, Pavimentag¢do, Drenagem, Sinaliza¢do Horizontal, Sinalizagao
Vertical, Conservagdo e Ligantes Betuminosos, e pelo indice de Obras Rodovidrias - Consultoria (Supervisdo e Projetos), ambos fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas.
3.12. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:

M =V (I/lo), onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacéo & data base da tabela que deu origem ao orcamento.

lo - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

3.13. Havendo atraso ou antecipag¢do na execuc¢do dos servicos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o
reajustamento obedecera as condigbes seguintes:

3.13.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Bes contratuais devidas pela mora:
3.13.1.1. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
3.13.1.2. diminuindo os precos, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacdo.

3.13.2. quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.14. Na hipdtese de atraso na execug¢do do contrato por culpa da administracdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices
correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.
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3.15. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

3.16. Conforme previsto no artigo 136, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, o reajuste de pregcos em sentido estrito ndo caracteriza alteragdo contratual, mas sim a execugdo do ajuste firmado, podendo ser
formalizado por mero apostilamento.

3.17. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, mediante requerimento dirigido a Administragdo, acompanhado da memdria de
calculo, planilha de atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.18. Podera a contratada informar previamente a Administragdo, sobre o pedido de reajuste e para dando apresentar o indice e os calculos utilizados de forma clara e detalhada.

4. CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 25000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINARIAS - EXERCICIOS ANTERIORES.
4.1.1. Codigo Natureza da Despesa: 574
4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;
4.1.3. Programa: 1055; Agao: 3323.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRICAO CcODIGO |DENOMINACAO
Unidade orcamentaria 4361 Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Fungao 26 Transporte
Subfungdo 782 Transporte Rodoviario
Programa 1055 Rotas da Produgao
Acdo 3323 Reconstrucdo de Rodovias - Goias em Movimento
Grupo de despesa 04 Investimentos
Fonte 15000100 :s;::crisc?jsnéo vinculados de impostos - receitas ordinarias -
Modalidade de aplicagdo |90 AplicacGes Diretas
4.3. A despesa deste contrato correra por conta da dotagdo orcamentaria n.2 XXXXXXXXXXXXXXXXX, tendo sido empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de / /2025

— )

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de execugdo é de 21 (vinte e um) meses corridos, sendo 3 (trés) meses destinados a elaboracdo do projeto executivo e, apds sua aprovacgdo, 18 (dezoito) meses corridos para a execuc¢do
da obra.
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5.2. Em raz3o da natureza contratual por escopo, nos termos do art. 62, inciso XVII, da Lei n® 14.133/2021, o prazo de vigéncia contratual é 27 (vinte e sete) meses, contados imediatamente a partir da
divulgagdo do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), deflagrando-se a contagem do prazo de vigéncia no dia seguinte, nos termos do Art. 183, caput, da Lei n? 14.133, de 12 de
abril de 2021, e em conformidade ao Titulo Ill, Capitulo V, da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.3. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.
5.4. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
2. A Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

5.5. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

5.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacdo.

6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DA GARANTIA ADICIONAL

6.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que serd liberada
conforme as condicGes previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestagdo da garantia em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, serd aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicagdo da multa descrita do item 6.1.1. ocorrerd apds 30 dias da data da homologagdo da licitagdo.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispéem os incisos | e I, do art. 137, da Lei n2 14.133 de 2021.

6.1.4. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo a Contratante contendo a comprovacdo da prestacdo das garantias exigidas.
6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante deverd ser depositado em conta a ser indicada pela tesouraria da GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a
fiscalizacdo do Banco Central do Brasil, ou junto a institui¢des financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e
6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:
6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condi¢cOes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo |.

6.2.2.3. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site <https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.
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6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de A¢bes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em
relagdo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento do Projeto Executivo como condicdo geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser
aceita pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informagoes:
6.2.2.6.1. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado;
6.2.2.6.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em consonancia com o disposto no art. 100 da Lei n. 14.133/2021 e sua extin¢do
se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140 da Lei n. 14.133/2021, além das hipdteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo assinada pelo segurado, ou devolugdo da
apolice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculacdo da apdlice a um contrato principal, ou quando a obriga¢do garantida for extinta,
para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas Condi¢des Especiais previstas na Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022
e seus Anexos.

6.2.3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.2.3.1. Por meio da CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fianga fornecida por estabelecimento bancéario, devidamente
registrada em cartdrio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

6.2.3.1.1. Copia autenticada do estatuto social do banco.

6.2.3.1.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco.

6.2.3.1.3. Copia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de procurador do banco.
6.2.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

6.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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6.5. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do
seguro conforme o Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.6. Respeitadas as demais condi¢des contidas neste Contrato, a garantia sera liberada apds a integral execu¢do do objeto, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigacdes
contratuais.

6.7. A garantia devera contemplar, além do prazo de execu¢do de Contrato, o prazo para recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogacdo, repactuacdo ou alteragdo efetiva
no Contrato.

6.8. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.
6.9. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa rentincia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cddigo Civil Brasileiro.
6.10. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.10.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferencga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da Lei 14.133/2023.

6.10.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior sera determinada seguindo a formula:
GA=Vo-Vp
Onde:
GA - garantia adiconal;
Vo - 85% do valor orgado pela GOINFRA;
Vp - Valor da proposta vencedora.

6.10.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. S3o obrigacdes da CONTRATADA:
7.1.1. Executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual, abrangendo tanto a elaboragdo dos projetos executivos quanto a execugdo da obra.

7.1.1.1. Ser responsdvel, em relagdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execu¢do dos contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas,
impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e outros aspectos da legislagdo trabalhista que possam representar custos para a execu¢do do
objeto do contrato integrado.

7.1.1.2. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patriménio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agdo ou omissdo culposa ou
dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagdo cabiveis.

7.1.1.3. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional.

7.1.1.4. Justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA.
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7.1.1.5. Responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislacdo vigente.
7.1.1.6. Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas competéncias.

7.1.1.7. Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os cargos, funcdes e respectivos nomes completos, bem
como o cronograma.

7.1.1.8. Manter as informacgdes e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgagao, por
qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo do contrato e correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério
final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigacdo é considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e
penal.

7.1.1.9. Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

7.1.1.10. Em cumprimento a Portaria n2 418/2020-GOINFRA, publicada no Diario Oficial do Estado em 09/11/2020, a contratada deve apresentar comprovagdo de atendimento as
recomendacdes, principios e interdicdes referentes a Lei Estadual n® 20.489/2019 e ao C4digo de Etica da GOINFRA. Sabe-se que a Lei n2 20.489, de 10/06/2019, determina a exigéncia do
Programa de Integridade as empresas que celebrarem contrato com a administragdo publica em valor superior ao da modalidade de licitagdo por concorréncia (para obras e servigos de
engenharia) e prazo de execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 42 — “.. no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e
de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de Goids.”

Pardgrafo unico — “O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual,
por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.”

Artigo 62 — “Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatdrio do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.”

Artigo 102 — “A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento da contrata¢do declaragdo informando a sua existéncia nos termos do artigo
59 desta Lei.”

7.1.1.11. Para a execucgdo da obra, a contratada deverd garantir a qualidade dos materiais utilizados, a seguranca e a conformidade com as normas técnicas vigentes, bem como a correta
execugdo dos servigos de terraplenagem, fundagdes, concretagem, montagem de estruturas metalicas, instalagGes elétricas provisodrias, transporte de materiais, e outros servigos
auxiliares necessarios a constru¢do da ponte.

7.1.1.12. A contratada devera apresentar relatdrios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos projetos e da execugdo da obra, incluindo eventuais desvios do cronograma e as
medidas corretivas adotadas.

7.1.1.13. A contratada devera assegurar que todas as atividades de execu¢do da obra sejam realizadas em conformidade com as melhores praticas de engenharia, garantindo a
durabilidade e segurancga da estrutura construida.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagdes da CONTRATANTE:

8.1.1. Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato integrado por meio do Gestor do Contrato e do(s) Fiscal(is), servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do Art. 140,
da Lein?14.133 de 2021, e com as atribui¢Ges estabelecidas no item referente a fiscalizagdo dos servigos deste Termo de Referéncia.

8.1.2. Proporcionar todas as condig¢Oes legais e necessdrias para que a empresa contratada possa cumprir o estabelecido no contrato.
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8.1.3. Prestar todas as informac0es e esclarecimentos necessarios para a fiel execugdo contratual.

8.1.4. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execugao dos servigos objeto do contrato.

8.1.5. Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovagdes, autorizagdes e licencas necessarias para a execu¢do dos projetos e da obra, incluindo as relacionadas a érgdos ambientais e
outros reguladores.

8.1.6. Assegurar que 0s pagamentos a empresa contratada sejam realizados pontualmente, conforme estabelecido no contrato, evitando atrasos que possam comprometer o cronograma dos
Servigos.

8.1.7. Facilitar a comunicag¢do entre a empresa contratada e os diversos departamentos da GOINFRA, bem como com outras entidades envolvidas no projeto, para garantir a fluidez das
informagGes e a resolugdo rapida de quaisquer questdes que possam surgir.

8.1.8. Disponibilizar, quando necessario, acesso a documentos, plantas e informacgdes relevantes que estejam sob sua guarda e que sejam essenciais para a execu¢do dos projetos e da obra.
8.1.9. Realizar a revisdo e aprovacgdo dos relatérios e documentos submetidos pela empresa contratada dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar atrasos na execugdo do contrato.

8.1.10. Promover reunides peridédicas com a empresa contratada para acompanhamento do progresso dos servicos, discussdo de eventuais problemas e definicdo de agles corretivas, se
necessario.

8.1.11. Garantir que todas as solicitagdes de mudanca ou ajustes no escopo dos servigos sejam formalmente comunicadas a empresa contratada, acompanhadas das devidas justificativas e
aprovagdes necessarias.

9. CLAUSULA NONA - DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Infrac6es Administrativas

9.1. Poderdo ensejar a aplicacdo de penalidades, entre outras, as seguintes condutas da contratada:

. Inexecugdo total ou parcial do objeto contratado;

. Retardamento injustificado na execugdo do projeto ou da obra;

. Apresentacdo de produto incompleto, inconsistente ou em desconformidade com o Termo de Referéncia e normas técnicas;
. Fundamentacdo dos projetos em estudos ou dados notoriamente incorretos, incompletos ou fraudulentos;

. Recusa injustificada em corrigir falhas ou omissdes;

. Apresentacdo de documentos ou declaragGes falsas;

. Abandono da obra ou de etapas do contrato;

. Descumprimento de clausulas especificas relativas ao Programa de Integridade.

oONOOULTS WN B

Sancgoes aplicaveis
9.2. De acordo com a Lei n? 14.133/2021 e regulamenta¢des complementares, as san¢des administrativas passiveis de aplicacdo, observadas a gravidade da infrac3o, a extensdo do dano, a capacidade
econOmica da contratada e a reincidéncia, podem incluir:

a. Adverténcia: Para infracdes formais e que ndo resultem, isoladamente, em prejuizo direto ao objeto do contrato, conforme previsto na Instru¢cdo Normativa n2 02/2024;

b. Multa: De natureza compensatéria e proporcional a gravidade da infragdo, cujos valores e critérios estdo detalhados nos itens subsequentes, conforme previsto na Instrugdo Normativa n2
02/2024;

c. Rescisdo Objetiva: Quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, inclusive nos casos de repetidas penaliza¢bes, conforme previsto na Instru¢do Normativa n2 02/2024;
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d. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica: Aplicavel nos casos de infragdes graves, conforme regulamentagdo
especifica da Geréncia de Correigdo especializada, graduada pelos seguintes prazos:

i 6 (seis) meses, no caso de aplicacdo de duas penas de Adverténcia no prazo de 12 (doze) meses, sem que o Contratado tenha adotado as medidas corretivas no prazo
determinado pela Administragdo;

ii. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execucdo de obra, de servico, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;
iii. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
paralisacdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentagdo e prévia comunica¢do a Administragdo;
praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da Administragdo Estadual;
sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

abandonar ou ndo iniciar a execugdo de obra ou servigo, diminuir o seu ritmo de execug¢do ou descumprir o cronograma fisico previsto no Edital ou no Contrato, salvo nas
hipdteses decorrentes de forga maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias ou ordem expressa e por escrito do Contratante;

e. Declaragdo de inidoneidade: Aplicavel nos casos de dolo, ma-fé, fraude ou grave prejuizo intencional a Administragdo Publica, conforme regulamentagdo especifica da Geréncia de Correigdo
especializada, e nos casos de infragBes previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xl do art. 155 da Lei n? 14.133/2021, bem como nas infra¢des dos incisos Il, IlI, IV, V, VI e VIl do mesmo artigo que
justifiquem penalidade mais grave que a suspensdo temporaria;

f. Obrigacdo de ressarcimento ao Erario: Sempre que for identificado prejuizo material 3 Administracdo.

Critérios para dosimetria de san¢6es — Indicador de Desempenho (IDC)

9.3. Serd adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (I.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a performance da contratada ao longo da vigéncia do contrato, tanto na fase de projetos quanto
na de execugdo da obra. Esse indicador resulta da ponderagdo entre:

1. I.P. (Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;
2.1.Q. (Indicador de Qualidade): aferigdo técnica dos produtos entregues e conformidade com as normas.

9.3.1. Férmula do I.D.C. para uma etapa especifica:

IL.D.Cx=1Px x1.Q.x
Onde,
1. I.P.x: Indicador de Prazo na etapa x;

2. 1.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;
3. O I.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de Qualidade dessa etapa.

12.3.2. Férmula do I.D.C. acumulado (I.D.C.ac) :
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(I.D.C.x+1.D.C.m)
2

I.D.Cacx =

Onde,

1. 1.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
2. 1.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
3. 0 I.D.C.ac é a média ponderada entre o |.D.C. da etapa atual e a média dos I.D.C.s das etapas anteriores.

9.3.3. Calculo da média dos I.D.C.s anteriores:

_(I.D.C1+ LD.C2++LD.C(x—1)

I.D.C.
m -1

Onde,

1.1.D.C.1,1.D.C.2, ..., I.D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
2. (x - 1): Numero total de etapas anteriores;
3. A média dos I.D.C.s anteriores é calculada somando todos os |.D.C.s das etapas anteriores e dividindo pelo nimero total dessas etapas.

9.3.4. Exemplos de Calculo
1. Para a primeira etapa:

1.D.C.1=1.P1x1.Q.1

Onde:
I.P.1: Indicador de Prazo na primeira etapa
1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa

1. Para a segunda etapa:

1.D.C.2=1.P.2x1.Q.2

Onde:
I.P.2: Indicador de Prazo na segunda etapa
1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa

1. Para a terceira etapa, utilizando a média dos I.D.C.s anteriores:

1.D.C.3=1.P.3x1.Q.3
1.D.C.m = (1.D.C.1 +1.D.C.2) / 2
I.D.C.ac.3 = (1.D.C.3 +1.D.C.m) / 2

Matriz de Sangdo — aplicagao conforme desempenho acumulado
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9.4. A Matriz de Sang¢do 01 estabelece os parametros de I.D.C.ac:

Documento

9.5. A dosimetria da penalidade sera realizada com base na Matriz de Sangdo 01, considerando o valor do I.D.C.acumulado (I.D.C.ac) conforme os seguintes parametros:

about:blank

Quadro 3 — Pardmetros para dosimetria da penalidade.

I1.D.C.ac

(%)

>60%

<45%

<35%

<30%

<25%

Matriz de Sangdo 01
L.P
I.D.C.ac.
I1.P 21,00 1,00>1.P20,75]|0,75>1.P20,60| 0,60 > I.P 2 0,50 1.P<0,5

1.Q=1,00 100% >75% >56% >45% >35%
1,0>1.Q20,75 >75% >56% >45% >35% >30%

Q.  |0,75>1.Q20,60 >56% >45% >35%

0,60>1.Q20,50 >45% >35% >30%

1.Q < 0,50 >35% >30% >25%

Sang¢do Minima Aplicavel

Nenhuma penalidade

Adverténcia

Multa de 1% sobre o valor contratual

Multa de 2%

Multa de 4%
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I.D.C.ac o - . .
(%) Sanc¢do Minima Aplicavel
<20% Multa de 4% + Encaminhamento a area de responsabilizagdo
(o]

(PRCPARF ou equivalente)
Fonte: Equipe de planejamento.
9.6. Multas especificas (moratdria e compensatdria)

9.6.1. Multa moratdria: aplicada em caso de atrasos ndo justificados, conforme segue:

1. 0,3% por dia de atraso até o 302 dia;
2.0,7% por dia a partir do 312 dia;
3. Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.

9.6.2. Multa prevista na Lei Estadual n® 20.489/2019:
1. 0,1% por dia de atraso no cumprimento das obriga¢des relativas ao Programa de Integridade, limitada a 10% do valor do contrato.

9.7. Regras complementares
9.7.1. A aplicagdo de qualquer sangdo ndo exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados ao Erario.
9.7.2. A repeticdo ou acumulac¢do de penalidades pode implicar a rescisdo objetiva, conforme regulamentacao interna.
9.7.3. As penalidades aqui previstas ndo sdo excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma cumulativa, conforme o caso.

9.8. Declaragao de Inidoneidade
9.8.1. A Declaracgdo de Inidoneidade serd automatica a Contratada no caso de qualquer das infrages previstas para Suspensdo Temporaria, ficando impedida de licitar e contratar com a
Administracdo Estadual enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
Também ficard impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato, além das demais cominacdes legais,
garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

. Ndo assinar o Contrato;

. Ndo entregar a documentagado exigida no Edital;
. Apresentar documentagao falsa;

. Causar o atraso na execugdo do objeto;

. Ndao manter a proposta;

. Falhar na execugdo do Contrato;

. Fraudar a execucdo do Contrato;

. Comportar-se de modo inidoneo;

. Declarar informacdes falsas; e

. Cometer fraude fiscal.

OCoONOOTUTA WNPE
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9.9. Responsabilidade Técnica
9.9.1. A empresa contratada e os profissionais Responsaveis Técnicos pelos Projetos entregues a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execugdo da obra quanto
a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devidos a:
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1. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos topograficos) apresentados;
2. Viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;

3. Precisdo dos quantitativos levantados;

4. Eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais.

9.10. Dedugao por nao atendimento aos condicionantes
9.10.1. Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o ndo atendimento aos condicionantes que geraram a habilita¢cdo técnica do Termo de Referéncia, no momento da conclusdo da 42
etapa de acompanhamento: projeto executivo de engenharia, sera realizada a dedugdo de 15% (quinze) do prego total do item Projeto Executivo de Engenharia em referéncia ao valor do
orcamento paradigma da Administragdo que gerou a contratacdo.
9.10.2. Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a Administragdo e este projeto ainda atende aos critérios minimos do produto contratado.
9.10.3. A deducdo apresentada ndo impede a aplicacdo de demais providéncias relacionadas no item de Penalidades e San¢des do Termo de Referéncia, além de outras relacionadas ao
descumprimento contratual.

9.11. Ressarcimento de dano ao Erario
9.11.1. As sanc¢des contratuais aplicaveis poderdo alcancar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos (inclusive, responsabilizagdo pelo Dano ao Erério na fase de obras), bem
como a declaragdo de inidoneidade da empresa contratada.

Processo administrativo de responsabiliza¢do de Fornecedor

9.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo
administrativo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.12.1. Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o érgdo ou entidade nao dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a
comissdo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou
entidade.

9.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangOes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivag¢do a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.14. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.15. A aplicagcdo das sangdes previstas no Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparac¢do integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.16. Conforme Decreto estadual n29.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de
licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicacdo de san¢Ges previstas na legislacdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO, GESTAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. FISCALIZACAO DOS SERVICOS
10.1. Os servigos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de Contrato, devidamente designados para este fim por meio de Ato de Designacdo da GOINFRA.

10.2. Cabera ao Fiscal de Projeto as fungdes estabelecidas pelo Manual de Analise de Projetos Rodoviarios, incluindo a verificagdo técnica dos projetos executivos e a fiscalizagdo das atividades de
execucdo da obra.
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10.3. Cabera ao Gestor do Contrato a gestdao administrativa dos processos relacionados ao contrato proposto, o acompanhamento dos prazos de execugdo dos servicos e de vigéncia do contrato, a
emissdo de relatdrios, memorandos e despachos, a emissdo de notificagdes a empresa contratada e o encaminhamento da documentagdo referente as medigGes.

10.4. A fiscalizacdo dos servicos de execucdo da obra incluira a verificacdo da conformidade com os projetos aprovados, normas técnicas e especificagdes contratuais, bem como o monitoramento da
qualidade dos materiais utilizados e dos procedimentos executados.

10.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverdo atuar de forma integrada para assegurar que todas as etapas do projeto e da execuc¢do da obra sejam realizadas conforme o planejado,
garantindo a qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados.

10.6. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 disp&e que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:
I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;
Il. anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

Il fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do
objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

IV. elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatidado ou irregularidade em desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir
prazo para a sua corregao;

V. informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;

VI. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais e
normativos;

VII. receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

VIII. elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, e encaminha-lo ao gestor do contrato
para ratificacdo;

IX. elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagGes assumidas pelo contratado e encaminha-lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

X. auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizacdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais administrativos, instruir o processo para a
formalizagcdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressao de quantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

XI. comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execucdo do objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

10.2 FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

10.2.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:
I. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;
Il. Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢gdo do que for necessario a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

lIl. Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa;

IV. Verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;
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V. Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢Ges, dos encargos e das obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

VI. Informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
VII. Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacOes de carater administrativo assumidas pelo contratado;
VIIl. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;
IX. Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizacdo do relatdrio de riscos durante a gestdao do contrato, em conjunto com os fiscais administrativo e setorial;
X. Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo tempestiva, a prorrogacdo ou outras medidas cabiveis;

XI. Instruir o processo para a formalizacdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagao contratual, a prorrogacdo contratual ou para outras modificagdes contratuais.

10.3. GESTAO CONTRATUAL

10.3.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao seu substituto:
I. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial;

1. Elaborar mensalmente o histdrico de gerenciamento do contrato, que deverd conter os registros formais da execuc¢do, como a ordem de servigo e o registro das ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogagdes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

Ill. Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execu¢do do contrato e as respectivas medidas adotadas e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

IV. Notificar o contratado sobre a necessidade de correcdo de rotinas, inexatidGes ou irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir
prazo para a correg¢do das ocorréncias;

V. Acompanhar a manutenc¢do das condi¢Ges de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro unificado de fornecedores do Estado;

VI. Realizar os atos processuais preparatorios e enviar ao setor de contratos a documentagao pertinente a formalizagdo dos procedimentos de prorrogagao, de alteragdo contratual, de reequilibrio
econdmico-financeiro, de aplicagdo de san¢Ges e de extingdo dos contratos, entre outros;

VII. Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for

0 caso;

VIII. Ratificar o atesto do cumprimento de obrigagdes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das obrigagGes assumidas pelo contratado, com
meng¢ao ao seu desempenho na execuc¢do contratual, conforme estiver definido em regulamento especifico;

IX. Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, conforme for definido em regulamento
especifico;
X. Decidir sobre todas as solicitagoes e reclamagGes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do requerimento, ressalvados os requerimentos

manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, e responder formalmente ao contratado;

XI. Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da prestagdo do servigo ou falha no fornecimento, a
imposicado de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execuc¢do do contrato;
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XIl. Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para a aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei federal n?
14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente;

XIll. Elaborar o relatdrio final do contrato com informagdes sobre a consecug¢do dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e das eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da administragcdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei federal n? 14.133, de 2021.

10.3.1.1. O recebimento dos servigos sera feito pela GOINFRA, ao término das obras ou servigos, apds verificacdo da sua perfeita execuc¢do, da seguinte forma:

10.1.1.2. Provisoriamente, pelo responsdavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
contratada;

10.1.1.3. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagédo, ou
vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

10.1.1.4. O recebimento dos servicos, apds sua execucdo e conclusdo, obedecerd ao que dispde o CAPITULO IX, e nas Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contrata¢des de Obras e
Servigos de Engenharia — Sec¢do XI, em vigor no DNIT.

10.1.1.5. Devera ser entregue pela CONTRATADA o projeto “as built” da obra, para todos os servigos executados, como condi¢do para o recebimento da obra e emissdo do Termo de
Recebimento.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

11.1. E vedada a alteracdo dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2 14.133/2021, exceto nos seguintes casos:
11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca maior;

11.1.2. por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de
erros ou omissoes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de alteragao do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 52, do art. 46, desta Lei;
11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administracdo.

12. DA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGCAO

12.1. Sera permitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os iten sexigidos para comprovagao técnica operacional ou profissional, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orcamento, desde que previamente autorizada pela Diretoria da GOINFRA.

1. Fica vedada a subcontratagdo das atividades que constituem o escopo principal do objeto contratual, bem como daquelas vinculadas a parcela de maior relevancia técnica, cuja execugdo direta
pela contratada é condicdo indispensdvel ao atendimento dos critérios de habilitacdo definidos no Termo de Referéncia.
2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagdo de atestados que comprovassem
execucgdo de servico com caracteristicas semelhantes.
12.2. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o.

12.3. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
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12.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessarios para a execugao dos servigos.

12.5. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontrata¢do, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da
respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitagao.

12.6. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. A extingdo do presente contrato podera ser:
l. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a IX, do art. 137, da Lei Federal de Licitagdes e Contratos e suas alteragoes;
Il. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse para a CONTRATANTE;
Ill. por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdéria ou compromisso arbitral ou por decisdo judicial, nos termos da legislagao.
13.2. No caso de rescisdo consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicara sua inten¢do a outra, por escrito.
13.3. Os casos de extingdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa a CONTRATADA.
13.4. A CONTRATADA, desde j3a, reconhece todos os direitos da CONTRATANTE, em caso de extingdo administrativa por inexecugdo total ou parcial deste contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

14.1. Que na execucdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de poluicdo, ou dano ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servigcos em estrita
observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo se limitando a:

(1) Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

(2) Lei n.29.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”; e,

(3) Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, assim como as demais hormas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos

solidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado, conforme as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislagdo ambiental especifica para obter as licencgas, outorgas,
permissGes e autorizagdes ambientais junto as repartigdes competentes, necessarias a execugdo dos servigos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cépia das licencas, outorgas, permissdes ou autorizacdes ambientais, durante e apds a vigéncia do contrato, bem como pela
observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental — RCA (devera conter exposicdo fotografica) confeccionado por profissional devidamente
habilitado, trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licengas, outorgas, permissdes ou autoriza¢cbes ambientais concedidas para a obra ou
servicos durante a vigéncia do contrato, sob pena de paralisacdo das medicGes de servigos, até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.
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14.5. As licencas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em
tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execugdo contratual.

14.6. A ndo solicitacdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula acima, sujeitara a CONTRATADA as san¢des previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos,
dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da paralisagdo dos servigos.

14.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante drgdos publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao
meio ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugdo ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperagdo da eventual degradagdo causada na area pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia
do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento
fotografico.

14.10. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a condugdo dos trabalhos.
14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execuc¢do deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl, do artigo 79, da
Constituicdo da Republica, nem utilizar mao-de-obra em condi¢do analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus
insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da ado¢do de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA n3o podera promover no recrutamento e na contratacdo da sua forca de trabalho qualquer tipo de discriminac3o, seja em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e
de posicdo politica, ideoldgica, filoséfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO, independentemente das penalidades que Ihe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o
desenvolvimento sustentével, para a reducdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.
14.15. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Prevengdo de Risco Ambientais (PPRA) sempre atualizados.

14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de Prevengdo de Risco Ambientais (PPRA) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente
apos a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem atualizados, em periodicidade n3o superior a 1 (um) ano, conforme
Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratacdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas
redagdo que contenha, as obrigagdes constantes desta clausula socioambiental, bem como clausulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis
trabalhistas e ambientais.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescricdes do Codigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administracdo da Administracdo
Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administrag¢do publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das
atividades da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.2.1. A implantacdo do programa de integridade pela licitante vencedora deverad ser realizada no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de celebra¢do do contrato.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei n° 12.846/ 2013, n3o sera considerado para fim de
cumprimento das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, consoante os seguintes parametros:
a) Comprometimento da alta dire¢do da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa, bem como pela destinacdo de recursos adequados;
b) Padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independentemente do cargo ou da fungdo exercida;

c) Padr&es de conduta, cddigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servico, agentes intermediarios e
associados;

d) Treinamentos e a¢bes de comunicagdo periddicos sobre o programa de integridade;

e) Gestdo adequada de riscos, incluindo sua analise e reavaliagdo periddica, para a realizagdo de adaptagOes necessarias ao programa de integridade e a alocagdo eficiente de recursos;
f) Registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacoes da pessoa juridica;

g) Controles internos que assegurem a pronta elaboracgdo e a confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras da pessoa juridica;

h) Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda
que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagées ou obtenc¢do de autorizagdes, licengas, permissoes e certidGes;

i) Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagcdo do programa de integridade e pela fiscalizacdo de seu cumprimento;

j) Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das denuncias e a prote¢do de denunciantes de
boa-fé;

k) Medidas disciplinares em caso de violagdo do programa de integridade;
I) Procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidades ou infragdes detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;

m) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo, agentes intermediarios,
despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;

n) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e
pessoas juridicas de que participem;

about:blank 21/24



17/07/2025, 09:26 Documento

o) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizacdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;

p) Verificagdo, durante os processos de fusOes, aquisi¢cdes e reestruturagles societarias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos, ou da existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas
envolvidas; e

g) Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevengdo, na detecgdo e no combate a ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2
12.846, de 2013.

16.5. Na avaliagdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por meio de aspectos como:
a) A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;
b) O faturamento, levando ainda em consideragdo o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
c) A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturacdo de grupo econémico;
d) A utilizacdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;
e) O setor do mercado em que atua;
f) Os paises em que atua, direta ou indiretamente;
g) O grau de interagdo com o setor publico e a importancia de contratagbes, investimentos e subsidios publicos, autorizag¢des, licencgas e permissdes governamentais em suas operagoes; e
h) A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.

16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicarda a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.6.1. O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
16.6.2. O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
16.6.3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
16.6.4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.
16.7. O ndo cumprimento da obrigacdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula
penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de
implantacdo e aplicagdo do Programa de Integridade.
16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado devera apresentar no momento da contratagdo declaragdo informando a sua existéncia nos termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovagio e/ou termo aditivo se submeterdo aos termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo licitatorio, desde que atendidos os critérios de valor estabelecidos no caput do art. 1° da Lei
20.489/2019.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, cabera ao poder plblico no momento das tratativas para renovagdo e/ou termo aditivo comunicar o contratado dos termos da presente legislac3o.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestdo eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o propésito de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades
contratadas, as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco (210964) como parte integrante deste contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. A CONTRATANTE disponibilizard a integra do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Sistema de Logistica de Goias (SISLOG).

18.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos, que subsidiaram a contratagdo, prevalecerdo as consignagdes dos documentos técnicos, salvo quando estes ndo
estiverem em perfeita consonancia com as legislagGes aplicaveis.

18.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os dnus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

18.4. A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em decorréncia da execucao dos servicos, objeto deste instrumento, ficando esta como
obrigagdo exclusiva da CONTRATADA.

18.5. A contratada respondera civilmente durante 05 (cinco) anos, apds o recebimento definitivo dos servicos, pela solidez e seguranca da obra e dos materiais.
18.6. Ficara a contrata obrigada ao ressarcimento por vicio na obra pelo prazo de 10 (dez) anos, sem prejuizo do prazo quinquenal estabelecido no art. 618, do Cddigo Civil.

18.7. A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarias de servigos publicos, em virtude da execuc¢do dos servicos a seu
encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

18.8. Assinardo este instrumento os representantes das partes para que surtam os seus juridicos e legais efeitos, por meio de assinatura eletronica utilizando-se do Sistema Eletronico de Informagoes -
SEI.

a. A contratada devera providenciar o respectivo cadastro no SEI, por meio do link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo 4gil de modo a ndo atrasar a assinatura deste
instrumento.

18.9. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execuc¢do deste contrato em caso de frustracdo da tentativa de conciliagdo e mediag¢ado, conforme estabelece a Clausula Décima
Quinta deste ajuste.

18.10. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, assinado eletronicamente, para produzir os necessarios efeitos legais.
PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REGINALDO ROSA DA PAIXAO

Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE
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Representante legal da CONTRATADA
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