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1. DISPOSICOES PRELIMINARES E DETERMINAGOES LEGAIS

1.1. Em conformidade com a Lei 14.133/2021 e com o Decreto n? 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo a fim de atender a uma necessidade administrativa, e tem por objetivo subsidiar a
elaboragdo do Termo de Referéncia ou Projeto Bésico, bem como do edital de licitagdo e da minuta contratual, quando aplicavel.

1.2. Além disso, a legislagdo estabelece que o ETP deve evidenciar o problema a ser resolvido e apresentar a melhor solugdo disponivel, permitindo uma
avaliagdo criteriosa da viabilidade técnica e econdmica da contratagdo. Para isso, o documento deve conter os seguintes elementos:

I. Descri¢do da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;
Il. Demonstragdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o
planejamento da Administragao;
IIl. Requisitos da contratagdo;
IV. Estimativas das quantidades para a contratagdo, acompanhadas das memodrias de célculo e dos documentos que lhes ddo suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagdes, de modo a possibilitar economia de escala;
V. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solugdo a
contratar;
VI. Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitdrios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que Ihe ddo
suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo;
VII. Descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica, quando for o caso;
VIII. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagao;
IX. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis;
X. Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de
empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual;
XI. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes;
XIl. Descri¢do de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, quando aplicavel;
XIlI. Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.

1.3. No contexto da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) deve conter, no minimo, os elementos previstos nos incisos I,
IV, VI, VIl e XIIl do § 12 do artigo correspondente. Caso os demais elementos previstos ndo sejam contemplados, é necessario apresentar as devidas
justificativas para sua ndo inclusdo.

1.4. Além disso, a legislagdo determina que, para a contratagdo de Obra e servigo de engenharia, caso seja comprovado que a auséncia de determinados
elementos ndo compromete a aferigdo dos padrdes de desempenho e qualidade desejados, a especificagdo do objeto podera ser realizada apenas por
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meio do termo de referéncia ou do projeto basico, dispensando-se a necessidade de elaboragdo de projetos completos.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

2.1. A presente contratagdo de empresa especializada tem por objeto a execugdo de obras de arte correntes em travessias localizadas em estradas vicinais
nos municipios de Amaralina, Campos Verdes, Crixas, Mutundpolis, Porangatu e Uirapuru, situados na mesorregido Norte e Noroeste Goiano. A contratagdo
estad prevista no Plano de Contratagdes Anual (PCA) de 2025 da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, em conformidade com as
diretrizes estratégicas da administracdo estadual. Nos termos do Decreto Estadual n® 10.139/2022, a contratacdo estd diretamente alinhada ao PCA
vigente, sob o item n2 155355, o qual tem como objetivo identificar e atender as necessidades da sociedade, promovendo a melhoria da infraestrutura do
Estado de Goids. Essa agdo estd inserida no planejamento estratégico da GOINFRA, que visa a execugdo de obras com qualidade, legalidade e
conformidade, garantindo o melhor uso dos recursos publicos e o cumprimento das diretrizes governamentais.

2.2. Integragdo com o Orgamento Anual: Esta contratacdo estd devidamente prevista na programagdo orgamentaria da GOINFRA para o exercicio de 2025, e
0s recursos serdo oriundos da fonte 25010100 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECEITAS ORDINARIAS E DRE - EXERCICIOS ANTERIORES,
conforme detalhado na Lei Orgamentdria Anual (LOA) vigente. A alocagdo or¢amentdria assegura a execugdo dos servigos dentro dos limites financeiros
estabelecidos, garantindo previsibilidade, transparéncia e controle na aplicagdo dos recursos publicos. A contratagdo se encontra em plena conformidade
com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente vinculada ao Programa 1055 - Rotas da Produgdo, no eixo Goias da
Infraestrutura Social e Econdmica.

2.3. O programa visa a melhoria da infraestrutura de negdcios, com especial atengdo as rotas de escoamento da produgdo, abrangendo iniciativas como
aprimoramento da malha viaria estadual e melhoria das condi¢Ges de trafegabilidade das rodovias. Esta contratagdo esta alinhada com a iniciativa “Goias
em Movimento — Municipios Estruturas (GME)”, assegurando a inclusdo territorial e social entre os municipios beneficiados e fomentando o
desenvolvimento econémico e produtivo da regido, conforme apresentado abaixo:

PROGRAMA: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO

Eixo: Goias da Infraestrutura Social e Econémica.

Objetivo estratégico: Infraestrutura para negocios.

Descrigdo: O programa busca proteger e dar a sustentagdo para a Infraestrutura de Transporte Terrestre dos
municipios, melhorando as condigdes de trafegabilidade, seguranga e mobilidade, além de garantir o escoamento da
produgdo agricola e viabilizar o transporte escolar nas zonas rurais dos municipios goianos, melhorando a qualidade de
vida dos cidad3os.

Resultado esperado: Melhoria da malha vidria estadual.

2.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos investimentos
publicos, permitindo maior controle por parte dos érgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP — apresenta os estudos técnicos realizados visando identificar e analisar as solugbes disponiveis no
mercado, em termos de requisitos, alternativas e justificativas para escolha da melhor solugdo para proporcionar avangos quanto a mobilidade e a
trafegabilidade em vias vicinais do Estado de Goias.

3.2. Assim, a delimitagdo da solugdo nos termos e condigdes estipulados ndo é decisdo de livre arbitrio desta equipe. Aqui estdo pautados elementos que,
fundamentalmente, tém a capacidade e potencial para, em tese, considerando o caso concreto, melhor atender ao interesse publico.

3.3. Objeto de Estudo: Implantagdo de bueiros de concreto moldado in loco em 28 (vinte e oito) travessias de vias vicinais localizadas nos municipios de
Amaralina, Campos Verdes, Crixds, Mutundpolis, Porangatu e Uirapuru, conforme critérios técnicos definidos pela GOINFRA e indicados pelas prefeituras
municipais conveniadas.

Figura 1: Mapa de localizagdo dos municipios
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3.4. A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), por meio da Diretoria de Manutengdo (DMA), da Geréncia de Projetos e Controle
Tecnoldgico de Manutengdo Viaria (GEPROJ) e da Geréncia de Melhoramentos Rodoviarios (GEMRO), identificou a necessidade de intervengdo em pontos
de travessia em vias vicinais dos municipios aparesentados acima. Esses pontos encontram-se em situagdo critica, seja pela presenga de pontes de madeira
danificadas ou pela completa auséncia de estruturas adequadas de drenagem. Em periodos chuvosos, a deterioragdo dessas passagens compromete a

trafegabilidade, interrompe o fluxo de veiculos, dificulta o acesso a servigos essenciais e expde os usuarios a riscos de acidentes.

3.5. O estudo para a implantagdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais dos seis municipios analisados neste estudo preliminar resultou na
identificacdo de Vinte e cinco pontos que demandam intervengdo imediata. A selecdo dessas passagens foi baseada em critérios técnicos previamente
definidos pela GOINFRA, entre eles a existéncia de travessias comprometidas, auséncia de dispositivos de drenagem adequados, impacto direto na

trafegabilidade e seguranga dos usuarios.

3.6. A distribui¢do dos pontos por municipio e suas coordenadas geogréaficas estdo apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Identificagdo dos pontos e localidades
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Coordenadas
Municipio Ponto Rodovia
Latitude Longitude
02 Vicinal 13°52'5.20"S 49°21'38.80"0
04 Vicinal 13°51'37.90"S 49°21'17.90"0
Amaralina 05 Vicinal 13°51'14.06"S 49°30'36.70"0
06 Vicinal 13°52'12.50"S 49°28'31.00"0
08 Vicinal 13°50'30.30"S 49°30'58.81"0
Campos verdes 05 Vicinal -14.189.917 -49.651.107
02 Vicinal -14.216389 -49.629.514
03 Vicinal -14.1744444 -49.62722222
04 Vicinal -14.186358 -49.633123
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06 Vicinal -14.190966 -49.713509
01 Vicinal 14°48'48.40"S 49°59'34.00"0
02 Vicinal 14°21'17.90"S 49°51'24.70"0
Crixas 03 Vicinal 14°23'42.50"S 49°51'34.70"0
05 Vicinal 14°45'48.50"S 49°47'53.30"0
06 Vicinal 14°35'42.90"S 49°54'46.10"0
01 Vicinal 13°47'09" 49°28'53"
02 Vicinal 13°39'57" 49°16/24"
Mutunépolis
03 Vicinal 13°48'11" 49°13'01"
05 Vicinal 13°42'57" 49°17'51"
06 Vicinal 13°36'06" 49°1523"
04 Vicinal 13°17'8.00"S 48°56'16.00"0
Porangatu
05 Vicinal 13° 431.00"S 49° 4'15.00"0
06 Vicinal 13°33'54.00"S 49°18'17.00"0
02 Vicinal 14.29386756S 49.98873461W
03 Vicinal 14°1829"S 50°0137"W
Uirapuru
04 Vicinal 14.214066S 49.94370579W
05 Vicinal 14.233529285 49.83408429W
06 Vicinal 14°18'13"S 49°52'30"W

3.7. Diante desse cenario, a substituicdo das pontes de madeira por bueiros de concreto foi definida como a solugdo técnica mais adequada. Essa medida
oferece maior durabilidade, reduz a necessidade de manutencgdo frequente e garante maior resisténcia as variagdes climaticas e ao fluxo continuo de
veiculos. Além dos beneficios estruturais e econdmicos, a implantagdo de bueiros respeita o curso natural dos rios e cérregos, promovendo uma integragdo
sustentavel com o meio ambiente.

3.8. A execucdo dessas obras de arte corrente (OAC) tem como objetivo proporcionar melhorias efetivas na mobilidade da comunidade, assegurando a
continuidade do trifego e fomentando o desenvolvimento regional. A melhoria da trafegabilidade das vias garantird deslocamentos mais seguros e
eficientes para os moradores e demais usuarios, reduzindo o tempo de percurso e minimizando os riscos de acidentes. A substituicdo das travessias
comprometidas reduz riscos estruturais, proporcionando maior confiabilidade e seguranga. A adogdo de solugdes modernas e de maior durabilidade
reduzird os custos com manutengdo recorrente, promovendo a economia de recursos publicos e maior eficiéncia na gestdo da infraestrutura vidria. A
implantagcdo das novas estruturas também contribuird para a preservagdo da malha viaria, prevenindo interrupg¢des e dificuldades de acesso, especialmente
durante o periodo chuvoso.

3.9. Os principais interessados na execugdo dessas melhorias sdo os moradores das localidades atendidas, produtores agricolas, prestadores de servigo,
estudantes que dependem do transporte escolar, comerciantes e o poder publico municipal. A melhoria nas condig¢des de trafego impacta diretamente na
qualidade de vida da populagdo e nas atividades econémicas locais, possibilitando o escoamento regular da produgdo, o acesso seguro aos servigos
publicos e o fortalecimento da economia regional.

3.10. O desenvolvimento social e econémico da regido sera impulsionado, uma vez que a melhoria da infraestrutura facilitard o escoamento da produgdo
agricola e o acesso a servigos essenciais, beneficiando diretamente a comunidade local. A inviabilidade da contratagdo resultard na permanéncia da
precariedade das travessias existentes, agravando os riscos a seguranga dos usudrios e comprometendo ainda mais a trafegabilidade na regido. A
continuidade do uso das pontes de madeira, ja deterioradas, podera resultar em colapsos estruturais, provocando acidentes e interrompendo o fluxo viario,
especialmente durante periodos chuvosos. Além disso, a falta de uma solugdo definitiva impactara negativamente o deslocamento da populagdo local,
dificultando o acesso a servigos essenciais, como saude e educagao, e prejudicando o escoamento da produgdo agricola, afetando diretamente a economia
da regido. A auséncia dessas melhorias também resultara em custos mais elevados a longo prazo, devido a necessidade constante de reparos emergenciais
e manutencgdo corretiva das estruturas precarias, gerando ineficiéncia na gestdo dos recursos publicos.

3.11. Com essa iniciativa, a GOINFRA reafirma seu compromisso com a seguranca viaria e a melhoria da infraestrutura estadual, garantindo solugdes
duradouras e eficazes para as comunidades beneficiadas. A contratagdo proposta esta alinhada ao programa “Goias em Movimento — Municipios Estruturas
(GME)”, previsto no Plano Plurianual 2024-2027, no eixo estratégico “Goias da Infraestrutura Social e Econdmica”, promovendo a inclusdo territorial e
contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura de transporte nos municipios goianos. Trata-se, portanto, de uma agdo essencial ao cumprimento das
atribuicGes da Agéncia e ao atendimento das demandas sociais e econémicas da populagdo.
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4, REQUISITOS DA CONTRATA(;AO

4.1. Este item do presente Estudo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n2 14.133/2021. Nesse sentido,

sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos exigidos.

4.2. REQUESITOS GERAIS

4.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos dérgdos competentes, em

conformidade com a legislagdo vigente e padrées de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.
4.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagao:

a. Assegurar a trafegabilidade e a seguranga viaria, garantindo que as novas estruturas suportem o trafego de veiculos, inclusive de grande porte,

promovendo melhores condi¢gdes de mobilidade para a comunidade local;

. Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina dos usuarios
da via;

. Garantir a conformidade orgamentdria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com gestdo eficiente
dos recursos publicos;

. Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas vigentes e boas praticas de
engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade das
estruturas;

. Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais e garantam a durabilidade das

estruturas, preservando o curso natural dos rios e minimizando riscos de erosdo e assoreamento.

4.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

4.3.1. Os servigos em estudo devem ser executados em estrita conformidade com a Lei Federal n2 14.133/2021, com a Lei Estadual n2 22.089/2023, com os
Decretos Estaduais n? 10.333/2023, 10.399/2024 e todos aqueles dispositivos técnicos, juridicos e administrativos que guardem relagdo com o objeto a ser

contratado.
4.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACAO

Padrées Minimos de Qualidade:

4.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e especificagbes técnicas

estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do processo. As determinagdes

previstas nas Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas

sempre que aplicaveis.
4.4.2. INSTRUC@ES DE PROJETOS RODOVIARIOS E ESPECIFICAC()ES DE SERVICOS:

o |P-02 — Estudos Topograficos;

o |P-03 — Estudos Hidroldgicos;

o |P-07 — Estudos Geotécnicos;

o ES-T 001/2019 — Terraplenagem — Servigos Preliminares;

o ES-T 002/2019 — Terraplenagem — Caminhos de Servico;

o ES-T 003/2019 — Terraplenagem — Cortes;

o ES-T 004/2019 — Terraplenagem — Empréstimos;

o ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Aterros;

o ES-P 006/2019 — Terraplenagem — Aterro sobre solos compressiveis;
o |P-13 GOINFRA — Projeto de Drenagem;

o GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranca no trafego rodovidrio sinalizagdo vertical;

o GOINFRA MED-TER (001/2019) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DA GOINFRA, que tem como objetivo

especificar o procedimento de medigdo dos servigos de terraplenagem;

o GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de recebimento

provisorio e definitivo de obras rodoviarias.

o GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o controle de

desempenho de obras rodovidrias recebidas.

o GOINFRA ES-DRE (001 A 012) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a execucdo

dos servigos de drenagem.

o GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMAGOES E RECOMENDAGOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar orientacdes

gerais para os servigos de pavimentagao.

o GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDIGAO DOS SERVICOS DE MOBILIZAGAO, CANTEIRO E ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA,

que tem como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servigos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e administragdo local.

o GOINFRA ES-OAE 001/18 — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE PONTES E VIADUTOS RODOVIARIOS, que tem como objetivo especificar a execugdo dos

servigos de estruturas de concreto armado.

o GOINFRA ES-DRE 011/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — ESCAVACOES PARA IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, que
tem como objetivo definir os critérios que orientam a execugdo, aceitacdo e medigdo dos servigos de escavagbes para a implantagdo dos dispositivos

de drenagem, em obras rodoviarias.
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o GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo dos servigos
de sinalizagdo horizontal e vertical.

o GOINFRA ES-DRE 009/2019 - ESPECIFICACAO DE SERVICO DE DRENAGEM — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO, que tem como objetivo estabelecer o
tratamento adequado a execugdo de bueiros tubulares de concreto para canalizar cursos d’agua perenes ou intermitentes.

o GOINFRA ES-OC (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE OBRAS COMPLEMENTARES RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execugdo
dos servigos de obras complementares.

4.4.3. DENTRE AS ESPECIFICACOES DO DNIT, DESTACA-SE:

o DNIT 092/2006-ES - Juntas de dilatagdo - Especificagdo de servigo;

o DNIT 021/2023 — ES — Drenagem — Entradas e descidas d'dgua — Especifica¢do de servico;

o DNIT 023/2024 — ES - Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagdo de servigo;

o DNIT 022/2023-ES - Drenagem — Dissipadores de energia — Especificagdo de servico;

o DNIT 025/2004-ES - Drenagem — Bueiros celulares de concreto — Especificagdo de servigo;

o DNIT 019/2023-ES - Drenagem — Transposi¢do de sarjetas e valetas — Especificagdo de servico;

o DNIT 018/2023-ES: Drenagem — Sarjetas e valetas — Especificacdo de servico;

o DNIT 020/2023 -ES: Drenagem — Meios-fios e guias — Especificacdo de servico;

o DNIT 086/2006 -ES: Recuperagdo do sistema de drenagem — Especificacdo de servico;

o DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificacdo de servigo;

o DNIT 116/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios — Servigos Preliminares - Especificagdo de servigo

o DNIT 117/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas e calda de cimento para injegdo - Especificagdo de servico;
o DNIT 118/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Armaduras para concreto armado - Especificagdo de servigo;

o DNIT 119/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Armaduras para concreto protendido - Especificagdo de servigo;
o DNIT 120/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Férmas - Especificagdo de servico;

o DNIT 121/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Fundagdes - Especificacdo de servico;

o DNIT 122/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Estruturas de concreto armado - Especificagdo de servico;

o DNIT 123/2009-ES - Pontes e viadutos rodovidrios - Estruturas de concreto protendido - Especificagdo de servigo;

o DNIT 124/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviarios - Escoramentos - Especificacdo de servico;

o Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Album de projetos - tipos de dispositivos de drenagem- Publicagéo IPR 736.
o MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS - Publicagdo IPR 724.

4.4.4. Os servigos especificados no Projeto Basico deverdo atender integralmente as normas vigentes, incluindo orientagdes técnicas atualizadas dos drgaos
de controle, especialmente no que diz respeito a gestdo de contratos de infraestrutura. Eventuais atualizagdes dessas normas deverdo ser consideradas
durante a execugdo contratual.

4.4.5. A CONTRATADA sera responsavel por realizar os controles técnicos necessarios, conforme especificado nas normas da GOINFRA, DNIT e ABNT,
devendo submeter os resultados desses controles a aprovagdo do Gestor do Contrato de Execugdo, que integrara a equipe de fiscalizagdo designada pela
GOINFRA.

4.4.6. Produtos ou servigos que ndo atendam aos padrdes minimos de qualidade exigidos ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo do contrato até que sejam
devidamente corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme as exigéncias contratuais e normativas. Somente apds a aprovagdo formal pela fiscalizagdo, os
servigos serdo considerados como executados e aptos para medigdo.

4.4.7. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela GOINFRA e,
nos casos omissos, as normatizacdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a execugdo contratual
atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

4.4.8. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagGes efetuadas durante a execugdo dos servigos, de forma
a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados periodicamente com a fiscalizagdo para
garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

4.5. UTILIZAGAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

4.55.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catdlogo eletrénico de
itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagdo.

4.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

4.6.1. Serd exigida a garantia de execugdo contratual, conforme disposto nos incisos |, Il, Ill e IV do §12 do Art. 96 da Lei n? 14.133/2021, no percentual e
nas condi¢Oes descritas nas cldusulas do contrato. A CONTRATADA podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
1. seguro-garantia;
IIl. fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
IV. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.6.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

4.7. NULIDADE DOS CONTRATOS
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4.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a suspensdo da
execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente serd adotada na hipotese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo,
entre outros, dos seguintes aspectos:

a. impactos econdmicos e financeiros decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

b. riscos sociais, ambientais e a seguranc¢a da populag¢do local decorrentes do atraso na frui¢do dos beneficios do objeto do contrato;

c. motivagdo social e ambiental do contrato;

d. custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

e. despesa necessaria a preservagdo das instalagGes e dos servigos ja executados;despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;
f. medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

g. custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

h. fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagdo;

i. custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

j. custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.

4.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e pela
solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades
cabiveis.

Art. 148. A declaragéo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147 desta Lei,
e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os jé produzidos.

§ 19 Caso ndo seja possivel o retorno a situag@o fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagéo por perdas e danos, sem prejuizo da
apuragdo de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé tenha eficdcia
em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagéo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma tnica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada
ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a
responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos or¢camentdrios para
pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de responsabilizagdo

de quem lhe tiver dado causa.
4.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.8.1. A CONTRATADA deverd garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021,
obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem constatados
vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

4.8.2. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA sera responséavel por assegurar a plena
funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

4.8.3. Durante o periodo de garantia quinquenal, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguran¢a ou a
funcionalidade da obra, devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem 6nus adicional a CONTRATANTE, independentemente da natureza do
defeito.

4.8.4. Para atender as condigGes de garantia, a CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra:

a. Relatdrio técnico detalhado com as especificagbes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;

b. Manual de manutengao preventiva e corretiva, incluindo orientagdes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
c. Declaragdo formal de garantia, detalhando as condigdes e abrangéncia da mesma.

4.8.5. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranc¢a da obra, nem
limitam a aplicagdo de sangGes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

4.8.6. Em situagGes de urgéncia ou risco iminente a seguranga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a CONTRATANTE

podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos envolvidos.

4.8.7. Todas as ac¢Bes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

4.8.8. O descumprimento das condi¢des de garantia sujeitard a CONTRATADA as sangOes previstas no contrato e na legislagdo pertinente, além da
responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execugdo contratual.

4.9.REQUISITOS DE CAPACITAGAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

4.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas, layouts,
especificagdes, folhas de calculo, cadernetas de campo, relatdrios e demais documentos de engenharia, serdo considerados propriedade da Goinfra. Esses
documentos deverdo ser entregues a Goinfra no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos adicionais.

4.9.2. A Goinfra reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente elaborados pela
CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamag¢do ou indenizagdo. Essa cldusula visa garantir que o conhecimento gerado
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durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.
4.10. REQUISITOS DE SEGURANCA E PROTECAO DE DADOS

4.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais
tratados no ambito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, altera¢do ou divulgagdo ndo autorizada, em
conformidade com a Lei Geral de Protec¢do de Dados (LGPD) — Lei n® 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n? 10.092/2022 do Estado de Goias.

4.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros qualquer estudo, levantamento, analise, dados coletados ou documentacéo técnica
elaborada ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da GOINFRA.

4.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagGes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como estritamente
confidenciais. O acesso a essas informagdes sera limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para desempenhar suas fungdes e que
estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protecdo de dados.

4.10.4. A CONTRATADA deverd atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo os direitos
previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

4.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagBes que venha a ter conhecimento durante a execugdo do
contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar essas informagées para fins
alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa obrigacdo podera acarretar
responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

4.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execu¢do do contrato, a CONTRATADA devera firmar acordos
formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de protecdo de dados previstas neste contrato e na legislagdo
aplicavel.

4.10.7. A CONTRATADA devera implementar controles rigorosos para garantir que as informagGes sejam tratadas em conformidade com os padr&es de
seguranca exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos relacionados a execug¢do da obra.

4.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagGes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, devera ser
imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresenta¢do de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas adotadas e a mitigagdo dos
riscos identificados.

4.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranga e prote¢do de dados implementadas, promovendo atualizagdes e ajustes
necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

4.10.10. As disposigdes contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo suficiente
para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatdrias aplicaveis.

4.11. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

4.11.1. Os servigos deverdo ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de execugdo em obras
de arte corrente - OAC, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT), expedida pelo CREA.

4.11.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

1. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsavel técnico da empresa
licitante;

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

3. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo
possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Vidria da GOINFRA.

4.12. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

4.12.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execug¢do, a qualquer tempo, dos servicos compativeis com o objeto
dalicitacdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagado destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

4.12.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 serd exigida a apresentagdo da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, de acordo
com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

4.12.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n2 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia técnica (o
qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos Obras de Artes Correntes, conforme servigos e quantidades minimas
no Quadro 2.

Quadro 2: Servicos a serem Comprovados através da qualificagdo técnica-operacional

CAPACIDADE TECNICA - OPERACIONAL - LOTE 4 GME

ITEM TIPOS DE BUEIRO SERVICOS A SEREM PRESTADO | A SEREM COMPROVADOS
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Execugdo de Obras de Arte
Corrente (OAC), abrangendo a
1 construgdo de Bueiro Simples 37,60 M 18,80 M
Celular de Concreto (BSCC) -

moldado in loco

Execugdo de Obras de Arte
Corrente (OAC), abrangendo a

2 construgdo Bueiro Duplo Celular 115,80 M 57,90 M
de Concreto (BDCC) - moldado in
loco

Execugdo de Obras de Arte
Corrente (OAC), abrangendo a
3 construgdo Bueiro Triplo Celular de 70,80 M 35,40 M
Concreto (BTCC ) - Moldado in

loco

4.12.4. Sera admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagao da exigéncia minima estabelecida no quadro 2.

4.12.5. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela de maior relevancia
exigida.

4.13. REQUISITOS MiNIMOS DE HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
4.13.1. Os documentos exigidos para comprovagao da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
4.13.1.1. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

4.13.1.2. Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel com seu
ramo de atividade e com o objeto contratual;

4.13.1.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

4.13.1.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
4.13.1.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

4.13.16. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas;

4.13.1.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na existéncia de
débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de negativa;

4.13.1.9 Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos; e que empregados
menores de 18 anos de idade n&o realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXl do art. 72 da CF/1988).

4.13.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentacdo fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, apds serem declarados vencedores do certame.

4.14. REQUISITOS MINIMOS DE QUALIFICACAO FINANCEIRA
4.14.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

4.14.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de
recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

4.14.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do
contrato.

4.14.4 Balango patrimonial e demonstragGes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta.

4.14.5 A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis que os
indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

(Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo)

LG =

(Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante)
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(Ativo Total)

5G =
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

(Ativo Circulante)

= — —— "~
(Passivo Circulante)

4.14.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente devera comprovar que possui capital / patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor anual estimado da contratacgo.

4.14.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a empresa
devera possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

4.14.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso Il do art. 69, da Lei n? 14.133/2021: “balanco
patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragGes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”.

4.14.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta¢do de balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes
ao periodo de existéncia da sociedade.

4.14.10. Sera admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

4.14.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contdbil-financeira, conforme dispde o
artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

4.15. REQUISITOS DE SUBCONTRATACAO E PARTICIPACI':\O
Quanto a Subcontratagdo:

4.15.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da contratagdo e pela
necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagdes contratuais com qualidade, responsabilidade e rastreabilidade.

4.15.2. A presente contratagdo refere-se a execu¢do de obras de arte corrente (OAC) em travessias localizadas em vias vicinais, cuja natureza técnica
demanda dominio pleno das metodologias construtivas, controle rigoroso da execugdo e responsabilidade direta da contratada pela qualidade final das
intervengdes. Por isso, é indispensavel que a execugdo ocorra exclusivamente pela empresa contratada, com equipe prépria, sem delegagGes a terceiros.

4.15.3. A vedagdo a subcontratacdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

o A complexidade técnica dos servigos a serem executados exige experiéncia pratica e capacidade operacional diretamente atribuiveis a empresa
contratada, conforme demonstrado no processo de habilitagdo. A subcontratagdo comprometeria a rastreabilidade dessa qualificagdo.

o A execugdo direta dos servigos é condi¢do essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de controle
sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra, especialmente em regiGes com caracteristicas geograficas desafiadoras.

o A inclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranga.

4.15.4. Conforme dispde o art. 137, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do contrato, por
configurar descumprimento de clausula contratual. Tal infragdo poderd ensejar a aplicagdo de san¢Ges administrativas, inclusive impedimento de licitar e
contratar com a Administragdo Publica.

4.15.5. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da contratada e a
efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

Quanto a Participagdo de Consorcios:

4.15.6. A vedacgdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participagdo de consércios desde que haja justificativa
técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagéo em consarcio [...].”

4.15.7. A presente contratagdo visa a execugdo de obras de arte corrente (OAC) em vias vicinais, com exigéncia de resposta técnica célere, eficiente e
operacionalmente integrada, o que torna a formagdo de consércios inadequada diante das seguintes consideragGes:

a. Complexidade operacional e necessidade de agilidade: A natureza das intervengdes demanda mobilizagdo imediata de recursos, equipamentos e
equipes, com sincronizagdo precisa das frentes de servico. A atuagdo consorciada pode gerar entraves operacionais devido a necessidade de
coordenagdo entre diferentes empresas, o que compromete prazos e a fluidez na execugao das etapas do contrato.

b. Aumento de riscos administrativos e dificuldades na fiscalizagdo: A formagdo de consércios pode dificultar a fiscaliza¢do direta e objetiva. A
responsabilidade compartilhada entre consorciadas pode dificultar a identificagdo de responsabilidades e atrasar a tomada de decisGes.

c. Garantia de capacidade técnica plena: Exige-se da licitante capacidade técnica operacional comprovada de forma integral, sendo fundamental que
uma Unica empresa detenha, de forma centralizada, os meios e a experiéncia técnica para execugdo do objeto, sem depender da integragdo de
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capacidades parciais entre consorciadas.
d. Eficiéncia contratual e previsibilidade: Empresas atuando individualmente apresentam maior autonomia decisdria e agilidade na mobilizagdo, o que
assegura maior previsibilidade na execugdo, controle gerencial mais eficaz e redugdo dos riscos contratuais.

4.15.8. Dessa forma, a vedagdo a participagdo de consorcios estd tecnicamente justificada, com base nos principios da eficiéncia, economicidade,
celeridade e seguranga juridica, assegurando a Administragdo a melhor execugao do objeto e o pleno atendimento do interesse publico.

4.16. REQUISITOS DE AVALIAGAO DO LOCAL DE EXECUCAO

4.16.1. Para o correto dimensionamento e a elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento. A vistoria
podera ser realizada sem a necessidade de acompanhamento por parte de um servidor da GOINFRA.

4.16.2. O prazo para realizagdo da vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista
para a abertura da sessdo publica.

4.16.3. Todas as empresas licitantes, inclusive aquelas que optarem por ndo realizar a visita técnica, deverdo apresentar uma declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico, sob as penalidades legais. Essa declaragdo devera afirmar que o responsavel técnico tem pleno conhecimento das condi¢bes do
local de execugdo e das peculiaridades dos trabalhos necessarios para a elaboragdo da proposta, assumindo total responsabilidade pelas informagdes
declaradas. Essa declarago sera anexada a Documentagdo de Habilitagdo, em conformidade com o inciso IV do Art. 63 da Lei n2 14.133/2021.

4.16.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera ser utilizada como justificativa para alegagBes posteriores de desconhecimento das condi¢bes do local,
duvidas ou omissOes de detalhes relevantes para a elaborag¢do da proposta e a execu¢do dos servigos contratados. A licitante vencedora assumira
integralmente os 6nus decorrentes da ndo realizagdo da vistoria e eventuais impactos causados por sua auséncia.

4.17. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

4.17.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluigdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os recursos
naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

o Lein26.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

o Lein29.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

o Lei n? 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de residuos,
privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

4.17.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragGes presentes e futuras.

4.17.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessdrias para a execugdo dos
servigos, incluindo, mas ndo se limitando a:

a. Licenciamento do canteiro de obras;

b. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

c. Comprovantes de destina¢do adequada de residuos;

d. Outras licengas exigidas pelo 6rgdo ambiental competente.

4.17.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;

. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos ambientais;

. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisorios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;

. Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposi¢cGes desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias;

. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos hidricos;

. Evitar o uso de maquinas em areas com vegetagdo sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;

. Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de mdaquinas, utilizando agua ou outros agentes adequados;

. Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicéveis;

. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e dgua;

. Evitar a movimentagdo de mdquinas proximas a corpos d'dgua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;

. Cumprir rigorosamente as regulamentagdes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentag¢do de maquinas e manutengdo de estradas;

. Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranga;

. Realizar manutencgdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissGes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais que possam
agredir o meio ambiente;

n. Respeitar normas de seguranca e especificagcdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.

3 X .0 D QL0 T O

4.17.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais obtidas, durante e apds a
vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses documentos.

4.17.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las previamente, por
meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

4.17.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitard a CONTRATADA as sangOes previstas no contrato, além da responsabilidade pelos
prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

4.17.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos ao meio
ambiente, respondendo perante 6rgdos publicos e terceiros afetados.
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4.17.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das atividades
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

4.17.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas degradadas, garantindo
gue a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperacdo deverd ser demonstrada por meio de
levantamento fotografico detalhado.

4.17.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos devera ser imediatamente comunicada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagao oficial.

4.17.13. A CONTRATADA serd responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de culpa, dolo,
negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

4.17.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execu¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil, em
conformidade com o inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mdo de obra em condi¢Ges analogas a de escravo. Além disso,
devera incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou prestadores de servigos. O
descumprimento desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras medidas cabiveis.

4.17.14. E vedado a CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratagdo de sua forca de trabalho, seja com base em
critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posigdo politica, ideolégica, filosofica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O descumprimento
resultard na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

4.17.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

a. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

b. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

c. Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
d. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

4.17.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das exigéncias previstas
nesta cldusula socioambiental.

4.17.17. A CONTRATADA devera manter atualizado seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Gerenciamento
de Riscos (PGR). Ambos os programas deverdo ser apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do contrato e reapresentados durante sua
vigéncia, sempre que atualizados, em intervalos ndo superiores a um ano, em conformidade com as Normas Regulamentadoras 1 e 7 da Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia.

4.17.18. A execugdo das atividades devera obedecer rigorosamente as normas e legislagdes vigentes, observando as determinagcGes dos Poderes Publicos.
O local dos servigos devera ser mantido limpo e organizado, em condigdes adequadas de seguranga, higiene e disciplina. A CONTRATADA deverd garantir
que seus funcionarios executem as tarefas nas frentes de servico em conformidade com as Normas de Seguranga do Trabalho e Saude Ocupacional,
especialmente as NR 12 (Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR 06 (Equipamentos de Protegdo Individual) e NR 18 (Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo).

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O levantamento de mercado foi conduzido com o objetivo de identificar, analisar e avaliar alternativas vidveis para atendimento da demanda em
estudo. Essa etapa teve como foco a pesquisa de metodologias, tecnologias e inovagGes disponiveis no setor publico e privado, de modo a embasar
tecnicamente a escolha da solugdo mais adequada as necessidades da Administragdo Publica, em consonancia com os principios da economicidade,
eficiéncia, legalidade e interesse publico.

5.2. Para tanto, foram consideradas informagdes obtidas por meio das seguintes fontes:

o Consulta a contratagées similares realizadas pela GOINFRA e por outros érgdos publicos estaduais e municipais;

Pesquisa sobre solugdes amplamente utilizadas na iniciativa privada e em administragdes publicas, especialmente em regides com caracteristicas
geograficas semelhantes;

Levantamento de solugdes técnicas disponiveis atualmente no mercado;

Estudo técnico sobre as condigdes geograficas, hidroldgicas e estruturais das regides abrangidas pela demanda;

Andlise comparativa entre as solugdes identificadas, considerando aspectos como custos estimados, prazos de execug¢do, impactos ambientais,
vantagens operacionais e viabilidade de manutengao.

o

o

5.3. IDENTIFICAGCAO DAS SOLUCOES

5.3.1. Com base nas analises realizadas, foram identificadas duas solugdes tecnicamente viadveis para a substituicdo das atuais travessias com pontes de
madeira, localizadas em estradas vicinais dos municipios de Amaralina, Campos Verdes, Crixas, Mutunépolis, Porangatu e Uirapuru:

o Solugdo 1 - Obras de Arte Corrente (OAC): Implantagdo de bueiros de concreto armado;
o Solugdo 2 — Obras de Arte Especiais (OAE): Construgdo de pontes de concreto armado.

5.4. REVISAO BIBLIOGRAFICA

5.4.1. A seguir, apresenta-se a revisdo bibliografica relacionada as solugdes técnicas consideradas para atender a demanda da presente contratagdo. O
objetivo é fundamentar, com base na literatura técnica e normativa vigente, as caracteristicas, vantagens e aplicagcdes das opg¢des analisadas.

Solugdo 1 - Obras de Arte Corrente (OAC): Bueiros de Concreto Armado

5.4.2. As obras de arte corrente (OAC) sdo estruturas utilizadas na drenagem transversal de vias publicas, permitindo a passagem controlada de cursos
d’agua sob estradas e caminhos. Por serem de menor complexidade técnica quando comparadas as obras de arte especiais (OAE), sdo amplamente
empregadas em rodovias vicinais e estradas de menor porte.
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5.4.3. Dentre as OAC, destacam-se os bueiros de concreto armado, que apresentam alta durabilidade, boa capacidade hidrdulica e reduzido custo de
manutencdo. A escolha por esse tipo de estrutura é tecnicamente justificada por sua resisténcia as intempéries, longa vida util e desempenho eficiente,
sobretudo quando projetados com base em estudos hidrolégicos e geotécnicos adequados.

5.4.4. O dimensionamento técnico dos bueiros é regulamentado pela NBR 7180:2022 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que assegura
parametros de seguranca e eficiéncia hidraulica, considerando a vazdo dos cursos d’agua e a carga viaria incidente.

5.4.5. Além da viabilidade econémica, os bueiros de concreto representam uma solugdo ambientalmente sustentavel, pois integram-se de maneira
adequada ao curso natural dos rios e cérregos, minimizando impactos ambientais negativos.

5.4.6. As principais vantagens dessa solugdo incluem:

o Execugdo rapida e com menor custo;

© Menor impacto ambiental em comparagdo com estruturas suspensas;

o Boa adaptacgdo a regiGes com baixa vazdo hidrica;

o Durabilidade superior a 20 anos quando corretamente executados (DNIT, 2018);

o Redugdo de riscos de alagamentos e deslizamentos, ao garantir o escoamento eficiente das aguas pluviais.

5.4.7. Os tipos mais comuns de bueiros incluem:

o Bueiros tubulares simples ou multiplos;
o Bueiros celulares (retangulares);
o Bueiros com alas e dissipadores de energia, para controle de erosdo.

Solugdo 2 — Obras de Arte Especiais (OAE): Pontes de Concreto Armado

5.4.8. As obras de arte especiais (OAE) sdo estruturas de grande porte e maior complexidade técnica, como pontes, viadutos e passarelas, projetadas para
transpor obstaculos geograficos significativos — como rios de grande vazdo, vales e depressdes. Entre essas estruturas, as pontes de concreto armado
destacam-se como solugdo amplamente utilizada na infraestrutura rodovidria, devido a sua elevada capacidade estrutural, durabilidade e adaptabilidade a
diferentes condigdes geotécnicas e hidroldgicas.

5.4.9. Conforme dispde a ABNT NBR 7187:2003, o concreto armado ¢é ideal para estruturas sujeitas a cargas elevadas e trafego intenso de veiculos leves e
pesados, proporcionando elevada vida util a infraestrutura. Pontes de concreto sdo especialmente indicadas em locais onde a construgdo de bueiros ndo se
mostra tecnicamente viavel, seja pela alta vazdo dos cursos d’agua, seja por condigdes topograficas que inviabilizam a instalagdo de OAC.

5.4.10. Embora a construgdo de pontes envolva maiores investimentos iniciais quando comparadas aos bueiros, elas oferecem uma vida util superior
(acima de 50 anos) e demandam menor frequéncia de manutengdes ao longo do tempo, o que pode resultar em menor custo global. Contudo, é
importante ressaltar que, para o correto encaixamento da ponte ao tragado da via, podem ser necessarias movimentagées significativas de terra, o que
pode ampliar os impactos sobre os ecossistemas locais — especialmente se ndo forem observadas boas praticas ambientais e de engenharia.

5.4.11. Do ponto de vista ambiental, quando bem planejadas e executadas, as pontes oferecem vantagens relevantes, como a preservagao do curso natural
da 4gua, a reducgdo do risco de obstrugées e menor interferéncia direta nos leitos dos rios, contribuindo para a manutengdo da fauna e flora aquaticas.

5.4.12. Entre as principais vantagens das pontes de concreto armado, destacam-se:

o Elevada resisténcia mecanica e longa durabilidade (superior a 50 anos);

o Solugdo adequada para transposi¢do de grandes vazoes e terrenos acidentados;
o Permite maior largura de pista e capacidade de carga;

o Minimiza o risco de assoreamento e obstrugdo do curso hidrico.

5.4.13. As pontes de concreto armado sdo compostas por diversos elementos estruturais tipicos, tais como:

o Fundagdes (sapatas, estacas ou tubuldes), adaptadas as condi¢Ges do solo local;

o Pilares e encontros, responsdveis pela sustentagdo e transferéncia de cargas;

o Vigas e tabuleiros, que suportam o trafego de veiculos;

o Aparelhos de apoio e juntas de dilatagdo, que garantem a estabilidade e a absor¢do de movimentagdes térmicas e estruturais.

Quadro 3: compartativo de solugéo

Critério Solugdo 1 - Bueiros (OAC) Solugdo 2 - Pontes (OAE)
Execugdo Rapida e de menor complexidade Exige fundagdes profundas e mais tempo
Drenagem Eficiente para cursos d’agua menores |Recomendada para grandes vazdes

Menor impacto — integragdo com o

Impacto ambiental Maior movimentagdo de solo

solo
Alta durabilidade com manutengdo
Sustentabilidade Alta durabilidade e baixa manutengdo média ¢
Mobilizagdo de - .
zac Rapida e simples Complexa e custosa

recursos
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Critério Solugdo 1 - Bueiros (OAC) Solugdo 2 - Pontes (OAE)

Eficiéncia estrutural Alta, em situagdes compativeis Muito alta, para todos os cenarios

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.5. SOLUCAO ADOTADA
5.5.1. Com base nos critérios do Decreto Estadual n2 10.207/2023 (art. 13, VII), a escolha da Solugdo 1 — Bueiros de Concreto (OAC) se justifica por:

o Vantagem econdmica: custo global significativamente inferior;

o Eficiéncia administrativa: menor tempo de execu¢do e mobilizagdo simplificada;

o Continuidade sustentdvel: menor impacto ambiental, manutengdo simplificada;

o Adequacdo técnica: compatibilidade com a maioria dos cursos d’dagua encontrados nas localidades;

o Viabilidade orgamentdria: permite a execugdo simultdnea em mais pontos com os recursos disponiveis.

5.5.2. Apds a andlise técnica, econdmica e ambiental das solugdes identificadas, conclui-se que a implantagcdo de bueiros de concreto (OAC) representa a
alternativa mais vantajosa a Administragdo, considerando sua compatibilidade com a realidade local, custo reduzido, menor tempo de execugéo,
manutengdo facilitada e menor impacto ambiental. A adogdo dessa solugdo atende plenamente ao interesse publico, viabilizando a execugdo eficiente da
politica de infraestrutura da GOINFRA nos municipios contemplados.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1. A solugdo a ser contratada consiste na execugdo de obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado, em 28
(vinte e oito) pontos criticos situados em estradas vicinais nos municipios de Amaralina, Campos Verdes, Crixas, Mutundpolis, Porangatu e Uirapurus, no
Estado de Goids, conforme os projetos técnicos especificos elaborados para cada localidade. Os pontos foram definidos com base em critérios técnicos de
trafegabilidade, vazdo, degradagdo estrutural e risco a segurancga dos usuarios das vias.

6.2. A seguir, apresenta-se o quadro-resumo com a identificagdo e as coordenadas geograficas dos pontos contemplados:

Quadro 4: Coordenadas dos pontos comtemplados.

OAC Projetada Coordenadas

Municipio Ponto | Rodovia

Latitude Longitude

02 Vicinal BSCC 3,00x3,00 13°52'5.20"S 49°21'38.80"0

04 Vicinal BTCC 3,00x3,00 13°51'37.90"S 49°21'17.90"0

Amaralina 05 Vicinal BTCC 3,00x3,00 13°51'14.06"S 49°30'36.70"0

06 Vicinal BDCC 2,50x2,50 13°52'12.50"S 49°28'31.00"0

08 Vicinal BSCC 2,00x2,00 13°50'30.30"S 49°30'58.81"0

05 Vicinal BSCC 1,50x1,50 -14.189.917 -49.651.107

02 Vicinal BDCC 3,00x3,00 -14.216389 -49.629.514
Campos verdes

03 Vicinal BTCC 3,00x3,00 -14.1744444 -49.62722222

04 Vicinal BDCC 3,00x3,00 -14.186358 -49.633123

06 Vicinal BDCC 3,00x3,00 -14.190966 -49.713509

01 Vicinal BDCC 2,50x2,50 14°48'48.40"S 49°59'34.00"0

02 Vicinal BDCC 3,00x3,00 14°21'17.90"S 49°51'24.70"0

Crixés 03 | Vicinal | BDCC3,00x3,00 | 14°2342.50"S | 49°51'34.70"0
05 | Vicinal | BSCC2,50x2,50 | 14°4548.50"S | 49°47'53.30"0
06 | Vicinal | BSCC2,00x2,00 | 14°3542.90"S | 49°5446.10"0
Mutunépolis | 01 | Vicinal | BDCC 3,00x3,00 13°47'09" 49°28'53"
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02 Vicinal BSCC 1,50x1,50 13°39'57" 49°16'24"
03 Vicinal BDCC 2,50x2,50 13°48'11" 49°13'01"
05 Vicinal BDCC 3,00x3,00 13°42'57" 49°17's1"
06 Vicinal BTCC 3,00x3,00 13°36'06" 49°15'23"

04 Vicinal BSCC 3,00x3,00 13°17'8.00"S 48°56'16.00"0

Porangatu
05 Vicinal BDCC 3,00x3,00 13°4'31.00"S 49° 4'15.00"0
06 Vicinal BTCC 3,00x3,00 13°33'54.00"S 49°18'17.00"O
02 Vicinal BSCC 3,00x3,00 14.29386756S 49.98873461W
03 Vicinal BDCC 3,00x3,00 14°18'29"S 50°01'37"W
Uirapuru

04 Vicinal BTCC 3,00x3,00 14.214066S 49.94370579W

05 Vicinal BDCC 3,00x3,00 14.23352928S 49.83408429W

06 Vicinal BDCC 2,50x2,50 14°18'13"S 49°52'30"W

RECURSOS NECESSARIOS

6.4. A presente contratagdo compreende, de forma integrada, a realizagdo de todos os servigos necessarios a completa implantagdo das travessias, desde a
etapa de mobilizagdo até a conclusdo e entrega da obra. A empresa contratada sera responsavel por:

o Execugdo das obras civis: incluindo servigos de terraplenagem, fundagdo, implantagdo dos bueiros, dissipadores de energia, estabilizagdo dos taludes e
recomposicdo da via;

Adequagdes hidraulicas e de drenagem: com base nos estudos hidroldgicos e geotécnicos que subsidiaram os projetos;

Instalagdo de sinalizagdo e dispositivos de seguranga;

Adogdo de medidas ambientais previstas nos projetos, como protegdo contra assoreamento e controle de erosao;

Registro fotografico, manutengao de diario de obras e entrega dos relatdrios técnicos exigidos pela fiscalizagdo.

o 0o o o°o

6.5. Os projetos executivos (anexos) detalham as solugGes técnicas individualizadas para cada ponto, com definigdo de tipo de bueiro (tubular ou celular),
dimensdes, volume escavado, estruturas complementares e adequagGes geométricas da estrada. A execugdo seguird as diretrizes da ABNT, DNIT, Manual
de Obras de Arte Corrente da GOINFRA e demais normativas vigentes.

6.6. O Quadro 4, apresentado no subitem 6.2, apresenta as solugGes adotadas para os pontos contemplados.
6.7. A solugdo proposta serd implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

o Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma, sendo exigido o uso de concreto com
resisténcia minima especificada em projeto;

Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsavel, encarregados e operadores
especializados;

Garantia técnica: conforme previsto contratualmente, os servicos executados terdo garantia minima de 5 (cinco) anos, durante os quais serdo
monitorados quanto a estabilidade estrutural e funcional;

Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada deverd prestar suporte para corregdes de eventuais defeitos identificados dentro do periodo de
garantia;

o Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos parciais para
cada frente de servigo;

Sustentabilidade: os projetos priorizam solugdes com menor impacto ambiental, respeitando o curso natural das aguas e reduzindo interferéncias na
vegetagdo nativa;

Integragdo a infraestrutura existente: todas as estruturas serdo implantadas de modo a garantir a continuidade da malha viaria, mantendo o
alinhamento das vias e assegurando a trafegabilidade.

[=]

(=]

[=]

o

o

6.8. DOCUMENTACAO TECNICA
6.8.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

o Caderno de Projetos e Projetos Tipos de Amaralina, Campos Verdes, Crixas, Mutundpolis, Porangatu e Uirapuru: Documento SISLOG n? (194273,
194298, 194300, 194305, 194308 , 194314 e 194319);

6.8.2. Esses cadernos contém as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a implementagdo das obras,
garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

6.9. RESULTADOS ESPERADOS
6.9.1. A solugdo integrada proposta busca alcangar os seguintes resultados:

o Melhoria da mobilidade e da seguranca viaria, por meio da substituicdo de estruturas precarias por dispositivos mais seguros e duraveis;

o Redugdo dos custos com manutengdes corretivas emergenciais, ao adotar solugdes estruturais mais eficientes e de maior vida util;

o Aumento da resiliéncia da infraestrutura, especialmente em periodos chuvosos, com a adogdo de obras dimensionadas para suportar maiores
volumes de vazdo e garantir a continuidade do trafego;
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o Fomento ao desenvolvimento economico e social das comunidades atendidas, ao assegurar o acesso permanente a Servigos essenciais e ao
escoamento da produgdo local.

6.9.2. A proposta representa uma solugdo planejada de forma integrada, com base em critérios técnicos, econdmicos e ambientais, visando responder de
maneira eficiente e sustentavel as demandas da regido. A execugdo das obras de arte corrente garantira travessias seguras, continuas e compativeis com as
condigcGes hidroldgicas e geotécnicas locais, promovendo melhorias substanciais na conectividade viaria, na seguranga dos usuarios e no desenvolvimento
regional.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. O objeto da presente contratagdo abrange a execug¢do de 28 (vinte e cinco) obras de arte corrente (OAC), consistentes na implantagdo de bueiros de
concreto armado moldado in loco, distribuidos nos municipios de Amaralina, Campos Verdes, Crixds, Mutundpolis, Porangatu e Uirapuru, localizada nas
Mesoregioes Norte e Nordeste Goiano. Os locais das intervengdes estdo identificados com suas respectivas coordenadas geograficas no Quadro 4,
constante da se¢do “Descrigdo da Solugdo como um Todo” deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

7.2. Os quantitativos detalhados de servigos estdo apresentados nos Cadernos de Projetos e planilhas de quantitativos (documentos n?2

especificagbes completas, incluindo os volumes de terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, sinalizacdo e demais obras complementares necessarias a

execugdo integral dos bueiros.

8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

8.1. O valor estimado para a execugido do objeto a é de R$ 14.509.668,33 (quatorze milhdes, quinhentos e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e
trinta e trés centavos), apurado com base na Tabela Referencial de Custos da GOINFRA. Esse valor contempla todos os custos diretos e indiretos
necessarios a adequada execugdo dos servigos previstos nos projetos.

8.2. A composicdo detalhada do orgamento sintético, acompanhada das respectivas memdrias de calculo que embasam sua elaboragdo, constam dos
seguintes arquivos: SISLOG n° (194320, 194322, 194325, 194326 , 194330 e 194332).

8.3. A seguir, apresenta-se o quadro-resumo com os valores estimados individualizados por municipio:

Quadro 5: Quadro resumo or¢amento estimado.

MUNICiPIO ORCAMENTO ESTIMADO
Amaralina RS 2.495.539,91
Campos Verdes RS 2.580.132,74
Crixas RS 2.411.521,09
Mutundpolis RS 2.437.741,38
Porangatu RS 1.841.746,13
Uirapuru RS 2.742.987,08
TOTAL R$ 14.509.668,33

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

9.1. Apds andlise técnica e econdmica, conclui-se que o parcelamento da presente contratagdo ndo se mostra vantajoso para a Administragdo Publica,
tampouco tecnicamente vidvel, considerando as caracteristicas do objeto, os riscos operacionais envolvidos e os impactos financeiros decorrentes da
divisdo da execugdo.

9.2. A licitagdo foi estruturada em item, compreendendo a execugdo de 28 (trinta e cinco) obras de arte corrente (OAC) — bueiros de concreto armado —
localizadas nos municipios de Amaralina, Campos Verdes, Crixds, Mutundpolis, Porangatu e Uirapuru, no Estado de Goias. A adogdo dessa estratégia estd
amparada nos seguintes fundamentos:

a. Viabilidade Técnica Integrada: Embora os pontos estejam distribuidos entre diferentes municipios, as obras apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes — como escavagdo, terraplenagem, drenagem, estrutura em concreto armado, pavimentacdo e sinalizagdo. A execugdo unificada
favorece o planejamento técnico, permite o emprego padronizado de métodos e materiais, e assegura a uniformidade da solugdo em todos os pontos.

b. Ganhos de Escala e Racionalizagdo de Custos: A execugdo em item proporciona economia de escala ao permitir a mobilizagdo continua de equipes,
equipamentos e materiais. Essa estratégia reduz custos logisticos, operacionais e administrativos, viabilizando uma contratagdo mais econémica do
que a divisdo em lotes menores e isolados.
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c. Maior Atratividade e Competitividade no Certame: A contratagdo em item amplia o interesse de empresas de maior porte e com melhor estrutura
técnica, capazes de atender a demanda em sua totalidade. Por outro lado, o fracionamento poderia atrair menos interessados, sobretudo
considerando as condigdes logisticas adversas da regido, como a escassez de insumos e infraestrutura de apoio.

d. Eficiéncia Operacional e Gestdo Contratual Simplificada: A centralizacdo da execugdo em uma Unica contratada facilita o controle da Administragdo,
permitindo uma gestdo contratual mais eficiente e eficaz. Isso reduz os riscos de descontinuidade da obra, conflitos de cronograma e divergéncias de
responsabilidade entre multiplos executores.

e. Mitigagdo de Riscos e Continuidade dos Servigos: O parcelamento da solugdo aumentaria o risco de insucesso em uma ou mais licitagdes parciais, o
que comprometeria a efetividade da resposta da Administragdo a necessidade publica. A contratagdo integral permite garantir a continuidade e a
integracdo da execugdo nos diversos pontos identificados.

f. Impactos Regionais Positivos: A execugdo coordenada das obras promoverd a melhoria da infraestrutura vidria, assegurando trafegabilidade segura e
continua, além de fomentar o desenvolvimento econémico e social das comunidades locais. O cronograma unificado garante maior previsibilidade,
com menor tempo de execugdo total e entrega simultanea dos beneficios a populagado.

9.9. Dessa forma, ainda que a contratagdo contemple a execu¢do de obras em seis municipios distintos, trata-se de uma regido geograficamente
concentrada, conforme apresentado na figura 1, cujas localidades apresentam contiguidade territorial e caracteristicas logisticas similares, como
evidenciado no mapa anexo. A centralizagdo da execugdo em um Unico lote permite o aproveitamento racional de recursos e otimiza a mobilizagdo de
pessoal e equipamentos, garantindo ganhos operacionais relevantes. Além disso, o fracionamento da contratacdo geraria complexidade desnecessaria a
gestdo contratual e poderia comprometer a eficiéncia do cronograma fisico-financeiro. Nesse contexto, a estruturagdo da licitagdo em item Unico se revela
tecnicamente adequada, juridicamente amparada e economicamente vantajosa, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do
servigo publico, conforme estabelecido nos arts. 52 e 11, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, e no art. 13, inciso VI, do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Esta contratagdo é considerada correlata, uma vez que trata de objeto semelhante a outras contratages — execugcdo de bueiros de concreto armado
em estradas vicinais, porém tecnicamente independente, ndo configurando contratagGes interdependentes.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. A contratagdo da execugdo de 28 (vinte e oito) obras de arte corrente (OAC), por meio da implantagdo de bueiros de concreto armado nos municipios
de Amaralina, Campos Verdes, Crixas, Mutundpolis, Porangatu e Uirapuru, tem como finalidade atender a uma necessidade publica de infraestrutura viaria
segura, eficiente e duravel. Essa intervengdo visa solucionar problemas estruturais criticos em travessias vicinais, oferecendo uma solugdo de longo prazo
com foco na economicidade, na eficiéncia da gestdo publica e na valorizagdo da malha municipal do estado de Goias.

11.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensdes:
a) Melhoria da Seguranga Viaria e da Mobilidade

o Redugdo de acidentes e interrupgdes em vias ndo pavimentadas, especialmente durante o periodo chuvoso;
o Substituicdo de pontes de madeira deterioradas por estruturas seguras, resistentes e adequadas ao trafego local;
o Maior fluidez no trafego, com garantia de passagem continua para veiculos de passeio, transporte escolar, ambuladncias e transporte de cargas.

b) Aproveitamento Racional dos Recursos Humanos, Materiais e Financeiros

o Redugdo da necessidade de mdo de obra especializada em manutengdo corretiva (ex.: carpinteiros para pontes de madeira), da permitindo a
realocagdoforga de trabalho para outras frentes prioritérias;

o Otimizagdo do uso de materiais mais duraveis (como o concreto e o a¢o), reduzindo perdas e o consumo recorrente de insumos;

o Diminuigdo de gastos emergenciais com reconstrucdo de travessias danificadas por intempéries ou sobrecarga estrutural;

o Redugdo de custos operacionais com manutengdo e monitoramento continuo das estruturas existentes, promovendo maior previsibilidade
or¢camentaria.

c) Impacto Ambiental Positivo

o Implantacdo de solugGes estruturais que respeitam o curso natural dos corpos hidricos e evitam processos erosivos e assoreamento;
o Eliminagdo da necessidade de extragdo recorrente de madeira para manutengdo de pontes, promovendo praticas sustentaveis.

d) Desenvolvimento Socioecondmico Regional

o Estimulo ao escoamento da produgdo agricola e acesso facilitado a mercados, centros de satde, escolas e demais servigcos publicos;
o Integragdo entre comunidades rurais e urbanas, fomentando o comércio local, o turismo e a valorizagdo de areas produtivas.

11.3. Em termos de eficacia, a contratagdo proporcionara infraestrutura segura e adequada a realidade geogréfica e hidroldgica da regido. Quanto a
eficiéncia, destaca-se o ganho em durabilidade das estruturas, com menor necessidade de manutengdo e maior retorno sobre o investimento publico. E do
ponto de vista da economicidade, a escolha da solugdo adotada permitird o melhor aproveitamento dos recursos publicos disponiveis.

11.4. Os parametros de avaliagdo do sucesso da contratagdo incluirdo:

o Redugdo de solicitagdes emergenciais de manutencgdo de travessias;

o Aumento do tempo médio de vida util das estruturas;

o Redugdo de interrupgdes viarias causadas por falhas em drenagem ou colapsos estruturais;

o Relatos positios das comunidades beneficiadas quanto ao impacto das melhorias implementadas.

11.5. A solugdo contratada reflete o compromisso da Administragdo Publica com a melhoria continua da prestacdo dos servigos publicos, garantindo
infraestrutura segura, acessivel, sustentdvel e economicamente viavel para a populagdo goiana.
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12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. Para viabilizar a execugdo contratual com seguranga juridica, eficiéncia e conformidade normativa, a Administracdo devera adotar previamente as
seguintes providéncias, em observancia ao Decreto Estadual n? 10.207/2023:

a) Indicagdo dos Recursos Financeiros Disponiveis

12.1.1. A contratagdo esta prevista no orgamento da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), com recursos proprios destinados a
execucdo de obras de arte corrente, conforme planejamento anual de investimentos em infraestrutura vidria. A previsdo orgamentaria e a respectiva
dotacgdo ja foram incluidas no Plano de Obras 2024—-2027 da GOINFRA.

b) Licengas, Outorgas e Autorizagoes

12.1.2. As licengas, outorgas e autorizagbes ambientais eventualmente necessarias para a execugdo das obras nos pontos em questdo ficardo a cargo da
Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB/GOINFRA), responsavel pela adogdo das providéncias cabiveis junto aos érgdos competentes, garantindo o
atendimento a legislagdo ambiental vigente e a regularidade das intervengdes.

c) Intervengdes Técnicas e Ajustes Preliminares

12.1.3. Ndo sdo necessarias intervengdes de engenharia ou ajustes prévios a licitagdo. Os projetos executivos de engenharia ja foram elaborados e estdo
disponiveis nos volumes técnicos anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, devidamente compatibilizados com as condigGes locais.

d) Forma de Execugdo do Objeto

12.1.4. A execugdo dos servigos ocorrerd mediante regime de empreitada por preco unitario, com fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos
e demais insumos necessarios por conta da contratada. A execugdo sera dividida em frentes de servigo conforme cronograma fisico-financeiro aprovado e
supervisionado pela Geréncia de Melhoramentos Rodoviarios (MA-GEMRO).

e) Adequagdes Logisticas, de Pessoal ou Infraestrutura

12.1.5. Ndo ha necessidade de adaptagGes internas de ordem logistica, estrutural ou procedimental por parte da GOINFRA. A estrutura organizacional ja
existente é suficiente para garantir a gestdo e fiscalizagdo do contrato. Contudo, estd prevista a designagdo formal de equipe técnica qualificada para
fiscalizagdo in loco, com apoio de supervisores e engenheiros da Geréncia responsavel.

f) Capacitagdo e Suporte Técnico

12.1.6. Os servidores que atuardo na fiscalizagdo ja possuem experiéncia consolidada em contratos similares. Caso necessario, a GOINFRA podera promover
a¢Oes pontuais de capacitagdo técnica para atualizagdo quanto as peculiaridades do objeto.

12.2. Todas essas providéncias visam assegurar que a contratagdo ocorra com observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
transparéncia e efetividade, maximizando os resultados pretendidos e garantindo a entrega de uma infraestrutura de qualidade para os municipios
beneficiados.

13. DESCRICAO DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. A execugdo das obras de arte corrente (bueiros de concreto armado) envolve atividades que, embora essenciais para a solugdo da demanda de
infraestrutura, podem acarretar impactos ambientais pontuais e temporarios. Entre as principais intervengdes destacam-se: movimentagdo de solo,
supressdo vegetal localizada, operagdo de maquinario pesado, geragdo de residuos e alteragdo da paisagem.

13.2. Tais atividades exigem atengdo especial quanto a preservagdo dos recursos naturais, do equilibrio ambiental e das condi¢des socioambientais do
entorno. As Resolugdes CONAMA n2 01/1986 e n2 237/1997 estabelecem as diretrizes para identificagdo, avaliagdo e mitigacdo desses impactos, bem
como os critérios para o licenciamento ambiental, quando aplicavel.

13.3. Com base nos estudos realizados e nas caracteristicas dos locais de intervengdo, identificaram-se os seguintes impactos potenciais:

Alteracdo temporaria da paisagem;

Geragdo de poeira e ruido devido ao uso de equipamentos;

Possibilidade de erosdo do solo em areas de corte e aterro;

Supressdo pontual de vegetacgdo nativa;

Risco de contaminagdo de recursos hidricos por residuos de obra ou materiais de construgdo.

0O 0 o o o

13.4. A adogdo de medidas mitigadoras eficazes é fundamental para evitar ou minimizar esses efeitos adversos, garantindo que a obra seja conduzida com
responsabilidade ambiental e em conformidade com a legislagdo vigente.

13.5. A seguir, sdo apresentadas as medidas mitigadoras previstas para cada impacto identificado.

Quadro 6 — Possiveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras
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IMPACTO

DESCRICAO

MEDIDAS MITIGADORAS

Alteragdo do curso natural da
agua

A instalagdo dos bueiros pode

modificar o fluxo dos cursos
d’agua, afetando o equilibrio
hidroldgico.

Estudo de Impacto Hidroldgico: Realizar um estudo de impacto hidrolégico
para entender como as mudangas afetardo o fluxo de agua e implementar
medidas para manter o fluxo natural.

Estruturas de Drenagem: Projetar e construir sistemas de drenagem
adequados para gerenciar a dgua de escorrimento e minimizar as alteragdes
na hidrologia local.

Erosdo do solo e assoreamento

A movimentagdo de terra e a
remogdo de

vegetagdo podem levar a erosdo e
ao acumulo de sedimentos nos

rios.

Implementar técnicas de controle de erosdo, como revegetagdo das
margens e instalagdo de barreiras de contengao.

Poluigdo do Ar

EmissGes de gases de escape e
particulas
maquinas

provenientes de
pesadas podem
impactar a qualidade do ar e a
satude humana.

Manutengdo Regular: Realizar manutengdo regular das maquinas para
garantir que estejam funcionando de maneira eficiente e com baixos niveis
de emissdo.

Uso de Combustiveis Limpos: Optar por combustiveis mais limpos ou
tecnologias que reduzam as emissdes, como filtros de particulas e sistemas
de controle de emissdes.

Umidificagdo para controle de poeira: usar sistenas de umidificacdo para
controle de poeira

Gerenciamento do Trafego: Minimizar o tempo de operagdo das maquinas e
otimizar as rotas para reduzir o nimero de viagens e o impacto da poluigdo.

Comprometimento da Fauna e
Flora

A movimentagdo de maquinas
pode danificar habitats e afetar
espécies locais, especialmente em
habitats

zonas sensiveis ou

criticos.

Avaliagdo Ambiental: Realizar uma avaliagdo ambiental prévia para
identificar areas sensiveis e espécies ameagadas e ajustar os planos de
trabalho para minimizar o impacto.

Protegdo de Habitats: Estabelecer zonas de protegdo ao redor de habitats
criticos e garantir que a construgdo evite essas areas.

Monitoramento da Vida Selvagem: Implementar um plano de

monitoramento para acompanhar a fauna e flora local e ajustar as
operagdes conforme necessario.

Contaminagdo do Solo

Vazamentos de 6leo, combustivel
e produtos podem
contaminar o solo e as fontes de

quimicos

dgua proximas.

Armazenamento Seguro: Garantir que produtos quimicos e combustiveis
sejam armazenados de forma segura e de acordo com as regulamentagdes.

Tratamento de Derramamentos: Implementar planos de resposta a
derramamentos e ter equipamentos e materiais adequados disponiveis para
conter e limpar quaisquer vazamentos imediatamente.

InspegBes Regulares: Realizar inspe¢des regulares das madquinas para
identificar e reparar vazamentos antes que eles causem contaminagdo.

Impacto Acustico

O uso de maquinas pesadas gera
ruidos elevados, afetando fauna
local e comunidades proximas.

Barreiras AcUsticas: Instalar barreiras acusticas ao redor das dreas de
trabalho para reduzir a propagagdo do som.

Uso de Equipamentos Silenciosos: Sempre que possivel, usar equipamentos
com baixo nivel de ruido ou adicionar dispositivos de controle de ruido as
maquinas.
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Alteragdo da Hidrologia Local

Movimentagdo de terra e

construgdo de estradas podem

Estudo de Impacto Hidroldgico: Realizar um estudo de impacto hidroldgico
para entender como as mudangas afetardo o fluxo de agua e implementar
medidas para manter o fluxo natural.
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IMPACTO DESCRICAO MEDIDAS MITIGADORAS

alterar o fluxo natural de agua e
padrdes de drenagem. Estruturas de Drenagem: Projetar e construir sistemas de drenagem
adequados para gerenciar a dgua de escorrimento e minimizar as alteragbes
na hidrologia local.

Gerenciamento de Residuos: Implementar um plano de gerenciamento de
A construcio e manutencio de|residuos que inclua a separagdo, reciclagem e descarte adequado de

estradas geram residuos sélidos e | Materiais.

Geragdo de Residuos materiais de construgdo que

podem poluir o ambiente se ndo

. . Uso Eficiente de Materiais: Planejar a utilizagdo eficiente dos materiais de
forem devidamente gerenciados.

construgdo para minimizar a geragdo de residuos e promover a reutilizagdo.

13.6. Essas medidas visam mitigar os impactos ambientais durante a execugdo das obras e alinhar as atividades as melhores praticas de sustentabilidade,
garantindo a conformidade com a legislagdo ambiental e os principios de prote¢cdo ao meio ambiente.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO

14.1. Apos criteriosa analise técnica, econdmica e legal, esta equipe de planejamento conclui que a contratagdo da solugdo apresentada neste Estudo
Técnico Preliminar é adequada, necessaria e viavel para atender as necessidades da Administragdo Publica, notadamente no que se refere a substituicdo de
travessias precdrias por bueiros de concreto armado (Obras de Arte Corrente — OAC) nos municipios de Amaralina, Campos Verdes, Crixds, Mutunépolis,
Porangatu e Uirapuru, no Estado de Goias.

14.2. A contratagdo esta legalmente amparada pela Lei n2 14.133/2021, a qual regula as licitagdes e contratos administrativos, ndo havendo impedimento
normativo ou juridico quanto a execugdo do objeto proposto.

14.3. A necessidade da contratagdo € clara e pertinente, tendo em vista a deterioragdo das travessias existentes e a inexisténcia de dispositivos adequados
de drenagem, o que compromete a seguranga e a trafegabilidade em dreas rurais e estratégicas. A solugdo escolhida — bueiros de concreto armado — é
tecnicamente a mais apropriada, considerando as caracteristicas topograficas, hidroldgicas e operacionais da regido.

14.4. Do ponto de vista econdmico e de aproveitamento dos recursos publicos, a proposta representa a alternativa mais vantajosa para a Administragdo. Os
beneficios esperados superam os custos estimados, tendo em vista:

o Aredugdo de custos com manutengdo emergencial;

o A alta durabilidade da estrutura de concreto armado;

o A mitigagcdo de riscos ambientais e estruturais;

o 0O melhor aproveitamento da for¢a de trabalho publica, que podera ser alocada para outras frentes prioritdrias, reduzindo a dependéncia de agdes
corretivas.

14.5. Os investimentos publicos previstos permitirdo ganhos concretos em seguranga vidria, mobilidade rural, desenvolvimento socioecondmico regional e
conservagdo ambiental, além de contribuirem para o fortalecimento da malha viaria estadual de forma sustentavel.

14.6. Assim, recomenda-se o prosseguimento da contratagdo, nos termos propostos neste ETP, com vistas a formalizacdo do processo licitatério e futura
execugdo das obras.

15. AVALIAGAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. Em virtude de todo o exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratagdo da solugdo: Obras de Engenharia - implantagdo de
Obras de Arte Corrente (OAC), por meio de bueiros de concreto. informada neste Estudo Técnico Preliminar, mostra-se necessaria e vidvel tecnicamente,
tendo em vista a imprescindibilidade da contratacdo e o adequado atendimento as demandas apresentadas. Além do mais, os custos previstos sdo
compativeis e atendem a economicidade; os riscos envolvidos sdo administraveis; e a area requisitante priorizara o fornecimento de todos os elementos
aqui relacionados necessarios a consecugdo dos beneficios pretendidos.

15.2. Assim sendo, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade desta contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina, consoante
disposto na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e no Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

VICTOR SANTOS SILVA
Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

GOIANIA, aos 08 dias do més de agosto de 2025.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR SANTOS SILVA, Gerente, em 08/08/2025, as 17:11, conforme art. 2°, § 2°, II1, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.
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