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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
 

Goiânia, 26 de Agosto de 2025. 
 

À  
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA  
 
REF.: Carta de Apresentação da Proposta Comercial referente a  
CONCORRÊNCIA nº 085/2025 – GOINFRA  
 
DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO LOTE 04 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº. 24.852.105/0001-37, com endereço à Rua do Trabalho, 213, Setor 
Santa Genoveva, Goiânia, Goiás, telefone (62) 3204-2018, por intermédio de seu 
representante legal, Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho, portador da Carteira 
de Identidade n° 3.853.850 – DGPC/GO e do CPF n° 874.979.721-20, vem por 
meio desta, apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços 
objeto da presente licitação, cabendo esclarecer que: 
 
1 – O nosso preço global para a execução dos serviços é R$ 45.293.176,86 
(Quarenta e cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e setenta e seis 
reais e oitenta e seis centavos) e o desconto oferecido é de 25,21% (vinte e cinco 
vírgula vinte e um por cento). 
 
2 – O BDI Estimado aplicado sobre os preços unitários é de 27,21% (vinte e 
sete vírgula vinte e um por cento), e o BDI Reduzido aplicado sobre os preços 
unitários é de 11,69% (onze vírgula sessenta e nove por cento) conforme 
detalhado na proposta comercial. 
 
3 – O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir 

da data de abertura do presente certame. 
 

4 – Dados Bancários: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Agência 2234 – Conta 
corrente 2223-6. 
 
Em anexo apresentamos a nossa planilha orçamentária e o Cronograma Físico-
Financeiro. 
 
Atenciosamente, 

_____________________________________________________ 
Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho 

Eng° Civil CREA 10093/D-GO 
CPF 874.979.721-20 

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA 
CNPJ 24.852.105/0001-37 



EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 085/2025 - GOINFRA DATA BASE: ABRIL/2025

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Administração 

Central 
(1) Lucro (1)

Despesas 

Financeiras 
(1)

Seguros + 

Garantias 
(1) Riscos 

(1)
ISS 

(1)
PIS 

(2)
COFINS 

(2)
CPRB 

(3)
Resultado 

(*)

BDI estimado 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 27,21%

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Administração 

Central 
(1) Lucro (1)

Despesas 

Financeiras 
(1)

Seguros + 

Garantias 
(1) Riscos 

(1)
ISS 

(1)
PIS 

(2)
COFINS 

(2)
CPRB 

(3)
Resultado 

(*)

BDI reduzido 1,50% 1,00% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,69%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro / remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

COMPOSIÇÃO DO BDI

Tributos

Tributos

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho

Sócio-Diretor

DESCRIÇÃO: LOTE 04: AMORINÓPOLIS, ARAGUAPAZ, ARUANÃ, BRITÂNIA, CÓRREGO DO OURO, DIORAMA, FAINA, FAZENDA NOVA, GOIÁS, IPORÁ,
ISRAELÂNDIA, ITAPIRAPUÂ, IVOLÂNDIA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÂ, MOIPORÁ, MONTES CLAROS DE GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, NOVO BRASIL,
SANTA FÉ DE GOIÁS.



SETOR: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO 202500036007604-13/2025

DESCRIÇÃO:

VERSÃO:

NAT. SERVIÇO: OBRA RODOVIARIA EMPRESA: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

EXTENSÃO: 30,00 MÊS CNPJ: 24.852.105/0001-37 DATA BASE: 01/04/2025

Código Serviço BDI Unidade Quantidade Preço Unitário Total

1 EQUIPAMENTOS

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 11,69% H         52.800,00                 271,23                  14.321.427,90 

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 11,69% H         26.400,00                 160,29                    4.231.853,40 

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 11,69% H         26.400,00                 255,37                    6.742.010,40 

30105 CAMINHÃO PRANCHA 11,69% H         13.200,00                 326,10                    4.304.536,80 

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE 

11,69% H         13.200,00                 206,72                    2.728.796,40 

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 11,69% H         13.200,00                 265,96                    3.510.769,50 

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 11,69% H         13.200,00                 287,47                    3.794.721,30 

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE

11,69% H         13.200,00                 140,28                    1.851.730,80 

                 41.485.846,50 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

CPU6308
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM
DESONERAÇÃO (T300)

11,69% un                     1,00       3.807.330,39                    3.807.330,39 

                   3.807.330,39 

                 45.293.176,89 

Goiânia-GO, 22 de Agosto de 2025.

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

Sócio-Diretor

PLANILHA ORÇAMENTARIA

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho

TOTAL - ADMINISTRAÇÃO / INSTALAÇÕES

ORÇAMENTO:

  LOTE 04 - TABELA T300 - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL - EQUIPAMENTOS

LOTE 04: AMORINÓPOLIS, ARAGUAPAZ, ARUANÃ, BRITÂNIA, CÓRREGO DO OURO, DIORAMA, FAINA, FAZENDA NOVA, GOIÁS, IPORÁ,
ISRAELÂNDIA, ITAPIRAPUÂ, IVOLÂNDIA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÂ, MOIPORÁ, MONTES CLAROS DE GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS,
NOVO BRASIL, SANTA FÉ DE GOIÁS.



SETOR: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: EDITAL Nº 85/2025 - GOINFRA

NAT. SERVIÇO: OBRA RODOVIARIA EMPRESA: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 24.852.105/0001-37

Código EQUIPAMENTO
QUANTIDADE 

(und)
HORAS/MÊS

HORA 
PRODUTIVA

HORA 
IMPRODUTIVA

FRANQUIA 
MENSAL MÍNIMA 
COM BDI 11,69% 

(R$)

FRANQUIA MENSAL 
MÁXIMA COM BDI 

11,69% (R$) ESTIMADO 
UNIT./MÊS (R$)

PREÇO 
ESTIMADO 
TOTAL (R$)
(30 MESES)

TOTAL DE 
HORAS

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 8 220 R$ 242,85 R$ 62,08 R$ 122.033,39 R$ 477.380,93 R$ 14.321.427,90 52.800

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 4 220 R$ 143,52 R$ 52,28 R$ 51.384,55 R$ 141.061,78 R$ 4.231.853,40 26.400

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 4 220 R$ 228,65 R$ 100,73 R$ 99.004,70 R$ 224.733,68 R$ 6.742.010,40 26.400

30105 CAMINHÃO PRANCHA 2 220 R$ 291,97 R$ 67,22 R$ 33.034,33 R$ 143.484,56 R$ 4.304.536,80 13.200

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE 

2 220 R$ 185,09 R$ 84,28 R$ 41.418,23 R$ 90.959,88 R$ 2.728.796,40 13.200

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 2 220 R$ 238,13 R$ 112,98 R$ 55.522,44 R$ 117.025,65 R$ 3.510.769,50 13.200

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2 220 R$ 257,39 R$ 53,13 R$ 26.109,99 R$ 126.490,71 R$ 3.794.721,30 13.200

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

2 220 R$ 125,60 R$ 66,83 R$ 32.842,67 R$ 61.724,36 R$ 1.851.730,80 13.200

R$ 461.350,29 R$ 1.382.861,55 R$ 41.485.846,50 171.600

Goiânia-GO, 22 de Agosto de 2025. ADM / INSTALAÇÕES: R$ 3.807.330,39

TOTAL: R$ 45.293.176,89

TOTAL ADM / INSTALAÇÕES PROVISORIAS:

TOTAL HORAS MÁQUINAS (BDI 18,98%):

TOTAL GERAL:

TOTAL GERAL DE HORAS:

Sócio-Diretor

RESUMO DO ORÇAMENTO

R$ 3.807.330,39

R$ 41.485.846,50

R$ 45.293.176,89

171.600 CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

DESCRIÇÃO: LOTE 04: AMORINÓPOLIS, ARAGUAPAZ, ARUANÃ, BRITÂNIA, CÓRREGO DO OURO, DIORAMA, FAINA, FAZENDA NOVA, GOIÁS, IPORÁ, ISRAELÂNDIA, ITAPIRAPUÂ, IVOLÂNDIA, JAUPACI, JUSSARA,
MATRINCHÂ, MOIPORÁ, MONTES CLAROS DE GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, NOVO BRASIL, SANTA FÉ DE GOIÁS.

VERSÃO:  LOTE 04 - TABELA T300 - SEM DESONERAÇÃO

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MECANIZADA - SEM DESONERAÇÃO - T300

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho



SETOR: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

VERSÃO: LOTE 04 - TABELA T300 - SEM DESONERAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: EDITAL Nº 85/2025 - GOINFRA EMPRESA: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 24.852.105/0001-37

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS 13° MÊS 14° MÊS 15° MÊS

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10

- 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

- 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79

100,00% 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64% 29,97% 33,30% 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95%

45.293.176,89 1.508.262,79 3.016.525,58 4.524.788,37 6.033.051,16 7.541.313,95 9.049.576,74 10.557.839,53 12.066.102,32 13.574.365,11 15.082.627,90 16.590.890,70 18.099.153,49 19.607.416,28 21.115.679,07 22.623.941,86

-                              

16° MÊS 17° MÊS 18° MÊS 19° MÊS 20° MÊS 21° MÊS 22° MÊS 23° MÊS 24° MÊS 25° MÊS 26° MÊS 27° MÊS 28° MÊS 29° MÊS 30° MÊS

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 476.903,55 491.224,98

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 140.920,72 145.152,57

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 224.508,95 231.250,96

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 143.341,08 147.645,61

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 90.868,92 93.597,72

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 116.908,62 120.419,39

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 126.364,22 130.158,94

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 61.662,64 63.514,37

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 126.784,10 130.591,43

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.508.262,79 1.553.555,97

53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%

24.132.204,65 25.640.467,44 27.148.730,23 28.656.993,02 30.165.255,81 31.673.518,60 33.181.781,39 34.690.044,18 36.198.306,97 37.706.569,76 39.214.832,55 40.723.095,34 42.231.358,13 43.739.620,92 45.293.176,89

Goiânia-GO, 22 de Agosto de 2025.

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR ACUMULADO

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho

Sócio-Diretor

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR SIMPLES

7 CAMINHÃO TANQUE 10.000L

8
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

9
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM
DESONERAÇÃO (T289) 

4 CAMINHÃO PRANCHA

5
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE 

6 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

MESES

1 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

2 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T

3 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR ACUMULADO

ITEM SERVIÇOS

8
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

1.851.730,80

9
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM
DESONERAÇÃO (T289) 

3.807.330,39

6 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 3.510.769,50

7 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 3.794.721,30

4 CAMINHÃO PRANCHA 4.304.536,80

5
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE 

2.728.796,40

2 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 4.231.853,40

3 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 6.742.010,40

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS PREÇO TOTAL   R$
MESES

1 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 14.321.427,90

DESCRIÇÃO:  LOTE 04: AMORINÓPOLIS, ARAGUAPAZ, ARUANÃ, BRITÂNIA, CÓRREGO DO OURO, DIORAMA, FAINA, FAZENDA NOVA, GOIÁS, IPORÁ, ISRAELÂNDIA, ITAPIRAPUÂ, IVOLÂNDIA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÂ, MOIPORÁ, MONTES CLAROS DE GOIÁS, MORRO AGUDO DE GOIÁS, NOVO BRASIL, SANTA FÉ DE GOIÁS.



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
MESES

 CUSTO 
UNITÁRIO 

 CUSTO TOTAL 

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 1,00 100,00% 30,00 22.475,74              674.272,20            

674.272,20            

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 100,00% 30,00 5.638,58                169.157,40            

169.157,40            

Encarregado Geral mês 2,00 100,00% 30,00 8.074,40                484.464,00            

484.464,00            

Auxiliar Administrativo mês 1,00 100,00% 30,00 3.119,39                93.581,70              

Vigia mês 5,00 100,00% 30,00 2.644,20                396.630,00            

490.211,70            

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100,00% 30,00 200,00                   6.000,00                

Medicamentos mês 1,00 100,00% 30,00 50,00                     1.500,00                

7.500,00                

Caminhonete 4x4 mês 1,00 100,00% 30,00 4.363,03                130.890,75            

Caminhonete 71 A 115 CV mês 2,00 100,00% 30,00 1.659,93                99.595,80              

Van - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) mês 3,00 100,00% 30,00 6.198,52                557.866,35            

788.352,90            

Escritório urbano (cidade) mês 1,00 100,00% 30,00 2.949,58                88.487,35              

Alojamento mês 4,00 100,00% 30,00 2.870,10                344.411,52            

432.898,87            

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 4,00 100,00% 30,00 378,18                   45.381,60              

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 1,00 100,00% 30,00 4.193,86                125.815,80            

171.197,40            

PGR ( NR-18 ) un 1,00 3.166,67                3.166,67                

PCMSO ( NR-7 ) un 1,00 375,00                   375,00                   

Exames Admissionais/Demissionais un 86,00 30,83                     2.651,38                

Anotação de Responsabilidade Técnica un 5,00 271,47                   1.357,35                

7.550,40                

Banheiro Químico mês 4,00 30,00 284,13                   34.095,60              

Tenda 6x6 m (refeitório) mês 4,00 30,00 215,23                   25.827,60              

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 10,00 30,00 149,99                   44.997,00              

104.920,20            

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04                5.403,04                

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 2.000,00 0,40                       800,00                   

Licença de Outorga de Uso da Água und 15,00 4.807,28                72.109,20              

78.312,24              

3.408.837,31         

BDI: 11,69% 398.493,08            

3.807.330,39         

Goiânia-GO, 22 de Agosto de 2025.

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho
Sócio-Diretor

TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS :

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL :

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI :

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS :

OUTROS

TOTAL OUTROS :

LICENÇAS AMBIENTAIS

IMÓVEIS

TOTAL IMÓVEIS :

MOBILIÁRIO

TOTAL MOBILIÁRIO :

SERVIÇOS TÉCNICOS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO:

VEÍCULOS - MANUAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS T300

TOTAL VEÍCULOS :

DIVISÃO DE ENGENHARIA

TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA :

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO :

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
T300

GMP - ETAPA II

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA :

TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA :



DATA BASE: Abril/2025 - SEM Desoneração  - T300 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: EDITAL Nº 85/2025 - GOINFRA VERSÃO:

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb.
Fator 

Combustível
Dep.juros

Juros / 
Impostos

Seg/Imp Manut. Vl.Comb. M. Obra Val. Produtivo Val. Improdutivo

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7 2000 40 492.074,87        0,9 D 0,14 29,52                 0,025                 3,51                   31,63                 149,14               29,05                 242,85                     62,08                       

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7 2000 40 346.134,79        0,9 D 0,10 20,76                 0,025                 2,47                   22,25                 68,99                 29,05                 143,52                     52,28                       

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7 2000 40 568.592,73        0,9 D 0,14 34,11                 0,025                 4,06                   36,55                 188,20               29,05                 291,97                     67,22                       

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7 2000 40 358.778,60        0,9 D 0,19 21,52                 0,025                 2,56                   23,06                 181,20               29,05                 257,39                     53,13                       

30011  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OUEQUIVALENTE h 103 5 2000 30 817.652,49        0,7 D 0,13 71,95                 -                     -                     57,23                 67,92                 41,03                 238,13                     112,98                     

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7 2000 30 889.260,45        0,9 D 0,15 59,70                 -                     -                     57,16                 70,76                 41,03                 228,65                     100,73                     

30008  RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR416E  OU EQUIV h 58 5 2000 30 293.223,37        0,7 D 0,13 25,80                 -                     -                     20,52                 38,25                 41,03                 125,60                     66,83                       

30009  ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250OU EQUIVALE h 82 6 2000 20 513.973,33        0,8 D 0,16 43,25                 -                     -                     34,26                 66,55                 41,03                 185,09                     84,28                       

Goiânia-GO, 22 de Agosto de 2025. Energia (kwh) 0,92R$            

Gasolina 5,38R$            

Óleo Diesel 5,07R$            

Juros 6,00 %

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho

Sócio-Diretor

Combustiveis

VALORES EQUIPAMENTOS GOINFRA - SEM DESONERAÇÃO

  LOTE 04 - TABELA T300 - SEM DESONERAÇÃO



Unidade Valor com 
encargos

h 23,48

h 27,04

h 36,14

h 28,45

h 27,99

h 24,62

h 27,69

h 29,05

h 34,49

h 27,20

h 46,43

h 27,35

h 41,03

h 28,49

h 30,62

h 30,62

h 27,11

h 22,09

h 39,25

Tabela: 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Data base:  01/04/2025

 01 - MÃO DE OBRA

Código Auxiliar Descrição da Mão de Obra Encargos % Valor sem encargos

20003 AJUDANTE 203,01% 7,75

20018 ARMADOR 166,67% 10,14

20014 BLASTER 199,92% 12,05

20016 CARPINTEIRO 181,47% 10,11

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 120,08% 12,72

20013 GREDISTA 152,35% 9,76

20015 MONTADOR 178,92% 9,93

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO 174,62% 10,58

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL 162,89% 13,12

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 172,56% 9,98

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL 141,07% 19,26

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 180,31% 9,76

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO 152,19% 16,27

20017 PEDREIRO 180,46% 10,16

21019 PERFURADOR 202,66% 10,12

21009 PERFURADOR AC 202,66% 10,12

20019 PINTOR 166,66% 10,17

20031 SERVENTE 210,79% 7,11

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho

Sócio-Diretor

21030 SOLDADOR 156,07% 15,33



           CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA 
           CNPJ: 24.852.105/0001-37 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Rua do Trabalho, n° 213 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO Fone: (62) 3204-2018  

E-mail: carvalho@carvalhoeng.com.br    -   CEP: 74.670-200 
 

 
 
 

 
TERMO DE ENCERRAMENTO 

 
 
 

À  
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA  
 
REF.: CONCORRÊNCIA N° 085/2025 

 
DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO LOTE 04 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilização de 
máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de 
operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o 
fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, 
por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a Agência 
Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para execução de 
serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não 
pavimentadas, no âmbito da Etapa II do programa Patrulhas Mecânicas 
Regionais - GMP (09 LOTES).  

  
 
Encerra-se nesta página de n° 10, o volume da PROPOSTA DE PREÇOS, 
sento as páginas numeradas de maneira sequencial. 
 

 
 
 

Goiânia, 26 de Agosto de 2025. 
 
 
 
 
 

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 24.852.105/0001-37 

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho 
Eng° Civil CREA n° 10093/D-GO 
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