04/09/2025, 09:44 Documento

Nard

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

1. DEFINICAO DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O obieto deste processo licitatorio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA
MALHA RODOVIARIA. AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 1 a 20). fundamentados nos Decretos Estaduais n.2 10.207/2023 e
10.359/2023 na Lei Estadual n.2 22.089/2023 e aplicagdo direta da Lei Federal n.2 14.133/2021.

1.2. 0 objeto da contratacdo tem o seguinte detalhamento:

Quadro 1 - InformagGes Gerais

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA: DIRETORIA DE MANUTENCAO (DMA)

GERENCIA: GERENCIA DE MANUTENCAO VIARIA (GEMVI)

CODIGO (SISLOG): 116369-CONSERVA

2. DESCRIGAO DETALHADA DO OBJETO DA CONTRATAGAO

2.1. Os servicos de manutencdo viaria, obieto desta contratagdo, sdo servicos comuns de engenharia, conforme consta na justificativa apresentada

no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n.2 242018), e em conformidade com o Art. 62, Inciso XXI, alinea “a” da Lei Federal n.2 14.133/21, que define

o servico comum de engenharia como “todo servico de engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente padronizaveis em termos de

gesebmpenho e qualidade, de manutengao, de adequagao e de adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais
os bens”.

2.2.0 objeto da contratagdo tem o seguinte detalhamento dos quantitativos:

Quadro 2 — Quantitativos Gerais

EXTENSAO DA MALHA (PAVIMENTADA): 13.322,62 km

EXTENSAO DA MALHA (NAO PAVIMENTADA):  8.101,90 km

EXTENSAO TOTAL DA MALHA: 21.424,52 km

QTD DE AERODROMOS: 18 AERODROMOS
QTD DE BALSAS: 9 BALSAS
ORCAMENTO: RS 4.162.745.274,52

2.3. No presente escopo da contratagdo, os grupos de servicos estabelecidos configuram-se como de natureza continua, segundo o previsto no Art.

62, Inciso XV dalei Federal n.2 14.133/21. Os prazos de execugdo e vigéncia contratual sdo de 30 (trinta) meses. Por se tratar de servigos continuos,
0s prazos poderdo ser prorrogaveis sucessivamente na forma do Art. 106 e Art. 107 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

2.4. De acordo com a doutrina acerca do assunto (HEINEN, 2024), os servigos continuos caracterizam-se por prestagdes contratadas pelo Poder
Publico para necessidades “permanentes” ou “por periodo prolongado”, sem que se diga o que seria este “longo periodo”. Ademais, com base em
licdo de Margal Justen Filho e na declaragdo de voto do Ministro Benjamin Zymler no dmbito do Acdérddo 222/2006-TCU-Plenadrio (pega 55, p. 13-
14), a natureza da continuidade tem como elemento fundamental a permanéncia da necessidade publica a ser satisfeita por meio de um servigo e,
nesse aspecto, o risco de interrupgdo da prestacdo decorrente da necessidade de promover licitagdo a cada exercicio orgamentario. Por fim,
conforme precedente do TCU, Acérddo 924/2019 - Plenario, as caracteristicas necessarias para que um servico seja considerado continuo, e que
podem ser verificados no presente certame sdo: essencialidade, execugdo de forma continua, de longa duragdo e possibilidade de que o
fracionamento em periodos prejudique a execugdo do servigo.

2.5. Optou-se pela continuidade do modelo de gestdo do contrato, fracionado em 20 lotes de conservagdo e manutengdo viaria, conforme
apresentado na Figura 1. Essa decisdo visa atender aos principios de economicidade e viabilidade técnica, assegurando uma contratagdo eficiente,
competitiva e que melhor atenda ao interesse publico.

2.5.1. O parcelamento da solugdo é economicamente vantajoso, pois promove a livre concorréncia, ao possibilitar a participagdo de um maior
nimero de empresas no certame, incluindo especialmente as pequenas e médias empresas. Essas empresas, que muitas vezes ndo possuem a
capacidade técnica ou financeira necessdria para atender a um contrato Unico de grande porte, tém uma oportunidade maior de participacdo e
competitividade. Além disso, a fragmentagdo do contrato reduz a concentragdo de mercado, o que fortalece o setor e favorece melhores condi¢des
de negociagdo, promovendo uma maior competitividade.

2.5.2. O parcelamento também dilui os riscos financeiros, uma vez que a fragmenta¢do do contrato em lotes reduz a dependéncia de um Unico
fornecedor, minimizando os impactos econdémicos associados a inadimpléncia ou faléncia de um contratado. Essa divisdo possibilita uma eficiéncia
maior, pois a segmentacdo do objeto permite a contratacdo de empresas especializadas para cada regido ou tipo de servico, o que tende a resultar
em custos operacionais mais baixos e prazos mais assertivos.
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2.5.3. Do ponto de vista técnico, o parcelamento do objeto permite a escolha de empresas com experiéncia e infraestrutura adequadas para
atender as especificidades locais. A divisdo em lotes facilita a mobilizagdo de recursos, proporcionando maior agilidade na execugdo dos servigos, e
assegura que as caracteristicas geograficas e logisticas de cada regido sejam adequadamente atendidas.

2.5.4. Essa abordagem contribui para uma operacionalizagdo eficiente, pois possibilita a contratacdo de empresas distintas para cada lote,
garantindo maior controle e acompanhamento técnico dos servigos prestados. Como resultado, é possivel aumentar a qualidade na conservacdo e
manutencdo das rodovias, aerédromos e balsas, garantindo que os servigos sejam realizados conforme os pardametros exigidos no contrato.

2.5.5. Ademais, o parcelamento promove a mitigagdo de riscos operacionais, pois, ao descentralizar a execu¢do dos servicos, evita-se a paralisagdo
total das atividades caso ocorram problemas com um Unico contratado. A execugdo descentralizada também proporciona maior flexibilidade,
permitindo que cada lote tenha seu préprio cronograma, contrato e equipe técnica. Isso facilita a realizagdo de ajustes rapidos e eficientes em caso
de mudangas nas condigdes de trabalho, novas necessidades ou modificagdes nas condig¢Ges locais, como variagdes climdticas ou aumento do
trafego.

2.6. Sera permitida a participacdo de consdrcio para execugdo dos servicos do objeto deste processo licitatério na Lei Federal n.2 14.133/2021. A
justificativa dar-se-4 pela complexidade exigida nas ages de execugdo dos servigos a serem contratados, assim como o grande valor econémico
atrelado a contratagdo, conforme é apresentado no item 2.2 no presente Termo de Referéncia. A permissdo de adogdo de consércio mostra-se
vantajosa a administracdo, pois amplia a participagdo do mercado, principalmente de empresas de pequeno e médio porte, compensando, em
certa medida, a restrigdo do universo de ofertantes imposta pela dimensdo técnica e econdmica do objeto licitado.

2.7. A vigéncia plurianual relacionada aos servigos continuos de manutengdo confere a contratagdo maior vantajosidade, tendo em vista que um
periodo contratual ampliado contribui para que a licitagdo seja mais atrativa pelo mercado, visto que essa caracteristica proporciona uma maior
diluicdo dos custos operacionais com depreciagdo e manutengdo dos equipamentos, o que pode, inclusive, ter impactos sobre os precos finais
propostos pelos licitantes vencedores do certame, favorecendo a Administragdo em termos de economicidade e ampliagdo da competitividade.

2.8. O objeto abrange os servigcos basicos de manutengdo rodoviaria, aerédromos e balsas, aplicando operagdes rotineiras e servigos auxiliares,
visando preservar as caracteristicas técnicas e funcionais da malha vidria, em consonancia com os padrdes e diretrizes estabelecidos neste
documento. Serdao contempladas todas as rodovias estaduais pavimentadas e ndo pavimentadas administradas pela GOINFRA ou a ela delegadas
(municipais, federais, etc.), desde que a tutela esteja vigente, por meio de instrumento legalmente apropriado.

2.9. Os servicos de conservacdo rodoviarios ora licitados estendem-se aos municipios e as estradas vicinais, uma vez que nos termos do
Regulamento Interno da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes compete a Diretoria de Manutenc¢ado executar as obras e os servigos de
manutencdo das rodovias estaduais e das delegadas, pavimentadas e ndo pavimentadas, conforme dispde o Artigo 41.

Art. 41.

| — Desenvolver, orientar e fiscalizar, por execucdo direta ou por intermédio de terceiros, obras e servicos de manutencéo, revitalizacéo, restauracéo
e sinalizagdo em rodovias estaduais, delegadas, conveniadas, pavimentadas e ndo pavimentadas, faixas de dominio e aerédromos sob jurisdigGo
e/ou operagdo da GOINFRA

2.9.1. O objetivo de se ampliar os servicos de conservacdo e manutencdo rodovidria para os municipios e estradas vicinais é assegurar a

inteeridade da infraestrutura viadria de resnonsabilidade da GOINFRA. preservar a trafegabilidade e a seguranca viaria da pooulacdo. favorecer a
logistica de escoamento da producdo e de acesso a pontos turisticos e atender situagées emergenciais em todas as localidades do estado de Goias.

2.9.2. Esta expansado serd implementada sob justificativa técnica, quando as referidas areas ndo forem contempladas por outros programas geridos
pela Diretoria de Manutengdo, garantindo assim que todos os segmentos sob a jurisdigdo da GOINFRA recebam a atengdo devida sem duplicagdo de
esforgos.

2.9.3. As intervengOes contemplam os servigos de conservagao de rodovias pavimentadas, ndo pavimentadas, balsas e aerédromos.
2.10.Todos os controles dos servicos executados deverdio obedecer 3s NORMAS e ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA, DNIT e ABNT.
2.11. A relagdo das rodovias, dos lotes de manutencdo, das balsas, dos aerédromos e extensdes das rodovias estdo discriminadas no Anexo 1.

2.12. A extensdo da malha poderad sofrer alteragdes ao longo da execucdo do objeto, com a inclusdo e/ou retirada de rodovias, aerédromos e balsas
sob tutela da GOINFRA. Estas possiveis alteragdes ndo desconfiguram o escopo dos servigos a serem executados no objeto.
2.13. Os contratos serdo fiscalizados, medidos e geridos pela Diretoria de Manutengdo (DMA), por intermédio de suas Geréncias subordinadas.

Figura 1- Mapa de Lotes e Regionais
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3. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontram-se pormenorizadas em topicos especificos do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia (art. 62, inciso XXIIl, alinea b, art. 18, §19, da Lei n.2 14.133 de 2021 e Decreto Estadual n.2
10.207/2023, Art. 13, incisos | a XII).

3.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contrata¢es Anuais (PCA), cddigo 4049.

3.3. Esta nova contratagdo visa manter a cobertura contratual da manutengdo nas rodovias estaduais, aerédromos e balsas da malha viaria do
estado do Goids, como objeto a prestacdo de servicos de manutengdo/conservagao.

3.4. A concepgdo de progresso se relaciona, no ambito da engenharia, com as a¢des de construir, reconstruir e/ou melhorar. No que tange a rede
rodovidria, tal ideia se equivale, de modo geral, a “pavimentagdo” de estradas. Por isso, as peti¢cSes e pressdes dos diferentes grupos de interesse

se orientam habitualmente em diregdo a obtenc¢do de melhorias nas rodovias.

3.5. O sistema rodoviario estadual desempenha um papel vital no desenvolvimento socioeconémico, permitindo o deslocamento de pessoas e a
circulagdo de mercadorias, conectando centros urbanos, regides produtivas e zonas rurais. O objeto da presente contratagdo é a execugdo de
servicos de manutengdo para malha viaria do estado do Goids, estando conforme o principio basico da Administragdo de preservar o Patrimonio
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Publico sob sua responsabilidade. Os servigos a serem contratados, sdo de natureza continuada, corriqueiros e se enquadram na descri¢do da Lei,
por serem passivos de quantificagdo segundo praticas e especificagGes técnicas correntes, cujos padrées de desempenho e qualidade constardo
objetivamente definidos em edital.

3.6. A contratacdo dos servicos de conservac¢dao da malha viaria visa assegurar a manutencdo e conservacdo das rodovias, balsas e aerédromos do
Estado de Goids. visto aue. com o passar dos anos. as rodovias enfrentam desafios como o desgaste do pavimento. fissuras. buracos e
deformacdes, comprometendo a seguranca e fluidez do trafego. Além disso. a intensidade do trafego, as condicGes climaticas adversas e a falta
de manutengdo preventiva aceleram esses danos, gerando riscos de acidentes e aumentando o tempo de deslocamento.

3.7. Com relacdo as balsas, fundamentais para a travessia de rios, apresentam falhas nos sistemas mecanicos, rampas danificadas e sinalizacdo
deficiente, dificultando o embaraue e desembaraue de veiculos e aumentando os riscos de acidentes. A infraestrutura de apoio também é
inadeauada. afetando o conforto e seguranca dos usudrios e dos balseiros. Nos aerédromos, a falta de manuten¢do nas pistas de pouso e
decolagem gera trincas e buracos, aumentando os riscos de acidentes aéreos. Além disso, a sinalizagdo e iluminagdo insuficientes, com a
infraestrutura de apoio precdria, comprometem a operacgdo eficiente e a seguranc¢a dos usuarios.

3.8. Esses problemas estruturais, aliados a drenagem inadequada nas rodovias e a presenga de vegetagdo invasora, tornam a conservagao e
manuteng¢do continuas essenciais para garantir a seguranga, eficiéncia e desenvolvimento do sistema de transporte estadual. A manutengdo
adequada visa proporcionar boa trafegabilidade, minimizar os riscos de acidentes, reduzir o tempo de viagem e os custos logisticos, promovendo
a seguranga, conforto e fluidez nas vias, além de prolongar a vida util da malha vidaria sob jurisdicdo da GOINFRA.

3.9. Como destacado por Rodrigues e Colmenero (2009) traz que, além da seguranga, uma ma conserva¢do das rodovias atinge, de forma
indireta, a economia das empresas, pelo incremento de custos operacionais de transporte. Estes valores adicionais sdo expressos por: aumento
do tempo gasto no transporte de insumos e produtos, avarias nas cargas, impossibilidade de cumprimento dos prazos de entrega, precariedade
das condigbes de trafego, custo com pedagios, aumento dos acidentes de transito, aumento do consumo de combustivel, pneus e dleo,
impossibiligade de trafegar na velocidade permitida, maiores gastos com manutengdo e, por fim, um maior custo final dos produtos
transportados.

3.10. Conforme dados da Confederagdo Nacional dos Transportes (CNT, 2023), cerca de 65% do transporte de cargas e 95% dos deslocamentos de
passageiros do Brasil sdo feitos por rodovias, logo, a realizagdo de investimentos na infraestrutura de transportes é fundamental para
proporcionar a qualidade na malha viaria e favorecer o desenvolvimento econémico.

3.11. Com base nisso, os servicos de manutengdo preventiva desempenham um papel fundamental na gera¢do de economia a médio e longo
prazo, por meio da execucdo de servigos regulares de conservagao, € possivel identificar e corrigir problemas iniciais, como pequenas fissuras ou
desgastes no pavimento, que, se ndo tratados, se agravariam e exigiriam investimentos muito mais elevados para reparos emergenciais. Essa
abordagem preventiva reduz a necessidade de intervengées de maior porte, que frequentemente envolvem custos elevados, tempo de
inatividade das vias e até o risco de acidentes, causando interrupgGes no fluxo de transporte e gerando prejuizos econémicos.

3.12. Além disso, a manutengdo adequada melhora a qualidade do transporte, contribuindo diretamente para a seguranga, a mobilidade e o
conforto dos usudrios. Rodovias bem conservadas, com sinalizagdo clara e condigdes adequadas, oferecem um ambiente mais seguro para
motoristas e pedestres, reduzindo o risco de acidentes e fatalidades. A fluidez no transito também é aprimorada, o que resulta na diminuigdo do
tempo de viagem e no aumento da capacidade de transporte de cargas, o que é essencial para a competitividade econémica do Estado.

3.13. Para regides que dependem intensamente das rodovias para o escoamento de produtos agricolas e industriais, por exemplo, a melhoria
continua da infraestrutura viaria pode significar a redugdo de custos logisticos, favorecendo o desenvolvimento econémico local e regional. A
conservagdo das vias torna o transporte mais eficiente, o que beneficia os setores produtivos ao reduzir o custo de transporte, aumentar a
pontualidade das entregas e melhorar o acesso a mercados e centros urbanos. Em um cenario mais amplo, a preservagdo e melhoria das
rodovias contribuem para o crescimento econdmico, atraindo investimentos, impulsionando o comércio e promovendo a integragdo regional.
Assim, a manutengdo das infraestruturas de transporte ndo é apenas uma questdo de garantir a seguranga e a funcionalidade das vias, mas
também um fator estratégico para o desenvolvimento sustentavel e o fortalecimento da economia do Estado.

3.14. No Estado de Goids, a contratagdo dos servicos de manutengdo da infraestrutura rodovidria estd alinhada aos objetivos estratégicos e
responsabilidades da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), cuja missdo é coordenar as agdes de conservagdo, melhoria e
expansdo das rodovias estaduais, visando garantir a seguranca, a qualidade do transporte e o desenvolvimento socioeconémico do Estado de
Goids. Atualmente, a malha vidria sob jurisdicdo da GOINFRA corresponde a uma extensdo de 21.424,52 km, sendo 13.322,62 km de rodovias
pavimentadas, e o restante, cerca de 8.101,90 km de rodovias ndo pavimentadas.

3.15. Assegurar as condi¢des adequadas de trafego, ampliar a acessibilidade e a mobilidade (incluindo zonas rurais e urbanas), incentivar o
desenvolvimento econdmico regional, por meio da melhoria continua da infraestrutura rodoviaria, a contratacdo dos servicos de manutengao
preventiva, contribui diretamente para o alcance dos objetivos estratégicos, pois assegura a preservacdo e a melhoria da malha rodoviaria,
evitando custos elevados com reparos emergenciais e promovendo a seguranga, a fluidez no transito e a redu¢do de acidentes. Assim, ao garantir
a qualidade da infraestrutura vidria, a GOINFRA fortalece sua missdo de proporcionar um sistema de transporte eficiente e seguro.

3.16. Face ao exposto, a contratagao dos servicos de manutengdo da infraestrutura rodovidria é essencial para o cumprimento das atribuicdes da
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), uma vez que contribui diretamente para a preservacdo e melhoria continua da malha
viaria estadual, garantindo condigdes adequadas de trafego e seguranga para os usuarios. Ao realizar a Conservagdo Corretiva Rotineira,
Conservagdo Preventiva Periddica, Conservagdo de Emergéncia, Restauragdo e Melhoramentos da malha vidria, mediante Programas de
Manutengdo, assegurando a integridade e funcionalidade das rodovias, balsas e aerédromos, a GOINFRA fortalece sua missdo institucional,
garantindo uma infraestrutura viaria eficiente, segura e sustentavel, essencial para o crescimento econdmico do Estado de Goids e para a
melhoria da qualidade de vida da populagdo.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A Manutencdo e Conservacdo Rodovidria compreendem, dentre as principais atividades que estdo descritas no Or¢gamento (SISLOG n.2
247879) e seus anexos, todos arquivos constantes nos autos do_Processo SEI n.2: 202500005028095.

4.2.Para definir o escopo desta contratacdo foram considerados os principais servicos demandados para preservacdo das caracteristicas técnicas
e funcionais da malha vidria do Estado de Goias.

4.3.Os servigos foram organizados e agrupados conforme a natureza do tipo de atividades inerentes a execu¢do, conforme disposto no Quadro 3.

Quadro 3 — Agrupamentos de Servigo

GRUPO DESCRICAO
1 Manutengao rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios
2 Manutengao rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento
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Servigos auxiliares
Servigos em rodovias ndo pavimentadas
Manutencgdo dos dispositivos de drenagem

3
4
5
6 Manutencgao preventiva periddica e melhoramentos da pista de rolamento
7 Manutengdo em pontes mistas e de madeira

8 Manutencgdo e operagao de balsas

9 Itens diversos

10 Transportes

11 Administracdo e mobilizagdo

4.4.No item de Descrigdao da Necessidade da Contratagdo do presente neste Termo de Referéncia, é abordado como os servigos que compdem as
acoes de manutengdo dos pavimentos (Quadro 3) sdo fundamentais para garantia do seu ciclo de vida. Assim, os Grupos 1 a 11 visam atender as
demandas de manutencdo e reabilitagdo, conforme ilustra a Figura 2, em que é demonstrada a natureza das intervengGes realizadas e a evolugdo
das necessidades de reconstrucdo do pavimento em fun¢do do avango da sua idade, ao longo de sua vida util.

Figura 2 — Curva de degradagdo do Pavimento

EVOLUGAO DAS NE

QUALIDADE

0 PAVIMENTO "DEVE" SER RESTAURADO NESTA DATAESTAGIO
© PAVIMENTO “TEM DE” SER RESTAURADO NESTA DATAE

4.5. Conforme trazido pela Instrugdo Técnica da GOINFRA IT-004/2023, item 4.3, em cada ciclo de vida, o desempenho do pavimento é previsivel,
as acgoes interativas do “Trafego + Meio Ambiente” sobre o contexto do pavimento iniciam-se logo apds a abertura do trafego e causando, de
imediato, deterioragdes de inicio imperceptiveis, mas que tendem a crescer e se diversificar interativamente afetando, entdo, o desempenho do
pavimento. Assim, a partir do inicio da vida util do pavimento, intervengdes de conservagdo e agdes de manutengdo sdo necessarias para garantia
do seu desempenho previsto. Se nenhuma agdo de manutengdo for realizada ao longo de sua vida util, todo o pavimento ndo promovera os
aspectos estruturais concebidos a época de sua concepgao, tornando-o disfuncional para a rodagem e prejudicando a seguranga dos usuarios na
utilizagdo do bem publico e impactando diretamente na qualidade de vida daspessoas.

4.6. Os servigos que compdem cada grupo serdao executados a partir do planejamento definido pela GOINFRA, sob demanda, em conjunto com as
SUPERVISORAS e EXECUTORAS, devidamente detalhados nos Planos de Trabalho e nas Ordens de Servigo (OS). Em caso de divergéncias quanto ao
Plano de trabalho, prevalecera a determinagdo da GOINFRA.

4.7.Todos os documentos técnicos necessarios para complementar a orientagdo de execugdo dos servicos como o Plano de Controle Tecnoldgico
e de Quantitativos, Local de Execugdo, Area de Intervengdo, Custo Preliminar Estimado Total do Servigo, Jazidas, Desenhos e Projetos, Diagramas
Lineares, entre outros, serdo elaborados pela empresa SUPERVISORA, antes da execugdo dos servigos e consolidados na Ordem de Servigo. Em
caso de Adequagdo de Projeto em Fase de Obras, devera ser apresentado:

a) Ensaios e controles tecnoldgicos, realizados em todas as etapas de execugdo dos servigos

b) Registros fotograficos, croquis e laudos de ensaios geotécnicos que evidenciem detalhadamente condi¢des distintas das previstas em estudo
técnico e/ou projeto no que se refere a ocorréncia de materiais de 22, ou 32 categoria, solos com baixa capacidade de suporte, disponibilidade
de materiais terrosos, pétreos ou areias;

c) Levantamento geotécnico com registro fotograficos, croquis e laudos para verificagdo de empréstimo concentrado e jazidas previstas em
estudo técnico e/ou projeto e/ou orgamento;

d) Registro de ocorréncias de lencgol freatico em profundidades que alterem as solugdes de drenagem previamente estabelecidas em estudos
técnicos e/ou projetos.

4.8. A apropriagdo das quantidades efetivamente executadas de cada servigo, também executada pela SUPERVISORA, fara parte do Inventario de
Execucdo, e subsidiard a medi¢do dos servigos.

4.9. A aceitagdo dos servigos realizados se dard apds o fechamento de cada Ordem de Servigo emitida, sendo necessaria a aprova¢do da empresa
SUPERVISORA, doFISCAL e do GESTOR DO CONTRATO.

4.10. O Inventario de Execugdo, que se trata da descricdo detalhada dos servicos executados, deverd ser incorporado ao Didrio de Obras pelo
menos uma vez por semana pela empresa de SUPERVISAO, com os ajustes demandados por alteragGes de execugdo realizadas em relagdo ao
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inicialmente previsto na OS. ACONTRATADA deverd desempenhar suas atividades de forma colaborativa e fornecer subsidios, quando demandada,
a Supervisdo, Fiscalizagdo e Gestdo para o desenvolvimento de suas atividades.

4.11. O Inventario de Execugdo, as memdrias de calculo de quantidades e demais documentos para registrar e evidenciar adequadamente a
execugdo dos servigos, poderdo ser padronizados pela GOINFRA e/ou por suas contratadas, como SUPERVISORAS, podendo ser exigidos registros
fotograficos, filmagens, ambos georreferenciados, croquis e diagramas, etc.

4.12. E imprescindivel que todos os servigos sejam executados preservando os demais elementos da malha viaria. Qualquer dano provocado pela
CONTRATADA sera objeto de reparagdo imediata, podendo ensejar em Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade caso ndo sejam
tomadas as providéncias necessarias.

4.13.Todos os controles dos servicos executados deverdo obedecer s NORMAS e ESPECIFICACOES VIGENTES na GOINFRA.

4.14.Em caso de omissdo das especificagbes deste termo, ou de alguma informagdo relevante para a execugdo dos servigos, devem ser observadas,
em seguida, o Manual de Conservagdo Rodoviaria (DNIT, 2005). Caso haja atualizagdo, adotar-se-a a versdao mais recente.

4.15. Persistindo a omissdo, a questdo sera resolvida pela Diretoria de Manutengdo (DMA), que consultara os setores especializados da GOINFRA,
para tratar de cada caso concreto.

4.16. Reitera-se que qualquer servico executado fora dos padrdes estabelecidos ou que apresente defeito(s) precocemente devera ser
imediatamente refeito ou submetido & repara¢do, apés NOTIFICACAO FORMAL da GOINFRA, e estard sujeito as penalidades previstas neste
Termo de Referéncia e/ou nos demais documentos que regem o Processo de Apuracdo de Responsabilidade da GOINFRA.

4.17.0 Quadro 4 mostra o rol de grupos de servigos que formam o objeto. Suas especificagdes serdo apresentadas no decorrer deste Termo de
Referéncia.

Quadro 4 - Grupos de Servigos

SERVICO DESCRICAO

1. Conservagdo rotineira - Desempenho

2. Limpeza de valeta de corte

3. Limpeza de vala de drenagem

Grupo 01 - Manutengdo rotineira da faixa

de dominio e dispositivos rodoviarios -Limpeza de pontes e talvegues

5. Poda de arvores com mais de 10m de altura

6. Remogao de objetos diversos, lixo e carcaca de animais

7. Desobstrugdo de bueiro/dreno

1. Reparo superficial e profundo

Grupo 02 - Manutengdo rotineira e

emergencial na pista de rolamento e 2. Recuperagdo de ponto critico em pista (reciclagem de base + TSD ou CBUQ)

acostamento
3. Recuperagdo de ponto critico em travessias urbanas (Remendos profundos + fresagem +
CBUQ ou TSD)
Grupo 03 - Servigos auxiliares 1. Recomposi¢do mecanica de aterro

2. Recomposi¢do manual de aterro

3. Estabilizagdo de solo com baixa capacidade de suporte com rachao

4. Remogdo mecanizada de barreira

5. Contencdes (Gabido)

6. Contengdes (Rip-rap)
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Grupo 04 - Servigos em rodovias ndo

Grupo 05 - Manutengdo dos dispositivos de

periédica e melhoramentos da pista de

Grupo 07 - Manuteng¢do em pontes mistas
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pavimentadas

drenagem

Grupo 06 - Manutencgao preventiva

rolamento

e de madeira

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Documento

. Recomposicdo de estruturas de concreto

. Recomposigdo de corpo de BSTC D->0,8,1,0,1,2e 1,5m

. Recomposigdo de bueiro celular de concreto

0. Recomposigdo de bueiro metalico tubular

1. Corta-rio

2. Recomposigdo de guarda-corpo de concreto (pontes)

3. Sinalizacdo

4. Recomposi¢do de drenagem superficial

5. Dreno profundo

6. Colchdo drenante

7. Barreiras fisicas de interdigdo

8. Desvios

9. Demoligdo e retirada de construgdes e obstaculos (faixa de dominio)

0. Construgdo de redutores de velocidade (quebra-molas)

1. Manutengdo em aerédromo

2. Recuperagdo de areas degradadas

. Execugdo de valeta ndo revestida

2. Execugdo de lombadas

2

2.

. Execugdo de caixas (bacias) de retengdo

. Bueiro tubular de concreto D->0,8, 1,0, 1,2 e 1,5m

. Bueiro celular "in loco"

. Reconformacéo de plataforma

Revestimento primario continuo

. Terraplenagem

. Recuperagdo de pontes de madeira

. Recuperagdo de pontes mistas

7/87



04/09/2025, 09:44 Documento

Grupo 08 - Manutencao e operagdo de 1. Servigos de operagdo e corretivos em balsas - Desempenho

balsas
Grupo 09 - Itens diversos 1. Itens diversos
Grupo 10 - Transportes 2. Transportes

1. Administracdo local / instala¢des provisdrias
Grupo 11 - Administracao e mobilizagao

2. Mobiliza¢do / desmobilizagdo

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Requisitos Normativos e Legais

Os servicos técnicos a serem contratados devem ser executados em estrita conformidade com as Normas Técnicas aplicaveis a cada especialidade
ou fase do projeto, incluindo procedimentos executivos. No site da GOINFRA (www.goinfra.go.gov.br/Projetos/178), encontram-se disponiveis as
seguintes instruces de Projetos Rodoviarios e EspecificagcGes de Servigos:

a) IP-02 — Estudos Topograficos

b) IP-03 — Estudos Hidroldgicos

c) IP-07 — Estudos Geotécnicos

d) ES-T 001/2019 — Terraplenagem — Servigos Preliminares

e) ES-T 002/2019 — Terraplenagem — Caminhos de Servico

f) ES-T 003/2019 — Terraplenagem — Cortes

g) ES-T 004/2019 — Terraplenagem — Empréstimos

h) ES-T 005/2019 — Terraplenagem — Aterros

i) ES-P 006/2019 — Terraplenagem — Aterro sobre solos compressiveis

j) ES-DRE 003/2019 — Drenagem — Drenos subterraneos

k) ES-DRE 005/2019 — Drenagem — Enrocamento

|) ES-DRE 009/2019 — Drenagem — Bueiros tubulares de concreto

m) ES-DRE 011/2019 — Drenagem — Escavagdes para implantacdo de dispositivos de drenagem

n) ES-SC 002/2019 — Servigos de conservagdo — Limpeza e desobstrugdo de dispositivos de drenagem
0) ES-OAE-001/18 — Pontes e viadutos rodovidrios — Estrutura de concreto

p) GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranga no trafego rodovidrio sinalizagdo  vertical
q) ES-OC 002/2019 — Obras complementares — Protecdo vegetal

Subsidiariamente, aplicar-se-a, no que couber, o Manual de Conservagao Rodovidria - Publicagdo IPR 710. Além disso, a contratada deve observar a
legislagdo pertinente, incluindo:

a) Lei n.2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente.
b) Lei n.2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais.
c) Lei n.2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

d) Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, especialmente o Art. 225, que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e da responsabilidade do poder publico e da coletividade em defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragoes.

Considerando a Politica de Governanga Publica da administracdo direta, autarquica e funcional do Poder Executivo do Estado de Goias, devem ser
observadas as recomendagdes, principios e interdigdes das seguintes legislagbes:

a) Lei Estadual n.2 22.089/2023.
b) Decreto Estadual n.2 10.359/2023.

c) Cédigo de Etica da GOINFRA.

about:blank 8/87



04/09/2025, 09:44 Documento

Por fim, esta contratacdo deve obedecer aos requisitos previstos na Lei Federal 14.133/2021.
5.2. Requisitos Funcionais

A empresa contratada em cada regional sera responsavel pela execugdo dos servigcos conforme estabelecido nos projetos, memoriais descritivos e
especificagdes técnicas, utilizando metodologia executiva compativel com as normas técnicas vigentes. Os servigos devem ser realizados visando
assegurar a preservagdo, funcionalidade e seguranga das rodovias, considerando as necessidades especificas da administracdo publica e as
condigGes atuais da malha viaria do estado de Goias. Os servigos a serem realizados incluem:

a) Manutenc3o rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios: abrangendo rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas.

b) Manutencdo rotineira e preventiva e intervengGes emergenciais: na pista de rolamento e acostamento em rodovias e aerédromos pavimentados.
c) Servigos auxiliares: referentes a rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas, além de aerédromos pavimentados.

d) Manutengdo dos dispositivos de drenagem: aplicada a rodovias ndo pavimentadas.

e) Manutencgdo de pontes mistas e de madeira: localizadas em rodovias ndo pavimentadas.

f) Manutencgdo e operagdo de balsas: vinculadas as rodovias ndo pavimentadas.

g) Itens diversos: incluindo aquisigdo de materiais indispensaveis para conservagdo rodovidria, como material betuminoso, tubos de concreto e
locagdo de equipamentos, abrangendo rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas, exceto o servigo para o qual exista contrato especifico vigente e
apto a realizar o servigo.

h) Servicos de transporte: relacionados tanto a rodovias pavimentadas quanto ndo pavimentadas.
i) Administragdo e mobilizagdo: abrangendo rodovias pavimentadas e ndo pavimentadas.

Essa abordagem garante que os servicos sejam realizados de forma eficiente e conforme os padrées de qualidade exigidos, promovendo a
durabilidade e a seguranga da infraestrutura viaria do estado.

5.3. Ao término do contrato, a empresa contratada sera compelida a realizar a transicdo contratual, transferindo conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, assegurando a integralidade das informagdes. Isso inclui, se necessario, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que assumird a continuidade dos servigos.

5.4. Requisitos de Desempenho

Quanto aos niveis de desempenho, considerando critérios como prazos, qualidade, eficiéncia e conformidade com normas técnicas aplicaveis
(GOINFRA, DNIT E ABNT). Esses requisitos visam garantir que os servicos contratados atendam as necessidades do estado e sejam entregues com a
qualidade e tempestividade esperadas, tais como:

o Prazo de Execugdo:

Esta relacionado ao prazo de atendimento para execugdo dos servigos de Manutengdo Rotineira, cuja necessidade é continua durante todo o
periodo contratual, além disso, as Intervengdes Emergenciais, quanto ao atendimento imediato ou em um prazo maximo estipulado (24 horas para
inicio das agdes apds a notificagdo) e Reparos Preventivos, com a conclusdo conforme cronograma previamente acordado com a administragao,
baseado em prioridades e condig¢bes da via.

o Qualidade e Normas Técnicas:

Os novos contratos de manutengdo da malha viaria do estado do Goids devem andar em conformidade com as normas técnicas vigentes (GOINFRA,
DNIT, ABNT) e demais normas e especificagGes especificas para embasar a execugdo do servigo executado.

o Eficiéncia Operacional:

Os servigos devem ser realizados para minimizar desperdicios, com controle rigoroso do consumo de materiais como asfalto, concreto e outros
insumos. A contratada deve utilizar sistemas de gestdo que permitam monitoramento em tempo real das condi¢des da via e do andamento das
intervengoes.

o Relatdrio e Auditorias:

As empresas contratadas deverdo detalhar a execugdo dos servigos, desde o inicio até a conclusdo, por meio do Diario de Obras, incluindo
evidéncias fotograficas e técnicas que comprovem a qualidade e a conformidade do servigo. A administragdo publica podera realizar auditorias
independentes periodicamente para avaliar o desempenho e a conformidade contratual.

Esses requisitos fornecem uma base sélida para assegurar que os contratos de manutengdo atinjam os resultados esperados, garantindo a eficiéncia
operacional, o cumprimento de prazos e a qualidade técnica necessaria a preservagdo da malha viaria do estado de Goias.

5.5. Requisitos Técnicos

Os contratos de manutengdo viaria desempenham um papel crucial na preservagdo e funcionalidade de rodovias pavimentadas e ndo
pavimentadas, balsas e aerédromos. Para garantir que esses contratos atinjam os objetivos de qualidade, eficiéncia e durabilidade, é essencial que
os requisitos técnicos sejam detalhadamente especificados. Esses requisitos abrangem os materiais, equipamentos e tecnologias a serem utilizados,
estabelecendo padrdes claros que orientam a execugdo dos servigos e asseguram o cumprimento das normas técnicas vigentes.

Para rodovias pavimentadas, os materiais utilizados, como o cimento asfaltico de petrdleo (CAP) e misturas asfalticas como o concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ) e o uso do pavimento de mistura fechada (PMF), sdo escolhidos com base em normas da GOINFRA, DNIT e ABNT, que
asseguram resisténcia e durabilidade. Equipamentos como fresadoras de pavimento e compactadores de rolo sdo indispensaveis para a execugao
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precisa e eficiente dos servigos. Esses fatores asseguram que as rodovias pavimentadas permanegam seguras e em condicGes ideais de trafego,
mesmo sob uso intenso.

Ja para rodovias ndo pavimentadas, a escolha de materiais e dos equipamentos, como motoniveladoras, escavadeiras, entre outros, é fundamental
para que essas vias cumpram sua fungdo com seguranca e eficiéncia. No contexto das balsas, a especificagdo de materiais resistentes a corrosao e
de equipamentos, como motores de alto desempenho e sistemas de sinalizacdo conforme as normas da Marinha do Brasil, é essencial para garantir
seguranga e eficiéncia nas travessias. Para os aerddromos pavimentados, a manutengdo do pavimento possibilita o atendimento ao trafego aéreo
de alto impacto, assegurando a resisténcia necessdria as pressdes elevadas exercidas por aeronaves.

5.6. Requisitos de Qualificagdo

Nos contratos de manutengao viaria, a qualificagdo das empresas contratadas é um fator crucial para garantir a qualidade e a eficiéncia dos servigos
prestados. A implementac3o de requisitos de qualificagdo, conforme determinado pela Lei 14.133/2021, visa assegurar que as empresas possuam a
capacidade técnica, operacional e econdmica necessdria para atender as exigéncias do contrato e cumprir com os padrdes exigidos pela
administragdo publica.

o Capacidade Técnica: Garantindo a Qualidade dos Servigos

A capacidade técnica das empresas contratadas é o primeiro e mais importante requisito de qualificagdo. Para garantir a execugdo de servigos de
alta qualidade, a administragdo publica exige que as empresas apresentem atestados de desempenho técnico que comprovem a execugdo de obras
ou servigos similares, como a manutengdo de rodovias pavimentadas, ndo pavimentadas, balsas e aerédromos. Esses atestados sdo fundamentais,
pois atestam a experiéncia prévia da empresa em situagdes semelhantes, garantindo que a contratada tenha o conhecimento necessario para lidar
com as especificidades de cada tipo de infraestrutura.

Além disso, a empresa deve possuir capacitagdo técnica especifica para a execugdo de servicos complexos, como a aplicagdo de
microrrevestimentos asfalticos, que exigem conhecimentos avangados e técnicos especializados. Outro ponto crucial é a disponibilidade de uma
equipe técnica qualificada, composta por engenheiros, operadores de maquinas e técnicos capacitados, que estejam conforme as exigéncias
profissionais e regulamentagdes de 6rgdos como o CREA.

o Capacidade Operacional: A Infraestrutura Necessdria

A execugdo de contratos de manutengdo viaria exige uma capacidade operacional robusta. As empresas devem comprovar que possuem ou tém
acesso aos equipamentos necessarios para realizar os servigos de forma eficaz. Equipamentos como fresadoras de pavimento, vibroacabadoras,
motoniveladoras, escavadeiras, entre outros, sdo indispensdveis para a manuten¢do de rodovias, especialmente em condi¢des adversas, como as
encontradas em rodovias ndo pavimentadas ou balsas em operagdo. Além disso, é necessario que as empresas apresentem uma infraestrutura
operacional capaz de suportar a execugdo continua dos servigos, incluindo usinas de asfalto, oficinas de manutengdo e sistemas de gestdo de frota,
para garantir que os equipamentos estejam sempre disponiveis e funcionando adequadamente.

o Capacidade Econémico-Financeira: Assegurando Estabilidade

A estabilidade econémica das empresas contratadas também é um requisito essencial, pois garante que elas tenham condi¢des de cumprir com as
obrigac¢0es financeiras durante todo o contrato. Para isso, sdo exigidos indices contdbeis que provem a solidez financeira da empresa. Além disso, a
Lei 14.133/2021 estabelece que as empresas apresentem garantias de execugdo contratual, como caug¢des em dinheiro, seguros-garantia ou fiangas
bancdrias, para proteger o Estado de eventuais inadimpléncias.

o Conformidade Juridica e Fiscal: Legalidade e Transparéncia

A conformidade juridica e fiscal é outro aspecto fundamental da qualificagdo. As empresas devem apresentar certidoes negativas de débitos
tributarios e previdencidrios, além de estarem registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) e manter regularidade com as obrigacées
trabalhistas e ambientais. Esses documentos sdo cruciais para garantir que a empresa tenha uma trajetéria limpa e legal, evitando problemas
durante a execugdo do contrato e assegurando maior transparéncia na contratagao.

o Certificagbes e Normas: Garantindo a Qualidade e Sustentabilidade

A conformidade com normas técnicas vigentes garante a qualidade dos servigos prestados. Além disso, as empresas devem aderir a boas praticas
ambientais, respeitando a legislagdo ambiental e priorizando a sustentabilidade em suas operagdes. A utilizagdo de materiais reciclados e a redugdo
de residuos durante os processos de manutengdo sdo aspectos importantes para alinhar os contratos com as politicas publicas ambientais.

o Plano de Mobilizagdo e Administragdo: Planejamento e Execugdo Eficiente

Por fim, a empresa contratada deve apresentar um plano detalhado de mobilizagdo, que inclua a definicdo de recursos, prazos, métodos de
trabalho e cronogramas. Esse planejamento deve garantir a disponibilidade imediata para servigos emergenciais e a execugdo continua das
atividades, como a manutencgdo rotineira de rodovias. Esse aspecto é fundamental para assegurar a eficiéncia da empresa e sua capacidade de
resposta em situag@es criticas.

A inclusdo de requisitos de qualificagdo nos contratos de manutencdo viaria € uma medida essencial para garantir que as empresas contratadas
atendam aos elevados padrdes exigidos pela administragdo publica. Esses requisitos asseguram que os servigos sejam executados com qualidade e
eficiéncia e minimizam os riscos de falhas, danos a infraestrutura e desperdicio de recursos publicos. E importante ressaltar que essas exigéncias,
descritas no Termo de Referéncia, ndo constituem requisitos de habilitagdo para a licitagdo, mas sim critérios relevantes para a boa execugdo
contratual, conforme orienta a jurisprudéncia do TCU. Assim, a exigéncia de qualificagdo técnica, operacional, financeira e legal contribui para a
transparéncia e competitividade no processo licitatério, promovendo a sele¢do das melhores propostas e assegurando o cumprimento das metas de
desempenho e sustentabilidade. Dessa forma, os requisitos de qualificagdo sdo essenciais para garantir que o contrato de manutengdo viaria
contribua para a seguranga, funcionalidade e preservagdo das rodovias, balsas e aerédromos, fortalecendo o desenvolvimento e a integragdo
regional.

5.7. Requisitos de Prazo e Escopo
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5.7.1. Requisitos de Prazo

A defini¢do de prazos é essencial para garantir o cumprimento das metas e a qualidade dos servigos. O prazo total de 30 meses para a execugao dos
servicos de conservagdo e manutengdo da malha rodoviaria, aerédromos e balsas no Estado de Goias esta conforme as disposigdes da Lei n.2
14.133/2021, que permite a definigdo de prazos compativeis com a natureza dos servigos, além da possibilidade de prorrogagdo, caso necessario.

o Prazo Total do Contrato: O contrato de 30 meses estd estabelecido para a execugdo dos servigos de conservagdo e manutengdo de rodovias,
aerédromos e balsas, abrangendo todos os lotes (1 a 20). Durante esse periodo, os servigos serdo realizados de forma continua, com uma execugdo
escalonada conforme as caracteristicas especificas de cada lote.

o Prazo de Execugdo por Lote: Cada lote podera ter etapas especificas dentro do prazo de 30 meses, com metas de execugdo e prazos parciais para
manutengdo rodovidria, aerédromos e balsas. Para garantir que o cronograma seja cumprido, o Plano de Trabalho e o Cronograma Fisico-Financeiro
deverdo detalhar a distribui¢do das atividades ao longo do contrato.

o Prorrogagdo do Prazo: Caso haja a necessidade de continuidade das atividades apds os 30 meses, o contrato podera ser prorrogado, desde que
devidamente justificado pela Administragdo Publica e pela empresa contratada. A prorrogagdo pode ser estabelecida por periodos sucessivos,
observando a viabilidade técnica e a necessidade do servigo, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela legislacado.

o Penalidades por Descumprimento de Prazo: O contrato deverd prever penalidades caso os prazos ndo sejam cumpridos, como multas e a
possibilidade de rescisdo contratual. A gestdo eficaz do tempo é essencial para garantir que a empresa contratada entregue os servigos dentro do
prazo e conforme as expectativas da Administragdo Publica.

5.7.2. Requisitos de Escopo

O escopo do contrato de 30 meses, considerando a especificidade de cada tipo de servigo (rodovias, aerédromos e balsas), as atividades a serem
realizadas e os resultados esperados.

o Definicdo do Escopo: O escopo para os servicos de conservacdo e manutengdo deve abranger todas as agGes necessdrias para garantir a
funcionalidade e seguranga das rodovias, aerédromos e balsas. Isso inclui manutengdo preventiva, corretiva e emergencial, conforme as
necessidades identificadas.

1. Manutengdo Rodoviaria: O escopo incluird reparos em pavimentos, restauragéo de sinalizagdo viaria, manutencdo de drenagem, além de servigos
de conservagdo de obras de arte especiais (pontes, viadutos, etc.).

2. Manutengdo de Aerédromos: Abrange a conservagdo das pistas de pouso e decolagem, iluminagdo, sinalizagdo, e inspeg¢des periddicas para
garantir a seguranga das operacGes aéreas.

3. Manutengdo de Balsas: Compreende a manutengdo das embarcagdes, sistemas de propulsdo, seguranga das operagGes e adequagdo dos locais
de embarque e desembarque.

o Plano de Trabalho Detalhado: A contratada devera apresentar um plano de trabalho detalhado, incluindo as metodologias a serem aplicadas em
cada tipo de servigo, os cronogramas de execugdo por lote e as estratégias para a gestdo dos recursos e custos. O plano de trabalho sera revisto
periodicamente pela Administragcdo para garantir a conformidade com o cronograma e o alcance das metas.

o Fases do Escopo: O escopo deve estar dividido em etapas, com prazos bem definidos para cada fase do servigo. Por exemplo, a fase inicial pode
consistir na analise das condigbes das rodovias e balsas, seguida da execugdo de reparos criticos e, posteriormente, a manutengdo preventiva e
ajustes em aerédromos.

o Metodologia de Execugdo: O contrato deve prever a utilizagdo de metodologias eficazes para a execugdo dos servigos. Isso pode incluir a escolha
de técnicas adequadas para cada tipo de manutengdo, como o uso de materiais de qualidade, sistemas de monitoramento eletrénico e a adogdo de
boas praticas ambientais.

o Gestdo de Qualidade: A contratada serd responsdvel pela execugdo dos servigos com qualidade, conforme os padrdes técnicos e operacionais
estabelecidos pela Administragdo Publica. A Lei n.2 14.133/2021 exige a criacdo de mecanismos de fiscalizagdo continua para garantir o
cumprimento do escopo, a qualidade do servigo e o atendimento aos prazos.

o Ajustes no Escopo: Caso surjam imprevistos durante a execugao dos servigos, como mudancas nas condi¢des das rodovias, aerédromos ou balsas,
ou a necessidade de ajustes técnicos, o contrato pode ser alterado conforme as condigGes legais e o interesse publico. Essas alteragdes devem ser
feitas de forma transparente e justificadas conforme as diretrizes da lei.

5.8. Requisitos de Garantia e Assisténcia

A garantia de execugdo contratual tem como principal objetivo assegurar que a contratada cumpra todas as obrigacGes assumidas no contrato. A Lei
n.2 14.133/2021, estabelece a possibilidade de a administragdo exigir garantias para a execuc¢do do contrato, que podem ser seguro-garantia,
caugdo ou fianga bancaria, conforme a natureza e o valor do contrato.

o Seguro-garantia: O seguro-garantia é uma das modalidades previstas no artigo 96 para assegurar que a Administracdo ndo sofrera prejuizos
financeiros decorrentes do descumprimento do contrato.

o Caugdo: O valor oferecido em caugdo pode ser exigido como uma garantia adicional ou alternativa, conforme o artigo 96, §1°.
o Fianga Bancaria: A exigéncia de fianga bancdria também estd prevista para garantir o cumprimento do contrato e as obrigacGes estabelecidas.
Exigéncia dos Periodos de Garantia:

A Lei 14.133/2021 também estabelece que os contratos podem exigir periodos de garantia para servigos e obras executados. A Lei determina que o
periodo minimo de garantia para obras, servigos e fornecimentos sera definido no contrato e deve ser compativel com a natureza do servigo
prestado.
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o A garantia de execugdo serd de, no minimo, 5 (cinco) anos para obras e servigos de engenharia, salvo disposi¢Ges especiais.

No seu caso, os periodos minimos de garantia de 3 a 5 anos para servigos de recapeamento de rodovias e de 1 a 2 anos para encascalhamento
estdo conforme o disposto na Lei, que admite a possibilidade de variagdo conforme as especificidades do contrato e as condi¢des dos servigos. A
garantia de materiais empregados e a garantia de desempenho também estdo relacionadas aos tipos de garantia exigidos pela Lei, como forma de
assegurar que os materiais e os servigos prestados cumpram as especificages técnicas durante o periodo de validade da garantia.

o Artigo 96, §32 da Lei 14.133/2021: "A garantia pode ser exigida, inclusive, sobre os materiais utilizados e sobre o desempenho dos servigos
executados."

Essa disposicdo corrobora a exigéncia de garantia dos materiais e do desempenho que deve ser observada nos servigos de pavimentagdo,
manutenc¢do de rodovias, aerédromos e balsas. Se houver falhas nos materiais (ex: cascalho inadequado ou falhas no asfalto) ou desempenho (ex:
baixa durabilidade do pavimento), a contratada devera reparar os defeitos sem custos para a administracdo.

A NORMA IT - 004/2023 da GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS estabelece pardmetros para o monitoramento da qualidade das
obras rodoviarias, durante o seu periodo de garantia, bem como para acionamento dos responsaveis pela reparagao dos defeitos, e foi elaborada
em consonancia com a legislagcdo e normas pertinentes.

Requisitos de Assisténcia Técnica e Suporte (Art. 127 da Lei 14.133/2021)

A Lei n.2 14.133/2021 também trata da necessidade de assisténcia técnica durante e apds a execucdo dos servicos, prevendo que os contratos
podem exigir que a contratada fornega assisténcia técnica, vistorias e inspegéGes.

o A Lei 14.133/2021: "O contrato podera prever a obrigatoriedade de assisténcia técnica ou suporte, para garantir a correta operagdo dos servigos
prestados e a adequada utilizagdo dos materiais fornecidos."

Essa disposicdo esta diretamente correlacionada aos requisitos de assisténcia técnica mencionados, como a necessidade de suporte técnico
continuo, a disponibilidade para emergéncias, o treinamento das equipes locais, o cronograma de inspe¢des periddicas e a fornecimento de pegas e
materiais. A contratada deve assegurar que os servigos prestados serdo monitorados e corrigidos, se necessario, durante o periodo de garantia.

CorrelagGes com os Requisitos de Assisténcia:
o Suporte técnico continuo: A contratada deve garantir a assisténcia técnica durante o periodo de execugdo e de garantia dos servigos.

o Treinamento das equipes locais: A administracdo pode exigir que a contratada realize treinamentos para garantir a correta manutencgdo e
operagao dos servigos.

o Vistorias e Inspe¢Oes periddicas: A Lei permite que o contrato inclua vistorias ou inspe¢Ges para acompanhar o desempenho da obra ou servigo
durante e apds sua conclusdo.

5.9. Requisitos de Pagamento e Penalidades

A Lei n.2 14.133/2021 prevé também a possibilidade de penalidades e multas em caso de inadimplemento ou descumprimento das condi¢des de
garantia. Se a contratada ndo realizar os reparos necessarios durante o periodo de garantia ou se houver falhas nos servigos que comprometam a
funcionalidade das rodovias, aerédromos ou balsas, a Administragdo podera aplicar multa.

o A Lei 14.133/2021: "O n3o cumprimento das cldusulas contratuais sujeitara a contratada a aplicacdo das penalidades previstas no contrato,
incluindo multa por descumprimento de prazos e por falhas nos servigos."

A Lei n.2 14.133/2021 regula todos os aspectos relacionados as garantias contratuais e a assisténcia técnica de forma detalhada, e essas normas
devem ser seguidas rigorosamente para garantir a boa execugdo e manutengdo dos servicos de conservagdo e manutencdo de rodovias,
aerédromos e balsas no Estado de Goias.

o Garantias contratuais (seguro-garantia, caugdo ou fianga bancaria) asseguram o cumprimento das obrigacdes e a cobertura de falhas durante o
periodo de garantia, com a possibilidade de garantia de materiais e garantia de desempenho.

o Assisténcia técnica continua, vistorias periddicas, treinamentos e suporte técnico sdo exigidos para garantir a durabilidade e o bom desempenho
das infraestruturas.

o As penalidades previstas na Lei 14.133/2021 devem ser aplicadas em caso de inadimplemento ou falhas nas obriga¢des contratuais, reforcando a
necessidade de cumprimento rigoroso dos requisitos de garantia e assisténcia.

Essas disposi¢Oes asseguram que a Administragdo Publica esteja protegida contra riscos financeiros e operacionais, garantindo a qualidade dos
servigos prestados durante todo o ciclo contratual.

Os pagamentos deverdo ser realizados mediante apresentacdo de medi¢Ges que comprovem a execuc¢do dos servigos contratados. As medicdes
devem ser realizadas com base nos critérios estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, assegurando que os servigos estejam conforme o
escopo e os padrdes técnicos definidos e segundo o constante na planilha do item 7.11.3.

o Documentagdo Necessaria:

a) Notas fiscais devidamente emitidas e acompanhadas de relatdrios técnicos que comprovem a realizagdo dos servigos.
b) Certiddes de regularidade fiscal e previdenciaria atualizadas, conforme exigido pela legislagdo.

Pagamento Vinculado a Qualidade:

c) O pagamento somente sera liberado apds a verificagdo da conformidade dos servigos executados por parte do fiscal ou gestor do contrato.
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Eventos imprevistos exigem ajustes nos cronogramas, desde que devidamente justificados e aprovados. Entretanto, atrasos ndo justificados devem
acarretar penalidades, promovendo o comprometimento com os prazos estabelecidos e evitando prejuizos ao interesse publico.

o Penalidades por Atrasos ou Descumprimentos:

a) Multas diarias em caso de atrasos na execugdo dos servigos contratados, com base no impacto causado ao cronograma.
b) Aplicagdo de penalidades proporcionais ao valor do servigo ndo executado ou realizado de forma inadequada.

o Multas Relacionadas a Qualidade:

¢) Multas por servicos em desconformidade com os padrdes técnicos estabelecidos, podendo incluir a necessidade de refazer os servigos as custas
da contratada.

o Suspensdo ou Rescisdao Contratual:

d) Casos de reincidéncia ou descumprimentos graves podem levar a suspensdo do contrato, ou a sua rescisdo, conforme previsto na Lei
14.133/2021.

o Execugdo de Garantias:

e) As garantias financeiras apresentadas pela contratada poderdo ser executadas em casos de inadimplemento, cobrindo eventuais prejuizos
causados a administragdo publica.

o ImplicagGes na Contratagdo Futuras:

f) A contratada que descumprir obrigagdes podera ser impedida de participar de novas licitagdes por periodo determinado, conforme
regulamentagdo vigente.

5.10. Requisitos de Seguranga

A execugdo dos trabalhos devera ser realizada em estrita conformidade com as normas da legislagdo vigente, atendendo a todas as determinagdes
dos drgdos competentes. O local de trabalho deve ser mantido sempre limpo, em condi¢des ideais de seguranca, higiene e disciplina. A
CONTRATADA se responsabiliza por assegurar que seus colaboradores, ao desempenharem atividades em frentes de servigos operacionais, estejam
adequadamente uniformizados e equipados com os itens de protegdo individual e coletiva exigidos, conforme as Normas de Seguranga do Trabalho
e de Saude Ocupacional.

Além disso, a seguranga em balsas devera incluir inspegGes regulares e a manutengdo de motores, coletes salva-vidas, extintores de incéndio e
outros equipamentos de seguran¢a necessarios. Em aerédromos, a seguranga deve contemplar a realizagdo de inspeg¢Ges das pistas de pouso e a
garantia de condigGes seguras para pousos e decolagens.

A seguranga ambiental, por sua vez, deve ser rigorosamente observada, com a adogdo de medidas para evitar o derramamento de dleo,
combustiveis e outros poluentes na dgua. O descarte adequado de residuos também é essencial, assim como o planejamento de atividades que
minimizem impactos em areas de preservagdo ambiental.

Os servigos deverdo ser executados segundo os parametros e rotinas estabelecidos, garantindo o fornecimento de materiais, equipamentos e
utensilios nas quantidades, qualidades e tecnologias apropriadas, conforme as melhores praticas, normas técnicas e a legislagdo aplicavel.

5.11. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

Devera haver, na contratagdo, requisitos sociais que a contratada devera observar. Sera vetado o emprego de mao-de-obra infantil e em condigGes
andlogas a escraviddo. Enfatiza-se que a contratada ndo deve adotar qualquer modo de discriminagdo em seu processo de recrutamento e
contratagdo, promovendo a igualdade de oportunidades, a diversidade, o combate a discriminagdo e contribua para o desenvolvimento sustentavel,
a redugdo da desigualdade social, e a equidade de género e étnico-racial. Esses requisitos sociais visam assegurar praticas éticas e socialmente

responsaveis por parte da contratada ao longo do contrato.

Também sera requisito para contratagdo a responsabilidade de se evitar qualquer tipo de poluigdo ou dano ambiental. Para tanto, a contratada
devera executar os servigos observando as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que se aplicarem.

Devera a contratada, em sua rotina de trabalho, adotar as seguintes precaugGes:
5.11.1. Requisitos Sociais
a) Geragdo de Emprego e Renda Local:

o0 A contratagdo das empresas devera priorizar a geracao de emprego e renda nas comunidades locais, principalmente em regides afetadas
diretamente pelos servigos de manutengdo e conservagdo. A empresa contratada devera adotar praticas de recrutamento e sele¢do que valorizem a
mao de obra local, respeitando critérios de igualdade de oportunidades para todos os grupos sociais, incluindo pessoas com deficiéncia e outros
grupos vulneraveis.

b) Capacitagdo e Formacdo Profissional:

o As empresas contratadas deverdao implementar programas de capacitagdo e treinamento de sua equipe de trabalho, com énfase na qualificacdo
técnica e profissional, visando a melhoria da qualidade dos servigos prestados e ao desenvolvimento das competéncias dos trabalhadores. Essa
formagdo deve incluir, entre outras, capacitagdes sobre seguranga no trabalho, preservagdo ambiental e direitos humanos.

c) Inclusdo Social:
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o Devem ser adotadas politicas que assegurem a inclusdo de grupos socialmente vulneraveis, como mulheres, negros, indigenas, pessoas com
deficiéncia, e demais minorias, dentro do quadro de colaboradores, promovendo a diversidade e a igualdade de oportunidades.

5.11.2. Requisitos Ambientais
a) Sustentabilidade e Impactos Ambientais:

o A empresa contratada devera adotar praticas sustentaveis na execugdo dos servigos, minimizando os impactos ambientais negativos. Isso inclui o
cumprimento das normas ambientais vigentes, como o manejo adequado de residuos, a utilizagdo de materiais recicldveis, e a protecdo de dreas de
preservagdo permanente (APPs) ao longo das rodovias, aerédromos e balsas.

b) Monitoramento e Mitigagdo de Impactos Ambientais:

o A empresa devera realizar o monitoramento continuo dos impactos ambientais durante a execugdo dos servicos, com a implementagao de planos
de manejo que garantam a mitigagdo de possiveis danos ao meio ambiente. Isso inclui, por exemplo, a prote¢do de fauna e flora local, controle de
poluigdo sonora e visual, e preven¢do de erosdes nas areas de intervengdo.

c) Cumprimento das Normas e LegislacGes Ambientais:

o As empresas contratadas deverdo atender as normas ambientais estaduais e federais, incluindo as exigéncias do Sistema de Licenciamento
Ambiental e a Lei n.2 14.133/2021, assegurando a implementacio de projetos de conservagdo e recupera¢do ambiental no caso de degradagdes ou
impactos causados pelas obras de manutengdo e conservagao.

o Instalar os depdsitos de ligantes betuminosos em locais afastados de cursos d'agua;
o Vedar o refugo de materiais usados nos servigos a margem da estrada ou em outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;
0 Em caso de utilizagdo de Jazidas, promover a recomposicdo;

o Recuperar a area afetada pela execugdo dos servigos, mediante a remogdo dos depdsitos permanentes e provisérios e a limpeza de canteiro de
obras;

o Realizar o manejo das 4guas pluviais para minimizar a necessidade de reposicdo de materiais de revestimento e a evitar a ocorréncia ou o
agravamento de processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias que integram o Contrato;

o Em nenhuma hipétese, utilizar materiais ndo permitidos para aplicagdo no Local do Servico ou manté-los em estoque nas dependéncias utilizadas
para realizagdo do Contrato;

0 Realizar a manutengdo adequada dos equipamentos utilizados no Contrato, de modo a evitar o langamento de gases poluentes de forma
excessiva e a ocorréncia de vazamentos de materiais agressivos ao meio ambiente, especialmente nas operagdes préximas aos cursos d’agua;

o Zelar para que as operagdes com equipamentos se desenvolvam respeitando as normas de seguranga e as especificagdes de uso, evitando a
ocorréncia de acidentes e danos ambientais.

d) Gerenciamento de Recursos Naturais:

o A utilizagdo de recursos naturais (dgua, energia, materiais) deve ser otimizada e gerenciada com vistas a preservagdo e ao uso responsavel dos
mesmos, minimizando desperdicios e incentivando o reaproveitamento sempre que possivel.

5.11.3. Requisitos Culturais
a) Preservagdo do Patrimdnio Cultural:

o A execucdo dos servigos deverd observar e proteger o patrimonio cultural e histérico das regiGes afetadas, segundo as leis de preservagdo do
patriménio cultural do Estado e da Unido. A empresa contratada devera adotar medidas para evitar danos a sitios arqueoldgicos, monumentos
historicos e outras manifestagdes culturais locais.

b) Valorizagdo das Comunidades Locais e suas Tradi¢des:

o A empresa contratada devera respeitar e valorizar as culturas locais, promovendo a preservagdo das tradicGes e praticas culturais das
comunidades envolvidas nas dreas de atuagdo dos servigos. A inclusdo de praticas culturais nas campanhas de conscientizagdo e envolvimento da
comunidade também é recomendada.

¢) Comunicagdo e Consultas Publicas:

o Conforme as exigéncias do Decreto Estadual n.2 10.359/2023 e outras normas aplicdveis, a empresa contratada deverd realizar consultas
publicas quando necessario, envolvendo as comunidades afetadas pelos servigos para garantir que as necessidades e particularidades culturais
locais sejam respeitadas.

d) Conscientizagdo e Envolvimento Comunitario:

o A empresa devera desenvolver agoes de sensibilizagdo com a populagdo local, visando o entendimento das praticas de conservagdo e o
engajamento comunitdrio para a melhoria da infraestrutura rodovidria, sem prejudicar o patriménio cultural.

5.12. Requisitos de Sustentabilidade
A empresa contratada devera utilizar na execugdo dos servigos as boas praticas de sustentabilidade ambiental e econémica, respeitando-se, dentre

outros, os critérios ambientais indicados abaixo:
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a) Uso de Produtos e Materiais Sustentaveis:
o Produtos de Limpeza e Conservagdo: Os produtos utilizados deverdo ser registrados e certificados pela ANVISA e apresentar, preferencialmente,

selos ambientais reconhecidos, como o selo Produto Ecoldgico, ou outros equivalentes, que comprovem a baixa toxicidade e os impactos
ambientais reduzidos.

o Materiais e Insumos: Os materiais e insumos empregados deverdo ser certificados ambientalmente, com a preferéncia por itens com menor
impacto ecoldgico, como tintas com baixo VOC, madeira com selo FSC ou papel reciclado certificado, atendendo a padrées de ISO 14001 e I1SO 9001
quando aplicavel.

b) Treinamento e Conscientizagdo Ambiental:

o A empresa devera implementar um programa de treinamento continuo para seus empregados, visando a conscientizagdo sobre o uso racional de
energia elétrica, agua, e a redugdo de residuos sélidos, incentivando a economia desses recursos.

o Capacitagdo em Sustentabilidade: O treinamento também deve incluir boas praticas ambientais e normas de saude e seguranga, incluindo a
correta destinacdo de residuos e o impacto das atividades no meio ambiente.

c) Gestdo de Residuos e Reciclagem:

o Classificacdo e Destinagdo de Residuos: A empresa devera garantir a classificagdo e destinacdo adequada dos residuos gerados durante a execugdo
dos servigos, com a separagao de residuos reciclaveis, organicos e nao recicldveis. Serdo exigidos relatérios periddicos sobre a quantidade e tipo de
residuos gerados e o destino dado a eles.

o Minimizagdo de Residuos: A empresa deve adotar praticas de redugdo, reutilizagdo e reciclagem de materiais para minimizar a gera¢do de
residuos, como, por exemplo, o uso de materiais reciclados ou reutilizaveis para embalagens e consumiveis, devendo reduzir o volume de residuos
gerados em, pelo menos, 10% a cada ciclo anual, promovendo o uso de materiais reciclados e processos eficientes no gerenciamento de
consumiveis.

d) Praticas de Drenagem Sustentavel:

o Drenagem e Erosdo do Solo: A empresa deverd adotar praticas de drenagem sustentavel, como a utilizagdo de sistemas de drenagem com técnicas
de captagdo e infiltragdo da agua da chuva (por exemplo, bacias de retengdo, vegetagdo para controle de erosdo) para evitar erosdo e contaminagao
do solo. Além disso, serd necessario o monitoramento das condigGes ambientais e a implementagdo de corregées quando necessarias.

e) Protegdo e Seguranga Ocupacional:

o A empresa deverd promover a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais por meio de medidas preventivas e corretivas, incluindo a
distribuicdo e o uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados, como dculos de protecdo, luvas, mascaras, calcados adequados,
protetores auriculares, e outros, conforme as especificidades do trabalho e os riscos envolvidos.

o Treinamentos de Seguranga: A empresa também devera realizar treinamentos periddicos sobre segurancga no trabalho, abordando o uso correto
dos EPIs, procedimentos de emergéncia, e as melhores praticas para garantir a integridade fisica de seus colaboradores.

f) Planejamento e Gestdo de Manutengdo:

o Redugdo de Retrabalho: A empresa devera planejar de forma eficaz as atividades de manutengdo, para reduzir retrabalhos, aumentar a
durabilidade das intervengdes e otimizar o uso de recursos materiais e financeiros.

o Uso Eficiente de Recursos: A manutencdo deve ser planejada para garantir o uso eficiente dos recursos, minimizando desperdicios e prolongando
a vida util das infraestruturas, com a implementagdo de tecnologias ou métodos que favorecam a conservagdo de materiais.

g) Responsabilidade Social:

o Apoio a Comunidade Local: A empresa devera fomentar iniciativas que apoiem o desenvolvimento da comunidade local, como a contratagdo de
mao de obra local, apoio a projetos sociais e culturais, e a implementagdo de agdes que incentivem a inclusdo social e a diversidade no local de
trabalho.

o Etica e Transparéncia: A empresa contratada deve garantir o cumprimento de normas éticas e de transparéncia na execugdo dos servicos,
incluindo a adogdo de boas praticas de governanga corporativa e o cumprimento das legislagdes trabalhistas e ambientais vigentes.

h) Certificagdes Ambientais e Qualidade:

o Certificagdo Ambiental: A empresa devera possuir certificagdes ambientais reconhecidas, como a ISO 14001, que atestem sua conformidade com
boas praticas de gestdao ambiental e sua responsabilidade no uso dos recursos naturais.

o Certificagdo de Qualidade: A empresa devera seguir padrées de qualidade como a ISO 9001, que garantam que todos os servigos prestados
atendem aos critérios de eficiéncia e eficicia estabelecidos, promovendo a melhoria continua e a sustentabilidade.

i) InovagGes e Tecnologias Sustentaveis:

o A empresa deverd buscar e implementar inovagdes tecnoldgicas que contribuam para a redugdo do impacto ambiental e aumento da eficiéncia
energética, como a utilizagdo de sistemas de monitoramento remoto, sensores para controle de consumo de recursos e ferramentas tecnoldgicas
que favoregam a eficiéncia operacional.

j) Requisitos de Sustentabilidade para Rodovias Pavimentadas:

A empresa contratada deverd adotar praticas sustentaveis durante a execugdo dos servigos nas rodovias pavimentadas, com foco na gestdo e
redugdo de residuos, eficiéncia energética e protecdo ambiental. As exigéncias incluem:
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o Gestdo de Residuos Gerados nas Obras: A empresa deverd apresentar um plano de manejo de residuos, detalhando os processos para coleta,
segregacdo e destinagdo adequada dos residuos gerados durante as obras, incluindo restos de pavimento, asfalto removido, e outros materiais de
demoligdo. Este plano devera considerar a reciclagem de materiais e a destinagdo adequada de residuos ndo reciclaveis, conforme as legisla¢cdes
ambientais vigentes.

o Gestdo do Material Fresado: A execuc¢do dos servigos que envolvem a fresagem e remogdo de camadas de pavimento asfaltico resultara na
geragdo de material fresado (rejeito asfaltico), cuja destinagdo e manuseio deverdo seguir critérios técnicos e legais com foco na sustentabilidade,
reutilizacdo e prevengdo de impactos ambientais. Assim, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes:

a. 0 material fresado, por sua composi¢cdo asfaltica e caracteristicas granulométricas, é considerado residuo com alto potencial de
reaproveitamento técnico. Sua reutilizagdo é recomendada tanto na propria obra — como insumo para refor¢o de sub-base ou base estabilizada
— quanto em outras frentes de trabalho da malha rodoviaria estadual. E vedado seu descarte direto em areas nao licenciadas. A contratada
devera priorizar a reciclagem e/ou reutilizacdo do fresado, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n® 12.305/2010)
e com as praticas recomendadas pelo DNIT e pela GOINFRA.

b. Todo material fresado devera ser imediatamente coletado e transportado para locais previamente indicados e aprovados pela fiscalizagdo da
GOINFRA. O local de armazenamento tempordrio devera garantir a segregacdo adequada do material, evitando sua mistura com solo
contaminado, residuos urbanos ou outros materiais, preservando suas propriedades técnicas para eventual reuso.

c. E expressamente proibido o descarte do fresado:
 As margens das rodovias;

* Em dreas urbanas ou rurais sem autorizagdo ambiental;

e Em Areas de Preservagido Permanente (APPs), corpos hidricos, nascentes ou areas de risco geotécnico;

e Em qualquer local que ndo possua licenciamento ambiental vélido para recebimento de residuos da construgdo civil, conforme estabelece a
Resolugdo CONAMA n2 307/2002.

d. Em caso de eventual cessdo do material a terceiros (inclusive prefeituras), a contratada somente podera realizar a entrega mediante
autorizagdo expressa da GOINFRA, que devera indicar previamente o local de entrega e o responsdavel receptor. Essa cessdo devera respeitar
critérios de rastreabilidade, mediante registro em documento préprio e relatério fotografico, preservando o interesse publico e o controle
sobre o destino do material.

e. Compete a contratada garantir o correto manejo do fresado durante todas as etapas da obra, desde sua geracdo até a destinagdo final. A
fiscalizagdo da GOINFRA reserva-se o direito de inspecionar os locais de depdsito, uso e transporte do material a qualquer momento, podendo
aplicar as sangdes previstas em contrato caso se verifiquem irregularidades.

o Incentivo ao Uso de Materiais Sustentdveis: A empresa devera incentivar o uso de materiais sustentdveis nas obras, promovendo a
sustentabilidade do pavimento.

o Eficiéncia Energética: A empresa deverd utilizar equipamentos de menor consumo de combustivel, que possuam emissdes reduzidas de
poluentes. A utilizagdo de maquinas com tecnologias mais eficientes, como equipamentos movidos por energia elétrica ou hibridos, é incentivada
para reduzir a pegada de carbono da obra.

o Redugdo de Emissdes de Gases Poluentes: A empresa devera implementar medidas para reduzir a emissdo de gases poluentes provenientes da
operagao dos equipamentos e da movimentagdo de veiculos nas obras. Isso pode incluir o uso de equipamentos com tecnologia que minimizem
emissdes de CO2, treinamento de operadores para otimizar o consumo de combustivel, e o uso de combustiveis menos poluentes.

o Protegdo do Meio Ambiente e Recursos Naturais: A empresa devera adotar medidas para proteger os recursos naturais, como o controle de
erosdo e sedimentacdo, especialmente em areas adjacentes a rodovia, para evitar impactos hidricos nos corpos d'dgua. Sera necessario o uso de
barreiras de contengdo, drenagem sustentdvel, e recuperagdo da vegetagdo nas areas afetadas pela obra.

k) Requisitos de Sustentabilidade para Aerédromos:

Para os aerédromos, as praticas de sustentabilidade devem ser direcionadas a gestdo ambiental das areas verdes e a prote¢do contra contaminagdo
do solo. As exigéncias incluem:

0 Gestdo de Areas Verdes: A empresa devera implementar um plano de gestdo de areas verdes, com a preservagdo da vegetacdo existente e a
adogdo de projetos de reflorestamento ou plantio de vegetagdo nativa para promover a biodiversidade e o equilibrio ecolégico nos arredores do
aerédromo. Deverdo ser adotadas técnicas de paisagismo sustentdvel, como o uso de espécies de baixo consumo de dgua e adaptadas ao clima
local, para reduzir o impacto ambiental da vegetacdo e melhorar a qualidade do ar e do solo.

o Protegdo contra Contaminagao do Solo: A empresa devera adotar medidas preventivas para evitar a contaminagdo do solo, principalmente no que
se refere ao uso de produtos quimicos, combustiveis e outros materiais utilizados nas atividades de manuteng¢do do aerédromo. Serd necessario
garantir o armazenamento adequado de substancias perigosas e a utilizagdo de tecnologias que minimizem o risco de contaminagdo.

I) Requisitos de Sustentabilidade para Balsas:

As balsas, que operam em corpos d'dgua, exigem atengdo especial quanto a prevengdo de derramamentos de dleo ou residuos nos rios. As
exigéncias incluem:

o0 Prevencdo de Derramamento de Oleo ou Residuos: A empresa devera adotar medidas rigorosas de prevencdo e controle de derramamentos de
6leo ou outros residuos nos rios e lagos, como a instalagdo de sistemas de contengdo e monitoramento continuo para evitar o vazamento de
substancias poluentes. Em caso de acidente, deverdo ser implementados procedimentos de emergéncia para a contengdo imediata e limpeza dos
residuos derramados, com o fornecimento de equipamentos de conten¢do e a capacitagdo de equipes para agir rapidamente e minimizar os
impactos ambientais.

A empresa devera também realizar inspecGes periddicas para garantir que os sistemas de preven¢do de derramamento estejam operacionais e que
nao haja falhas nos equipamentos de seguranga e contencao.

A implementagdo de requisitos de sustentabilidade nos servigos de conservagdo e manutengdo da malha rodovidria, aerédromos e balsas do Estado
de Goias é essencial para garantir que as ag¢des realizadas ndo apenas atendam as necessidades de infraestrutura, mas também promovam a
protecdo ambiental, a eficiéncia econdmica e o bem-estar social.
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A empresa contratada devera adotar praticas que respeitem os padrdes de sustentabilidade, como o uso de produtos e materiais ecoldgicos, a
minimizacdo de residuos, o controle de emissGes de poluentes e a promogdo de seguranga ocupacional. Além disso, serd fundamental a
implementagdo de tecnologias inovadoras, a gestdo adequada dos recursos naturais e a atengdo aos impactos socioambientais, com foco na
melhoria continua dos processos.

A observancia das diretrizes ambientais, sociais e econdmicas propostas, acompanhada de a¢des praticas como a capacitacdo dos colaboradores, o
planejamento eficaz das manutengdes e a aplicagdo de tecnologias limpas, contribuird para a construgdo de um ambiente mais sustentdvel e
resiliente, alinhado as metas de desenvolvimento sustentdvel do Estado de Goids e as normativas federais e estaduais vigentes.

Com isso, ao exigir a adogdo dessas praticas e monitorar a execugdo conforme os padrées de desempenho e qualidade definidos, garantimos que os
servicos contratados ndo apenas atendam as expectativas imediatas de infraestrutura, mas também tragam beneficios duradouros para a
populagdo, o meio ambiente e as geragGes futuras.

A CONTRATADA fica ciente que na execugdo de suas atividades devera trabalhar de maneira a evitar qualquer tipo de poluigdo, ou dano ambiental,
devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais,
estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo se limitando a:

a) Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;
b) Lei n.2 9.605/1998, a chamada “Lei dos Crimes Ambientais”; e

c) Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao
manuseio e ao descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de
descarte adequado, conforme as normas antes mencionadas.

5.12.1. A CONTRATADA devera cumprir o que esta na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil em vigor, promulgada em 05 de outubro de
1988, a qual contempla uma série de enunciados normativos esparsos que consagram direitos e garantias fundamentais os mais diversos O “caput”
do art. 225 é norma central para a compreens3o inicial do tema, razdo pela qual segue transcrito:

“Art. 225 — Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e futuras geragdes.” (BRASIL, 1988)

5.12.2. O enunciado acima transcrito é expresso ao consignar:
a) que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito subjetivo (“Todos tém direito”);
b) que o meio ambiente é um bem juridico da categoria “de uso comum do povo”;

c) que o meio ambiente é dotado de fundamentalidade material, enquanto serve de base para o exercicio de outros direitos, nomeadamente a vida
(“essencial a sadia qualidade de vida”);

d) que a tutela e preservagdo ao meio ambiente sdo deveres do Poder Publico e da coletividade;
e) que o meio ambiente é um direito titularizado pelas geragGes presentes e futuras.

5.12.3. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagdo ambiental
especifica para obter as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a execucdo dos
servigos, a exemplo e quando couber:

a) Licenciamento do Canteiro de Obras, caso o Canteiro de Obras seja doado ou cedido pela Prefeitura (ou outros), apresentar termo de doagéo,
com anuéncia da Prefeitura (ou outros).

b) Apresentar licenga de jazida de cascalho ou outro tipo de material como o filler e outros (quando necessario);
c) Apresentar licenga das usinas do asfalto (CBUQ e PMF);

d) Outorga d'dgua ou dispensa de outorga, segundo o drgdo licenciador;

e) Destinagdo adequada de residuos, apresentagdo do comprovante de destinagdo dos residuos quando houver;

f) Apresentar outras licengas ambientais ndo citadas anteriormente, em algum caso especifico da obra, exigidas ou solicitadas pelo drgdo
licenciador.

5.12.4. A CONTRATADA, em sua rotina de trabalho, devera tomar algumas precaugGes a seguir, e outras que achar pertinente que zelem pelo meio
ambiente:

a) Instalar os depdsitos de ligantes betuminosos em locais afastados de cursos d'agua;
b) Vedar o refugo de materiais usados nos servigos as margens de rodovias ou em outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;
c) Em caso de utilizagdo de Jazidas, promover a recomposicdo;

d) Recuperar a area afetada pela execucdo dos servigos, mediante a remogdo dos depdsitos permanentes e provisérios e a limpeza de canteiro de
obras;

e) Realizar o manejo das dguas pluviais para minimizar a necessidade de reposi¢do de materiais de revestimento e a evitar a ocorréncia ou o
agravamento de processos erosivos nas faixas de dominio das rodovias que integram o Contrato;
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f) Em nenhuma hipétese, utilizar materiais ndo permitidos para aplicagdo no Local do Servigo ou manté-los em estoque nas dependéncias utilizadas
para realizag¢do do Contrato;

g) Realizar a manuten¢do adequada dos equipamentos utilizados no Contrato, de modo a evitar o langamento de gases poluentes de forma
excessiva e a ocorréncia de vazamentos de materiais agressivos ao meio ambiente, especialmente nas operages proximas aos cursos d’agua;

h) Zelar para que as operagdes com equipamentos se desenvolvam respeitando as normas de segurancga e as especificagGes de uso, evitando a
ocorréncia de acidentes e danos ambientais.

5.12.5. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cépia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagbes ambientais, durante
e apds a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos
referidos documentos.

5.12.6. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatério de Controle Ambiental — RCA, o qual devera conter exposi¢do
fotografica, ser confeccionado por profissional devidamente habilitado, trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou
condicionantes das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais concedidas para os servigos durante a vigéncia do contrato, sob pena
de paralisa¢do das medi¢des de servicos de conservagdo/manutencdo, até que as ndo conformidades das exigéncias técnicas e/ou condicionantes
sejam corrigidas.

5.12.7. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser
previamente solicitadas pela EXECUTORA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagao oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos
servigos ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execugdo contratual.

5.12.8. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na clausula anterior, sujeitara a CONTRATADA as san¢Ges previstas neste CONTRATO,
além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em
face da paralisagdo dos servigos.

5.12.9. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante 6rgdos publicos, pelas
atividades exercidas que causem danos ao meio ambiente.

5.12.10. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela
desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

5.12.11. A CONTRATADA &, ainda, obrigada a reduzir ou eliminar os impactos ambientais e recuperar a eventual degradagdo causada na drea pelas
atividades por ela desenvolvida na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual
aquela encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

5.12.12. A CONTRATADA devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicag¢do oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que
atrapalhe ou impeca a condugdo dos trabalhos.

5.12.13. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo,
negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores.

5.12.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as
exigéncias contidas nesta clausula socioambiental.

5.12.15. Devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
sempre atualizados. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste,
enquanto forem atualizados, em periodicidade n&o superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 1 e 7 (NR 1 e NR 7) da Secretaria de
Trabalho do Ministério da Economia.

5.12.16. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA
fard constar do contrato com suas subcontratadas, redagdo que contenha as obrigagGes constantes desta clausula socioambiental, bem como
clausulas que obriguem as subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

5.13. Participagdo de consércio

5.13.1. No presente certame, serd permitida a participagdo de consércio, limitada a, no maximo, 02 (duas) empresas consorciadas, conforme
discricionariedade atribuida a Administracdo disposta no Art. 15, § 42, da Lei Federal n.2 14.133, de 2021. Frente ao objeto da licitacdo e a realidade
do mercado atuante nos servigos de conservagdo e manutengdo rodoviaria, a limitagdo quanto ao nimero de empresas estabelecida ndo fere o
aspecto da competitividade entre as licitantes, uma vez que outros mecanismos de ampliagdo da disputa ja sdo contemplados no presente certame,
tais como o parcelamento do objeto em partes (20 lotes), a prdpria autorizagdo da participagdo de consorcio e a permissdo de subcontratagdo em
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orgamento. Além disso, o histérico de contratagGes da GOINFRA para os contratos de manutengdo
anteriores demonstra que a maioria das empresas contratadas eram constituidas por empresas individuais, e os casos de consoércio, em sua maioria,
sdo formados por 02 empresas consorciadas. Por fim, pretende-se evitar que a multiplicidade de empresas consorciadas gere a inviabilidade de
gestdo do contrato ou propiciem conflitos insuperaveis e irrepardveis a Administragao.

5.14. Subcontratagdo

5.14.1. Serd admitida a subcontrata¢do, caso previamente aprovada pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, em regime de
responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na habilitagdo
do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

5.14.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, é exigida
a apresentacdo de atestados que comprovem a execugdo de servigos com caracteristicas semelhantes.
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5.14.3. A subcontratagdo sera permitida, conforme previsto na Lei n.2 14.133/2021, exclusivamente para as atividades secunddrias ou acessorias
relacionadas ao objeto deste contrato. As atividades passiveis de subcontratagdo sdo:

Transporte de materiais, como brita, cimento, asfalto e outros insumos.

Servigos de sinalizagdo vertical e horizontal, incluindo pintura e instalagdo de placas.

Apoio logistico e movimentagdo de materiais no canteiro de obras.

Jardinagem e paisagismo nas margens das rodovias, quando aplicavel.

Levantamentos topograficos complementares.

Limpeza e manutencgdo das areas de trabalho.

E expressamente vedada a subcontratagdo das atividades essenciais que configuram o objeto principal do contrato, tais como:

a) Execugdo do pavimento, incluindo camadas de base e sub-base.
b) Controle de qualidade dos servigos considerados essenciais.

5.14.4. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a GOINFRA e a CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo
ou relagdo de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que diz respeito a medigdo e pagamento direto a subcontratada.

5.14.5. A CONTRATADA, ao requerer autorizagdo para subcontratacdo de parte dos servigos, deverd comprovar perante a Administragdo a
regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas, quando
relacionadas com o objeto do contrato.

5.14.6. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigacdo.

5.14.7. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo
prestado.

5.14.8. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a
Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

5.14.9. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com
apresentagdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta
licitagdo.

5.14.10. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.15. Garantia da contratagao

5.15.1. A contratada devera prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratagdo, conforme as condigdes
previstas no Edital e disposto no art. 98, da Lei n. 14.133/2021.

5.16. Vistoria

5.16.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, os licitantes poderdo realizar vistorias nas rodovias, aerédromos e balsas
que compdem o objeto da licitagdo. A vistoria podera ser substituida por uma declaragdo formal, assinada pelo responsavel técnico do licitante,
atestando o pleno conhecimento das condigGes e peculiaridades do objeto, sem a necessidade da presenga de servidor no local.

5.16.2. O prazo para a realizagdo das vistorias iniciar-se-a no dia Util seguinte a publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

5.16.3. Todas as licitantes, mesmo aquelas que optarem por ndo realizar a vistoria técnica, deverdo apresentar declaragdo formal de que tomaram
conhecimento de todas as informag0es, condi¢des locais e peculiaridades do objeto, para o cumprimento das obrigagdes contratuais. Esta
declaragdo deverd ser anexada a documentagdo de habilitagdo, conforme disposto no inciso VI do Art. 67 da Lei Federal n.2 14.133/2021, e
conforme o que serd explicitado no Edital.

5.16.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das condi¢des locais, duvidas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e execugdo dos servigos. A(s) licitante(s) vencedora(s) assumirdo
integralmente os 6nus e responsabilidades decorrentes da n3o realizagdo da vistoria.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1. Condigdes de execugdo
6.1.1. O Inicio da execuc¢do do objeto deve se dar a partir da emissdo da Ordem de Servicos Inicial.

6.1.2. A empresa devera elaborar o Cronograma de execugdo dos servigos, que consiste em um conjunto de agGes que objetivam manter e
conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragdo do contrato, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
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6.1.3. Deverdo ser elaborados, pela SUPERVISORA e EXECUTORA, e aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO, os Planos de Trabalho anual e trimestral
que subsidiardo a fiscalizagdo com informagdes sobre os servigos que serdo executados, o local onde serdo feitos estes servigos (SRE e localidade),
guantidade estimada de execugdo, data em que ocorrera o inicio e fim das atividades, quantidade de equipes alocadas e outras informagdes que
forem necessdrias.

6.1.4. A CONTRATADA devera iniciar e concluir os servigos nos prazos fixados nas respectivas Ordens de Servico, a serem emitidas pela GOINFRA,
em consondncia com os Planos de Trabalho, aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO.

6.1.5. Deverdo ser atendidas as diretrizes aqui estabelecidas para a prestagdo dos servigos. Possiveis modificagdes nos procedimentos de execugado,
em fungdo do desenvolvimento tecnoldgicos dos meios e materiais envolvidos na operagdo, poderdo ser adotadas apds prévia autorizagdo da
GOINFRA.

6.1.6. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os Planos de Trabalho e Ordens de Servicos, nos padrdes estabelecidos pela
GOINFRA, elaborados em conjunto com a SUPERVISORA e a FISCALIZAGAO, e aprovados pelo GESTOR DO CONTRATO. Em caso de divergéncias,
prevalecera a determinagdo da CONTRATANTE.

6.1.7. Deve haver plena cooperacdo no desenvolvimento das atividades entre a CONTRATADA e a SUPERVISAO, tendo em vista o papel de apoio a
fiscalizagdo desenvolvido pela SUPERVISORA.

6.1.8. O Plano de Trabalho podera ser revisado pela CONTRATADA a qualquer tempo, desde que haja prévia aprovagdo do GESTOR DO CONTRATO
para tal medida. A revisdo devera ser feita em conjunto com a FISCALIZACAO e SUPERVISAO.

6.1.9. Deverdo ser realizadas reunides semanais, devidamente registradas em ata, das quais devem participar representantes da CONTRATADA, o
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO e a SUPERVISORA, para avaliar e ajustar o Plano de Trabalho, a partir das necessidades de manutengdo detectadas
nas vistorias, e lidar com outras questGes pertinentes a execugdo do Contrato. As ATAS devem, obrigatoriamente, ser incorporadas aos documentos
de Medigdo e aos Diarios de Obras.

6.1.10. A CONTRATADA provera toda logistica, insumos e pessoal, necessarios para executar os servigos, conforme as especificagdes, determinagdes
e regras previstas neste termo e de todos os 6rgdos e entidades reguladores das atividades desenvolvidas na execugdo do contrato, ou
indiretamente demandadas para cumprimento deste, devendo todos os custos despendidos para tanto estar incorporados a proposta comercial da
CONTRATADA.

6.1.11. A CONTRATADA devera seguir o Plano de Trabalho aprovado e ndo poderd mudar a sequéncia de execugdo dos servigos sem autorizagdo
prévia do GESTOR DO CONTRATO.

6.1.12. Cabe ao Diretor de Manutengdo esclarecer as dividas sobre a execugdo do contrato, mediante oitiva prévia, em cada caso, da Procuradoria
Setorial da GOINFRA.

6.1.13. Recomenda-se que as comunicagdes entre as partes mencionadas neste Termo de Referéncia sejam formalizadas e feitas via meios oficiais,
como o Sistema Eletronico de Informagdes (SEI), Sistema de Fiscalizagdo de Obras Rodoviarias da GOINFRA (FOR) e via e-mail. Em casos
excepcionais, esta comunicagdo podera ser estabelecida por meio de aplicativos de mensagens instantaneas, como o WhatsApp.

6.1.14. Durante o desenvolvimento dos servigos, a CONTRATADA deve cooperar e compartilhar o local do servico com outros contratados da
GOINFRA, com as Autoridades Publicas, Empresas Concessionarias de Servicos Publicos e de Utilidade Publica, e permitira ao Engenheiro Gestor de
Contrato e a qualquer pessoa autorizada por ele, acesso irrestrito ao local onde estejam sendo executados ou estejam previstos servigos
relacionados com o Contrato, inclusive as suas instalagdes administrativas e de canteiro.

6.1.15. Ao longo de toda a execugdo contratual deverd ser minimamente mantida em cada lote a equipe técnica de pessoal apresentada no Quadro
5.

Quadro 5 - Equipe técnica minima por regional
PROFISSIONAL QUANTIDADE

Engenheiro Civil (preposto) 1
Topdgrafo
Auxilixar de Topografia
Laboratorista de Solos
Laboratorista de Betumes e Concretos
Auxiliar de Laboratério

Técnico de Seguranga do Trabalho

R RN R RN R

Encarregado Administrativo

6.1.16. A equipe técnica exigida é a minima estimada para a execugdo dos servigos, podendo esta ser ajustada e ampliada, se necessario, a juizo de
conveniéncia da GOINFRA, sem 6nus adicionais, desde que nao fira as regras de equilibrio contratual previstas em lei.

6.1.17. O Quadro 5 se refere a quantidade minima de profissionais por regional. Cada Lote de Manutengdo serd composto por 1 (uma) regional.

6.1.18. A GOINFRA aceitard a substituicdo proposta para os membros da equipe somente se suas qualificacGes, capacidade e experiéncia
pertinentes forem iguais ou melhores que a do pessoal relacionado na equipe técnica apresentada inicialmente, atendendo as regras do edital.

6.1.19. Caso o Gestor de Contrato pega a CONTRATADA que remova um membro de sua equipe, e declarar as razoes para tal medida, esta pessoa
sera imediatamente afastada de qualquer atividade que tenha relagdo com os servigos contratuais e a CONTRATADA deve assegurar-se de que esta
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pessoa deixard o local do servico dentre de até 2 (dois) dias Uteis e de que ndo tera outras ligagdes com os servigos do contrato. O Preposto e os
demais membros da equipe técnica, administrativa e operacional da CONTRATADA, deverdo ficar integralmente a disposi¢do do contrato.

6.1.20. O profissional indicado pela CONTRATADA como Responsavel Técnico podera exercer, concomitantemente, a fungdo de Engenheiro
Preposto, desde que atendidas as condig¢Ges e qualificagdes minimas estipuladas nos autos desta contratagdo.

6.1.21. Os servigos executados devem obedecer as especificagdes, critérios de controle de qualidade e regras de medigdo previstas neste Termo de
Referéncia, devendo a CONTRATADA executar todas as a¢Ges de controle de qualidade, como parte de sua rotina de trabalho.

6.1.22. Paralelamente ao controle tecnoldgico da CONTRATADA, a GOINFRA, através da empresa SUPERVISORA ou, eventualmente de seu
Laboratério Central, realizara o controle quantitativo e qualitativo dos servigos de manutengdo executados. Estes controles serdo realizados de
forma independente aos ensaios da CONTRATADA.

6.1.23. Para a realizagdo de servicos de terraplenagem e recuperagdo de pontos criticos, a empresa SUPERVISORA efetuard verificagdes de
topografia e contraprovas dos ensaios geotécnicos, encaminhados em prazo ndo superior a 20 dias da execugdo dos ensaios realizados pela
CONTRATADA.

6.2. Cronograma Fisico-Financeiro

6.2.1. O CONTRATADO devera elaborar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO adaptado & proposta apresentada.

6.2.2. Podera haver ajustes no Cronograma, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pela GOINFRA.

6.2.3. Na elaboragdo dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

6.2.4. Obedecer ao prazo de vigéncia do Contrato de 30 (trinta) meses.

6.2.5. Obedecer ao Prazo de Execugdo do Contrato de 30 (trinta) meses, a contar da Emissdo da Ordem de Servigo. Cabe a contratada executar os
servicos conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2.6. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.
6.2.7. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relagdo a sequéncia e duragdo das atividades.
6.3. Especificagdes de servigos

6.3.1. Nos itens seguintes serdo apresentadas as especificagées de cada um dos servigos do escopo do objeto, conforme ja apresentado no Quadro
4 - Grupos de Servigos.

6.3.2. Grupo 01 - Manutencdo rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodovidrios

G1.1.1 - Conservagao rotineira - Desempenho — Rogada mecanizada

Consiste no corte da vegetacdo de pequeno porte, na faixa de dominio e no

Descrigdo do canteiro central, para desobstruir placas de sinalizagdo vertical e ampliar a
servigo visibilidade dos condutores, com auxilio de tratores com rogadeiras lateral e
articulada.
Unidade Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

O servigo serd pago por meio de avaliagio de desempenho, sendo verificado
cada quilémetro das rodovias e deduzidos, no calculo do padrdo de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde ndo foram
atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste Termo de
Referéncia.
1. Ordem de servigo.
2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
Requisitos minimos | 4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
para inicio do necessarios mobilizados.

servigo 5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.
1. Norma GOINFRA ES-SC 005/2019.
2. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas proximas as rodovias.
3. A vegetacgdo devera ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetagdo chegue a altura maximo superior a 30
cm.
4. O material rogado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando

Quantidade a ser
medida

Especificacdo e
Procedimento

executivo obstrucdo do sistema de drenagem e danos ambientais.
A rogada mecanizada deve ser executada com rocadeira mecanica lateral
articulada, acoplada em trator. Outro equipamento sé podera ser usado com
autorizacdo do Gestor do Contrato.
Critérios de Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
recebimento do procedimentos executivos e de reparagdo de danos provocados durante a
servico execugao.
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G1.1.2 — Conservagdo rotineira - Desempenho - Rogada com rogadeira costal

Descrigdo do
servico

Consiste no corte da vegetacdo de pequeno porte, na faixa de dominio e no
canteiro central, para desobstruir placas de sinalizagdo vertical e ampliar a
visibilidade dos condutores, com auxilio de rogadeiras costal.

Unidade

Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servigo serd pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quildometro das rodovias e deduzidos, no calculado padrio de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde ndo foram
atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste Termo de
Referéncia.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 005/2019.

2. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas proximas as rodovias.

3. A vegetagdo deverd ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetagdo chegue a altura maximo superior a 30 cm.
4. O material rogado serd recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

5. A rogada devera ser executada com rogadeira costal. Outro equipamento sé
podera ser usado com autorizagdo do Gestor do Contrato.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparagdo de danos provocados durante a
execugao.

G1.1.3 - Conservagdo rotineira - Desempenho - Capina manual

Descrigdo do

Consiste no arrancamento manual, com uso de ferramenta apropriada (enxada
ou enxaddo), para erradicagdo completa da vegetagdo, em locais em que seu

servigo crescimento ndo é desejavel, como perimetro de placas de sinalizagdo vertical. A
capina também deve ser feita na limpeza dos elementos de drenagem.
Unidade Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servigo serd pago por meio de avaliagio de desempenho, sendo verificado
cada quildometro das rodovias e deduzidos, no cdlculo do padrio de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde ndo foram
atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste Termo de
Referéncia.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Deve ser feito o arrancamento com ferramenta manual de toda a vegetagdo
nos locais e dispositivos proximos as rodovias.

2. O material arrancado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparagdo de danos provocados durante a
execugao.

G1.1.4 - Conservagdo rotineira - Desempenho - Limpeza de sarjeta

about:blank

22/87



04/09/2025, 09:44

Documento

Descrigdo do
servigo

Consiste na limpeza e desobstrugdo de sarjeta para permitir o funcionamento
adequado desseselementos da rodovia, com a se¢do plena de drenagem.

Unidade

Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servigo serd pago por meio de avaliagdo de desempenho, sendo verificado
cada quilémetro das rodovias e deduzidos, no calculo do padrdo de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde ndo foram
atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste Termo de
Referéncia.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.,

6. Sinalizacdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos Elementos de Drenagem Superficiais
(EDS’s), com retirada de todo material, inclusive de toda a vegetagdo, presentes
nas secOes de meios-fios, sarjetas, calhas, valetas, entradas e descidas d’agua,
conforme indicagdo da Ordem de Servigo.

3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrucdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. O material ndo deverd ser langado em local que permita seu carreamento de
volta para o elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em 4rea de
talude de corte.

5. Proceder inventario, com registro fotografico, de danos nos EDS'’s e/ou erosdes
encontrados.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentosexecutivos e de reparagdo de danos provocados durante a
execugao.

G1.1.5 — Conservagdo rotineira - Desempenho - Limpeza de meio-fio e descida d'dgua

about:blank

Descrigdo do
servigo

Consiste na limpeza e desobstrugdo de meio-fio e descidas d’agua para permitir
o funcionamento adequado desses elementos da rodovia, com a se¢do plena de
drenagem.

Unidade

Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.

Quantidade a ser
medida

O servigo serd pago por meio de avaliagio de desempenho, sendo verificado
cada quilémetro das rodovias e deduzidos, no calculo do padrdo de
desempenho, os valores para os locais objeto de notificagdo e onde ndo foram
atendidos os critérios, conforme mencionado a partir item 8.1 deste Termo de
Referéncia.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos EDS’s, com retirada de todo material,
inclusive de toda a vegetagdo, presentes nas seg¢Oes de meios-fios, sarjetas,
calhas, valetas, entradas e descidas d’dgua, conforme indicagdo da Ordem de
Servigo.

3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. O material ndo devera ser langado em local que permita seu carreamento de
volta para o elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em darea de
talude de corte.

5. Proceder inventario, com registro fotografico, de danos nos EDS’s e/ou erosdes
encontrados.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparagdo de danos provocados durante a
execugao.
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G1.2.— Caiagdo (1 demdo)

Documento

Descrigdo do

Consiste na pintura, a base de cal, de EDS’s, muros, defensas de concreto,
guarda-corpos ou qualquer outra superficie visando melhorar a visibilidade para

servico 0S usuarios.
Unidade m (metro).

Quantidade a ser Extensdo efetivamente executada de caiagdo. Seguir memoria de medigdo
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizacdo de servigo implantada.

Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 001/2019.
Aplicar a pintura em 1 demao sobre as superficies.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos do item 8 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de repara¢do de danos provocados durante a
execugao.

G1.3 - Limpeza de valeta de corte

Descrigdo do

Desobstrugdo de valetas de corte, para permitir o funcionamento adequado
desses elementos da rodovia, com a seg¢do plena de drenagem.

servigo
Unidade m (metro).

Quantidade a ser Extensdo efetivamente desobstruida. Seguir memdria de medicdo padronizada
medida pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos EDSs, com retirada de todo material,
inclusive dtoda a vegetagdo, presentes nas se¢des de meios-fios, sarjetas, calhas,
valetas, entradas e descidas d’agua, conforme indicagdo da Ordem de Servico.

3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. O material ndo devera ser langado em local que permita seu carreamento de
volta para o elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em 4rea de
talude de corte.

5. Proceder inventario, com registro fotografico, de danos nos EDSs e/ou erosdes
encontrados.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durantea execugao.

G1.4 - Limpeza de vala de drenagem
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Descrigdo do
servico

Desobstrugdo de valas de drenagem, para permitir o funcionamento adequado
desses elementos da rodovia, com a segdo plena de drenagem.

Unidade

Padrdo de Desempenho a partir do item 8.1 deste Termo de Referéncia.
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Quantidade a ser
medida

Extensdo efetivamente desobstruida. Seguir memdria de medigdo padronizada
pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Deve ser feita a total desobstrugdo dos EDSs, com retirada de todo material,
inclusive de toda a vegetagdo, presentes nas sec¢bes de meios-fios, sarjetas,
calhas, valetas, entradas e descidas d’adgua, conforme indicagdo da Ordem de
Servigo.

3. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. O material ndo deverd ser lancado em local que permita seu carreamento de
volta para o elemento de drenagem. Ex.: langamento do material em area de
talude de corte.

5. Proceder inventario, com registro fotogréfico, de danos nos EDSs e/ou erosdes
encontrados.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos do item 7 deste Termo de Referéncia, dos
procedimentos executivos e de reparacdo de danos provocados durante a
execugao.

G1.5 - Limpeza de pontes e talvegues

Descrigdo do

Limpeza e desobstrugdo da plataforma da ponte, furos e tubos de drenagem,
juntas de dilatagdo e 4rea do talvegue sob a ponte, para permitir a travessia

servico , . ~ =
segura dos veiculos e o funcionamento pleno da se¢do de vazao da ponte.
Unidade m (metro).
Quantidade a ser Extensdo total longitudinal do tabuleiro da ponte. Seguir memoéria de medi¢do
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodovidria (GOINFRA, 2024)

2. Deve ser feita a limpeza da pista de rolamento, passeios e guarda-corpos das
pontes indicadas na Ordem de Servigo, removendo-se lama, poeira, vegetagdo e
todo e qualquer detrito presente.

3. Todos os furos e tubos para drenagem devem ser limpos para total
desobstrugdo de suas segbes.

4. Os troncos, vegetagdes e entulhos, presos aos pilares ou sob da ponte, com
avango de 10 m a montante e a jusante, deverdo ser removidos.

5. O material removido sera recolhido e lancado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

6. Proceder inventario, com registro fotografico, de manifestagdes

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

G1.6 — Poda de drvores com mais de 10m de altura

about:blank

Descrigdo do
servico

Consiste no corte e remogado de partes de arvores e arbustos (apenas os que ndo
podem ser rogados), visando garantir a visibilidade para os usuarios.

Unidade

m3 (metro cubico).
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Quantidade a ser
medida

Volume das partes de arvores e arbustos efetivamente cortadas e removidas.
Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)

2. O servigo deve observar rigor adicional quanto a sinalizagdo e seguranga, ja
qgue deve ser executado com uso de motosserra. Devera ser executado por
trabalhador suspenso em cesta apropriada, acoplada em caminhao guindauto.

3. As partes a serem cortadas devem ser definidas de forma a liberar o campo
visual ao logo de toda a projegdo da plataforma da rodovia, com especial
atencgdo para trechos de curvas, tanto horizontais quanto verticais.

4. Os troncos maiores devem ser amarrados para evitar deslocamentos
imprevistos durante a queda.

5. Todo o material cortado deve ser recolhido e langado em local apropriado,
seguindo o que prevé a legislagdo ambiental.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G1.7 - Remogdo de objetos diversos, lixo e carcagas de animais

Descrigao do servigco

Execugdo de recolhimento, carga, transporte e descarga, em local apropriado,
de lixo ou entulho de toda a espécie, incluindo-se animais mortos, veiculos
abalroados abandonados, arvores caidas, etc.

Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade a ser Volume de material removido. Seguir memodria de medigdo padronizada pela
medida GOINFRA.

Requisitos minimos

para inicio do servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecgdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizacdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)

2. Executar a remogdo e carga do material, com atengdo para a sinalizagdo,
sobretudo se for preciso ocupar parte da pista de rolamento, situagdo em que
se deve deslocar o material para a area de acostamento ou fora da plataforma
da rodovia, se for possivel, para entdo proceder a operagdo de carga do
material.

3. Langar material em local apropriado, conforme normas legais

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

G1.8 - Desobstrugéo de bueiro/dreno

about:blank

Descrigdo do

Consiste na desobstrugdo e limpeza de bueiros/drenos para permitir o

servico funcionamento pleno da seg¢do de vazao.
Unidade m3 (metro cubico).

Quantidade a ser Volume de material removido, com quantidade mdaxima definida pelo volume
medida interno do corpo do bueiro.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.
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5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento

1. Norma GOINFRA ES-SC 002/2019.

2. Rogar a vegetagdo dos canais a montante e a jusante, dando livre passagem as
aguas.

3. Executar a limpeza do corpo do bueiro, retirando todo e qualquer material ali
presente.

executivo 4. O material removido sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem.
5. Proceder inventdrio georreferenciado do bueiro, com registro fotografico,
destacando manifestagbes patoldgicas e/ou erosdes encontradas.
Critérios de . - . . ~
X Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
recebimento do =
K danos provocados durante a execugao.
servigo

6.3.3. Grupo 02 - Manutengao rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento

G2.1 - Reparos

G2.1.1 - Reparo superficial

Descrigdo do

Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢dao
funcional de trafego, sem necessidade de intervengGes nas camadas inferiores

servico .
do pavimento.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantldafie aser Seguir memdria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Dosagem da massa asfaltica aprovada pela GOINFRA.

2. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Normas GOINFRA ES-PAV-011/2019, ES-SC-003/2019 e ES-SC 004/2019.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G2.1.2 - Reparo profundo

about:blank

Descrigdo do
servico

Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo
funcional de trdfego, com necessidade de recuperagdao de uma ou mais camadas
inferiores do pavimento.

Unidade

Grupo de servigcos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.

Quantidade a ser
medida

1. Volume de reparos realizados com massa asfaltica (medido na caixa aberta na
pista).

2. Volume de recuperagdo realizadas nas camadas inferiores do pavimento
(medido na caixa aberta na pista).

3. Seguir memoéria de medigcdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Identificacdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material e
definicdo da necessidade ou ndo de adigdo de cimento.

2. Dosagem da massa asfaltica aprovada pela GOINFRA.

3. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

4. Ordem de servigo.

5. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

6. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.
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7. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

8. Sinalizagdo de servigo implantada.

9. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Normas GOINFRA: ES-PAV-011/2019, ES-SC-003/2019 e ES-SC 004/2019.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e repara¢do de
danos provocados durante a execugao.

G2.2 - Recuperagdo de ponto critico em pista (reciclagem de base + TSD ou CBUQ)

Descrigdo do

Recuperagdo funcional de pequenas extensdes da pista de rodovias que ndo

servico podem ser recuperados com remendos profundos.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
tidad L. - .

Quanme:idza ser Seguir memoéria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Elaboragdo de relatério técnico das condi¢des do local pela Fiscalizagdo e
Supervisao.

2. Autorizacgdo pela Geréncia de Manutengdo Viaria.

3. Elaboragdo de Estudo Técnico pela empresa Supervisora para definir
metodologia de recuperagdo do Trecho, alinhado com as solugGes constantes
Matriz de Solugdes da GOINFRA.

4. |dentificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material e
definicdo da necessidade ou ndo de adigdo de cimento.

5. Dosagem da massa asfaltica fornecida pela executora e aprovada pela
GOINFRA, com o auxilio da Supervisora.

6. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

7. Aprovacgdo do estudo pela DMA e suas geréncias subordinadas.

8. Ordem de servigo.

9. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

10. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

11. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

12. Sinalizagdo de servico implantada.

13. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servico e Normas GOINFRA
aplicaveis. Seguir as especificagdes contidas na Matriz de Solugdes Técnicas
(Anexo 2)

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocadosdurante a execugao.

G2.3 - Recuperagdo de ponto critico em travessias urbanas (Remendos profundos + fresagem + CBUQ ou TSD)

about:blank

Descrigdo do

Recuperagdo funcional de rodovias em travessias urbanas.

servico
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
tidad L. - .

Quanme:ideaa ser Seguir meméria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Elaboragdo de relatério técnico das condigdes do local pela Fiscalizagdo e
Supervisao.

2. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Vidria.

3. Elaboragdo de Estudo Técnico pela empresa Supervisora para definir
metodologia de recuperagdo do Trecho.

4. |dentificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material.

5. Dosagem da massa asfaltica fornecida pela executora e aprovada pela
GOINFRA, com o auxilio da Supervisora.

6. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

7. Aprovagdo do estudo pela DMA e suas geréncias subordinadas.

8. Ordem de servigo.

9. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

10. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.
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11. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

12. Sinalizagdo de servigo implantada.

13. Demarcagdo de campo obrigatoriamente implantada pela empresa
Supervisora.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servico e Normas GOINFRA
aplicaveis.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocadosdurante a execugao.

Para os servigos relacionados no Grupo G2.2, é apresentado no Anexo 2 a Matriz de solugbes técnicas possiveis para manuten¢do/recuperagdo em
pavimentos flexiveis das rodovias estaduais. A modelagem proposta para este catalogo de solugGes objetiva conceber uma sistematica gerencial de
analise que utilize critérios compativeis com os empregados nos projetos rodoviarios desenvolvidos na GOINFRA ou mesmo a luz das diretrizes e
normativas da mesma, de forma que as solugdes de manutengdo que venham a ser concebidas e planejadas junto as empresas supervisoras

tenham maior aderéncia com as indicagdes de projetos que efetivamente sdo realizadas nas rodovias sob jurisdigdo da GOINFRA.

6.3.4. Grupo 03 - Servigos auxiliares

G3.1 - Recomposicdo mecdnica de aterro

Descrigdo do

O servigo consiste em recompor, com equipamentos, partes erodidas de aterros,

servigo com o objetivo de restaurar o terrapleno original e preservar o corpo estradal.
Unidade m3 (metro cubico).

Quantidade a ser Volume geométrico medido no corpo estradal. Seguir memoéria de medigdo
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Levantamento topografico primitivo.

2. Identificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material.

3. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

4. Ordem de servigo.

5. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

6. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

7. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

8. Sinalizagdo de servigo implantada.

9. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Os solos para a recomposicdo dos aterros provirdo de empréstimos,
selecionados com qualidade, no minimo, igual ao do subleito existente.

2. N3o serd permitido o uso de solos de baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e
expansdo maior do que 4%.

3. Na camada final ndo sera permitido o uso de solos com expansdo maior do
que 2%.

4. Executar limpeza preliminar da superficie da drea demarcada, removendo-se
manualmente todos os entulhos, pedras e detritos.

5. Recompor aterro, preferencialmente, de forma escalonada, através de degraus
em seus taludes, com material langado e compactado em camadas de no
maximo 20 cm (apds compactadas).

6. Proceder o acabamento da plataforma obedecendo a geometria original do
corpo estradal.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.2 - Recomposigdo manual de aterro

about:blank

Descrigdo do

O servigco consiste em recompor, com execugdo manual, partes erodidas de
aterros, com o objetivo de restaurar o terrapleno original e preservar o corpo

servico estradal.
Unidade m? (metro cubico).

Quantidade a ser Volume geométrico medido no corpo estradal. Seguir memoria de medicao
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Levantamento topografico primitivo.
2. Identificagdo da jazida de solo a ser utilizado com qualificagdo do material.
3. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
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4. Ordem de servigo.

5. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

6. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

7. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

8. Sinalizagdo de servigo implantada.

9. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Os solos para a recomposi¢cdo dos aterros provirdo de empréstimos,
selecionados com qualidade, no minimo, igual ao do subleito existente.
2. N3do serd permitido o uso de solos de baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e
expansdo maior do que 4%.
3. Na camada final ndo sera permitido o uso de solos com expansdo maior do
que 2%.
4. Executar limpeza preliminar da superficie da drea demarcada, removendo-se
manualmente todos os entulhos, pedras e detritos.
5. Recompor aterro, preferencialmente, de forma escalonada, através de degraus
em seus taludes, com material langado e compactado em camadas de no
maximo 20 cm (apds compactadas).
6. Proceder o acabamento da plataforma obedecendo a geometria original do
corpo estradal.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.

G3.3 - Estabilizagdo de solo com baixa capacidade de suporte com rachdo

Descrigdo do
servigo

O servigo consiste no langamento mecanico de pedra marroada para protecdo de
partes do corpo estradal, ou em pontos de dissipagdo de energia ou percolagdo
de aguas pluviais, para impedir o inicio ou mitigar o avango de processos
erosivos.

Unidade

m3 (metro cubico).

Quantidade a ser
medida

Volume de pedra langada. Seguir memdria de medicdo padronizada pela
GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Indicagdo de fornecimento e qualificagdo do material aprovados pela
GOINFRA.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Indicagdo de fornecimento e qualificagio do material aprovados pela
GOINFRA.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protecdo individual (EPl) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada. Demarcagdo de campo, caso necessaria,
implantada.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.

G3.4 - Remogdo mecanizada de barreira

Descrigdo do
servigo

about:blank

Consiste na remogdo mecanica de material desligado de talude de corte sobre a
plataforma da rodovia, com o objetivo de desobstruir a drenagem superficial e
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atender a seguranca do trafego.

Unidade Grupo de servigcos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser Volume de material removido. Seguir memdéria de medigdo padronizada pela
medida GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Local de destino do material definido e aprovado pela GOINFRA.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servico.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada

Especificagdo e
Procedimento

1. Remover o material deslizado, com carga transporte e descarga em local
previamente determinado.

2. Efetuar limpeza e varredura da drea afetada.

3. Inspecionar cuidadosamente a area deslizada, inclusive a drea a montante do

executivo corte, registrar o local e informar a GOINFRA.
4. Avaliar, em conjunto com a GOINFRA, medidas preventivas para mitigar risco
de novos deslizamentos.
Critérios de . . . . =
R Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
recebimento do =
K danos provocados durante a execugdo.
servigo

G3.5 - Contengdes (gabido)

Descrigdo do

Consiste na execugdo de estruturas de contengdo em Gabido, com o intuito de
proteger ou reparar os terraplenos. Esses servigos se dardo em situagdes

servico preventivas ou emergenciais para mitigar risco de erosdes ou rupturas do corpo
estradal.
Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade a ser Volume de contengdo executada. Seguir memdria de medigdo padronizada pela
medida GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Documentacdo técnica da GOINFRA com detalhamento do gabido.

2. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagcdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

9. Uso de tela de ago revestida com PVC.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Norma DNIT 103/2009 — ES.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.6 - Contengdes (rip-rap)

about:blank

Descrigdo do

Consiste na execugdo de estruturas de contengdo em Rip-rap, com o intuito de
proteger ou reparar os terraplenos. Esses servigos se dardo em situagdes

servico preventivas ou emergenciais para mitigar risco de erosdes ou rupturas do corpo
estradal.
Unidade m3 (metro cubico).
Quantidade a ser Volume de contengdo executada. Seguir memdria de medi¢do padronizada pela
medida GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Documentagdo técnica da GOINFRA com detalhamento do gabido.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.
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7. Sinalizagdo de servigo implantada. Demarcagdo de campo, caso necessaria,
implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Norma DNIT 074/2006-ES

2. Usar solo arenoso livre de sujeira.

3. A mistura na proporgdo de 1:10 a 1:15 em volume (entre 4% e 6% em peso de
cimento, aproximadamente). Usar betoneira para fazer a mistura.

4. Proceder o umedecimento da mistura até que a aparéncia seja a de uma
farofa Umida de coloragdo uniforme.

5. A mistura homogeneizada deve ser colocada em sacos de aniagem de
poliéster, ou similares. Deve ser preenchido cerca de 2/3 do volume util do saco.
6. Os sacos de solo-cimento devem ser transportados e gradualmente
depositados, no local de construgdo do muro, e ajustados manualmente.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.

G3.7 - Recomposigdo de estruturas de concreto

Descrigdo do

Consiste na execugdo de pequenos reparos em elementos de concreto de
pontes, em especial os guarda rodas, com o objetivo de garantir a integridade

servigo funcional destas travessias, até a recuperagdo definitiva, por contratagdo
especifica.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de or¢camento estimativo.
uantidade a ser . L. e .
Q medida Seguir memoéria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servico.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizacdo de servigo implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES—-OAE-001/18
2. Seguir documentacgdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugao.

G3.8 -Recomposigéo de corpo de bstc d->0,8, 1,0, 1,2 e 1,5m

about:blank

Descrigdo do

Consiste na reconstrugdo ou reparagdo, parcial ou total, de bueiros tubulares dos
elementos com vida util expirada ou em ruina, de forma a garantir a estabilidade

servigo e a integridade destas OAC's.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
tidad

Quanme:ideaa ser Seguir meméria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentacgdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagao de
danos provocados durante a execugdo.

32/87



04/09/2025, 09:44

Documento

G3.9 - Recomposigdo de bueiro celular de concreto

Descrigdo do

Consiste na reconstrugdo ou reparagdo, parcial ou total, de bueiros celulares dos
elementos com vida util expirada ou em ruina, de forma a garantir a estabilidade

Servico e a integridade destas OAC's.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quanﬁ;ﬂ:&za ser Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servico.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizacdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma DNIT 025/2004 - ES
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durantea execugdo.

G3.10 - Recomposicdo de bueiro metdlico tubular

G3.11 - Corta-rio

about:blank

Descrigdo do

Consiste na reconstrugdo ou reparacdo, parcial ou total, de bueiros metalicos dos
elementos com vida util expirada ou em ruina, de forma a garantir a estabilidade

servico e a integridade destas OACs.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
tidad
Quan a. easer Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Norma DNIT 024/2004 - ES
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e repara¢do de
danos provocados durante a execugao.

Descrigdo do

Trata-se da execugdo de servicos de terraplanagem, para direcionamento de
cursos d’agua, com o intuito de proteger terraplenos nas proximidades dos

servico ; . . ~ .
talvegues ou desviar provisoriamente para permitir execugdo de servigos.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
uantidade a ser . - - .
Q medida Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servico.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

33/87



04/09/2025, 09:44

Documento

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 010/2019.
2. Seguir documentagao técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durantea execugdo.

G3.12 - Recomposigdo de guarda-corpo de concreto (pontes)

G3.13 - Sinalizagdo

Descrigdo do

Consiste na substituicdo ou reconstrugdo de guarda-corpos em pontes, de

servico acordo com suas caracteristicas originais.
Unidade m (metro).
uantidade a ser . o .
Q medida Extensdo executada. Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagao e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA ES—OAE-001/18
2. Seguir documentacdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

Descrigdo do

Consiste na instalagdo de placas institucionais informativas a popula¢do nas
principais rodovias da Regido, seguindo padrdo de sinalizagdo vertical de

servico .
rodovias.
Unidade m? (metro quadrado) e unidade.
Quantidade a ser Area de placa instalada. Seguir meméria de medicdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. GOINFRA ES — SIN 002/19 — Obras Complementares — Seguranca no Trafego
Rodovidrio — Sinalizagdo Vertical.

2. Placas com suportes em madeira tratada (eucalipto tratado) com certificagdo
de garantia, ndo inferior a 10 anos, chapa n.2 16 de ago zincado, com peliculas
grau técnico 7, tipo | para o fundo, e tipo Il

para as legendas e simbolos.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.14 -Recomposicdo de drenagem superficial

about:blank
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Descrigdo do

Consiste na recomposigdo total ou parcial, bem como a implantagdo em novos
locais, de elementos de drenagem superficial (meio fio, sarjeta, calha, entrada e

Servico descida d’agua, valeta da protecdo e dissipador deenergia).

Unidade Grupo de servigcos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantldafie aser Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

medida

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 002/2019, ES-DRE 006/2019, ES-DRE 007/2019, ES-
DRE 008/2019.

2. Para os casos ndo previstos, seguir documentacdo técnica da Ordem de
Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.15 - Dreno profundo

Descrigdo do servigo

Consiste na recomposic¢do total ou parcial, bem como a implantagdo em novos
locais, de drenos ou sangrias para garantir a drenagem dos pavimentos.

Unidade

Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser
medida

Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 003/2019.
2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de
Servigo.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.16 - Colchdio drenante

about:blank

Descrigdo do

Consiste na recomposicdo total ou parcial, bem como a implantagdo em novos

servico locais, de drenos ou sangrias para garantir a drenagem dos pavimentos.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de or¢camento estimativo.
Quan;::;::jza ser Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizacdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Norma GOINFRA: ES-DRE 003/2019.
2. Para os casos ndo previstos, seguir documentagdo técnica da Ordem de
Servigo.
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Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.17 - Barreiras Bdsicas de interdigcdo

G3.18 — Desvios

Descrigdo do

Consiste na interdicdo de area especifica para remo¢do mecanica de material
deslizado de talude de corte sobre a plataforma da rodovia, com o objetivo de

servico desobstruir a pista de rolamento e a drenagem superficial.

Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantidade a ser Volume de material removido. Seguir memdéria de medi¢do padronizada pela

medida GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Local de destino do material definido e aprovado pela GOINFRA.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodovidria (GOINFRA,2024)

2. Remover o material deslizado, com carga transporte e descarga em local
previamente determinado.

3. Efetuar limpeza e varredura da drea afetada.

4. Inspecionar cuidadosamente a drea deslizada, inclusive a drea a montante do

executivo . .
corte, registrar o local e informar a GOINFRA.
5. Avaliar, em conjunto com a GOINFRA, medidas preventivas para mitigar risco
de novos deslizamentos.
Critérios de . - . . ~
X Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
recebimento do ~
K danos provocados durante a execugao.
servigo

Descrigdo do
servigo

Consiste em um caminho alternativo, com a sinalizagdo através da instalagdo de
placas institucionais informativas e de seguranga a populagdo nas rodovias,
seguindo padrdo de sinalizagdo vertical para rodovias.

Unidade

m? (metro quadrado) e volume de material removido ou colocado. Seguir
memoria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

Quantidade a ser
medida

Area de placa instalada. Seguir meméria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizacdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. GOINFRA ES — SIN 002/19 — Obras Complementares — Seguranca no Trafego
Rodovidrio — Sinalizagdo Vertical.

2. Placas com suportes em madeira tratada (eucalipto tratado) com certificagdo
de garantia, ndo inferior a 10 anos, chapa n.2 16 de ago zincado, com peliculas
grau técnico 7, tipo | para o fundo, e tipo lll para as legendas e simbolos.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.19 - Demoligdo e retirada de construgdes e obstdculos (faixa de dominio)

about:blank
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Descrigdo do servico

Previsdo de equipe mecanica para execugdo de servicos de complexa
previsibilidade de quantificagdo, nos padrdes da planilha de custos estimativos.
Demoligdo e/ou remogdo de elementos, estruturas e edificacdes na faixa de
dominio da rodovia.

Unidade

Grupo de servicos com unidades definidas na planilha de orgamento
estimativo.

Quantidade a ser
medida

Seguir memoria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do servigo

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizacdo de servico implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especifica¢do e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)
2. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.20 - Construgdo de redutores de velocidade (quebra-molas)

Descrigdo do

Consiste na execugdao de redutor fisico de velocidade (quebra-molas) e
sonorizador, em locais indicados pela equipe de engenharia de trafego, com

servigo inviabilidade do uso de redutores eletrénicos.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
tidad

Quanme:ideaa ser Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)
2. Seguir documentacdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G3.21 - Manutengdo em aerédromo

G3.21.1 - Recomposigdo de alambrado em aerédromo

about:blank

Descrigdo do

Consiste na recomposi¢do/construgdo de alambrado que faz o fechamento de

servigo aerédromos pavimentados da regido.
Unidade m (metro linear).
Quantidade a ser . . - o .
medida Extensdo instalada. Seguir memaria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servico.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios
mobilizados.

5. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Atender as normativas da Agéncia de Aviagdo Civil (ANAC).

Critérios de
recebimento do

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.
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G3.21.2 — Rogada mecanizada

Descrigdo do

Consiste no corte da vegetagdo de pequeno porte com auxilio de tratores com

servigo rogadeiras lateral e articulada.
Unidade Ha (Hectare).
Quannt:::;ilza ser Area executada. Seguir meméria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios
mobilizados.

5. Equipamentos de protecgdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)

providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Manual de Conservagdo e Manutengdo Rodoviaria (GOINFRA,2024)

2. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas areas préximas aos alambrados
dos aerédromos.

3. A vegetacdo deverd ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetacdo chegue a altura maximo superior a 30
cm.

4. O material rogado serd recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrugdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

5. A rocada mecanizada deve ser executada com rogadeira mecanica lateral
articulada, acoplada em trator. Outro equipamento sé podera ser usado com
autoriza¢do do Gestor do Contrato.

6. As intervengbes devem atender as normativas da Agéncia de Aviagdo Civil
(ANAC).

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugdo.

G3.21.3 — Rogada com rogadeira costal

G3.22 - Recuperagdo de dreas degradadas

about:blank

Descrigdo do

Consiste no corte da vegetagdo de pequeno porte com o auxilio de rogadeiras

servigo costal.
Unidade Ha (Hectare).
nti r p
Qua m:::jeaa se Area executada. Seguir memoéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Planejamento anual e trimestral aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

1. Deve ser feito o corte de toda a vegetagdo nas dreas verdes proximas ao
aerédromo.

2. A vegetacdo deverd ser cortada o mais rente ao solo possivel, inclusive
arbustos, evitando-se que a vegetagdo chegue a altura maximo superior a 30 cm.
3. O material rogado sera recolhido e langado em local apropriado, evitando
obstrucdo do sistema de drenagem e danos ambientais.

4. A rogada devera ser executada com rogadeira costal. Outro equipamento sé
poderd ser usado com autorizagdo do Gestor do Contrato.

5. As intervengdes devem atender as normativas da Agéncia de Aviagdo Civil
(ANAC).

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

Descrigdo do
servigo

Consiste na recuperagdo de areas degradadas, com a retoma do ecossistema o
mais proximo possivel a sua condigdo original.

Unidade

m? (metro quadrado).
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Quantidade a ser
medida

Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Ordem de servigo.

2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentacgdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

6.3.5. Grupo 04 - Servigos em rodovias ndo pavimentadas

G4.1 - Execugdo de valeta ndo revestida

Descrigdo do

Consiste na execugdo ou desassoreamento desses dispositivos nos locais onde o
acumulo de agua carreada pela plataforma possa iniciar um processo erosido. As
valetas ndo revestidas sdo extensBes dos terragos e/ou curvas de nivel que,
usados em conjunto com as lombadas, auxiliam na retirada da agua da pista

servigo direcionando-a para as areas lindeiras, a fim que possa ser obsortvida pelo
terreno, mediante livre infiltragdo ou para caixas de infiltracdo e acumulagdo
qguando na impossibilidade de livre infiltracdo.
Unidade m (metro)
Quantidade a ser Extensdo efetivamente executada de valeta. Seguir memdria de medigdo
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigco

. Ordem de Servico.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)

providenciados.
6. Sinalizagdo de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

B WN B

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Seguir documentagdo técnica da GOINFRA.

2. A execugdo de valetas ndo revestidas é feita com a abertura da valeta a
partir do bordo da rodovia com leve inclinagdo para seu destino, fora do
corpo estradal. Esses servicos devem ser executados com a utilizagdo de
motoniveladora com |dmina inclinada, de forma a proporcionar bom
acabamento e condigdo funcional a valeta.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G4.2 - Execugdo de lombadas

about:blank

Descrigdo do
servigco

Consiste na execugdo de lombadas transversais a plataforma, para minimizar a
velocidade de escoamento do fluxo de agua e ajudar a conduzi-lo para os
dispositivos de retengdo ou terreno natural adjacente a plataforma, com
suavidade, para evitar processos erosivos.

Unidade

m (metro)

Quantidade a ser
medida

Extensdo efetivamente executada de valeta. Seguir memdéria de medigdo
padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigco

1. Ordem de servigo.
2. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
3. Condicionantes de licencimanento ambiental atendidas.
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4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de proten¢do coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentagdo técnica da GOINFRA.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G4.3 - Execugdo de caixas (bacias) de retengdo

Descrigdo do

Consiste na execugdo ou desassoreamento de caixas ou bacias, escavadas no
terreno natural, nos locais de captacdo da agua pluvial da plataforma, onde a

servigo livre infiltragdo no terreno promovera processos erosivos sem a dissipagdo da
energia.
Unidade m3 (metro cubico)
Quantidade a ser Volume efetivamente escavado de caixa. Seguir memodria de medigdo
medida padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigco

. Ordem de servigo.

. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)

providenciados.
6. Sinalizacdo de servigo implantada.
7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

HAWN B

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentacgdo técnica da GOINFRA

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e repara¢do de
danos provocados durante a execugao.

6.3.6. Grupo 05 Manutengdo dos dispositivos de drenagem

G5.1 - Execugdo de bueiros tubulares de concreto D-> 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5M

Descrigdo do

Consiste na construgdo de dispositivos de drenagem subterranea, compostos por
tubos de concreto, destinados a permitir o escoamento de agua sob rodovias

servico ~ . = . ‘ .
nao pavimentadas, a preservagdo do pavimento e das areas adjacentes.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quannt::(ai;idza ser Seguir memoéria de medigdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servico.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentacgdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durantea execugdo.

G5.2 - Execugdo de bueiro celular "in loco"

about:blank
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Descrigdo do

Consiste na construgdo de dispositivos de drenagem de segdo retangular ou
qguadrada diretamente no local da obra. Esses bueiros, moldados com concreto
armado, sdo projetados para permitir o escoamento eficiente de dguas pluviais

servico ou cursos d'dgua sob rodovias ndo pavimentadas, a preservagdo do pavimento e
das areas adjacentes.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de or¢camento estimativo.
Quantidade a ser Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servico.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizacdo de servigo implantada.

7. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificagdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentacgdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durantea execugdo.

6.3.7. Grupo 06 - Manutengdo preventiva periddica e melhoramentos da plsta de rolamento

G6.1 - Reconformagdo de plataforma

Descrigdo do

Execugdo de servico de reconformagdo de plataforma do leito estradal ndo
pavimentado, quando esta se apresenta muito irregular, com paneldes, valas,

servigco etc, mantendo inclusive, eventuamente, dgua parada na pista de rolamento e
cujo greide e se¢do transversal ndo se apresentam satisfatorio.
Unidade are (are)
Quantidade a ser Area da plataforma reconformada. Seguir meméria de medi¢do padronizada pela
medida GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servigo

1. Elaboragdo de relatério técnico (vistoria) das condigdes do local pela
fiscalizagdo, com o apoio da supervisora.

. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Vlaria - GEMVI

. Levantamento topografico preliminar a execugdo

Ordem de Servicgo.

Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

. Condicionantes de licencimanto ambiental atendidas.

. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.
8. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)

providenciados.

9. Sinalizagdo de servigo implantada.

10. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

NoOUAwWN

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

2. N3o serd permitada que a reconformacdo retire material da plataforma,
devendo as motoniveladoras serem operadas de maneira que o material
reconformado seja conduzido sempre das bordas para o eixo da plataforma,
se mantendo o abaulamento e a concordancia de greide com alinhamentos
uniformes as suas adjacéncias, sem afundamentos e/ou ressaltos que gerem
desconforto e risco ao trafego.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos, reparagdo de
danos provocados durante a execugdo e apresentagao de "as built".

G6.2 - Revestimento primdrio continuo

about:blank

Descrigdo do

Corregdo e melhoria de suporte da plataforma através da adigdo de material
granular adequado e selecionado, com o objetivo de recompor a segdo

servico transversal e dar maior conforto e seguranca na trafegabilidade dos usuarios.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orcamento estimativo.
Quanﬁj:i(:jza ser Seguir memoéria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
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1. Elaboragdo de relatério técnico (vistoria) das condigées do local pela
Fiscalizagdo, com o apoio da supervisora.

2. Autorizagdo pela Geréncia de Manutengdo Viaria - GEMVI

3. Levantamento topografico preliminar a execugdo dos servigos (primitivo).

4. Ordem de servigo.

Requisitos minimos 5. Plano de controle técnologico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.
para inicio do 6. Condicionantes de licencimento ambiental atendidas.
servigo 7. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

8. Equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

9. Sinalizagdo de servigo implantada.

10. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

1. Seguir documentagdo técnica da GOINFRA.

2. O material de revestimento primério deve ser depositado na pista, com
espagamento suficiente para se obter a espessura final desejada.

3. Em seguida, é executado o espalhamento do material de forma homogénea
sobre a pista, removendo pedras de porte indesejavel, bem como materiais
estranhos ao revestimento.

4. O material espalhado devera ser compactado, iniciando-se a operagdo nos

Especificagdo e trechos em tangennte no sentido dos bordos para o eixo. Nas curvas, a
Procedimento compactacdo devera iniciar-se no sentido do bordo interno para o externo.
executivo 5. O equipamento compactador deve proceder tantas passadas quantas forem

necessarias, executando o trabalho por faixa de rolamento. A compactagdo
deve ser iniciada a partir do bordo dirigindo-se para o eixo, devendo sempre
ocorrer uma superposi¢do de 30% de uma passada para a seguinte a fim de
garantir uniformizagdo.

6. A plataforma acabada devera se apresentar lisa, com a declividade
transversal adequada, compativel com as dreas adjacentes com
funcionamento adequadamente todos os dispositivos de drenagem.

Critérios de
recebimento do
servigco

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos, reparagdo de
danos provocados durante a execugdo e apresentagdo de "as built".

G6.3 - Terraplenagem

Descrigdo do

Engloba os servicos de corte e aterro desmonte das por¢des mais elevadas do terreno e depdsito de materiais nas zonas
mais baixas. A conjunc¢do desses servicos tem por finalidade a execugdo de melhoramentos no tracado da rodovia em
planta e em perfil, de forma a proporcionar condigdes de trafego compativeis com o volume e tipo dos servigos que irdo

servico - . ~ . . . .
¢ utilizar a rodovia. A segdo transversal considerada possui plataforma com largura média de 7,00 m e altura média de 0,40
m, podendo ter suas dimensdes varidveis de acordo com as caracteristicas do trecho.
Unidade Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.
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1) MATERIAL DE EMPRESTIMO LOCAL (COMPACTADO)

Quantidade a

Seguir memoéria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

. Equipamentos de protegado individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC) providenciados.
. Sinalizagdo de servigo implantada.
. Demarcacdo de campo, caso necessdria, implantada.

ser medida
1. Elaboragdo de relatério técnico (vistoria) das condigGes do local pela Fiscalizagdo, com o apoio da Supervisora.
2. Autorizagdo pela Geréncia de Manutencgdo Viaaria - GEMVI.
3. Levantamento topografico preliminar a execugdo dos servigos (primitivo).
Requisitos 4. Ordem de servico.
minimos para 5. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFR.
inicio do 6. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.
servico 7. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos necessarios mobilizados.
8
9
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Especificagdao
e
Procedimento
executivo

O subleito devera ser limpo e regularizado, as escavagGes e cargas deverdo ser realizadas com utilizagdo de equipamento
mecanizado compativel 4s operagdes dessa natureza. Os aterros executados deverdo ser compactados mecanicamente
com energia compativel e se definir um leito estradal resistente as solicitagdes de trafego e os empréstimos deverdo ser
reconformados e recompostos. Todo o material emprestado devera ser proveniente de jazidas com licenga ambiental.

Normas GOINFRA: ES-T 001/2019, ES-T 002/2019, ES-T 003/2019, ES-T 004/2019, ES-T 005/2019, MED-TER 001/2019 e ES-

P006/2019.

Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento
do servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos, reparagdo de danos provocados durante a execugdo e

apresentagdo de "as built".

6.3.7. - Grupo 7 - Manutengdo em pontes mistas e de madeira

G7.1 - Recuperagdo de pontes de madeira

Descrigdo do

Consiste na substituicdo de elementos ndo estruturais de madeira, como vigas
de tabuleiro, pranchdes, guias de roda, guarda roda e travesseiros, com o

servico objetivo de manter o trafego de veiculos com seguranca.
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
tidad L. . .

Quanme:ideaa ser Seguir memoaria de medicdo padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Plano de controle tecnoldgico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servigo.

3. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

4. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todo os insumos necessdrios
mobilizados.

5. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados.

6. Sinalizagdo de servigo implantada.

7. Demarcacgdo de campo, caso necessdria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentacgdo técnica da Ordem de Servigo.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

G7.2 —Recuperagdio de pontes mistas

Descrigdo do

Consiste na execuc¢do de reparos (reconstrucdo) em elementos de concreto de
pontes (blocos, sapatas, alas, pegdes, paredes, vigas, etc.) com o objetivo de

servigo A . . -
vig garantir a integridade funcional destas Obras de Artes Especiais (OAE’s).
Unidade Grupo de servigos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
Quantlda.de aser Seguir memodria de medigdo padronizada pela GOINFRA.
medida

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto de recuperagao.

2. Plano de controle tecnolégico e de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

3. Ordem de servigo.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todo os insumos necessarios
mobilizados.

6. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizagdo de servigo implantada.

8. Demarcagdo de campo, caso necessaria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

Seguir documentacgdo técnica da Ordem de Servico.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

6.3.7. Grupo 08 — Manutencdo e operagdo de balsas

G8.1 - Servigos operagdio e corretivos em balsas

about:blank
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Descrigdo do

Consiste nos custos inerentes a operagdo e as manutengdes corretivas para o

servigo bom funcionamento e seguranca de balsas.
Unidade Grupo de servigcos com unidades definidas na planilha de orgamento estimativo.
tidade a se . - .- .

Quanme:idaa ser Seguir memoria de medi¢do padronizada pela GOINFRA.

Requisitos minimos
para inicio do
servico

1. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Ordem de servico.

3. Normas da Marinha do Brasil atendidas.

4. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas.

5. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

6. Equipamentos de prote¢do individual (EPI) e de prote¢do coletiva (EPC)
providenciados.

7. Sinalizacdo de servigo implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Seguir documentagdo técnica da Ordem de Servigo.
2. NORMAM - 02 / DPC, da Marinha do Brasil.

Critérios de
recebimento do
servigo

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

6.3.7.1. Ainda em relagdo a manutengdo e operagdo de balsas, destaca-se que a finalidade das balsas existentes nas rodovias estaduais goianas é
de permitir a travessia de cargas e passageiros em locais onde n3do existem pontes, prestando um servigo publico essencial as comunidades locais.

6.3.7.2. As CONTRATADAS ficardo, durante a vigéncia contratual, responsaveis pela manuten¢do e operagdo, regularizagdo das balsas juntos aos
Orgdos competentes, como a Marinha, pelo atendimento das normas de navegagdo e operagio e pela seguranga dos usudrios, assumindo todos os
custos demandados para tanto, que deverdo estar contemplados em sua proposta.

6.3.7.3. O custeio desses servigos prestados aos usuarios esta considerado na presente contratagdo, financeiramente subsidiada pela GOINFRA.
Deste modo, é terminantemente proibida qualquer forma de cobranga aos usudrios para utilizagdo das balsas. A constatacdo de tal pratica pela
CONTRATADA, ou por qualguer um de seus colaborados, ou prestadores de servigos, sera considerada falta grave.

6.3.7.4. Para que as balsas sejam operadas dentro dos padrGes de seguranca exigidos pela GOINFRA e pela Marinha do Brasil, a empresa
contratada devera ter pleno conhecimento e seguir as diretrizes da NORMAM-02/DCP, Norma de Seguranga, Salvatagem e de Procedimentos da
Marinha do Brasil. Ademais, é importante salientar que podera ser necesséria a aplicagdo de outras normas da Marinha e de outros Orgdos
Reguladores. Em caso de atualizagdo normativa e regulatdria, aplicar-se-a a cuja vigéncia esteja ativa.

6.3.7.5. As balsas a serem conservadas e operadas situam-se em rodovias ndo pavimentadas, cuja localizagdo consta no Quadro 6.

Quadro 6 - Relagdo de Balsas

Balsa Localizagdo Regional | Rodovia Trecho Tipo de Propulsao
Sandra Rio Crixas Agu 1 GO0-239 | Rio Crixas Agu / Entr.GO-156 | Cabo de ago - Tipo |
Cana Brava Rio S&do Félix 2 GO-464 Usina / Rio S3o Félix Rebocador - Tipo Il
Viviane Rio Parana 3 GO-112 Rio Parand / Nova Roma Cabo de ago - Tipo |
Julia Rio das Almas 6 GO0-338 Rio das Almas / Entr.BR-153 Motor - Tipo Il
Darlene Rio Maranhdo 6 GO-080 Rio Maranh3o / Barro Alto Cabo de ago - Tipo |
Judite Lago dos Tigre 8 GO-324 Jacilandia / Britania Motor - Tipo Il
Ada Rio Caiapd 9 GO-188 Rio Caiap6 / Entr. BR- 070 Cabo de ago - Tipo |
Helena Rio Paranaiba 20 GO0O-592 Davindpolis / Rio Paranaiba Cabo de ago - Tipo |

Soledade Rio Sdo Marcos 20 GO-213 | Rio S30 Marcos / Entr.BR-070 Rebocador - Tipo Il

6.3.7.6. As CONTRATADAS deverdo manter um nimero minimo de colaborados aptos a operarem as balsas, devidamente credenciados junto a
Marinha, sendo que esta quantidade esta relacionada a capacidade e ao tipo de cada balsa, podendo ser considerado 2 (dois) turnos de operagdo.
No Quadro 7 é indicado o nimero minimo de tripulantes necessarios.

about:blank

Quadro 7 — Quantidade minima de tripulantes

Quantidade

Balsa Localizagao Regional Rodovia Trecho minima de

tripulantes
Sandra Rio CrixasAgu 1 GO-239 Rio Crixas Agu /Entr.GO-156 4
Cana Brava Rio Sdo Félix 2 GO-464 Usina / Rio S3oFélix 6
Viviane Rio Parana 3 GO-112 Rio Parand / NovaRoma 4
Julia Rio dasAlmas 6 GO-338 Rio das Almas /Entr.BR-153 4
Darlene Rio Maranhdo 6 GO-080 Rio Maranh3o /Barro Alto 4
Judite Lago dosTigre 8 GO0-324 Jacilandia /Britania 4
Ada Rio Caiapd 9 GO-188 Rio Caiapd / Entr. BR- 070 4
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Quantidade
Balsa Localizacdao Regional Rodovia Trecho minima de
tripulantes
Helena Rio Paranaiba 20 GO0-592 Davindpolis / RioParanaiba 4
Soledade Rio SdoMarcos 20 GO-213 Rio Sdo Marcos /Entr.BR-070 6

6.3.7.7. As empresas deverdo atuar, conjuntamente com a GOINFRA, na regularizacdo dos documentos, tais como a renovagdo do Titulo de
Inscrigdo de Embarcagdo (TIE), Notas de Arqueagdo, Seguro Obrigatério Anual (DPEM) e do Termo de Responsabilidade do Proprietario. Os custos
com a regularizagdo documental devem ser assumidos pela CONTRATADA.

6.3.7.8. Os operadores das balsas deverdo possuir habilitagdo da Marinha do Brasil devendo, em toda escala de trabalho da tripulagdo, existir a
presenca de um encarregado lider (comandante), com qualificagdo para coordenar toda a equipe para navegar e operar dentro das regras da
Marinha do Brasil, garantindo orienta¢do adequada aos usuarios.

6.3.7.9. A(s) CONTRATADA(s) devera(do) realizar periodicamente intervengGes corretivas e preventivas nas balsas para garantir um bom nivel de
seguranga aos usudrios e adequagdo aos padrdoes da Marinha. Estas intervengSes deverdo ser realizadas tdo logo se constate quaisquer
inconformidades pela GOINFRA e serdo devidamente detalhadas em Ordem de Servigo.

6.3.7.10. Nos servigos de manutengdo periddica e preventiva a serem realizados pela(s) empresa(s), deverdo ser previstas intervengGes para a
recuperagdo de motores, de reversores, troca de comandos, servicos de solda, desmontagem, reforma e montagem de painéis de comando,
recuperagdo e manutencdo de flutuantes, troca de chapas, manuten¢do no sistema elétrico, quadro de comando, recuperagdo de catracas,
reparagdo de piso (madeira/ago), reparo em guinchos, reforma e manutengdo de abrigo, manutengdo e/ou troca do cabo de ago, reparo em
guinchos, substituicdo de cordas danificadas ou desgastadas, ou seja, de todo e qualquer elemento necessdrio ao bom funcionamento da
embarcac¢do. Periodicamente as balsas deverdo ser pintadas com tintas especificadas para uso nautico, mantendo o estado de pintura
permanentemente em boas condigGes.

6.3.7.11. A(s) CONTRATADA(s) devera(do) fornecer combustivel para o pleno funcionamento das balsas.

6.3.7.12. Todas as balsas deverdo ser providas das boias circulares de apoio, coletes salva-vidas, extintores de incéndio, lanternas portateis e caixa
com kit de primeiros socorros. Os tripulantes deverdo ser treinados a prestarem um servigo qualificado, para preservar a seguranga dos usuarios.
Todos os itens anteriormente identificados deverdo ser ofertados pelas empresas vencedoras de cada lote de manutengdo para cada balsa a ser
operada.

6.3.7.13. Os coletes salva-vidas deverdo ser disponibilizados para 100% (cem por cento) dos passageiros e dos tripulantes, de acordo com a
capacidade maxima de transporte de cada embarcagdo. Devera haver uma quantidade minima sobressalente de coletes correspondente a 10% (dez
por cento) da capacidade de cada balsa.

6.3.7.14. Devera ser fixada uma boia em cada bordo da embarcagdo, provida de corda de nailon com no minimo 20,0 (vinte) m de comprimento.

6.3.7.15. Em todas as embarcagdes com capacidade de transporte acima de 15 (quinze) passageiros devera haver caixa com kit de primeiros
socorros, sendo que os tripulantes deverdo ser treinados a realizar os procedimentos. A lista e a quantidade minima de medicamentos e de material
devera ser aquela recomendada pela NORMAM- 02/DPC.

6.3.7.16. Todas as embarcagGes deverdo ser providas de extintores de incéndio e de buzinas. A quantidade de equipamentos serd preconizada pela
NORMAM- 02/DPC.

6.3.7.17. Os tripulantes deverdo fazer uso de lanternas portateis com pilhas sobressalentes.

6.3.7.18. A(s) CONTRATADA(s) responsavel(is) pela manutengdo das embarcacbes deverdo providenciar, imediatamente ap6s o inicio dos trabalhos
de manutencdo, a inscrigdo do nome da embarcacgdo, a escala do calado, o nimero de inscri¢cdo e peso maximo de carga em placa indicava afixada
em local visivel e de facil acesso.

6.3.7.19. A CONTRATADA deve providenciar, conforme previsto na composi¢do do orcamento das balsas, a disponibilizagdo de 1 (um) veiculo para
atendimento de cada balsa.

6.3.7.20. A CONTRATADA devera providenciar a aquisigdo ou construcdo de 1 (uma) balsa reserva para cada uma das balsas listadas no Anexo 1. A
embarcagdo devera ser registrada e deve apresentar condi¢des ideais de operagdo, conforme previsto na mobilizagdo, para ndo haver paralisacdo e
seja garantido o servigo de travessia de forma continua. Apds o encerramento do contrato, estas embarcagdes serdo incorporadas ao inventario de
bens da GOINFRA.

6.3.7.21. A(s) balsa(s) reserva(s) deve(m) estar em condig¢Ges de utilizagdo no 32 (terceiro) més de contrato, devendo ser mantida em condigdes de
uso durante toda a vigéncia e apos este periodo ficara a disposicdo da GOINFRA para utilizagdo durante sua vida util.

6.3.7.22. A balsa reserva deve apresentar as seguintes condi¢cdes e dimensdes minimas: capacidade de transporte de passageiros e carga;
comprimento de 10 (dez) m; capacidade de carga de 12 (doze) toneladas; boca de 12 (doze) m; atender todas as exigéncias das normas e de
seguranga da GOINFRA e da Marinha do Brasil.

6.3.7.23. Caso ocorra o ndo atendimento de qualquer exigéncia deste Termo de Referéncia ou das normas da Marinha do Brasil, ou caso seja
constatado a falta de manutencdo e cuidados, por parte da CONTRATADA, esta podera ser notificada e multada.

6.3.7.24. As balsas a serem operadas deverdo funcionar todos os dias da semana, inclusive aos sabados, domingos e feriados, em 2 (dois) turnos,
nos horarios definidos no Quadro 8.

Quadro 8 - Horarios de Funcionamento das Balsas.
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Balsa Localizagdo Lote Rodovia Trecho fu:cci,;?\:;:ito
Sandra Rio Crixas Agu 1 GO-239 Rio Crixas Agu / Entr. GO-156 | 6h00 as 19h00
Cana Brava Rio Sdo Félix 2 GO-464 Usina / Rio S3o Félix 6h00 as 19h00
Viviane Rio Parana 3 GO-112 Rio Parand / Nova Roma 6h00 as 19h00
Julia Rio das Almas 6 GO-338 Rio das Almas / Entr. BR-153 6h00 as 19h00
Darlene Rio Maranhdo 6 G0-080 Rio Maranhdo / Barro Alto 6h00 as 19h00
Judite Lago dos Tigre 8 GO-324 Jacilandia / Britania 6h00 as 19h00
Ada Rio Caiapd 9 GO-188 Rio Caiapé / Entr. BR- 070 6h00 as 19h00
Helena Rio Paranaiba 20 GO-592 Davindpolis / Rio Paranaiba 6h00 as 19h00
Soledade Rio Sdo Marcos 20 GO0-213 Rio S30 Marcos / Entr. BR-070 | 6h00 as 19h00

6.3.8. Grupo 09 - Itens diversos

G9.1 - Servigos diversos

Descrigdo do

Aquisicdo de materiais essenciais para a execu¢do de servigos de conserva
rodovidria, incluindo material betuminoso, tubos de concreto e locagdo de
equipamentos. Os materiais serdo utilizados na manutengdo e recuperagao de

servico trechos especificos da via, visando garantir a durabilidade e seguranca da
infraestrutura rodoviaria.
. Varia de acordo com o material adquirido (ex.: toneladas de material
Unidade

betuminoso, unidades de tubos de concreto, dias de locagdo de equipamentos).

Quantidade a ser
medida

De acordo com as especificagdes contidas no Plano de Controle de Quantitativos,
conforme aprovado pela GOINFRA.

Requisitos para
inicio do servigo

1. Plano de controle de quantitativos aprovado pela GOINFRA.

2. Condicionantes de licenciamento ambiental atendidas, caso necessario.

3. Equipamentos, ferramentas, materiais, pessoal e todos os insumos
necessarios mobilizados.

4. Equipamentos de protegdo individual (EPI) e de protegdo coletiva (EPC)
providenciados, caso necessario.

5. Sinalizagdo de servigo implantada, caso necessaria.

6. Demarcac¢do de campo, caso necessdria, implantada.

Especificacdo e
Procedimento
executivo

1. Aquisicdo de material betuminoso deve ser realizada de acordo com as
especificagbes técnicas estabelecidas, considerando a qualidade e quantidade
necessarias para a conserva rodoviaria.

2. Os tubos de concreto devem atender aos padrées normativos, sendo
adquiridos em quantidade suficiente para a execugdo de servigos de drenagem e
saneamento conforme demandado pelo projeto.

3. A locagdo de equipamentos, como maquinario pesado e ferramentas
especificas, serd realizada para otimizar os processos de conserva, sendo
imprescindivel a escolha de equipamentos adequados para cada tarefa.

Critérios de
recebimento do
servico

Atendimento de todos os requisitos, procedimentos executivos e reparagdo de
danos provocados durante a execugao.

6.3.9. Grupo 10 — Transportes

G10.1.1 - DT Comercial: Serd considerada a distancia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado

no Projeto/Orgamento

G10.1.2 - DT Local: Sera considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento. As distdncias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é obtida
pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias comerciais e locais
médias/maximas em cada regional.

G10.1.2.1 - Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo

que haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovacdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos
definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.
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c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA deverd obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Didrio de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medi¢do e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os
pontos notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.1.2.2 — Responsabilidades:

a) A CONTRATADA é responsavel por garantir que todas as operagdes de Transporte Local estejam em conformidade com as distancias médias e
limites maximos estabelecidos neste Termo de Referéncia e Anexos.

b) A fiscalizagdo, conferéncia e monitoramento das distancias transportadas sdo de responsabilidade do GESTOR, o qual devera contar com apoio da
SUPERVISORA para tal atividade, verificando a aderéncia e coeréncia em relagdo as distancias estabelecidas.

G10.2 - Transporte de cascalho (jazida) — DT jazida: considerada a distancia da jazida até o ponto médio de aplicagdo no SRE, obedecendo o DT
apresentado conforme Projeto/Orgamento (DT maximo).

G.10.2.1 — Procedimentos para a determinagdo das Distancias Médias de Transporte (DMT):

a) 12 Caso: Quando existir apenas uma jazida para a execug¢do de um trecho que apresente largura de plataforma e espessura de camadas
constantes. O acesso a jazida é externo ao trecho.

Figura 3 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdao — 12 Caso

c
DMT=a+b+E

b) 22 Caso: Quando existir apenas uma jazida para execugdo de um trecho que apresente largura de plataforma e espessura de camadas
constantes. O acesso dajazida é interno ao trecho.

Figura 4 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 22 Caso

b? +¢?

DMT parcial = a + m

¢) 32 Caso: Quando existir mais de um ponto de fornecimento de material para a execugdo de um unico trecho.

Figura 5 — Exemplo de jazida e pontos de aplicagdo — 32 Caso

b—a+d

DMT parcial = 3
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6.3.9.1. Devem ser seguidos os seguintes procedimentos:

a) Realizar o trecho em segmentos de largura de plataforma e espessura de camadas constantes;

b) Calcular os pontos econdmicos “xi”, se houver varias jazidas;

c) Separar os segmentos de largura e espessura constantes por Unica fonte de fornecimento de material;
d) Calcular as DMT parciais de cada segmento;

e) Calcular os volumes parciais de cada segmento;

f) Calcular a DMT total, aplicando a seguinte férmula geral:

Onde:

Vi = Volume do segmento de camada i (Volume parcial).

Di =Distancia média de transporte correspondente ao segmento de camada i (DMT parcial).

G10.2.1.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo que
haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos
definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA deverd obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Didrio de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medigdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os
pontos notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.3 - Transporte de Agregado

G10.3.1 - DT Comercial: Considerada a distancia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento (DT maximo).

G10.3.2 - DT Local: Sera considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento. As distdncias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é obtida
pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias comerciais e locais
médias/maximas em cada regional.

G10.3.2.1 - Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo
que haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovacdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos
definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA deverd obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Diario de Obras e ao processo de medicao.

d) Para efeitos de medicdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os
pontos notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.4 - Transporte cimento

G10.4.1 - DT Comercial: Considerada a distancia do local de aquisi¢do do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento.

G10.4.2 - DT Local: Sera considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento. As distancias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é obtida
pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias comerciais e locais
médias/maximas em cada regional.

G10.4.2.1 — Procedimentos operacionais:
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a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo
que haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovagdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos
definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA deverd obter
autorizagdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Didrio de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medigdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas Iluminados, evidenciando os
pontos notaveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

G10.5 - Transporte de vigas pré-moldadas

G10.5.1 - DT Comercial: Considerada a distancia do local de aquisicdo do material (fornecedor) até o Canteiro de Obras, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento.

G10.5.2 - DT Local: Sera considerada a distancia real do Canteiro de Obras até o ponto médio de aplicagdo do SRE, conforme apresentado no
Projeto/Orgamento. As distdncias de transporte local serdo calculadas considerando as distancias médias ponderadas. A média ponderada é obtida
pela relagdo entre o volume transportado e o transporte efetivamente realizado. No Quadro 9 sdo apresentadas as distancias comerciais e locais
médias/maximas em cada regional.

G10.5.2.1 — Procedimentos operacionais:

a) A CONTRATADA devera realizar o Transporte Local, dando prioridade a menor distancia, utilizando-a como referéncia para cada regional, mesmo
que haja uma distancia média estabelecida.

b) Distancias superiores as médias estabelecidas poderdo ser permitidas, mediante comprovacdo, desde que ndo ultrapassem os limites maximos
definidos por regional, conforme indicado no Quadro 9.

c) Em casos excepcionais, que se justifiquem distancias superiores ao limite maximo estabelecido por regional, a CONTRATADA devera obter
autorizacdo prévia formal da autoridade competente, a ser anexada aos registros do transporte, ao Didrio de Obras e ao processo de medigdo.

d) Para efeitos de medicdo e conferéncia das distancias transportadas, sempre deverdo ser apresentados os Mapas lluminados, evidenciando os
pontos notdveis de movimentagdo de cargas, conforme modelo apresentado na Figura 6.

6.3.9.2. Para efeitos de medigdo, conferéncia e execugdo dos itens de transporte do Grupo 10, relacionados acima, deve-se seguido o modelo de
Mapa lluminado apresentado na Figura 6 e devem ser obedecidas as distancias de transporte estabelecidas no Quadro 9.

Figura 6 — Exemplo de Mapa lluminado

okl O
CANTHARO-DE OBRAST

"

6.3.9.3. O Mapa deve conter informagdes sobre o Grupo, o Servigo Especifico, a Distancia de Transporte Evidenciada, o SRE, o Canteiro de
Obras e a OSrelacionada a execugdo dos servigos.

Quadro 9 — Distancias de Transportes (DT) de Projeto/Orgamento

TIPO DE TRANSPORTE
- Materiais Betuminosos |Cascalho Agregado Cimento Vigas Pré-Moldadas
REG LOCALIZACRO DT DT DT DT DT DT DT
COMERCIAL DT(:Z:)A(;AL JAZIDA | COMERCIAL | LOCAL | COMERCIAL | LOCAL | COMERCIAL DT(:;(:A(;AL
(KM) (KM) (KM) (KM) (KMm) (KM) (KM)
PORANGATU 368,0 107,35 18,00 52,0 107,35 306,00 107,35 427,00 107,35
2 SANTA TEREZA DE GOIAS 331,0 89,25 18,00 17,0 89,25 270,00 89,25 390,00 89,25
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CAMPOS BELOS 519,0 90,26 18,00 68,0 90,26 507,00 90,26 620,00 90,26
4 ALVORADA DO NORTE 369,0 57,35 18,00 62,0 57,35 357,00 57,35 470,00 57,35
5 MOZARLANDIA 278,0 124,43 18,00 73,0 124,43 314,00 124,43 320,00 124,43
6 GOIANESIA 136,0 66,45 18,00 99,2 66,45 121,00 66,45 193,00 66,45
7 FORMOSA 193,0 67,40 18,00 11,6 67,40 181,00 67,40 294,00 67,40
8 GOIAS 117,0 78,25 18,00 89,0 78,25 161,00 78,25 165,00 78,25
9 IPORA 223,0 92,06 18,00 187,0 92,06 212,00 92,06 243,00 92,06
10 SAO LUIZBIELOSSMONTES 123,0 55,99 18,00 90,0 55,99 113,00 55,99 143,00 55,99
11 INHUMAS 22,4 44,06 18,00 14,2 44,06 71,10 44,06 70,00 44,06
12 ALEXANIA 31,3 69,19 18,00 34,0 69,19 62,00 69,19 132,00 69,19
13 INDIARA 109,0 50,23 18,00 25,0 50,23 31,30 50,23 108,00 50,23
14 PIRES DO RIO 132,0 54,22 18,00 125,0 54,22 142,00 54,22 141,00 54,22
15 MINEIROS 436,0 61,35 18,00 20,0 61,35 357,00 61,35 436,00 61,35
16 JATAI 332,0 152,94 18,00 13,0 152,94 253,00 152,94 330,00 152,94
17 RIO VERDE 241,0 62,18 18,00 40,8 62,18 163,00 62,18 241,00 62,18
18 GOIATUBA 55,1 77,78 18,00 25,6 77,78 136,00 77,78 162,00 77,78
19 MORRINHOS 9,2 62,21 18,00 63,0 62,21 116,00 62,21 117,00 62,21
20 CATALAO 184,0 72,02 18,00 40,0 72,02 257,00 72,02 256,00 72,02

6.3.10. Grupo 11 - Administracdo e mobilizagdo

6.3.10.1. Com vistas a prevengdo do risco de medi¢do dos itens deste grupo em descompasso com o avango de execugdo dos servicos de
manutencao, os itens que compde o grupo foram classificados e divididos da seguinte forma:

a) Parcela Fixa: Sera paga mensalmente mediante verificagdo da disponibilidade do item no Canteiro;

b) Parcela Vinculada: Sera paga por unidades executadas;

c) Parcela de Manutengdo: Sera paga proporcionalmente ao valor dos servigos executados/medidos na medigdo no més correspondente;

d) Parcela Varidvel: Sera paga proporcionalmente ao valor dos servicos executados/medidos ha medi¢do no més correspondente.

about:blank

Quadro 10 — Critérios de Medic¢do do item Administracdo Local/Instala¢des Provisdrias.
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PARCELA ITEM

. Engenheiro de Produgdo/Civil

. Encarregado Administrativo

. Aluguel de escritério/canteiro

FIXA . Aluguel de casa para alojamento

. Mobiliario de alojamento p/ pessoal

. Mobilidrio de escritdrio/Canteiro

1

2

3

4

5

6

7. Caminhonete 71 a 115 cv
1. PCMSO (NR-7)

2. PGR (NR-18)
3
4
5
6
7
8
9

. Exames Admissionais/Demissionais

. Anotacgdo de Responsabilidade Técnica

. Instalagdo de Usina de Asfalto

VINCULADA - -
. Licenga de Usina

. Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo)

. Licenga de Instalagdo de Canteiro (area)

. Licenga de Cascalheira

10. Licenca de Outorga de Uso da Agua

. Material de Expediente / Cépias / Impressdes

DE MANUTENCAO -
. Medicamentos

. Caminhdo prancha 30T

. Topdgrafo

. Auxiliar de Topografia

. Laboratorista de Solos

. Auxiliar de Laboratorista

. Laboratorista de Betumes e Concretos

VARIAVEL —
. Técnico de Seguranga do Trabalho

. Equipamentos de Laboratério de Solos

O (N[O DRWIN|FP|N|P

. Equipamentos de Laboratério de Betume

10. Instrumental de Topografia

11. Banheiro Quimico
12. Tenda 6x6 m

6.3.10.2. A CONTRATADA devera providenciar a mobilizagdo de todos os equipamentos e maquinarios necessarios para a execugdo completa dos
servigos e garantir que estejam em condi¢des de manuseio e operagdo para realizarem todas as tarefas inerentes as demandas solicitadas.

6.3.10.3. A CONTRATADA deve providenciar a aquisi¢do de balsa(s) reserva(s) registrada(s) e em condigGes ideais de operagdo, conforme previsto na
mobilizagdo, para ndo haver paralisagdo e seja garantido o servigo de travessia de forma continua.

6.3.10.4. Na medigdo, o pagamento da Parcela de Manutencdo e Parcela Variavel, devera ser realizado proporcionalmente ao valor dos servigos
executados/medidos na medigdo no més correspondente, conforme as férmulas abaixo:

Valor medido de Administragdo na Parcela de Manutencdo = Valor total da parcela de manutengdo da proposta da empresa contratada x
(Valor total de servigos de manutengdo executados no més + Valor total dos servigos de manutengdo da proposta)

Valor medido de Administragdo da Parcela Varidvel = Valor total da parcela variavel da proposta da empresa contratada x (Valor total de
servigos de manutengdo executados no més + Valor total dos servigos de manutencgdo da proposta).

6.3.10.5. E vedada a medi¢do indiscriminada dos itens relativos as Parcelas Fixa e Vinculada, devendo a fiscalizacdo do contrato ser responsavel pelo
acompanhamento do cumprimento efetivo dos itens relacionados ao servico de Administra¢do Local/Instala¢des Provisdrias.

6.3.11. Local da prestagdo dos servigos

6.3.11.1. Os servicos serdo prestados em toda malha vidria que compde cada lote, contempladas neste objeto todas as rodovias estaduais
pavimentadas e ndo pavimentadas, administradas pela GOINFRA ou a ela delegadas (Municipais, federais, etc.), desde que a tutela esteja vigente,
por meio de instrumento legalmente apropriado. Além das rodovias, estdo neste escopo os servicos de manutengdo de balsas, as pistas e
alambrados dos aerédromos.

6.3.11.2. Os locais definidos para as instalagdes administrativas e canteiros regionais estdo discriminados no Quadro 11.

Quadro 11 — Instalagdes Administrativas e Canteiro de Obras por REGIONAL

REGIONAL LOCAL DO CANTEIRO
1 Porangatu
2 Santa Tereza de Goids
3 Campos Belos
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4 Alvorada do Norte
5 Mozarlandia

6 Goianésia

7 Formosa

8 Goias Velho

9 Ipora

10 S30 Luiz dos Montes Belos
11 Inhumas

12 Alexania

13 Indiara

14 Pires do Rio

15 Mineiros

16 Jatai

17 Rio Verde

18 Goiatuba

19 Morrinhos

20 Cataldo

6.3.11.3. As Instalagdes, Escritdrios, Alojamentos, Canteiros, Patios de Mdquinas e Equipamentos, Almoxarifados, Refeitérios, entre outros, da
Regional devem atender as normas de seguranca do trabalho e satide ocupacional, as condicionantes legais da legislagdo ambiental, aos cédigos de
edificagles e postura dos municipios, bem como todo regramento necessario ao funcionamento das atividades da empresa para cumprimento do
contrato, além de toda estrutura logistica necessaria para execugdo dos servigos, respondendo por todos esses custos em sua proposta comercial.

6.3.11.4. A CONTRATADA negociara por sua prépria conta todos os terrenos utilizados para os depdsitos provisorios, instalagdes do seu canteiro e
exploracdo de jazidas.

6.3.11.5. A CONTRATADA sera responsavel pelo licenciamento fiscal e ambiental das instalagGes e jazidas, bem como por todas as liberagdes
necessarias ao desempenho dos servigos.

6.3.12. Materiais a serem disponibilizados e informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.3.12.1. Para a perfeita execugdo dos servigcos, as CONTRATADAS deverdo disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessaria.

6.3.12.2. E de responsabilidade de CONTRATADA fazer todos os acertos e transportar os equipamentos e demais elementos necessarios, ao lugar de
trabalho, com suficiente antecedéncia ao inicio de qualquer operagdo, a fim de assegurar a conclusdo da mesma dentro do prazo fixado.

6.3.12.3. Todos os equipamentos alocados para a execugdo do objeto s6 poderdo ser retirados ou substituidos mediante prévia autorizagdo formal
da GOINFRA, devidamente registrada no Diario de Obras.

6.3.12.4. Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que, na avaliagdo da GOINFRA, ndo preencha os requisitos e as condigdes
minimas para a execu¢do normal dos servigos, sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo ou colocéd-lo em perfeitas condigGes de uso, ndo
sendo permitido o prosseguimento dos servigos, nos quais intervém o equipamento recusado, até que a CONTRATADA tenha dado cumprimento a
sanar o problema.

6.3.12.5. Uma vez que o desempenho esperado nos contratos de manutengdo deve se refletir em todas as etapas de sua operagdo, as empresas
contratadas devem tomar cuidados redobrados na conservacdo de suas respectivas frotas e os equipamentos devem atender as seguintes idades
maximas:

a) Veiculos leves e utilitarios até 2 t: 3 anos ou 100.000 km;
b) Veiculos pesados: 10 anos;
c) Equipamentos pesados: 15 anos.

6.3.12.6. A necessidade de substituigdo do equipamento ndo exime a CONTRATADA do cumprimento dos prazos de execu¢do estabelecidos nos
Planos de Trabalho. Ademais, devem ser observadas as regras de calibragdo de equipamentos, quando couber, impostas pelos normativos vigentes
e aplicaveis a execugdo do objeto.

6.3.12.7. A aceitagdo, por parte da GOINFRA, das instalagdes provisérias, ndo exime a CONTRATADA da obrigacdo de amplia-las segundo as
necessidades do servigo durante seu processo de execugdo.

6.3.12.8. Serd também, por conta exclusiva da CONTRATADA, o pagamento dos direitos de arrendamento, quando ocupar terrenos de terceiros
destinados a instalagdo de depdsitos para seus elementos de trabalho, alojamento de pessoas ou outros fins pertinentes ao servigo.

6.3.12.9. As licitantes deverdo apresentar, ainda, os seguintes requisitos para a contrata¢ao, conforme descri¢ao abaixo:

a) Declaragdo de disponibilidade para a realizagdo do objeto, conforme estabelecido nos autos desta licitagdo, bem como a relagdo das principais
maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execugao dos servigos.
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b) A disponibilidade referida podera ser de usinas proprias ou de terceiros, caso em que deverd ser apresentado contrato de fornecimento
compativel com os prazos e quantidades demandados para a execug¢do do objeto.

c) A assinatura do contrato estara condicionada a comprovagdo de atendimento aos requisitos dos itens 6.3.12.9 e subsequentes.

d) Comprovar, como requisito para a contratagdo, a disponibilidade de Usina de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Pré-Misturado a
Frio (PMF) instalada e apta para o funcionamento nos locais estabelecidos pela GOINFRA para instalagdo dos canteiros de obras (Quadro 11) em
cada uma das Regionais de Manutengao, conforme Acorddo 5.900/2021 — TCU 22 Camara, que preceitua que:

“Caso o orgdo licitante considere relevantes exigéncias de comprovagdo de propriedade de equipamentos, como a usina de asfalto, ou de
apresentacdo de licengas de qualquer natureza, deve fazer tais imposigdes por ocasido da assinatura do contrato a ser firmado com a
proponente vencedora, e ndo como requisito de habilitagdo.” (TCU, 2021)

6.3.13. Procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato

6.3.13.1. Quando do encerramento do contrato, a CONTRATADA fica obrigada a repassar a fiscalizagdo da GOINFRA todas as informagoes
necessarias a transi¢do contratual, para manter o adequado prosseguimento dos servicos a serem executados pela nova CONTRATADA. Os riscos de
descontinuidade de servigos ou mesmo de queda no nivel dos servigos devem ser minimizados, de modo que, caso haja necessidade, o prazo de
transi¢do seja suficiente para ndo haver interrupgdo de servigos.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, consoante as cldusulas avengadas e os requisitos da Lei Federal n.2 14.133/2021, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢do sera prorrogado, anotadas tais
circunstancias mediante Termo Aditivo ao Contrato.

7.3. As comunicagGes entre a GOINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do Contrato, a GOINFRA ird convocar o representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.6. As atividades de gestdo e fiscalizagdo de contratos deverdo ser realizadas de forma preventiva, rotineira, corretiva e sistematica e serdo
exercidas por agentes publicos, assegurada a seguinte distingdo:

a) Gestdo de Contrato: a coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos preparatdrios a
instrucdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a
alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

b) Fiscalizagdo Técnica: o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condi¢Ges contratuais e, se for o caso,
aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos
no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

c) Fiscalizagdo Administrativa: o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigagdes previdenciarias, fiscais e
trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuacgdes e providéncias nas hipdteses de inadimplemento.

7.7. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) FISCAL (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de
2021, art. 117, caput).

7.8. Fiscalizagdo.

7.8.1. Fiscalizagdo técnica.

7.8.1.1. Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:

a) Prestar apoio técnico e operacional ao GESTOR DO CONTRATO, com informagdes pertinentes as suas competéncias;

b) Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados;

c) Fiscalizar a execugdo do contrato para serem cumpridas todas as condi¢bes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o
tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com a possibilidade de
contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

d) Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatidado, ou irregularidade em desacordo
com a execuc¢do do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregao;

e) Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

f) Comunicar imediatamente ao GESTOR DO CONTRATO quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas definidas
em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

about:blank 53/87



04/09/2025, 09:44 Documento

g) Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

h) Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, e encaminha-lo ao GESTOR DO CONTRATO para ratificagdo;

i) Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminha-lo ao GESTOR DO CONTRATO
para ratificagdo;

j) Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

k) Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressdo de
guantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

I) Comunicar ao GESTOR DO CONTRATO, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

7.8.2. Fiscalizagdo administrativa e setorial.
7.8.2.1. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:
a) Prestar apoio técnico e operacional ao GESTOR DO CONTRATO, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;

b) Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados;

c) Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

d) Verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

e) Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢Ges, dos encargos e das obrigagGes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, nos casos de
descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

f) Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia;
g) Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo contratado;

h) Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo;

i) Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os fiscais
administrativo e setorial;

j) Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagdo
tempestiva, a prorrogagdo ou outras medidas cabiveis;

k) Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogacdo contratual ou para
outras modificagGes contratuais; e

1) Verificar se os profissionais, técnicos e auxiliares propostos pela empresa vencedora da licitagdo para serem vinculados ao contrato, atendem as
exigéncias de qualificacdo e tempo de experiéncia, exigidas no Edital.

7.8.3. Gestor do contrato
7.8.3.1. Caberd ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto:

a) Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial;

b) Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que deverd conter os registros formais da execug¢do, como a ordem de servico e
o registro das ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagGes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para o
atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

¢) Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas medidas
adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

d) Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatiddes, irregularidades ou demais atos praticados em desacordo com a
execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a corregdo das ocorréncias;

e) Acompanhar a manutencgdo das condigdes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos para o cadastro unificado de fornecedores
do Estado;

f) Realizar os atos processuais preparatérios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos de
prorrogacgao, de alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico— financeiro, de aplicagdo de san¢des e de extingdo dos contratos, entre outros;
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g) Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatdrio de riscos, com a possibilidade de contar com o apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

h) Ratificar o atesto do cumprimento de obrigacGes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, conforme estiver definido em regulamento
especifico;

i) Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

j) Decidir sobre todas as solicitagGes e reclamagGes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucgdo do contrato, e responder formalmente ao contratado;

k) Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a descontinuidade da
prestacdo do servico ou falha no fornecimento, a imposi¢do de sangbes, a rescisdo contratual ou outros fatos relevantes sobre a execugdo do
contrato;

I) Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para a aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o Art. 158 da Lei federal n.2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente;

m) Elaborar o relatdrio final do contrato com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso VI do § 32 do Art.
174 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

n) Vistoriar toda a extensdao malha rodovidria pavimentada e ndo-pavimentada do Lote sobre sua responsabilidade em, pelo menos, 1 vez ao més.
7.9 ObrigagGes do contratante

7.9.1. A GOINFRA devera indicar um representante da Administragdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes ao objeto
contratado, conforme dispde o Art. 117 da Lei Federal n.2 14.133/2021, assim como fazer cumprir as demais disposi¢des legais para contratagdo e
execugdo do objeto.

7.9.2. Proporcionar todas as condigGes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o que dispGe este Termo de Referéncia.

7.9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos
servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

7.9.4. Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

7.9.5. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Estado de Goias (PGE-GO) para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA.

7.9.6. Instruir processo SEI com documentos produzidos durante a execugdo contratual, bem como notificagdes expedidas.

7.9.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou execugdo em desacordo com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA e com as
especificagdes do Edital e seus anexos.

7.9.8. Prestar as informag0es e os esclarecimentos que sejam solicitados pela CONTRATADA com relagdo ao objeto desta licitagdo.
7.9.9. Efetuar o pagamento nas condig¢Ges e pregos pactuados.
7.9.10. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo dos servigos.

7.9.11. Realizar inspegGes e vistorias periddicas para verificar a qualidade dos servigos, o cumprimento do cronograma e a conformidade técnica das
operagdes.

7.9.12. Receber e avaliar os relatérios técnicos e operacionais apresentados pela Contratada, aprovando-os ou solicitando ajustes conforme
necessario.

7.9.13. Homologar os servigos realizados antes da realizagdo dos pagamentos, garantindo que estejam conforme as especificagdes técnicas.

7.9.14. Aplicar as sangdes previstas no contrato, como multas ou glosas, em caso de descumprimento das obriga¢gdes por parte da Contratada,
como atrasos, falhas técnicas ou ndo conformidade.

7.9.15. Prestar apoio logistico para a execugdo dos servicos, como a liberagdo de dreas e autoriza¢do para execugao de obras em trechos especificos
de rodovias.

7.9.16. Facilitar a comunicagdo entre diferentes érgdos publicos, quando necessério, para a liberagdo de autorizages ou licengas exigidas para a
realizagdo dos trabalhos.

7.10. Obrigagdes da Contratada

7.10.1. A CONTRATADA assume uma série de obriga¢cdes fundamentais para garantir o fiel cumprimento do contrato. Em primeiro lugar,
compromete-se a respeitar as ResolugGes, Normas e Instrugdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte (GOINFRA), sendo responsavel
pela observancia rigorosa dessas diretrizes. Além disso, a CONTRATADA aceita de maneira incondicional toda e qualquer fiscalizagdo por parte da
CONTRATANTE, tanto em relagdo a prestacdo dos servigos quanto ao cumprimento das obrigacdes estabelecidas no Edital e anexos.
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7.10.2. E essencial destacar que a atuacdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE n3o diminui a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA na execugdo dos servigos contratados, incluindo todas as suas consequéncias e implicagdes. A conduc¢do dos servigos deve ocorrer
segundo as Normas de Servico e com estrita observancia do instrumento convocatério da Proposta, bem como da legislagdo vigente.

7.10.3. A CONTRATADA compromete-se a prestar, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE, os servigos necessarios para corrigir e revisar falhas ou
defeitos que possam surgir durante a execu¢do do contrato, desde que sejam imputdveis a ela. Adicionalmente, estd obrigada a prestar
esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente as reclamagdes e comunicando, de forma imediata e por
escrito, qualquer anormalidade verificada durante a execugdo do contrato.

7.10.4. Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA devera garantir a presenca de uma sede, filial ou escritério/base no Estado de Goids, com
capacidade administrativa e operacional suficiente para a perfeita execucdo dos servigos. E importante destacar que esta exigéncia ndo sera usada
como critério de habilitagdo na licitagdo, portanto, ndo restringe a competitividade do certame. A CONTRATADA deve manter, ao longo de toda a
execugdo do contrato, todas as condi¢Ges de qualificagdo exigidas, assegurando um quadro de pessoal adequado e capacitado para cumprir as
obrigagdes contratuais em todos os niveis de trabalho.

7.10.5. A responsabilidade da CONTRATADA inclui prover todos os meios necessarios para garantir a plena operacionalidade dos servigos, inclusive
em casos de greve ou paralisa¢do. Além disso, é imperativo o cumprimento de toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxas, impostos,
emolumentos, multas fiscais e demais contribuigGes fiscais incidentes ou que venham a incidir sobre a prestagdo dos servigos.

7.10.6. A CONTRATADA assume o compromisso de ressarcir quaisquer danos diretos comprovados, causados a CONTRATANTE durante a execugdo
das obrigagGes assumidas, respondendo por perdas e danos em infragdo cometida ou executada de forma inadequada. A comunicagdo imediata a
CONTRATANTE sobre alteragdes no enderego, conta bancdria e outros meios necessarios para o recebimento de correspondéncias é uma obrigagdo
crucial.

7.10.7. O fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes e equipamentos de protecdo individual (EPI) é uma
responsabilidade inerente a CONTRATADA. Despesas relacionadas a obrigagGes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e acidentes do trabalho, bem
como indenizagbes decorrentes de danos contra terceiros durante a execu¢do dos servigos, também estdo sob sua responsabilidade.

7.10.8. Outra obrigagdo da CONTRATADA é a obtengdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) regional, dos servigos executados, conforme a legislagdo vigente, sob pena de responsabilizagdo junto ao Conselho por ndo
cumprimento contratual, conforme Art. 32 da Lei Federal n.2 6.496/77, e multa conforme alinea "a" do Art. 73 da Lei n.2 5.194/1966.

7.10.9. A CONTRATADA compromete-se a comunicar ao FISCAL DO CONTRATO, em até 24 horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente no
ambiente de trabalho, ou no local dos servigcos gerenciados. Além disso, deve paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada consoante a boa técnica ou que represente risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros. O dimensionamento
correto dos recursos necessarios para atender adequadamente as demandas é uma obrigagdo crucial, e a CONTRATADA deve disponibilizar
empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, conforme as normas e instrugdes em vigor. Manter os
profissionais contratados no exercicio de suas fun¢des, sem permitir desvio de fungdo ou exercicio irregular de atividade profissional, é uma
premissa importante.

7.10.10. A CONTRATADA deve prestar todos os esclarecimentos e informagdes solicitadas pela CONTRATANTE ou seus contratos de Apoio a
Fiscalizac3o, como é o caso da SUPERVISAO, entre outros, garantindo-lhes acesso, a qualquer momento, ao local dos trabalhos e aos documentos
relativos a execugdo do objeto contratual. Disponibilizar a GOINFRA toda a documentagdo referente as atividades da presente contratagdo,
devidamente digitalizada e arquivada de maneira organizada e sistematica, utilizando para isso servidor externo, é uma obrigag¢do adicional.

7.10.11. A organizagdo técnica e administrativa dos servigos deve ser promovida de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, no prazo
determinado, conforme os documentos e especificagdes que integram o Termo do Contrato e demais anexos. A condugdo dos trabalhos deve
obedecer estritamente as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinag6es dos Poderes Publicos e mantendo sempre limpo o local
dos servigos, nas melhores condigGes de seguranga, higiene e disciplina.

7.10.12. A CONTRATADA compromete-se a submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia. O sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato é uma obrigagdo inalienavel.

7.10.13. No que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual, a CONTRATADA concorda que os produtos desenvolvidos, incluindo
adequacles e atualizagOes, serdo permanentemente de propriedade da CONTRATANTE. Isso permite a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
esses produtos sem limitagdes. Os direitos autorais das solugGes do projeto, suas especificagdes técnicas e toda documentagdo produzida, incluindo
aquelas geradas por terceiros subcontratados, sdo propriedade da CONTRATANTE, e sua utilizagdo sem autorizagdo expressa resultard em multa,
sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.10.14. A manutengdo do pessoal em boas condi¢cGes de higiene e segurancga, identificados com crachas e utilizando, quando necessario,
equipamento de protecdo individual (EPI) apropriado, é uma responsabilidade continua da CONTRATADA. Os servigos devem ser prestados dentro
dos pardametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, observando as recomendag0es, aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

7.10.15. E imperativo instruir os empregados sobre as atividades a serem desempenhadas, alertando-os para ndo executarem atividades n3o
abrangidas pelo contrato. Qualquer ocorréncia nesse sentido deve ser prontamente relatada a CONTRATANTE para evitar desvio de fungdo. A
CONTRATADA deve manter um Preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de servigo, capacitado para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

7.10.16. Sempre que solicitada pela fiscalizagdo do contrato, a CONTRATADA deve comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato. Os
componentes da equipe técnica ndo podem exercer atribuicSes tipicas de servidor publico, limitando-se a atividades previstas no contrato. A
responsabilidade pelos Onus resultantes da improdutividade da equipe mobilizada para realizagdo das atividades, sem vinculo com o
dimensionamento disposto nas composigdes referenciais da administragdo, é exclusiva da CONTRATADA.

7.10.17. A CONTRATADA deve cumprir as obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, assim como todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias e demais previstas em legislagdo especifica, sem
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transferir essa responsabilidade a CONTRATANTE em caso de inadimpléncia.

7.10.18. Os empregados devem estar sujeitos as normas disciplinares determinadas pela fiscalizagdo do contrato, sem estabelecer qualquer vinculo
empregaticio com a GOINFRA. A adogdo de todas as providéncias e obrigagOes estabelecidas na legislagdo especifica de acidente do trabalho é
essencial em casos de ocorréncia dessa natureza durante a execug¢do dos servigos.

7.10.19. A inadimpléncia da CONTRATADA, referente aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
GOINFRA, e a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade. A CONTRATADA é responsavel pelos 6nus
resultantes de agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por ela, seus empregados e prepostos, assumindo quaisquer
responsabilidades decorrentes de agGes judiciais movidas por terceiros.

7.10.20. E obrigacdo da CONTRATADA responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, conforme o Cédigo de Defesa do
Consumidor. A CONTRATANTE tem o direito de descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA,
o valor correspondente aos danos sofridos por recomendagdes inadequadas.

7.10.21. O transporte de pessoal as frentes de servigos deve ser realizado por meio de veiculo adequado, em consonancia com a Legislagdo
Trabalhista e Resolu¢do do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN). A constatacdo pela GOINFRA do transporte irregular dos colaboradores sera
considerada falta grave. A guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas e demais itens necessarios a execugdo dos servigos durante a
vigéncia do contrato sdo responsabilidades da CONTRATADA.

7.10.22. A utilizagdo de trabalho de menor de dezesseis anos é proibida, exceto na condi¢gdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos. O
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre também ndo é permitido. A CONTRATADA compromete-se a
cumprir, além dos postulados legais vigentes em ambito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de seguranga estabelecidas pela CONTRATANTE.

7.10.23. A CONTRATADA devera impedir que o publico transite pelos trechos que apresentem obstaculos perigosos ou etapas construtivas ndo
terminadas, que possam originar acidentes. Para tanto, deverd colocar placas de adverténcia, barreiras, cones ou outros meios eficazes aos fins
perseguidos. A CONTRATADA ndo tera direito a qualquer indenizagdo da parte da GOINFRA relativamente aos danos e prejuizos causados e
advindos pelo transito do publico no servigo.

7.10.24. A CONTRATADA devera providenciar para que as equipes de trabalho sinalizem os locais de servigo conforme o Cédigo de Transito
Brasileiro, em especial com as diretrizes estabelecidas no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume VII - Sinalizagdo Temporaria
(CONTRAN), no Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncia (Publicagdo IPR — 738 - DNIT) e Normas Regulamentadoras Brasileiras, aplicadas as
atividades desenvolvidas em cada caso. Nenhuma equipe de trabalho podera atuar nos trechos da malha rodoviaria estadual sem a sinalizagdo de
seguranca.

7.10.25. Para o caso de pontos criticos (erosOes, queda de barreira, ruina de obras de arte, etc.), a CONTRATADA devera providenciar, ho prazo
maximo de 4 (quatro) horas apds ser notificada, a sinalizagdo adequada destes locais, para garantir a seguranca dos usudrios das rodovias, seguindo
as orientacBes do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume VII - Sinalizagdo Tempordaria (CONTRAN) e/ou do Manual de Sinaliza¢do de
Obras e Emergéncia (Publicagdo IPR 738 - DNIT). Esta sinalizagdo de seguranga so podera ser retirada apds a conclusdo dos servigos corretivos. Até
que a sinalizagdo seja implantada, a CONTRATADA devera manter equipe, com instrumental e equipamentos adequados, para operar o trafego de
forma segura, seguindo as orientagdes do Batalhdo Rodoviario da Policia Militar de Goias.

7.10.26. No caso de interrupgdo de meia pista, a CONTRATADA deverd, sempre que a fiscalizagdo julgar necessario, implantar a sinalizagdo nos
moldes previstos e manter equipe para operar o revezamento do fluxo, em sistema “Pare e Siga”, 24 (vinte e quatro) horas por dia, até a liberagdo
do trafego.

7.10.27. Para cada ocorréncia, a CONTRATADA devera apresentar um desenho esquematico da proposta de sinalizagdo que serd implantada, para
aprovagdo da GOINFRA.

7.10.28. E obrigacdo da CONTRATADA sinalizar todo o percurso que compreende o desvio e caminhos auxiliares, assegurando sua eficicia com todas
as adverténcias necessdrias para orientar e guiar o transito. A CONTRATADA serd a Unica responsavel pelos acidentes atribuidos ao estado do desvio
ou a deficiéncia, falta ou falha da sinalizagdo, ou das medidas de protecao.

7.10.29. Se a CONTRATADA ndo der cumprimento a suas obrigagdes relativas a habilitagdo de desvio, quando for o caso, e sinalizagdo, a GOINFRA
poderd executar estes servigos por conta e cargo da CONTRATADA, ndo somente no que se refere ao custo, como também no que diz respeito as
responsabilidades emergentes, aplicando as penalidades cabiveis previstas neste Termo de Referéncia e no Contrato.

7.10.30. Quaisquer ndo conformidades técnicas encontradas na execugdo dos servigos do objeto do contrato pelo Engenheiro GESTOR DE
CONTRATO, com o apoio da Fiscalizacdo e da SUPERVISORA, deverdo notificar a executora CONTRATADA e deverdo ser prontamente corrigidas. Esta
obrigacdo de oficio de fiscalizagdo ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA, quanto ao seu proprio controle de qualidade, que deve ser feito
com objetivo de garantir a perfeita execugdo do escopo contratado.

7.10.31. Os custos para a corre¢do das ndo conformidades encontradas, sejam de altera¢do, remogdo e/ou reconstrucdo parcial, ou total, de
qualquer outra etapa executiva, prévia ou posterior a etapa que for objeto da corregdo, ndo serdo remunerados, ficando a cargo da CONTRATADA.

7.10.32. A corregdo das ndo conformidades ndo exime a CONTRATADA do recebimento das penalidades previstas neste Termo de Referéncia.

7.10.33. Providenciar para que seus funcionarios, quando no trabalho em frentes de servigos operacionais, utilizem uniformes e equipamentos de
protegdo individual e coletiva, estabelecidos pelas Normas de Segurancga do Trabalho e Saude Ocupacional.

7.10.34. A CONTRATADA, quando do inicio dos servigos, deverd apresentar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Programa de
CondigGes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), que deverdo ser renovados
sempre que necessario. O PGR, o PCMAT e o PCMSO deverdo ser elaborados por profissionais habilitados e, durante a apresentagdo deles a
GOINFRA, deverdo vir acompanhados das respectivas Anotagcées de Responsabilidade Técnica no Conselho de Engenharia e Agronomia de Goias
(CREA-GO).

about:blank 57/87



04/09/2025, 09:44 Documento

7.10.35. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo do Diario de Obras, podendo ser registrado via médulo WEB do Programa de
Fiscalizagdo de Obras Rodoviarias da GOINFRA (FOR/GOINFRA) ou de outra ferramenta padronizada pela GOINFRA.

7.10.36. As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos, que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo
ser registrados no Diario de Obras.

7.10.37. O controle dos materiais utilizados na execugdo dos servigos, bem como a documentacdo técnica de controle da execugdo dos servigos, é
de responsabilidade da CONTRATADA, que esta obrigada a empregar materiais novos em todos os servigos, salvo nos casos em que, a juizo da
GOINFRA, se considere aceitdvel a utilizagdo dos materiais usados. Para tal, a CONTRATADA devera ser previamente autorizada. Os materiais
recusados serdo retirados do local dos servigos pela CONTRATADA no prazo de 3 (trés) dias Uteis.

7.10.38. A CONTRATADA fornecera todos os meios de locomogao e transportara os seus equipamentos, pessoal, pecas de reposi¢cdo, materiais ndo
incorporados ao servigo, etc., ao local dos servigos e adotara todas as medidas necessarias, a fim de comecar a execugao dos distintos itens que
compdem os servigos dentro dos prazos previstos, inclusive a instalagdo dos acampamentos necessarios para as operagoes.

7.10.39. As Instalages Provisdrias (escritorios, alojamentos, canteiros, patios de maquinas e equipamentos, almoxarifados, refeitdrios, etc.) da
regional devem atender as normas de seguranca do trabalho e saude ocupacional, as condicionantes legais da legislacdo ambiental, aos cddigos de
edificagbes e postura dos municipios, bem como todo regramento necessario ao funcionamento das atividades da empresa para cumprimento do
contrato, além de toda estrutura logistica necessaria para execugdo dos servigos, respondendo por todos esses custos em sua proposta comercial.
Deve prever estrutura administrativa no municipio do lote pré-estabelecido no Quadro 11.

7.10.40. Os transportes efetuados pela CONTRATADA ou seus fornecedores e subcontratados deverdo respeitar todas as regras legais de circulagdo:
limitagdo de velocidade, limitagdo de cargas e outras pertinentes. Serd também, por conta exclusiva da CONTRATADA, o pagamento dos direitos de
arrendamento, quando ocupar terrenos de terceiros destinados a instalagdo de depdsitos para seus elementos de trabalho, alojamento de pessoas
ou outros fins pertinentes ao servigo.

7.10.41. O local de instalagdo dos escritérios deverd permitir a transmissdo de dados de forma rapida e segura para os computadores da GOINFRA
em Goiania. A aceitagdo, por parte da GOINFRA, das instalagGes provisorias, ndo exime a CONTRATADA da obrigacdo de amplia-las segundo as
necessidades do servigo durante seu processo de execugdo.

7.10.42. A CONTRATADA devera tomar os cuidados para evitar danos as instalagdes aéreas, terrestres e subterraneas existentes na faixa de dominio
(rede elétrica, gasodutos, condutos telefonicos, oleodutos, adutoras, etc.), sendo responsavel pela atuagdo de seu pessoal e pelas custas
decorrentes da reparagdo dos eventuais danos por eles causados. Assim, devera efetuar a gestdo necessdria junto aos proprietdrios de tais
instalagOes, para as realocagdes necessarias, antes da realizacdo de tarefas que possam afetar sua seguranga.

7.10.43. ConstrugOes ndo autorizadas de qualquer natureza, por parte de terceiros e que se encontrem dentro da faixa de dominio ou da area ndo
edificdvel, estejam estas delimitadas por cerca ou ndo, deverdo ser comunicadas imediatamente e oficialmente a GOINFRA. N3o se permitird a
CONTRATADA a extracdo de solo ou rocha, da faixa de dominio, que ndo seja para cumprimento de atividades relacionadas a execug¢do do contrato.
Se ndo houver o solo necessario aos servigos, dentro dos limites da faixa de dominio, seja em quantidade ou qualidade, a CONTRATADA devera
prover o solo necessario para a realizagdo do servigo, com o licenciamento ambiental necessario, cumprindo todas as condicionantes estabelecidas.
Os excedentes do solo ou qualquer outro material, provenientes da realizagdo dos servicos efetuados pela CONTRATADA, deverao ser relocados,
preenchendo escavagdes ou depressGes naturais. A aplicagdo desta norma deve seguir as diretrizes determinadas pela GOINFRA.

7.10.44. A CONTRATADA deverd tomar todas as medidas cabiveis para evitar danos a terceiros ao longo da faixa de dominio das rodovias. A
CONTRATADA devera monitorar, durante suas vistorias de oficio, o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes que versam sobre o uso do solo
da faixa de dominio, quer sejam construgdes ou qualquer outro tipo de intervengGes nas pistas de rolamento, ou acostamentos e demais areas
adjacentes, comunicando qualquer ocorréncia por escrito a GOINFRA, com a maior brevidade possivel.

7.10.45. No caso de servigos executados com interferéncia nas faixas de dominio de ferrovias, a CONTRATADA assumird o cumprimento de todas as
medidas de segurancga estabelecidas pela administradora da ferrovia, como também tomara todas as precaugdes necessarias que permitam evitar
toda classe de inconveniente ao servigo ferroviario, assumindo qualquer 6nus decorrente de sua atuagdo. Fica estabelecido que estara a cargo
exclusivo da CONTRATADA o custo das medidas de seguranca e prevengdo, assim como aqueles advindos de reclamagdes e indenizagdes resultantes
de suas ag0es ou omissoes.

7.10.46. Durante a vigéncia do prazo contratual, a CONTRATADA devera comunicar, com brevidade e por escrito, preferencialmente no Diério de
Obras e em processo administrativo protocolado junto a GOINFRA, bem como formalizar dentncia na Policia e 6rgdos ambientais, se for o caso,
sobre qualquer acidente protagonizado por terceiros que produza prejuizos ao meio ambiente ou ao patrimonio da GOINFRA nos elementos
integrantes dos trechos delegados a sua regional de manutengao.

7.10.47. A CONTRATADA devera instalar, em até 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo Inicial do Contrato, 04 (quatro) placas
institucionais informativas conforme padrao e locais definidos pela GOINFRA. O prazo para a instalagdo destas placas de identificagdo sera de 30
(trinta) dias apds o recebimento da Ordem de Servico. O local de instalagcdo das placas identificadoras sera definido pelo GESTOR DO CONTRATO e o
modelo sera fornecido pela GOINFRA.

7.10.48. Se durante a vigéncia do Contrato, a GOINFRA vier a implantar servigos e/ou obras de qualquer natureza na rodovia, tais como duplicagdo,
construgdo de terceira faixa, construgdo de pontes e bueiros, dentre outros, a CONTRATADA sera notificada das caracteristicas e dos seus prazos de
execugdo. A GOINFRA podera, a seu juizo de conveniéncia, suprimir da responsabilidade da CONTRATADA a manutengdo do trecho, no todo ou em
parte, no periodo de realizagdo das intervengdes.

7.10.49. Devera a CONTRATADA proceder vistorias regulares para verificar a necessidade dos servigos a serem realizados, bem como a detecgdo de
problemas, nos trechos sob sua responsabilidade, que requeiram solugdo imediata e subsidiem a elaboragdo dos Planos de Trabalho evitando,

riscos e transtornos aos usuarios.

7.10.50. A CONTRATADA devera avaliar todos os elementos rodoviarios e emitir relatérios sucintos que comprovem a realizagdo das vistorias, que
deverdo ser incorporados ao Diario de Obras.
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7.10.51. Todos os trechos deverdo constar nos relatdrios ao menos 1 (uma) vez por més. A nao detecgdo de necessidades de servigos ndo exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

7.10.52. A consolidagdo dos relatérios de inspegdo ocorrera mensalmente com a entrega, pela CONTRATADA, das vistorias dos segmentos
rodovidrios. Os relatorios serdo elaborados pela CONTRATADA, conforme modelo a ser repassado pela GOINFRA, podendo inclusive ser exigido o

uso de ferramenta (software) padronizada pela Agéncia.

7.10.53. A CONTRATADA devera entregar, ao longo de toda a execugdo do contrato, os documentos descritos no Quadro 12.

Quadro 12 — Relagdo de documentos obrigatdrios

ITEM DOCUMENTO PERIODICIDADE DE ENTREGA
1 Detalhamento das Instalagdes Provisérias e |10 (dez) dias apds o recebimento daOrdem de
Definitivas (Escritorio Central da Regional)  [Servigos Inicial do Contrato.
. L A cada implementacdo de nova instalagdo, junto
Detalhamento das InstalagGes Provisérias e P ¢ . R §40,
2 . L. - com documento demedi¢do do més em que
Definitivas (demaisinstalagGes)
ocorrer.
Envio mensal para compor adocumentagdo de
3 Relagdo da Equipe Técnicaalocada. medigdo e acompanhamento da execugdo do
contrato.
Envio mensal para compor adocumentagdo de
4 Didrio de Obras medi¢do e acompanhamento da execugdo do
contrato.
Envio mensal para compor adocumentagdo de
5 Relatdrio fotografico dos servigos executados |medigdo e acompanhamento da execugdo do
contrato.
Envio mensal para compor adocumentagdo de
6 Inventario de equipamentos medi¢do e acompanhamento da execugdo do
contrato.
7 Atas de Reuniso Sempre qu? realizadas reunmﬁs _de trabalho.
Devem ser incorporadas ao Didrio de Obras.
8 Relatério de Vistorias dasRodovias das As vistorias devem ser realizadas conforme
Regionais descrito nos itens 7.10.49 a 7.10.52
Programas de Seguranca do Trabalho e
9 Satde Ocupacional (PCMAT ou PGR e 30 (trinta) dias apds a assinatura docontrato.
PCMSO)
10 Resposta as Notificagdes e outras Conforme prazo estabelecido em cadanotificagdo
solicitagGes formais feitas pela GOINFRA e/ou solicitagdo.
11 Licencas Ambientais Antes da execugéo dos servigos demandados nas
Ordens de Servigos.
, . Envio mensal para compor adocumentagdo de
12 Controle Tecnolégico - P P ¢
medicdo.

7.10.54. A CONTRATADA se obriga a respeitar e a fazer respeitar a legislagdo pertinente ao meio ambiente e atender aos procedimentos
estabelecidos neste Termo de Referéncia, na execugdo dos servigos contratados. Ficam sob sua responsabilidade os meios técnicos a serem
implantados para respeitar os regulamentos em vigor, no que se referem as limitagdes dos prejuizos ambientais, em especial as condicionantes
definidas nos documentos de licenciamento ambiental, para todas as atividades envolvidas na execugdo do objeto.

7.10.55. No prazo de até 10 (dez) dias apds o fechamento de cada Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd ter finalizado a limpeza e a
recomposicdo dos locais ocupados para a execugdo dos servigos. Incluem-se nestes locais: as instalagGes, as jazidas e os depdsitos eventualmente
utilizados.

7.10.56. E responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as licencas ambientais necessarias ao andamento dos servicos de manuteng3o
(licengas de cascalheiras, licengas de outorga do uso da 4gua, licenga de instalagdo de canteiro, licengas de instalagdo de usinas, etc.). A empresa
devera planejar a extragdo dos materiais (dgua, areia, brita, cascalho, etc.) para reduzir os impactos ambientais e ainda, recuperar as areas
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degradadas apds o encerramento de sua utilizagdo. As licengas deverdo ser renovadas, pela CONTRATADA, sempre que necessario, e conforme os
Orgdos de regulacdo e fiscalizagdo ambiental. As licengas ambientais obtidas pela empresa deverdo ser afixadas em local visivel, no escritério da
empresa na regional. Cdpias das licengas deverdo ser enviadas a GOINFRA.

7.10.57. Além das orientagdes desse documento, deverao ser atendidos todos os dispositivos legais Federal e Estadual relacionados a preservagao
ambiental (Leis, Decretos, Resolugdes do CONAMA, etc.), bem como as orienta¢cdes de manejo ambiental das Normas da GOINFRA e da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (SEMAD).

7.10.58. Todos os acontecimentos e ocorréncias relevantes em relagdo a execugdo do contrato ou relativos a malha vidria devem ser registrados no
Diario de Obras.

7.10.59. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescri¢des do Cédigo de Etica e Conduta Profissional do
Servidor e da Alta Administracdo da Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto
Estadual 9.837/2021.

7.10.60. Nos termos da Lei estadual n.2 20.489/2019, a CONTRATADA se compromete a implementar Programa de Integridade (conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cédigos
de ética e de conduta, politicas e diretrizes visando detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
administragdo publica do Estado de Goias), que deve ser estruturado, aplicado e atualizado segundo as caracteristicas e riscos atuais das atividades
da pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adapta¢do do referido programa, visando garantir a sua
efetividade.

7.10.61. A implantagdo do programa de integridade pela licitante vencedora devera ser realizada no prazo maximo de 6 (seis) meses, contados a
partir da data de celebragdo do contrato.

7.10.62. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei
n° 12.846/ 2013, n3o sera considerado para fim de cumprimento das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

7.10.63. Pelo descumprimento das exigéncias legais relacionadas ao Programa de Integridade, a administragdo publica aplicard multa a empresa
licitante, conforme apresentado no Quadro 14. O cumprimento das exigéncias estabelecidas na Lei estadual n.2 20.489/2019, mediante atestado da
autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

7.10.64. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, consoante os
seguintes parametros:

a) Comprometimento da alta dire¢do da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio visivel e inequivoco ao programa, bem
como pela destinagdo de recursos adequados;

b) Padrbes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicdveis a todos os empregados e administradores,
independentemente do cargo ou da fungdo exercida;

c) Padrdes de conduta, cédigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessario, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de
servigo, agentes intermedidrios e associados;

d) Treinamentos e a¢Ges de comunicagdo periddicos sobre o programa de integridade;

e) Gestdo adequada de riscos, incluindo sua analise e reavaliagdo periddica, para a realizagdo de adaptagBes necessarias ao programa de
integridade e a alocagdo eficiente de recursos;

f) Registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢Ges da pessoa juridica;
g) Controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e a confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras da pessoa juridica;

h) Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em
qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagGes ou obtengdo de
autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

i) Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagdo do programa de integridade e pela fiscalizagdo de seu
cumprimento;

j) Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e mecanismos destinados ao tratamento das
denuncias e a protegdo de denunciantes de boa-fé;

k) Medidas disciplinares em caso de violagdo do programa de integridade;
I) Procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidades ou infragGes detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

m) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratagdo e, conforme o caso, supervisdo de terceiros, tais como fornecedores, prestadores
de servico, agentes intermediarios, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;

n) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisdo de pessoas expostas politicamente, bem como de
seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas juridicas de que participem;

o) Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizagdo e supervisdo de patrocinios e doagdes;

p) Verificagdo, durante os processos de fusGes, aquisicOes e reestruturagbes societarias, do cometimento de irregularidades ou ilicitos, ou da
existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e
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g) Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeigpamento na prevengdo, na detec¢do e no combate a ocorréncia
dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

7.10.65. Na avaliagdo dos pardametros de que trata o item 7.10.63., serdo considerados o porte e as especificidades da pessoa juridica, por meio de
aspectos como:

a) A quantidade de funciondrios, empregados e colaboradores;
b) O faturamento, levando ainda em consideragdo o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

c) A estrutura de governanga corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como departamentos, diretorias ou setores, ou da
estruturacdo de grupo econémico;

d) A utilizagdo de agentes intermedidrios, como consultores ou representantes comerciais;
e) O setor do mercado em que atua;
f) Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

g) O grau de interagdo com o setor publico e a importancia de contratagdes, investimentos e subsidios publicos, autorizagdes, licengas e permissdes
governamentais em suas operagoes; e

h) A quantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.

7.10.66. Fica expressamente estabelecido que, para fins de remuneragdo do servigo de FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) com
indenizacdo, manter-se-a o valor de RS 5,00 (cinco reais) por metro cubico (m3), conforme deliberacdo e acordo firmado com o Tribunal de Contas
do Estado de Goias (TCE/GO) durante a Mesa Técnica n2 10/2025, referenciada no Processo SEI n2 Processo SEI n2 202500036010512. Este valor
serd aplicado aos quantitativos do item de servigo "40316" (cascalho com indenizagdo).

7.10.67. A CONTRATADA com o intuito de subsidiar o novo estudo da GOINFRA para futuras licitagdes de conservagdo rodovidria, devera durante
todo o periodo de vigéncia do contrato, informar de maneira detalhada e continua:

a. O local exato de extragdo do cascalho utilizado nos servigos contratados, incluindo coordenadas geograficas, nome da propriedade, ou outras
informagdes que permitam a precisa identificacdo da jazida.

b. O valor efetivamente pago pela extracdo do cascalho, por metro cubico (m3), incluindo todos os custos diretos e indiretos associados a
aquisicdo do material na jazida (excluindo transporte), mediante a apresentagdo de documentagdo probatoéria de exploragdo, tais como copias
de contratos firmados com particulares, notas fiscais, recibos e/ou comprovantes dos custos de servigos de troca, conforme o caso.

7.10.68 . As informagdes e documentagdes mencionadas no subitem 7.10.67 deverdo ser apresentadas a fiscalizagdo da GOINFRA, e serdo
compartilhadas com a unidade técnica especializada do TCE/GO, a fim de compor o histérico de quantitativos e custos do cascalho obtido com e
sem indenizagdo, para utilizagdo como parametro quantitativo e de prego nas licitagdes futuras.

7.10.69 A CONTRATADA, como condi¢do indispensavel para a realizagdo das medi¢Ges e a continuidade dos servigos contratados, devera fornecer,
durante cada processo de medigdo, as informagdes detalhadas especificadas no subitem 7.10.67, incluindo o local de extragdo do cascalho, os
valores efetivamente pagos pela extragdo (com a documentagdo probatdria correspondente) e quaisquer outros elementos obrigatérios solicitados
para o acompanhamento e fiscalizagdo.

7.10.70 A auséncia ou o atraso na apresentagcdo dessas informagdes e documentagGes resultara na suspensdo imediata da medigdo, conforme
estabelecido nos critérios de medigdo do item 8.4, até que todas as pendéncias sejam devidamente sanadas e aprovadas pela fiscalizagdo da
GOINFRA, pelo GESTOR DO CONTRATO e pela empresa SUPERVISORA.

7.11. Infragdes e SangBes/Penalidades

7.11.1. Como ja demonstrado no decorrer deste Termo de Referéncia, a CONTRATADA deve iniciar e concluir os servigos dentro dos prazos fixados
nas respectivas Ordens de Servigos (0S), a serem emitidas pela GOINFRA, em consonancia com os Planos de Trabalho, aprovados pela
FISCALIZAGAO.

7.11.2. Os atrasos na execucdo dos servicos além dos limites estabelecidos no Quadro 13, ou em situacbes prioritarias/emergenciais justificadas
pelo Diretor de Manutengdo, caracterizardo inadimplemento contratual, podendo ensejar a aplicagdo das penalidades previstas no Quadro 14, no
contrato e na legislagdo vigente. Nessa hipdtese, a GOINFRA podera, mediante justificativa técnica e fundamentagao legal, determinar que outra
empresa Contratada (por meio deste Termo de Referéncia para atuar em outra regional), execute os referidos servicos, nos termos da Lei n?
14.133/2021 e das disposi¢bes contratuais aplicaveis.

7.11.2.1. Essa regra aplica-se, igualmente, aos casos de atraso na conclusdo dos servigos, podendo ensejar a aplicagdo das penalidades previstas no
Quadro 14, no contrato e na legislagdo vigente, a fim de atender ao principio da eficiéncia e favorecer a continuidade no atendimento das
necessidades dos usudrios das vias.

7.11.2.2. A escolha da empresa Contratada para atuar em regional carente de atendimento observara critérios objetivos, incluindo a proximidade da
drea de execugdo e a anuéncia da empresa convocada, em conformidade com as disposi¢cGes contratuais e a legislagdo vigente. Nos casos
abrangidos pelos itens 7.11.2 e 7.11.2.1. a GOINFRA reemitira a ordem de servigo ndo atendida, convocando a empresa selecionada para iniciar sua
atuagdo.

7.11.2.2.1. Ficam estabelecidos os seguintes critérios objetivos, em conformidade com as disposi¢Ges contratuais e a legislagdo vigente:
1. Proximidade: Serd observada a proximidade da regional de atuagdo da empresa Convocada, em relagdo as dreas onde existe a demanda para realizagdo

dos servigos serdo realizados, garantindo otimizacdo logistica, rapidez de atendimento e eficiéncia na execugdo dos servigos;
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2. Capacidade técnica e financeira: A empresa Convocada deve possuir capacidade técnica, bem como disponibilidade econémico-financeira para
atendimento da demanda, observados os limites contratuais;

3. Agilidade de Mobilizagdo: A empresa Convocada devera informar/comprovar o tempo necessario para mobilizar recursos e iniciar os servigos de
forma diligente;

4. Custo Competitivo: A empresa Convocada devera apresentar a proposta mais vantajosa para a Administragdo, respeitando os principios da
economicidade e eficiéncia;

5. Anuéncia da Empresa: A empresa Convocada devera manifestar formalmente sua concordancia em assumir o servigo demandado.

7.11.2.3 A empresa Convocada na condi¢cdo de remanescente serd remunerada com base nos prec¢os unitdrios constantes da proposta comercial
vencedora para a regional onde o servico sera efetivamente realizado. A formalizagdo deste ato se dara com as garantias contratuais, bem como
com assinatura de termo aditivo.

7.11.2.4. A empresa Contratada que incorrer em atraso, lentiddo ou omissao na execugao dos servigos, possibilitando a convocagao de outra empresa
pela GOINFRA para atender a demanda, estara sujeita a aplica¢cdo de penalidades, incluindo multa, calculada da seguinte forma::

Multa = (Vs x 1,5)
Onde:

1. Vs: E o valor total dos servigos executados pela empresa Convocada, incluindo custos de transporte, mobilizagdo e instalagdes.
2. O fator multiplicador acresce 50% a esse valor, para mitigar possiveis diferencas de prego entre as empresas, que possam causar prejuizos a
Administracdo e/ou dano ao erario.

7.11.2.5 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelos servidores designados para a Regional onde o servigo serd efetivamente
executado, em conformidade com os artigos 117 e 118 da Lei n? 14.133/2021, o que garante a continuidade e a efetividade do acompanhamento da
execugdo contratual.

Quadro 13 — Prazos de tolerancia para inicio da execugdo dos servigos

SERVICO PRAZO

Sinalizagdo de ponto critico, conforme padrdo estabelecido neste |4 (quatro) horas, contadas a partir do recebimento de
Termo de Referéncia (itens 6.10.23 e subsequentes) notificagdo formal.

Reparo localizado em pista (tapa buraco), em ponto com risco para
o usuario, definido pela fiscalizagdo da GOINFRA (Supervisora,
Fiscal de Contrato ou Gestor de Contrato)

1 dia (24 horas), contado a partir do recebimento de
notificagdo formal.

Recuperagdo de pontos criticos, definidos em Plano de Trabalho e

Ordem de Servico 3 (tés) dias apds a emissdo da ordem de servico.

Realizagdo de qualquer Servigo de Manutengdo 7 (sete) dias ap6s a emissdoda ordem de servigo.

Corregdo de ndo conformidades em servigos executados 7 (sete) dias apds a emissdo da ordem de servigo.

7.11.3. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a CONTRATADA, além das cominagdes legais cabiveis, a multa de mora, por dia de
atraso, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidas as regras estabelecidas nos Quadros abaixo.

7.11.4. Nos termos do art. 155 da Lei n. 14.133/2021, comete infragdo administrativa a CONTRATADA que incorrer em qualquer das condutas
descritas nos incisos | a XIl do referido dispositivo legal, sujeitando-se as sangdes previstas na legislagdo, no edital e no contrato.

7.11.5. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo, nas pessoas do Gestor de Contrato e do Diretor de
Manutengdo, podera aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

7.11.5.1. Adverténcia por escrito, na primeira vez em que se constatar o ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas
faltas leves (GRAU 1, GRAU 2 e GRAU 3, conforme Quadro 14-B), as quais, a juizo do gestor do contrato e/ou do Diretor de Manutencdo, ndo
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

7.11.5.2. Multa de:

a) 0,017% a 0,5% por dia sobre o valor da medi¢do do periodo, conforme detalhamento das infragdes constantes dos Quadros 14-A e 14-B,
dispostos a seguir, sem prejuizo Pa ampliagdo destes percentuais, no caso de reincidéncia;

b) Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

c) 1,5 vezes o valor da medigdo referente aos servigos executados pela empresa Convocada, nos termos do item 7.11.2;
d) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;
e) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si e poderdo ser aplicadas simultaneamente.

7.11.6. Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até trés anos;
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7.11.7. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com o Estado de Goids, com o consequente descredenciamento do Cadastro de Fornecedores
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas no Termo de Referéncia, Edital, Contrato e demais cominagdes legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

7.11.8. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

7.11.9. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 7.11.6 também ¢é aplicivel em quaisquer das hipdéteses previstas como
infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

7.11.10. As sangGes previstas nos subitens 7.11.3., 7.11.5., 7.11.6. e 7.11.7. poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.11.11. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com os Quadros 14-A e 14-B.
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Quadro 14-A - Detalhamento dos graus e infragdo e a correspondéncia do valor de multa a ser atribuida.

GRAU DA CORRESPONDENCIA

INFRACAO
1 0,017% ao dia sobre o valor da medi¢do do periodo de ocorréncia da infragdo
2 0,027% ao dia sobre o valor da medi¢do do periodo de ocorréncia da infragdo
3 0,17% ao dia sobre o valor sobre o valor da medigdo do periodo de ocorréncia da infragdo
4 0,33% ao dia sobre o valor sobre o valor da medigdo do periodo de ocorréncia da infragdo
5 0,5% ao dia sobre o valor sobre o valor da medi¢do do periodo de ocorréncia da infracdo
5% 1,5 x valor da medigdo referente aos servigos executados por empresa contratada para

outro lote
Quadro 14-B - Relagdo entre infragBes e as respectivas Sangbes/Penalidades
ITEM INFRACAO GRAU SANGOES/PENALIDADES POR REINCIDENCIA

Descumprimento parcial de
obriga¢do contratual ndao

Adverténcia (na primeira
ocorréncia)

Ampliagdo da multa

| |detalhada individualmente nos 1 0
demais itens deste quadro de Aplicacdo de multa a partir da 12 em 50%
sanc¢oes reincidéncia
Deixar de substituir colaborador Adverténcia (na primeira
que se conduza de modo ocorréncia) Ampliacio d It

Il |inconveniente ou ndo atenda as 1 P |z;gao amuita
necessidades da atividade técnica Aplicagdo de multa a partir da 12 em 25%
delegada reincidéncia
N3do apresentagdo ou ndo Adverténcia (na primeira
atualizagdo e/ou ndo implantagdo ocorréncia) s

Il |de Programas de Saude 1 Ampllaogao da multa
Ocupacional (PCMSO, PGR, LTCAT Aplicagdo de multa a partir da 12 em 25%

e outros) e seus requisitos reincidéncia
Constatagdo pela GOINFRA da N~ S

RO Adverténcia (na primeira
existéncia de colaborador alocado ocorréncia)

v @° CON'I:RATQ (e>.<ceto 1 Ampliagdo da multa
respgpsa\iel FeC“'CO) com Aplicacio de multa a partirda 12 |© 25%
qualificagdo incompativel com a L

- reincidéncia
funcdo desempenhada.
Auséncia ou substituicdo do Adverténcia (na primeira
Engenheiro ocorréncia) Ampliacio d It

V  |Residente/Responsavel Técnico 2 mp |:2(;ao amufta
sem que haja justificativa prévia Aplicacdo de multa a partir da 12 em 50%
acatada pela FISCALIZACAO. reincidéncia

Adverténcia (na primeira
Auséncia/falta/inadequagdo de ocorréncia —
VI |equipamentos de segurancga (EPI's| 2 ) Ampliacdo da multa

e EPC’s).

Aplicagdo de multa a partir da 12
reincidéncia

em 50%
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Existéncia de passivos ambientais
no trecho ou local da obra,

Adverténcia (na primeira
ocorréncia)

Ampliagdo da multa

vi tivad | i a 100%
motivados pelos servigos e ndo Aplicaciio de multa a partir da 12 em 6
recuperados. N
reincidéncia
Falhas ou atrasos no AdverAten.aa (na primeira
Vil preenchimento, ocorréncia) Ampliagdo da multa
. ~ 0,
Zco?,pa.mr;amznto ou atualizagao Aplicacio de multa a partir da 12 em 25%
0 diario da obra. reincidéncia
Falhas ou atrasos na retirada de Ad L L
amostras, na execuc¢ao de ensaios verﬂtenga (na primeira
U ocorréncia) .
X |ou medi¢des ou na Ampliagdo da multa
N . o
atualizagdo/compartilhamento de Aplicacio de multa a partir da 12 em 25%
resultados de controle A
P reincidéncia
tecnoldgico.
Descumprimento generalizado Aplicagdo de multa Suspens3o temporaria
(total) de obrigagdo contratual . L. " de licitar e contratar
~ ST Suspensdo temporaria de licitar e ,
X |ndo detalhada individualmente . (por até 5 anos) e
. contratar (por até 3 anos) .
nos demais itens deste quadro de amplia¢do da multa
A 0,
sancoes Declaragdo de inidoneidade em 50%
Abertura de processo de apuragdo [Aplicagdo cumulativa
Omiss3 . de responsabilidade administrativa [de sancdes
missdo no cumprimento de L . Lo
A RN administrativas, civeis
Xl |deveres que ocasionem prejuizo a . .o
licitacs trat Abertura de processo para e penais cabiveis
Icitacao ou ao contrato apurago de responsabilidade civil [conforme legislacio
e/ou penal (conforme o caso) vigente
Descumprimento do Edital e seus
anexos, das orientagdes de —
. . . N Ampliagdo da multa
projeto ou da Fiscalizagdo, bem Aplicacdo de multa Suspensdo em 100%
7 . 7. .. o
como das normas técnicas temporaria de licitar e contratar
Xl ifi a 4 ~ -
gspeqﬁcas, nao detalhada§ . (por até 3 anos) Suspens3o temporaria
individualmente nos demais itens de licitar e contratar
deste quadro de sangbes, apds Declaragdo de inidoneidade .
o . (por até 5 anos)
notificado pelo Fiscal e/ou Gestor
de Contrato
Aplicacdo de multa Ampliacdo da multa
Recusa ou ndo indicagdo de em 100%
Xl recebimento de comunicagdes da Suspensdo temporaria de licitar e
Contratante por parte da contratar (por até 3 anos) Suspensdo temporaria
Contratada de licitar e contratar
Declaragdo de inidoneidade (por até 5 anos)
Indisponibilidade de Aplicagdo de multa Ampliagdo da multa
equipamentos, softwares ou em 100%
XIV outros meios necessarios a Suspensdo temporaria de licitar e
realizagdo dos servicos contratar (por até 3 anos) Suspensdo temporaria
contratados, em periodos de licitar e contratar
superiores a 48 horas Declaragdo de inidoneidade (por até 5 anos)
N3do atendimento, total ou . .
. Aplicagdo de multa Ampliagdo da multa
parcial, para sanar
) . em 100%
inconformidade constatada no N L. .
. . Suspensdo temporaria de licitar e
XV |servigo executado ou no insumo . . ..
. . contratar (por até 3 anos) Suspensdo temporaria
depositado em canteiro, sem -
e . de licitar e contratar
justificativa aceita pela o L . .
N Declaragdo de inidoneidade (por até 5 anos)
fiscalizagdo
XVI |Ndo cumprimento do prazo Aplicacdo de multa Ampliagdo da multa

delimitado para a entrega de
documentos (Quadro 12), para o
inicio da execugdo de servigos
(Quadro 13), para mobilizagdo e
atendimento de outra regido (a
critério da Administragdo) ou para
o atendimento de outras

Suspensdo temporaria de licitar e
contratar (por até 3 anos)

Declaragdo de inidoneidade

em 100%

Suspensdo temporaria
de licitar e contratar
(por até 5 anos)
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solicitagdes encaminhadas pela
Contratante

Documento

Deixar de mobilizar equipe para
realizagdo de servigos, em
atendimento a Ordem de Servigo

Aplicacdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e

Ampliagdo da multa
em 100%

XVIlI |emitida pela Contratante 5 . - L.
- ~ contratar (por até 3 anos) Suspensdo temporaria
possibilitando a convocagdo de -
. de licitar e contratar
outra empresa para atendimento - L . .
Declaragdo de inidoneidade (por até 5 anos)
da demanda
Nag .aterﬂldlmetho de qualq_uer Aplicacdo de multa Ampliagdo da multa
solicitagdo realizada pelo Fiscal ou o
. em 100%
Gestor de Contrato, relativas ao ~ - ..
. . Suspensdo temporaria de licitar e
XVIII |cumprimento ou ajuste de 5* . ~ -
L contratar (por até 3 anos) Suspensdo temporaria
obriga¢do contratual, sem -
apresentacdo de justificativa de licitar e contratar
P . ¢ . .J - Declaragdo de inidoneidade (por até 5 anos)
aceita pela fiscalizacdo
Utilizagdo de equipamento em Aplicagdo de multa Ampliagdo da multa
desacordo com as especificagdes em 100%
XIX e/ou sem certificado de 3 Suspensdo temporaria de licitar e
calibragdo e/ou fora do prazo de contratar (por até 3 anos) Suspensdo temporaria
validade de certificagdo e/ou sem de licitar e contratar
condigOes de operagdo Declaragdo de inidoneidade (por até 5 anos)
N e Adverténcia (na primeira Suspensdo temporaria
Atraso injustificado (justificativa . . (nap p . P
- . ocorréncia) de licitar e contratar
nao aceita pelo Gestor ou pelo ,
XX |, - . 3 (por até 5 anos) e
Diretor) na execugdo dos servigos L. . .
Aplicacdo de multa a partirda 12 [ampliagdo da multa
do contrato L o
reincidéncia em 50%
Descumprimento parcial do Adverténcia (na primeira
cronograma fisico financeiro ocorréncia, para casos de menor o
. . . Ampliagdo da multa
XXI |estipulado para servigcos de 3 |impacto) om 50%
(]
manuteng¢do/conservagdo de
rodovias e aerédromos Aplicagdo de multa
Deixar de disponibilizar, regular e Ampliagdo da multa
orientar a utilizagdo de Adverténcia (na primeira em 50%
XXl equipamentos obrigatdrios para a 3 ocorréncia)
execugdo dos servigos, como Suspensdo temporaria
equipamentos de pavimentagdo e Aplicacdo de multa de licitar e contratar
balsas (por até 3 anos)
Aplicacio d It Suspensdo temporaria
. plicagdo de muita de licitar e contratar
XXIV Subcontratagao irregular ou em 4 (por até 5 anos) e
desacordo com o contrato Suspensdo temporaria de licitar e P liacio d |
contratar (por até 3 anos) ampliacdo da multa
em 100%
Deixar de cumprir quaisquer dos
itens do Edital e seus Anexos, Aplicagdo de multa Ampliagdo da multa
mesmo que ndo nominalmente em 100%
previsto nesta Tabela de Suspensdo temporaria de licitar e
XXV ~ ) 5 . ~ -
Multas/Sang&es, apds contratar (por até 3 anos) Suspensao temporaria
reincidéncia formalmente de licitar e contratar
notificada pelo fiscal e/ou gestor Declaragdo de inidoneidade (por até 5 anos)
de contrato
Aplicacio d | Suspensdo temporaria
plicagdo de muilta de licitar e contratar
Suspensdo temporaria de licitar e (por até 5 anos)
contratar (por até 3 anos)
XXV Dalno ao/erarlo (por dolq ou g 5 Abertura de processo de Ampliacio d |
Fu pa).e ou compror’n.etlme~nto a responsabilidade civil (devolugdo mpliagdo da multa
integridade da Administragdo . o em 100%
de valores ou indenizagdo)
Abertura de processo de
responsabilidade penal (quando L
. . Reparagdo integral do
configurado crime)
dano
XXVI |Apresentagdo de documentagdo 5 Ampliagdo do prazo

dubia, desconforme, simulada ou
ficticia

Aplicacdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e
contratar (por até 3 anos)

de suspensdo de
licitar e contratar (por
até 5 anos)
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Documento

Declaragdo de inidoneidade

XXVII

Auséncia ou deficiéncias na
sinalizagdo e manutencgao de
desvios, caminhos de servigo,
canteiros de obras e/ou
equivalente

Aplicacdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e
contratar (por até 3 anos)

Declaragdo de inidoneidade

Ampliagdo do prazo
de suspensdo de
licitar e contratar (por
até 5 anos)

XXVl

Auséncia de equipe minima,
quando previsto no Edital e seus
anexos, sem razdes justificadas

Aplicacdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e
contratar (por até 3 anos)

Declaragdo de inidoneidade

Ampliagdo do prazo
de suspensdo de
licitar e contratar (por
até 5 anos)

XXIX

Recusa injustificada do
adjudicatdrio em formalizar a
rescisdo contratual (ou
instrumento equivalente)

Aplicacdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e
contratar (por até 3 anos)

Declaragdo de inidoneidade

Ampliagdo do prazo
de suspensdo de
licitar e contratar (por
até 5 anos)

Descumprimento ao programa de
integridade estabelecido nos

Aplicagdo de multa

Suspensdo temporaria de licitar e

Ampliagdo do prazo
de suspensdo de

XXX [termos da Lei Estadual n. contratar (até por 3 anos) licitar e contratar (por
20.489/2019 (conforme itens até 5 anos)
7.10.60 2 7.10.65) Declaragdo de inidoneidade
Atraso injustificado na execugdo Aplicacdo de multa
de servigos essenciais, que Ampliagdo do prazo
comprometam a seguranga do Suspensdo temporaria de licitar e |de suspensdo de
XXXI |, . ; L
trafego nas rodovias ou contratar (até por 3 anos) licitar e contratar (por
operagdes aéreas nos até 5 anos)
aerédromos Declaragdo de inidoneidade
Aplicacdo de multa
Antecipag¢do na
Execuc¢do de servigos em Suspensdo temporaria de licitar e |emissdo da
XXXII . , =
desconformidade com o contrato contratar (até por 3 anos) Declaragdo de
inidoneidade
Declaragdo de inidoneidade
Antecipagdo na
Execugdo de servigos de L emissdo da
conservagao rodoviaria Aplicagdo de multa Declaragdo de
(pavimentagdo, tapa-buracos, . .. . inidoneidade
. Suspensdo temporaria de licitar e
XXXIIl [rogada) em desconformidade .
o o contratar (até por 3 anos) .
com os padrdes e diretrizes Ampliagdo do prazo
e’spe.uﬁca_dos nas normas Declaraco de inidoneidade de suspensdo de
técnicas vigentes licitar e contratar (por
até 5 anos)
Antecipagdo na
L emissdo da
Utilizago de materiais ou Aplicagdo de multa Declaragdo de
técnicas executivas de qualidade - . . inidoneidade
) . . Suspensdo temporaria de licitar e
XXXIV [inferior ao especificado nas ]
P . contratar (até por 3 anos) .
normas técnicas vigentes e no Ampliagdo do prazo
termo de referéncia. Declaracio de inidoneidade de suspensdo de
licitar e contratar (por
até 5 anos)
XXXV |Prética de atos ilicitos na licitagdo

ou na execugdo do contrato

Abertura de processo de apuragdo
de responsabilidade administrativa
(adverténcia, suspensdo ou
demissdo, conforme estatuto e
legislacdo vigente)

Suspensdo temporaria de licitar e
contratar (por até 3 anos)

Antecipac¢do na
emissdo da
Declaragdo de
inidoneidade

Sangdes civis e/ou
sangdes
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Declaragdo de inidoneidade administrativas,
orientadas no
Aplicagdo de multa processo legal

Abertura de processo para
apuragdo de responsabilidade civil
(reparagdo de danos)

Aplicagdo cumulativa

Abertura de processo de apuragdo N .
de sangdes penais e

Favorecimento indevido a de responsabilidade administrativa L .
XXXVI . 5 . administrativas
particulares e penal (quando configurado .
- cabiveis conforme
crime) X L.
legislagdo vigente
Abertura de processo de Aplicagdo cumulativa

Conluio com agentes publicos responsabilidade penal (fraude em |de sangdes penais e

XXXVII e/ou com terceiros 5 |licitagdo, corrupgdo, peculato etc) adn{1mn_strat1vas
cabiveis conforme
Reparagdo de danos ao erario legislagdo vigente
Omissdo no envio das
informagdes e documentagies Adverténcia (na primeira
obrigatdrias relacionadas a ocorréncia) .
= s . Ampliagdo da multa
XXXVlllextracdo e aquisicdo de material 1 om 25%
de jazida (cascalho), conforme Aplicacdo de multa a partir da 12 °
exigido nos subitens 7.10.67 e reincidéncia
7.10.69

7.11.12. Os valores das multas de mora serdo calculados tomando como referéncia o valor total do contrato, o valor dos servigos executados, o
valor da medigdo do periodo e/ou o valor do saldo contratual, conforme descrito no Quadro 14-A e nos demais itens deste capitulo. Nos casos de
incidéncia de mais de uma penalidade, os percentuais serdo acumulados.

7.11.13. A ocorréncia de 3 (trés) faltas classificadas com GRAU 5 incorrerdo na rescisdo unilateral do contrato e no impedimento da empresa
CONTRATADA de licitar ou contratar com a Administragdo Publica Estadual por até 5 (cinco) anos.

7.11.14. Serd observado o seguinte critério de conversdo de gravidade para as faltas:
a) a cada 4 (quatro) infragdes de GRAU 1 ou a cada 2 (duas) infragdes de GRAU 2, sera contabilizada 1 (uma) infragdo de GRAU 3;
b) a cada 3 (trés) infracGes de GRAU 3 ou a cada 2 (duas) infragdes de GRAU 4, sera contabilizada 1 (uma) infragdo de GRAU 5.

7.11.15. InfragSes de GRAU 1, GRAU 2 e GRAU 3 possuem validade de 12 (doze) meses, para fins de conversdo de gravidade. Ja para as infragdes de
GRAU 4 e GRAU 5, ndo ha previsdo de mecanismos de validade, ou seja, estas infragdes ndo expiram ao longo da execugdo do contrato.

7.11.16. Para as faltas ndo especificadas no quadro de penalidades e que também configurem o atraso injustificado da execugdo contratual, a
CONTRATADA estara sujeita, além das cominagdes legais cabiveis, a multa de mora graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os
seguintes limites maximos:

a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do contrato;
b) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, apds o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do contrato.

7.11.17. O atraso injustificado na execugdo do contrato superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administragdo a conversdo da multa de mora em
compensatdria e a promover a extingdo unilateral do contrato, conforme dispde o Art. 162, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133/2021.

7.11.18. As infragBes administrativas previstas no Art. 155 da Lei n.2 14.133/2021, inclusive a recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato ou retirar
a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo, resultardo em aplicagdo de multa compensatéria de 2% (dois por
cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato ou instrumento equivalente, em conformidade com o Art. 156, § 39, da Lei n.2
14.133/2021.

7.11.19. A CONTRATADA podera ser comunicada por e-mail, ou telefone, ou SEI sobre as penalidades definidas, com as informag&es dos valores das
multas aplicadas.

7.11.20. O rito de aplicagdo das penalidades inicia-se assim que ocorrer ou for identificada a ndo conformidade, com a emissdo de notificagdo,
indicando-se o valor da multa referente a penalidade pelos danos causados ou pelos riscos aos quais os usuarios foram expostos. O prazo para a
regularizacdo, justificativa ou apresenta¢do de defesa sera estabelecido na notificagdo, conforme gravidade da situagdo.

7.11.21. A GOINFRA se posicionara de forma definitiva acerca da aplicagdo da multa estabelecida na notificagdo diante da inércia da CONTRATADA
ou do ndo cumprimento integral da(s) diligéncia(s) ou do indeferimento da andlise das justificativas apresentadas.

7.11.22. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

7.11.23. A inexecugdo total ou parcial dos controles tecnoldgicos exigidos pelas especificagdes e normas técnicas pertinentes sdo de
responsabilidade da CONTRATADA e caracterizardo, automaticamente, inconformidades qualitativas na execugdo do servigo correspondente,
passando a tratar-se de descumprimento contratual;
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7.11.24. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a CONTRATADA deixou de executar as atividades contratadas ou ndo as executou com a qualidade técnica exigida, deixou de utilizar os
materiais, equipamentos e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada ou praticou quaisquer das infragdes detalhadas nos Quadros 14-A e 14-B.

7.11.25. E vedado a fiscalizacdo ou a qualquer agente publico, na execugdo do contrato originado por meio deste Termo de Referéncia, praticar atos
de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA de modo a impor relagdo que caracterize pessoalidade ou subordinagdo direta, exercendo poder
de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados;

7.11.26. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo ndo excluem nem reduzem a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia destas, ndo ha implicagdo de corresponsabilidade da GOINFRA ou de seus agentes e prepostos no que
concerne a execugdo do objeto contratado, em conformidade com o Art. 120 da Lei n. 14133/2021.

7.11.27. Caso a fiscalizagdo se abstenha de definir prazos para a regularizagdo de ocorréncias por ela apontadas que venham a ferir os
critérios e diretrizes elencados neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA tera o prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados de sua
ciéncia do evento.

7.11.28. Durante e ap0s a prestacdo dos servigos, a GOINFRA realizard inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
sua equipe técnica, com a finalidade de verificar a adequac¢do dos servicos e constatar a aderéncia com as especificagGes técnicas
vigentes.

8. CRITERIOS DE MEDIGCAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

8.1. Avaliagdo por parametros de desempenho

8.1.1. Os servigos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupados em item especifico da
planilha de servigos, e serdo avaliados a partir de parametros de desempenho, conforme Resolugdo n.2 8, de 2022 - DNIT, englobando, entre outras,
as seguintes atividades:

a) Execugdo de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;
b) Execucdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);
c) Execucgdo de limpeza e desobstrugdo de sarjetas, meios-fios e descidas d’agua.

8.1.2. Vale ressaltar que para os demais servigos que compdem o Grupo 1, o critério de pagamento serd por unidade executada e o critério de
controle sera por medigdo dos servigos executados.

8.1.3. O desempenho sera avaliado e processado através da institui¢do de Padrdes de Desenho (PD) pré-estabelecidos, com atendimento dos
requisitos minimos, por meio da verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fung¢do do desenvolvimento das atividades de
manutencdo rotineira, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para
o desempenho dos diversos componentes integrantes da rodovia.

8.1.4. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho (ND), traduzidos na instituicdo de valores limites, fixados em fungdo das
EspecificagGes Técnicas (DNIT) da Resolugdo n.2 8, de 06 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), a serem observados em
pardmetros caracteristicos de determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetagdo) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

8.1.5. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha de servigos, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formados pela soma
de todos os servigos que compordao o orcamento de desempenho do grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de
desempenho, com modificages, do grupo “Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias
pavimentadas e ndo pavimentadas”.

8.1.6. Os critérios e controle para manutengdo e conservagdo estdo devidamente descritos no Manual de Conservagdo Rodovidria, publicagdo
IPR/DNIT - 710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolu¢do n.2 8, de 06 de novembro de 2023 (ou outra que a venha
substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos
servigos executados.

8.1.7. O padrdo de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas
estdo propostos no Quadro 15.

Quadro 15 — Padrdes Exigidos de Desempenho da Conservagao Rotineira

ELEMENTO DE PADRAO DE ~
REFERENCIA INDICADOR DESEMENHO PADRAO EXIGIDO

A partir do inicio do 22 més do contrato, os bordos dos

PD 01 dispositivos de drenagem (sarjeta e meio fio) deverdo estar
capinados (L =20cm).

Vegetacio ControleNda A partir do inicio do 22 més do contrato, a altura da vegetagao
vegetagdo na area (extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na

PD 02 parte interna das curvas, devera ter altura maxima de30cm (h <
30cm), com acabamento manual, conforme Larguras
inventariadas.
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A partir do inicio do 22 més do contrato, os dispositivos de
PD 03 drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e

A em adequadas condigdes de funcionamento.
Existéncia e

funcionamento

Drenagem Ao final dos servigos de recomposi¢gdo ou complementagdo dos

dispositivos de drenagem, todos devem estar implantados,
limpos, desobstruidos e em adequadas condigdes de
funcionamento.

PD 04

8.1.8. Cabera a CONTRATADA assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servigos que compdem a orgamentagdo do
grupo por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de preco tais riscos assumidos.

8.2. Medigdo por Grupo de Desempenho

8.2.1. Os servigos compostos no grupo de desempenho serdo objeto de constante avaliagdo, sendo a frequéncia minima a semanal, de reporte no
Didrio de Obras, para a determinagdo do Fator de Pagamento.

8.2.2. O quantitativo maximo em cada medigdo é de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento serd iniciado
no final do 12 (primeiro) més de Contrato.

8.2.3. N&o podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigdo, pois
descaracterizara o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

8.2.4. A aplicagdo do fator de pagamento deverd ser efetuada conforme os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

8.2.5. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento.

8.2.6. A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservacdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias
pavimentadas constara da verificagdo da extensdo do trecho onde os padrées de desempenho estdo sendo atendidos, considerando os padrGes de
desempenho estabelecidos no item 8.1, na Resolugdo n.2 8, de 2022 (ou outra que venha substitui-la), e conforme o Quadro 16.

Quadro 16 — Modelo de Critério de Medigdo por Desempenho da Conservagdo Rotineira

ACEITAGAO FATOR DE PAGAMENTO
ELEMENTO PADRAO EXTENSAO | EXTENSAO % DA COEF::;ENTE FATOR
DE INDICADOR |PESO (A) EXIGIDO CONTRATUAL| ATENDIDA | EXTENSAO CORRELACAO CALCULADO
REFERENCIA (km) (km) ATENDIDA (%) (B) (%) (A x B)
(]
. Controle da PD 01
Vegetagdo Vegetacio 65 PD 02
isténci PD 03
Drenagem Ex@tenma € 35
Funcionamento PD 04
Fator de Pagamento Total (%)

8.2.7. A avaliagdo dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quildmetro em quildbmetro, em toda a extensdo contratual da
regional. Caso algum dos indicadores ndo atinja o padrdo exigido em parte da extensdo de determinado quildmetro, deve-se desconsiderar a
totalidade deste quildmetro no cOmputo da extensdo atendida, uma vez que o padrdo estabelecido é a condicdo minima que se exige para a
rodovia.

8.2.8. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de
pagamento, conforme Quadro 17.

Quadro 17 - Coeficiente de Correlagdo (B) da Conservagdo Rotineira.

(%) DA EXTENSAO ATENDIDA (%) COEFICIENTE CORRESPONDENTE
00,00 -69,99 0
70,00 - 79,99 50
80,00 - 99,99 80
100,00 100

8.2.9. A aplicagdo do fator de pagamento é um procedimento ligado exclusivamente a medi¢do dos servigos da manutengdo e conservagdo por
desempenho, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na Lei de LicitagGes e demais instrumentos legais e contratuais aplicaveis,
referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessdria, sera realizada independentemente.

8.3. Critérios de medigdo por desempenho: aplicavel ao item “Manutengdo e operagdo das balsas tipo — desempenho” do Grupo 6

8.3.1. Os servigos relativos a manutengdo e operagdo das balsas foram agrupados em item especifico da planilha de servigos, e serdo avaliados a
partir de parametros de desempenho, englobando, entre outras, as seguintes atividades:
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a) Operagdo ininterrupta das balsas;

b) Manutencdo, lubrificacdo e reforma nos equipamentos;

c) Disponibilidade de balsa reserva;

d) Atendimento a todos as normas de seguranc¢a da Marinha do Brasil;

8.3.2. O desempenho serad avaliado e processado através da instituicdo de Padroes de Desenho (PD) preestabelecidos, com atendimento dos
requisitos minimos, por meio da verificagdo de indicadores e parametros, a serem aplicados em fungdo do desenvolvimento das atividades de
opera¢do e manutencdo das balsas, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas
estabelecidas para o desempenho.

8.3.3. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha de servigos, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foi formado pela soma de
todos os servigos que compordo o orgamento de desempenho do grupo. Para este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho,
com modificagdes, do grupo “Operagdo de Balsas e Manutengdo de Balsas em ndo pavimentadas”.

8.3.4. A CONTRATADA deve manter os servigos das balsas sem que haja paralisagdo, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia
sera verificar a qualidade e constancia dos servigos de manutengao e operagao.

8.3.5. O padrao de desempenho dos servigcos de operagdao e manutengao das balsas estdao propostos no Quadro 18.

Quadro 18 — Padrdes Exigidos de Desempenho da Operagao e Manutencgdo de Balsas

ELEMENTO DE PADRAO DE ~
REFERENCIA INDICADOR DESEMPENHO PADRAO EXIGIDO
A partir do inicio do 22 més do contrato as balsas
deverdo estar pintadas com as pegas mecanicas
revisadas, lubrificadas e dentro dos padroes de
igid la GOINFRA la Marinha d
Operacio e Manutencio Operaciio seguranca exigidos pela e pela Marinha do

PD 01 Brasil, seguindo as diretrizes da NORMAM-02/DCP,
Norma de Seguranga, Salvatagem e de
Procedimentos da Marinha do Brasil. As balsas
devem ser mantidas em condi¢des de operagdo,
mesmo que ndo esteja em utilizagdo.

de Balsas ininterrupta

8.3.6. Cabera a CONTRATADA assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esforgo dos servigos que compdem a orgamentagdo do
desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de prego tais riscos assumidos.

8.3.7. Atendidos os critérios acima mencionados, a medigdo sera formalizada e encaminhada pelo GESTOR DO CONTRATO, FISCAL DO CONTRATO e
a empresa SUPERVISORA com o respectivo Boletim de Desempenho Mensal, que apds analisada, quanto a disponibilidade de dotagdo
or¢camentaria, saldo de quantitativos de servigos, obriga¢des trabalhistas e fiscais e toda a documentagdo necessaria a exatiddo dos servigos, serd
devidamente processada para o competente pagamento, valendo esta como atestado do montante a ser pago para a CONTRATADA.

8.3.8. Todos os servigos deverdo ser medidos conforme descrito nas especificages e na meméria de calculo de medi¢do padronizada pela
GOINFRA.

8.3.9. Os servigos compostos do desempenho serdo objeto de constante avaliagdo, sendo a frequéncia minima a semanal, de reporte no Diario de
Obras, para a determinagdo do Fator de Pagamento.

8.3.10. O quantitativo maximo em cada medigdo é de 100% (cem por cento) da parcela por desempenho e o pagamento serd iniciado no final do 12
(primeiro) més de Contrato.

8.3.11. N&o podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela por desempenho em uma medigdo, pois descaracterizara
o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.

8.3.12. A aplicagdo do fator de pagamento devera ser efetuada segundo os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos
considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.

8.3.13. O periodo de caréncia terd seu inicio condicionado a Ordem de Servigo inicial do contrato.

8.3.14. Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu
atendimento.

8.3.15. A aceitagdo mensal dos servigos sera condicionada aos dias de operac¢do das balsas, conforme o Quadro 19.

Quadro 19 - Modelo de Critério de Medi¢do por Desempenho da Operagdo e Manutenc¢do de Balsas

ACEITAGAO FATOR DE PAGAMENTO
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Elemento . Peso Padrao Dias por Dias % de dias CoeﬁC|er~1te gie Fator

de referéncia Indicador A) exigido | més (dias) operando operando correlagdo (%) | calculado
(dias) (B) (%) (AXB)

Operagao e =

Manutengdo de| . Qperagao 1 PD 01
ininterrupta
Balsas
Fator de pagamento total (%)

8.3.16. A avaliagdo do desempenho da balsa serad feita tempestivamente e caso identificado algum procedimento que possa danificar o
equipamento a CONTRATADA sera notificada podendo ainda sofrer sangGes administrativas.

8.3.17. Considera-se que as balsas devem operar ininterruptamente e no caso de manutencdo, devera ser providenciada balsas substitutas. Caso
haja paralisagdo, serd estabelecido o coeficiente de correlagdo e entdo sera calculado o fator de pagamento, conforme Quadro 20.

Quadro 20 - Coeficiente de Correlagdo (B) da Operagdo e Manutengdo de Balsas

DIAS PARALISADADOS COEFICIENTE CORRESPONDENTE %
+ 10 DIAS 0
3 A10DIAS 50
2 A3 DIAS 70
1DIA 90
NENHUM DIA 100

Nota: Considera-se um dia de paralisagdo como sendo cada fragdo completa de 24 horas de efetiva paralisagdo (ndo-operagdo) da balsa.

8.3.18. A aplicagdo do coeficiente de correlagdo é um procedimento ligado exclusivamente a medigdo dos servicos da manutengdo e operagdo das
balsas por desempenho, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na Lei de Licitagdes e demais instrumentos legais e contratuais
aplicaveis, referentes a inexecugdo parcial do contrato, cuja aplicagdo, quando necessaria, sera realizada independentemente.

8.4. Critérios de Medi¢do e Pagamento

8.4.1. Atendidos os critérios acima mencionados, a medigdo sera formalizada e encaminhada pelo GESTOR DO CONTRATO, FISCAL DO CONTRATO e
a empresa SUPERVISORA com o respectivo Boletim de Desempenho Mensal, que apds analisada, quanto a disponibilidade de dotagdo
orcamentdria, saldo de quantitativos de servigos, obrigagdes trabalhistas e fiscais e toda a documentagdo necessaria a exatiddo dos servigos, sera
devidamente processada para o competente pagamento, valendo esta como atestado do montante a ser pago para a CONTRATADA.

8.4.2. Todos os servicos deverdo ser medidos, baseados no critério de afericdo de quantidades efetivamente executadas, conforme diretrizes da
norma “CRITERIOS DE MEDICAO SERVICOS DE PAVIMENTACAO — GOINFRA MED-PAV 001/2019” e “CRITERIO DE MEDICAO — TERRAPLENAGEM -
GOINFRA MEDTER 001/2019 e demais normas pertinentes, disponiveis no endereco eletrénico https://www.goinfra.go.gov.br/Obras-
Rodoviarias/358.

8.4.2.1. E obrigatério o encaminhamento da documentacio que atenda as orientagdes e procedimentos desenvolvidos pela Diretoria de
Manutengdo, cumprindo-se os critérios de preenchimento, formatagdo e completude dos registros. A ndo apresentacdo da minuta do relatério de
medic¢do, incluindo os apéndices requeridos, implicara retorno da medi¢do, para revisdo e retificagao.

8.4.3. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢Ges cabiveis, caso se constate
que a CONTRATADA:

8.4.3.1. Ndo produzir os resultados acordados;
8.4.3.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.4.3.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade, ou quantidade inferior a
demandada.

8.4.3.4. O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a Ordem de Servigo inicial do contrato.

8.4.3.5. Para os demais servigos que compdem a contratagdo dos servigos de manutengao, o critério de pagamento sera por unidade executada e o
critério de controle serd por medi¢do dos servigos executados.

8.5. Critérios de Recebimento

8.5.1. O recebimento provisério dos servigos sera realizado apés a conclusdo das etapas previstas no cronograma contratual ou do objeto completo,
mediante inspegdo técnica conduzida pela equipe de fiscalizagdo designada pela GOINFRA.

8.5.2. Prazos para Recebimento Provisério:

8.5.2.1. Servigos de conservagdo e manutengdo rodovidria (pavimentada e ndo pavimentada): até 10 (dez) dias Uteis contados da comunicagdo
formal da contratada sobre a conclusdo da etapa ou do objeto.

about:blank 71/87


http://www.goinfra.go.gov.br/Obras-Rodoviarias/358
http://www.goinfra.go.gov.br/Obras-Rodoviarias/358

04/09/2025, 09:44 Documento

8.5.2.2. Manutengdo de aerédromos e balsas: até 15 (quinze) dias Uteis contados da notificagdo formal de conclusdo dos servigos.

8.5.3. Quando houver identificagdo de eventuais falhas, defeitos ou ndo conformidades, devem ser corrigidos pela contratada antes do recebimento
definitivo.
8.5.4. A CONTRATADA precisa garantir conformidade com as especificagdes técnicas do Termo de Referéncia.

8.5.5. O recebimento definitivo sera realizado apo6s a analise detalhada do objeto contratado, considerando as inspegdes, os laudos técnicos
emitidos pela fiscalizagdo e os critérios de qualidade exigidos na Norma IT-004/2023 — GOINFRA ou a Norma Vigente a época.

8.5.6. Prazos para Recebimento Definitivo:

8.5.6.1. Servigos de conservagdo e manutengdo rodovidria, aerédromos e balsas: até 30 (trinta) dias Uteis contados da data de conclusdo do
recebimento provisério, desde que:

i) Ndo sejam constatados vicios aparentes nos servigos.
ii) Eventuais pendéncias identificadas no recebimento provisério tenham sido corrigidas pela contratada.

8.5.7. Conforme disposto na Norma IT-004/2023 — GOINFRA, a contratada serd responsavel por garantir a qualidade e a durabilidade dos servigos
realizados nas rodovias pavimentadas por um periodo de 5 (cinco) anos, observando:

8.5.7.1. Responsabilidade Técnica: Caso sejam identificados vicios ocultos ou falhas decorrentes de ma execugdo dentro do prazo da garantia
quinquenal, a contratada sera notificada para corrigir os problemas no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das sang¢des
previstas no contrato e na legislagdo vigente.

8.5.7.2. Recebimento Definitivo Condicionado: A garantia quinquenal serd monitorada, e o recebimento definitivo estara vinculado a emissdo de
termo especifico que assegure a conformidade técnica e a inexisténcia de falhas criticas no periodo estabelecido.

8.5.7.3. Todas as etapas de inspec¢do e validagdo seguirdo os parametros estabelecidos pela Norma IT-004/2023 e pelo Termo de Referéncia.

8.5.7.4. Relatdrios técnicos de acompanhamento serdo anexados ao processo para documentar o cumprimento dos prazos e a execu¢do adequada
dos servigos.

8.5.8. Nos casos em que a complexidade ou a extensdo do objeto exigir maior tempo para inspegdes, os prazos poderao ser prorrogados mediante
justificativa técnica apresentada pela fiscalizagdo e aprovada pela autoridade competente.

8.6. Disposicdes gerais

8.6.1. O GESTOR DO CONTRATO e o FISCAL DO CONTRATO emitirdo a medigdo mensal, com auxilio da empresa SUPERVISORA, valendo esta como
atestado do montante a ser pago para a CONTRATADA.

8.6.2. Todos os servicos deverdo ser medidos conforme descrito nas especificagdes e na memoria de célculo de medi¢do padronizada pela
GOINFRA.

8.6.3. Os servigos serdo medidos a partir da apropriagdo de quantidades executadas, aplicadas aos pregos unitarios da proposta da empresa
contratada. A apropriacdo deve ser feita de forma perene pela empresa SUPERVISORA, coordenada pelo FISCAL DO CONTRATO, a medida que os
servigos forem sendo executados, com langamento da consolidagdo das memdrias de calculo no Diério de Obras, feito pelo menos 1 (uma) vez por
semana.

8.6.4. Toda a documentacdo de medicdo mensal consolidada, seguindo os padroes definidos pela GOINFRA, deverda ser entregue pela
SUPERVISORA, assinada por esta, com aprovagao formal do FISCAL e do GESTOR DO CONTRATO, até o 32 (terceiro) dia util do més subsequente ao
de referéncia.

8.6.5. A parcela mensal do valor proposto para o item "Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Equipamentos (MDE)", sera medida proporcionalmente a
execugdo dos servigos de manutengdo. Assim, o calculo do valor medido serd dado da seguinte forma:

Valor medido (mensal) = Valor total de (MDE) da proposta da empresa contratada x (Valor total de servicos de manutengdo
executados no més + Valor total dos servigos de manutengdo do contrato)

8.6.6. As parcelas relativas a Administragdo e Canteiro (ALC) serdo medidas mensalmente, por unidades (itens) da planilha orgamentaria
efetivamente alocados em cada més, levando em consideragao as ponderagdes do item 6.3.10 e do Quadro 10.

8.6.7. As parcelas relativas aos servicos de Manutengdo e Operagdo das Balsas serdo medidas mensalmente, por desempenho e em caso de
paralisacdo a CONTRATADA sera notificada e sera aplicado o fator de correlagdo menor que 1 (um) conforme Quadro 20 para calcular o fator de
pagamento.

8.6.8. As medicGes deverao acolher ainda as dedugdes relativas as penalidades aplicadas.

8.6.9. Todo servigo executado em trecho de rodovia que esteja em garantia quinquenal deve ser apropriado com destaque na medi¢do mensal, com
valor constando de notificagdo formal, do GESTOR DO CONTRATO, seguindo a Norma GOINFRA 1T-004/2019 — Garantia Quinquenal de Obras
Rodoviarias, disponivel no enderego eletronico https://www.goinfra.go.gov.br/Recebimento-de-Obras/195.

8.6.10. A garantia do objeto relacionado aos servigos de manutenc¢do de natureza ndo rotineira devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do
Cadigo Civil, Lei n.2 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro
de materiais e execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos
materiais, como do solo.” Em caso de vicios, defeitos ou incorregdes identificadas por meio de relatério técnico consubstanciado, a contratada ficara
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responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessaria, sem prejuizo ao erario, conforme estipulado pelo
Termo de Ajustamento de Gestdo — TAG celebrado entre o TCE- GO e a GOINFRA.

8.6.11. Para os servigos de Conservagdo e Manutengdo que fazem parte do escopo do contrato, de natureza continua e rotineira, ndo ha a aplicagao
do Recebimento de Obras (IT-003/2019) e Garantia Quinquenal (IT-004/2023), tal qual é trazido no item 1.1 da IT GOINFRA 003/2019.

8.6.12. Servigos executados fora do padrdo ou que estejam em suspeigdo por qualquer possibilidade de descumprimento contratual, terdo suas
medigOes cautelarmente retidas, até a resolugdo da questdo entre a empresa contratada e a GOINFRA. Caso a GOINFRA reconhega que o problema
foi sanado, sendo este o caso, devera liberar a retengdo cautelar na medi¢do subsequente, sem qualquer 6nus pelo atraso no pagamento. Em caso
de se manter a ndo conformidade, mantem-se a retengdo, na forma de glosa, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis. Depois da aplicagdo da
retengdo sera garantido a CONTRATADA o direito ao contraditério e a ampla defesa, apods notificagdo formal da GOINFRA, Ihe concedendo o prazo
legalmente estabelecido para tal exercicio.

8.6.13. Nos valores que compdem sua proposta comercial, seja nos pregos unitarios ou no BDI, a empresa contratada devera suportar todos os
custos demandados, diretos ou indiretos, e os riscos inerentes a execu¢do dos servigos. E, portanto, ndo fard jus a qualquer indenizagdo adicional,
para realizagdao dos mesmos, seja por qualquer alegac¢do, salvos os casos legalmente previstos.

8.6.14. Ao longo de toda a execugdo contratual, a GOINFRA ird monitorar para que se cumpra o desagio médio global (DMG) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor
Esperado (VE)”. Onde:

a) Valor Medido Acumulado (VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria
da contratada, e os seus respectivos pregos unitarios.

b) Valor Esperado (VE): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha or¢amentaria da contratada,
e 0s pregos unitarios do “Orcamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A esse
somatorio deve-se aplicar o desagio global médio para se chegar ao célculo final do VE.

8.6.15. Caso o VMA seja maior que o VE, a GOINFRA, na medi¢do do més de apuragdo, fard a retengdo cautelar (RC) da diferenca entre VMA e VE,
em item separado da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela
CONTRATADA.

8.6.16. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagdes, podendo ocorrer liberagGes de retengdes
cautelares anteriores, sempre que a retengdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova reten¢do cautelar (NRC),
conforme célculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

8.6.17. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo,
garantindo a manutencgdo do desagio médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, agora CONTRATADA.

8.6.18. Sera realizada a retengdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuigdo da Administragdo para a justa remuneragdo dos
servicos (desagio de proposta).

8.6.19. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo contratual.

8.6.20. Em decorréncia de informagdes posteriores que modifiguem a medigdo de qualquer item previamente atestado, o FISCAL, GESTOR DO
CONTRATO e a SUPERVISORAS, poderdo reduzir ou excluir qualquer item anteriormente atestado de qualquer medi¢do, devendo o fato ser
informado a GOINFRA e devidamente registrado e justificado nas memoarias de calculo da medigdo em que for feita a corregdo.

8.6.21. O Engenheiro GESTOR DO CONTRATO e a respectiva SUPERVISORA realizardo a medigdo final num prazo de até 30 (trinta) dias depois da
Data de Término dos Servigos, certificando-se da inexisténcia de descontos posteriores, por se tratar da ultima fatura a ser emitida pela
CONTRATADA.

8.6.22. O pagamento somente sera realizado apds atender os critérios do Decreto Estadual 10.051/2022 e Oficio Circular 05/2022 da Casa Civil.

8.6.23. No Estado de Goids a aliquota de ICMS é de 19% desde o dia 01/04/2024, conforme estabelecido pela Lei n.2 22.460/2023. Para composi¢do
dos pregos dos materiais ligantes asfalticos, tomou-se como referéncia a aliquota de ICMS de 19%, uma vez que tal percentual era o vigente na
data-base das composig¢bes de precos da Tabela GOINFRA utilizada: tabela T-269, sem desoneragdo, de abril/2025.

8.6.24. O prazo para solicitacdo de reequilibrio econémico financeiro do contrato sera de, pelo menos, 6 meses apds a data de assinatura do
Contrato.

8.7. Reajustamento

8.7.1. Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices de reajustamento para conserva rodoviaria elaborado pela FGV
utilizados pela GOINFRA, apds decorrido 01 (um) ano da data-base do orgamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3.2, §1.9, da Lei n.2
10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orcamento da GOINFRA (Abril 2025 para o Estado do Goias).

8.7.2. Somente ocorrera o reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado no item anterior, e nos casos em que as obrigagdes
pactuadas ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO aprovado entre as
partes.

8.7.3. Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M=V *(1/10)

Onde:
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M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base correspondente a data de elaboracdo a tabela que deu
origem ao or¢amento.

10 - indice referente ao més da data base correspondente a data de elaboracdo da tabela que deu origem ao orcamento.

8.7.4. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra
da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condigbes seguintes:

a) quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora:

a.1) aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagao;
a.2) diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao;

b) quando houver antecipacdo, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servigos foram executados.

8.7.5. No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo indice
anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou ndo possa mais ser utilizado, sera adotado mediante aditamento do
Contrato, aquele que o suceder. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, sera estabelecido novo indice oficial, compativel com o
objeto contratado.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECIMENTO E REGIME DE EXECUCAO

9.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta.

9.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com
adogdo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO, em observancia ao Art. 6, inciso XXXVIII, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

9.1.2. O modo de disputa sera do tipo ABERTO E FECHADO, em conformidade com o Art. 51 do DECRETO N2 10.359/2023 e Art. 56 da Lei Federal n?
14.133/2021.

9.1.3. Serd aplicada a INVERSAO DE FASES a LICITACAO na forma prevista do Art. 22 do DECRETO N2 10.359/2023 e em observancia ao § 12 do Art.
17 da Lei Federal n2 14.133/2021.

9.1.4. As propostas deverdo apresentar percentual de desconto linear em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante no
instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de servigos de engenharia, o desconto deve
ser dado sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragdo, anexado a este Termo de Referéncia.

9.1.5. No ambito da negociacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo concedera o prazo de 2 (dois) dias Uteis, rigorosamente improrrogavel, para
que o fornecedor submeta a proposta comercial completa, devidamente ajustada ao Ultimo lance ou as condi¢bes negociadas. O descumprimento
deste prazo resultara na desclassificagdo da proposta.

9.2. Regime de execugao
9.2.1. O regime de execucdo do contrato sera de “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”.

9.2.2. A opgdo pelo regime de preco unitario se da pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico. Como nesta modalidade o preco é fixado
por unidade determinada, os pagamentos serdo realizados a partir da medi¢do dos servigos efetivamente executados, de modo a mitigar os riscos
em relagdo as diferengas de estimativas de quantitativos.

9.2.3. Sendo assim, o regime de execugdo selecionado é plenamente aconselhado para os servigos que compdem o escopo do presente processo
licitatério, uma vez que ndo ha meios para definir claramente os aspectos quantitativos de todo o objeto a ser executado, em fungdo das incertezas
intrinsecas aos servigos relacionados. Logo, é estabelecido um padrdo ou uma unidade de medida para fins de aferi¢do do valor a ser pago ao
contratado, o que sera feito apds o periodo de medicdo e a verificagdo da conformidade da prestagdo com a obrigacdo ajustada.

9.3. Critérios de aceitabilidade de pregos: exequibilidade da proposta

9.3.1. Serdo desclassificadas do processo licitatorio as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢camento
estimado para a contratagdo, conforme Art. 59, Inciso Ill, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

9.3.2 Serdo desclassificadas do processo licitatério as propostas que ndo atenderem aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme estabelecido
pela PORTARIA N2 121, DE 06 DE JUNHO DE 2025.

9.3.3. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitérios tidos
como relevantes, observados os critérios de aceitabilidade de pregos unitarios e global definidos pela GOINFRA, conforme as especificidades do
mercado correspondente, em concordancia com o Art. 59, § 39, da Lei Federal n.2 14.133/2021, bem como atendimento ao Decreto Estadual n.2
9.900/2021.

9.3.4. Serdo desclassificadas do processo licitatorio as propostas que ndo comprovarem sua exequibilidade, em especial em relagdo aos pregos
apresentados. Junto da proposta deverdo ser anexados, no ato licitatério, os documentos de comprovagdo de sua exequibilidade, por meio da
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demonstragdo analitica das quantidades, composi¢ées e pregos unitarios, podendo ser adotados, dentre outros, os seguintes elementos
comprobatdrios:

a) Verificagdo de Acordos, ConvengGes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou Leis vigentes.

b) Levantamento de informag&es junto ao Ministério do Trabalho.

c) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares.

d) Pesquisas em érgdos publicos ou empresas privadas.

e) Verificagdo de outros contratos vigentes que o proponente mantenha com a Administragdo.

f) Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, distribuidores, supermercados e
fabricantes, apresentando uma cotagdo formal, ndo superior a 6 (seis) meses, contendo o valor unitario do material, a unidade de medida e a
localizagdo do fornecedor. Fica vetado a retroagao de pregos.

g) Verificacdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente, ndo superior a 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do
edital, sendo vetado a retroag¢do de precos.

h) Para descontos em materiais betuminosos serdo aceitas somente propostas oriundas de distribuidoras/ou produtores devidamente autorizados
pela ANP.

i) As cotagdes de insumos e materiais devem apresentar os pregos de aquisi¢gdo e transporte de forma separada ou informar na cotagdo qual é o
valor correspondente ao frete do produto.

J) Ndo serd permitida alteragdo nas aliquotas percentuais das leis sociais e nos itens relativos as incidéncias de mao-de-obra, tais como EPI,
alimentacdo e transporte de pessoal.

k) Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgaos de pesquisa.

I) Estudos setoriais analiticos, com rastreabilidade dos dados obtidos.

m) Consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual, Municipal ou Agéncias Reguladoras.

n) Outras formas de obtengdo de prego estimado, conforme trazido pelo Decreto Estadual n.2 9.900/2021.

9.3.5. No presente caso, os participantes desta licitagdo deverdo apresentar o desconto real e planilha auxiliar, as quais serdo utilizadas para
subsidiar a analise das propostas, conforme os critérios estabelecidos neste termo.

9.3.5.1. O desconto real tratado no subitem anterior devera constar em uma carta de apresentagdo juntamente com:
1. Desconto ofertado;

2. Prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do presente certame;

3. Composicdo do BDI, lembrando do BDI diferenciado para fornecimento de materiais betuminosos;

9.3.5.2. A planilha auxiliar sera utilizada para verificar apenas a exequibilidade da proposta, ou seja, podera conter descontos nao lineares, nos
termos do que dispde o §42 do art. 59 da Lei n.2 14.133/2021, especialmente quanto aos itens de maior representatividade das faixas "A e B" da
curva ABC, conforme metodologia descrita neste termo.

9.3.5.3. A planilha auxiliar devera conter o detalhamento técnico e econémico da composi¢do dos custos unitarios, o que inclui:
a) Custos de mao de obra, observados os pisos salariais, convengdes coletivas e encargos trabalhistas obrigatorios;

b) Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos unitarios;

c) Custos de equipamentos, incluindo taxas de depreciagdo, consumo e manutengdo;

d) Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

e) Composigdo de custos indiretos;

9.3.5.4. Planilha auxiliar, deve conter no minimo, as seguintes abas:

. Orgamento licitante, com pregos unitarios e totais truncados em duas casas decimais;
. Demonstrativo do BDI e BDI reduzido;

. Composigdo de Pregos Unitarios (CPU);
. Composigdo Auxiliar (CPU Aux);
Composicdo dos Equipamentos (A);

. Custo M3o de Obra (B);

. Encargos Sociais;

. Custo Itens de Incidéncia (C);

. Produgdo de Equipe (D);

. Custo Materiais (F);

. Custo de Servigos (G);

. Administragdo;

. Mobilizagdo/Desmobilizagdo;
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14. Canteiro de Obras;
15. Cronograma Fisico Financeiro;

9.3.5.5. A administragdo avaliara os valores indicados na planilha auxiliar para verificar se estdo compativeis com os pardmetros de mercado ou
tabelas referenciais indicadas no edital (ex.: GOINFRA, SINAPI ou equivalentes);

9.3.5.6. Serdo analisados, com maior rigor, os itens classificados na faixas "A e B" da curva ABC, por representarem a maior parte do custo total e
possuirem impacto direto na execugdo do objeto contratual;

9.3.5.7. Durante a andlise de exequibilidade sera solicitado que a disponibilidade do equipamento seja comprovada mediante a apresentagdo de um
documento idéneo que comprove a propriedade, ou mediante uma proposta de locagdo acompanhada de um compromisso formal de
disponibilizagdo dos equipamentos com assinatura eletronica do fornecedor.

9.3.5.8. Caso identificadas inconsisténcias, erros ou indicios de inexequibilidade, poderdo ser abertas diligéncias para solicitar aos licitantes a
apresentacgdo de justificativas e comprovagdes adicionais, nos termos dos §§22 e 42 do art. 59 da Lei n.2 14.133/2021.

9.3.5.8.1. O prazo para apresentagao das justificativas sera estabelecido na comunicagao oficial enviada ao licitante, sendo respeitado o Principio do
Contraditorio e da Ampla Defesa.

9.3.5.8.2. A auséncia de resposta ou a ndo comprovacgdo da viabilidade dos valores apresentados podera resultar na desclassificagdo da proposta.

9.3.5.9. A auséncia ou apresentagdo incompleta de qualquer das planilhas implicard a desclassificagdo da proposta, nos termos da legislagdo
aplicavel.

9.3.5.10. As planilhas deverdo ser entregues em formato eletrénico, editavel, segundo os modelos disponibilizados no anexo do edital.

9.3.5.11. A planilha deverd apresentar pregos truncados com duas casas decimais, os totais das multiplicagdes de todas as operagdes da planilha e
composi¢des truncadas com duas casas decimais, de modo que o preco total represente efetivamente o resultado da multiplicagdo da quantidade
indicada pelo prego unitario apresentado (considerando o orgamento referencial).

9.3.5.12. As informagbes constantes nas planilhas terdo carater vinculativo durante a execugdao contratual, salvo alteragbes justificadas e
previamente aprovadas pela administragdo contratante.

9.3.6. Caso o prego ofertado pela licitante para cada servigo de sua proposta apresente-se com potencial de inexequibilidade, a licitante serd
notificada para apresentar justificativa consubstanciada do desconto e a respectiva documentagdo comprobatdria, sob pena de desclassificagdo do
processo licitatério por ndo ter sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo, conforme Art. 59, Inciso IV, da Lei Federal n.2
14.133/2021.

9.3.7. Podera ser solicitada a demonstracdo de exequibilidade de qualquer item, insumo, mado-de-obra, equipamento, taxas, consumos,
produtividades, servigos, licengas, BDI, encargos sociais ou qualquer componente relativo a formagdo de prego de execugdo do servigo.

9.3.8. A verificagdao da conformidade das propostas sera realizada, primeiramente, em relagdo a proposta mais bem classificada, conforme Art. 59, §
19, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

9.3.9. Durante a diligéncia para comprovagdo da exequibilidade, serdo avaliados os custos unitarios relacionados aos itens/servigos listados na
Planilha Orgamentdria. Caso seja(m) considerado(s) inexequivel(eis), a licitante devera demonstrar e comprovar, de forma analitica, todas as
composicGes relativas ao(s) desconto(s) oferecido(s) para o(s)item(s) indicado(s).

9.3.10. Os indices de consumo, equipamentos, mdo de obra, custos e pregos unitdrios adotados deverdo ser justificados e demonstradas as suas
factibilidades na proposta, em conformidade com Art. 59, § 32, da Lei Federal n.2 14.133/2021. A justificativa dos valores adotados nos itens
notificados devera ter plena observancia aos critérios de precificacdo estabelecidos no Decreto Estadual n.2 9.900/2021.

9.3.11. Erros no preenchimento da planilha e proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo ou inexequibilidade da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majora¢do do prego e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

9.3.11.1. Em estrita observancia ao que preconiza o Artigo 29, inciso Il, e o Artigo 39, inciso XVIIl, da PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, bem
como o item 9.3.4, alineas "f" e "g", deste Termo, os valores unitarios e os respectivos descontos oferecidos para os insumos criticos — materiais
betuminosos, materiais pétreos, areia e 6leo diesel — e o BDI na proposta inicial do licitante serdo considerados definitivos e inalteraveis.

9.3.11.2. Fica expressamente vedada qualquer tentativa de alterag¢do, ajuste, renegociagao ou retroacdao de pregos em relagdo a esses insumos e
ao BDI, ainda que a diligéncia vise a obtengdo de justificativas e comprovagdes adicionais sobre a viabilidade da proposta, como detalhado no item
9.3.9 deste documento.

9.3.11.3. O licitante, ao apresentar sua proposta, assume o compromisso com a exequibilidade dos valores indicados para estes insumos e ao BDI
desde o ato de sua submissdo. A identificagdo de qualquer modificagdo, ajuste ou divergéncia nos valores ou percentuais de desconto
originalmente propostos para os insumos e ao BDI, durante ou apds o processo de diligéncia, resultara na declaragdo de inexequibilidade da
proposta e na consequente desclassificagdao do licitante do certame, independentemente do valor global da proposta ou de outras justificativas.

9.3.12. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios
estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terd como base os referenciais técnicos do Acérddo n2 2.622/2013-TCU-
Plenario.

9.3.12.1. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administragdo Central, Riscos,
Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérdio para a respectiva tipologia
de obra deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econémicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena capacidade do
licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execugdo do objeto contratual, conforme os padroes de
mercado e rentabilidade minima esperada.
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9.3.12.2. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sao irrisérios, simbdlicos ou insuficientes para
garantir a execugdo do objeto resultard na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagao do licitante, sendo que os percentuais
de BDI e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalteraveis para fins de analise de exequibilidade.

9.3.13. O licitante detentor da melhor oferta devera informar os valores unitarios de todos os itens que comp&em o lote para o qual foi vencedor,
com base no percentual de reducdo dos pregos alcangado apds a fase de lances e negociagdo.

9.4. Qualificagdo econdmico-financeira

9.4.1. Fica estabelecido a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente de 10% (dez por cento) do valor anual estimado
da contratagdo de cada lote. O percentual foi estipulado com base no levantamento realizado pela Geréncia de Manutengdo Viaria (MA-GEMVI)
considerando o patrimonio liquido apresentado pelas empresas que ja prestam servicos a GOINFRA em contratos de manutengdo e melhoria
funcional vigentes e anteriores.

9.4.2. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de exercicio e demais demonstragGes contabeis que
os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG= (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

9.4.3. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo, a
empresa deverd possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatdria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo,
bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispGe de ativos totais para o pagamento do total de suas dividas.

9.4.4. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no art. 69, da Lei n.2 14.133/2021, de modo a se avaliar a
real situagdo financeira das empresas licitantes, para verificar a capacidade de satisfagdo das obrigagGes assumidas, além da capacidade de
cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratagao, considerado o prazo de duragdo da mesma.

9.4.5. Em se tratando de Consércio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatdrio dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua respectiva participacdo e os indices atendidos
individualmente por cada empresa. O acréscimo é adotado em conformidade com o Art. 15, § 12 da Lei 14.133/2021 com vistas a reduzir as
desigualdades em relagdo aos licitantes individuais, sem prejudicar a competitividade da licitagdo. O valor de 30% (trinta por cento) adotado
mostra-se adequado a natureza do contrato, tendo em vista, principalmente, a importancia da observancia dos critérios minimos de capacidade
técnica-operacional, garantindo a plena condigdo econémico-financeira dos consorciados frente a demanda ininterrupta e de notdria complexidade
das a¢des que envolvem a execugdo dos servigos que compdem o escopo do objeto do contrato.

9.4.6. O que trata o subitem anterior ndo é aplicavel aos consércios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno
porte, em consonancia com o Art. 15, §22 da Lei n.2 14.133/2021.

9.5. Qualificagdo Técnica

9.5.1. No caso de participagdo de consdrcio, admitir-se-4, para efeito de qualificagdo técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado,
conforme estabelecido no Il do Art. 15 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

9.5.2. Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o
atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa
consorciada na proporg¢do quantitativa de sua participagdo no consdrcio, salvo nas licitagSes para contratagdo de servigos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
consorciado conforme os respectivos campos de atuagdo, inclusive nas licitagGes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual.

c) Para fins de comprovacdo do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera
ser juntada ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de constituigdo do consorcio.

9.5.3. Para a atestacdo relativa as comprovagdes constantes nos Quadros 21 e 22, as licitantes poderao apresentar atestados de capacidade técnica
emitidos em nome de outras sociedades brasileiras ou internacionais que fagam parte da mesma Estrutura Global da licitante, devendo-se observar
que:

a) Entende-se por sociedades que fagam parte da mesma Estrutura Global da licitante, aquelas que, ainda que financeira e juridicamente
independentes, estejam sujeitas a um mesmo compartilhamento global de conhecimento, de governanga e de politicas corporativas que possuam
identidade denominativa e marcaria;
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b) Atestados emitidos em lingua estrangeira deverado ser traduzidos por tradutor juramentado e devidamente consularizado no pais de emissdo do
documento.

c) Na data exigida pela GOINFRA para apresentagdo da documentagdo de habilitagdo, a proponente vencedora poderd apresentar copias
autenticadas dos atestados devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, sem a consularizagdo. Neste caso, os mesmos documentos
devidamente consularizados deverdo ser apresentados como condigdo prévia a assinatura do contrato.

9.5.4. As licitantes deverdao comprovar a capacitacdo técnica-operacional por meio da apresentagdo da atestagdo minima, conforme exigido nos
Quadros 21, 22 e 23.

Quadro 21 — Qualificagdo Técnica-Operacional em relagdo aos “Servicos de Maior Relevancia Global”
SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA GLOBAL
EXIGENCIA DESCRICAO (COMPROVAGAO) QUANTIDADE

Conservacdo e/ou Manutenc¢do e/ou Restauracdo,
1 obrigatoriamente com a execugdo de: “Reparos
Localizados” ou “Tapa-Buracos”.

50,00% (cinquenta por cento) da extensdo das
Rodovias Pavimentadas do lote a contratar.

Conservagdo e/ou Manutengdo e/ou Implantagdo
2 em Rodovias Ndo Pavimentadas, obrigatoriamente
com a execugdo de servigos de “Terraplanagem”.

50,00% (cinquenta por cento) da extensdo das
Rodovias Ndo Pavimentadas do lote a contratar.

Experiéncia minima em prestagdo de servigos 15 (quinze) meses de experiéncia na execugdo
3 continuos de Manutencdo e/ou Conservacao e/ou [dos servigos, independentemente da extensdo
Restauragdo de Rodovias. total do lote a contratar.

Nota 1 — Serdo aceitos, no maximo, o somatdrio de 2 (dois) atestados para os itens 1 e 2.
Nota 2 - Serd aceito, somente 1 (um) atestado para o item 3.

Nota 3 - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de um consércio homogéneo, as experiéncias relativas ao tempo de execugdo dos servigos atestados serdo integralmente
reconhecidas para cada uma das empresas integrantes do consorcio.

9.5.4.1. A limitagdo quanto ao nimero de atestados é devida em fungdo de que os somatdrios de variados atestados com periodos de experiéncia e
extensdes pequenas caracterizam uma despropor¢do em relagdo ao prazo para a execugdo dos servigos continuos da presente contratagdo, capazes
de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na
presente contratagcdo. Assim, busca-se evitar que o somatorio de experiéncias irrisérias ampare experiéncia inexistente no curriculum do licitante.

9.5.4.2. Para agilizar a andlise e validagdo, as licitantes deverdo grifar, sublinhar ou destacar de forma clara nos atestados técnicos e demais
documentos comprobatdérios os trechos, informagdes e quantitativos que correspondem as exigéncias estabelecidas nos Quadros 21, 22 e 23 deste
Termo de Referéncia. A ndo observancia desta recomendacgdo poderd gerar diligéncias e/ou atrasar o processo de analise da habilitacdo.

Quadro 22 — Quantidades minimas exigidas para Atestagdo de Qualificagdo Técnica-Operacional da Licitante.

Malha pavimentada Malha ndo pavimentada
Regional  Extensio da malha vidria __ CXtensa0 m|'nima~ Extensdo da malha Extensdo m|'nima~
(Km) exigida para atestagdo vidria (Km) exigida para atestagdo
(Km) (Km)
1 582,01 >291,01 486,20 > 243,10
2 712,94 > 356,47 452,43 2 226,22
3 491,66 >245,83 591,66 > 295,83
4 436,71 >218,36 537,51 > 268,76
5 729,62 > 364,81 422,56 >211,28
6 663,68 >331,84 402,44 > 201,22
7 481,07 >240,54 505,08 2 252,54
8 657,63 >328,82 389,02 >194,51
9 541,22 >270,61 618,11 > 309,06
10 631,82 >315,91 345,75 >172,88
11 904,81 >452,41 189,04 294,52
12 960,84 >480,42 248,53 > 124,27
13 801,06 >400,53 286,76 > 143,38
14 707,34 >353,67 341,52 >170,76
15 551,47 >275,74 495,69 > 247,85
16 496,12 > 248,06 660,61 >330,31
17 861,38 >430,69 342,77 2171,39
18 683,92 >341,96 215,88 >107,94
19 768,57 >384,29 181,97 290,99
20 658,75 >329,38 388,37 2194,19
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Quadro 23 — Exigéncias de comprovacdo (servicos) para Atestagdo de Qualificagdo Técnica-Operacional.

REG
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SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

DESCRICAO

RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE
RECICLAGEM DE BASE

Documento

QUANTIDADE
PREVISTA

8.380,94 m?
10.266,33 m?
7.079,90 m?
6.288,62 m?
10.506,52 m?
9.556,99 m?
6.927,40 m?
9.469,87 m?
7.793,56 m?
9.098,20 m?
13.029,26 m?
13.836,09 m?
11.535,26 m?
10.185,69 m?
7.941,16 m?
7.144,12 m?
12.403,87 m?
9.848,44 m?
11.067,40 m?
9.486,00 m?

QUANTIDADE A SER
COMPROVADA

>2.514,28
>3.079,90
>2.123,97
>1.886,59
>3.151,96
>2.867,10
>2.078,22
>2.840,96
>2.338,07
>2.729,46
>3.908,78
>4.150,83
>3.460,58
>3.055,71
>2.382,35
>2.143,24
>3.721,16
>2.954,53
>3.320,22
>2.845,80

Nota 1: Quanto ao nimero de atestados: tantos quantos forem necessarios para comprovar a experiéncia requerida.

9.5.5. A PROPONENTE devera comprovar a experiéncia de sua equipe técnica, através de Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional,
mediante apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhados das respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da regido em que foi realizada a obra, relativo a
execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, consoante com o Quadro 21 e 23.

9.5.6. O profissional indicado pela Licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional devera participar do servico objeto da
licitagdo, admitindo- se, excepcionalmente, a substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada
pela Diretoria de Manutengdo, por intermédio da MA-GEMVI.

9.5.7. Para qualificagdo técnica-profissional ndo serad exigido que o atestado esteja em nome da empresa licitante, mas que os profissionais que
desejam comprovar a qualificagdo figurem com suas respectivas fungGes dentro do atestado de capacidade técnica.

9.5.8. Os atestados deverdo conter no minimo o nome do contratado e da contratada, a identificagdo do objeto do contrato e os servigos
executados (discriminagdo).

9.5.9. Declaragdo de disponibilidade de Equipe técnica minima, por lote, contendo os seguintes profissionais (Apenas o Engenheiro Preposto deve
ser indicado nominalmente, inclusive com a comprovagdo do(s) atestado(s) solicitado(s) no quadro seguinte):

about:blank

Quadro 24 — Exigéncias de Equipe Técnica Minima por Lote.

PROFISSIONAL

QUANTIDADE

Engenheiro Civil (preposto) *

1

Topdgrafo

Auxiliar de Topografia

Laboratorista de Solos

Laboratorista de Betumes e Concretos

Auxiliar de Laboratério

Técnico de Seguranca do Trabalho

Encarregado Administrativo

R R[N R[(Rr|IN| R

*Profissional com formagdo em Engenharia Civil que tenha atestagdo no exercido a fungdo de Coordenador
e/ou Responsavel Técnico e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Preposto e/ou Residente de:

(1) Malha Pavimentada: Manutengdo de Rodovias Pavimentadas (Pavimento Asfaltico), obrigatoriamente
com a execu¢do de Reparos Localizados ou Execug¢do de Obras de Restauragdo, Reconstrugcdo ou
Pavimentagdo Asfaltica;

(2) Malha N3o Pavimentada: Manutengdo de Rodovias Ndo Pavimentadas ou Execuc¢do de Obras de
Implantagdo de Rodovias, obrigatoriamente com execugdo de Terraplenagem.
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Estas experiéncias s6 precisam ser comprovadas caso o engenheiro preposto nao seja o RT dos servigos,
detentor dos atestados de qualificagdo técnico profissional.

Nota 1 - Quanto ao nimero de atestados: tantos quantos forem necessarios para comprovar a experiéncia
requerida, segundo categoria profissional.

Nota 2 - A comprovacgdo de experiéncia dos profissionais se dara por meio da apresentacdo de “atestados”
e/ou “certiddes” e/ou “declaragbes” emitidos pelo contratante, devidamente certificado(s) pelo Conselho
Regional competente, que comprovem o tempo de execugdo de fungdes e/ou atividades relacionadas a
infraestrutura de transportes para 6rgdo(s) da Administragdo Publica ou Particular.

9.5.10. A comprovagdo de vinculagdo do profissional indicado devera ser por meio de:

a) Quando se tratar de dirigente, socio ou responsavel técnico da empresa Proponente, tal comprovagdo sera feita através do ato constitutivo da
mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada; ou

b) Em se tratando de profissional a contratar, Declara¢do de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatéria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagao da licitagdo, o substituto sera avaliado pela Contratante, devendo
ser obrigatoriamente com experiéncia igual ou superior e aprovada pela GOINFRA.

9.5.11. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, devera ser juntada a documentacio declaracdo formal
do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos.

9.5.12. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certidoes de Acervo
Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

9.5.13. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo
das sang&es previstas nos incisos Ill e IV do caput do Art. 156 da Lei Federal n? 14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢cdo
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.6. Da Garantia da Proposta

9.6.1. Serd exigida, como condigdo de participacdo, a prestagdo de GARANTIA DE PROPOSTA no valor de 1% (um por cento) sobre o valor estimado
do lote que a empresa participar e seguird as seguintes regras:

9.6.1.1. A empresa deverd apresentar comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta juntamente com sua
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO;

9.6.1.2. Caso a empresa ndo apresente a garantia de proposta, sua documentagdo de habilitagdo ndo serd aceita, uma vez que a garantia de
proposta é condigdo de pré-habilitagdo (art. 58, Lei federal n2 14.133/2021).

9.6.2. Devera constar o arquivo da comprovagdo do recolhimento da garantia de proposta, para todos o(s) LOTE(S) EM QUE A EMPRESA PARTICIPE.

9.6.3. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato do lote em questdo ou
da data em que for declarado fracassado o lote em questdo da licitagdo;

9.6.4. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentagdo dos documentos para a
contratagdo, inclusive na fase de Habilitagdo.

9.6.5.A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei federal 14.133/2021.
9.6.6. A validade da garantia de proposta devera ser igual a da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do presente certame.

9.6.7. Caso a empresa participe em mais de um lote, serd necessaria a comprovagdo do recolhimento de garantia no valor referente a 1% (um por
cento) do valor estimado de cada lote em que estiver concorrendo.

9.6.7.1. A garantia podera ser apresentada por meio de um Unico instrumento, desde que o valor total corresponda a soma dos percentuais
exigidos para todos os lotes pretendidos.

9.6.7.2. Em qualquer caso, devera constar, de forma expressa no corpo do instrumento de garantia, a indicagdo dos respectivos lotes a que ela se
refere.

9.6.7.3. Exemplo: Considerando que o valor estimado do lote 01 é de RS 10.000.000,00 (dez milhes de reais) e do lote 02 também ¢é de RS
10.000.000,00 (dez milhdes de reais), a garantia de proposta exigida por cada lote corresponderd a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, caso a
licitante participe dos Lotes 01 e 02, devera apresentar garantia no valor total de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) mencionando expressamente
no corpo do instrumento que a garantia se refere aos referidos lotes.

9.6.7.4. Alternativamente ao exemplo do item 4.2.8.3, a empresa poderd anexar o comprovante de recolhimento de garantia para cada lote
individualmente, e seguindo as quantias do item anterior, prestaria duas garantias, cada uma no valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), totalizando
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), uma para o lote 01 e uma para o lote 02.

9.7. Outras consideragbes
9.7.1. Todos os custos e investimentos demandados devem ser acolhidos na proposta comercial apresentada pelas licitantes que participardo do

certame.
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9.7.2. Para a homologagdo do contrato serd necessério o atendimento do item 6.3.12.9 e adjacentes.

9.7.3. O presente certame visa ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, a melhor gestdo contratual e ao cumprimento do
principio da ampla competitividade, conforme disposto na Lei n2 14.133/2021.

9.7.4. Serd admitida a participagdo em quantos lotes as empresas tiverem interesse, porém, em observancia ao principio da competitividade e com
o intuito de mitigar riscos associados a concentragdo de responsabilidades contratuais, restringe-se a adjudicagdo a 1 (um) lote por licitante.

9.7.4.1. Excepcionalmente, admite-se a adjudicagdo/homologagdo de outros lotes as empresas contratadas que ja possuam 1 (um) lote
homologado no certame em questdo, desde que sejam convocadas na condi¢do de remanescente e, isso em virtude de rescisdo contratual e/ou
abandono/desinteresse da contratada origindria em prosseguir no lote que inicialmente lhe fora adjudicado.

9.7.4.2 Também, admite-se a adjudicacdo/homologacdo de mais de 01 (um) lote as contratadas no caso de ndo haver interesse de outros
participantes, em determinado lote do certame e/ou inexistir outras participantes habilitadas neste lote do certame. Visa-se com isso, evitar que o
referido lote seja declarado fracassado/deserto.

9.7.4.2.1. No caso da adjudica¢gdo/homologacdo de mais de 01 (um) lote a mesma licitante, ela devera comprovar de maneira cumulativa as
condigGes de qualificagdo técnica e econ6mica exigidas para habilitagdo.

9.7.5. Caso uma empresa seja detentora do lance de maior desconto em mais de 1 (um) lote, e seja habilitada e classificada nestes lotes, serd
declarada vencedora apenas no lote em que ofertar o maior desconto real, ou seja, maior desconto em reais (RS) aplicado ao valor do Lote.

9.7.5.1. Caso o desconto real ofertado pela empresa detentora do maior desconto em mais de 01 (um) lote, tenha o mesmo valor real, serd
declarada vencedora naquele lote em que o percentual de desconto for maior.

9.7.6. Tais critérios visam assegurar que a licitante convocada mantenha niveis adequados de celeridade no atendimento e cumprimento dos
requisitos contratuais estabelecidos, minimizando potenciais riscos e garantindo a continuidade eficiente dos servigos.

9.7.7. A aplicagdo dessas condigGes busca preservar a harmonia na execugdo contratual e resguardar o interesse publico, conforme os dispositivos
legais vigentes, notadamente aqueles preceituados pela Lei n2 14.133/2021.

9.7.8. O objeto definido pelo presente Termo de Referéncia se configura em contratagdo de servigos comuns de engenharia, de amplo
conhecimento no mercado, existindo diversas empresas que prestam os servigos que compdem o objeto dessa licitagdo, com padrdo usual de
execugdo ja definidos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO, QUANTITATIVOS E ORGAMENTOS

10.1. Os quantitativos da presente contratagdo foram estimados pela MA-GEMVI, baseados em contratagdes similares ja realizadas pela GOINFRA,
em especificagdes técnicas da prdpria Agéncia e do DNIT, assim como nas avaliagbes da condicdo e defeitos dos pavimentos, por meio de
Levantamento Visual Continuo (LVC), dados histéricos de contratos de manutengdo anteriores.

10.2. Nas consideragGes utilizadas para o levantamento dos quantitativos desta contratagdo, prezou-se pela razoabilidade, de maneira a ndo onerar
sobremaneira o orgamento e garantir quantidades minimas para atender as demandas em condigdes normais. Ressalta-se que sdo servigos com
demandas variaveis, ndo sendo possivel estimar ou levantar os seus quantitativos com precisdo e nem garantir sua materializagdo. Sdo consideradas
ainda, para determinar as quantidades dos servigos, as instrugBes e informagées contidas na Nota Técnica n.2: 2/2023 - GOINFRA/DMA-06107. O
memorial de Calculo dos Quantitativos encontra-se discriminado no Anexo lll, do presente Termo de Referéncia.

10.3. Grupo 01 — Manutengao rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodovidrios

10.3.1. Para a estimativa das quantidades do servico de “ROCADA MECANIZADA” levou-se em consideragao a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda a extensdo da malha pavimentada, adotando-se frequéncia anual de 4 (quatro) rogadas em toda a extensdo da malha, sendo
estipulado largura de 3,5 (trés inteiros e cinco décimos) metros por quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o quantitativo de 0,7 (sete
décimos) ha por quildmetro de rodovia.

10.3.2. Na estimativa das quantidades do servico de “ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL” levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se frequéncia anual de 4 (quatro) rogadas em toda a extensdo da malha,
sendo estipulado largura de 0,5 (cinco décimos) metros por quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o valor de 0,1 (um décimo) ha por
quildmetro de rodovia.

10.3.3. No servico de “CAPINA MANUAL", para a estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execu¢do dos servicos com frequéncia anual de 2 (duas) capinas, sendo
estipulado a necessidade de capina em 10 (dez) placas a cada quilémetro em cada bordo da pista, com 1,00 (um) m? por placa, resultando no
quantitativo de 10,00 (dez) m? por quilémetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se 20,00 (vinte) m? por quilémetro de rodovia.

10.3.4. Para o servigo de “LIMPEZA DE SARJETA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servicos com frequéncia anual de 2 (duas) limpezas.

Primeiramente estimou-se a existéncia de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quilémetro de rodovias de Equipamento de Drenagem
Superficial (EDS). Desse total, considerou- se 35% (trinta e cinco por cento) como sarjetas, sendo estipulado a necessidade de limpeza, em cada
bordo da rodovia, de 166,25 (cento e sessenta e seis inteiros e vinte cinco centésimos) m por quildometro. Logo, obteve-se o quantitativo de 332,50
(trezentos e trinta e dois inteiros e cinco décimos) m por quilémetro de rodovia.

10.3.5. Para o servico de “LIMPEZA DE MEIO FIO E DESCIDA D'AGUA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos com frequéncia anual de 2 (duas)
limpezas. Neste caso, do total de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quildmetro de rodovias de Equipamento de Drenagem Superficial (EDS),
considerou-se que 60% (sessenta por cento) sdo meios-fios e descidas d’agua, estipulado a necessidade de limpeza, em cada bordo da rodovia, de
285,00 (duzentos e oitenta e cinco) m por quildmetro. Logo, obteve-se o quantitativo de 570,00 (quinhentos e setenta) m por quildmetro de
rodovia.
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10.3.6. Para o servigo de “LIMPEZA DE VALETA DE CORTE”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragcdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execu¢do dos servicos com frequéncia anual de 2 (duas)
limpezas. Neste caso, do total de 950,00 (novecentos e cinquenta) m por quildmetro de rodovias de Equipamento de Drenagem Superficial (EDS),
considerou-se que 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sdo valetas, sendo estipulado a necessidade de limpeza, em cada bordo da
rodovia, de 11,875 (onze inteiros e oitocentos e setenta e cinco milésimos) m por quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o
guantitativo de 23,75 (vinte e trés inteiros e setenta e cinco centésimos) m por quilémetro de rodovia.

10.3.7. Para o servigo de “LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execu¢do dos servicos com frequéncia anual de 2 (duas) limpezas,
sendo estipulado a necessidade de limpeza de 11,875 (onze inteiros e oitocentos e setenta e cinco milésimos) m por quilémetro, de cada lado da
rodovia. Logo, obteve-se o valor de 23,75 (vinte e trés inteiros e setenta e cinco centésimos) m por quildometro de rodovia. Neste caso, do total de
950,00 (novecentos e cinquenta) m por quildmetro de rodovias de Equipamento de Drenagem Superficial (EDS), considerou-se que 2,5% (dois
inteiros e cinco décimos por cento) sdo valas, sendo estipulado a necessidade de limpeza, em cada bordo da rodovia, de 11,875 (onze inteiros e
oitocentos e setenta e cinco milésimos) m por quildmetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o quantitativo de 23,75 (vinte e trés inteiros e
setenta e cinco centésimos) m por quilémetro de rodovia.

10.3.8. Para o servigo “LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execugdo dos servigos com frequéncia anual de 2 (duas) limpezas,
sendo estipulado a necessidade de limpeza de 2,50 (dois inteiros e cinco décimos) m por quilémetro, de cada lado da rodovia. Logo, obteve-se o
guantitativo de 5,00 (cinco) m por quilémetro de rodovia.

10.3.9. Para o servigo de “CAIACAO (1 DEMAOQ)”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracio a atuacdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, adotando-se a execucdo dos servigos por 1 (uma) vez por ano. Na estimativa das areas, partiu-
se da aplicacdo de caiacdo em EDS dos projetos padrdo de Meio-fio MFCO5 (0,24 m%m), sarjeta STCO3 (1,28 m¥m) e descida d*agua DAR-02 (1,1
m%m), para estipular a necessidade de caia¢do, em cada bordo da rodovia, de 72,25 (Setenta e dois inteiros e vinte e cinco centésimos.) m? por
quildmetro. Logo, obteve-se o quantitativo de 144,50 (Cento e quarenta e quatro inteiros e cinquenta centésimos.) m? por quilémetro de rodovia.

10.3.10. Para o servigo de “PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo
das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez por ano,
sendo adotado a necessidade de poda de 1,00 (um) m3 por quilémetro.

10.3.11. Para o “REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a
atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 2 (duas) vez por
ano, sendo adotado a necessidade de 1,00 (um) m? por quildmetro.

10.3.12. Para o servigo de “DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracio a atuagdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servicos por2 (duas) vez por ano, sendo adotado a
necessidade de 1,00 (um) m? por quilémetro.

10.4. Grupo 02 - Manutengao rotineira e emergencial na pista de rolamento e acostamento

10.4.1. Na estimativa das quantidades para “REPARO SUPERFICIAL”, foram analisados trés estudos distintos com a finalidade de identificar e atender
necessidade do contrato o primeiro baseou-se no Manual de Conservagdo Rodoviaria (DNIT, 2005), onde levou-se em consideragdo a atuagao das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada. As quantidades foram calculadas a partir da classificagdo de cada
quildmetro de rodovia quanto ao Levantamento Visual Continuo (LVC) do Sistema Fiscalizagdo de Obras Rodoviarias (FOR). Pode-se dizer que este
servigo é um dos principais e mais importantes para a conservagao e manutencgdo das rodovias pavimentadas, podendo uma estimativa muito alta
levar a orgamentos muito onerosos, ja se for estimado valores baixos inviabiliza a manutengdo e pode colocar em risco todos os usuarios das
rodovias. Na ultima contragdo, as quantidades ficaram aquém do necessario para o periodo estipulado, visto que houve redugdo nos servigos de
reconstrugdo e restauragdo, o que fez com que os servigos executados de reparos localizados (tapa buraco) ndo fossem suficientes para manter as
condigBes de rodovias que apresentavam necessidade de servigos mais robustos e que ja ndo podiam mais ser mantidas somente com essa agdo.

O estudo trés realizou uma andlise detalhada dos histéricos de medi¢des consolidados e dos quantitativos de massa asfaltica com aditivos
aprovados, em conformidade com o contrato vigente. A analise comparativa entre os estudos de Levantamento de Condigdes Vidrias (LVC), indice
de CondigBes da Malha (ICM) e o Histérico de Medigdes, evidencia uma melhoria substancial na condigdo da malha rodoviaria do estado de Goias.
Contudo, esses resultados apresentam desvios significativos em relagdo aos registros histdricos e a quantidade de massa asfaltica contratada. A
nivel de calculo das quantidades de massa, considerou-se o Histérico de medigGes em um periodo de 12 meses, que apresenta a base de dados
mais confidvel para o dimensionamento da massa asfaltica.

Com o valor total apurado a partir das premissas estabelecidas, foi definido que 80% (oitenta por cento) desse montante seriam destinados a
servicos de reparo superficial, considerando sua representatividade no escopo de manutengdo das vias. Com base nesse percentual, foram
calculadas as quantidades necessarias para os servigos correlatos, abrangendo o consumo de agregados, materiais de insumo e logistica de
transportes, utilizando-se os indices de consumo padronizados pela GOINFRA, para garantir a uniformidade e eficiéncia nos processos de
planejamento e execugdo. Para a composigdo da massa asfaltica a ser empregada nos remendos superficiais, adotou-se uma divisdo equilibrada:
50% (cinquenta por cento) de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e 50% (cinquenta por cento) de PMF (pré-misturado a frio). O CBUQ
foi escolhido por seu desempenho superior, especialmente em periodos chuvosos, devido a sua resisténcia e capacidade de suportar condi¢gdes
adversas. Por outro lado, o PMF, que apresenta maior versatilidade de aplicagdo em temperaturas mais amenas e menor custo imediato, foi incluido
para atender as condigOes especificas de operagdo e garantir o equilibrio financeiro do contrato. Essa estratégia visa ajustar a escolha dos materiais
a realidade pluviométrica do estado, assegurando que os reparos sejam realizados com eficiéncia técnica e econdmica em diferentes periodos do
ano. Adicionalmente, a combinagdo dos dois tipos de material permite maior flexibilidade na programacgdo das atividades de manutencgdo e
contribui para a longevidade do pavimento recuperado.

10.4.2. Na estimativa das quantidades para “REPARO PROFUNDOQ”, baseou-se na mesma metodologia, do Manual de Conservagdo Rodoviaria (DNIT,
2005), utilizada no reparo superficial, mas adotando-se 20% (vinte por cento) do montante total de massa asfaltica calculada. Partindo assim, com
base nesse quantitativo, para o cdlculo das quantidades dos servigos correlatos, dos agregados, materiais de consumo e dos transportes. Para o
quantitativo considerou-se 90% (noventa porcento) de revestimento em CBUQ e 10% (dez porcento em PMF).
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10.4.3. Para a estimativa das quantidades de “RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE + TSD OU CBUQ)”, foi
inicialmente baseada na diretriz da TAG, que limita os pontos criticos a 5% da extensdo do trecho para intervengdes; contudo, considerando que
parte desses servigos ja foi executada em 2025, a estimativa foi ajustada para 1,0% da extensdo do trecho para os préximos 30 meses, otimizando o
planejamento e a alocagdo de recursos conforme a necessidade real remanescente.

10.4.4. A estimativa das quantidades de “RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM TRAVESSIAS URBANAS (REMENDOS PROFUNDOS + FRESAGEM +
CBUQ OU TSD)”, foi realizada com base nos dados fornecidos pelo SPG (Sistema de Geréncia de Pavimentos), cujas informagdes detalhadas
permitem a identificagdo precisa das dreas com maiores niveis de desgaste e deterioragdo.

10.5. Grupo 03 - Servigos auxiliares

10.5.1. Para o servico de “RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execucdo dos servigos por 2 (duas) vezes ao ano, sendo
adotado a necessidade de recomposicdo de 2,00 (dois) m® por quilémetro.

10.5.2. Para o servico de “RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 2 (duas) vezes ao ano, sendo adotado a
necessidade de recomposi¢do de 0,50 (cinco décimos) m3 por quilémetro.

10.5.3. Para o servico de “ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAQ”, na estimativa das quantidades levou-se
em considera¢do um valor médio de utilizagdo do servigo, visto que o servigo ndo possui uma atuagdo planejada, mas sim, em eventos especificos e
pontuais, sendo adotado o valor de 8,683 m? por quilémetro a cada ano.

10.5.4. Para o servico de “REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 3 (trés) vezes ao ano, sendo adotado a
necessidade de remog3do de 0,50 (cinco décimos) m? por quilémetro.

10.5.5. Para o servico de “CONTENCOES (GABIAO)”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuacdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
contengdo de 1,00 (um) m3 por quilémetro.

10.5.6. Para o servico de “CONTENCOES (RIP-RAP)”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
contengdo de 0,50 (cinco décimos) m3 por quilémetro.

10.5.7. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de recomposicdo de 0,015 (quinze milésimos) m? por quildmetro.

10.5.8. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D 20,8, 1,0, 1,2 E 1,5M”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a
atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao
ano, sendo adotado a necessidade de recomposi¢do de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m3 por quildmetro.

10.5.9. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragio a atuacio
das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de recomposicdo de 0,05 (cinco centésimos) m? por quilémetro.

10.5.10. Para o servigo de “RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo
das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servicos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de realizagdo desse servigo de 4,50 (quatro inteiros e cinco décimos) kg por quildmetro.

10.5.11. Para o servigo de “CORTA-RIO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores
em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo
desse servico de 1,00 (um) m3 por quilémetro.

10.5.12. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES)”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugao dos servigos por 1
(uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servigo de 0,10 (um décimo) m por quildmetro.

10.5.13. Para o servico de “SINALIZACAO”, na estimativa das quantidades, levou-se em consideracdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execug¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao ano. Sendo adotado a necessidade de
realizagdo desse servigo de “SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA” em 0,36 (trinta e seis centésimos) m? por quilémetro, “SINALIZACAO
COM TAMBORES REFLETIVOS” em aproximadamente 0,08 unidades por quildmetro e “INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS”
em 0,20 (vinte centésimos) m? por quildmetro, ja para a “SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA”, a ser utilizada em obras de recuperagdo de
pontes, foi considerado a utilizagdo de 15 (quinze) placas de 1,00 (um) m? em até 5 (cinco) intervengdes deste tipo e “SINALIZACAO HORIZONTAL
COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3MM) a ser utilizada em obras como demarcacio proviséria, 600 (seiscentos) m? por
quildmetro, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez por ano.

10.5.14. Para o servico de “RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL”, na estimativa das quantidades, levou-se em considera¢do a atuagdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano.

Para os servigos de “RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)” adotou-se o quantitativo de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por
quildmetro; para os servigos de “MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC)” a quantidade de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m* por quildmetro; para
os servicos de “SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)” de 0,025(vinte e cinco milésimos) m* por quilémetro; para os servicos de
“SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO1 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m® por quildmetro; para os servicos de “SARJETA
TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro; para os servigos de “SARJETA TRAPEZOIDAL DE
CONCRETO - $ZC02 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro; para os servicos de “VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPA03”
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de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quildmetro; para os servicos de “ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos)
m3 por quilémetro; para os servicos de “ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro; para os servicos
de “DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m3 por quildmetro; para os servigos de
“DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m?® por quildmetro; para os servigos de
“DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro; e para os servigos de “DISSIPADOR DE ENERGIA -
DES 01 (AC/BC)” de 0,025 (vinte e cinco milésimos) m? por quilémetro.

10.5.15. Para o servico de “DRENO PROFUNDOQ”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
realizagdo desse servigo de 0,25 (vinte e cinco centésimos) m por quildmetro.

10.5.16. Para o servigo de “COLCHAO DRENANTE”, na estimativa das quantidades levou-se em considerag3o a atuacdo das empresas de contratos
anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de
realizacdo desse servico de 0,50 (cinco décimos) m?® por quilémetro.

10.5.17. Para o servico de “BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuagdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execug¢do dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de realizacdo desse servico de 0,16 (dezesseis centésimos) m? por quildmetro, onde ainda sera feito a escavacdo com profundidade de
2,00 (dois) m nessa area estimada, com empolamento de 25% (vinte e cinco por cento).

10.5.18. Para o servigo de “DESVIOS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em
toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo
desse servigo de 2,00 (dois)m? por quilémetro.

10.5.19. Para o servigo de “DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO)”, na estimativa das quantidades levou-
se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos
por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizacdo desse servigo de 1,00 (um) m3 por quilémetro.

10.5.20. Para o servico de “CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS)”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1
(uma) vez ao ano, sendo adotado a necessidade de realizagdo desse servico de 0,05 (cinco centésimos) m® por quilémetro.

10.5.21. Para os servigos de “MANUTENCAO EM AERODROMOS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas
de contratos anteriores nas regionais onde ha estrutura de aerédromos, estipulando a execugdo dos servigos de manutencdo dos alambrados de
acordo com as extensdes de alambrado de cada aerédromo, conforme Anexo 1. Para o servigo de “DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE
CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA”, foi considerado a realizagdo desse servico em 70% (setenta por cento) de toda extens3o, ja para
os servigos de “ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA”, foi considerado a realizagdo desse servigo em 70%
(setenta por cento) de toda a extensdo. Nos servigos de rogada, foram considerados apenas os aerédromos das cidades de Porangatu, Alto Paraiso,
Goias, Pirendpolis, Mineiros e Cataldo, onde as areas consideradas foram conforme inventarios destes aerédromos, também constantes na tabela
em anexo. Para o servico de “ROCADA MECANIZADA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores, considerando apenas as regionais relacionadas nas cidades indicas anteriormente. Assim, foram estipuladas demandas de
execugdo desse servico com uma frequéncia de 5 (cinco) vezes anuais em toda area verde dos aerdédromos. Para o servico de “ROCADA COM
ROCADEIRA COSTAL”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores nos mesmo locais e
intensidade da rogada mecanica, mas em apenas 30% (trinta por cento) de toda area verde do aerédromo.

10.5.22. Para o servico de “RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuagdo das
empresas de contratos anteriores, em todas as regionais, nos locais onde forem executados servicos de acabamento e reposi¢do de jazidas ou
empréstimos, sendo adotado como quantitativo o dobro da area anteriormente considerada para estes servigcos, permitindo o atendimento de
todos os locais de jazidas e empréstimos, cobrindo também os taludes e com possibilidade de atender demandas ambientais.

10.6. Grupo 04 - Servigos em rodovias ndo pavimentadas

10.6.1. Para o servigo de “EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacio das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano. Por se tratar de
um servico que é realizado nos 2 (dois) bordos da pista e de grande importancia para garantir a integridade das rodovias ndo pavimentadas, foi
adotado a necessidade de realizagdo desse servigo em 800 (oitocentos) m por quildmetro.

10.6.2. Para o servico de “EXECUCAO DE LOMBADAS”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a atuacio das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotado a
necessidade de realizagdo desse servico em 18,00 (dezoito) m por quilometro.

10.6.3. Para o servigo de “EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO”, na estimativa das quantidades levou-se em consideracdo a atuacdo das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo
adotado a necessidade de realizagdo desse servigo em 100,00 (cem) m3 por quilémetro.

10.7. Grupo 5 - Manutengdo dos dispositivos de drenagem

10.7.1. Para os servigos de “BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D = 0,8, 1,0, 1,2 E 1,5M”, na estimativa das quantidades levou-se em consideragdo a
atuacdo das empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao
ano e de acordo com a extensdo calculada para cada diametro.

10.7.1.1. No servigo de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para
determinar a extensdo, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servigo em 0,00625 (seis milésimos) m por quildmetro.

10.7.1.2. No servigo de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00M (um) (EXCETO ESCAVAGCAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para
determinar a extensdo, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servigo em 0,0125 (doze milésimos) m por quilémetro.
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10.7.1.3. No servico de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para
determinar a extensdo, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servico em 0,00625 (seis milésimos) m por quilébmetro.

10.7.1.4. No servico de “FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50M (EXCETO ESCAVAGCAO E TRANSPORTE LOCAL) (AC/BC)”, para
determinar a extensao, foi adotada a necessidade de realizagdo desse servico em 0,00625 (seis milésimos) m por quildometro.

10.7.2. Para o servigo de “BUEIRO CELULAR "IN LOCO”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢cdo a atuagdo das empresas de
contratos anteriores em toda extensdo da malha pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 1 (uma) vez ao ano, sendo adotada a
necessidade de realizagdo desse servico em 0,05 (cinco centésimos) m* de concreto por quilémetro.

10.8. Grupo 6 - Manutengdo preventiva periddica e melhoramentos da posta de rolamento

10.8.1. Para o servico de “RECONFORMACAO DE PLATAFORMA”, na estimativa das quantidades levou-se em considerac3o a atuacdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos por 3 (trés) vezes ao ano, sendo 1 (uma)
vez antes do periodo chuvoso, 1 (uma) vez durante o periodo chuvoso e 1 (uma) vez apds periodo chuvoso, assim contabilizando que sera
executado, em toda malha, a cada 4 (quatro) meses. Logo, foi adotado a necessidade de realizagdo desse servico em toda extensdo, considerando
uma largura média de 7,0 (sete) m, e chegando ao quantitativo de 70 (setenta) are por quilémetro.

10.8.2. Para o servico de “REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO”, levou-se em conta que, em média, este servico dura de 1 (um) a 2 (dois) anos,
sendo o ideal a execugdo de 100% (cem por cento) deste servigo a cada 2 (dois) anos. Conforme histérico de contratagdes anteriores da GOINFRA,
observou-se que a demanda por esse servigo é relativamente alta, possuindo grande importancia quando pretende-se promover estradas com
seguranga, conforto e trafegabilidade adequadas. Com as quantidades anteriormente executadas foi possivel atender as demandas, para aquela
época, em quase todos os trechos da malha rodovidria. No novo programa busca-se quantidades e maneiras para manter as condi¢des das rodovias
em situacgdo ideal, sendo este um quesito norteador para os métodos de calculo das estimativa

10.8.2.1. Conforme ja exposto, os servigos realizados em anos anteriores buscaram manter as condigdes das rodovias em situagdo ideal aos
usuarios. Nos ultimos 02 (dois) anos, conforme analises realizadas pelas quantidades executadas na malha ndo pavimentada, foram realizados
servicos em quantidades que se somam em aproximadamente 103,18% (cento e trés inteiros e dezoito centésimos por cento) da extensdo da
malha, ficando muito préximo da quantidade necessaria e ideal, que é atender 100% (cem por cento) dos trechos a cada 2 (dois) anos. Sendo assim,
uma vez que este servigo esteja sendo executado rotineiramente, sendo garantidas as condi¢des minimas de trafegabilidade e seguranga aos
usuarios, considera-se que é possivel manter estes segmentos em boas condigées se for feita toda a extensdo da malha nos 30 meses de contrato.

10.8.2.2. As dimensGes consideradas foram de uma plataforma média, com largura de 7 (sete) m e espessura de 15 (quinze) cm. Sendo assim, a
Supervisora do trecho deve verificar a real necessidade do servico por meio de levantamento de campo, considerando as dimensdes e as
quantidades adequadas.

10.8.3. Acerca do servico de TERRAPLANAGEM, também definido como “levantamento de greide”, as rodovias ndo pavimentadas vinham ao longo
dos anos sendo mantidas somente com agbes de reconformacgdo de sua plataforma ou patrolamento, o que levou a um rebaixamento do leito
estradal em praticamente todas as rodovias ndo pavimentadas do Estado, transformando estas vias em canais, o que dificulta a sua manutengéo,
principalmente com relagdo a drenagem e aos estragos provocados pela forga dos enxurros. No presente programa, esta sendo adotada a estratégia
para recuperar este passivo onde foram previstos servicos com quantitativos necessarios para o alteamento de parte destas vias, e, por se tratar de
um servigo que demanda vultuosa despesa financeira, sera distribuido por um maior prazo, sendo realizado em etapas. Para o dimensionamento
das quantidades foram consideradas as informagdes apresentadas no Relatério Técnico 23/2021 do Laboratério Central da GOINFRA, onde indica
que a vida util deste servigo é de até 5 (cinco) anos.

10.8.3.1. Conforme analise realizada nas quantidades executadas em 1 (um) ano no ultimo programa, os servicos foram executados em
aproximadamente 51,88% (cinquenta e um inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) da extensdo total da malha ndo pavimentada, o que
proporcionou melhora significativa nos trechos. Entdo, buscando promover contratos que proporcionem rodovias adequadas, seguras e com vida
util que se aproxime dos 5 (cinco) anos, em relagdo ao servigo de terraplenagem, adotou-se 15% (quinze por cento) anualmente, totalizando em
30% (trinta por cento) para os 30 meses de contrato. Sendo assim, com a consideragdo no atual programa de 15% (quinze por cento) anualmente da
extensdo total ndo pavimentada, caso seja mantido este padrdo, até o 52 (quinto) ano subsequente, sera possivel ter atendido 100% (cem por
cento) de toda malha, chegando em uma situagdo ideal de garantia de conforto, seguranca e trafegabilidade aos usuarios. As dimensdes médias
para quantificar os servigos de terraplenagem foram de 7(sete) m de largura e 40 (quarenta) cm de altura.

10.8.3.2. As quantidades previstas para o servico de TERRAPLENAGEM sdao meramente estimativas. Quando da elabora¢do das Ordens de Servigos
deverdo ser definidas a localizagdo, as dimensGes e quantidades efetivamente necessarias. A execu¢do destes servigos podera ser feita em qualquer
segmento que necessite, nos trechos que compreendem cada regional e de acordo com avali¢do técnica da equipe de fiscalizagdo e supervisdo,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) Segmentos com maiores Volume médio diario (VDM);

b) Segmentos com maiores demandas/intervengdes de manutengdo por ano;
c) Rotas de escoamento de produgdo agropecuaria.

10.9. Grupo 07 - Manuteng¢do em pontes mistas e de madeira

10.9.1. Para os servicos de “RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuag3o das
empresas de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos distribuidos nos 30 meses de
contrato, sendo adotado a necessidade de realizacdo desse servico em 0,175 (cento e setenta e cinco milésimos) m? por quilémetro.

10.9.2. Para os servigos de “RECUPERACAO DE PONTES MISTAS”, na estimativa das quantidades levou-se em considera¢do a atuacdo das empresas
de contratos anteriores em toda extensdo da malha ndo pavimentada, estipulando a execugdo dos servigos quantificados distribuidos nos 30 meses
de contrato. Especificamente no item de fornecimento e montagem de vigas pré-moldadas, considerou-se um quantitativo de 0,40 m por
quilometro de rodovia ndo pavimentada durante a vigéncia do contrato.

10.10. Grupo 08 — Manutencgao e operagdo de balsas

about:blank 85/87



04/09/2025, 09:44 Documento

10.10.1. Para os “SERVICOS DE OPERACOES DAS EMBARCAGOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO”, na estimativa das quantidades levou-se em
consideracdo a atuagdo das empresas de contratos anteriores apenas nas regionais que possuem balsas em operagdo, sendo distribuidos por 30
meses os servigos de manutengdo e operagdo. As Balsas sdo classificadas em 3 (trés) tipos, sendo do Tipo | as balsas dotadas apenas de cabo-guia
que a travessia é realizada pelo esforgo dos operadores puxando uma corda. Ja as balsas do Tipo Il possuem motor, e as balsas do Tipo Il sdo
aquelas que possuem rebocador e demandam maior esfor¢o e equipe para operagdo adequada. Na determinagdo das quantidades, buscou-se a
adogdo de operagdo em 2 (dois) turnos, possibilitando o atendimento de, sempre que solicitado, emergéncias de salde, seguranca e até transporte
escolar. As quantidades e coeficientes de consumo utilizados estdo melhor detalhados na composi¢do do servico de manutengdo e servico de
operagdo de cada uma das balsas, que estdo anexadas junto a Planilha Orgamentaria.

10.11. Grupo 09 - Itens diversos

10.11.1. Este Grupo compreende o somatério dos fornecimentos de materiais e agregados diversos, estando dentro destes quantitativos também o
somatdrio dos servicos de recorréncia em varios grupos distintos, mas que possuem a mesma natureza como, por exemplo, a execugdo de concreto
e fornecimento de tubos para drenagem. Os quantitativos adotados podem ser melhor compreendidos e detalhados na Planilha Or¢gamentaria, que
apresenta quantidade de cada um dos itens que compdem este grupo.

10.12. Grupo 10 — Transportes

10.12.1. Este Grupo compreende o somatério de todos os transportes constantes nas estimativas de cada servigo distinto dentro de todos os
grupos, mas que possuem o mesmo tipo de transporte. Os quantitativos adotados podem ser melhor compreendidos e detalhados na Planilha
Orgamentdria, que apresenta o somatdrio de cada um dos itens que compdem este grupo.

10.13. Grupo 11 — Administragcdo e Mobilizagdo

10.13.1. Os demonstrativos dos quantitativos adotados para Administragdo, Mobilizagdo/Desmobilizacdo podem ser melhor compreendidos e
detalhados na Planilha Orgamentdria que apresenta as composi¢des de cada um destes itens.

10.14. Valores da contratagdao

10.14.1. A Geréncia de Manutengdo Viaria (MA-GEMVI), da Diretoria de Manutengdo (DMA), apresenta em anexo a este Termo de Referéncia a
planilha que integra os Quantitativos e o Orgamento Preliminar de cada lote (SISLOG 244679). O Orgamento Referencial (SISLOG 247879) foi
elaborado pela Geréncia de Custos e Orgamentos de Obras (PL-GECOB), da Diretoria de Planejamento (DPL), para a execugdo dos servigos que
fazem parte do escopo desta contratagdo. Nos documentos desta contratagdo, sdo apresentados os pregos unitarios referenciais, as memdarias de
calculo e os documentos suporte, que contém os parametros utilizados para a obteng¢do dos pregos e para os calculos respectivos.

10.14.2. O valor total referencial estimado para a presente contratagdo, em cada lote, é apresentado no Quadro 26.

Quadro 26 - Estimativa de custos por Lote/Regional.
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REGIONAL LOCALIDADE VALOR
1 PORANGATU RS 248.238.228,44
2 SANTA TEREZA DE GOIAS R$ 172.117.501,25
3 CAMPOS BELOS RS 182.714.414,13
4 ALVORADA DO NORTE RS 197.098.920,11
5 MOZARLANDIA RS 216.190.199,49
6 GOIANESIA RS 345.772.231,39
7 FORMOSA RS 176.561.399,22
8 GOIAS RS 243.253.199,38
9 IPORA RS 246.123.888,25
10 SAO LUIZ DOS MONTES BELOS RS 292.102.135,65
11 INHUMAS RS 236.265.348,85
12 ALEXANIA RS 233.388.365,14
13 INDIARA R$ 156.919.088,21
14 PIRES DO RIO RS 216.900.433,07
15 MINEIROS RS 154.457.294,41
16 JATAI RS 222.575.667,07
17 RIO VERDE RS 180.545.019,84
18 GOIATUBA RS 145.163.132,07
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19 MORRINHOS RS 128.719.223,09

20 CATALAO RS 167.639.585,46

TOTAL: RS 4.162.745.274,52

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. A adequagdo orgamentaria da contratagdo, é informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de recurso, através da Declaragdo
de Adequagdo Orgamentaria e Financeira - DAOF, conforme a Lei Orgamentaria Anual (LOA), e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a
Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigentes.

12. ASSINATURAS E APROVACOES

12.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em obediéncias as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes. Com isso, aprovo
o Termo de Referéncia.

DOUGLAS CONFORTI DE OLIVEIRA

Gerente de Manutengdo Viaria

FABIO LOUZADA BATISTA

Diretor de Manutengdo

Goiania - GO, aos 02 dias do més de setembro de 2025.
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