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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Nota Técnica n?: 26/2025/GOINFRA/DPJ-22794

Assunto: Atualizacdao do Orgcamento Projeto Executivo e Obra de Pavimentag¢ao da GO-455, trecho: BR-
153 Trevinho/ Colinacgu (Pau Terra), com extensdo de 19,59 km.

1 Trata-se da Rodovia GO-455, abrangendo o trecho compreendido entre BR-153 no Trevinho
e Colinagu (Pau Terra). A seguir, especifica-se a caracteriza¢dao técnica dos elementos contemplados:

e Trecho — Rodovia GO-455: BR-153 Trevinho/ Colinagu (Pau Terra), com
extensdo de 19,59 km.

2 O valor global estimado para a elaboragdo dos projetos e execu¢dao das obras corresponde
a RS 46.598.240,17 (quarenta e seis milhdes quinhentos e noventa e oito mil duzentos e quarenta reais e
dezessete centavos), conforme os critérios orcamentarios adotados.

3 Conforme o disposto no Art. 72 do Decreto Estadual n2 9.900, de 07 de julho de 2021, o
orcamento foi elaborado com base na Tabela de Precos Unitdrios de Terraplenagem, Pavimentacdo e
Obras de Arte Especiais — T300 (Abril/2025, sem desoneragdo), vigente a partir de 02 de julho de 2025,
bem como na Tabela de Referéncia de Pregos Unitarios do SICRO DNIT — Goias (Abril/2025). Tal
metodologia foi adotada por representar a alternativa mais vantajosa a Administracdo Publica.

4 O Nucleo de Analise dos Anteprojetos da Diretoria de Projetos Rodoviarios (DPJ/GOINFRA)
procedeu a atualizacdo do orcamento constante no VOLUME 4 - Orcamento da Projetista, com base na
Tabela de Referéncia vigente, com data-base de fevereiro de 2025. A atualizagdo contempla, inclusive, a
regionalizacdo dos precos de insumos como areia e brita, em atendimento as determina¢des do 52 Termo
de Ajustamento de Gestdo (TAG), conforme Termo de Aceitacdo. Vale ressaltar que o orcamento estd
estruturado conforme cronograma fisico-financeiro com duragao estimada de 12 (doze) meses, disponivel
na pagina 139 do mesmo documento.

5 Durante a composicdo dos custos, foram realizados ajustes nos insumos areia comercial e
brita comercial, em conformidade com as diretrizes da Nota Técnica n? 1/2025/GOINFRA/DPJ (SEl:
71680487), devido a regionalizacdo dos precos dos agregados para a Regido Sul Goiano. Conforme
demonstrado no (Quadro de Mesorregides do IBGE), quanto a brita, Pedreira Bela Vista, localizado no
municipio de Uruacgu, a areia, na Areal Fazenda Genipapo, localizada no municipio de Nova Iguacu de
Goias. Sendo assim localizada na Regiao Norte Goiano, conforme o Mapa de Regionais do IBGE. Assim,
adotaram-se os seguintes valores unitarios para os insumos, de acordo com a referida nota técnica: Areia
Comercial (Cédigo 10481) — RS 160,19/m? e Brita Comercial (Codigo 10482) — RS RS 143,07/m3.

6 Inicialmente, o projetista apresentou composi¢des de servicos classificadas como proprias,
identificadas pela sigla ADAP-GO. No entanto, durante a analise técnica, constatou-se que essas
composicdes possuiam servicos e nomenclatura idéntica aquelas constantes na base de dados do SICRO
DNIT, tendo sido elaboradas com a utilizacdo de servicos similares cadastrados com cédigos de
composicdes da GOINFRA. Diante disso, as devidas adequacdes foram realizadas, com a correspondente
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renomeagdo das composi¢cdes segundo os codigos oficiais do SICRO DNIT, conforme apresentado na
tabela de quantitativos revisada.

7 As adequacOes foram implementadas, contudo, verificou-se que, em determinadas
composi¢des, foram adequadas as composi¢cdes da GOINFRA utilizada pelo projetista, com o objetivo de
garantir maior compatibilidade técnica e aderéncia as caracteristicas operacionais dos servicos previstos
no SICRO DNIT.

8 O material "COTO1: CATADIOPTRICO PARA DEFENSA METALICA", também conhecido como
Delineador refletivo para defensa metdlica, que integram o servico "COM-90088266: DELINEADOR
REFLETIVO PARA DEFENSA METALICA - AQUISICAO E INSTALACAQ”, tem seu prego estimado com base na
metodologia e valor constante no Mapa de Cotagdo (que se encontra no anexo das composi¢des), em
conformidade com o disposto no Art. 72 do Decreto Estadual n? 9.900, de 07 de julho de 2021. Para
definicdo do valor considerado na estimativa orcamentdria, adotou-se como critério técnico o disposto no
Manual De Orientacdo Pesquisa de Precos do ST_42 Edicdo_2021, segundo o qual, quando o Coeficiente
de Variacdo (CV) entre as cotac¢Oes supera 25%, deve-se adotar a mediana dos valores obtidos como base
para composicdo do custo estimado.

9 Para Administracdo Local e do Canteiro de Obras, adaptando-se o tipo B1 padrao GOINFRA,
para o cronograma fisico-financeiro da obra para 12 meses. Esse mesmo critério foi adotado nos outros
trechos do FUNDEINFRA. Respeitando o limite percentual maximo de 6,99% sobre o valor global do
orcamento, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérddo n@
2622/2013 - TCU).

10 Na planilha de quantitativos do VOLUME 4, no grupo Seguranca e Sinalizacdo Rodovidria,
foi inicialmente utilizado o insumo 10052 — Tacha Refletiva Monodirecional. Entretanto, considerando que
se trata de um material que demanda mao de obra para sua aplicacdo, procedeu-se a sua substituicao
pela composicao 40830, que contempla ndo apenas o fornecimento do insumo, mas também a execucao
completa de sua instalagao.

11 Quanto ao fornecimento de materiais betuminosos, encaminha-se o demonstrativo de
precos de ligantes asfalticos — referéncia Abril/2025. O célculo desses insumos também foi realizado com
a aplicagdo de BDI reduzido (18,98%).

12 Adicionalmente, para fins comparativos e de comprovacao da economicidade, anexa-se o
orcamento calculado com base na Tabela T299 com desoneracao.

13 Da andlise dos encaminhamentos resultantes da Mesa Técnica n2 14/2025 realizada em 29
de julho de 2025, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goids - TCE/GO (SEI n2 77915490). O encontro
contou com a participacao de representantes desta Agéncia e abordou diversos pontos relacionados a
execucdo de contratos e a conformidade com as diretrizes e entendimentos firmados pelo drgao de
controle.

14 No item 3 da referida ata, intitulado “Outros Encaminhamentos”, especificamente no
segundo subitem, foi registrada a deliberacdo acerca da matriz de risco a ser elaborada para as
contratagdes no regime de contratacdo integrada, nos termos da legislacdo vigente e das orientacdes do
TCE/GO, nos seguintes termos:

"Fica consignado que na matriz de risco da contratagdo integrada, se constatado areais,
jazidas ou pedreiras com qualidades adequadas ao projeto e distdncia de transporte
inferiores aquela prevista em anteprojeto, deverdio ser ajustados em sede de projeto
executivo, ressaltando que deverdio ser observados no minimo aqueles areais, jazidas e
pedreiras jd relacionados no anteprojeto. De todo modo, a medigcdo desses itens de
transporte e seus correlatos deverd estar condicionada a apresentacdo desses estudos em
instrumentos contratuais vindouros."

15 Conforme consignado, cabe ao setor de contratacdo competente - no ambito da Agéncia,
representado pela Diretoria de Obras Rodovidrias (DOR), de acordo com o objeto desta contratacdo - a
responsabilidade de elaborar e inserir na matriz de risco as disposi¢cdes pertinentes, assegurando que o
risco seja devidamente alocado.

2/3


https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=81427348&id_procedimento_atual=75667954&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=6105&infra_hash=469fcf0460c3370b84789f712562a65a6a7ed74fbbec211173c7ad30f27e3a6b5987a261dd4eb926738faec1a85de6316731f83257c59a96888c253517125f9b1be2c647abda26c3d1ac4305f9d54b96bd84cdd03272183afe49f57feb16a7d0

29/10/2025, 23:12 SEI/GOVERNADORIA - 78197919 - Nota Técnica

16 Em especial, devera constar na matriz de risco a previsao de que, caso sejam identificados
areais, jazidas ou pedreiras com qualidades adequadas ao projeto e localizados a distancias de transporte
inferiores aquelas previstas no anteprojeto, esses parametros deverdo ser ajustados em sede de projeto
executivo. Ressalta-se que, para fins de atendimento minimo, deverdo ser observados, no minimo, os
areais, jazidas e pedreiras ja relacionados no anteprojeto.

17 Adicionalmente, a medicdo dos itens de transporte e de seus correlatos ficard
condicionada a apresentacdo, pela contratada, dos estudos correspondentes nos instrumentos
contratuais vindouros, em conformidade com a previsdo incluida na matriz de risco.

18 Dessa forma, reforca-se que a definicdo e a formalizacdo dessa previsdo sdao atribuigcdes
exclusivas do setor demandante e responsdvel pela conducdo da contratacdo integrada, devendo
observar fielmente o que restou acordado na reunido técnica com o Tribunal.

19 Ressalta-se que, por se tratar exclusivamente de uma atualizacdo do orcamento, a
elaboracdo das Anotac¢des de Responsabilidade Técnica (ARTs), tanto referentes aos quantitativos quanto
ao orcamento, devera ser realizada e apresentada pela empresa responsavel pela elaboracdo do projeto.

GOIANIA, aos 13 dias do més de agosto de 2025.
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