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Em conformidade com a Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n° 10.207, de 27
de janeiro de 2023, o Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratacdo a fim de atender a uma necessidade administrativa, e tem por objetivo
subsidiar a elaboragdo do Anteprojeto, Termo de Referéncia ou Projeto Bdsico, bem como do edital de licitagdo e
da minuta contratual, quando aplicavel.

T6pico 1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar apresenta os estudos técnicos realizados visando identificar e analisar
as solugdes disponiveis no mercado, em termos de requisitos, alternativas e justificativas para escolha da melhor
solucdo para alcancar os resultados pretendidos.

1.2. Assim, a delimitacdo da solucdo nos termos e condi¢es estipulados ndo é decisdo de livre arbitrio desta
equipe. Aqui estdo pautados elementos que, fundamentadamente, tém a capacidade e potencial para, em tese,
considerando o caso concreto, melhor atender ao interesse publico.

Previsdao no Plano de Contratacdes Anual:

1.3. Esta demanda a ser contratada estd prevista no Plano Anual de Contratagdo - PCA 2024/2025 da Agéncia
Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, inscrita sob o Cédigo de Adequacdo n2 157748.



Alinhamento Estratégico:

1.4. Esta pretendida contratagcdo apresenta conformidade com os Programas e A¢bes do PPA 2024-2027
relacionados as atribuicdes desta Pasta, em conformidade com as suas competéncias, nos termos da Lei n?
22.317, 18 de outubro de 2023.

Justificativa da Contratagdo:

1.5. A GOINFRA tem por missdo implementar e gerir a politica de infraestrutura de transportes e obras publicas,
conforme diretrizes de governo, contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico e sustentavel do Estado. A
Agéncia sistematizou em seu Plano de Contratacdes do ano de 2025, trechos agrupados por regides. Para esta
contratagdo, destaca-se o Grupo C25.3, que abrange a elaboragao de projetos executivos para a constru¢ao das
seguintes rodovias:

- Trecho (1) - GO-173: trecho compreendido do Entr. GO-530 (Aruan3) / entr. GO-454 (Cocalinho), extensdo
aproximada de 72,60 km;

- Trecho (ll) - GO-070: trecho entre Matrincha / Entr. GO-530 (Aruand), extensdo aproximada de 65,50 km.

1.6. A estrutura da Agéncia foi recentemente alterada pelo Decreto n? 10.513, de 31 de julho de 2024, com a
criacdo da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias, que assumiu as atribuicGes relativas as demandas de
projetos anteriormente pertencentes a Diretoria de Obras Rodovidrias. Essa transicdo estrutural ainda esta em
fase de implementacdo, de modo que o Decreto n? 10.213, de 7 de fevereiro de 2023, ainda regula as
competéncias vigentes da Agéncia, como as atribui¢des das Diretorias de Planejamento e de Obras Rodoviarias,
bem como da antiga Geréncia de Projetos de Obras Rodovidrias.

1.7. Em vista disso, a Portaria n2 08, de 28 de Abril de 2025 (SEI n2 73749439), dispde sobre as competéncias
provisérias da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias da GOINFRA, até a publicacdo do novo Regimento
Interno. Em seu Art. 52 estabelece:

"Art. 52 Compete a Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias:

I - planejar, gerir, fiscalizar, supervisionar, executar e/ou orientar, no Gmbito dos projetos rodovidrios, as
atividades relacionadas:

a) ao desenvolvimento e revisdo de levantamentos, estudos, anteprojetos e projetos rodovidrios;
b) ao licenciamento ambiental;
¢) e a normatizagdo técnica relacionadas a projetos rodovidrios;

Il - coordenar e controlar as atividades relacionadas com os projetos de engenharia de obras rodovidrias,
incluindo o planejamento de processos licitatorios e a gestdo, fiscalizac¢do, aceitacdo e validagdo dos
projetos, por meio de controles fisico, financeiro e tecnoldgico;

Il - promover os controles fisico e financeiro dos projetos de infraestrutura rodovidria, elaborar e coordenar
a medi¢do e/ou o custeio desses projetos;

IV - executar, direta ou indiretamente, projetos de construgdo, duplicagéo, recuperagdio de pavimento ou
obras de arte especiais, conforme critérios de valor e complexidade estabelecidos em normas internas
especificas;

V - programar, coordenar e promover ag¢des e procedimentos para o adequado funcionamento, estruturacdo
e desenvolvimento das atividades operacionais de competéncia da Diretoria de Projetos de Obras
Rodovidrias;

VI - auxiliar na formulagdo e acompanhamento de contratos de projetos rodovidrios, assegurando a
qualidade e o cumprimento dos custos e servigos conforme os pardmetros contratuais, atuando inclusive na
gestdo administrativa dos contratos, que contempla:


https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/107865/lei-22317
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/107865/lei-22317

a) designar os fiscais e os gestores de contratos e ajustes sob sua gestdo;
b) expedir atestado de capacidade técnica dos projetos de obras rodovidrias;

c) expedir ordens de servigo (inicio, paralisacdo e reinicio) e notificagdes extrajudiciais para assegurar o
cumprimento de regras legais e contratuais;

d) cadastrar em sistema informatizado as planilhas orcamentdrias dos contratos e dos termos aditivos dos
projetos de obras rodovidrias;

e) verificar e aprovar as medicées entregues pelos fiscais ou gestores de contratos, em conformidade com os
critérios normativos e contratuais;

f) registrar e processar em sistema para esse fim as medigcées de projetos de obras rodovidrias geridos pela
Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias, apds a conferéncia dos dados apresentados;

g) calcular os reajustamentos contratuais para a elaboragdo de apostila;

h) registrar dados relativos ao prazo de vigéncia e execugdo, ao valor, a fonte de recursos, a dotagdo
orcamentdria, bem como ao saldo dos empenhos dos contratos de servico de projetos de obras rodovidrias;

i) verificar os cdlculos de manutengdo do desdgio/desconto da proposta, quando da adequagdo de projeto e
aditivo de servigos, dos contratos da Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias, no que for aplicavel;

VIl - emitir o Termo de Aprovacgdo de Projeto, apds andlise e verificagdo conforme procedimentos
estabelecidos em normativos vigentes.

VIII - emitir termos de recebimento e atestados dos projetos rodovidrios de construgéo;
IX - editar normas e regulamentos sobre matérias de competéncia da DPJ;

X - prover, diretamente ou por meio de contratacdo, projetos de engenharia relacionados a questoes
ambientais a serem realizados pelas Diretorias de execugdo de obras e servigos de engenharia da Agéncia;

Xl - desenvolver mecanismos de comunica¢@o e integragdo entre os setores de projetos e de obras sobre
inconformidades detectadas quando da apresentagdo de Revisdo de Projeto em Fase de Obra (RPFO);

Xl - estabelecer a adequada condugdo de procedimentos administrativos, visando garantir a
responsabilidade técnica de projetistas;

Xlll - gerir o pessoal sob sua supervisdo, assequrando o adequado planejamento, acompanhamento e
desenvolvimento das atividades;

XIV - desempenhar outras competéncias decorrentes do pleno exercicio do cargo e as que lhe forem
atribuidas pelo Presidente.

Pardgrafo unico. Além das competéncias constantes dos incisos do caput deste artigo, compete a Diretoria
de Projetos de Obras Rodovidrias exercer as fungées de organizagdo, coordenacgdo e supervisdo técnica das
seguintes geréncias:

| - Geréncia de Projetos de Construgdo de Rodovias;
Il - Geréncia de Projetos de Restauragdo de Rodovias;
Il - Geréncia de Estudos Ambientais;

IV - Geréncia de Custos de Obras Rodovidrias; e

V - Geréncia de Validag¢do e Aprovagdo de Projetos Rodovidrios."



1.8. O transporte rodovidrio no Brasil tem papel fundamental para o deslocamento intermunicipal e interestadual.
Este modal é responsavel por aproximadamente 65% do escoamento de cargas e quase 95% do transporte de
passageiros, conforme dados do Boletim Estatistico CNT (2024). Nesse sentido, o desempenho das atividades
econdmicas e sociais depende fortemente da qualidade das rodovias, tornando indispensavel uma infraestrutura
adequada para atender as demandas do trafego de pessoas e mercadorias.

1.9. A Pesquisa CNT de Rodovias, realizada anualmente pela Confederacdo Nacional do Transporte, avaliou, no
ano de 2024, uma extensao total de 7.692 km de rodovias no estado de Goids. Desses, a Classificagdo do Estado
Geral indicou que 4,2% (326 km) estavam em estado Péssimo, 23,9% (1.841 km) em estado Ruim, 44,1% (3.385
km) em estado Regular, 25,3 % (1.944 km) em estado Bom e 2,5% (196 km) em estado Otimo.

1.10. Considerando aspectos econGmicos, geograficos e a importancia estratégica das rodovias no transporte de
cargas e passageiros, destaca-se a necessidade de adequar a capacidade das vias ao volume de trafego,
promovendo a seguranca, o conforto dos usuarios e a reducdo de acidentes, além de assegurar maior fluidez no
deslocamento. Assim, a contratacdao de projetos executivos de engenharia, escopo maior das atribui¢cdes de
competéncias da Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias (DPJ) e suas geréncias, é fundamental para garantir
rodovias seguras e de exceléncia, especialmente em regides estratégicas para o escoamento da producdo e o
fluxo de pessoas.

1.11. Em alinhamento com o diagnédstico acima, o Plano Estratégico 2024/2027 [3] estabelece a meta de executar
obras de duplicacdo e pavimentacdo em 2.800 km de rodovias entre os anos de 2025 e 2027.

1.12. Com o objetivo de atender a demanda de contratacdo de projetos executivos para obras rodovidrias, esta
Agéncia promoveu a Concorréncia n? 68/2023 (SEI n2 202300036014702). Todavia, o referido certame, que previa
a contratacdo de projetos em 7 lotes, foi suspenso em virtude da imposicio de Medida Cautelar, a qual
impossibilitou a sua continuidade.

1.13. Posteriormente, em conformidade com o 32 Termo Aditivo do Termo de Ajustamento de Gestdo (TAG) (SEI
61477175), a GOINFRA comprometeu-se, mediante a retirada da mencionada Medida Cautelar, a emitir ordens de
servico exclusivamente para os trechos que integram o Programa FUNDEINFRA. Nesse contexto, os demais
trechos ndo contemplados pelo referido programa demandam a instauracdo de um novo processo licitatério para
a contratacao dos respectivos projetos executivos.

1.14. Além dos trechos ndo abrangidos pelo Programa FUNDEINFRA da supracitada contratagao, devem ser
igualmente considerados os demais trechos previstos no Plano Anual de Contratacdes, de modo a assegurar o
atendimento das demandas planejadas pela Agéncia. O Processo SEI n? 202500036001255, por forga do
Despacho n2 126/2025 (SEI n® 69899766) e Despacho n2 75/2025 (SEI n? 70465598), registra a programac&o dos
trechos a serem contemplados, em alinhamento com o Plano de Obras 2024-2026 da GOINFRA.

1.15. Embora a fase de projeto represente uma parcela proporcionalmente reduzida dos custos totais do
empreendimento, as decisdes tomadas nesse estagio exercem impacto direto e significativo sobre todas as fases
subsequentes. A existéncia de um projeto tecnicamente consistente é imprescindivel para mitigar riscos
associados a falta de planejamento e para assegurar a adequada conducdo das etapas de execugdo das obras.

1.16. O presente Estudo Técnico Preliminar visa avaliar a solu¢do mais adequada para a elaboracdo de projetos
executivos para construcao das rodovias do Grupo C25.3, conforme mencionado em 1.5. Com essa iniciativa, a
GOINFRA, como 6rgdo responsavel pela execucdo de obras de infraestrutura rodoviaria no Estado de Goias, visa
atender a necessidade de melhoria da infraestrutura viaria da regido, contribuindo para a seguranga, fluidez e
eficiéncia do transporte de cargas e passageiros.

1.17. As rodovias objeto desta demanda, encontram-se em estado primario, sem pavimentacdo. Essa condicdo
evidencia a necessidade de implantacdo de infraestrutura rodoviaria adequada, projetada para atender as
demandas de trafego e garantir elevados niveis de seguranca e funcionalidade.

1.18. A contratagdo ora proposta justifica-se pela importancia estratégica das rodovias.

1.19. Diante disso, a contratagdao de projetos executivos de engenharia de construgdo para os referidos trechos
mostra-se imprescindivel a viabilizacdo de obras rodovidrias estruturantes, em consonancia com as diretrizes
institucionais da GOINFRA e com o planejamento de infraestrutura do Governo do Estado de Goias.


https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/plano_estrategico/PEI_2024_2027_14_10_2024.pdf

Tépico 2 - DESCRICAO DA SOLUCAO

Defini¢ao da solugao escolhida

2.1. Abaixo segue a descricdo resumida do objeto a ser contratado, definido apds a realizacdo de estudo técnico
preliminar: Obras e Servigos de Engenharia - Contratacdo para Elabora¢ao de Projetos de Construgao de
Rodovias - Grupo C25.3

Caracteristica do objeto:

2.2. O objeto a ser contratado é Comum, assim considerado por possuir padrdao de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos no Termo de Referéncia, por meio de especificagdes usuais no mercado, na
forma do inciso Xlll do art. 62 da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

2.3. A defini¢do de um projeto como objeto comum ou especial ndo é um processo imediato ou padronizado,
sendo necessdrio considerar o contexto técnico especifico e buscar referéncias que auxiliem nessa distin¢ao.

2.3.1. Considerando o entendimento apresentado na NOTA TECNICA IBR 001/2021 [4] sobre obras comuns e
obras especiais de engenharia, pode-se estabelecer uma analogia para classificar projetos como objetos comuns
quando as solugbes técnicas, metodologias e especificagdes sdo amplamente conhecidas no mercado,
possibilitando a sua metodizacdo e adogdo por multiplos profissionais e empresas do setor. Nessas situacdes, o
desenvolvimento dos estudos e do projeto ndao exige conhecimentos técnicos inovadores ou tecnologias de
dominio restrito, sendo viavel sua execu¢cdo com base em normativas e boas praticas amplamente disseminadas.

2.3.2. Além disso, considerando a complexidade técnica como um fator distintivo entre projetos comuns e
especiais, observa-se que o objeto da presente contratacdo ndo demanda um nivel elevado de customizacdo ou
solugdes inovadoras que dificultem a concorréncia no mercado. A metodologia projetual segue diretrizes usuais e
bem estabelecidas para empreendimentos de mesma natureza, sem a necessidade de aprofundamentos
excepcionais em estudos geotécnicos, estruturais ou de dinamica de construgdes, o que refor¢a seu carater de
uniformidade. A existéncia de ampla oferta de profissionais qualificados e empresas capacitadas para a execuc¢ao
do projeto também corrobora sua caracterizacdo como objeto comum.

2.3.3. Por fim, a habitualidade e recorréncia na elaboracdo de projetos similares pela Administracdo Publica
demonstram que os padrdes de desempenho e qualidade podem ser bem definidos, conforme previsto na
legislacdo vigente. O arcabouco técnico necessdrio para a concepcao e desenvolvimento dos projetos estd
consolidado em normas técnicas acessiveis e amplamente aplicadas no setor, de modo que a sua execugdo nao
representa um desafio técnico excepcional. Dessa forma, a contratacdo sera conduzida sob a classificacdo de
objeto comum.

Definicao da natureza de execugao do objeto:

2.4. A execugdo do objeto contratado pode ser considerada de natureza nao continuada, nos termos do inciso
XVIl do art. 62 da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, ja que sdo servicos ndo continuos ou contratados
por escopo, ou seja, aqueles que impdem ao contratado o dever de realizar a prestacdo de um servico especifico
em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto.

Regime de fornecimento:

Tendo em vista a necessidade de fornecimento dos bens ou servigos contratados, a entrega do produto final sera
prestada em parcela Unica.


https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Nota-Tecnica-IBR-001_2021_obra-comum-e-especial-final.pdf

Justificativa da escolha da solugdo:

2.6. Com base nas opcbes apresentadas no Item 7.2.1. deste ETP, para o desenvolvimento dos projetos de
constru¢ao dos trechos em estudo verifica-se a aplicabilidade de duas das solugbes apresentadas pelo
Levantamento de Mercado:

2.6.1. Apds uma analise detalhada das alternativas, a avaliagdo demonstra que a Solugao 1 (item 7.2.1.) ?
Contratacdo de empresa especializada para elaboracao de projetos executivos de engenharia para construcao de
rodovias atende de forma mais eficaz a finalidade publica, especialmente pelos seguintes fundamentos:

2.6.1.1. A contratacdo de empresas especializadas busca garantir maior eficiéncia na entrega dos produtos,
cumprimento dos prazos e aderéncia as normas e diretrizes vigentes, além de otimizar os recursos da Autarquia,
que pode manter seu foco em atividades estratégicas de planejamento e fiscalizac3do.

2.6.1.2. Ademais, o mercado brasileiro conta com diversas empresas qualificadas e experientes na elaboracdo de
projetos de obras rodovidrias, conforme pode-se observar pelo histérico de fornecedores que prestam esse tipo
de servico a GOINFRA e a autarquias similares a esta, como o DNIT e suas Superintendéncias Regionais.

Vigéncia do contrato:

2.7. O prazo de vigéncia contratual é de 36 meses, contados a partir do primeiro dia util seguinte a data de
divulgacdo do contrato no Portal Nacional de Contratacdes Publica, nos termos do Titulo Ill, Capitulo V, da Lei
federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

2.8. Considerando que o objeto contratado é de natureza nao continuada, considerando o disposto no art. 111,
em razao da previsdo de conclusdo por escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado
quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

Tépico 3 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

3.1. A estimativa da quantidade a ser contratada foi realizada considerando o levantamento quantitativo emitido
com o relatério de vistoria técnica elaborado por engenheiros da Agéncia, que recebem apoio de equipe
multidisciplinar para elaboracdo dos relatérios e planilhas quantitativas sobre os aspectos hidroldgicos,
dispositivos de obras de arte e outras consideragoes.

3.2. Os Relatérios de Vistorias Técnicas e os quantitativos estimados para cada trecho estdo nos autos deste
processo:

- Trecho (1) - GO-173: trecho compreendido do Entr. GO-530 (Aruan3) / entr. GO-454 (Cocalinho), extensdo
aproximada de 72,60 km;

- Trecho (ll) - GO-070: trecho entre Matrincha / Entr. GO-530 (Aruani), extensdo aproximada de 65,50 km.

T6pico 4 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

4.1. Os valores referenciais estimados da contratagao sao os seguintes:

- Trecho (I) - GO-173: trecho compreendido do Entr. GO-530 (Aruana) / entr. GO-454 (Cocalinho), com valor
aproximado de RS 3.476.174,03 (trés milhdes, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e setenta e quatro
reais e trés centavos);

- Trecho (Il) - GO-070: Matrincha / Aruand, com valor aproximado de RS 3.121.853,26 (trés milhdes, cento e
vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e trés reais e vinte e seis centavos);

4.2. O preco total estimado da contratagdo é RS 6.598.027,29 (seis milhdes, quinhentos e noventa e oito mil, vinte
e sete reais e vinte e nove centavos).



Tépico 5 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

5.1. Para a contratacdo pretendida foram consideradas as caracteristicas técnicas e peculiares de comercializacao
no mercado, avaliando-se o objeto em conformidade com o Principio do Parcelamento, nos termos do Art. 40, §§
22 e 32 da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

5.2. A presente contratacao sera realizada com a adjudica¢do do objeto por Lote.

5.3. A divisdo do objeto deve ser implementada sempre que houver viabilidade técnica e econ6mica para sua
adocdo. Nesse contexto, é essencial considerar os critérios a seguir, que abordam os aspectos fundamentais para
essa andlise.

5.4. A extensdo total do grupo de trechos torna interessante para a Administracdo manté-los em uma Unica
contratacdo. Sdo apenas dois trechos, sendo um da GO-173 e um da GO-070, cuja extensdo somada totaliza
137,80 km (cento e trinta e sete quildmetros e oitocentos metros). Dessa forma, reduz-se a possibilidade de
prejuizos decorrentes da perda de economia de escala, bem como os riscos associados a execugao.

5.5. Por conseguinte, reduz-se os dispéndios na prestagao do servico quando ocorre a concentragao de locagdes
de equipamentos, a reunido de quantitativos de mao de obra, pagamentos de administracdo, a mobilizacdo e
desmobilizacdo. Nesse sentido, havendo a facilitacdo da gestdo do contrato, busca-se manter ainda a unicidade
técnica das solugdes de engenharia a serem empregadas ao longo de todos os trechos.

5.6. A contratagao em grupo centraliza, aprimora e otimiza as estruturas administrativas e gerenciais da equipe de
acompanhamento dos projetos, bem como da coordenacdo geral das atividades, convertendo-se em eficiéncia
operacional e econdmica da contratacdo. Além disso, a dimensdo do objeto é adequada e compativel com a
capacidade executiva de grande parte das empresas que participam de licitagdo no ambito nacional. Desta forma,
os servicos deverdao ser executados integralmente de forma sequencial e devidamente encadeados em grupo,
sem parcelamento do objeto.

5.7. Conclui-se que a inclusao dos trechos em lote Unico é plenamente justificavel, considerando os critérios de
eficiéncia, viabilidade técnica e econGmica.

Da participacao de Consorcios na Licitagao

5.8. A contratacdo em grupo exige uma manifestacdo quanto a possibilidade de participa¢do de multiplos entes,
como a admissdo de consdrcios e a permissdo para subcontratacdes. Essas alternativas podem impactar a
execucdo do contrato, ampliando a competitividade e garantindo maior eficiéncia na prestacdo dos servicos.

5.9. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 15, autoriza a participa¢cdo de consorcios em licitagdes, salvo quando
houver vedagao devidamente justificada no processo licitatério.

5.10. Facultar a participacdo de Consdrcios no processo licitatério proporciona a Administracdo Publica a
ampliacdo da competitividade no certame e, com isso, 0 aumento das chances de melhores propostas, uma vez
gue empresas interessadas na contratagdo poderdo reunir recursos humanos, financeiros e técnicos. Quanto a
qualificagdo técnica, a unido de empresas com expertises distintas visa ao aprimoramento da prestagao dos
servicos, sobretudo em certames cuja modalidade é a concorréncia, adotando-se como critério de julgamento
técnica e prego.

5.11. Dessa forma, empresas com especialidades distintas podem formar consércios para ampliar sua capacidade
técnica e operacional. De maneira exemplificada, empresas especializadas em projetos de Obras de Arte Especiais
(OAE) podem se associar a empresas especializadas em projetos rodovidrios e em estudos ambientais. Da mesma
forma, laboratdrios geotécnicos podem se consorciar com profissionais dedicados aos projetos de topografia,
georreferenciamento e drenagem, garantindo uma abordagem mais abrangente e eficiente na prestacdo dos
Servigos.

5.12. A Diretoria de Projetos tem observado que o mercado conta, predominantemente, com empresas
especializadas em estudos ambientais, projetos de OAE, execu¢do de ensaios geotécnicos e realizagdo de
levantamentos topograficos. Nesse contexto, a limitacdo do nimero de empresas consorciadas a, no maximo, trés



integrantes se mostra razoavel e alinhado com a realidade do setor de elaboragdo de projetos. Tal restricao
encontra respaldo legal no § 42 do artigo 15 da Lei n? 14.133/2021, que dispde sobre a admissibilidade de
consorcios em licitagOes, salvo vedagao devidamente justificada no processo licitatorio, a saber:

Art. 15.

§ 42 Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de
licitagdo poderd estabelecer limite mdximo para o numero de empresas consorciadas.

5.13. Diante disso, a Agéncia considera que os beneficios justificam a ampliagdo da concorréncia por meio da
admissdo de consodrcios empresariais, limitando, contudo, o nimero de empresas consorciadas a trés. Essa
restricdo acompanha a pratica adotada em contratagGes similares pelo DNIT, dérgdo federal amplamente
reconhecido como referéncia no setor, o que reforga sua legitimidade como parametro técnico e operacional.

5.14. A limitacdo do numero maximo de empresas consorciadas tem como objetivo inibir a participacdao em
consércio de empresas sem as qualificacGes técnica e econdmica exigidas, e que ndo contribuem efetivamente
para a execugao do contrato.

5.15. A limitacdo de participagcdo em consércios justifica-se pelos seguintes aspectos:

I. Evitar a cartelizacdo: A restricdo de empresas em um consdrcio previne acordos ilegais entre competidores
para fixar precos, alocar mercados ou restringir a concorréncia. Isso é de grande relevancia as licitagcdes para
contratacdo de bens e servicos publicos, em que a transparéncia, a igualdade de oportunidades e a
integridade sdo principios basilares;

Il. Expertise especifica: Limitar o consdrcio a um nimero menor de empresas para incentivar a especializacdo.
Cada empresa participante pode trazer sua expertise Unica para o consércio, concentrando-se em suas areas
de especializacao;

lll. Rigor na selecdo: Com numero limitado a trés empresas serd possivel realizar avaliagdo mais criteriosa e
aprofundada de cada participante. Isso inclui analisar sua experiéncia prévia, referéncias, capacidade técnica,
financeira e operacional. Ao fazer uma selecdo mais rigorosa, as chances de incluir empresas ndo capacitadas
sdo significativamente reduzidas.

5.16. Admitida a participagdo de empresas em consorcios, ndo serd possivel que uma empresa consorciada atue,
na mesma licitacdo, através de mais de um consoércio ou isoladamente, por expressa vedacao da legislacdo de
regéncia das licitacdes e contratos administrativos, in verbis:

Art. 15.

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacGo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada.

5.17. O mesmo dispositivo prevé:
Art. 15.

§12 O edital deverd estabelecer para o consércio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagGo econémico-
financeira, salvo justifica¢do.

5.18. Desta forma, para a habilitacdo econdmico-financeira de consorciados, fica estabelecido o acréscimo de 10%
(dez por cento) em relacdo ao valor exigido para o licitante individual. Esse percentual busca ampliar a
competitividade, considerando que o acréscimo de apenas 10% ? limite minimo previsto na legislacdo ? facilita a
formacao de consdrcios e amplia as oportunidades de participacdo no certame.

Da Subcontrata¢ao

5.19. Admite-se a possibilidade de Subcontratacdo parcial dos servicos, respeitando as vedagdes, as orientagdes e
determinacdes do Art. 122 da Lei n. 14.133/2021:



Art. 122. Na execug¢dio do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado poderd subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragdo.

§ 19 O contratado apresentard a AdministragcGio documentagcdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 22 Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condi¢oes para
a subcontratacdo.

§ 32 Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagdo.

5.20. Muitas empresas projetistas adotam a pratica de ndo executar diretamente determinadas atividades,
delegando produtos a profissionais que atendam a especificidade demandada. Além disso, observa-se que, em
razao da alta especializacdo de certas fungdes, algumas empresas ndo dispdem de profissionais especializados em
seu quadro técnico permanente.

5.21. Sendo assim, em atencdo ao §22 do artigo supra, sdo condicdes para a subcontratacio:

I. Vedacdo a subcontratacdo das principais atividades que compdem a elaboracdo de projetos executivo de
obras rodoviarias, sendo: estudos hidroldgicos, estudo geotécnico, projeto geométrico de rodovia, projeto de
terraplenagem, os projetos de drenagem, projetos de pavimentacao flexivel;

Il. E permitida a subcontratacdo de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos ambientais,
projetos especializados e ensaios de controle tecnoldgico.

Tépico 6 - REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

6.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada
pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos
neste instrumento e no futuro termo de referéncia. Para a presente contratacdo serd elaborado Projeto Executivo
com os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo
a possibilitar a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo. Nesse sentido, os
requisitos necessarios a contratacdo, com vistas ao atendimento da demanda, sdo os seguintes:

Requisitos minimos de qualidade:

6.2. A presente contratacdo deverd atender, incluindo os requisitos minimos do Termo de Referéncia, a proposta
mais vantajosa mediante competicdo, zelando-se sempre pela contratacdo da melhor qualidade possivel com o
menor preco. A descri¢ao dos requisitos no Termo de Referéncia deve se limitar aqueles requisitos indispensaveis
ao atendimento da necessidade, garantindo-se a competitividade da contratacdo e a maior eficiéncia possivel.

Requisitos normativos:

6.3. A contratacdo devera atender as Normas Técnicas vigentes para cada especialidade ou etapa do projeto e
procedimentos executivos, devendo ser adotada as normas pertinentes ao servigo.

6.4. No Site oficial da GOINFRA (www.goinfra.go.gov.br) podem ser consultadas as seguintes instrucGes de
Projetos Rodoviarios e Especificagcdo de servicos:

a. IP-01 ? Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Rodoviarios
b. IP-02 ? Estudos Topograficos


https://www.goinfra.go.gov.br/Projetos/178

c. IP-03 ? Estudos Hidroldgicos
d. IP-04 ? Estudos Geoldgicos

e. IP-05 ? Estudos de Trafego

f. IP-07 ? Estudos Geotécnicos

. IP-08 ? Projeto Geométrico

. IP-09 ? Projeto de Terraplenagem

. IP-10 ? Projeto de Pavimentacdo

.IP-13 ? Projeto de Drenagem

. IP-14 ? Projeto de Obras de Arte Especiais

. IP-15 ? Projeto de Sinalizacao

. IP-16 ? Projeto de Desapropriacdo

. IP-17 ? Projeto Ambiental

. IP-18 ? Projeto de Paisagismo

. IP-19 ? Projeto de Iluminacgao

. IP-20 - Elaboracao de Anteprojetos

. ES-T 001/2019 ? Terraplenagem ? Servicos Preliminares;

. ES-T 002/2019 ? Terraplenagem ? Caminhos de Servico;

. ES-T 003/2019 ? Terraplenagem ? Cortes;

. ES-T 004/2019 ? Terraplenagem ? Empréstimos;

. ES-T 005/2019 ? Terraplenagem ? Aterros;

. ES-P 006/2019 ? Terraplenagem ? Aterro sobre solos compressiveis;

. ES-DRE 003/2019 ? Drenagem ? Drenos subterraneos;

. ES-DRE 005/2019 ? Drenagem ? Enrocamento;

. ES-DRE 009/2019 ? Drenagem ? Bueiros tubulares de concreto;

aa. ES-DRE 011/2019 ? Drenagem ? Escavag0Oes para implantagdo de dispositivos de drenagem;

ab. ES-SC 002/2019 ? Servicos de conservacgdo ? Limpeza e desobstrucdo de dispositivos de drenagem;
ac. ES-OAE-001/18 ? Pontes e viadutos rodoviarios ? Estrutura de concreto;

ad. GOINFRA ES-SIN 002/19 ? Obras complementares - Seguranca no trafego rodoviario sinalizagdo vertical;
ae. ES-OC 002/2019 ? Obras complementares ? Protecdo vegetal.
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6.5. Para verificacdo do contelddo minimo que o Projeto Executivo de Obras Rodovidrias deve conter, aplicar-se-4 a
Resolu¢do Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Goias (TCE-GO) a seguir:

??- Resolucdo Normativa n2 007/2022[4]

6.6. Para efeitos de recebimento dos produtos, estudos e projetos contratados serdo adotados procedimentos e
modelos constantes da norma de analise e aceitagao de projetos de engenharia rodovidria utilizada pela Agéncia:

??- Portaria n2 61/2025 , que instituiu o Manual de Anadlise de Projetos Rodoviarios, 42 Edi¢do ? Goidnia ? GO,
2025, Apéndices e Anexos, ou ato normativo que os atualize.

6.7. Para definicdo dos critérios técnicos de aceitabilidade da camada de rolamento das rodovias devera ser
adotada a Norma de Recebimento de Obras: IT-003/2019 ? Recebimento de Obras.

Requisitos legais:

6.8. A presente contratagdo tramitara pela modalidade Concorréncia e devera atender ao regramento legal
disposto no art. 29, incisos V e VI; Art. 62, XVIII, ?a?; Art. 28, Il, Art. 33, IV, e demais dispositivos pertinentes ao
certamente, excertos da Lei n.2 14.133/2021:

Art. 29 Esta Lei aplica-se a:
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados;
VI - obras e servigos de arquitetura e engenharia;

Art. 6°.


https://decisoes.tce.go.gov.br/ConsultaDecisoes/CarregaDocumentoAssinadoPDF?idDocumento=231202742352371&tipoDecisao=751912

XVIII - servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles
realizados em trabalhos relativos a:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos bdsicos e projetos executivos;

Art. 28. SGdo modalidades de licitagdo:

Il - concorréncia;

Art. 33. O julgamento das propostas serd realizado de acordo com os seguintes critérios:
IV - técnica e prego;

6.9. Os servicos de elaboragdo de projetos de engenharia sao classificados como técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual, conforme definido pela Lei n? 14.133/2021. A qualidade do produto
final depende diretamente da capacitacdo dos profissionais envolvidos, da expertise da empresa contratada e da
aplicacdo de metodologias adequadas ao contexto especifico de cada empreendimento.

6.10. Esses servigos ndo sao passiveis de total padronizagdo, pois envolvem solug¢des técnicas personalizadas para
cada trecho rodovidrio, demandando uma andlise criteriosa das condicGes locais, do perfil topografico e das
alternativas de engenharia mais adequadas para garantir a viabilidade, durabilidade e eficiéncia da futura obra.

6.11. Conforme determinado pelo Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestdo (TAG/2023), a
modalidade de julgamento por técnica e preco deve ser adotada para este tipo de contratacdo, assegurando que
a qualidade técnica das propostas seja um critério fundamental na selecdo dos fornecedores.

6.12. O Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestdo (TAG/2023) reforca a necessidade de adogdo
da modalidade técnica e prego, conforme disposto na cldusula abaixo:

"As contratacbes a que se referem a Cldusula Segunda, Pardgrafo Quinto, Inciso I, Alinea 'g' do Termo de
Ajustamento de Gestdo, objeto do processo n° 202300047001181, bem como as contratagcbes de projetos
rodovidrios de engenharia, deverdo ser realizadas na modalidade Concorréncia, do tipo Técnica e Pre¢o.?

6.13. O critério de julgamento por técnica e preco sera adotado sempre que o estudo técnico preliminar
demonstrar que a avaliagdo e a pondera¢do da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos
minimos estabelecidos no edital sdo relevantes para os fins pretendidos pela Administracdo, em conformidade
com o Art. 9 do Decreto Estadual n? 10.359/2023.

6.14. Nesse sentido considera-se que o servico contratado ndo se trata de um produto industrializado que pode
ser previamente testado ou reproduzido de forma padronizada. As normas técnicas e instrugdes de projeto,
embora fundamentais, ndo abrangem todos os aspectos necessdarios a elabora¢cdo de um Projeto Executivo de
Engenharia, exigindo dos projetistas a analise criteriosa das diferentes alternativas e solugdes para garantir
qualidade e durabilidade a obra. Além disso, a complexidade do servico requer que as empresas possuam
conhecimento avancado em diversas metodologias aplicaveis as diferentes especialidades da engenharia.

6.15. Assim, a elaboracdo do projeto ndo se restringe a aplicacdo de normas e manuais técnicos, demandando
experiéncia profissional, dominio do objeto contratado e conhecimento aprofundado das metodologias de
desenvolvimento para embasar as discussdes técnicas essenciais a tomada de decisdo da Administracao.

6.16. Diante do exposto, a avaliacdo e ponderacdo da qualidade técnica das propostas tornam-se indispensaveis,
pois os requisitos minimos de contratacdo ndo sdo suficientes para suprir todas as lacunas técnicas inerentes a
elaboragdo de um Projeto Executivo de Engenharia Rodoviaria. Dessa forma, a modalidade técnica e prego se
justifica ao exigir do licitante ndo apenas conhecimento aprofundado do objeto, mas também experiéncia
consolidada, dominio metodoldgico e comprometimento com a entrega de um produto final adequado as
necessidades da Administracao.

6.17. Considerando a Politica de Governancga Publica da administracdo direta, autarquica e fundacional do Poder
Executivo do Estado de Goias, devem ser observadas recomendacdes, principios e interdicbes das seguintes
legislagoes:



i. Lei Estadual n220489/2019; e
ii. Cédigo de Etica da GOINFRA.

Requisitos tecnologicos:

6.18. O objeto a ser contratado deverd ser desenvolvido com todos os recursos tecnoldgicos atuais disponiveis no
mercado, garantindo inovacao, precisdo e eficiéncia nos estudos e na elaborag¢dao dos projetos. Para isso, deverao
ser utilizados softwares especializados de modelagem e projeto, como CAD (Computer-Aided Design) e SIG
(Sistemas de InformagGes Geograficas), que permitem maior detalhamento e integra¢do das informagdes em
todas as etapas do projeto.

6.19. Além disso, faz-se necessario o emprego de sensoriamento remoto e geotecnologias, tais como drones
equipados com LiDAR, RTK GNSS, estacGes totais robotizadas e modelos digitais de terreno (MDT) de alta precisdo
para levantamento topografico e georreferenciamento, garantindo exatidao na coleta de dados e otimiza¢do dos
processos de andlise e planejamento.

6.20. Para a avaliacdo da qualidade e desempenho das rodovias, deverdao ser adotados equipamentos para
ensaios e monitoramento, como viga Benkelman, FWD (Falling Weight Deflectometer) e IRl (International
Roughness Index), importantes para a verificacdo da capacidade estrutural e funcional do pavimento, buscando
assegurar a conformidade com as normas vigentes e proporcionar maior confiabilidade as decisdes de projeto e
manutengao.

6.21. Adicionalmente, estima-se que o contratado possua:

a. Capacidade de Integragdo de Dados, possibilitando a interconectividade entre diferentes plataformas,
softwares e sistemas utilizados no desenvolvimento do projeto;

b. Padroes de Qualidade que assegurem que todas as etapas do projeto atendam as normativas técnicas e
regulatdrias aplicaveis;

c. Controle de Precisdo, estabelecendo margens de erro aceitdveis para levantamentos topograficos,
garantindo a confiabilidade dos dados coletados;

d. Validacdo de Dados Histéricos, com capacidade de avaliar e corrigir inconsisténcias em dados de projetos
anteriores, garantindo a integridade das informacdes utilizadas;

e. Capacidade de Anadlise e Relatérios, permitindo a extracdo de informacdes estratégicas para tomada de
decisdo e otimizacdo do projeto;

f. Gerenciamento de Banco de Dados, assegurando o armazenamento, organizagao e integridade das
informacdes coletadas e processadas;

g. Geracdo de Relatérios, permitindo a documentacdo detalhada dos processos, analises e resultados obtidos
ao longo do desenvolvimento do projeto;

h. Modelagem 3D, viabilizando representacdes tridimensionais para melhor visualizacdo e analise do projeto,
aprimorando o planejamento e a execugao das obras.

6.22. Todos os procedimentos, metodologias e tecnologias aplicadas devem estar em conformidade com as
diretrizes técnicas, normativas e regulatérias estabelecidas pelos 6rgaos competentes, garantindo a exceléncia na
execucdo do contrato e o atendimento as melhores praticas do setor.

Requisitos de seguranca:

6.23. A contratada para desenvolvimento do objeto deve garantir a seguranga de seus colaboradores com adogao
e promocdo de medidas de prote¢do para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais ? EPI?s necessarios, tais como
oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para
gue 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades fisicas.

Premissas e restrigoes:



6.24. A presente contratacao fundamenta-se na necessidade de desenvolvimento da malha vidria do Estado de
Goids, por meio da pavimentacdo das rodovias cujos projetos sdo objeto deste certame. Os tramites da
contratacdo estdo alinhados as exigéncias do Termo de Ajustamento de Gestdo (TAG) firmado com o Tribunal de
Contas do Estado de Goids (TCE-GO), que busca reforcar a governanca e a transparéncia nos processos
administrativos.

6.25. A contratacdo de uma empresas especializadas para o desenvolvimento dos projetos rodoviarios justifica-se
pela indisponibilidade de equipe prépria em numero suficiente para realizar, de forma adequada e tempestiva, o
desenvolvimento dos estudos que antecedem a elaboracdo dos projetos, o desenvolvimento dos projetos, a
gestdo dos contratos, 0 acompanhamento e validagdo dos ensaios necessarios. A limitacdo de recursos humanos
compromete a capacidade da administracdo publica de atender ao volume crescente de demandas com a
precisdo técnica e a celeridade exigidas, o que poderia impactar negativamente a qualidade dos projetos em
execugao.

6.26. Além disso, verifica-se um aumento expressivo no nimero de projetos rodovidrios incluidos no Plano de
Contratacdes Anual 2025 da GOINFRA, além dos processos em andamento, das iniciativas vinculadas ao
FUNDEINFRA, entre outros. Esse cenario exige uma solucdo eficiente e que pode ser plenamente atendida por
meio de suporte técnico especializado externo.

6.27. A contratacdo de empresa(s) especializada(s) ndo apenas assegura a conformidade técnica e a eficiéncia dos
projetos rodovidrios, mas também contribui para a mitigacdo de riscos, a padronizacdo dos processos e o
atendimento aos normativos técnicos aplicaveis. Com essa medida, busca-se garantir que os projetos sejam
entregues com exceléncia, alinhados as necessidades da populacdo e ao planejamento estratégico do setor.

Requisitos de capacitacdo e transferéncia de conhecimento:

6.28. A capacitacdo técnica e a transferéncia de conhecimento sdo aspectos fundamentais para a execucao
qualificada dos servigos previstos na contratacao. A empresa contratada deverd possuir experiéncia comprovada
na elaboracdo de projetos executivos compativeis com aqueles especificados no termo de referéncia,
assegurando a adequada aplicacdo das melhores praticas e diretrizes técnicas. Pode-se considerar ainda que:

a. A empresa contratada devera ter experiéncia com elaboracdo de projetos executivos compativeis com os do
objeto do termo de referéncia;

b. A empresa contratada deverd conduzir as atividades com profissionais especialistas com experiéncia
comprovada, através de certiddes de acervo técnico (CAT);

c. A empresa contratada deverd propor solugdes técnicas e vidveis para a execuc¢do dos projetos das obras dos
grupos;

d. A empresa contratada devera demonstrar dominio e ciéncia dos servicos de Estudo Ambientais a serem
acionados sob demanda, incluidos neste ETP para providéncias de licenciamento ambiental na fase de
planejamento para inicio da obra pertencente a cada grupo;

e. Para que seja mantida a isonomia na licitacdo, as quantidades previstas de profissionais, equipamentos,
produtividade, coeficientes e demais itens constantes das composicdes do Orcamento Referencial da
GOINFRA deverao ser integralmente mantidos nas planilhas que comporao o orgamento a ser proposto pelas
licitantes;

6.29. Além disso, a empresa contratada devera atuar de forma propositiva na busca por solucbes técnicas e
vidveis para a execucdo dos projetos das obras dos grupos, contribuindo para o aprimoramento dos processos e
para a mitigacdo de desafios técnicos e operacionais. Essa postura colaborativa é essencial para agregar
conhecimento a Administracdo Publica e favorecer a melhoria continua na gestdo dos projetos rodovidrios.

Requisitos de sustentabilidade:

6.30. Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar, é necessario que o Fornecedor, no ambito
de suas atividades, atenda aos critérios e politicas de sustentabilidade ambiental, sem prejuizo da observancia das
boas praticas e das normas pertinentes. Para a elaboracdo dos estudos geotécnicos e topograficos necessarios
para o desenvolvimento do objeto licitado, os locais de execu¢dao das sondagens, escavagbes e as amostragens



dos ensaios sdo pontuais e os materiais a serem extraidos sdao de pequenas propor¢des. Desta maneira a
implementacado das atividades previstas neste estudo ndo ocasionardao impactos ambientais significativos.

Requisitos de desempenho contratual

6.31. O monitoramento rigoroso do desempenho contratual é essencial para garantir a eficiéncia e a efetividade
na execu¢do de contratos, especialmente no ambito da administragdo publica. A adogdo de critérios para
avaliacdo da prestacdo do servico contratado desde o inicio do contrato, permite identificar e eliminar
precocemente fornecedores com desempenho insatisfatério, evitando prejuizos financeiros, atrasos e
comprometimento da qualidade do projeto.

6.32. Tentar remediar situa¢des de desempenho insatisfatério quando ja é evidente que o fornecedor n3do atingira
os resultados esperados, representa perda de recursos a administracdo publica, tanto sob a dtica financeira,
quanto cronolégica e humana. Esse cendrio resulta em processos morosos e burocraticos para rescisao contratual,
gerando custos adicionais e impactos negativos no cronograma e na qualidade do projeto. Para evitar tais
situacdes, é fundamental que o Termo de Referéncia incorpore mecanismos rigorosos de avaliacdo de
desempenho nas fases iniciais do contrato, permitindo a identificacdo rapida de falhas e a ado¢cdo de medidas
corretivas ou a substituicao do fornecedor, se necessario.

6.33. No entanto, é importante considerar que a logica de avaliacdo deve ser ajustada conforme o estagio do
contrato. Nas etapas preliminares a contratacao, deve-se buscar a selec¢ao criteriosa de fornecedores, de modo a
reduzir o risco de contratacdo daqueles que possam apresentar dificuldades no cumprimento das exigéncias
contratuais. Nessa fase, exigéncias para habilitacdo de interessados e comprovacdo de capacidade técnica sdo
essenciais para garantir que apenas fornecedores qualificados e comprometidos permanegam no processo.
Durante o desenvolvimento contratual, quando os projetos executivos licitados estdo em andamento, a
administracdo publica deve priorizar medidas que assegurem o cumprimento do objeto contratado, evitando
descontinuidades que possam resultar em prejuizos e atrasos.

6.34. Historicamente, percebeu-se que o grande numero de revisdes nas entregas dos produtos a Agéncia,
somados aos atrasos no cumprimento do cronograma, ndo impactavam nos critérios de medi¢cdo. Como
consequéncia, esses problemas afetavam negativamente a conclusdo do produto final, gerando transtornos a
administracdo publica e ferindo o interesse publico. Assim, fez-se necessario ajustar os mecanismos de avaliacdo e
fiscalizagcdo, impondo-lhes maior rigor, para que a recorréncia de revisOes e os atrasos significativos fossem
minorados, a fim de conferir maior efetividade nas execu¢des contratuais.

6.35. Por outro lado, o implemento de maior rigor na fiscalizagdo, a partir de 2023, indicou uma significativa
melhora no cumprimento dos contratos. A reincidéncia de revisdes foi reduzida e hd menor ocorréncia de atrasos
das entregas dos produtos. Esses fatores demonstram que a nova metodologia de fiscalizacdo tem tornado a
execucdo contratual mais eficiente, sem causar grandes transtornos ao produto final ? o projeto executivo de
engenharia.

6.36. Por esse motivo, a avaliagdo do desempenho contratual deve ser realizada por etapas, com pesos
diferenciados conforme a fase do projeto. Cada etapa deve ter critérios claros e objetivos, que permitam
mensurar o desempenho do fornecedor de forma justa e transparente. O histérico dos indicadores na execuc¢ao
dos produtos e etapas permite a avaliacdo dos contratados pela Administracdo Publica buscando a melhoria
continua dos processos de elaboragdo dos projetos, bem como a aderéncia aos requisitos de qualidade dos
produtos e, ainda, o suporte na gestao do contrato.



6.37. Nesse interim, é importante que se realize a verificagdo do desempenho da contratada, de acordo com o
Indicador de Desempenho do Contrato, balizado pelo Indicador de Prazo (I.P.) e pelo Indicador de Qualidade
(1.Q.), detalhados no Termo de Referéncia desta contratacéo.

6.38. O indice de Desempenho do Contrato, assim como os pesos das etapas de entregas, tém impacto direto na
medicdo dos produtos (ou contratos), assim como nas penalidades e sanc¢des aplicdveis aos casos de
descumprimento contratual. Os critérios e marcadores de medi¢ao e penalidades sao pormenorizados no Termo
de Referéncia desta contratagao.

Tépico 7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Identificagdo de solugdes:

7.1. Por meio dos estudos realizados, foram analisadas diferentes solucdes, em que foi avaliada sua capacidade de
solucionar o problema descrito no Tépico 1 deste ETP, e ainda a relagdo custo-beneficio entre as solugdes.

7.2. Assim, foram identificadas as seguintes possiveis solucdes:

7.2.1. Solucdo 1: Contratacdo de empresas especializadas em elaboracdo de projetos executivos de
engenharia para construcdo de rodovias.

7.2.2. Solugdo 2: Elaboragdo de projetos executivos de construgdo de rodovias pela autarquia.

7.2.3. Solugdo 3: Termo de Cooperagao Técnica.

Contratagdes similares realizadas por outros 6rgaos e entidades da Administragdo Publica:

7.3. Foi realizada pesquisa perante outros 6rgdos e entidades com o objetivo de identificar a existéncia de
contratagGes similares, na qual foram levantadas as seguintes contratacdes:

7.3.1. O Edital 0187/24-00 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que trata de
contratagdao na modalidade Concorréncia e critério de julgamento sendo Técnica e Prego. O objeto aborda a ?
Contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo dos projetos basicos e executivos de engenharia para
obras de implantacdo em pista simples e pavimentacdo do prolongamento da rodovia BR-392/RS entre Santa
Maria e o entroncamento com a RSC-344 (A) (P/Santo Angelo), totalizando 223,60 km de extensdo?.

7.3.2. Também do DNIT e sendo contrata¢gdo na modalidade Concorréncia e critério de julgamento por Técnica e
Preco, tem-se o Edital 0467/24-18, cujo objeto é a ?Contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo dos
estudos e levantamentos para elaboragdo do Projeto Béasico de Engenharia para implantagdo do contorno norte
no anel rodoviario de Picos/Pl na rodovia BR-230, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Termo de Referéncia?.

7.3.3. Outra contratacdo que pode ser mencionada é apresentada no Edital 2301520000013/2024 do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), na modalidade Concorréncia e
critério de julgamento sendo Técnica e Preco. O objeto é a ?Contratacdo de Empresa para a Elaboracdo de Projeto
de Engenharia Rodoviaria de Implantacdo, Aumento de Capacidade, Pavimentacdo e Obra de Artes Especiais -
OAE do trecho Variante da AMG-0155 (Mario Campos) - Contorno de Mario Campos e AMG-0155 - Brumadinho e
contorno de Mario Campos, na Rodovia MG-040. Incluso no PPAG?.

Consulta Publica

7.4. O Art. 82 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, menciona que a Administracdo pode valer-se de
procedimentos auxiliares, entre eles a consulta publica, para aprimorar o planejamento das contratacGes. A
referida lei ndo estabelece a obrigatoriedade de realizacdo de consultas publicas em todos os processos
licitatdrios. O presente processo ndo conta com a realizacdo de Consulta Publica, observando-se que:



7.4.1. No caso da contratagdo de servigos para elabora¢do de projetos executivos de engenharia para construgao
de rodovias, trata-se de uma atividade consolidada no setor, amplamente regulamentada por normativas técnicas
e diretrizes especificas. A defini¢ao dos parametros técnicos e metodolégicos a serem adotados segue referenciais
estabelecidos, visando assegurar coeréncia, confiabilidade e aderéncia as melhores prdticas da engenharia
rodoviaria.

7.4.2. Os requisitos técnicos e administrativos serdo detalhados no processo licitatério, permitindo que eventuais
questionamentos e contribuicdes dos interessados sejam formalizados e analisados na fase de esclarecimentos
prevista nos tramites do processo de contratacdo. Dessa forma, assegura-se a transparéncia e a possibilidade de
interacdo com o mercado dentro dos ritos estabelecidos, sem a necessidade de uma consulta publica prévia.

7.5. Nesse contexto, ndo se aplica a apresentagdo de informacdes relativas a realizagdo de Consulta Publica.

Analise comparativa das solugoes

7.6. Para escolher o melhor tipo de solugdo a contratar, realizou-se uma analise comparativa entre as solugdes
disponiveis no mercado, levando em consideracdo os aspectos técnicos e econdmicos, mensurados a partir dos
critérios elencados no art. 15 do Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

7.7. A seguir é apresentado quadro comparativo, com prés e contras de cada solucdo identificada:

1 - Departamentos de
Estradas de Rodagem (DER)
estaduais;

garantindo a qualidade e a
conformidade com as normas
técnicas e regulamentares.

SOLUCAO "

IDENTIFICADA DESCRICAO VANTAGENS DESVANTAGENS

1-

CONTRATACAO |Entende-se que empresas|l1 - Maior competitividade,|1 - Custo adicional: A

DE EMPRESAS |especializadas tém|podendo resultar em ofertas de|contratagdo de uma empresa

ESPECIALIZADAS | experiéncia e expertise para|pregcos menores. projetista pode representar

EM garantir que o0s projetos um aumento dos gastos

ELABORACAO |sejam executados conforme|2 - Atendimento aos requisitos| globais para o orgdo.

DE PROJETOS |0s padrdes estabelecidos e|técnicos: com a etapa de

EXECUTIVOS DE |0s projetos aprovados. habilitagcdo, busca-se garantir que|2 - Complexidade da

ENGENHARIA |Vérios érgdos publicos em |0 fornecedor selecionado atenda|gestdo: Coordenar e

PARA diferentes niveis de governo [20s requisitos técnicos exigidos. gerenciar as atividades da

CONSTRUCAO utilizam o modelo de ' o empresa projetista e garantir

DE RODOVIAS |contratagio de empresas 3 - Expertise técnica: Empresasiuma comunicacdo eficaz
especializadas em |€specializadas possuem|entre todas as partes
elaboracio de projetos de conhecimento técnico e|envolvidas pode ser
obras rodovidrias. Alguns|eXPeriéncia em elaborar| desafiador e exigir recursos
exemplos incluem: anteprojetos rodoviarios, | adicionais de gest3o.

3 - Falha na atestacdo dos
servicos  executados: A
contratagao de uma empresa

2 - Departamentos de 4 - Foco na. gestdo: As empresas projetista com baixa
Infraestrutura delde projetos. ded|c~am—se qualificagdo, pode inserir na
Transportes municipais; excl‘uswamente a elaboragap de|ma qualidade dos produtos,
3 - Departamentos de prOJe'FQS e anteprOJ,ettzs, relatérios, estudos, projetos
Infraestrutura ge|PErMitindo  que o  6rgdo|e levantamento.

contratante se concentre em

Transportes regionais;

4 - Agéncias reguladoras de
transporte;

5 - Ministério da
Infraestrutura (para obras
de ambito nacional);

6 - Prefeituras municipais
(para obras de competéncia
municipal).

outras atividades administrativas e
de gestao.

5 - Controle de qualidade: A
presenca de uma empresa
projetista ajuda a garantir a
gualidade das técnicas
construtivas prevista no projeto e
os padrdes de seguranca durante




Esses o6rgaos geralmente
contratam empresas
especializadas para garantir
a qualidade, o cumprimento
dos prazos e a conformidade
com as normas técnicas e
ambientais durante a
elaboragao dos projetos de
infraestrutura viaria.

a execuc¢do das obras. Tais como:
ensaios de materiais, controle de
compactagdo, verificagdo de
geometria, controle de
pavimentacdo e monitoramento
ambiental.

6 - Redugdo de riscos: Uma
empresa  especializada  pode
ajudar a identificar e mitigar riscos
relacionados ao cronograma,
custos e problemas técnicos
durante a realizagao das obras.

2 -
ELABORACAO
DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE
CONSTRUCAO
DE RODOVIAS
PELA
AUTARQUIA

Projetos de construcao
executados diretamente
pelas equipes internas do
orgdo responsavel pelas
obras rodovidrias pode ser
uma estratégia eficaz, desde
que a equipe tenha o
conhecimento  necessario
para elaborar
adequadamente os projetos
e identificar  eventuais

problemas.

1 - Controle interno e
autonomia: Capacitar e treinar
equipes internas proporciona
maior controle e autonomia ao
orgdo publico sobre a elaboragdo
de projetos das obras rodoviarias,
reduzindo a dependéncia de
terceiros e aumentando a
agilidade na tomada de decisGes.

2 - Conhecimento local e
institucional: As equipes internas
geralmente possuem um
conhecimento mais aprofundado
das necessidades locais e das
politicas institucionais, o que pode
facilitar a adaptacdo e a eficacia
das atividades de fiscalizagao.

3 - Redugdo de custos a longo
prazo: Investir na capacitacao e
treinamento das equipes internas

pode representar economia a
longo prazo, comparado a
contratacao de empresas

especializadas, porém entendendo
a inviabilidade de investir em
equipamentos, instrumentos e
laboratérios para atender todas as
obras, visto que o laboratério
préprio da GOINFRA ndo consegue
atender a todas as demandas.

1 - Investimento inicial e
tempo de capacitacao: O
processo de capacitagdo e

treinamento das equipes
internas demanda
investimento de recursos
financeiros e tempo

significativos, especialmente
considerando a inviabilidade
de investir em
equipamentos, instrumentos
e laboratdrios para atender
todas as demandas.

2 - Escassez de recursos
humanos qualificados: A
falta de projetistas efetivos e
especializados pode
dificultar o processo de
capacitagdo e treinamento

das equipes internas,
tornando  desafiador o
desenvolvimento de
habilidades técnicas
necessarias para projetar
adequadamente as obras
rodoviarias.

3 - Dependéncia de politicas
institucionais: O sucesso da
estratégia de capacitacdo e
treinamento das equipes
internas pode depender da
existéncia de politicas
institucionais consistentes e
do apoio continuo da alta
administracdo, o que nem
sempre ¢é garantido em
ambientes governamentais.

4 - Riscos de sobrecarga de
trabalho: O aumento da
responsabilidade das




equipes internas pode levar
a uma sobrecarga de
trabalho, especialmente se
ndo houver um reforco
adequado de recursos
humanos e materiais para
apoiar as atividades.

5 - Riscos de rotatividade de
pessoal: A rotatividade de

pessoal pode representar
um desafio para a
manutengao do
conhecimento e da
experiéncia  dentro  das
equipes internas,
especialmente se os

colaboradores
deixarem a
antes da
projetos.

capacitados
organizagao
conclusao dos

6 - Falta de Diversificacdo de
Olhares Técnicos: O uso
exclusivo de equipe interna
pode limitar a variedade de

solugdes criativas ou
inovadoras que uma
empresa  externa, com
diferentes experiéncias e

expertise, poderia trazer.

3 - TERMO DE
COOPERACAO
TECNICA

Trata-se de um instrumento
formal utilizado por entes
publicos para se estabelecer
um vinculo cooperativo ou
de parceria entre si ou,
ainda, com entidades
privadas.

1 - Reducdo da carga financeira
para o orgdao: Mesmo que nao seja
vidvel para todas as obras, os
Termos de Cooperagdao podem
reduzir a carga financeira do
estado de Goids para executar
parte das obras rodoviarias.

2 - Distribuicao de riscos: O Termo
de Cooperacdo permite a
distribuicdo de riscos entre o
setores publicos envolvidos, como
eventos adversos e incertezas
relacionadas a execug¢do das obras
rodovidrias selecionadas.

1 - Renegociagdo de
contratos: Mudangas nas
condigdes econdbmicas ou

politicas do orgdo doador
podem levar a renegociacoes
dos contratos, o que pode
afetar a estabilidade e
previsibilidade dos projetos
das obras rodovidrias
selecionadas.

2 - Atraso na entrega: Os
projetos via Termo de
Cooperacdo nao seguem
cronograma especifico da
agéncia para prazo de
elaboracao, podendo
ocasionar um maior tempo

de execucao e
consequentemente atrasos
na entrega.

3 - Falha na atestacdo dos
servicos  executados: A
contratagdao de uma empresa
projetista com baixa




qualificacdo, pode refletir
em excesso de revisdes e
retrabalhos referentes a

produtos, relatorios,
estudos, projetos e
levantamentos.

7.8. A possibilidade de execucdo direta dos projetos pela Autarquia foi considerada, mas apresenta desafios
operacionais e estruturais. A for¢a de trabalho interna estd voltada para atividades estratégicas, como supervisao,
recepcao e fiscalizagdo de contratos, o que pode limitar a disponibilidade de profissionais para essa demanda.
Além disso, a adequacdo da estrutura organizacional e dos recursos internos exigiria investimentos adicionais e
tempo para capacitagao, dificultando a viabilidade dessa alternativa no curto prazo.

7.9. A formalizacdo de um Termo de Cooperagdo Técnica com outras instituicGes também foi analisada, mas
envolve desafios operacionais relevantes. A execucao dos projetos dependeria da capacidade técnica e da
disponibilidade dos parceiros, fatores que podem variar. Além disso, esse modelo exigiria uma governanca mais
complexa, sujeita a riscos como divergéncias metodoldgicas e dificuldades na padronizacdo, o que poderia
comprometer a previsibilidade dos prazos e a qualidade dos projetos.

7.10. Dessa forma, opta-se pela contratacdo de empresas especializadas na elaborac¢do de projetos executivos de
engenharia para construcdo de rodovias, por se tratar da alternativa que melhor atende as necessidades da
Administracdo. Essa escolha se justifica pela necessidade de assegurar qualidade técnica, eficiéncia e
conformidade com as normas aplicaveis, além de viabilizar a adocdo das melhores praticas do setor.

7.11. A contratacdo de empresas especializadas permite contar com expertise especifica para o desenvolvimento
dos projetos, garantindo solugdes tecnicamente adequadas e alinhadas aos objetivos institucionais. Para mitigar
eventuais riscos e assegurar o cumprimento dos requisitos estabelecidos, a execucdo dos servicos serd
acompanhada e fiscalizada por servidores da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes ? GOINFRA,
assegurando controle direto sobre o desenvolvimento do projeto e a conformidade com os parametros definidos.

Tépico 8 - RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1. Considerando que as contratacGes publicas devem buscar resultados positivos para a Administra¢do, sao
apontados os resultados pretendidos, em termos de eficiéncia, eficacia, efetividade e economicidade, em busca
do melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, bem como de
desenvolvimento nacional sustentavel.

8.2. Assim, a presente contratacdo pretende alcancar o(s) seguinte(s) resultado(s):

8.2.1. Desenvolvimento sustentavel de regides menos dindmicas, buscando a otimizacdo dos beneficios sociais
deles decorrentes;

8.2.2. Melhora da qualidade de vida e impulso no potencial produtivo das regides que serdo beneficiadas com a
construcdo da rodovia, com melhores condi¢des de acessibilidade e trafego de veiculos e pessoas, com respeito
as particularidades da regido e ao meio ambiente;

8.2.3. Entrega dos projetos dentro dos prazos estabelecidos, evitando atrasos e garantindo previsibilidade na
execucdo contratual;

8.2.4. Projetos totalmente compativeis com as normas técnicas vigentes, incluindo o Manual de Analise de
Projetos Rodoviarios ? 42 Edicdo (2025) e as InstrucGes de Projeto da GOINFRA, assegurando conformidade e
seguranca juridica;



8.2.5. Reducdo de riscos na execugdo das obras, com mitigacdo de inconsisténcias técnicas que poderiam
comprometer a viabilidade e seguranca dos empreendimentos;

8.2.6. Melhoria na precisdao dos projetos, evitando retrabalho e corre¢des que impactam negativamente o custo e
a execugao das obras;

8.2.7. Selecdo de empresas com maior qualificacdo técnica, buscando que os projetos sejam desenvolvidos por
profissionais experientes, uma vez que a contratagcdo esta em consonancia com o que menciona TCU (Acorddo n?
2008/2008): "E legitima a atribuicio de pontuacdo progressiva em funcdo da quantidade de atestados
comprobatdrios de experiéncia técnica, pois a execucgdo reiterada de determinados servigos, em certa medida,
qualifica a licitante a executa-los com melhor qualidade. Entretanto, a Administracdo deve demonstrar claramente
no projeto basico os fundamentos para essa forma de pontuacdo";

8.2.8. Adocdo de metodologias padronizadas pela GOINFRA, assegurando uniformidade e previsibilidade na
concepgao dos projetos rodovidrios.

8.3. A fundamentagdo para esses resultados esta embasada em auditorias e normativas que demonstram a
necessidade de aprimoramento na qualidade dos projetos, tais como:

8.3.1. Termo de Ajustamento de Gestdo (TAG) ? 2023, que reforca a exigéncia de rigor técnico para evitar falhas e
retrabalho;

8.3.2. Levantamento de Auditoria do TCE-GO ? 2022, que aponta deficiéncias na elaboracdo de projetos e
recomenda o fortalecimento de controles;

8.3.3. Auditoria Operacional do TCE-GO ? 2019, que evidencia riscos na execugao contratual e a necessidade de
maior fiscalizacdo sobre a qualidade dos projetos.

8.4. Com a exigéncia da modalidade Concorréncia Técnica e Preco para a sele¢cdo das empresas, formalizada no
Termo Aditivo ao TAG (Oficio n2 5290/2023) e consolidada no Despacho n? 293/2024 ? GCKT, espera-se:

8.4.1. Contratacdes mais seguras, com maior garantia de qualidade e confiabilidade técnica;

8.4.2. Reducdo do indice de falhas em projetos rodoviarios, minimizando impactos negativos nas fases de licitacdo
e execugao das obras;

8.4.3. Diminuicdo de custos decorrentes de corre¢oes e aditivos, evitando desperdicios financeiros e garantindo o
melhor aproveitamento dos recursos publicos.

8.5. A fim de que se obtenham resultados mais eficientes, este estudo se pauta em opgdes que visam a mitigacao
de riscos e reducdo de falhas nos projetos, assegurando maior previsibilidade na fase de execucdo das obras,
aprimoramento da qualidade dos servigos contratados, em conformidade com os parametros técnicos exigidos e
incentivo a apresentacdo de solugdes técnicas superiores ao minimo exigido, permitindo maior inovacdo e
exceléncia na concepc¢ao dos projetos rodoviarios.

8.6. Espera-se que as diretrizes tracadas durante a fase preparatdria da licitacdo resultem em contratacdes de
projetos rodoviarios mais seguros, eficientes e tecnicamente qualificados, reduzindo falhas, evitando aditivos
desnecessarios e garantindo a correta aplicacdo dos recursos publicos.

8.7. Ademais, a contratacdo dos servicos de elaboracdo de projetos executivos culminard na otimizacdo da
alocacao de recursos humanos na GOINFRA, permitindo que os servidores se concentrem em atividades
estratégicas e de maior valor agregado.

Tépico 9 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

9.1. Ndo se preveem impactos ambientais significativos decorrentes da contrata¢cdo, uma vez que o objeto visa,
inclusive, atender a demandas de cunho ambiental, com a ado¢do de novas solugbes e produtos que serao
utilizados conforme a necessidade. Além disso, os servicos contratados estdo voltados a elaboragcdo de projetos,



que, embora envolvam ensaios de controle tecnolégico e levantamentos de campo, ndo geram interferéncias
substanciais no meio ambiente. Dessa forma, a presente contratagdo reforca o compromisso com a
sustentabilidade e a adequagao as exigéncias ambientais vigentes.

Tépico 10 - PROVIDENCIAS PREVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

10.1. A Administracao Publica devera tomar todas as providéncias previamente a formalizacdo da contratacgao,
visando a disponibilizacdo da solucdo contratada em sua plenitude e ao alcance das finalidades da contratacdo.

10.2. Na presente contratacao, foi identificada a necessidade das seguintes providéncias pela administracdo:

10.2.1. Composicdo de equipe para julgamento das propostas técnicas em fase licitatdria, dando ciéncia sobre o
escopo dos servigos e suas condicionantes para evitar falhas nas analises;

10.2.2. Previsdo de efetivo humano para gerenciar e fiscalizar os contratos de projetos de obras rodovidrias, bem
como abastecer o departamento de servidores com vinculo que permita a revisdo e recepc¢ao racionalizada dos
produtos da gerenciadora referentes as andlises de projeto;

10.2.3. Cientificar gestor e fiscal de contratos acerca da legisla¢do relativa as suas atribuicdes, por decorréncia da
designacdo, conforme consta do Manual de Analise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025).

T6pico 11 - CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

11.1. Para atendimento da finalidade da contrata¢do, sdo contrata¢des correlatas e/ou interdependentes da
presente contrata¢do, nos termos do Art. 32 do Decreto Estadual 10.207/2023:

VI ? contratagdes correlatas: contratagdes que repercutem ou sofrem repercuss@o da contratagdo em
estudo por guardarem relagdo com a contratagdo do objeto principal, mas que ndo precisam,
necessariamente, ser contratadas para a completa prestacdo do objeto principal; e

VIl ? contratagbes interdependentes: contratacbes que repercutem ou sofrem repercussGo da
contratagdo em estudo e que precisam ser contratadas conjuntamente ao objeto principal para sua
completa prestagdo.

11.2. Consideram-se como contratacdes correlatas a elaboracdo de projetos de engenharia de rodovias
e passiveis de contratacao pela GOINFRA os seguintes servicos:

a. Execucdo de obras rodoviarias de construgdo, restauracdo, duplicagcdo e/ou obras de artes especiais;

b. Supervisdo de obras rodovidrias;

c. Contratacdo de servicos para validacdo dos dados de entrada de projetos rodoviarios.

d. Contratacdo integrada para desenvolvimento de projeto executivo e execucdo da obra, caso a Administragao
Publica opte pela contratacdo exclusiva de anteprojetos nesta etapa.

11.3. Considerando que as contratac¢des interdependentes sdo aquelas que precisam ser realizadas
conjuntamente ao objeto principal, observa-se que a etapa de elaboragao de projetos de obras rodoviarias é
autébnoma, sem dependéncia direta ou indireta de outras contratacdes para sua viabilidade ou execucdo. Trata-se
de uma etapa origindria e dissociada de demais contratacoes.

AVALIAGCAO DA VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Em virtude de todo o exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratagao da solugdo:
Obras e Servigos de Engenharia - Contratagdo para Elaboracdo de Projetos de Construgao de Rodovias - Grupo



C25.3 informada neste Estudo Técnico Preliminar, mostra-se necessaria e viavel tecnicamente, tendo em vista a
imprescindibilidade da contratacdo e o adequado atendimento as demandas apresentadas. Além do mais, os
custos previstos sao compativeis e atendem a economicidade; os riscos envolvidos sdo administraveis; e a area
requisitante priorizard o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecucdo dos
beneficios pretendidos.

Assim sendo, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade desta contratacdo para o atendimento da
necessidade a que se destina, consoante disposto na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e no Decreto
estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

Por fim, vale mencionar que trata-se de uma proposta de contratacdo em consonancia com a missao institucional
da GOINFRA e sua responsabilidade intrinseca de implementar e gerir a politica de infraestrutura de transportes e
obras publicas, alinhada as diretrizes governamentais para contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento
socioecondmico e sustentavel do Estado de Goids, abarcando operacdo, manutencdo, restauracao, reposicao, e
expansdao mediante a construgao de novas vias e adequacgao de capacidade, incluindo neste as duplicagdes
rodovidrias.
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