GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

1. Introducgdo

1.1. Em conformidade com a Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n? 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um
documento indispensavel para a contratagdo de bens, servigos comuns e servigos de engenharia, além de ser aplicavel, quando necessario, a
execucao de obras. Este documento tem como objetivo identificar as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado, bem como
estabelecer as condigdes necessdrias para a contratagdo e execugao, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagao.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n2 329307), apds a analise técnica e
0 posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é essencial para
assegurar a eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratagao

2.1. Dados do

Processo Administrativo SEI n2 202600005005063
Processo:

A presente contratacdo sera autorizada pelo Ordenador de
Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentaria (SISLOG
n? 331276), nos termos do Decreto Estadual n2 10.207/2023.

A adequagdo orcamentdria da contratagdo sera informada
pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de
recursos, por meio da Declaragdio de Adequagdo
Or¢amentaria e Financeira (DAOF) (SISLOG n?2 332006),
assegurando compatibilidade com a Lei Orgamentaria Anual
(LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes
Orgamentarias (LDO) vigentes.

2.2. Adequagdo
Orgamentaria:

3. Defini¢ao do Objeto da Contratagao

Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de
servicos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos,
3.1. Descrigao a serem prestados nos municipios que compde o Lote 100 do
resumida do objeto: |Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Caldas
Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio,
Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio).

3.2. Regime de
fornecimento de Empreitada por prego unitario.
bens ou servicos:
3.3. Definigdo do
objeto:

Servico comum de engenharia.

A presente contratagdo serd formalizada por meio de
Contrato, com posterior emissdo de Ordem de Servigco para
iniciar a execugdo dos servigos.

3.4. Instrumento
Contratual:

4. Estimativas do valor da contratagao e dos precos referenciais

4.1. O Orgamento referencial (SISLOG n2 329890) foi elaborado pela Diretoria de Manutengdo - Orgamentos (GOINFRA/DMA-ORC), com valor
total de R$ 10.656.968,11 (Dez milhdes, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e onze centavos), com base nos
quantitativos previstos (SISLOG n2 329353), sendo:

Municipio de Caldas Novas: RS 2.552.831,72;
Municipio de Ouro Verde de Goias RS 1.973.106,52;
Municipio de Professor Jamil: RS 1.535.389,52;
Municipio de S&o Patricio: RS 1.023.158,66;

Municipio de Taquaral de Goids: R$ 1.012.450,54;
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Municipio de Uruana: RS 1.029.354,61;
Municipio de Vila Propicio: RS 1.530.676,54;

4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n? 9.900, de 07 de julho de 2021, o or¢camento foi realizado com base na TABELA DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERACAO - T319, vigente na Agéncia a partir de 05 de
Janeiro de 2026, por se tratar da condigdo mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela GOINFRA,
cujos dados auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os precos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o
objeto podera ser adjudicado. Ndo sera admitida a adjudicacdo do objeto por pregos (unitdrio e global) superiores aos especificados neste
Termo de Referéncia.

4.5. 0 Memorial de Célculo do orgamento é parte integrante do processo licitatorio e sera disponibilizado aos licitantes no enderego eletrénico
de licitagdes da GOINFRA.

4.6. A planilha orgamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n2 332327),
garantindo a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n2 329304).

5. Descrigao detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na execugdo de servicos de conservagdo
preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas de Municipios do Estado de Goias, de acordo com as condigdes e especificagdes previstas
neste documento.

5.2. Os servicos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira
responsabilidade do corpo técnico de cada Municipio (RT) a defini¢do dos logradouros, relacionando-os as solugdes indicadas pelo Programa
Goias em Movimentos — Eixo Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 solugdes técnicas no Programa, sao elas:
1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca
= Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento
= CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes nas
camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos superficiais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-
misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacgio — Recuperacio de Defeitos em Pavimentos Asfélticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentac¢&o — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;

= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;

= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentacdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.5.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condicdo funcional de trafego, com a necessidade de intervengées nas
camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ou pré-


https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=TytQOGNpWXZTbHc9
https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=SWNqb2szdU1VY0U9

misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e cimento.
Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos
5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservac¢do — Recuperacio de Defeitos em Pavimentos Asfélticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;

= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservagido — Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGACAO DO PAVIMENTO PARA APLICAGAO DE MASSA ASFALTICA

5.6.1. A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asféltico, anterior a execugdo de
uma camada asféltica qualquer, objetivando promover condigdes de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
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5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentac¢do — Pintura de Ligagdo, 2019;
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asfaltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas
homogéneas e deconstitui¢do fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), dgua, emulsdo asfaltica de ruptura controlada
modificada por polimero elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo ser processadas em
caminhdo-usina especificado e que tenha condigdo de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagdo continua, ndo sendo permitida o
uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado sera de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.
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5.7.3. Dispositivos Normativos

5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medigdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:



GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentac¢do — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medi¢do — Servicos de Pavimentac3o, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentag¢do Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento sera feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do processamento a
quente, em usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asfaltico,
espalhadas e comprimidas a quente.

5.8.2. O revestimento asfaltico sera executado em uma sé camada. A mistura empregada deverd apresentar estabilidade e flexibilidade
compativeis com o funcionamento elastico da estrutura e condigSes de rugosidade que proporcionem seguranga adequada ao trafego, mesmo
sob condigGes climaticas e geométricas adversas.

5.8.3. As misturas asfélticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condi¢des de produzir misturas asfalticas uniformes,
ndo sendo objeto de remuneracgdo a instalagdo de usina de CBUQ (produc¢do comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insanavel, a usina podera ser recusada e o Municipio terd o
seu convénio rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corregGes as patologias que
causam impacto aos servigos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressées, borrachudos, trilhas de
rodas e outros defeitos. Estas corre¢des deverdo ser realizadas através dos servigos de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servigos nos seus quantitativos e as condigdes do pavimento na época de execugao dos
servigos estejam incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execugdao dos respectivos reparos em periodo
pertinente e antecipado. Caso ndo estejam conclusos os servigos necessarios de corre¢do das patologias e assim impossibilitem a execugdo do
reperfilamento dopavimento, a fiscalizagdo podera suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentacdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentacdo Urbana, 2021.

5.9. SINALIZAGAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodovidria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo
com um projeto desenvolvido para propiciar condigdes de seguranga e de conforto ao usuario da rodovia. A sinalizagdo horizontal serd através
de marcas e inscrigdes no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
= GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranga no trafego rodoviario Sinalizagdo Horizontal, 2019.

5.10. Os quantitativos detalhados de servigos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados no documento "Levantamento de
Quantitativo dos Municipios" (SISLOG n2 329353), que sera disponibilizado para consulta. O documento contém as especificacGes completas,
incluindo as dreas de pavimentagdo asfaltica e sinalizagdo, necessarias a execucao integral do objeto.

5.11. A empresa contratada serd responsavel por todas as etapas da execugao das obras de pavimentagao asfaltica, desde a mobilizagdo inicial,
com a implantagdo de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando que 0s mesmos
proporcionem melhoria no trafego de veiculos, qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da
economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO
5.12.1. A Lei n? 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente padronizdveis em termos de
desempenho equalidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imdveis, com preservagéo das caracteristicas
originais dos bens;
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b - servigo ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo
constante daalinea “a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as defini¢des apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servico comum de
engenharia.

5.13. A execucdo dos servicos devera atender rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as exigéncias
ambientais, garantindo seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a
prestacdo de um servigo especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n2 14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugdo contratual sera de 10 (Dez) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual
podera ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicagdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a ser
estabelecido pela administragao.

5.15.2. A vigéncia do contrato serd de 20 (Vinte) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual
devidamente assinado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n?
14.133.

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execuc¢do do objeto contratado sera conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que devera
ser apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administracdo Publica antes do inicio das atividades.

5.16. PRORROGACAO DO CONTRATO
5.16.1. Serd permitida a prorrogagdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogacdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogacdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao Cronograma Fisico-
Financeiro inicial.

6. Fundamentagao da contratagao

6.1. O objeto da presente contratagdo consiste na Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo
preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 100 do Programa Goids em Movimento — Eixo
Municipios (Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio), segundo as condi¢des e
especificagBes previstas neste documento.

6.2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e os
Municipios de Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, S3o Patricio, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio, no ambito do
Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, e visa a execugdo de servigos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos em vias
urbanas dos Municipios. O programa tem como objetivo apoiar os municipios na preservagdo das condi¢des de trafegabilidade de suas vias
publicas, garantindo segurancga, conforto e eficiéncia nos deslocamentos urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso dos recursos
municipais, minimizando gastos futuros com reconstrugdo ou restauragao da malha viaria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradagdo progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do envelhecimento
natural da capa asfaltica, da agdo climatica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o desempenho funcional das
vias, reduz a seguranga viaria, prejudica o escoamento de bens e servigos e eleva os custos de manutengdo corretiva. Se ndo forem adotadas
medidas preventivas oportunas, os danos tendem a se agravar, exigindo futuramente intervengdes mais complexas e dispendiosas, com maior
impacto sobre o erario municipal.

6.2.3. Sdo diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos publicos e
privados; a administracdo municipal, responsavel por garantir infraestrutura urbana adequada; a propria GOINFRA, enquanto gestora do
programa estadual que viabiliza os recursos e coordena as agdes em parceria com 0s municipios; e 0s comerciantes, empresarios e
transportadores, que dependem de vias seguras e em bom estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populagdo espera maior seguranga, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida util da malha vidria com
menor custo, evitando a necessidade de a¢Ges emergenciais de recuperagdao. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do programa, com
entregas que impactem positivamente a infraestrutura dos municipios. J& o setor produtivo local visa melhores condi¢Ses de trafego que
favoregam o crescimento econémico e a redugdo de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promog¢do da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservagdo da infraestrutura
asfaltica existente. Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos com reparos
emergenciais e melhora-se aqualidade de vida da populagdo. A atuagdo preventiva também reflete o compromisso da Administragdo com a
economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplicagdo dos recursos publicos.

6.2.6. A execugdo dos servigos de conservagao preventiva resultard em redugdo da deterioragdo da malha vidria, com aumento de sua vida util;
em melhoriadas condi¢Ges de trafego, com mais segurancga, conforto e menor risco de acidentes; na Diminui¢do dos custos operacionais com
manutengdes corretivas eemergenciais; na valorizagdo dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio, os servigos e a circulagao



de pessoas e mercadorias; e por fim, no atendimento as metas do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios, contribuindo para o
fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios adere a servigos de conservagao urbana e sinalizagdo horizontal e limita-se
a servigos que ndo alteram a estrutura do pavimento existente. Os servigos serdo executados em trechos previamente indicados pelos
Municipios, com base nos quantitativos anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratacdo de empresa especializada para execugdo de servigos de conservagdo
preventiva de pavimentos asfalticos nas vias urbanas do Municipio de Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio,
Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio. A iniciativa estd diretamente relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias na
infraestrutura urbana e viaria estadual. A medida busca preservar a qualidade do pavimento, garantir seguranga aos usuarios, reduzir custos
publicos e fomentar o desenvolvimento urbano de forma planejada e sustentavel.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estdo:

= Reducgdo de acidentes e conflitos de transito, adequacdo de sinalizacdo horizontal assegurando maior seguranca viaria aos motoristas;
= Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

= Redugdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

= Redugdo de solavancos e vibragGes, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

= Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido, facilitagdo do transporte de mercadorias;

= Preservacdo da malha viaria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goidas em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, por
intermédio da Diretoria de Planejamento — DPL, visa a celebragdo de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para a
realizagdo de servigos de conservagdo asfaltica e sinalizagdo horizontal da malha viaria urbana em pontos definidos por cada Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de Orientagdes Gerais, anexada sob o nimero (SISLOG n2 328579) contendo informagdes acerca
do Programa e predefini¢des das solugdes técnicas que poderdo ser adotadas pela GOINFRA na execu¢do dos servigos, quais sejam:

a. Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactacdo + Reparo Superficial
e Reparo Profundo;
b. Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela Prefeitura, ente responsavel pelos
levantamentos fisicos, salientando-se que a solugdo de Reperfilamento com CBUQ sé sera aplicada em vias coletoras ou de transito mais
elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacdo de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a
elaboragdo do levantamento dos quantitativos com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma fisico-
financeiro, relatério fotografico, mapa iluminado e as demais documentagdes necessdrias para elaboragdo do Convénio, sendo de
responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as informagGes quanto as solugdes indicadas para cada via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solu¢des foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em fung¢do das condi¢es das vias
selecionadas, tem-se para:

1. MUNICIPIOS DE URUANA.

a) Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo) +
reparos (superficiais e profundos);

b) Execuc¢do da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas reflexivas bidirecionais.
1. MUNICIPIOS DE VILA PROPICIO.

a) Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento através de microrrevestimento a frio (2 camadas de 1,0 cm sem compactagdo) +
reparos (superficiais e profundos);

b) Execucdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo e pintura horizontal.

1. MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS, PROFESSOR JAMIL E SAO PATRICIO.
a) Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (superficiais e profundos);
b) Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalagdo de tachas reflexivas bidirecionais.

1. MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS E TAQUARAL DE GOIAS.
a) Impermeabilizagdo e rejuvenescimento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (superficiais e profundos);
b) Execucgdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal.

Levantamento de mercado e analise comparativa das alternativas técnicas
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6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 12, inciso V, da Lei n? 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para anélise das
alternativas técnicas possiveis a execu¢do dos servigos de conservagdo de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo Programa
Goias em Movimento — Eixo Municipios. O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da adogao das solugdes de
Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo e Reperfilamento - CBUQ
(Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo em comparagdo a execugdo de um novo pavimento asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a defini¢do das solugdes mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com base em
contratos e planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em or¢camentos referenciais. Essa analise permitiu estimar os custos médios por
metro quadrado (m?) para cada alternativa, considerando condigbes semelhantes de execugdo e abrangéncia dos servigos.

6.3.8. A analise comparativa indicou que as solug¢des predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com CBUQ
apresentam a melhor relagdo custo-beneficio para a conservagao e prolongamento da vida util do pavimento existente, reduzindo
significativamente os custos de investimento publico, sem comprometer a seguranga, a durabilidade e a trafegabilidade das vias.

6.3.9. Embora a execugdo de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais duravel, seu custo pode ser até sete vezes superior as
solugbes de manutencao superficial, além de demandar maior tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do
Programa é a conservagdo de vias urbanas ja pavimentadas, e ndo a reconstrugdo integral, as alternativas de microrrevestimento e
reperfilamento mostram-se as mais adequadas e vantajosas sob os aspectos técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administragdo Publica opta pela adogdo das solugbes de conservagdo asfaltica (Microrrevestimento ou
Reperfilamento), atendendo aos principios da eficiéncia, efetividade e eficicia em suas contratagdes, conforme previsto no art. 11 da Lei n2
14.133/2021, assegurando competitividade e viabilidade econémica.

6.4. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contrata¢do estd inserida no Plano
Anual de ContratagGes (PCA), referente ao exercicio de 2026, sob o numero 406438, conforme estabelecido no planejamento estratégico
institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratagdo esta em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente vinculada
ao Programa 1055 - Rotas da Produgdo.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goidas em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal”, assegurando a
manutencdo de infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUCAOQ.

Eixo: Goids em Movimento — Manutengao da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 — Goids em Movimento — Gestdo da Manutengdo da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servigos de manutencdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecénica conforme demanda.
Método de Comprovagdo: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratacdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos
investimentos publicos, permitindo maior controle por parte dos 6rgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo dos servigos necessdrios para a conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, € uma medida estratégica para resolver
problemas de infraestrutura rodovidria em determinadas vias dos Municipios de Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, Sdo
Patricio, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio. Além de atender demandas especificas de seguranca e mobilidade, as obras reafirmam o
compromisso da GOINFRA e do Governo Estadual com a gestdo eficiente e a promogdo de melhorias sustentdveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratagdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes dimensées:
Melhoria da Seguranga Viaria:

= Redugdo de acidentes;
= Adequacdo de sinalizagdo horizontal.

Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

= Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
= Redugdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

= Redugdo de buracos e desniveis;
= Aumento da vida util do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:



= Redugdo de solavancos e vibragdes;
= Melhoria na visibilidade e iluminagao noturna.

Impacto Econémico:

= Estimulo ao desenvolvimento econdmico da regido;
= Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administragdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das
obras, proporcionando beneficios diretos e indiretos a populagdo e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTAGCAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas gerais de
licitagdes e contratos administrativos aplicaveis a Administragdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo serd regida pela Lei Estadual n2 22.089,
de 2023, que regula as especificidades do Estado de Goias, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n2 10.399/2024, além de outras
normas complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execug¢do dos servigos deverd observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto
contratado. As atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes), garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padr&es elevados de qualidade, seguranca e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informagdes e analises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2 329307) e neste Termo de Referéncia,
conclui-se que a contratagdo dos servicos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de Caldas Novas, Ouro Verde de
Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio é necessaria, viavel e vantajosa para a Administragdao Publica.

6.7.2. A contratagdo estruturada em lote Unico se justifica pela integragdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos operacionais e
logisticos, e pela simplificagdo da gestdo contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servigo publico, bem como o
disposto na Lei n2 14.133/2021 e no Decreto Estadual n2 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da
contratagdo, com o encaminhamento do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatério.

7. Descrig¢do da solugdo como um todo

7.1. Os servicos de Conservagdo Preventiva de Pavimentos, tém como propdsito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de
intervencgGes superficiais, como reperfilamento asfaltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas a¢des podem ser combinadas com
reparos localizados e profundos, realizados pontualmente nas dreas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solugdes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.
= Uruana e Vila Propicio:

7.2.1. O Microrrevestimento a frio, em duas camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo, juntamente com os servigos de Reparo Superficial e
Reparo Profundo, tem se mostrado uma solugdo promissora para a recuperagdo da infraestrutura rodoviaria no Brasil, que resulta em uma
melhoria significativa da qualidade da superficie do pavimento, além de ser uma opg¢do mais econdmica e sustentavel do que outras formas de
reparo, apresentando as seguintes caracteristicas:

. Rejuvenescimento do asfalto: Contribui na conservagdo do pavimento por mais tempo que outros procedimentos existentes;

. Durabilidade: Os pavimentos que usam essa técnica precisam de menos manutengdo ao longo do tempo;

. Custo-beneficio: Em relagdo aos demais procedimentos, tem uma grande vantagem, tornando-o uma opg¢do econdmica favoravel;

. Rapida aplicagdo: Por apresentar ruptura rapida, permite a liberagdo do trafego em curto periodo;

. Impermeabilizagdo e seguranca: E aplicado principalmente em pavimentos que necessitam de impermeabilizacdo e melhorias nas
condigdes de seguranga e atrito.
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1. Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio e Taquaral de Goias.

7.2.2. Para os servigos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 2,5cm, juntamente
com os servigos de Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido aos seus diversos beneficios, destacando em diversas caracteristicas, dentre

1. Agdo ligante: O CBUQ possui uma agdo ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;

2. Impermeabilizagdo: proporciona uma excelente impermeabilizagdo, protegendo o pavimento contra a infiltragdo de dgua;

3. Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir quimicamente com eles;

4. Longa vida util: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ precisam de menos manutengdo ao
longo do tempo;

5. Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e outras areas que precisam
suportar trafego pesado;

6. Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser encontrado;

7. Além disso, o CBUQ é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja incorporado a um conglomerado de
agregados. Isso resulta em um acabamento nivelado e resistente para a pavimentagao.
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7.3. A defini¢do do escopo da contratagdo, a natureza do objeto, a fundamentagdo da contratacdo, a descri¢do da solugdo, os requisitos da
contratagdo, o modelo de execu¢do do objeto, o modelo de gestdo do contrato, os critérios de medicdo e de pagamento, a forma e critérios de
sele¢do do fornecedor, a abrangéncia, as responsabilidades e atribui¢des da licitante vencedora, bem como todos os detalhes da contratagdo
postulada, deverdo ser definidos no Termo de Referéncia. Deverdo ser seguidas todas as diretrizes estabelecidas no presente Estudo Técnico
Preliminar e, ainda, as prerrogativas legais estabelecidas na Lei n2 14.133, de 1 de abril de 2021.

7.4. A solugdo proposta serda detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de OrientagGes Gerais - GMM (SISLOG n2 328579), e
implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

1. Materiais e equipamentos: todos os insumos deverao atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma;

2. Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsdvel, encarregados e
operadores especializados;

3. Assisténcia técnica e manutencgdo: a contratada deverd prestar suporte para corre¢Ges de eventuais defeitos identificados dentro do
periodo de garantia;

4. Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsdo de prazos
parciais para cada etapa de servigo;

7.5. A medida reafirma o compromisso da Administragdo Publica com o planejamento urbano e rodoviario responsdvel contribuindo para a
conservagdo preventiva das vias urbanas dos Municipio de Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio, Taquaral de Goias,
Uruana, Vila Propicio e para o fortalecimento institucional da GOINFRA como executora de obras de interesse coletivo.

7.6. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.6.1. Detalhes adicionais sobre a descri¢do da solu¢do adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

= Caderno de OrientagOes Gerais Programa Goidas em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 328579;
= Relatério Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 329292;

= Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 329290;

= [evantamento de Quantitativo dos Municipios e Declara¢des dos Municipios - SISLOG n2 329353;

= Cronograma Fisico-Financeiro dos Municipios - SISLOG n? 329304;

= Orgamento Consolidado e Cronograma Consolidado- Lote 100 - SISLOG n2 329890;

= ART's de Levantamento dos Municipios LOTE 100 - SISLOG n? 329293.

7.6.2. Esses documentos incluem as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a execugdo dos
servigos, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

8. Requisitos da contratagao

8.1. Este item da presente contratagdo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 12, inciso Ill, e § 32 da Lei n2 14.133/2021.
Nesse sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de qualidade minimos
exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes,
em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensdveis a esta pretensa contratagdo:

1. Assegurar a trafegabilidade e a seguranca viaria, promovendo melhores condi¢des de mobilidade para os usuarios;

2. Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execugdo para minimizar impactos na rotina
dos usuarios da via;

3. Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis, com
gestdo eficiente dos recursos publicos;

4. Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da GOINFRA
vigentes e boas praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade rigorosos para
assegurar a durabilidade e funcionalidade do objeto;

5. Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS
8.3.1. A contratagdo deverd observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao objeto:

1. Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relagdo a eficiéncia, publicidade, legalidade e
desenvolvimento sustentavel, devera obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a NLL,
ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratagao, servigos
de engenharia.

2. Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de pavimentagdo e manutengdo vidria deverdo ser executados em
conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

3. Legislagdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD).

4, Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Disp&e sobre o regime econdmico-financeiro de
contratos de obras publicas e servicos de engenharia firmados pelos 6rgdos e entidades da administragdo publica direta e indireta do
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Estado de Goias; Lei Complementar Estadual n® 117/2015 — Institui, no dmbito do Estado de Goids, o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.

5. Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n?
10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratagdes Anual; Decreto n2 10.207/2023: Define a etapa preparatéria das contratagbes; Decreto
n2 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e fundacional do Estado
de Goias; Decreto n2 10.216/2023: Define as atribuicdes dos agentes publicos que desempenham func¢des essenciais nos processos de
licitacBes e contratagdes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) a responsabilidade
pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZA(;AO
Padroes Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servicos contemplados no escopo da contratagdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e
especificagBes técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrdes minimos de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do
processo. As determinag8es previstas nas Normas Técnicas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma complementar, nas
normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que aplicdveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho, desempenho
e critérios de fiscalizagdo e medigdo:

1. GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranca no trafego rodovidrio sinalizagio vertical;

2. GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de
recebimento provisdrio e definitivo de obras rodovidrias;

3. GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia e o
controle de desempenho de obras rodovidrias recebidas;

4. GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar
orientagOes gerais para os servigos de pavimentagao;

5. GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO — SERVICOS DE PAVIMENTACAO, que tem como objetivo apresentar os critérios de
medicdo para os grupos de servigos de pavimentagdo correlacionando seus codigos de composi¢des de preco unitario e especificacSes de
servigos da Agéncia;

6. GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRACAO
LOCAL DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medicdo dos servicos de mobilizagdo, instalagdo de canteiro e
administrac¢do local.

7. GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZAGAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a execucdo
dos servigos de sinalizagdo horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitagdo dos produtos ou servicos estara condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos técnicos
em anexo e normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerara os servigos como executados e aptos a medigdo apds sua aprovagao
formal. Qualquer rejeicdo devera ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servicos que ndo atenderem aos padrdes minimos de
qualidade exigidos deverao ser corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servigos sera condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados pela
GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizagdes do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas, garantindo que a
execugdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA deverd manter registros detalhados dos controles realizados e das adequagbes efetuadas durante a execugdo dos
servicos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados
periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZAGCAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZAGAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do catdlogo
eletronico de itens padronizados ndo se mostra aplicdvel a presente contratagdo.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do respectivo
instrumento, que serd liberada conforme as condi¢es previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n2 14.133/2021, desde que
cumpridas as obrigagGes contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicacdo a Contratante contendo a comprovacdo da prestacdo das garantias exigidas.
8.6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econ6micos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

2. Seguro-garantia;

3. Fianga bancéria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n? 14.133/2021 dispde que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.



8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de
habilitacdo da licitagao.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para
a prestagdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicaveis a garantia de execugdo contratual, incluindo as
condigdes especificas de cada modalidade, os prazos e as obrigagdes relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a
suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente sera adotada na hipdtese em que se revelar medida de
interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

. Impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

. Riscos sociais, ambientais e a segurancga da populagdo local decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;
. Motivagdo social e ambiental do contrato;

. Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

. Despesa necessdria a preservagdo das instalagdes e dos servigos ja executados; despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno
as atividades;

Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgado ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

. Custo total e estagio de execucdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisacdo;

. Custo para realizagdo de nova licitagdo ou celebragdo de novo contrato;

10. Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.
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8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo nao se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela continuidade do contrato e
pela solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de
penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art. 147
desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja
produzidos.

§ 19 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizag¢Go por perdas e danos, sem prejuizo da
apuragdo de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela sé tenha
eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma tnica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for
declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a
responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizagio adequada de seu objeto e sem a indicagéio dos créditos orcamentdrios para
pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa.”

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n?
14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em
que forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asféltico, o tempo de garantia sera de 2 (dois) anos, devendo a contratada
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servicos que serdao executados pelo contratado, serd aquela
disciplinada no art. 1.245 do Cdédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgbes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd,
durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA serd responsavel por assegurar a
plena funcionalidade e seguranca da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguran¢a ou a
funcionalidade da obra, devera ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem Onus adicional a CONTRATANTE, independentemente da
natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condigOes de garantia, a CONTRATADA deverd apresentar, ao final da obra:

1. Relatério técnico detalhado com as especificagdes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;



2. Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagGes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura entregue;
3. Declaragdo formal de garantia, detalhando as condicGes e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e seguranga da
obra, nem limitam a aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situagdes de urgéncia ou risco iminente a seguranc¢a publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a
CONTRATANTE podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos
envolvidos.

8.8.9. Todas as acOes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo aquelas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condi¢Ges de garantia sujeitara a CONTRATADA as sangGes previstas no contrato e na legislagdo pertinente,
além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execug¢do contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, como desenhos, diagramas,
layouts, especificagdes, folhas de célculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo considerados
propriedade da GOINFRA. Esses documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos, sem quaisquer custos
adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagdes e documentos técnicos eventualmente
elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamagdo ou indenizagdo. Essa cldusula visa garantir que
o conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administragdo para fins de interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGA E PROTEGCAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados
pessoais tratados no ambito da execugcdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteracdo ou divulgagao ndo
autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) — Lei n2 13.709/2018, e com o Decreto Estadual n2 10.092/2022 do
Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, analise, dados coletados ou
documentagdo técnica elaborada ou recebida para a execugdo dos servicos e/ou obras, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da
GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagGes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato como
estritamente confidenciais. O acesso a essas informagdes serd limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem para
desempenhar suas fungdes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de prote¢do de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato, garantindo
os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a
execuc¢do do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou utilizar
essas informagdes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O descumprimento dessa
obriga¢do poderd acarretar responsabilizagdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execu¢do do contrato, a CONTRATADA devera firmar
acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obrigacdes de prote¢do de dados previstas neste
contrato e na legislagdo aplicavel.

8.10.7. A CONTRATADA deverd implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com os
padrées de seguranga exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos
relacionados a execugdo da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de segurancga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou disponibilidade,
deverd ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentacdo de um relatério detalhado contendo as medidas corretivas
adotadas e a mitigagdo dos riscos identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranga e protecdo de dados implementadas, promovendo
atualizagOes e ajustes necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢des contidas nesta clausula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por periodo
suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e preservando os
recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo, mas
nao se limitando a:



1. Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n29.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

3. Lei n? 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte adequado de
residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragGes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsdavel por obter todas as licengas, outorgas, permissGes e autorizacdes ambientais necessarias para a
execucdo dos servicos, incluindo, mas nao se limitando a:

1. Licenciamento do canteiro de obras;

2. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

3. Comprovantes de destina¢do adequada de residuos;

4. Outras licengas exigidas pelo drgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA devera observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

1. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;
2. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar danos
ambientais;
3. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisérios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de obras;
4. Manejar adequadamente as aguas pluviais para minimizar reposi¢des desnecessdrias e prevenir processos erosivos nas faixas de dominio
das rodovias;
5. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e recursos
hidricos;
. Evitar o uso de maquinas em areas com vegetac¢do sensivel ou em zonas de protegdo ambiental;
. Controlar a emissdo de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando 4gua ou outros agentes adequados;
. Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicaveis;
. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e dgua;
10. Evitar a movimentagdo de maquinas proximas a corpos d'dgua para impedir contaminagGes e alteragGes em seus cursos;
11. Cumprir rigorosamente as regulamentagGes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de maquinas e manutengdo de
estradas;
12. Fornecer treinamento adequado aos operadores de mdaquinas sobre praticas ambientais e de segurancga;
13. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de materiais
que possam agredir o meio ambiente;
14. Respeitar normas de seguranca e especificagdes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos ambientais.
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8.11.5. A CONTRATADA devera fornecer a GOINFRA cdpias de todas as licengas, outorgas, permissGes ou autorizagdes ambientais obtidas,
durante e apds a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes especificadas nesses
documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA deverd solicitd-las
previamente, por meio de comunicagdo oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitara a CONTRATADA as san¢des previstas no contrato, além da responsabilidade
pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizagdo ndo programada devido a paralisagdo dos servigos.

8.11.8. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar danos
ao meio ambiente, respondendo perante érgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das
atividades desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA deverd reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas
degradadas, garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo
deverd ser demonstrada por meio de levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execugdo dos trabalhos deverd ser imediatamente comunicada
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagdo oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos de
culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparagdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execugcdo do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra infantil,
em conformidade com o inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mao de obra em condi¢Ges analogas a de
escravo. Além disso, devera incluir cldusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de insumos e/ou
prestadores de servigos. O descumprimento desta exigéncia sujeitard a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo contratual e outras
medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado & CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratagio de sua forga de trabalho, seja com
base em critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filoséfica, religiosa ou por qualquer outro motivo. O

descumprimento resultard na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA deverd empenhar esforgos significativos para:



1. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

2. Combater a discriminagao em todas as suas formas;

3. Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redugdo das desigualdades sociais;
4. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA devera emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das
exigéncias previstas nesta cldusula socioambiental.

9. Modelo de execugao do objeto

9.1. Os servigos objeto desta contratacdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando aspectos
guantitativos, qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre eles, destacam-se:

1. Gestdo e execu¢do com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado
Profundo, Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizacdo horizontal de Obra de acordo com os
documentos técnicos em anexo e orgamento aprovado;

2. Execucdo com a dosagem e traco adequado a ser utilizado nos servigcos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

3. Implantagdo satisfatéria e em tempo habil das medidas de prote¢do ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

4. Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

5. Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

6. Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdo do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implanta¢do do
cronograma fisico-financeiro dos servigos contratados.

9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado, médio e
auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e disponibilizados para
a GOINFRA na formatacdo por ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservacgado Preventiva de Pavimentos Asfalticos podera ser realizada sem a presenca da fiscalizagdo ou supervisao
dos profissionais responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberagdo de novas frentes de servigos deverd ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificacGes de servigos e prazo
contratual

9.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente aplicado a
base imprimada.

9.6. Os reparos que nao forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo podera ser feita
pelo Fiscal.

9.7. Mesmo que 0s servigos de conservagdo corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima de
reparos superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orgamentaria. Pois, considerando o
intervalo de tempo entre o levantamento e aprovacdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execu¢do, podem surgir
novas patologias, evolugao dos pavimentos ou mesmo depredagdo pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execugao,
nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA deverd, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a
inspecdo inicial, afericdo das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimenta¢do, amostragem e testes e manutengdo
preventiva.

9.9. EXECUCAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de servigo,
pela Diretoria de Manutengdo, contendo no minimo:

1. Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
2. Execucdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;

3. Frentes de servico;

4. M3o de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

5. Sequéncia executiva;

6. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo.

9.9.2. Poderd, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas ou mais
frentes de servicos, agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagdo de atividades em diferentes municipios
pertencentes ao lote, mitigando atrasos em casos de condigdes climdticas adversas. Sera considerado como frente de servigo apenas a
execucdo de servigos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizagdo, devera avaliar e aprovar o plano de execugdo apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execuc¢do dos servicos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de
execuc¢do, como desvios, dispositivos de sinalizacdo, dispositivos de seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.



9.9.5. A execugdo dos servigos devera seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as Normas
Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogdo das referidas normas, a CONTRATADA devera iniciar a
corregdo dos servigos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificacdo formal pela fiscalizagdo, e sera
responsdvel por todos os prejuizos gerados pela execugdo inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio das obras, uma relacdo completa da equipe técnica/m&o-de-obra a ser
utilizada contendo, necessariamente, a fungdo, qualificagdo, quantidade, dispondo no minimo de:

1. Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asfaltica para atender as necessidades desse termo;

2. Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos para atender as
necessidades desse Termo de Referéncia;

3. A CONTRATADA deverda apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execu¢do das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricagdo e condi¢des de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas
condicdes de operagao.

9.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e
instalando toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o isolamento e a
seguranga durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA devera apresentar relatdrio didrio de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informagGes como:

a. Data e Horario: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

b. Caminhdo e equipamento: Identificagdo do caminhado utilizado, indicando o nimero ou identificagdo Unica, além de qualquer outro
equipamento relevante;

¢. Volume: Quantidade de agregado ou massa asfaltica transportado medido em metros cubicos;

d. Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e. Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execugdo das atividades;

f. Localizagdo: Identificacdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de
referéncia etc..

9.9.9. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condig¢Ges de uso, devendo os detritos,
equipamentos, ferramentas e instalagGes auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

9.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com
intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término
dos trabalhos.

9.10.2. O servigo de mobilizagdo e desmobilizagdo de obra serd medido em duas etapas: a primeira, desmobilizagdo, serd medida na primeira
medi¢do da obra, contemplando 50% do custo total. Na medi¢do final sera medido o restante, 50% do custo total, caracterizando a
desmobilizacdo da obra.

9.10.3. A desmobilizagdo referente ao ultimo municipio a ser executado sé sera medido na medicao final da obra.

9.10.4. As desmobilizagbes e remobilizagcdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se afastem das
condigdes habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso devidamente
demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagdo. Entende-se como
paralisagGes habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dindmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em fung¢do do
ambiente que a obra esta sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.10.5. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis, com
relagdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagGes da obra durante o periodo chuvoso ndo
ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordindrio é um fato previsivel no momento da formulagdo da proposta. Os
custos de mobilizagdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisacbes em virtude do periodo chuvoso ndo podem ser imputados a
GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrup¢do da execucdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo
pagamento dos custos de mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.10.7. A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagdes deverd ser compativel com o cronograma de
execucdo das atividades apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRAGCAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edificagdes onde se
desenvolvem atividades ligadas diretamente a producgdo e por areas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades bdsicas de higiene pessoal,
descanso, alimentagdo, ensino, saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e
indispensaveis ao apoio e a conduc¢do da obra. Além dos custos referentes a mdo de obra, a administragdo local deve ainda prever uma série
de despesas que ocorreram no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de
expediente (cdpias, materiais de escritdrio etc.), custos das concessiondrias (agua, esgoto, luz e energia), comunicagdes (correios, telefonia e
internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas similares vinculadas as obras.



9.11.3. A adequada administracdo local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugdo dos
servigos de engenharia contratados. A empresa contratada deverd estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de trabalho,
equipada com instalagdes compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administragdo local devera contar com equipe técnica qualificada, responsavel pelo acompanhamento diario das atividades, gestdao
de recursos humanos, controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a fiscalizagdo
contratante. Essa equipe deve estar apta a fornecer informag0es atualizadas sobre o andamento da obra, prestar esclarecimentos e atender
prontamente as determinagdes da administracdo publica.

9.11.5. O canteiro de obras deverd ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da regido,
com estrutura minima que inclua: areas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalages sanitarias, abrigo para
trabalhadores, espago administrativo e sinalizagdo de seguranga. A implantagdo e a operagdo do canteiro devem observar as normas de
seguranga do trabalho (NRs), as diretrizes ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao meio ambiente e aos
moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condi¢bes adequadas de funcionamento, zelando pela limpeza,
organizagdo, controle de residuos e respeito a legislagdo ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro devera ser totalmente
desmobilizado, com a devida recuperagdo ambiental da area utilizada, deixando o local em condigdes semelhantes as encontradas antes da
intervengao.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n? 14.133/2021, nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, o valor estimado da
contratagdo deve ser definido com base em pardmetros como os custos unitarios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos do
percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do local de
execucdo, incluindo as despesas relacionadas a administracdo local e a implantagdo e manutencgdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composi¢do detalhada dos itens relativos a administragdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e custos
estimados, encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de pregos e o
planejamento da contratagao.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execuc¢do da obra deverd obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas pela
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

10. Modelo de gestao do contrato

10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execug¢do do contrato, a Administragdo designard uma equipe de gestdo e fiscalizagdo do contrato, composta por
profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe serd responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas, administrativas e
financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

1. Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos atos
preparatdrios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos relativos a alteragdo contratual e a comunicagdo com representantes do contratado;

2. Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes contratuais
e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os
indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagdo administrativa e setorial;

3. Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obriga¢des previdencidrias,
fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipdteses de
inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICAGAO E REGISTRO

10.2.1. Todas as comunicagdes entre o drgdo ou entidade e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito sempre que a formalidade do ato
exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administracdo e a CONTRATADA serd formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e comunicagdo:

1. Ordens de Servigo (0S): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servicos, estabelecendo diretrizes, prazos e
procedimentos operacionais;

2. Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condigdes climaticas, recursos empregados,
ocorréncias relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

3. Relatodrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medigdes, verificagGes de
qualidade e demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

4. Reunidoes de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administracdo e a CONTRATADA para avaliagao do progresso da obra,
discussdo de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;



5.

Registros de Nao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo prazos e
medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL

10.3.1. Atribui¢des do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n? 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao
seu substituto:

10.

11.

12

13.

. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscaliza¢gdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica,

administrativa e setorial;

. Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execugdo, como a ordem de

servigo e o registro das ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para o atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

. Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execu¢do do contrato e as respectivas medidas

adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

. Notificar o contratado sobre a necessidade de corregdo de rotinas, inexatiddes ou irregularidades ou demais atos praticados em

desacordo com a execuc¢do do contrato, com o dever de definir prazo para a corre¢do das ocorréncias;

. Acompanhar a manutencgdo das condigdes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro

unificado de fornecedores do Estado;

. Realizar os atos processuais preparatorios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos procedimentos

de prorrogagao, de alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico—financeiro, de aplicagdo de sang¢des e de extingdo dos contratos, entre
outros;

. Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatério de riscos, com a possibilidade de contar com o

apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

. Ratificar o atesto do cumprimento de obrigacGes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao

cumprimento das obrigagGes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execuc¢do contratual, conforme estiver
definido em regulamento especifico;

. Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

Decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados da
instrucdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugao do contrato, e responder formalmente ao contratado;

Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a
descontinuidade da prestagdo do servico ou falha no fornecimento, a imposi¢do de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos
relevantes sobre a execugdo do contrato;

. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para a aplicacdo de sang0es, a ser conduzido

pela comissao de que trata o art. 158 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

Elaborar o relatdrio final do contrato com informag6es sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e das
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do inciso
VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

10.4. FISCALIZACAO TECNICA

10.4.1. AtribuicGes do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n2 10.216/2023 disp&e que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

1.
2.

10.

11.

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagdes pertinentes as suas competéncias;
Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

. Fiscalizar a execuc¢do do contrato para que sejam cumpridas todas as condi¢des contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a

qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, com
a possibilidade de contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

. Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em

desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregao;

. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem

sua competéncia;

. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas

definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias

de carater técnico;

. Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais, e encaminhd—lo ao gestor do contrato para ratificagdo;

. Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado e encaminhd—lo ao gestor do

contrato para ratificagdo;

Aucxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os
fiscais administrativos;

Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressao de
quantitativos ou outras modificagdes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e



12. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execuc¢do do objeto contratado que estdo sob sua
responsabilidade.

10.5. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA
10.5.1. Atribuigdes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n2 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus afastamentos
ou impedimentos legais, de seu substituto:

1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagao das tarefas pertinentes as suas competéncias;

2. Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

3. Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e identificar
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

4. Verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualiza¢do dos documentos
comprobatodrios pertinentes, caso seja necessario;

5. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes, dos encargos e das obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdencidrias e, nos
casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

6. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia;

7. Auxiliar a elaboracdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obriga¢des de carater administrativo assumidas pelo
contratado;

8. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater administrativo;

9. Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com os
fiscais administrativo e setorial;

10. Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a renovagao
tempestiva, a prorrogagdo ou outras medidas cabiveis; e
11. Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagdo contratual ou

para outras modificagGes contratuais.

10.6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as Resolugdes, Normas e Instrugcdes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando - se pelo
fiel cumprimento das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a prestagdo dos servigos, assim como ao cumprimento das
obrigagGes previstas no Edital;

10.6.3. A existéncia e atuac¢do da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne a execucdo dos servigos contratados e suas consequéncias e implicagdes.

10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatdrio da Proposta e da
legislagdo vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢do e revisdo de falhas ou defeitos verificados na
prestacdo do servigo, sempre que a ela imputaveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente, bem como
dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execug¢do do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagdo;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigagGes contratuais, em todos os niveis de trabalho. Prover
todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisacdo de
qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribui¢des fiscais
que incidam, ou venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugdo das obrigagdes assumidas, respondendo por
perdas e danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no endereco, conta bancéria e outros meios
necessarios para o recebimento de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protegdo individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigacGes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizagdes relativas a danos contra
terceiros, decorrentes das obras em execugdo;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elaboragdo e manutengdo do Didrio de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente
da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medigdo mensal dos
servicos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;



10.6.15. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a
comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagdo de
registrar todas as intervencgGes realizadas, antes e apds sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e georreferenciadas.

10.7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Didrio de
Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a Diretoria de Manutengdo para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.8. INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Infrag6es Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.8.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente
de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

4. deixar de apresentar amostra; ou

5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.8.4. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo;

10.8.6. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declarac¢ao falsa durante a licitagdo;
10.8.7. Fraudar a licitagdo;
10.8.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sang¢oes Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

1. Adverténcia;

2. Multa;

3. Impedimento de licitar e contratar; e

4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.8.12. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

2. As peculiaridades do caso concreto;

3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

5. Aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.8.13. Serdo observadas as segintes sangdes:



INFRAGOES SANGAO REINCIDENCIA

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa & inexecug3o parcial do contrato que cause grave dano 2
Administrag8o, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

. . Multa sobre o valor do contrato e resciséo
Dar causa a inexecucdo total do contrato -
contratual

i . . Instauraco de procedimento administrativo;
Deixar de entregar a documentago exigida para o certame . . -
Execugdo da garantia de proposta.

N&#o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauracdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia de proposta.

NZo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a . ) . )
Instauracdo de procedimento administrativo;

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua - . -
proposta Execugdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo

o Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declarag8o ou documentacdo falsa exigida para o certame ou | Instauragdo de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante 2 licitag8o ou a execugdo do contrato Execugdo da garantia de proposta.

e . . Instauraco de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato . . -
Execugdo da garantia de proposta.

o Instauracdo de procedimento administrativo;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualguer natureza = . -
Execugdo da garantia de proposta.

. i . oo R Instauragéo de procedimento administrativo;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac8o ¢ - e . ! -
Execugdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lein? 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, ndo especificados nesta tabela. contratual

Multa

10.8.14. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, a contar da comunicagao oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara a
empreiteira CONTRATADA, além das demais sangdes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos
os seguintes limites:

1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de
recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagao;

2.0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento n&o realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido;

3.0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico ndo
cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.8.16 .As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8.17. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao.

Impedimento de licitar e contratar e declara¢ido de inidoneidade

10.8.18. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas no item 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsdvel
de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8.19. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragBes dispostas nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.8.2,
10.8.3,10.8.4 e 10.8.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangdao de impedimento de licitar e contratar, e impedird o
responsdvel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei
federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizacdo de Fornecedor

10.8.20. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sang¢bes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauragao de processo administrativo de responsabilizagdao a ser conduzido por comissdo composta por 2



(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

1. Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, quando o érgdo ou entidade ndo dispuser em seu
quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus
quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgdo ou entidade.

10.8.21. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplica¢do das san¢Oes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8.22. Caberd a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

10.8.23. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao integral dos danos causados
ao Estado de Goids.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n2 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido
impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidéneas de licitar e contratar com a Administra¢do Publica, em decorréncia da aplicagdo de
sang0es previstas na legislagdao pertinente a licitagdes e contratos administrativos.

11. Critérios de medicao e de pagamento

11.1. Os servigos serdao medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato sera responsdavel pela emissdo do
relatério de medi¢do, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de calculo, a ser disponibilizado apds a
emissdo da Ordem de Servigo Inicial.

11.2. A medigdo dos servicos contratados seguird os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigos de
pavimentac¢do).

11.3. O servigo de administragdo local da obra, mobilizacdo de equipamentos e instalagdo do canteiro de obras deverd observar os critérios
definidos na norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de Medi¢do — Mobilizagdo de Equipamentos, Instalagdo do Canteiro de Obras e
Administragdo Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados sera realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de execugdo e os
quantitativos efetivamente realizados e atestados no periodo da medigdo.

11.5. A medicdo de cada item da planilha orcamentdria sera feita por prego unitdrio, considerando-se os quantitativos executados, atestados e
aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes —
GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servigos devera observar rigorosamente as disposi¢cGes deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade, padronizagdo
e conformidade técnica com os documentos técnicos em anexo e especificagdes contratuais.

11.7. Os servicos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 — “Obras Complementares —
Seguranga no Trafego Rodovidrio — Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA: https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medigdo final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme as instru¢des da GOINFRA —
Recebimento de Obras (GOINFRA 1T-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e aprovagdo
da documentagdo, a Diretoria de Manutengdo emitira o Termo de Recebimento Provisério.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio estd condicionada a aprovagao do Relatério Técnico pela comissdo designada por
portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo proprio apensado ao processo técnico, atestando o
cumprimento integral do objeto contratual, conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, observando-
se o cumprimento dos requisitos definidos na Nota Técnica n? 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medigdo e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medigdo de
Manutengdo (MA-GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender & relagdo de documentos exigidos para compor cada
medicdo parcial e a medigdo final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDAGAO

11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos para fins
de atualizagdo cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizard consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de verificar
a manutencdo das condigdes de habilitagdo.



11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicard a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessario, adotara as providéncias
cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA n3o regularize sua situa¢do junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servigos de forma regular, os
pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragdes administrativas, hipdtese em que os valores poderdo ser retidos até o
limite dos prejuizos causados a Administra¢do, conforme a Lei n2 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem
o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices de
Reajustamento de Obras Rodovidrias, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os pregos unitérios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (1/lo),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relag3o a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execug¢do dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que
decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condigdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
11.13.6. Diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

11.13.7. Quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os
precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pre¢os diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para
decidir, admitida a prorrogacdao motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o calculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor
Esperado (VE)”. Onde:

1. (VMA): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha orgamentaria da contratada, e os
seus respectivos pregos unitarios.

2. (VE): Somatodrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servigo da planilha or¢amentaria da contratada, e os
pregos unitarios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa de custo. A
esse somatorio deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao calculo final do (VE).

3. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medigdo do més de apuragdo, fard a retencdo cautelar (RC) da diferenga entre (VMA) e
(VE), em item separado da planilha de medigdo, para permitir a emissdao adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos
pela CONTRATADA.

4. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagbes, podendo ocorrer liberagdes de
retengBes cautelares.

5. Anteriores, sempre que a retencdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retengdo cautelar (NRC),
conforme célculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

6. A mesma regra, com as devidas adaptac¢Oes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou acréscimo,
garantindo a manutenc¢do do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas CONTRATADA.

7. Sera realizada a reten¢do dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de reestabelecer
a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa
remuneragdo dos servigos (desagio de proposta).

8. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a execugdo
contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO



11.15.1. E admitida a supress3o consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagao, e que
preservem a configuracdo original do objeto licitado.

12. Formas e critérios de sele¢ao do fornecedor

12.1. DEFINICAO DA FORMA DE CONTRATAGAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagao
preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 100 do Programa Goias em Movimento — Eixo
Municipios (Caldas Novas, Ouro Verde de Goias, Professor Jamil, Sdo Patricio, Taquaral de Goias, Uruana, Vila Propicio).

12.1.2. A contratagdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e conclusao
previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutengdo continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva de mdo de obra,
pois o contrato prevé a entrega de um resultado final (a execugdo de pavimentagdo asfaltica), sem vinculo permanente dos trabalhadores com
a Administragdo Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdao entre fornecedores para a execugdo do objeto, a contratagdo seguird o procedimento licitatério,
conforme as diretrizes da Lei n® 14.133/2021. A utilizacdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) ndo se mostra adequada, uma vez que o
objeto contratual requer execugdo especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizagdo ou fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competicdo, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais
referentes a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n2 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

I. Menor prego;
Il. Maior desconto;
I1l. Melhor técnica ou conteldo artistico;
IV. Técnica e prego;
V. Maior lance (para leildo);
V1. Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e servigo
comum de engenharia, nas quais os servigos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia na execugdo do
contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

o Favorece a competitividade, permitindo a participagdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das
especificagbes técnicas exigidas;

o Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem
margem para subjetividade na avaliagdo;

o Garante a execugao uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentac¢do e permitindo melhor planejamento e logistica da obra.

12.2.4. O julgamento das propostas serd conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital. Caso o
licitante ndo atenda as especificagGes exigidas, sua proposta serd desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado, constante
no instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acérddo 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de engenharia, o desconto
deve ser dado sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragcdo, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em razdo da necessidade de conciliar a
ampliagdo da competitividade do certame com a seguranga e a consisténcia na definicdo da proposta final. A etapa aberta possibilita a
apresentagdo de lances sucessivos, estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obtengdo de propostas mais vantajosas para
a Administragdo. Por sua vez, a etapa fechada assegura que cada participante apresente sua proposta final de forma reservada, mitigando
riscos de conluio, de praticas artificiais de cobertura de pregos ou de comportamentos especulativos, contribuindo para a preservagdo da
isonomia, da transparéncia e da lisura do procedimento licitatério.

12.2.7. O modo de disputa combinado sera realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n2 10.359/2023 e no art. 56, § 12, da Lei
Federal n? 14.133/2021. A disputa tera inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do hordrio previsto em edital. Apds esse prazo, sera iniciado o modo de
fechamento randémico, com encerramento automatico da recepgdo de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez) minutos. Encerrada
essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10% superiores ou inferiores,
poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés propostas dentro
desse intervalo, serdo chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também apresentarem lance fechado.
Ao fim dos prazos, os lances serdo ordenados e divulgados conforme dispde o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITAGAO

12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitacdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo, descritas a
seguir:



I. pregao;
Il. concorréncia;
Il. concurso;
IV. leildo;
V. didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da secdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edigdo da Cartilha de
Licitagdes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servico, a Unica modalidade possivel é
a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre
que o objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagées
usuais de mercado.

Pardgrafo tnico. O pregdo ndo se aplica as contratagdes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual
e de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 62 desta Lei.
(grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes
apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.

12.4. REGIME DE EXECUCAO

12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execugdo indireta de obras e servigos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:

. empreitada por prego unitdrio;

. empreitada por prego global;

. empreitada integral;

. contratagdo por tarefa;

. contratagdo integrada;

. contratagdo semi-integrada;

7. fornecimento e prestagdo de servigo associado. |[...]"
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Ja o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[..]
XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contrata¢Go da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contrata¢do de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,
servigos e instalagdes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condi¢bes de entrada
em operagdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para
sua utilizagdo com seguranga estrutural e operacional;

XXXI - contratagdo por tarefa: regime de contratagdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagéo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por elaborar
e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos especiais e
realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIIl - contratacdo semi-integrada: regime de contratagcdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e realizar
montagem, teste, pré-operagéo e as demais operagdes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e prestagdo de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado
responsabiliza-se por sua operagéio, manutengdo ou ambas, por tempo determinado; |[...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitario é o regime de execugdo mais indicado para obras e servigos de
engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que deverdo ser
futuramente aferidos e pagos de acordo com as medi¢des do fiscal do contrato. (Licitagdes e Contratos - Orientagdes e Jurisprudéncia, 52
Edigdo, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitario como regime de execugdo para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

o Definigdao do objeto: Servico comum de engenharia



Modalidade: Concorréncia

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto e Fechado

Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario

Forma da Licitagdo: Eletronica

Inversdo de Fases: Ndo haverad inversdo de fases

Outros requisitos de Sele¢ao do Fornecedor sao apresentados no Edital.
Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagao.
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12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

12.6.1. O Programa Goids em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmagdo de convénios com os Municipios, para prestagdo de
servigos de execucdo de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos urbanos. A divisdo do programa em lotes se da, devido a esses
convénios serem firmados de forma gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contrata¢des a amplia¢do da
competicdo.

12.6.2. A presente contratagdo sera realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, em seu art.47, § 12 que apresenta:
§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

I. A responsabilidade técnica;
Il. O custo para a Administrag¢do de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisGo do objeto em itens;
Ill. O dever de buscar a amplia¢éo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administracdo, o fracionamento do objeto em lotes acarretard perda de economia e eficiéncia, além da
inviabilidade técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administragdo publica, seja pela gestdo demais contratos para
execuc¢do do mesmo objeto, ou seja, com a realizagdo de mais licitagGes, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliagdo da competi¢do e de evitar a concentra¢cdo de mercado, para ocaso do objeto deste E.T.P.
podemos analisar as recomendagdes do Acdrddo 1.946/2006-TCU-Plenario.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 12, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que isso se
mostre técnica e economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contasjd editou a Sumula n. 247/2004, verbis: ‘E obrigatdria a
admissdo da adjudicagdo por item e ndo por prego global,nos editais das licitagées para a contrata¢éo de obras, servicos, compras e
alienagdes, cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala (grifo nosso),
tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que adivisGo do objeto deverd
ser implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua adogdo. 7. Desta feita, é mister considerar dois
0s aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o parcelamento dependerd da divisibilidade do
objeto licitado. No queconcerne ao segundo quesito, o fracionamento deve ser balizado pelas vantagens econémicas que proporciona
aAdministragdo Publica, com a redugdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a obtengdo de umacontratagdo mais vantajosa para a
Administragdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operagéo esupervisdo dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e
interdependentes, o qual permite oacompanhamento e monitoramento das manuteng¢bes preventivas e corretivas de modo gerencial, sem
solugdo decontinuidade do funcionamento daquele Tribunal. 12. Desse modo, a fragmentagdo do objeto em vdrios,ocasionado diversas
contratagbes, poderd comprometer o funcionamento, a guisa concatenada, do servico quese vislumbra obter, revelando risco de
impossibilidade de execugdo satisfatoria do servigo.13. Ainda sob aperspectiva técnica, impende langar luzes sobre a centralizagdo da
responsabilidade em uma unica empresacontratada, a qual considero adequada ndo apenas em vista do acompanhamento de problemas e
solugbes, masmormente em termos de facilitar a verifi cagdo das suas causas e atribui¢éo de responsabilidade, de modo aaumentar o controle
sobre a execugdo do objeto licitado. (grifo nosso) 14. Por outras palavras, em vista dasrazdes técnicas, a execugdo do servico de manutengdo
predial, de forma integralizada, por um sé particular semostra mais satisfatoria do que a se fosse efetuada por vdrios particulares, no presente
caso. 15. Mister se fazregistrar que as considerages contidas neste Voto, acerca da ponderagdo do aspecto técnico, devem sempre seridentifi
cadas a luz de cada caso concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico quea regra é o parcelamento do objeto
de que trata 0 § 12 do art. 23 da Lei Geral de Licitagdes e Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e
ampliar a competitividade, mas éimprescindivel que se estabeleca que a divisGo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do
contrdrio,existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, ndo hd razéo em fragmentarinadequadamente os servigos acuja
serem contratados. 21. Assim, ndo verifi cada a coexisténcia das premissaslangadas neste Voto, viabilidade técnica da divisGo e beneficios
econémicos que dela decorram, reputo que omelhor encaminhamento a ser dado a questdonatureza é no sentido de que o objeto, nos moldes
descritos noEdital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que ndo se estd defendendo aqui que se trata de umobjeto complexo e
indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos coordenados e, econémicos por vezes,caso concreto condizem com o seu ndo-
parcelamento interdependentes. (grifo nosso)”

12.6.5. O ndo parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econdmicos:

a. Racionalizagdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizagdo de multiplas frentes de trabalho,
aumentando os custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e mobilizagdo/desmobilizacio de
equipamentos em cada lote. A contratagdo de um Unico executor possibilita melhor aproveitamento dos recursos e redugdo de custos
indiretos.

b. Unificagdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizagdo dos métodos
construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a durabilidade das
obras. Além disso, a fiscalizagcdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual sera unificada, facilitando o controle e a coordenagdo dos
Servigos.

c. Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdo em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas, resultando em
cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um Unico contratado assegura



a coeréncia na sequéncia dos servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultdnea de todos os servigos.

12.6.6. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda de
escala, e ndo resultaria em melhor aproveitamento do mercado ou ampliagdo da competitividade. Além disso, como existe relagdo entre os
servigos objeto de contratagdo, o seu objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos servigos deste objeto
ndo se mostra economicamente vantajoso ou tecnicamente viavel, ndo sera realizado o parcelamento da solugdo.

12.6.7. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econémica e eficiente para a execugdo do
objeto, assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servicos, deste modo a presente contratagdo serd realizada
com a adjudicagdo do objeto por lote Unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis, que excedam o orgamento estimado para a contratagdo ou
que ndo atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso lll, da Lei Federal n® 14.133/2021 e na Portaria
n2 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de analise da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os pregos unitarios
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do mesmo
artigo e em conformidade com o Decreto Estadual n2 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do or¢gamento estimado
pela Administracdo, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execugdo por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59 da Lei n?
14.133/2021.

12.7.4. A comprovagdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentacdo de documentagdo analitica que demonstre claramente as
composi¢Oes de custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

. Acordos, convengGes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;
. Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
. Pesquisas em érgdos publicos ou empresas privadas;

. Verificagdo de contratos vigentes com a Administracdo Publica;

. Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;

. Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

. Indicadores salariais ou trabalhistas de 6rgdos de pesquisa;

. Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

. Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

. Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.
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12.7.5. A avaliacdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios
estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terd como base os referenciais técnicos do Acérddo n2 2.622/2013-
TCU-Plenario, contemplando, quando aplicavel ao objeto da contratagdo, a utilizacdo de BDI diferenciado para o fornecimento de materiais
betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administracdo Central, Riscos,
Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acérddo para a respectiva
tipologia de obra deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econGmicas robustas e detalhadas, que demonstrem a plena
capacidade do licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execu¢do do objeto contratual,
conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sdo irrisérios, simbdlicos ou insuficientes para
garantir a execu¢do do objeto resultarda na declaragdo de inexequibilidade da proposta e na desclassificagdo do licitante, sendo que os
percentuais de BDI e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalterdveis para fins de andlise de
exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentagdo de justificativas e documentos sera fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a ampla
defesa. A auséncia de resposta ou a ndo comprovacdo da viabilidade podera acarretar a desclassificagdo da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos ndo ensejarao, por si sés, a desclassificacdo da proposta. Sera
facultado a licitante realizar ajustes, desde que ndo impliguem majoragdo do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de
esclarecimentos por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢do de precos
unitdrios, quantitativos, metodologia de execugdo, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que influenciem
diretamente na formagdo do preco ou na viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejard a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo ao
instrumento convocatoério e do julgamento objetivo.



12.7.13. N3do serd admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragdes em outros servigos ou
parametros da proposta original. Tal pratica serd considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando resultar em
nova estrutura de pregos que a torne aparentemente exequivel apenas apds as alteragées promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatagdo:

1. Pregos unitarios e totais truncados com duas casas decimais;
2. Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitdrios.

12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverao apresentar:

1. Carta de Apresentag¢do do desconto real, em forma percentual;
2. Planilha com desconto linear;
3. Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real deverd ser apresentado em carta de apresentagdo, contendo obrigatoriamente:

1. Percentual de desconto ofertado;

2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;

3. Composicdo do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da
contratagao.

12.7.18. A planilha com desconto linear servird exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

1. Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitdrios;
2. Composicdo do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar sera utilizada exclusivamente para analise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos ndo lineares,
nos termos do § 42 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021. A avaliagdo deverd priorizar os itens de maior relevancia das faixas “A” e “B” da curva
ABC, conforme metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composi¢des de custos unitarios, incluindo, no minimo:

a. Custos de mdo de obra, com observancia aos pisos salariais, convengdes coletivas e encargos obrigatérios;
b. Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;

c. Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;

d. Encargos sociais e trabalhistas incidentes;

e. Custos indiretos, tais como administracdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, serd exigida garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor e o orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo
de outras garantias eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados
os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

b. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigagbes previstos na Lei n® 14.133/2021;

c. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

a. empresas estabelecidas no territério do Estado;

b. empresas brasileiras;

c. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definigdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITAGAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitagcdo juridica, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021, demonstrando sua capacidade legal
para exercer direitos e assumir obrigagdes. A documentacdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovacdo da existéncia juridica da
empresa e, quando aplicavel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:



| - Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

Il - Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando necessario.
c. Certiddo de baixa ou alteragdo do contrato social, caso haja modificagdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo deverd ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletronico, conforme disposto na
legislagdo vigente.

12.10. HABILITA(;AO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovag¢do da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
12.10.2. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, compativel
com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na
existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condi¢gdo de aprendiz, a partir de 14 anos; e que
empregados menores de 18 anos de idade ndo realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso XXXIlI
do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n? 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua documentagdo
fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apés serem declarados vencedores do certame.

12.11. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certidao positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagao de que o respectivo
plano de recuperacgdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperagdo judicial, devera ser apresentado
Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econémica, financeira e operacional, com vista a
assegurar a execuc¢do do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagao da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstracdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das
férmulas abaixo:



LG = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante)

5G= (Alivo Tolal)
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral
e Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo prazo,
a empresa deverd possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo
prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento do total de
suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n? 14.133/2021:
“balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragGes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta¢do de balango patrimonial e demonstragdes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Sera admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria contdbil-financeira, conforme
dispde o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgido
fiscalizador.

12.12. QUALIFICACAO TECNICA

12.12.1. Deverd ser comprovada a execugdo, pela licitante, de servigos compativeis com o objeto da licitacdo, por intermédio de atestados
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Deverd ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscrigdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis técnicos
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitacdo das licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execugdo dos servigos,
de que trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condicbes de uso quando da contratagdo. Esses
equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigos deverdao ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de
execu¢do em pavimentagdo asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico
(CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

1. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sdcio e/ou responsavel técnico
da empresa licitante;

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

3. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria
sua participacdo na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela
Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutengdo Viaria da
GOINFRA.

12.14. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante deverd apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servicos compativeis
com o objeto da licitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagao destes por intermédio de
ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE, devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 sera exigida a apresentac¢do da respectiva Certiddo de Acervo Operacional —
CAO, de acordo com a Resolugdo 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.



12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevancia
técnica (o qual deverd estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugdo de servigos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e
aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, conforme servigcos e quantidades minimas no Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevéncia.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 100

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA AREA DE MICRO (M2) APLICACAO CBUQ (M3)
1 CALDAS NOVAS CBUQ - 1.141,24
2 DURO VERDE DE GOIAS CBUQ - 961,52
3 PROFESSOR JAMIL CBUQ - 696,80
4 SA0 PATRICIO CBUQ - 424,70
5 TAQUARAL DE GOIAS CBUQ - 425,38
6 URUANA MICRO 43.635,15 -
7 VILA PROPICIO MICRO 74.013,00 -
QTDE MUN SOLUGAO ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
2 MICRO M2 117.648,15 M* 58.824,08 M*
5 CBUQ M3 3.649,65 M? 1.824,83 M?

12.14.4. A selegdo dos itens execugdo de servicos de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e aplicacdo de concreto betuminoso usinado a
quente - CBUQ, da parcela de maior relevancia, justifica-se pois a sua execugdo é essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como
itens de parcela de maior relevancia permite avaliar com maior precisdo a capacidade da licitante quanto a execugdo do objeto principal.

12.14.5. Serd admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro acima.

12.14.6. A licitante devera comprovar a qualificagdo técnica operacional correspondente a somatdria da quantidade minima da parcela de
maior relevancia exigida.

12.15. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPACAO

12.15.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades da
contratagdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagGes contratuais com qualidade, responsabilidade e
rastreabilidade.

12.15.2. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:

1. Ndo podera ser feita a subcontratagdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficicia na condug¢do do servigo, aliada a natureza
comum e de execugdo simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizagdo.

2. A execugao direta dos servigos é condicao essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar perdas de
controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.

3. Alinclusdo de terceiros ndo previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a gestdo e a
responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de segurancga.

4. O 6rgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento ou
pulverizacdo da execucdo contratual. A subcontratacdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento, acompanhamento e
afericdo de conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.15.3. Conforme dispGe o art. 137, inciso I, da Lei n2 14.133/2021, a subcontratagdo ndo autorizada constitui motivo para extingdo do
contrato, por configurar descumprimento de cldusula contratual. Tal infragdo podera ensejar a aplicagdo de sangdes administrativas, inclusive
impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratagdo se impde como medida indispensavel para assegurar a qualidade da execugdo, a confiabilidade da
contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a contratagdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participagdo de consércios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatdrio, pessoa juridica poderd participar de licitagéo em consorcio [...].”

12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na modalidade
consércio.

12.16.3. A Conservagdo de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto utilizando-
se, apenas um equipamento, que é a usina mdvel ou vibro acabadora; e a liberagdo rapida do transito. Diferente, portanto, do processo de
constru¢do de uma rodovia, que requer estudos, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares, equipamentos pesados e
pode contar com inumeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantagdo daquela rodovia. Para
melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel, podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas,
nesta ordem:

1. Subleito;
2. Regularizagdo;



3. Reforgo do Subleito;
4, Sub-base;

5. Base;

6. Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servigo de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da ultima camada executiva de um pavimento,
tratando-se de um servico de Unica etapa e de simples realizagdo, serd empregada somente uma frente de servigo para execu¢do do objeto,
por municipio, ndo se justificando, deste modo, a participacdo de empresas em consdrcio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execugdo concentrada por frente Unica de servigo por municipio e da estrutura de
fiscalizagdo da Administragdo, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execu¢do do objeto, sendo suficiente a atuagdo
de uma Unica empresa individualmente responsavel pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.

12.17. AVALIAGAO DO LOCAL DE EXECUGAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboracdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do empreendimento,
para o qual ndo serd necessdria a presenca de um servidor da GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista
para a abertura da sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaracdo de que tém pleno
conhecimento das condi¢des do local onde serdo realizados os servigos e das informacg&es técnicas necessarias a elaboragdo de sua proposta, a
qual serd juntada a Documentacdo de Habilitacdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento da regido do empreendimento, duvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboragdo da proposta e para a execugdo dos servigos a serem contratados,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia

13.1. Caderno de Orientagdes Gerais Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 328579;
13.2. Relatdrio Fotogréafico dos Municipios - SISLOG n2 329292;

13.3. Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 329290;

13.4. Levantamento de Quantitativo e DeclaragGes dos Municipios - SISLOG n2 329353;

13.6. Cronograma Consolidado - Lote 100 - SISLOG n2 329304;

13.7. ART de Levantamento dos Municipios - SISLOG n2 329293;

13.8. ART's de Orgamento - SISLOG n2 332327;

13.9. Aditivo de Convénio e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n2 329298;
13.10. Declaragdo de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n2 329295;
13.11. Or¢camento Consolidado - Lote 100 - SISLOG n2 329890;

13.13. Matriz de Risco - SISLOG n2 329297;

13.14. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n2 332327.

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes. Com isso,
aprovo o Termo de Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutengdo)
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