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RESPOSTA

Resposta técnica e ambiental a Solicitacao de Esclarecimento n2 4 (Edital
Concorréncia Eletrénica n2 031/2026-GOINFRA)

Trata-se da analise e resposta aos questionamentos de ordem técnica e ambiental
formulados na Solicitacao de Esclarecimento n? 4, referentes a contratacao para
execucao das obras do Complexo Panama/Goiatuba.

Abaixo, apresentam-se as manifestacdes técnicas elaboradas por esta Diretoria sobre
os itens questionados:

1. As Declaracoes de Inexigibilidade n2 83236577, 83236702 e 83236863
abrangem integralmente todos os trechos do objeto, incluindo a Pista de
Romeiros? Sim. As declaracdes abrangem integralmente todos os trechos previstos
no escopo da licitacao.

2. As referidas Declaracoes cobrem também jazidas, areas de empréstimo e
bota-fora, ou essas dreas dependerao de licenciamento/autorizacao
especifica a cargo da contratada? Ndo. As declaracdes de inexigibilidade vigentes
nao cobrem escavacdes de nenhum tipo. A obtencao de licenciamento ambiental ou
autorizacao especifica para jazidas, areas de empréstimo e bota-fora é de
responsabilidade exclusiva da contratada.

3. Existem condicionantes ambientais vinculadas as Declaracoes de
Inexigibilidade que deverao ser cumpridas durante a execucao da obra? Nao
existem condicionantes ambientais atreladas a estas declaracoes.

4. Caso a execucao ultrapasse a validade das Declaracoes (nov/dez 2028), a
renovacao sera de responsabilidade da contratante ou da contratada? A
renovacao serd de responsabilidade da contratante (GOINFRA). O tramite é de facil
execugao, devido ao carater simplificado da emissdo de inexigibilidade.

5. Se houver exigéncia superveniente da SEMAD que descaracterize a
inexigibilidade atualmente emitida, o contrato prevé reequilibrio econémico-
financeiro e prorrogacao de prazo? Sim, mediante comprovacao. A superveniéncia
de exigéncias de 6rgaos ambientais que impactem o caminho critico ou os custos da
obra poderd motivar reequilibrio econémico-financeiro e prorrogacao de prazo. A
concessao dependera de pleito formal da contratada, contendo a comprovacao do
impacto, para posterior andlise técnica e aprovacao pela fiscalizacdao da GOINFRA, em
estrito atendimento a legislagao vigente.

Para ciéncia e providéncias quanto a insercdo da resposta no sistema e comunicacao
ao licitante.
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