

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes			OBJETO: Contratação de empresa especializada para a implantação de trevo de acesso rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás.			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	28.831,20	50,00% 14.415,60	0,00	0,00	50,00% 14.415,60
2	CANTEIRO DE OBRA	124.307,25	50,00% 62.153,63	50,00% 62.153,63	0,00	0,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	116.563,73	25,00% 29.140,93	25,00% 29.140,93	25,00% 29.140,93	25,00% 29.140,93
4	TERRAPLENAGEM	361.342,14	100,00% 361.342,14	0,00	0,00	0,00
5	PAVIMENTAÇÃO	985.101,33	5,00% 49.255,07	40,00% 394.040,53	55,00% 541.802,73	0,00
6	DRENAGEM	132.360,71	0,00	0,00	50,00% 66.180,36	50,00% 66.180,36
7	SINALIZAÇÃO	62.148,49	0,00	0,00	50,00% 31.074,25	50,00% 31.074,25
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES		100%				
VALOR SIMPLES		1.810.654,85	28,51% 516.307,36	26,80% 485.335,09	36,90% 668.201,26	7,78% 140.811,13
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.		100,00%	28,51%	55,32%	92,22%	100,00%
VALOR ACUMULADO		1.810.654,85	516.307,36	1.001.642,45	1.669.843,72	1.810.654,85