

MEMO n.º 0122/2024/RV2

SGD: N° 2024/38969/011715

Araguaína – TO, 25 de março de 2024.

À Diretoria de Conservação e Recuperação Viária - DCOREV
Eng.º André Luiz Barros Costa

Assunto: **Relatórios de fiscalização do contrato 069/2021.**

Segue anexo relatório de acompanhamento e fiscalização referente aos serviços realizados no período de 01 a 29 de fevereiro de 2023, nas rodovias sob jurisdição da Residência Viária de Araguaína, com a locação de máquinas pesadas e caminhões, com condutor habilitado, fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva, para atender demanda de urgência da Agência Tocantinense de Transportes, Obras e Infraestrutura – AGETO objeto do contrato 069/2021 empresa AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

Respeitosamente,

Assinado digitalmente
MAURÍCIO PEDRO DE OLIVEIRA
Coordenador de Residência Viária





GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Residência Rodoviária de Araguaína

Foram realizados serviços de manutenção/conservação da malha viária sob jurisdição da Residência Rodoviária de Araguaína, com o acompanhamento dos serviços prestados feito por servidores desta.

A partir dos equipamentos disponibilizados foram realizadas intervenções nos seguintes trechos:

1. TRECHO: TO-010
RODOVIA: ENTR.TO-222/BABAÇULÂNDIA/TRANSDIAS
SERVIÇOS: PATROLAMENTO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO
2. TRECHO: 423
RODOVIA: ARAGUAINA/MATA VERDE/ENTR. TO-424 - BABAÇULANDIA
SERVIÇOS: PATROLAMENTO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO E LEVANTAMENTO DO GREIDE DA ESTRADA
3. TRECHO: TO-226
RODOVIA: NOVA OLINDA/PALMEIRANTE
SERVIÇOS: PATROLAMENTO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO
4. TRECHO: TO-226
RODOVIA: PALMEIRANTE/ENTR. BR-010/MORRO GRANDE
SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DE EROSÃO
5. TRECHO: TO-427
RODOVIA: PAU D'ARCO/ENTR. TO-226/GARIMPINHO
SERVIÇOS: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS
6. TRECHO: TO-430
RODOVIA: ENTR. TO-164/BERNARDO SAYÃO/ENTR. TO-230/ARAPOEMA
SERVIÇOS: PATROLAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS
7. TRECHO: TO-226
RODOVIA: BR-153/GARIMPINHO
SERVIÇOS:TAPA BURACOS
8. TRECHO: TO-424
RODOVIA: ENTR. TO-222/BABAÇULANDIA/FILADELFIA
SERVIÇOS: TAPA BURACOS
9. TRECHO: TO-222
RODOVIA: ARAGUAINA/FILADELFIA
SERVIÇOS: TAPA BURACOS
10. TRECHO: TO-222
RODOVIA: ARAGOMINAS/MURICILANDIA
SERVIÇOS: ROÇAGEM MECANIZADA

Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14


Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDICÃO:	28ª MEDICÃO			
PERÍODO DE MEDICÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDICÃO:	28ª MEDICÃO			
PERÍODO DE MEDICÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14


Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDICÃO:	28ª MEDICÃO			
PERÍODO DE MEDICÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDICÃO:	28ª MEDICÃO			
PERÍODO DE MEDICÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDIÇÃO:	28ª MEDIÇÃO			
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMPRESA:	AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME			
CONTRATO:	069/2021			
RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA:	ARAGUAÍNA - RV2			
MEDICÃO:	28ª MEDICÃO			
PERÍODO DE MEDICÃO:	01/02/2024	a	29/02/2024	



Maurício Pedro de Oliveira
Fiscal Técnico do Contrato - RR2



DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MAURICIO PEDRO DE OLIVEIRA EM 25/03/2024 15:14:14

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 4FA1153601923DAD