
% [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$]

1  R$ 224.733,74  100  R$ 224.733,74 
2  R$ 786.568,08  100  R$ 786.568,08 
3  R$ 674.201,21  100  R$ 674.201,21 
4  R$ 164.100,22  75  R$ 123.075,17  15  R$ 24.615,03  10  R$ 16.410,02 
5  R$ 509.769,94  75  R$ 382.327,45  15  R$ 76.465,49  10  R$ 50.976,99 
6  R$ 337.100,60  100  R$ 337.100,60 
7  R$ 224.733,74  100  R$ 224.733,74 

TOTAL  R$ 2.921.207,52 

7,7%  R$ 224.733,74 0,0% R$ 0,00 26,9%  R$ 786.568,08 0,0% R$ 0,00 40,4%  R$ 1.179.603,83 15,0%  R$ 438.181,13 10,0%  R$ 292.120,75 
7,7%  R$ 224.733,74 7,7%  R$ 224.733,74 34,6%  R$ 1.011.301,81 34,6%  R$ 1.011.301,81 75,0%  R$ 2.190.905,64 90,0%  R$ 2.629.086,77 100%  R$ 2.921.207,52 
2,3%  R$ 224.733,74 2,3%  R$ 224.733,74 10,4%  R$ 1.011.301,81 10,4%  R$ 1.011.301,81 22,5%  R$ 2.190.905,64 27,0%  R$ 2.629.086,77 30,0%  R$ 2.921.207,52 

% [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$]

1  R$ 187.278,11  100  R$ 187.278,11 
2  R$ 655.473,40  100  R$ 655.473,40 
3  R$ 561.834,34  100  R$ 561.834,34 
4  R$ 136.750,19  75  R$ 102.562,64  15  R$ 20.512,53  10  R$ 13.675,02 
5  R$ 424.808,28  75  R$ 318.606,21  15  R$ 63.721,24  10  R$ 42.480,83 
6  R$ 280.917,17  100  R$ 280.917,17 
7  R$ 187.278,11  100  R$ 187.278,11 

TOTAL  R$ 2.434.339,60 

7,7%  R$ 187.278,11 0,0% R$ 0,00 26,9%  R$ 655.473,40 0,0% R$ 0,00 40,4%  R$ 983.003,19 15,0%  R$ 365.150,94 10,0%  R$ 243.433,96 
7,7%  R$ 187.278,11 7,7%  R$ 187.278,11 34,6%  R$ 842.751,51 34,6%  R$ 842.751,51 75,0%  R$ 1.825.754,70 90,0%  R$ 2.190.905,64 100%  R$ 2.434.339,60 

31,9%  R$ 3.108.485,63 31,9%  R$ 3.108.485,63 38,7%  R$ 3.763.959,03 38,7%  R$ 3.763.959,03 48,8%  R$ 4.746.962,22 52,5%  R$ 5.112.113,15 55,0%  R$ 5.355.547,11 

% [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$]

1  R$ 187.278,11  100  R$ 187.278,11 
2  R$ 655.473,40  100  R$ 655.473,40 
3  R$ 561.834,34  100  R$ 561.834,34 
4  R$ 136.750,19  75  R$ 102.562,64  15  R$ 20.512,53  10  R$ 13.675,02 
5  R$ 424.808,28  75  R$ 318.606,21  15  R$ 63.721,24  10  R$ 42.480,83 
6  R$ 280.917,17  100  R$ 280.917,17 
7  R$ 187.278,11  100  R$ 187.278,11 

TOTAL  R$ 2.434.339,60 

7,7%  R$ 187.278,11 0,0% R$ 0,00 26,9%  R$ 655.473,40 0,0% R$ 0,00 40,4%  R$ 983.003,19 15,0%  R$ 365.150,94 10,0%  R$ 243.433,96 
7,7%  R$ 187.278,11 7,7%  R$ 187.278,11 34,6%  R$ 842.751,51 34,6%  R$ 842.751,51 75,0%  R$ 1.825.754,70 90,0%  R$ 2.190.905,64 100%  R$ 2.434.339,60 

56,9%  R$ 5.542.825,23 56,9%  R$ 5.542.825,23 63,7%  R$ 6.198.298,62 63,7%  R$ 6.198.298,62 73,8%  R$ 7.181.301,81 77,5%  R$ 7.546.452,75 80,0%  R$ 7.789.886,71 

% [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$] % [R$]

1  R$ 149.822,49  100  R$ 149.822,49 
2  R$ 524.378,72  100  R$ 524.378,72 
3  R$ 449.467,47  100  R$ 449.467,47 
4  R$ 109.400,15  75  R$ 82.050,11  15  R$ 16.410,02  10  R$ 10.940,01 
5  R$ 339.846,62  75  R$ 254.884,97  15  R$ 50.976,99  10  R$ 33.984,66 
6  R$ 224.733,74  100  R$ 224.733,74 
7  R$ 149.822,49  100  R$ 149.822,49 

TOTAL  R$ 1.947.471,68 

7,7%  R$ 149.822,49 0,0% R$ 0,00 26,9%  R$ 524.378,72 0,0% R$ 0,00 40,4%  R$ 786.402,55 15,0%  R$ 292.120,75 10,0%  R$ 194.747,17 
7,7%  R$ 149.822,49 7,7%  R$ 149.822,49 34,6%  R$ 674.201,21 34,6%  R$ 674.201,21 75,0%  R$ 1.460.603,76 90,0%  R$ 1.752.724,51 100%  R$ 1.947.471,68 

81,5%  R$ 7.939.709,20 81,5%  R$ 7.939.709,20 86,9%  R$ 8.464.087,92 86,9%  R$ 8.464.087,92 95,0%  R$ 9.250.490,47 98,0%  R$ 9.542.611,22 100%  R$ 9.737.358,39 

(*) Cada trecho de projeto terá Ordens de Serviços Específicas, emitidas pela Diretoria de Obras Rodoviárias, ordenadas e distribuídas a critério da Administração durante o período de 36 meses de vigência do contrato. 

Data: 28/04/2023Data: 28/04/2023

TOTAL ACUMULADO DO TRECHO
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO

9 - EQUIPE TÉCNICA OR-GEPOR 10 - APROVAÇÃO OR-GEPOR
Engº Civil Newton Rodrigues Lima Júnior Gerente Aloísio Augusto Almeida Pires

TOTAL MENSAL
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2ª ETAPA (Estudos Complementares)
3ª ETAPA (Minutas de Projeto)
3ª ETAPA (Minuta do Projeto de Manutenção)
3ª ETAPA (Projetos Sob Demanda)
4ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra)
5ª ETAPA (Aceitação)
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Interna

151 - 170 Fase 
Interna
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Fase 
Interna

31 - 60 61 - 90 Fase 
Interna

91 - 120 121 - 150

TOTAL ACUMULADO DO TRECHO
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO

8 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - 4º Semestre

ITEM SERVIÇO PREÇO TOTAL 
(km)

1 - 30

TOTAL MENSAL
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2ª ETAPA (Estudos Complementares)
3ª ETAPA (Minutas de Projeto)
3ª ETAPA (Minuta do Projeto de Manutenção)
3ª ETAPA (Projetos Sob Demanda)
4ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra)
5ª ETAPA (Aceitação)

Fase 
Interna

151 - 170 Fase 
Interna

171 - 180

1ª ETAPA (Estudos Especiais)
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Interna

31 - 60 61 - 90 Fase 
Interna

91 - 120 121 - 150

TOTAL ACUMULADO DO TRECHO
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO

7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - 3º Semestre

ITEM SERVIÇO PREÇO TOTAL 
(km)

1 - 30

TOTAL MENSAL

2ª ETAPA (Estudos Complementares)
3ª ETAPA (Minutas de Projeto)
3ª ETAPA (Minuta do Projeto de Manutenção)
3ª ETAPA (Projetos Sob Demanda)
4ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra)
5ª ETAPA (Aceitação)

151 - 170 Fase 
Interna

171 - 180

1ª ETAPA (Estudos Especiais)
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31 - 60 61 - 90 Fase 
Interna

91 - 120 121 - 150 Fase 
InternaITEM SERVIÇO PREÇO TOTAL 

(km)
1 - 30 Fase 

Interna

TOTAL ACUMULADO DO TRECHO
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO

6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - 2º Semestre

TOTAL MENSAL

3ª ETAPA (Projetos Sob Demanda)
4ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra)
5ª ETAPA (Aceitação)

1ª ETAPA (Estudos Especiais)
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2ª ETAPA (Estudos Complementares)
3ª ETAPA (Minutas de Projeto)
3ª ETAPA (Minuta do Projeto de Manutenção)

91 - 120 121 - 150 Fase 
Interna

151 - 170 Fase 
Interna

171 - 180
ITEM SERVIÇO PREÇO TOTAL 

(km)
1 - 30 Fase 

Interna
31 - 60 61 - 90 Fase 

Interna

1 - OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo para Restauração, Melhorias e Manutenção de Rodovias Estaduais
2 - PROGRAMA: 2.033,55 km divididos em 4 Lotes
3 - LOTE: 03 - Região Sudoeste
4 - EXTENSÃO DO LOTE: 532,62 km

5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - 1º Semestre

GOINFRA MOD-CFF-03(6)

OR-GEPOR - GERÊNCIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS Revisão 00
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