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Contrato que entre si celebram, a
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, e a
empresa [empresaVencedora], para
Integrada - Implantacdo GO-236 (Flores
de Goias/Entr. BR-020)

CONTRATANTE: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ? GOINFRA, autarquia estadual
criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de Estado da
Infraestrutura - SEINFRA, por forga da Lei estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto
Estadual n.2 10.218 de 16 de fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na
Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caigara, Goidnia-Goias,
representado por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2 *** 080.231-
** assessorado pelo Diretor de Obras Rodoviarias, REGINALDO ROSA DA PAIXAO, brasileiro, inscrito no CPF
sob o n? **.,681.701-**, residente e domiciliado em Goiania?GO

CONTRATADA: [empresaContratada], inscrita sob o CNPJ/CPF n? [cnpjContratada], com sede no(a)
[enderecoContratada], neste ato representada na forma de seus estatutos pelo(a) Sr(a).



[representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com enderego xxxx.

LEGISLACAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n°. xx/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em

/ / , regido pela Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021 suas altera¢Oes posteriores,
especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n? 10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais
normas regulamentares aplicaveis, conforme clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto Contratacdo Integrada de empresa especializada visando a elaboracao
de projetos bdsico e executivo de engenharia e a execugao das obras de Implantagdo da GO-236, trecho:
Flores de Goias / Entr. BR-020, com extensdo de 63,80 km, neste Estado, vinculado as condicbes e
especificacdes estabelecidas no edital, termo de referéncia, seus anexos e proposta da CONTRATADA,
independente de transcricao e conforme as clausulas e condi¢es abaixo relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUGAO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é
de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

2.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

2.2. Os servigos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza nao continuada, que deverdo ser
executados sob o regime de Contratagdo integrada, sdo aqueles especificados no Projeto, Orcamento,
Composicao da Obra e Projeto e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Apds a homologagao da licitagao sera emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicataria,
gue apos a realizacdo da obra/servico, conforme estabelecido no Projeto Executivo, devera protocolizar para
ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

??3.1.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-
corrente bancaria, observada a ordem cronolégica de apresentacao das faturas aptas ao pagamento, o valor
dos servicos executados, baseado em medicées mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser
apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

??3.1.2. Relatério de Medicdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

??3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

??3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e
Municipal do domicilio da CONTRATADA;



???23.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territdrio Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certidao
de regularidade do seu Estado de origem, a certidao de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado
de Goias.

??3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

??3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de
Financas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra, exceto para o municipio de Goiania, que sera recolhida
pela Contratante.

a. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na
base de célculo, respeitando o entendimento do Superior Tribunal de Justica (REsp 1.916.376/RS),
mesmo que o cédigo tributario municipal contenha disposicdo em contrario.

b. Caso a retencdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de célculo,
o gestor do contrato calculard a diferenca entre o valor do ISS sem desconto e o ISS efetivamente
recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenca em forma de glosa na medicdo.

c. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

d. Os municipios onde os servigos sao executados deverao ser informados na Nota Fiscal, bem como o
percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatério emitido pelo fiscal da obra

??3.1.7. Cépia do GFIP ? Guia de recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social, referente ao
periodo da medicao;

???23.1.7.1. A Declaragao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a
GFIP como instrumento de confissao de divida e de constituigdo do crédito previdencidrio.

??3.1.8. Copia da GPS ? Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento,
referentes ao periodo da medicao.

??2?3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consonancia com a DCTFWeb.

???23.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medicdo, ndo ha
apresentacao de DARF.

??3.1.9. Copia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servicos contratados.

3.2. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por
funcionario designado. Portanto, a CONTRATADA devera apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s)
fiscal(is) dos servicos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execugao
do objeto:

??3.2.1. Cdopia da folha de pagamento;

??3.2.2. Copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados
utilizados na prestacdo dos servicos;

??3.2.3. Copia do pagamento das verbas rescisdrias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura,
considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigagao.

??3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para
a mora, os valores devidos ao contratado serao atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetdria. Os
encargos moratorios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:



EM=NxVpx(l/365)
Onde:
EM = Encargos moratdrios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Ndmeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo
pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivacdo do pagamento serd exigida a comprovacao de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagcdo, deverao ser apresentadas os documentos de
regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa subcontratada.

3.6. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorrecdes, o prazo para pagamento
estipulado no item 3.3 acima, passard a ser contado a partir da data da sua reapresentacao.

3.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relacdo a entrega
correspondente ou em virtude de penalidade, ou inadimpléncia.

3.8. A contratada devera apresentar, sempre que a Administracdo o requerer, a relagdo de todos os sdcios
gue compdem seu quadro social.

3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razao dos valores recebidos
decorrente da presente contratacao, sera retido pela CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste

3.10. Durante a vigéncia do contrato, os precos contratados serdo reajustados conforme a varia¢do dos
indices de obras e servicos rodovidrios ? Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdo Horizontal,
Sinalizacdo Vertical, Conservacio e Ligantes Betuminosos, bem como do indice de Obras Rodoviarias ?
Consultoria (Supervisao e Projetos), todos divulgados pela Fundagao Getulio Vargas, adotando-se como
data-base aquela do orcamento estimado que originou a licitacdo, em conformidade com o art. 92, §3¢, da
Lei n2 14.133/2021.

3.11 ? Os pregos unitarios serao calculados através da seguinte férmula:
??M =V (I/lo), onde:

??M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

??V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

2?1 - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo & data base da tabela que
deu origem ao orcamento.

??lo - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao
or¢amento.

3.12 ? Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsao
do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento
obedecera as condi¢bes seguintes:

??3.12.1 ? quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagcdo das sancdes contratuais devidas pela mora:



???23.12.1.1 ? aumentando os precos, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigacao; e

??2?3.12.1.2 ? diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

??3.12.2 ? quando houver antecipacdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

3.13 ? Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administracdo, prevalecerdo os indices
vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio
do respectivo periodo, se os precos diminuirem.

3.14. N3o é possivel a concessao de reajuste para periodo inferior a 12 meses.
3.15. Os primeiros 12 meses desde a data do orcamento de referéncia possuem valor imutavel.

i. somente apds 12 meses a parti r da data do orcamento, nos termos do Art. 25, §72, da NLLC, éque
podera ser concedido reajuste, e assim sucessivamente a cada 12 meses.

3.16. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze)
meses, mediante requerimento dirigido a Administracdo, acompanhado da memdria de calculo, planilha de
atualizacdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.17. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econémico-financeiro do contrato,
assegurando os interesses da contratada e da Administragdo Publica, com a devida observancia da
legislacao vigente e das condicGes contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE tera o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 17992167- Outras Vincula¢oes Legais -
Contribuicao ao Fundeinfra, Lei n2 21.670.

4.1.1. Cédigo Natureza da Despesa: 574
4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.51.16 - Transportes;
4.1.3. Programa: 1055; A¢ao: 3274.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRICAO | CODIGO | DENOMINACAO
. Fundo Estadual
Unidade 1504 de
orcamentaria
Infraestrutura
Fungao 26 Transportes
Transporte
Subfuncdo 782 Rodovidrio
Rotas da
Programa 1055 Producio




N Pavimentagao
Acgao 3274 da GO-236
Grupo 04 Investimentos
de despesa
Outras
Vinculacdes
Fonte | 17992167 Legals -
Contribuicdo ao
Fundeinfra, Lei
n? 21.670
Modalidade AplicagGes
D . 90 .
de aplicagdo Diretas

4.3. A despesa deste contrato correra por conta da dotagdo orcamentaria n.2 XXXXXXXXXXXXXXXXKXX,
elemento de despesa n.2 4.4.90.51.16, tendo sido empenhado, conforme Nota de Empenho n.2

,de /. /2025 ( ).
CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigéncia do contrato serd equivalente ao periodo necessdrio para a execugdo integral do
objeto contratado, encerrando-se somente com sua efetiva concluséo. O prazo inicial de vigéncia serd de 31
(trinta e um) meses corridos, contados a partir do primeiro dia util seguinte ao da disponibilizacdo do
contrato no Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP), se acordo com o art. 183 da lei n2
14.133/2021. Compreendendo:

a. 6 (seis) meses corridos para a elaboragdo do projeto executivo da obra;
b. 29 (vinte e nove) meses corridos para a execugdo da obra.

5.2. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a
vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos do art. 111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.3. Na contratacdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

5.4. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
2. A Administracdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execug¢ao contratual.

5.5. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

5.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO E DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.1. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada conforme as condigdes
previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigacdes
contratuais.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestacdo da garantia em até 10 (dez) dias
apos assinatura do contrato, serd aplicada multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicacdo da multa descrita do item 6.1.2 ocorrerd apds 30 dias
da data da homologacdo da licitacao.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos | e Il, do art. 137, da Lei n? 14.133 de 2021.

6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicacdo a Contratante contendo a
comprovacao da prestacdo das garantias exigidas.

6.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser
indicada pela tesouraria da GOINFRA.

6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional
e custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidagao Financeira de Titulos, sob a
fiscalizacdo do Banco Central do Brasil, ou junto a instituicdes financeiras, sob as regras do SELIC
- Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda, sua
titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e

6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros:

6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condigOes gerais deverdo atender a Circular SUSEP n2 662, de
11 de abril de 2022 e seu Anexo |.

6.2.2.3. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar
Cobertura Adicional de A¢bes Trabalhistas e Previdencidrias do CONTRATADO (TOMADOR) em
relagao ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento do edital como condicao geral. Em caso
de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa justificativa a ser aceita pela
Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

6.2.2.6.1. Numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero
do Contrato;

6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital e neste contrato;

6.2.2.6.3. Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp

6.2.2.6.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execug¢do do
contrato, em consonancia com o disposto no art. 100, da Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo se
comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021,
além das hipdteses abaixo previstas:

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for
definitivamente realizado mediante termo ou declaracdo assinada pelo segurado, ou
devolugdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizacdo ao segurado atingir o limite maximo de
garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculagdo da apdlice a um contrato principal, ou quando a obrigacdo garantida for
extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em
contrdrio nas Condig¢des Especiais previstas na Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de
2022 e seu Anexo |.

6.2.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.2.3.1. Por meio da CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO): carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente
registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei n.2
6.015/73, art. 129, acompanhada de:

6.2.3.1.1. Cdpia autenticada do estatuto social do banco.
6.2.3.1.2. Cdpia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco.

6.2.3.1.3. Cdpia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco.

6.2.3.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.
6.2.4. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos e
aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro
conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apods a
integral execucdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigacdes
contratuais.

6.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execucdo de Contrato, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo, repactuagdo ou alteragdo efetiva no Contrato.

6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver
acréscimo de objeto.



6.6.1. Na carta fianga bancdria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos
beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cédigo Civil Brasileiro.

6.7. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.7.1. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do
art. 59 da Lei 14.133/2023.

6.7.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior serd determinada seguindo a férmula:

Onde:

GA - garantia adiconal;

Vo - 85% do valor orgado pela GOINFRA;
Vp - Valor da proposta vencedora.

6.7.1.2. A garantia adicional deverd ser recolhida concomitantemente com a garantia
contratual, e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. S3o obrigagdes da CONTRATADA:

0.0.1. 7.1.1. Exercer a fiscalizagéo da execugdo do contrato integrado por meio do Gestor do
Contrato e do (s) Fiscal (is), servidores especialmente designados, na forma prevista no caput do Art. 140,
da Lei n® 14.133 de 2021, e com as atribuigcées estabelecidas no item referente a fiscalizacdo dos servigos
deste Termo de Referéncia.

7.1.2. Proporcionar todas as condi¢des legais e necessdrias para que a empresa contratada possa cumprir o
estabelecido no contrato.

7.1.2. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessdrios para a fiel execugéo contratual.

7.1.3. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da empresa contratada nas dependéncias da
GOINFRA, quando necessdrio, para a execu¢do dos servigos objeto do contrato.

7.1.4. Fornecer, dentro dos prazos acordados, todas as aprovagoes, autorizacoes e licencas necessdrias para
a execug¢do dos projetos e da obra, incluindo as relacionadas a érgdos ambientais e outros reguladores.

7.1.5. Assegurar que os pagamentos a empresa contratada sejam realizados pontualmente, conforme
estabelecido no contrato, evitando atrasos que possam comprometer o cronograma dos servigos.

7.1.6. Facilitar a comunicagdo entre a empresa contratada e os diversos departamentos da GOINFRA, bem
como com outras entidades envolvidas no projeto, para garantir a fluidez das informag¢des e a resolugéo
rdpida de quaisquer questdes que possam surgir.

7.1.7. Disponibilizar, quando necessdrio, acesso a documentos, plantas e informacgodes relevantes que
estejam sob sua guarda e que sejam essenciais para a execugdo dos projetos e da obra.

7.1.8. Realizar a revisdo e aprovagdo dos relatorios e documentos submetidos pela empresa contratada
dentro dos prazos estabelecidos, a fim de evitar atrasos na execugdo do contrato.



7.1.9. Promover reunibes periddicas com a empresa contratada para acompanhamento do progresso dos
servigos, discussdo de eventuais problemas e defini¢Go de acbes corretivas, se necessdrio.

7.1.10. Garantir que todas as solicitagdes de mudanca ou ajustes no escopo dos servigos sejam formalmente
comunicadas a empresa contratada, acompanhadas das devidas justificativas e aprova¢bes necessdrias.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. S3o obrigacdes da CONTRATADA:

0.0.1. 8.1.1. Executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento
contratual, abrangendo tanto a elaboracgdo dos projetos executivos quanto a execu¢do da obra.

8.1.2. Ser responsdvel, em relagdo aos seus funciondrios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da
execugdo dos contratos, tais como: saldrios, encargos sociais, taxas, impostos, seguros, sequro de acidente
de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagéo e outros aspectos da legislagdo trabalhista que possam
representar custos para a execugdo do objeto do contrato integrado.

8.1.3. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patriménio
da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agdo ou omissdo culposa ou dolosa, bem como proceder o
imediato reparo ou indenizagdo cabiveis.

8.1.4. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigcbes que ensejaram a contratagdo,
particularmente no que tange a regularidade fiscal e capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

8.1.5. Justificar eventuais motivos que impecam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato,
apresentando novo cronograma, a ser analisado pela GOINFRA.

8.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagcdo vigente.

8.1.7. Conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a néo causar embaragos
ao andamento normal de suas competéncias.

8.1.8. Apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os
trabalhos, indicando os cargos, fungdes e respectivos nomes completos, bem como o cronograma.

8.1.9. Manter as informacgdes e dados empresariais e da propria GOINFRA em cardter de absoluta
confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua divulgagdo, por qualquer meio, obrigando-
se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo do contrato e
correlatos, em ato simultdneo a entrega do relatorio final ou do trabalho contratado. O descumprimento
dessa obrigagdo é considerado de natureza gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas
searas administrativa, civil e penal.

8.1.10. Elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

8.1.11. Em cumprimento a Portaria n® 418/2020-GOINFRA, publicada no Didrio Oficial do Estado em
09/11/2020, a contratada deve apresentar comprovac¢éo de atendimento as recomendagdes, principios e
interdicdes referentes & Lei Estadual n® 20.489/2019 e ao Cédigo de Etica da GOINFRA. Sabe-se que a Lei n?
20489, de 10/06/2019, determina a exigéncia do Programa de Integridade as empresas que celebrarem
contrato com a administragdo publica em valor superior ao da modalidade de licita¢Go por concorréncia
(para obras e servigcos de engenharia) e prazo de execugdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.
Assim, o Programa de Integridade consiste:

Artigo 4%, ?... no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e
incentivo a dentncia de irregularidade e na aplicacéo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e



diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irreqularidades e atos ilicitos praticados
contra a administragéo publica do Estado de Goids.?

Pardgrafo Unico. ?0 Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve garantir o
constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.?

Artigo 6. ?Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatorio
do perfil e relatdrio de conformidade do Programa ao poder publico.?

Artigo 10°. ?A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado deverd apresentar no momento
da contratagdo declaragdo informando a sua existéncia nos termos do artigo 52 desta Lei.?

8.1.12. Para a execugdo da obra, a contratada deverd garantir a qualidade dos materiais utilizados, a
segurang¢a e a conformidade com as normas técnicas vigentes, bem como a correta execugdo dos servigos,
transporte de materiais, e outros servigos auxiliares necessdrios a obra.

8.1.13. A contratada deverd apresentar relatorios periddicos de progresso, detalhando o andamento dos
projetos e da execu¢do da obra, incluindo eventuais desvios do cronograma e as medidas corretivas
adotadas.

8.1.14. A contratada deverd assegurar que todas as atividades de execugGo da obra sejam realizadas em
conformidade com as melhores prdticas de engenharia, garantindo a durabilidade e seguran¢a da
infraestrutura construida.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

Infracoes Administrativas
9.1. Fundamentos legais e regulamentares

9.1.1 O regime de sangdes aplicdvel a este contrato observard integralmente os dispositivos da Lei Federal
n? 14.133/2021, notadamente os arts. 155 e 156, que tratam das infra¢cdes administrativas contratuais e
das respectivas sangées, bem como as disposi¢bes da Instrugdo Normativa n® 02/2024 (SEI n® 61870744) da
GOINFRA, ou outra que a substitua, que reqgulamenta o rito sancionatorio e detalha as hipdteses de
ocorréncia e dosimetria das penalidades, especialmente em contratagées de obras e servigos de engenharia.

9.1.2 Em observincia também a Lei Estadual n® 20.489/2019, nas hipdteses de descumprimento das
obrigagdes relacionadas ao Programa de Integridade, poderdo ser aplicadas penalidades especificas,
conforme regulamentagdo propria.

9.2 Infragdes passiveis de sangdo

9.2.1 Poderdio ensejar a aplicagdo de penalidades, entre outras, as sequintes condutas da contratada:

i Inexecug¢do total ou parcial do objeto contratado;
ii. Retardamento injustificado na execugdo do projeto ou da obra;
jil. Apresentagdo de produto incompleto, inconsistente ou em desconformidade com o Termo

de Referéncia e normas técnicas;

iv. Fundamentacgdo dos projetos em estudos ou dados notoriamente incorretos, incompletos
ou fraudulentos;

V. Recusa injustificada em corrigir falhas ou omissées;



Vi Apresentagdo de documentos ou declaragdes falsas;
Vil. Abandono da obra ou de etapas do contrato;
viii. Descumprimento de cldusulas especificas relativas ao Programa de Integridade.
9.3 Sangoes aplicaveis

9.3.1 De acordo com a Lei n® 14.133/2021 e requlamentagées complementares, as san¢ées administrativas
passiveis de aplicagdo, observadas a gravidade da infracdo, a extensdo do dano, a capacidade econémica da
contratada e a reincidéncia, podem incluir:

a. Adverténcia: Para infragées formais e que ndo resultem, isoladamente, em prejuizo direto ao objeto do
contrato, conforme previsto na Instrugdo Normativa n® 02/2024;

b. Multa: De natureza compensatoria e proporcional a gravidade da infragdo, cujos valores e critérios
estdo detalhados nos itens subsequentes, conforme previsto na Instrugdo Normativa n® 02/2024;

C. Rescisdo Objetiva: Quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, inclusive nos casos de
repetidas penaliza¢bes, conforme previsto na Instrugdo Normativa n® 02/2024;

d. Suspensdo tempordria de participa¢do em licitagdo e impedimento de licitar e contratar com a
Administra¢do Publica: Aplicdvel nos casos de infra¢des graves, conforme regulamentag¢do especifica da
Geréncia de Correigdo especializada, graduada pelos seguintes prazos:

i. 6 (seis) meses, no caso de aplicagdo de duas penas de Adverténcia no prazo de 12 (doze) meses,
sem que o Contratado tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administra¢do;

ii. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugao de obra, de servico, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens;

iii. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
i. paralisacdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentacado e
prévia comunicagao a Administragao;

ii. praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da Administracdo
Estadual;

iii. sofrer condenacao definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo;

iv. abandonar ou ndo iniciar a execucao de obra ou servico, diminuir o seu ritmo de execucdo ou
descumprir o cronograma fisico previsto no Edital ou no Contrato, salvo nas hipdteses
decorrentes de forca maior, caso fortuito, atraso no pagamento superior a 90 (noventa) dias
ou ordem expressa e por escrito do Contratante;

e. Declaragdo de inidoneidade: Aplicavel nos casos de dolo, ma-fé, fraude ou grave prejuizo intencional a
Administragdo Publica, conforme regulamentagao especifica da Geréncia de Correi¢ao especializada, e
nos casos de infracdes previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do art. 155 da Lei n? 14.133/2021, bem
como nas infragdes dos incisos 11, lll, 1V, V, VI e VIl do mesmo artigo que justifiquem penalidade mais
grave que a suspensao temporaria;

f. Obrigacdo de ressarcimento ao Erario: Sempre que for identificado prejuizo material a Administracao.

9.4 Critérios para dosimetria de sangdes ? Indicador de Desempenho (IDC)

9.4.1 Serd adotado o Indicador de Desempenho do Contrato (I.D.C.) como métrica objetiva para avaliar a
performance da contratada ao longo da vigéncia do contrato, tanto na fase de projetos quanto na de
execugdo da obra. Esse indicador resulta da ponderagdo entre:

a. LP. (Indicador de Prazo): grau de aderéncia ao cronograma fisico contratual;
b. 1.Q. (Indicador de Qualidade): afericdo técnica dos produtos entregues e conformidade com as normas.

9.4.2 Férmula do I.D.C. para uma etapa especifica:



IL.DCx=1LP.x x I.Q.x

Onde,
I.P.x: Indicador de Prazo na etapa x;
1.Q.x: Indicador de Qualidade na etapa x;

O I.D.C. para uma etapa especifica é calculado multiplicando o Indicador de Prazo pelo Indicador de
Qualidade dessa etapa.

9.4.3 Formula do 1.D.C. acumulado (I.D.C.ac) :

(I.D.C.x +I1.D.C.m)
2

IL.D.C.ac.x =

Onde,
I.D.C.x: Indicador de Desempenho na etapa x;
I.D.C.m: Média dos Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
O I.D.C.ac é a média ponderada entre o I.D.C. da etapa atual e a média dos I.D.C.s das etapas anteriores.

9.4.4 Cdlculo da média dos 1.D.C.s anteriores:

_(1.D.€C.1+ L.D.C.2+--+1LD.C.(x— 1))

I.D.C.
" (x—1)

Onde,
I.D.C.1, 1.D.C.2, ..., I.D.C.(x-1): Indicadores de Desempenho das etapas anteriores;
(x - 1): Numero total de etapas anteriores;

A média dos I.D.C.s anteriores é calculada somando todos os I.D.C.s das etapas anteriores e dividindo
pelo numero total dessas etapas.

9.4.5 Exemplos de Calculo
Para a primeira etapa:
I.D.C.1=1.P.1x1.Q.1
Onde:
I.P.1: Indicador de Prazo na primeira etapa
1.Q.1: Indicador de Qualidade na primeira etapa

Para a segunda etapa:



1.D.C.2=1.P.2 x1.Q.2
Onde:
I.P.2: Indicador de Prazo na segunda etapa
1.Q.2: Indicador de Qualidade na segunda etapa
Para a terceira etapa, utilizando a média dos I.D.C.s anteriores:
I.D.C.3=1.P.3x1.Q.3
I.D.C.Lm=(1.D.C.1+1.D.C.2) /2
I.D.C.ac.3=(I.D.C.3+1.D.C.m) /2
9.5 Matriz de Sangdo ? aplicagdo conforme desempenho acumulado
9.5.1 A Matriz de Sangdo 01 estabelece os pard@metros de I.D.C.ac:

9.5.2 A dosimetria da penalidade serd realizada com base na Matriz de Sangdo 01, considerando o valor do
I.D.C.acumulado (1.D.C.ac) conforme os seguintes pardmetros:

Quadro 2 ? Parametros para dosimetria da penalidade.

I.D(;/Coiac San¢3o Minima Aplicéavel

? 60% Nenhuma penalidade

<45% Adverténcia

<35% Multa de 1% sobre o valor contratual

<30% Multa de 2%

<25% Multa de 4%

<20% Multa de 4% + Encaminhamento a .érea de responsabilizagao
(PRCPARF ou equivalente)

Fonte: Equipe de planejamento.
9.6 Multas especificas (moratoria e compensatoria)
9.6.1 Multa moratoria: aplicada em caso de atrasos ndo justificados, conforme segue:

i 0,5% por dia de atraso até o 3092 dia;



il. 0,7% por dia a partir do 312 dia;
iii. Limitada a 10% do valor do contrato ou da etapa afetada.
9.6.2 Multa prevista na Lei Estadual n® 20.489/2019:

i 0,1% por dia de atraso no cumprimento das obrigagbes relativas ao Programa de
Integridade, limitada a 10% do valor do contrato.

9.7 Regras complementares

9.7.1 A aplicagdo de qualquer sangdo ndo exime o contratado do dever de ressarcir os danos causados ao
Erdrio.

9.7.2 A repeticdo ou acumulagdo de penalidades pode implicar a rescisdo objetiva, conforme
regulamentagdo interna.

9.7.3 As penalidades aqui previstas ndo sdo excludentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
cumulativa, conforme o caso.

9.8 Declaragdo de Inidoneidade

9.8.1 A Declaracdo de Inidoneidade serd automdtica a Contratada no caso de qualquer das infragées
previstas para Suspensd@o Tempordria, ficando impedida de licitar e contratar com a Administracéo Estadual
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢Go ou até que seja promovida a sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. Também ficard impedida de licitar e contratar com o
Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no Contrato, além das
demais cominag¢des legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:

a. Ndo assinar o Contrato;

b. Ndo entregar a documentacgdo exigida no Edital;
c. Apresentar documentacdo falsa;

d. Causar o atraso na execugdo do objeto;
e. Ndo manter a proposta;

f Falhar na execugdo do Contrato;

g. Fraudar a execugdo do Contrato;

h. Comportar-se de modo inidéneo;

i.  Declarar informacées falsas; e

J. Cometer fraude fiscal.

9.9 Responsabilidade Técnica

9.9.1 A empresa contratada e os profissionais Responsdveis Técnicos pelos Projetos entregues a GOINFRA
poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execu¢éo da obra quanto a vicios, erros ou
omissbes decorrentes de projeto devidos a:

a. Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens, levantamentos
topogrdficos) apresentados;



b. Viabilidade e a economicidade das solugbes técnicas especificadas;
c. Precisdo dos quantitativos levantados;

d. Eventuais erros ou omissoes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais.

9.10 Dedugdo por ndo atendimento aos condicionantes

9.10.1 Caso, durante o desenvolvimento do projeto, ocorra o ndo atendimento aos condicionantes que
geraram a habilita¢do técnica do Termo de Referéncia, no momento da concluséo da 59 etapa de
acompanhamento: projeto executivo de engenharia, serd realizada a dedugdo de 15% (quinze) do preco
total do item Projeto Executivo de Engenharia em referéncia ao valor do orcamento paradigma da
Administra¢éo que gerou a contratagdo.

9.10.2 Esse item se aplica quando a continuidade da conclusdo do projeto executivo é benéfica para a
Administracdo e este projeto ainda atende aos critérios minimos do produto contratado.

9.10.3 A deducdo apresentada ndo impede a aplicacdo de demais providéncias relacionadas no item de
Penalidades e San¢Ges do Termo de Referéncia, além de outras relacionadas ao descumprimento contratual.

9.11 Ressarcimento de dano ao Erdrio

9.11.1 As san¢des contratuais aplicdveis poderdo alcancar a responsabilidade pelo ressarcimento de
eventuais prejuizos (inclusive, responsabiliza¢do pelo Dano ao Erdrio na fase de obras), bem como a
declaragdo de inidoneidade da empresa contratada.

Processo administrativo de responsabilizacao de Fornecedor

9.12. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo administrativo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.12.1 Conforme estabelece o art. 158, §19, da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o
orgdo ou entidade n3do dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutdrios, a comissdo sera
composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico no 6rgdo ou entidade.

9.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdao no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.14. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.15. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.16. Conforme Decreto estadual n29.142, de 2018, serao inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas
ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar



com a Administracao Publica, em decorréncia da aplicagao de sang¢des previstas na legislacao pertinente a
licitagBes e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1. O Modelo de Gestdo do Contrato estabelece as diretrizes e procedimentos que garantirdo a correta
execug¢do dos servigos contratados, assegurando que todas as etapas do projeto e da obra sejam
monitoradas e fiscalizadas de acordo com as normas e regulamentos vigentes. Este modelo é fundamental
para garantir a transparéncia, a eficiéncia e a responsabilidade na gestdo dos recursos publicos,
promovendo a conformidade com os objetivos estabelecidos no Termo de Referéncia.

10.2. Sistemdtica de aprovagdo do Projeto

10.2.1. A Portaria n® 29/2023 (000037781838), assinada pela Presidéncia da GOINFRA em 15/02/2023,
instituiu novos procedimentos de andlise e aceitagdo dos projetos de engenharia rodovidria conforme os dois
objetivos expressos no Artigo 1©:

"(i) Padronizagdo dos procedimentos de verificagdo e aceitagdo dos projetos executivos de engenharia
rodovidria no dmbito da Diretoria de Obras Rodovidrias, incluindo o rito de sua entrega, checagem, andlise e
aceitacdo;

(ii) Defini¢do e diferenciacdo dos niveis de responsabilidade entre os agentes responsadveis pela sua
elaboracdo, verificacdo, aceita¢do, autorizagdo, aprovagdo, execugdo, controle e contabilizacGo suas
operagdes, buscando a otimizagdo e eficiéncia administrativa."

10.2.2. Mesmo com a publicacdo da Portaria n® 271 (SEI n© 67395147), de 14 de novembro de 2024, que
retifica as portarias anteriores (ou normativo de mesma fungdo que o atualize), a cita¢do acima permanece
inalterada.

10.2.3. Dessa forma, a sistemdtica para recebimento, verificagdo, aceitacdo, validagdo e aprovagdo dos
projetos executivos de engenharia definidos por este Termo de Referéncia sequirdo as diretrizes do Manual
de Andlise de Projetos Rodovidrios.

10.2.4. Os estudos e projetos elaborados, juntamente com seus respectivos Checklists de Verificagdo,
deverdo ser entregues conforme as Etapas de Acompanhamento estabelecidas, o que definird o andamento
e os produtos a serem medidos.

10.2.5. Em cada Etapa de Acompanhamento, a empresa contratada deve apresentar, devidamente
preenchidos e assinados, os Checklists de Verificagdo e as Declaragées de Entrega (conforme modelos
apresentados no Manual) dos estudos e projetos elaborados, de acordo com este Termo de Referéncia.

10.2.6. Nos checklists devem ser preenchidos os subitens aplicdveis ao projeto, que serdo conferidos e
analisados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), visando verificagdo, atendimento ou corre¢éo do
Relatdrio de Estudos ou da Minuta de Projeto. Os servigos de fiscalizagdo da contratante se limitard aos
definidos ao Analista de Projetos pelo Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios.

10.2.7. Em razdo de os procedimentos de validagdo ainda estarem em fase de implementagdo, eventuais
ajustes poderdo ser necessdrios. Caso isso ocorra, a projesta serd formalmente informada em reunido de
alinhamento, antes da emissdo da Ordem de Servigo para o inicio dos estudos topogrdficos e/ou
geotécnicos.

10.2.7.1. Os produtos que passam por procedimento de valida¢do sdo objeto do Termo de Validagdo,
sob responsabilidade da Geréncia de Validagdo e Aprovagdo de Projetos (GEVAP).

10.2.7.2. A andlise do Orcamento Execuvo serd realizada pela Geréncia de Custos de Obras
Rodovidrias (GECOB,).



10.2.7.3. As andlises dos Estudos e Projetos ambientais serdo realizadas pela Geréncia de Estudos
Ambientais (GEAMB), responsdvel pelo departamento ambiental da DPJ.

10.2.7.4. As andlises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de
Obras de Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto Estrutural de OAE) serd objeto de Termo de
Aprovacdo de OAE, de responsabilidade do setor que realiza a andlise do produto (GEPAE).

10.2.7.5. Concluida a 59 ETAPA, considera-se finalizada a elaboragdo do projeto, que serd
encaminhado para andlise e aceitac¢do. A Geréncia de Projetos de Construgdo de Rodovias (GECON)
serd responsdvel pela emiss@Go do Termo de Aceitagdo do Projeto.

10.2.8. O prosseguimento das Etapas do Fluxograma de Acompanhamento de Projetos, conforme definido
no Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios, se dard subsequente apds o status do checklist estar como
"concluido” e seguirdo as Etapas de Acompanhamento.

10.2.9. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitacéo e Validagdo,
incluindo as andlises de outros setores e/ou Diretorias envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o
projeto serd submedo a Aprovagdo final para emisséGo do Termo de Aprovagdo do Projeto pela Diretoria de
Projetos de Obras Rodovidrias.

10.2.10. A aprovagdo do projeto pelo ente publico em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade
técnica das empresas contratadas, permanecendo vdlida durante toda a fase de execugdo da obra e
também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar sempre que solicitada,
de acordo com o Artigo 18 da Lei n® 5194/1966 e com a Portaria n® 227/2020- GOINFRA, Artigo 19,
Pardgrafo 4°.

10.2.11. Deverd constar no Termo de Aprovagdo do Projeto a sequinte declaracdo da empresa contratada:

"A empresa contratada e os profissionais responsdveis técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos
da Lei, quando da execugdo da obra quanto a vicios, erros ou omissoes decorrentes de projeto devido a:

- Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;
- Viabilidade e economicidade das solugées técnicas especificadas;
- Precisd@o dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissoes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios
contratuais."

10.3. Responsabilidade Técnica

10.3.1. O recolhimento das Anotag¢des de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO ficard a cargo
da empresa contratada, sendo indispensdvel e obrigatdria a apresentacéo delas na ocasido da primeira
medig¢do parcial.

10.3.2. A empresa contratada e os profissionais Responsdveis Técnicos pelos projetos executivos e execugdo
da obra de arte especial entregues a GOINFRA poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da
execu¢do da obra quanto a vicios, erros ou omissées decorrentes de projeto devidos a:

i Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares (reconhecimentos, sondagens,
levantamentos topogrdficos) apresentados;

ii. Viabilidade e a economicidade das solugbes técnicas especificadas;

jii. Precisdo dos quantitativos levantados, memoriais descritivos e memdrias de cdlculos;



iv. Eventuais erros ou omissbes que levem ao encarecimento das obras decorrentes de
desequilibrios contratuais;

V. Sangdes contratuais aplicdveis, que poderdo alcangar a responsabilidade pelo
ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a declara¢éo de inidoneidade da empresa contratada.

10.3.3. Os engenheiros indicados na proposta técnica como responsdveis pela elaborag¢dio dos projetos e
para a execu¢do da obra deverdo estar disponiveis ao objeto do contrato e a Geréncia de Obras de
Construgdo de Rodovias (OR- GEORO) da GOINFRA durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.3.4. De acordo com a legislagdo vigente, conforme manifestado pelo Parecer Juridico n® 321/2021-PR-
PROSET (000021906840), as empresas com sede localizada fora do Estado de Goids devem providenciar
Visto e Registro das ARTs no CREA local.

10.4. Fiscalizagéo dos Servigos

10.4.1. Os servigos contratados serdo acompanhados e analisados pelo Fiscal de Projeto e pelo Gestor de
Contrato, devidamente designados para este fim por meio de Ato de Designagcdo da GOINFRA.

10.4.2. Caberd ao Fiscal de Projeto as fungoes estabelecidas pelo Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios,
incluindo a verificag@io técnica dos projetos executivos e a fiscalizagdo das atividades de execug¢do da obra.

10.4.3. Caberd ao Gestor do Contrato a gestdo administrativa dos processos relacionados ao contrato
proposto, o acompanhamento dos prazos de execugdo dos servigos e de vigéncia do contrato, a emissdo de
relatdrios, memorandos e despachos, a emissdo de notificagbes a empresa contratada e o encaminhamento
da documentacgdo referente as medicoes.

10.4.4. A fiscalizagdo dos servigos de execug¢do da obra incluird a verificagdo da conformidade com os
projetos aprovados, normas técnicas e especificagdes contratuais, bem como o monitoramento da qualidade
dos materiais utilizados e dos procedimentos executados.

10.4.5. O Fiscal de Projeto e o Gestor de Contrato deverdo atuar de forma integrada para assegurar que
todas as etapas do projeto e da execugdo da obra sejam realizadas conforme o planejado, garantindo a
qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

11.1. E vedada a alteracdo dos valores contratuais de acordo com o disposto no art. 133, da Lei federal n.2
14.133/2021, exceto nos seguintes casos:

11.1.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
forga maior;

11.1.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacGes para melhor adequacdo técnica
aos objetivos da contratacao, a pedido da Administracdao, desde que ndo decorrente de erros ou
omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125, desta Lei;

11.1.3. por necessidade de altera¢ao do projeto nas contrata¢des semi-integradas, nos termos do §
59, do art. 46, desta Lei;

11.1.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO



12.1. Serd admitida a possibilidade de subcontratagdo de partes dos servigos, respeitando as vedagoes, as
orientagdes e determinagbes do Art. 122 da Lei n® 14.133/2021:

"Art. 122. Na execug¢do do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado
poderd subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso,
pela Administragdo.

§ 12 O contratado apresentard a Administracdo documentagéo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 22 Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou estabelecer condigcées para
a subcontratagdo.

$ 32 Serd vedada a subcontratagéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagéo ou atue na fiscaliza¢éo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicGo constar expressamente do edital de licitagdo."

12.1.1. Em atendimento ao §2° do referido artigo, sGo estabelecidas as sequintes condicbes para a
subcontratagdo:

12.1.1.1. Fica vedada a subcontratacéo das atividades que constituem o escopo principal do objeto
contratual, bem como daquelas vinculadas a parcela de maior relevéncia técnica, cuja execug¢do direta pela
contratada é condigdo indispensdvel ao atendimento dos critérios de habilitacGo definidos no Termo de
Referéncia.

12.1.1.2. Fica vedada a subcontratacdo das principais atividades que compdem a elaboragdo de projetos
executivos de obras rodovidrias, sendo: estudos hidrologicos, estudo geotécnico e projeto estrutural da OAE.

12.1.1.3. Serd permitida a subcontratagdo de servigos relacionados a: levantamentos de campo, estudos e
projetos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle tecnoldgico.

12.1.1.4 Para a execugdo da obra, serd permitida a subcontratagdo de servigos relacionados a: locagdo de
equipamentos, servigos de terraplenagem, fundagbes, concretagem, montagem de estruturas metdlicas,
instalagdes elétricas provisorias, transporte de materiais, e outros servigos auxiliares necessdrios a
implantagdo rodovidria e construgéo da ponte.

12.1.1.5. Nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021, a subcontratagdo é permitida, desde que
previamente autorizada pela Administragdo, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
contratado, e observadas as condigOes estabelecidas no edital e no instrumento contratual. Essa permisséo
abrange exclusivamente atividades acessorias ou complementares, que nGo comprometam a integralidade,
a qualidade técnica ou a conformidade do objeto principal.

12.1.1.6. A subcontratada devera comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a serem
executadas, por meio de documentagdo idonea e atualizada, a ser avaliada pela GOINFRA antes da
autorizagdo da subcontratagdo. A contratada permanece integralmente responsdvel pela execugdo do
objeto contratado, inclusive pelas obriga¢des legais, técnicas e contratuais decorrentes das atividades
eventualmente subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer responsabilidade perante a contratante.

12.1.1.7. A subcontratagdo deverd respeitar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, isonomia
e transparéncia, sendo vedada qualquer forma de subcontratagcdo que comprometa o interesse publico, a
boa execug¢do do objeto ou a fiscalizagdo contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL



13.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

i. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;
ii. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execuc¢do ou por autoridade superior;
iii. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;
iv. decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugao da sociedade ou falecimento do contratado;
v. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdao do contrato;
vi. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
vii. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacao, a desocupacdo ou a servidao administrativa, ou
impossibilidade de liberacdo dessas areas;
viii. razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao ou da entidade contratante;
ix. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

13.2. O contratado tera direito a extincdo do contrato nas seguintes hipdteses:

i. supressao, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras que acarrete modificacdao do
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

ii. suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

iii. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatdrio de indenizac¢do pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizagdes e outras previstas;

iv. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

v. ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucdo de
obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive
devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracao
relacionadas a desapropriacdo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.3. As hipdteses de extingdo a que se referem os subitens Il, 11l e IV do item 13.2, observardo as seguintes
disposicdes:

i. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

ii. assegurarao ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des
assumidas até a normaliza¢do da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea ?d? do inciso |l do caput do art. 124 desta Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas
contratuais.

13.5. A extin¢do do contrato podera ser:

i. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

ii. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucao de
disputas, desde que haja interesse da Administracao;
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iii. determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissdéria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

13.6. A extingcdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

13.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

i. devolucao da garantia;
ii. pagamentos devidos pela execuc¢do do contrato até a data de extingao;
iii. pagamento do custo da desmobilizagao.

13.8. A exting¢do determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
sancoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

i. assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administracao;
ii. ocupacao e utilizacdo do local, das instalagcdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
iii. execugao da garantia contratual para:
a. ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucgao;
b. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
c. pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;
d. exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;
iv. retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracao
Publica e das multas aplicadas.

13.9. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens | e Il do item 13.8 ficara a critério da Administragao,
que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execucgao de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de polui¢do, ou dano ambiental,
devendo proteger e preservar o meio ambiente, executando seus servigos em estrita observancia as normas
legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo se
limitando a:

1. Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n.29.605/1998, a chamada -Lei dos Crimes Ambientais-; e,

3. Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, assim como as demais normas
relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte adequado dos residuos sdélidos resultantes
de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado,
conforme as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessario, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo ambiental especifica para obter as licengas, outorgas, permissdes e autoriza¢des
ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a execugao dos servicos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cépia das licengas, outorgas, permissdes
ou autorizagdes ambientais, durante e ap0s a vigéncia do contrato, bem como pela observancia e
atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.



14.4. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA um Relatdério de Controle Ambiental - RCA
(devera conter exposicao fotografica) confeccionado por profissional devidamente habilitado,
trimestralmente, relacionado ao cumprimento das exigéncias técnicas e/ou condicionantes das licencas,
outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais concedidas para a obra ou servigos durante a vigéncia do
contrato, sob pena de paralisacdo das medicGes de servicos, até que as ndo conformidades das exigéncias
técnicas e/ou condicionantes sejam corrigidas.

14.5. As licencas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente
pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e
por comunicagao oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou
prejudicar a pronta execugao contratual.

14.6. A ndo solicitacdo em tempo habil, na forma do disposto na cldusula acima, sujeitara a CONTRATADA as
sancoes previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes,
causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizacdo ndo programada em face da paralisacdo dos
Servicos.

14.7. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou
administrativa, perante érgdos publicos, pelas atividades exercidas que venham a causar danos ao meio
ambiente.

14.8. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos
ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

14.9. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugao ou elimina¢do dos impactos ambientais e recuperacao da
eventual degradacdo causada na drea pelas atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de
forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aguela encontrada no
inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.10. Deverd relatar a CONTRATANTE por meio de comunicacdo oficial toda e qualquer irregularidade
ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a conduc¢do dos trabalhos.

14.11. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE
e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores;

14.12. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugao deste
instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl, do artigo 72, da Constituicao da Republica,
nem utilizar m3o-de-obra em condicdo analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula especifica
nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos,
sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da ado¢do de outras medidas cabiveis.

14.13. A CONTRATADA nao podera promover no recrutamento e na contrata¢do da sua forc¢a de trabalho
qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de racga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posicdo
politica, ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

14.13.1. A CONTRATADA envidard os maiores esforcos para: (i) promover a diversidade humana e
cultural, (ii) combater a discriminacdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento
sustentavel, para a reducdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-
racial.

14.14. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragao por escrito
de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias contidas nesta cldusula socioambiental.

14.15. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQO) e
seu PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) sempre atualizados.



14.15.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR
(Programa de Gerenciamento de Riscos) serdo apresentados a GOINFRA imediatamente apds a
celebracdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em
que forem atualizados, em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas
Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.16. Quando autorizada a subcontratacdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao
objeto deste Contrato, a CONTRATADA fara constar do contrato com suas subcontratadas redagao que
contenha, as obrigacdes constantes desta clausula socioambiental, bem como cldusulas que obriguem as
subcontratadas ao cumprimento da legislagcdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdao ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitacdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa
de conciliagdo ou mediacdao no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracao
Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°
144, de 24 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA E DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescri¢des do
Cédigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administragio da Administragdo Publica direta,
autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

16.2. Nos termos da Lei 20.489, de 10 de junho de 2019, a CONTRATADA se compromete a implementar
Programa de Integridade (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria,
controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a administracdo publica do Estado de Goids), que deve ser estruturado, aplicado e
atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades da pessoa juridica, a qual, por sua
vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua
efetividade.

16.2.1. Considerando tratar-se de obra de grande vulto, conforme estabele a Lei Estadual n? 23.282,
de 23 de marco de 2025, o licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do
contrato, devera implantar o programa de integridade descrito no item 15.2.

16.3. O Programa de Integridade meramente informal e que se mostre ineficaz para mitigar o risco de
ocorréncia de atos lesivos, conforme a Lei n® 12.846/ 2013, n3o sera considerado para fim de cumprimento
das exigéncias da Lei estadual n.2 20.489/2019.

16.4. Conforme a Lei Federal n.2 12.846, de 2013, o Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua
existéncia e aplicacdo, consoante os seguintes parametros:

a. Comprometimento da alta direcao da pessoa juridica, incluidos os conselhos, evidenciado pelo apoio
visivel e inequivoco ao programa, bem como pela destinacdo de recursos adequados;

b. PadrGes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os
empregados e administradores, independentemente do cargo ou da funcido exercida;

c. Padrées de conduta, coddigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando necessdrio, a
terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servigo, agentes intermediarios e associados;

d. Treinamentos e acdes de comunicacdo periddicos sobre o programa de integridade;

e. Gestdo adequada de riscos, incluindo sua analise e reavaliacdo periddica, para a realizacdo de
adaptacOes necessdrias ao programa de integridade e a alocacgdo eficiente de recursos;

f. Registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;



g. Controles internos que assegurem a pronta elaboragao e a confiabilidade de relatérios e
demonstragdes financeiras da pessoa juridica;

h. Procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na
execucao de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujeicao a fiscalizacdes ou obtencao de
autorizacdes, licencas, permissoes e certidoes;

. Independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsdavel pela aplicacdo do programa de
integridade e pela fiscalizacdo de seu cumprimento;

j. Canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e

mecanismos destinados ao tratamento das denuncias e a protecdo de denunciantes de boa-fé;

k. Medidas disciplinares em caso de violacdo do programa de integridade;

. Procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidades ou infragdes detectadas e a
tempestiva remediacdo dos danos gerados;

m. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacdo e, conforme o caso, supervisdo de
terceiros, tais como fornecedores, prestadores de servico, agentes intermediarios, despachantes,
consultores, representantes comerciais e associados;

n. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para contratacao e, conforme o caso, supervisao de
pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas
juridicas de que participem;

o. Diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para realizacdo e supervisao de patrocinios e doacgdes;

p. Verificacdo, durante os processos de fusdes, aquisicdes e reestruturacdes societarias, do cometimento
de irregularidades ou ilicitos, ou da existéncia de vulnerabilidades nas pessoas juridicas envolvidas; e

g. Monitoramento continuo do programa de integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevencao,
na deteccdo e no combate a ocorréncia dos atos lesivos previstos no Art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

16.5. Na avaliacdo dos parametros de que trata o item 16.4, serdo considerados o porte e as especificidades
da pessoa juridica, por meio de aspectos como:

a. A quantidade de funcionarios, empregados e colaboradores;

b. O faturamento, levando ainda em consideragao o fato de ser qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte;

c. A estrutura de governanca corporativa e a complexidade de unidades internas, tais como
departamentos, diretorias ou setores, ou da estruturacao de grupo econémico;

d. A utilizagdo de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;

e. O setor do mercado em que atua;

f. Os paises em que atua, direta ou indiretamente;

g. O grau de interacdo com o setor publico e a importancia de contratac¢des, investimentos e subsidios
publicos, autorizagdes, licengas e permissdes governamentais em suas operacoes; e

h. A quantidade e a localizacdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.

16.6. Pelo o descumprimento da exigéncia prevista na Lei Estadual 20.489, de 10 de junho de 2019, a
administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.6.1. O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a
10% (dez por cento) do valor do contrato.

16.6.2. O cumprimento da exigéncia estabelecida na citada Lei, mediante atestado da autoridade
publica da existéncia e aplicacdao do Programa de Integridade, fara cessar a aplicacdo da multa.

16.6.3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo ndo implicard indébito da multa
aplicada.

16.6.4. A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das
obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goias.



16.7. O ndo cumprimento da obrigacao implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica
sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e
impossibilidade de contratacdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goias, de qualquer
esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicacdo do
Programa de Integridade.

16.8. A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado devera apresentar no momento da
contratacdo declaracdo informando a sua existéncia nos termos do art. 5° da Lei 20.489.

16.9. Os contratos que vencerem sua validade e forem objeto de renovacdo e/ou termo aditivo se
submeter3o aos termos do art. 12 da Lei 20.489/2019.

16.9.1 Aplica-se o item 16.9 a todos os contratos celebrados com ou sem dispensa de processo
licitatdrio, desde que atendidos os critérios de valor estabelecidos no caput do art. 1° da Lei
20.489/20109.

16.9.2. Para as exigéncias do item 16.9.1, cabera ao poder publico no momento das tratativas para
renovagdo e/ou termo aditivo comunicar o contratado dos termos da presente legislacdo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestao eficaz de riscos para o sucesso do presente
contrato. Com o propdsito de identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados as atividades contratadas,
as partes concordam em estabelecer a Matriz de Risco (277888) como parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DESAPROPRIACAO

18.1. Atendendo ao disposto no §42 do art. 46 da Lei Federal n? 14.133/2021, que determina a previsdo, no
planejamento da contrata¢ao, das providéncias necessdrias para a efetivacdo da desapropriagao
autorizada pelo Poder Publico, a gestdo das desapropriacdes do Contrato Integrado seguira estritamente as
normas legais aplicaveis e os procedimentos internos da GOINFRA. Nesse sentido, aplica-se a Instrugao
Normativa n2 03/2025, que dispGe sobre os procedimentos para a atuagdo da Geréncia de Desapropria¢do
(GEDES) desta Agéncia, estabelecendo diretrizes técnicas e administrativas para a abertura e a instrug¢ao de
processos de desapropriagdo de imdveis localizados no Estado de Goias. Assim, a presente contratagao
observard, de forma integrada, as exigéncias legais e as normas internas da GOINFRA, contemplando os
seguintes aspectos previstos nos incisos | a V do referido §42, conforme disciplinado na mencionada
Instrugdao Normativa:

1. O responsavel por cada fase do procedimento expropriatorio: Todas as fases do procedimento
expropriatério sdao de responsabilidade da GOINFRA, conforme competéncias designadas as suas
unidades especializadas. Na fase de elaboracdo do projeto executivo, a projetista contratada deverd
entregar o Volume 6 ? Caderno de Desapropriacao, que servira de base para a publicacdo do Decreto
de Utilidade Publica (DUP), marcando o inicio formal da fase declaratdria. As etapas executorias ?
avaliacdo dos imdveis, notificacOes, tratativas com proprietarios, eventuais a¢des judiciais, instrucao
processual e tramitacao cartoraria ? serdo conduzidas pelas unidades internas da GOINFRA, com
destaque para a Geréncia de Desapropriacées (GEDES) e o suporte da Procuradoria Setorial e demais
diretorias setoriais (DFI, DOR, PROSET).

2. A responsabilidade pelo pagamento das indenizagdes devidas: Compete a GOINFRA, mediante
autorizagdo da Presidéncia, e por intermédio da Diretoria Financeira (DFl), efetuar o empenho, a
liberagdao e o pagamento das indenizagdes e de todas as despesas correlatas, incluindo taxas, custas e
encargos necessarios a regularizagao dominial.

3. A estimativa do valor a ser pago a titulo de indenizacdo pelos bens expropriados, inclusive de custos
correlatos: Os laudos de avaliacdo dos imdveis afetados, bem como a estimativa dos custos correlatos,
serdo elaborados pela Geréncia de Desapropriacdes (GEDES) com base nos levantamentos cadastrais
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obtidos a partir do anteprojeto técnico e do projeto executivo. O processo observara o disposto no art.
72, inciso V, da Instrucdo Normativa n2 03/2025, com a elaborag¢do do Relatério de Metodologia
Avaliatdria (RMA), em conformidade com as normas da ABNT/NBR aplicaveis. O cadastro de
propriedades utilizard como referéncia bases publicas oficiais, como o SNCR/INCRA e o
SICAR/Ministério do Meio Ambiente, para sobreposicdo e individualizacdo das areas a serem
desapropriadas. A estimativa de valores, incluida no Volume 6 ? Caderno de Desapropria¢do entregue
pela projetista, sera atualizada conforme a evolucdo do projeto executivo e eventuais necessidades
surgidas ao longo do processo.

4. A distribuicdo objetiva de riscos entre as partes: Os riscos referentes a diferenca entre a estimativa de
custo das desapropriagdes e o valor de fato despendido, bem como atrasos na disponibilizagdo das
areas, eventuais alteracdes em funcao de reavaliagdes administrativas ou judiciais, e quaisquer danos
ou prejuizos resultantes, serdo integralmente assumidos pela GOINFRA. Ndo cabera a contratada
gualquer responsabilidade por custos ou paralisacdes ocasionados por tais fatores, devendo, no
entanto, apenas readequar o cronograma executivo conforme a disponibilizacdo das areas pela
administracgao.

5. Em nome de quem deverd ser promovido o registro de imissdo provisdria na posse e o registro de
propriedade dos bens a serem desapropriados: O registro de imissao provisdria na posse e o registro
definitivo de propriedade dos bens expropriados serdo sempre realizados em nome da GOINFRA.

6. Complemento ? Papel da Contratada: A contratada deverd apoiar a Administracdo durante o processo
de desapropriacao, fornecendo tempestivamente todos os levantamentos, plantas, memoriais
descritivos, relatérios cadastrais e outros documentos técnicos necessarios a instrucdo dos processos
junto a GEDES. O inicio dos servicos em qualquer area estara condicionado a formalizacdo da
respectiva desapropriacdo e liberacdo da superficie pela Administracao.

CLAUSULA DECIMA NONA- DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizacdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), no Sistema de Logistica de Goias(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a
contratacdo, prevalecerdo as consigna¢cdes dos documentos técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em
consonancia com a legislacao aplicavel ao certame.

??19.2.1. Em relacdo as regras referentes a conducdo do certame, prevalecera o disposto no presente Edital.

19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os &nus trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais decorrentes deste contrato.

19.4. Fica eleito o foro de Goiania para dirimir as questdes oriundas da execucdo deste contrato em caso de
frustracdo da tentativa de conciliagdo e mediagao, conforme estabelece a Clausula anterior deste ajuste.

19.5. Assinarao este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletrénica utilizando-
se do Sistema Eletrénico de Informacdes - SEI.

??19.5.1. A contratada devera providenciar o respectivo cadastro no SEI, por meio do
link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo agil de modo a ndo atrasar a
assinatura deste instrumento.

19.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus
juridicos e legais efeitos.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da CONTRATANTE
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REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias da CONTRATANTE

XXX XXKXXXXXXXX
CONTRATADA

GOIANIA, aos 20 dias do més de outubro de 2025.

Eil Documento assinado eletronicamente por ALINNE ROCHA DIAS COELHO, Lider de Area ou
.?im.-.m:\ l'ﬁ Projeto, em 20/10/2025, as 15:10, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do
eletrénica Decreto n° 8.808/2016.

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site
. http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
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