OBRA: GT3 - 12 ETAPA
LOCAL: GOIANIA-GO

ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA - T316 AGO/2025 - SEM DESONERAGAO
PROCESSO: SEI 202500036009996

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Dias: 30 60 20 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 TOTAL
SERVICOS VALOR % 12 Parcela 27 Parcela 3% Parcela 4? Parcela 5% Parcela 6° Parcela 72 Parcela 87 Parcela 9? Parcela 10? Parcela 112 Parcela 12° Parcela 132 Parcela 14? Parcela 15° Parcela 16° Parcela 172 Parcela 187 Parcela 197 Parcela 20? Parcela 212 Parcela 222 Parcela 23?2 Parcela 242 Parcela
IMPLANTAGAO 5.612.588,44
191.645,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 191.645,92 3,41% | — 191.645,92
100,00%
9.381,87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTES 9.381,87 0,17%  |——— 9.381,87
100,00%
89.065,45 267.196,35 89.065,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICO EM TERRA 445.327,25 7,930 | 445.327,25
20,00% 60,00% 20,00%
INST. ELET. / TELEF./ CAB. - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.823,35 52.823,35 52.823,35 52.823,35 52.823,35 - -
ESTRUT 264.116,74 4,71% | 264.116,74
: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
. - - - - - - - - - - - - - - - - - 55.263,05 55.263,05 55.263,05 55.263,05 55.263,05 - -
INST. HIDROSSANITARIAS 276.315,27 4,92% - 276.315,27
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 417.125,64 417.125,64 417.125,64 417.125,64 - -
gll‘\\//lgggﬁgs E 1.668.502,56 29,73% | 1.668.502,56
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 133.441,09 133.441,09 -
ESQUADRIAS METALICAS 266.882,18 4,76% - 266.882,18
50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81.215,20 81.215,20 69.613,03 -
sﬁgggggﬂmm DE 232.043,43 4,13% | 232.043,43
35,00% 35,00% 30,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 667.624,73 667.624,73 572.249,77
PEVESTIMENTO DE PISO 1.907.499,24 33,99% | 1.907.499,24
35,00% 35,00% 30,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.144,22 78.216,33
PINTURA 130.360,55 2,32% | 130.360,55
40,00% 60,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 154.359,40 66.154,03
DIVERSOS 220.513,43 3,93% | 220.513,43
70,00% 30,00%
TOTAL 290.093,24 267.196,35 89.065,45 - - - - - - - - - - - - - - 108.086,40 525.212,04 525.212,04 606.427,24 1.407.493,07 1.077.182,47 716.620,13 5.612.588,44
(SEM ITENS DA 5.612.588,44 | 100,00%
ADMINISTRAGAO LOCAL) 517% 4,76% 1,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,93% 9,36% 9,36% 10,80% 25,08% 19,19% 12,77% 100,00%
01. BLOCO ACADEMIA 2.793.202,99
- - - 8.356,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 8.356,30 0,30% — 8.356,30
100,00%
- - - 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 531,91 531,91 - - - - - - - - -
TRANSPORTES 10.638,20 0,38% | 10.638,20
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 5,00% 5,00%
FUNDACOES E - - - 53.609,90 35.739,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
89.349,83 3,20% | 89.349,83
SONDAGENS 60,00% 40,00%
- - - - 27.155,87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESTRUTURA 27.155,87 0,97% I 27.155,87
100,00%
INST. ELET. / TELEF./ CAB. - - - - - - 16.619,46 16.619,46 16.619,46 24.929,18 24.929,18 24.929,18 24.929,18 16.619,46 - - - - - - - - - -
ESTRUT 166.194,56 5,95% . 166.194,56
: 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
- - - - - - - - - 6.540,76 6.540,76 6.540,76 6.540,76 6.540,76 - - - - - - - - - -
INST. HIDROSSANITARIAS 32.703,81 1,17% | 32.703,81
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - - - - - - - - 65.687,50 65.687,50 65.687,50 65.687,50 65.687,50 - - - - - - - - - -
INSTALACOES ESPECIAIS 328.437,48 11,76% - 328.437,48
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
ALVENARIAS E 002,367 82 7 250, - - - - - - - 40.473,56 40.473,56 40.473,56 40.473,56 40.473,56 - - - - - - - - - - - - 002,367 82
" . , ,25% - ) ,
DIVISORIAS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
~ - - - - - - 192,91 192,91 192,91 192,91 578,74 578,74 - - - - - - - - - - - -
IMPERMEABILIZACAO 1.929,12 0,07% . 1.929,12
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
- - - - 135.363,90 812.183,40 406.091,70 - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESTRUTURAS METALICAS 1.353.639,00 48,46% | 1.353.639,00
10,00% 60,00% 30,00%
- - - - - - 63.235,31 27.100,85 - - - - - - - - - - - - - - - -
COBERTURAS 90.336,15 3,23% - 90.336,15
70,00% 30,00%
- - - - - - - - - - - 8.481,34 - - - - - - - - - - - -
I\EAiQDLé'IO‘R?AFgAS DE 8.481,34 0,30% 8.481,34
100,00%
- - - - - - - - - - - - 33.534,29 33.534,29 - - - - - - - - - -
ESQUADRIAS METALICAS 67.068,57 2,40% 67.068,57
50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - - - - 7.396,36 - - - - - - - - - -
VIDROS 7.396,36 0,26% T 7.396,36
100,00%
- - - - - - - - - 21.061,99 42.123,97 7.020,66 - - - - - - - - - - - -
EE¥E§EI§/IENTO DE 70.206,62 2,51% g e 70.206,62
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - 8.897,84 13.346,75 - - - - - - - - - - - -
FORRO 22.244 59 0,80% | 22.244 59
40,00% 60,00%
- - - - - - - - - - 48.209,93 96.419,86 16.069,98 - - - - - - - - - - -
REVESTIMENTO DE PISO 160.699,76 5,75% - 160.699,76
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - - 39.041,61 52.055,48 39.041,61 - - - - - - - - -
PINTURA 130.138,71 4,66% 130.138,71
30,00% 40,00% 30,00%
- - - - - - - - - - 15.858,90 - - - - - - - - - - - - -
DIVERSOS 15.858,90 0,57% I 15.858,90
100,00%
TOTAL 2.793.202.99 100.00% - - - 62.923,64 199.217,14 813.140,84 487.096,81 85.344,22 58.243,37 159.843,34 254.257,82 264.435,79 186.760,75 182.365,75 39.573,52 - - - - - - - - - 2.793.202,99
RN ’ R 0,00% 0,00% 0,00% 2,25% 7,13% 29,11% 17,44% 3,06% 2,09% 5,72% 9,10% 9,47% 6,69% 6,53% 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
02. VESTIARIO DA ACADEMIA 340.038,89
- - 476,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 476,88 0,14% T 476,88
100,00%
FUNDACOES E . - - - 41.277,28 10.319,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SONDAGENS 51.596,60 15,17% e ——————— 51.596,60
80,00% 20,00%
- - - - 40.104,17 17.187,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESTRUTURA 57.291,67 16,85% | 57.291,67
70,00% 30,00%
- - - - - - 4.070,36 4.070,36 4.070,36 4.070,36 - - - - - - - - - - - - - - -
:EI\ISSTTR.,lIJE_IL_ET. / TELEF./ CAB. 16.281.45 4.79% o ———— 16.281,45
: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - - - 8.586,54 8.586,54 8.586,54 8.586,54 - - - - - - - - - - - - - - -
INST. HIDROSSANITARIAS 34.346,16 10,10% | 34.346,16
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
ALVENARIAS E 06.471.12 _— - - - - - - 18.529,78 7.941,34 - - - - - - - - - - - - - - - - 06.471.12
" . , ,78% N . ,
DIVISORIAS 70,00% 30,00%
- - - - - 537,44 537,44 2.149,75 2.149,75 - - - - - - - - - - - - - - -
IMPERMEABILIZACAO 5.374,37 1,58% | 5.374,37
10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
- - - - - 3.743,58 14.974,34 - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESTRUTURAS METALICAS 18.717,92 5,50% - 18.717,92
20,00% 80,00%
- - - - - - - 18.012,11 - - - - - - - - - - - - - - - -
COBERTURAS 18.012,11 5,30% T 18.012,11
100,00%
- - - - - - - - 2.471,33 - - - - - - - - - - - - - - -
'\EA'SA\QDLélARDARlAS DE 2.471,33 0,73% I 2.471,33
100,00%
- - - - - - - - 22.095,88 - - - - - - - - - - - - - - -
ESQUADRIAS METALICAS 22.095,88 6,50% — 22.095,88
100,00%
- - - - - - - - - - 1.554,40 - - - - - - - - - - - - -
VIDROS 1.554,40 0,46% 1.554,40
| 100,00% |




- - - - - | 17.554,50 | 26.331,74 | - - - - - - -
EE¥E§EI§/IENTO DE 43.886,24 12,91% 43.886,24
40,00% 60,00%
- - - - - - 931,28 1.396,93 - - - - - -
FORRO 2.328,21 0,68% | 2.328,21
40,00% 60,00%
- - - - - - - 6.823,17 10.234,76 - - - - -
REVESTIMENTO DE PISO 17.057,93 5,02% - 17.057,93
40,00% 60,00%
- - - - - - 3.346,97 - - - - - - -
FERRAGENS 3.346,97 0,98% T 3.346,97
100,00%
- - - - - - - - 2.086,32 - - - - -
MARCENARIA 2.086,32 0,61% I 2.086,32
100,00%
- - - - - - - - 4.720,81 7.081,22 - - - -
PINTURA 11.802,03 3,47% 11.802,03
40,00% 60,00%
- - - - - - - - 4.841,30 - - - - -
DIVERSOS 4.841,30 1,42% 4.841,30
100,00%
TOTAL 340.038.89 100% 476,88 41.277,28 50.423,49 34.125,42 46.698,46 58.314,59 69.983,86 8.220,10 23.437,59 7.081,22 - - - - 340.038,89
U ° 0,00% 0,00% 0,14% 12,14% 14,83% 10,04% 13,73% 17,15% 20,58% 2,42% 6,89% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
03. BLOCO TREINAMENTO 2.793.202,99
8.356,30 - - - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 8.356,30 0,30% — 8.356,30
100,00%
- 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 957,44 531,91 531,91 -
TRANSPORTES 10.638,20 0,38% | 10.638,20
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 5,00% 5,00%
A - - 53.609,90 35.739,93 - - - - - - - - - -
ggﬂg’:\%ﬁﬁz E 89.349,83 3,20% ———— 89.349,83
60,00% 40,00%
- - - 27.155,87 - - - - - - - - - -
ESTRUTURA 27.155,87 0,97% I 27.155,87
100,00%
INST. ELET. / TELEF./ CAB. . - - - - - 16.619,46 16.619,46 16.619,46 24.929,18 24.929,18 24.929,18 24.929,18 16.619,46 -
ESTRUT 166.194,56 5,95% - ____________________ 166.194,56
: 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
- - - - - - - - 6.540,76 6.540,76 6.540,76 6.540,76 6.540,76 -
INST. HIDROSSANITARIAS 32.703,81 1,17% - 32.703,81
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
_ - - - - - - - - 65.687,50 65.687,50 65.687,50 65.687,50 65.687,50 -
INSTALACOES ESPECIAIS 328.437,48 11,76% | 328.437,48
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
ALVENARIAS E . - - - - - - 40.473,56 40.473,56 40.473,56 40.473,56 40.473,56 - - -
DIVISORIAS 202.367,82 7,25% - ______________________________ 202.367,82
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - - - - 192,91 192,91 192,91 192,91 578,74 578,74 - - -
IMPERMEABILIZACAO 1.929,12 0,07% - 1.929,12
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
- - - 135.363,90 812.183,40 406.091,70 - - - - - - - -
ESTRUTURAS METALICAS 1.353.639,00 48,46% - 1.353.639,00
10,00% 60,00% 30,00%
- - - - - 63.235,31 27.100,85 - - - - - - -
COBERTURAS 90.336,15 3,23% 90.336,15
70,00% 30,00%
- - - - - - - - - - 8.481,34 - - -
I\Eﬂ,SA\QDLéf\RDARslAS DE 8.481,34 0,30% T 8.481,34
100,00%
- - - - - - - - - - - 33.534,29 33.534,29 -
ESQUADRIAS METALICAS 67.068,57 2,40% | 67.068,57
50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - - - 7.396,36 -
VIDROS 7.396,36 0,26% I 7.396,36
100,00%
- - - - - - - - 21.061,99 42.123,97 7.020,66 - - -
sﬁgggggﬂmm DE 70.206,62 2,51% | 70.206,62
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - 8.897,84 13.346,75 - - -
FORRO 22.244 .59 0,80% I 22.244 59
40,00% 60,00%
- - - - - - - - - 48.209,93 96.419,86 16.069,98 - -
REVESTIMENTO DE PISO 160.699,76 5,75% 160.699,76
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - 39.041,61 52.055,48 39.041,61
PINTURA 130.138,71 4,66% | 130.138,71
30,00% 40,00% 30,00%
- - - - - - - - - 15.858,90 - - - -
DIVERSOS 15.858,90 0,57% T 15.858,90
100,00%
8.356,30 957,44 54.567,34 199.217,14 813.140,84 487.096,81 85.344,22 58.243,37 159.843,34 254.257,82 264.435,79 186.335,23 182.365,75 39.041,61 2.793.202,99
TOTAL 2.793.202,99 100,00%
U ’ R 0,00% 0,00% 0,30% 0,03% 1,95% 7,13% 29,11% 17,44% 3,06% 2,09% 5,72% 9,10% 9,47% 6,67% 6,53% 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
04. VESTIARIO DO TREINAMENTO 340.038,89
- 476,88 - - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 476,88 0,14% I 476,88
100,00%
FUNDACOES E . - - 41.277,28 10.319,32 - - - - - - - - - -
SONDAGENS 51.596,60 15,17% | 51.596,60
80,00% 20,00%
- - - 40.104,17 17.187,50 - - - - - - - - -
ESTRUTURA 57.291,67 16,85% . 57.291,67
70,00% 30,00%
- - - - - 4.070,36 4.070,36 4.070,36 4.070,36 - - - - - -
:EI\ISSTTR.,lIJE_IL_ET. / TELEF./ CAB. 16.281.45 4.79% T —— 16.281,45
: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - - 8.586,54 8.586,54 8.586,54 8.586,54 - - - - - -
INST. HIDROSSANITARIAS 34.346,16 10,10% - 34.346,16
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
ALVENARIAS E - - - - - 18.529,78 7.941,34 - - - - - - -
. 26.471,12 7,78% | 26.471,12
DIVISORIAS 70,00% 30,00%
- - - - 537,44 537,44 2.149,75 2.149,75 - - - - - -
IMPERMEABILIZA(;AO 5.374,37 1,58% . 5.374,37
10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
- - - - 3.743,58 14.974,34 - - - - - - - -
ESTRUTURAS METALICAS 18.717,92 5,50% | 18.717,92
20,00% 80,00%
- - - - - - 18.012,11 - - - - - - -
COBERTURAS 18.012,11 5,30% I 18.012,11
100,00%
- - - - - - - 2.471,33 - - - - - -
I\E/IiQDLé'IO‘R?ARIAS DE 2.471,33 0,73% 2.471,33
100,00%
- - - - - - - 22.095,88 - - - - - -
ESQUADRIAS METALICAS 22.095,88 6,50% 22.095,88
100,00%
- - - - - - - - - 1.554,40 - - - -
VIDROS 1.554,40 0,46% T 1.554,40
100,00%
- - - - - - 17.554,50 26.331,74 - - - - - -
EE¥E§EI§/IENTO DE 43.886,24 12,91% e 43.886,24
40,00% 60,00%
- - - - - - - 931,28 1.396,93 - - - - -
FORRO 2.328,21 0,68% | 2.328,21
40,00% 60,00%
- - - - - - - - 6.823,17 10.234,76 - - - -
REVESTIMENTO DE PISO 17.057,93 5,02% - 17.057,93
40,00% 60,00%
- - - - - - - 3.346,97 - - - - - -
FERRAGENS 3.346,97 0,98% 3.346,97
100,00%
- - - - - - - - - 2.086,32 - - - -
MARCENARIA 2.086,32 0,61% 2.086,32
100,00%
- - - - - - - - - 4.720,81 7.081,22 - - -
PINTURA 11.802,03 3,47% | 11.802,03
40,00% 60,00%
- - - - - - - - - 4.841,30 - - - -
DIVERSOS 4.841,30 1,42% 4.841,30
100,00%
TOTAL 340.038.89 100% - 476,88 41.277,28 50.423,49 34.125,42 46.698,46 58.314,59 69.983,86 8.220,10 23.437,59 7.081,22 - - - 340.038,89
U ° 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 12,14% 14,83% 10,04% 13,73% 17,15% 20,58% 2,42% 6,89% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%




06. BLOCO ADMINISTRATIVO DO HANGAR 450.369,19
1.169,68 - - - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 1.169,68 0,26% I 1.169,68
100,00%
FUNDACOES E - 20.798,18 48.529,08 - - - - - - - - -
69.327,25 15,39% | 69.327,25
SONDAGENS 30,00% 70,00%
- - 101.661,14 - - - - - - - - - - -
ESTRUTURA 101.661,14 22.57% I 101.661,14
100,00%
INST. ELET. / TELEF./ CAB. 06.510.14 5 89 - - - - - 3.976,52 3.976,52 3.976,52 3.976,52 3.976,52 3.976,52 2.651,01 - - 26.510.14
510, ,89% - . ,
ESTRUT. 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
’ - - - - - - - 4.836,70 4.836,70 4.836,70 4.836,70 4.836,70 - -
INST. HIDROSSANITARIAS 24.183,51 5,37% - 24.183,51
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
B - - - - - - - 3.282,66 3.282,66 3.282,66 3.282,66 3.282,66 - -
INSTALACOES ESPECIAIS 16.413,32 3,64% | 16.413,32
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
ALVENARIAS E 17 876.81 397 - - - - - 3.575,36 3.575,36 3.575,36 3.575,36 3.575,36 - - - - 17 876.81
- .876, ,97% -~ . ,
DIVISORIAS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - - - 232,74 232,74 232,74 232,74 698,23 698,23 - - - -
IMPERMEABILIZACAO 2.327,42 0,52% - 2.327,42
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%
- - 2.594,37 15.566,23 7.783,12 - - - - - - - - -
ESTRUTURAS METALICAS 25.943,72 5,76% - 25.943,72
10,00% 60,00% 30,00%
- - - - 17.021,31 7.294,85 - - - - - - - -
COBERTURAS 24.316,15 5,40% | 24.316,15
70,00% 30,00%
- - - - - - - - - 4.942,66 - - - -
ESQUADRIAS DE 4.942 66 1,10% 4.942,66
MADEIRAS 100.00%
' - - - - - - - - - - 9.255,43 9.255,43 - -
ESQUADRIAS METALICAS 18.510,85 4.11% 18.510,85
50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - - 3.705,31 - -
VIDROS 3.705,31 0,82% 3.705,31
100,00%
REVESTIMENTO DE - - - - - - - 10.559,00 21.118,00 3.519,67 - - - -
35.196,67 7,82% | 35.196,67
PAREDES 30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - 2.881,92 4.322,87 - - - -
FORRO 7.204,79 1,60% - 7.204,79
40,00% 60,00%
- - - - - - - - 11.140,67 22.281,35 3.713,56 - - -
REVESTIMENTO DE PISO 37.135,58 8,25% | 37.135,58
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - 739,55 986,06 739,55 -
FERRAGENS 2.465,16 0,55% | 2.465,16
30,00% 40,00% 30,00%
- - - - - - - - - - 5.269,16 7.025,54 5.269,16 -
PINTURA 17.563,86 3,90% 17.563,86
30,00% 40,00% 30,00%
- - - - - - - - 4.174,55 - - - 9.740,62 -
DIVERSOS 13.915,17 3,09% I I 13.915,17
30,00% 70,00%
TOTAL 450.369.19 100.00% 1.169,68 20.798,18 152.784,59 15.566,23 25.037,16 15.079,47 7.784,63 26.462,99 55.684,62 51.436,02 31.073,58 31.742,72 15.749,33 - 450.369,19
U R 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 4,62% 33,92% 3,46% 5,56% 3,35% 1,73% 5,88% 12,36% 11,42% 6,90% 7,05% 3,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
09. SALAO DE EVENTOS 722.618,34
1.956,73 - - - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 1.956,73 0,27% T 1.956,73
100,00%
FUNDACOES E 106.616.13 14759, - 85.292,90 21.323,23 - - - - - - - - - - - 106.616.13
. , ,75% - ) ,
SONDAGENS 80,00% 20,00%
- - - 90.550,24 38.807,24 - - - - - - - - -
ESTRUTURA 129.357,48 17,90% | 129.357,48
70,00% 30,00%
INST. ELET. / TELEF/ CAB. | g 530 o7 410% - - ) 7.408,24 7.408,24 7.408,24 7.408.24 _ _ _ ' ~ - - 29.632,97
.632, ,10% G . ,
ESTRUT. 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - 5.909,89 5.909,89 5.909,89 5.909,89 - - - - - - -
INST. HIDROSSANITARIAS 23.639,56 3,27% | 23.639,56
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- - - - 31.135,30 13.343,70 - - - - - - - -
INSTALACOES ESPECIAIS 44.479,00 6,16% - 44.479,00
70,00% 30,00%
ALVENARIAS E - - - - 31.489,54 13.495,52 - - - - - - - -
. 44.985,05 6,23% | 44.985,05
DIVISORIAS 70,00% 30,00%
- - - 1.569,14 1.569,14 6.276,58 6.276,58 - - - - - - -
IMPERMEABILIZA(;AO 15.691,44 2,17% . 15.691,44
10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
- - - 7.233,09 28.932,34 - - - - - - - - -
ESTRUTURAS METALICAS 36.165,43 5,00% | 36.165,43
20,00% 80,00%
- - - - - 49.698,37 - - - - - - - -
COBERTURAS 49.698,37 6,88% I 49.698,37
100,00%
- - - - - - 4.662,40 - - - - - - -
ESQUADRIAS DE 4.662,40 0,65% 4.662,40
MADEIRA 100,00%
- - - - - - 26.333,62 - - - - - - -
ESQUADRIAS METALICAS 26.333,62 3,64% 26.333,62
100,00%
- - - - - - - - 2.368,59 - - - - -
VIDROS 2.368,59 0,33% T 2.368,59
100,00%
REVESTIMENTO DE 69.337,97 9,60% - - - - - GRS e - - - - - - - 69.337,97
.337, ,60% - . ,
PAREDES 40,00% 60,00%
- - - - - - 8.473,56 12.710,34 - - - - - -
FORRO 21.183,90 2,93% | 21.183,90
40,00% 60,00%
- - - - - - - 27.102,86 40.654,28 - - - - -
REVESTIMENTO DE PISO 67.757,14 9,38% - 67.757,14
40,00% 60,00%
- - - - - - 2.465,16 - - - - - - -
FERRAGENS 2.465,16 0,34% 2.465,16
100,00%
- - - - - - - - 11.537,47 17.306,21 - - - -
PINTURA 28.843,68 3,99% . 28.843,68
40,00% 60,00%
- - - - - - - - 5.233,12 12.210,60 - - - -
DIVERSOS 17.443,72 2,41% | 17.443,72
30,00% 70,00%
TOTAL 722 618.34 100% 1.956,73 85.292,90 21.323,23 112.670,60 145.251,70 123.867,48 103.132,23 39.813,20 59.793,46 29.516,81 - - - - 722.618,34
R ° 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 11,80% 2,95% 15,59% 20,10% 17,14% 14,27% 5,51% 8,27% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
11. ABRIGO DE GAS (GLP) 12.178,07
- - - - - - - - - 22,47 - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 22,47 0,18% I 22,47
100,00%
- - - - - - - - - - - - - 9,12
TRANSPORTE 9,12 0,07% T 9,12
100,00%
- - - - - - - - - - 18,07 - - -
SERVICOS EM TERRA 18,07 0,15% I 18,07
100,00%
~ - - - - - - - - - - - 1.841,27 - -
ggﬂgﬁ%ﬁﬁz E 1.841,27 15,12% 1.841,27
100,00%
- - - - - - - - - - - - - 1.576,63 -
INSTALACOES GLP 1.576,63 12,95% 1.576,63
100,00%
ALVENARIAS E 7.619,29 62,57% - - - - - - - - - - - M - 7.619,29
DIVISORIAS ' ’ ’ ’ ’
70,00% 30,00%
. - - - - - - - - - - - - - 1.080,14
ESQUADRIAS METALICAS 1.080,14 8,87% 1.080,14
| 100,00% |




- - - - - - - - - - - - - - 11,08 - - -
DIVERSOS 11,08 0,09% ; 11,08
100,00%
TOTAL 12.178.07 100% - - - - - - - - - - 22,47 18,07 7.174,77 3.862,42 1.100,34 - - - 12.178,07
B ° 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,15% 58,92% 31,72% 9,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
12. TREINAMENTO TATICO 1.761.454,54
- - 10.192,72 - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 10.192,72 0,58% — 10.192,72
100,00%
- - - 3.818,43 8.909,67 - - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTES 12.728,10 0,72% - 12.728,10
30,00% 70,00%
- - - - 15.592,34 - - - - - - - - - - - - -
SERVICOS EM TERRA 15.592,34 0,89% T 15.592,34
100,00%
A - - - 31.822,65 74.252,84 - - - - - - - - - - - - -
ggﬁgﬁ%ﬁﬁz E 106.075,49 6,02% | 106.075,49
30,00% 70,00%
- - - - - 435.859,72 435.859,72 - - - - - - - - - - -
ESTRUTURA 871.719,44 49,49% 871.719,44
50,00% 50,00%
INST. ELET. / TELEF./ CAB. - - - - - - - - 4.621,77 4.621,77 4.621,77 4.621,77 4.621,77 4.621,77 3.081,18 - - -
ESTRUT 30.811,79 1,75% 30.811,79
: 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
ALVENARIAS E 96.802.81 5 50 - - - - - - - - - 19.360,56 19.360,56 19.360,56 19.360,56 19.360,56 - - - - 96.802.81
: . , ,50% - . ,
DIVISORIAS 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- - - - - - - - - - - 77.671,17 33.287,65 - - - - -
IMPERMEABILIZACAO 110.958,82 6,30% - 110.958,82
70,00% 30,00%
- - - - - 8.953,38 53.720,30 26.860,15 - - - - - - - - - -
ESTRUTURAS METALICAS 89.533,84 5,08% | 89.533,84
10,00% 60,00% 30,00%
- - - - - - - - 29.671,13 12.716,20 - - - - - - - -
COBERTURAS 42.387,33 2,41% - 42.387,33
70,00% 30,00%
- - - - - - - - - - - - - - 14.841,19 14.841,19 - -
ESQUADRIAS METALICAS 29.682,37 1,69% | 29.682,37
50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - - - 31.954,01 63.908,02 10.651,34 - - -
E/EngEIQAENTO DE 106.513,37 6,05% | 106.513,37
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - - - 25.774,07 51.548,14 8.591,36 - -
REVESTIMENTO DE PISO 85.913,56 4,88% | 85.913,56
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - - - - 43.093,61 57.458,15 43.093,61 -
PINTURA 143.645,37 8,15% | 143.645,37
30,00% 40,00% 30,00%
- - - - - - - - - - - - - - 444,86 - - 8.452,33
DIVERSOS 8.897,19 0,51% T T 8.897,19
5,00% 95,00%
TOTAL 1.761.454.54 100.00% - - 10.192,72 35.641,08 98.754,85 444.813,10 489.580,02 26.860,15 34.292,90 36.698,53 23.982,33 101.653,50 89.223,99 113.664,42 123.660,31 80.890,69 43.093,61 8.452,33 1.761.454,54
o ’ R 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,58% 2,02% 5,61% 25,25% 27,79% 1,52% 1,95% 2,08% 1,36% 5,77% 5,07% 6,45% 7,02% 4,59% 2,45% 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15. SUBESTAGAO 1.186.309,69
- - - - - 809,42 - - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 809,42 0,07% I 809,42
100,00%
- - - - - - - - - - - - - - 505,44 505,44 - -
TRANSPORTES 1.010,87 0,09% 1.010,87
50,00% 50,00%
- - - - - - 1.822,90 - - - - - - - - - - -
SERVICOS EM TERRA 1.822,90 0,15% 1.822,90
100,00%
A - - - - - - 88.540,65 - - - - - - - - - - -
ggﬂg’:\%ﬁﬁz E 88.540,65 7,46% —— 88.540,65
100,00%
- - - - - - 19.991,55 46.646,96 - - - - - - - - - -
ESTRUTURA 66.638,51 5,62% . 66.638,51
30,00% 70,00%
- - - - - - - - - 168.893,51 168.893,51 168.893,51 168.893,51 168.893,51 - - - - -
:EI\ISSTTR.’ l%ET. I'TELEF/CAB. | 544 46754 71.18% N R O R W TR =, 844.467,54
: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
ALVENARIAS E 3274178 0 769 - - - - - - - - 9.822,53 13.096,71 9.822,53 - - - - - - - 3274178
- . , ,76% s . ,
DIVISORIAS 30,00% 40,00% 30,00%
- - - - - - - 177,07 177,07 177,07 708,30 531,22 - - - - - -
IMPERMEABILIZACAO 1.770,74 0,15% | 1.770,74
10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 30,00%
- - - - - - - - 2.401,61 14.409,67 7.204,83 - - - - - - -
ESTRUTURAS METALICAS 24.016,11 2,02% - 24.016,11
10,00% 60,00% 30,00%
- - - - - - - - - - - 18.856,43 8.081,33 - - - - -
COBERTURAS 26.937,76 2,27% | 26.937,76
70,00% 30,00%
- - - - - - - - - - - - - - 14.780,25 14.780,25 - -
ESQUADRIAS METALICAS 29.560,50 2,49% - 29.560,50
50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - - - 8.141,20 16.282,40 2.713,73 - - -
sﬁgggggﬂmm DE 27.137,33 2,29% | 27.137,33
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - - - 1.957,29 3.914,59 652,43 - -
FORRO 6.524,31 0,55% | 6.524,31
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - - - 3.334,38 6.668,75 1.111,46 - -
REVESTIMENTO DE PISO 11.114,59 0,94% | 11.114,59
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - - - - 6.764,86 9.019,81 6.764,86 -
PINTURA 22.549,53 1,90% | 22.549,53
30,00% 40,00% 30,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - 667,15 -
DIVERSOS 667,15 0,06% T 667,15
100,00%
TOTAL 1.186.309.69 100.00% - - - - - 809,42 110.355,10 46.824,03 181.294,73 196.576,96 186.629,17 188.281,16 185.116,04 21.574,07 35.347,62 26.069,39 7.432,01 - 1.186.309,69
B ’ R 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 9,30% 3,95% 15,28% 16,57% 15,73% 15,87% 15,60% 1,82% 2,98% 2,20% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
16. RESERVATORIO 197.253,49
138,85 - - - - - - - - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 138,85 0,07% I 138,85
100,00%
- - 90,51 - - - - - - - - - - - - - - -
TRANSPORTE 90,51 0,05% T 90,51
100,00%
A 21.168,03 21.168,03 - - - - - - - - - - - - - - - -
ggﬁgﬁ%ﬁﬁz E 42.336,05 21,46% | 42.336,05
50,00% 50,00%
- - 154.688,08 - - - - - - - - - - - - - - -
DIVERSOS 154.688,08 78,42% 154.688,08
100,00%
TOTAL 197.253.49 100¢y 21306!88 21168103 154778159 = = - - - - - - - - - - - - - 197253,49
A ° 0,00% 0,00% 0,00% 10,80% 10,73% 78,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
17. CASA DE BOMBAS 51.630,07
- - - - - - - - - - 56,17 - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 56,17 0,11% I 56,17
100,00%
- - - - - - - - - - - - - - 18,24 18,24 - -
TRANSPORTES 36,48 0,07% | 36,48
50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - 248,42 - - - - - - -
SERVICOS EM TERRA 248,42 0,48% I 248,42
100,00%
A - - - - - - - - - - 1.807,09 - - - - - - -
ggﬂgﬁ%ﬁﬁz E 1.807,09 3,50% T 1.807,09
100,00%
- - - - - - - - - - 2.386,07 5.567,49 - - - - - -
ESTRUTURA 7.953,55 15,40% . 7.953,55
30,00% 70,00%
- - - - - - - - - - - - 8.878,28 20.716,00 - - - - -
:EI\ISSTT'_\.,[IJE_IL_ET. / TELEF./ CAB. 29.504.28 57.32% e — 29.594,28
. 30,00% 70,00%
ALVENARIAS E \ aen e oo - - - - - - - - - - - 447,59 596,79 447,59 - - - -  aa e




" 1.49 1,90 2,697 - 1.4Y 1,90
DIVISORIAS 30,00% 40,00% 30,00%
~ - - - - - - - - - - - - - 182,06 182,06 728,24 728,24 - - - - - - -
IMPERMEABILIZACAO 1.820,59 3,53% . 1.820,59
10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
. - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.498,40 1.498,40 - - - - -
ESQUADRIAS METALICAS 2.996,80 5,80% | 2.996,80
50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - - - - - - 711,66 1.423,32 237,22 - - - - - -
EE¥E§EI§/IENTO DE 2.372,20 4,59% Y 2.372,20
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - 120,31 240,61 40,10 - - - - -
FORRO 401,02 0,78% | 401,02
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - 330,02 660,03 110,01 - - - - -
REVESTIMENTO DE PISO 1.100,05 2,13% - 1.100,05
30,00% 60,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - - 511,54 682,06 511,54 - - - -
PINTURA 1.705,14 3,30% | 1.705,14
30,00% 40,00% 30,00%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46,30 - - - -
DIVERSOS 46,30 0,09% I 46,30
100,00%
- - - - - - - - - - - - - 4.679,80 15.075,42 22.752,68 3.049,47 3.166,04 2.348,80 557,84 - - - - 51.630,07
TOTAL 51.630,07 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,06% 29,20% 44,07% 5,91% 6,13% 4,55% 1,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
ADMINISTRAGAO LOCAL
- 23.360,87 21.517,01 7.883,66 10.222,50 29.777,93 110.160,98 128.106,12 72.833,97 71.493,30 83.361,26 50.762,15 66.925,61 64.989,30 53.549,07 44.938,40 30.202,49 12.715,48 21.852,36 51.097,24 46.408,41 49.515,54 113.343,79 86.744,26 57.708,59
ADMINISTRAGCAO LOCAL 1.309.470,31 100,00% 1.309.470,31
1,78% 1,64% 0,60% 0,78% 2,27% 8,41% 9,78% 5,56% 5,46% 6,37% 3,88% 511% 4,96% 4,09% 3,43% 2,31% 0,97% 1,67% 3,90% 3,54% 3,78% 8,66% 6,62% 4,41%
TOTAL (ADMINISTRAGAO 1.309.470.31 100.00% 23.360,87 21.517,01 7.883,66 10.222,50 29.777,93 110.160,98 128.106,12 72.833,97 71.493,30 83.361,26 50.762,15 66.925,61 64.989,30 53.549,07 44.938,40 30.202,49 12.715,48 21.852,36 51.097,24 46.408,41 49.515,54 113.343,79 86.744,26 57.708,59 1.309.470,31
E AFINS) DR A 1,78% 1,64% 0,60% 0,78% 2,27% 8,41% 9,78% 5,56% 5,46% 6,37% 3,88% 511% 4,96% 4,09% 3,43% 2,31% 0,97% 1,67% 3,90% 3,54% 3,78% 8,66% 6,62% 4,41% 100%
TOTAL GERAL | 17.570.355,90 | 100% 313.454,11 288.713,36 105.782,29 137.164,61 399.557,61 1.478.130,26 1.718.916,55 977.279,73 959.290,72 1.118.534,01 681.122,04 898.001,84 872.020,63 718.516,66 602.979,41 405.254,30 170.615,18 293.213,07 685.618,16 622.703,91 664.395,11 1.520.836,86 1.163.926,73 774.328,72 17.570.355,90
PERCENTUAIS 1,78% 1,64% 0,60% 0,78% 2,27% 8,41% 9,78% 5,56% 5,46% 6,37% 3,88% 5,11% 4,96% 4,09% 3,43% 2,31% 0,97% 1,67% 3,90% 3,54% 3,78% 8,66% 6,62% 4,41%
TOTAIS ACUMULADOS 313.454,11 602.167,48 707.949,77 845.114,38 1.244.671,99 2.722.802,25 4.441.718,80 5.418.998,53 6.378.289,26 7.496.823,27 8.177.945,30 9.075.947,14 9.947.967,78 10.666.484,44 11.269.463,84 11.674.718,15 11.845.333,33 12.138.546,41 12.824.164,56 13.446.868,48 14.111.263,59 15.632.100,45 16.796.027,18 17.570.355,90
PERCENTUAIS ACUMULADOS 1,78% 3,43% 4,03% 4,81% 7,08% 15,50% 25,28% 30,84% 36,30% 42.67% 46,54% 51,65% 56,62% 60,71% 64,14% 66,45% 67,42% 69,09% 72,99% 76,53% 80,31% 88,97% 95,59% 100,00%

*Os valores de administragao local, alimentagéo, consumos foram retirados do total da implantagdo para que o desembolso seja proporcional ao andamento da obra




