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 PROPOSTA DE PREÇOS 



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
Ref.: Concorrência Nº 014/2026

Prezados Senhores, 

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.021.021/0001-81, 
localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto - 
GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em referência, vimos 
apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente 
licitação cabendo esclarecer que: 

1- O nosso preço global para execução dos serviços é R$ 8.302.352,36 (oito milhões trezentos e 
dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 35,41% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de % (9,42 e 9,28) conforme composições em anexo.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura 
do presente certame.
Anexo consta a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição de Preço de 
Administração, Mobilização e Canteiro e Composições de Preços Unitários. 

Goiânia, 05 de fevereiro de 2026. 



       RESUMO 



MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 123.771,78R$                             5,07R$                                                 
PAVIMENTAÇÃO 759.205,70R$                             31,11R$                                               
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.764,41R$                               0,52R$                                                 
TOTAL GERAL 895.741,89R$                             36,70R$                                               

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 123.107,16R$                             2,77R$                                                 
PAVIMENTAÇÃO 1.148.238,67R$                          25,81R$                                               
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.570,54R$                               0,48R$                                                 
TOTAL GERAL 1.292.916,37R$                          29,06R$                                               

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 102.504,04R$                             2,66R$                                                 
PAVIMENTAÇÃO 1.039.779,02R$                          26,95R$                                               
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 57.031,47R$                               1,48R$                                                 
TOTAL GERAL 1.199.314,53R$                          31,08R$                                               

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 103.966,20R$                             2,62R$                                                 
PAVIMENTAÇÃO 1.075.506,18R$                          27,05R$                                               
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 43.256,18R$                               1,09R$                                                 
TOTAL GERAL 1.222.728,56R$                          30,76R$                                               

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 109.947,74R$                             2,07R$                                                 
PAVIMENTAÇÃO 1.418.575,62R$                          26,67R$                                               
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 48.201,97R$                               0,91R$                                                 
TOTAL GERAL 1.576.725,33R$                          29,65R$                                               

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 116.726,84R$                             2,61R$                                                 
PAVIMENTAÇÃO 1.106.849,60R$                          24,76R$                                               
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.034,03R$                               0,67R$                                                 
TOTAL GERAL 1.253.610,47R$                          28,04R$                                               

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 108.618,52R$                             4,14R$                                                 
PAVIMENTAÇÃO 738.006,85R$                             28,14R$                                               
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.689,84R$                               0,56R$                                                 
TOTAL GERAL 861.315,21R$                             32,85R$                                               

TOTAL GERAL 8.302.352,36R$                            

ITEM SERVIÇOS TOTAL
895.741,89R$                                

10,79%
1.292.916,37R$                            

15,57%
1.199.314,53R$                            

14,45%
1.222.728,56R$                            

14,73%
1.576.725,33R$                            

18,99%
1.253.610,47R$                            

15,10%
861.315,21R$                                

10,37%

8.302.352,36R$                            
100,00%TOTAL GERAL
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    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MOBILIZAÇÃO 



Setor
Orçamento : 202500036009488-1/2025
Descrição

Versão
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão (m2  ) 24.405,00

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 73.766,02 73.766,02

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 50.005,76 50.005,76

Total do Grupo : 123.771,78

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

9,42 m2    81,350 0,31 25,21

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,42 m2    81,350 0,27 21,96
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3    48,810 4,14 202,07
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)
9,42 m3km  585,720 2,00 1.171,44

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) 
S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

9,42 m3    39,048 55,56 2.169,50

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    976,200 0,36 351,43
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)
9,42 m3    78,096 5,49 428,74

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km  507,624 2,04 1.035,55
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM   1,610 2,39 3,84

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    244,050 0,41 100,06
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3    39,048 201,43 7.865,43
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)
9,42 m2    48810,000 4,22 205.978,20

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM   179,620 1,57 282,00

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm   4,685 2,35 11,00

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM   4540,989 0,74 3.360,33

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km  182470,872 0,88 160.574,36
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,28 T     0,488 2.789,79 1.361,41
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,28 T     7,126 2.774,31 19.769,73
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO 

- EAI
9,28 t     0,317 2.211,39 701,01

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm   35726,844 1,44 51.446,65
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,28 t     82,977 3.643,73 302.345,78

Total do Grupo : 759.205,70

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,42 m2    261,080 23,63 6.169,32
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,42 m2    1600,750 4,12 6.595,09

Total do Grupo : 12.764,41

895.741,00

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 13,8178 123.771,78 5,07

PAVIMENTAÇÃO 84,7573 759.205,70 31,11

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,4250 12.764,41 0,52

Total geral 100,0001 895.741,890 36,70

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

:  ARAGARÇAS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Data Orçamento : 16/07/2025
: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Total do Orçamento : 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Data Base : 01/06/2025

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,58 374 8,42 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 202,56 374 3,37 2 2.520,76
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,49 374 2,92 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,29 374 4,28 1 1.600,72
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 374 5,87 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,12 374 8,53 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 374 6,80 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 374 5,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 374 5,41 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 374 5,94 1 2.221,56
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 374 3,89 1 1.454,86
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 374 3,96 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 374 3,28 1 1.226,72
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 374 7,87 1 2.943,38

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 374 1,35 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 374 1,35 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 1 1.537,14
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 374 4,11 1 1.537,14
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 1 1.537,14
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 374 12,35 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 374 8,23 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 374 4,11 1 1.537,14
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70

22.716,76
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62
22.850,38
2.152,50

25.002,88
50.005,76

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva (B)

BDI 9,42% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 
mobilizado 

Total de 
operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :



Setor
Orçamento : 202500036013946-1/2025
Descrição

Versão
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão (m2  ) 44.494,52

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 73.766,02 73.766,02

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 49.341,14 49.341,14

Total do Grupo : 123.107,16

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

9,42 m2    148,313 0,31 45,97

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,42 m2    148,313 0,27 40,04
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3    88,988 4,14 368,41
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)
9,42 m3km  177,976 2,00 355,95

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 
TRANS. LOCAL DE CIMENTO

9,42 m3    71,191 55,56 3.955,37

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    1779,780 0,36 640,72
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)
9,42 m3    142,382 5,49 781,67

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km  284,764 2,04 580,91
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM   2,934 2,39 7,01

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    444,945 0,41 182,42
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3    71,190 201,43 14.339,80
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)
9,42 m2    88989,040 4,22 375.533,74

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM   327,473 1,57 514,13

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm   5,695 2,35 13,38

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM   1850,197 0,74 1.369,14

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km  80821,094 0,88 71.122,56
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,28 T     0,889 2.789,79 2.480,12
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,28 T     12,994 2.774,31 36.049,38
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -

EAI
9,28 t     0,578 2.211,39 1.278,18

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm   60661,572 1,44 87.352,66
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,28 t     151,281 3.643,73 551.227,11

Total do Grupo : 1.148.238,67

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,42 m2    380,758 23,63 8.997,31
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,42 m2    3051,756 4,12 12.573,23

Total do Grupo : 21.570,54

1.292.916,00

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 9,5217 123.107,16 2,77

PAVIMENTAÇÃO 88,8100 1.148.238,67 25,81

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,6684 21.570,54 0,48

Total geral 100,0000 1.292.916,370 29,06

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Data Base : 01/06/2025

PAVIMENTAÇÃO

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Data Orçamento : 24/09/2025
: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO 
(GMM)
: BOM JARDIM DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Total do Orçamento : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,58 369 8,42 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 202,56 369 3,37 2 2.487,06
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,49 369 2,92 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,29 369 4,28 1 1.579,32
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 369 5,87 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,12 369 8,53 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 369 6,80 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 369 5,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 369 5,41 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 369 5,94 1 2.191,86
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 369 3,89 1 1.435,41
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 369 3,96 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 369 3,28 1 1.210,32
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 369 7,87 1 2.904,03

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 369 1,35 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 369 1,35 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 1 1.516,59
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 369 4,11 1 1.516,59
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 1 1.516,59
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 369 12,35 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 369 8,23 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 369 4,11 1 1.516,59
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45

22.413,06
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62
22.546,68

2.123,89
24.670,57
49.341,14

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)

BDI 9,42% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :



Setor
Orçamento :  202500036009195-1/2025
Descrição

Versão
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão (m2  ) 38.583,80

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 73.766,02 73.766,02

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 28.738,02 28.738,02

Total do Grupo : 102.504,04

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

9,42 m2    128,611 0,31 39,86

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,42 m2    128,611 0,27 34,72
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3    77,167 4,14 319,47
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)
9,42 m3km  316,384 2,00 632,76

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 
TRANS. LOCAL DE CIMENTO

9,42 m3    61,734 55,56 3.429,94

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    1543,352 0,36 555,60
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)
9,42 m3    123,467 5,49 677,83

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km  506,214 2,04 1.032,67
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM   2,542 2,39 6,07

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    385,838 0,41 158,19
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3    61,733 201,43 12.434,87
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)
9,42 m2    77167,600 4,22 325.647,27

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM   283,971 1,57 445,83

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm   10,124 2,35 23,79

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM   3510,275 0,74 2.597,60

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km  153337,344 0,88 134.936,86
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,28 T     0,770 2.789,79 2.148,13
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,28 T     11,268 2.774,31 31.260,92
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -

EAI
9,28 t     0,501 2.211,39 1.107,90

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm   30756,722 1,44 44.289,67
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,28 t     131,184 3.643,73 477.999,07

Total do Grupo : 1.039.779,02

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un    981,000 40,90 40.122,90
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,42 m2    290,200 23,63 6.857,42
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,42 m2    2439,600 4,12 10.051,15

Total do Grupo : 57.031,47

1.199.314,00

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 8,5469 102.504,04 2,66

PAVIMENTAÇÃO 86,6978 1.039.779,02 26,95

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,7553 57.031,47 1,48

Total geral 100,0000 1.199.314,530 31,08

Total do Orçamento : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Data Base : 01/06/2025

PAVIMENTAÇÃO

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Data Orçamento : 16/07/2025
: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO 
(GMM)
: ITAPIRAPUÃ - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,58 214 8,42 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 202,56 214 3,37 2 1.442,36
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,49 214 2,92 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,29 214 4,28 1 915,92
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 214 5,87 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,12 214 8,53 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 214 6,80 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 214 5,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 214 5,41 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 214 5,94 1 1.271,16
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 214 3,89 1 832,46
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 214 3,96 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 214 3,28 1 701,92
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 214 7,87 1 1.684,18

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 214 1,35 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 214 1,35 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 1 879,54
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 214 4,11 1 879,54
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 1 879,54
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 214 12,35 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 214 8,23 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 214 4,11 1 879,54
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70

12.998,36
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62
13.131,98

1.237,03
14.369,01
28.738,02

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)

BDI 9,42% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :



Setor
Orçamento :  202500036009758-1/2025
Descrição

Versão
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão (m2  ) 39.756,76

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 73.766,02 73.766,02

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 30.200,18 30.200,18

Total do Grupo : 103.966,20

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

9,42 m2    132,520 0,31 41,08

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,42 m2    132,520 0,27 35,78
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3    79,512 4,14 329,17
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)
9,42 m3km  159,024 2,00 318,04

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 
TRANS. LOCAL DE CIMENTO

9,42 m3    63,610 55,56 3.534,17

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    1590,269 0,36 572,49
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)
9,42 m3    127,221 5,49 698,44

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km  254,442 2,04 519,06
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM   2,620 2,39 6,26

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    397,567 0,41 163,00
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3    63,610 201,43 12.812,96
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)
9,42 m2    79513,526 4,22 335.547,07

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM   292,605 1,57 459,38

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm   5,088 2,35 11,95

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM   3576,115 0,74 2.646,32

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km  156213,642 0,88 137.468,00
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,28 T     0,794 2.789,79 2.215,09
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,28 T     11,610 2.774,31 32.209,73
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -

EAI
9,28 t     0,516 2.211,39 1.141,07

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm   36282,540 1,44 52.246,85
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,28 t     135,172 3.643,73 492.530,27

Total do Grupo : 1.075.506,18

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,42 Un    580,000 40,90 23.722,00
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,42 m2    406,940 23,63 9.615,99
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,42 m2    2407,330 4,12 9.918,19

Total do Grupo : 43.256,18

1.222.728,00

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 8,5028 103.966,20 2,62

PAVIMENTAÇÃO 87,9596 1.075.506,18 27,05

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,5377 43.256,18 1,09

Total geral 100,0000 1.222.728,560 30,76

Total do Orçamento : 

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

:CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

:  JUSSARA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Data Orçamento : 03/09/2025

Data Base : 01/06/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,58 225 8,42 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 202,56 225 3,37 2 1.516,50
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,49 225 2,92 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,29 225 4,28 1 963,00
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 225 5,87 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,12 225 8,53 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 225 6,80 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 225 5,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 225 5,41 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 225 5,94 1 1.336,50
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 225 3,89 1 875,25
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 225 3,96 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 225 3,28 1 738,00
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 225 7,87 1 1.770,75

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 225 1,35 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 225 1,35 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 1 924,75
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 225 4,11 1 924,75
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 1 924,75
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 225 12,35 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 225 8,23 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 225 4,11 1 924,75
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25

13.666,50
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62
13.800,12

1.299,97
15.100,09
30.200,18

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)

BDI 9,42% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :



Setor
Orçamento : 202500036014663-1/2025
Descrição

Versão
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão (m2  ) 53.186,59

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 73.766,02 73.766,02

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 36.181,72 36.181,72

Total do Grupo : 109.947,74

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

9,42 m2    177,286 0,31 54,95

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,42 m2    177,286 0,27 47,86
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3    106,372 4,14 440,38
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)
9,42 m3km  223,381 2,00 446,76

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 
TRANS. LOCAL DE CIMENTO

9,42 m3    85,098 55,56 4.728,04

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    2127,462 0,36 765,88
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)
9,42 m3    170,196 5,49 934,37

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km  578,666 2,04 1.180,47
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM   3,506 2,39 8,37

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    531,865 0,41 218,06
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3    85,097 201,43 17.141,08
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)
9,42 m2    106373,172 4,22 448.894,78

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM   391,445 1,57 614,56

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm   7,148 2,35 16,79

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM   7025,835 0,74 5.199,11

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km  169574,327 0,88 149.225,40
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,28 T     1,062 2.789,79 2.962,75
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,28 T     15,533 2.774,31 43.093,35
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -

EAI
9,28 t     0,691 2.211,39 1.528,07

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm   57058,560 1,44 82.164,32
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,28 t     180,834 3.643,73 658.910,27

Total do Grupo : 1.418.575,62

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,42 Un    661,000 40,90 27.034,90
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,42 m2    464,950 23,63 10.986,76
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,42 m2    2470,950 4,12 10.180,31

Total do Grupo : 48.201,97

1.576.725,00

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 6,9732 109.947,74 2,07

PAVIMENTAÇÃO 89,9698 1.418.575,62 26,67

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,0571 48.201,97 0,91

Total geral 100,0000 1.576.725,330 29,65

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Data Orçamento : 20/10/2025

Data Base : 01/06/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Orçamento : 

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

:CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

:  MONTES CLAROS DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,58 270 8,42 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 202,56 270 3,37 2 1.819,80
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,49 270 2,92 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,29 270 4,28 1 1.155,60
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 270 5,87 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,12 270 8,53 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 270 6,80 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 270 5,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 270 5,41 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 270 5,94 1 1.603,80
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 270 3,89 1 1.050,30
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 270 3,96 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 270 3,28 1 885,60
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 270 7,87 1 2.124,90

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 270 1,35 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 270 1,35 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 1 1.109,70
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 270 4,11 1 1.109,70
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 1 1.109,70
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 270 12,35 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 270 8,23 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 270 4,11 1 1.109,70
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50

16.399,80
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62
16.533,42

1.557,44
18.090,86
36.181,72

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)

BDI 9,42% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :



Setor
Orçamento : 202500036012031-1/2025
Descrição

Versão
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão (m2  ) 44.706,67

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 73.766,02 73.766,02

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 42.960,82 42.960,82

Total do Grupo : 116.726,84

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

9,42 m2    149,020 0,31 46,19

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,42 m2    149,020 0,27 40,23
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3    89,412 4,14 370,16
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)
9,42 m3km  1359,062 2,00 2.718,12

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 
TRANS. LOCAL DE CIMENTO

9,42 m3    71,530 55,56 3.974,20

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    1788,266 0,36 643,77
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)
9,42 m3    143,061 5,49 785,40

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km  429,183 2,04 875,53
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM   3,419 2,39 8,17

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    447,066 0,41 183,29
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3    71,530 201,43 14.408,28
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)
9,42 m2    89413,340 4,22 377.324,29

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM   381,683 1,57 599,24

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm   6,637 2,35 15,59

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM   758,313 0,74 561,15

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km  33125,031 0,88 29.150,02
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,28 T     0,893 2.789,79 2.491,28
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,28 T     13,056 2.774,31 36.221,39
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -

EAI
9,28 t     0,581 2.211,39 1.284,81

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm   56454,347 1,44 81.294,25
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,28 t     152,002 3.643,73 553.854,24

Total do Grupo : 1.106.849,60

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,42 Un    132,000 40,90 5.398,80
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,42 m2    562,222 23,63 13.285,30
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,42 m2    2754,838 4,12 11.349,93

Total do Grupo : 30.034,03

1.253.610,00

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 9,3113 116.726,84 2,61

PAVIMENTAÇÃO 88,2930 1.106.849,60 24,76

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,3958 30.034,03 0,67

Total geral 100,0000 1.253.610,470 28,04

Total do Orçamento : 

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

:CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

:  PIRANHAS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

]

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Data Orçamento : 10/10/2025

Data Base : 01/06/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,58 321 8,42 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 202,56 321 3,37 2 2.163,54
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,49 321 2,92 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,29 321 4,28 1 1.373,88
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 321 5,87 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,12 321 8,53 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 321 6,80 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 321 5,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 321 5,41 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 321 5,94 1 1.906,74
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 321 3,89 1 1.248,69
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 321 3,96 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 321 3,28 1 1.052,88
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 321 7,87 1 2.526,27

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 321 1,35 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 321 1,35 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 1 1.319,31
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 321 4,11 1 1.319,31
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 1 1.319,31
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 321 12,35 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 321 8,23 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 321 4,11 1 1.319,31
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05

19.497,54
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62
19.631,16

1.849,25
21.480,41
42.960,82

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)

BDI 9,42% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :



Setor
Orçamento : 202500036009113-1/2025
Descrição

Versão
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão (m2  ) 26.222,56

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 73.766,02 73.766,02

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

9,42 un    1,000 34.852,50 34.852,50

Total do Grupo : 108.618,52

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

9,42 m2    87,408 0,31 27,09

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,42 m2    87,408 0,27 23,60
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3    52,445 4,14 217,12
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)
9,42 m3km  40,907 2,00 81,81

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 
TRANS. LOCAL DE CIMENTO

9,42 m3    41,956 55,56 2.331,07

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    1048,901 0,36 377,60
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)
9,42 m3    83,912 5,49 460,67

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km  65,451 2,04 133,52
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM   1,728 2,39 4,12

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,42 m2    262,225 0,41 107,51
44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3    41,956 201,43 8.451,19
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)
9,42 m2    52445,112 4,22 221.318,37

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM   192,997 1,57 303,00

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm   1,309 2,35 3,07

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM   3032,637 0,74 2.244,15

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km  130118,094 0,88 114.503,92
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,28 T     0,524 2.789,79 1.461,84
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,28 T     7,657 2.774,31 21.242,89
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -

EAI
9,28 t     0,340 2.211,39 751,87

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm   27154,206 1,44 39.102,05
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,28 t     89,156 3.643,73 324.860,39

Total do Grupo : 738.006,85

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,42 m2    322,650 23,63 7.624,21
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,42 m2    1714,960 4,12 7.065,63

Total do Grupo : 14.689,84

861.315,00

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 12,6108 108.618,52 4,14

PAVIMENTAÇÃO 85,6837 738.006,85 28,14

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,7055 14.689,84 0,56

Total geral 100,0000 861.315,210 32,85

Total do Orçamento : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

]

PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Data Base : 01/06/2025

:CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

: SANTA FÉ DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Data Orçamento : 24/06/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 505,58 260 8,42 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 202,56 260 3,37 2 1.752,40
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 175,49 260 2,92 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 257,29 260 4,28 1 1.112,80
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 260 5,87 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,12 260 8,53 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 260 6,80 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 260 5,00 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 260 5,41 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 260 5,94 1 1.544,40
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 260 3,89 1 1.011,40
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 260 3,96 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 260 3,28 1 852,80
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 260 7,87 1 2.046,20

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 260 1,35 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 260 1,35 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 1 1.068,60
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 260 4,11 1 1.068,60
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 1 1.068,60
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 260 12,35 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 260 8,23 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 260 4,11 1 1.068,60
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00

15.792,40
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62

133,62
15.926,02

1.500,23
17.426,25
34.852,50

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)

BDI 9,42% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :



 ADMINISTRAÇÃO



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 13.778,50 2.755,70
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 108,83 217,66
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 1.892,20 3.784,40
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 4.793,17 9.586,34
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 21.525,87 1.076,29
IMÓVEIS
Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 1.878,57 3.757,14
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 1.987,89 3.975,78
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 208,87 417,74
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 2.318,62 4.637,24
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 2.234,40 2.234,40
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 213,49 1.494,43
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 198,87 2.983,05
Cones de Sinalização und 50,00 46,59 2.329,50
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 67.415,49R$              
BDI: 9,42% 6.350,53R$                

Total Geral com BD 73.766,02R$              

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)
MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias
10,79% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

895.741,89R$               223.935,47R$                            223.935,47R$                            268.722,57R$                            179.148,38R$                            -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         

15,57% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.292.916,37R$            -R$                                         323.229,09R$                            323.229,09R$                            387.874,91R$                            258.583,27R$                            -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         

14,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.199.314,53R$            -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         299.828,63R$                            299.828,63R$                            359.794,36R$                            239.862,91R$                            -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         

14,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.222.728,56R$            -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         305.682,14R$                            305.682,14R$                            366.818,57R$                            244.545,71R$                            -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         

18,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.576.725,33R$            -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         394.181,33R$                            394.181,33R$                            473.017,60R$                            315.345,07R$                            -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         

15,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.253.610,47R$            -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         313.402,62R$                            313.402,62R$                            376.083,14R$                            250.722,09R$                            -R$                                         -R$                                         

10,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

861.315,21R$               -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         -R$                                         215.328,80R$                            215.328,80R$                            258.394,56R$                            172.263,04R$                            

2,70% 6,59% 7,13% 6,83% 6,73% 7,29% 8,02% 7,31% 7,69% 4,75% 9,47% 7,57% 7,12% 5,61% 3,11% 2,07%

100,00% 2,70% 9,29% 16,42% 23,25% 29,97% 37,27% 45,28% 52,59% 60,28% 65,03% 74,50% 82,08% 89,20% 94,81% 97,93% 100,00%

223.935,47R$                            547.164,57R$                            591.951,66R$                            567.023,29R$                            558.411,91R$                            605.510,77R$                            665.476,50R$                            606.681,47R$                            638.727,04R$                            394.181,33R$                            786.420,22R$                            628.747,68R$                            591.411,94R$                            466.050,90R$                            258.394,56R$                            172.263,04R$                            

8.302.352,36R$            223.935,47R$               771.100,04R$               1.363.051,70R$            1.930.074,99R$            2.488.486,89R$            3.093.997,67R$            3.759.474,16R$            4.366.155,64R$            5.004.882,68R$            5.399.064,02R$            6.185.484,23R$            6.814.231,92R$            7.405.643,86R$            7.871.694,76R$            8.130.089,32R$            8.302.352,36R$            

8º mês

VALOR ACUMULADO

2º mês

1 ARAGARÇAS

2
BOM JARDIM DE 

GOIÁS

ITAPIRAPUÃ

5
MONTES CLAROS 

DE GOIÁS 

7
SANTA FÉ DE 

GOIÁS

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.
VALOR SIMPLES

6 PIRANHAS

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

JUSSARA

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

3

4

6º mês 7º mês4º mês 5º mês
ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS

1º mês

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 87

3º mês



 EQUIPAMENTOS, BDI E MAO DE OBRA 



CÓDIGO DESCRIÇÃO Hora Produtiva
Hora 

Improdutiva
Pot V Util H/ano Residual

Aquisição 
Proposta

Aquisição 
GOINFRA 

Max
Coef

Seguros e 
Impostos

Dep. 
Juros 

Juros Manutenção L/H/KW
tipo de 
Comb.

Combust
Mão de 

obra

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 202,56                 40,62                    210 7,00 2000 40,00 163.837,72 819.188,61 0,90 1,17                 7,02       2,80     10,53                0,14 D 151,41           29,63

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 257,29                 76,68                    188 7,00 2000 40,00 701.128,10 701.128,10 0,90 5,00                 30,04     12,01   45,07                0,14 D 135,55           29,63

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 356,58                 142,29                  143 7,00 2000 40,00 1.156.996,65 1.156.996,65 0,90 8,26                 49,58     19,83   74,37                0,19 D 139,93           64,62

30105 CAMINHÃO PRANCHA 247,15                 43,14                    265 7,00 2000 40,00 201.541,46 1.007.707,30 0,90 1,43                 8,63       3,45     12,95                0,14 D 191,07           29,63

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 233,48                 39,79                    188 7,00 2000 40,00 151.659,82 758.299,10 0,90 1,08                 6,49       2,59     9,74                  0,19 D 183,96           29,63

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 197,26                 43,78                    143 7,00 2000 40,00 211.051,10 703.503,68 0,90 1,50                 9,04       3,61     13,56                0,19 D 139,93           29,63

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 121,71                 61,43                    113 5,00 2000 30,00 196.210,39 981.051,95 0,70 13,73     3,53     13,73                0,08 D 46,56             44,17

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 226,28                 100,85                  195 5,00 2000 30,00 644.176,83 2.147.256,10 0,70 45,09     11,59   45,09                0,08 D 80,34             44,17

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 4,93                      3,43                       00 7,00 2000 10,00 42.198,83 42.198,83 0,50 2,71       0,72     1,50                  0,00 -                 0,00

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 150,16                 9,24                       139 7,00 2000 30,00 137.670,00 137.670,00 0,50 6,88       2,36     4,91                  0,19 D 136,01           0,00

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 5,14                      0,21                       03 7,00 2000 30,00 3.345,00 3.345,00 0,50 0,16       0,05     0,11                  0,26 G 4,82               0,00

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,29                      0,71                       01 5,00 2000 20,00 7.267,14 7.267,14 0,80 0,58       0,13     0,58                  0,00 E -                 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 149,79                 61,42                    93 7,00 2000 30,00 257.136,96 1.285.684,83 0,90 12,85     4,40     16,53                0,15 D 71,84             44,17

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 132,95                 61,96                    85 6,00 2000 20,00 211.470,98 1.057.354,90 0,80 14,09     3,70     14,09                0,13 D 56,91             44,17

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 199,93                 67,46                    82 6,00 2000 20,00 276.823,35 922.744,51 0,80 18,45     4,84     18,45                0,27 D 114,02           44,17

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 230,60                 110,50                  82 6,00 2000 20,00 788.156,83 788.156,83 0,80 52,54     13,79   52,54                0,16 D 67,57             44,17

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 58,15                   39,63                    00 8,00 2400 20,00 711.293,07 711.293,07 0,50 29,63     10,00   18,52                0,00 -                 0,00

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 116,06                 38,46                    77 6,00 2000 20,00 106.819,50 356.065,00 0,70 7,12       1,86     6,23                  0,18 D 71,38             29,48

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 192,67                 72,64                    127 9,00 2000 30,00 512.540,30 1.708.467,67 1,00 19,93     8,54     28,47                0,14 D 91,57             44,17

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 391,57                 124,50                  259 9,00 2000 30,00 1.446.149,35 4.820.497,84 1,00 56,23     24,10   80,34                0,14 D 186,74           44,17

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 472,61                 113,94                  336 7,00 2000 40,00 471.262,24 2.356.311,22 0,90 3,36                 20,19     8,07     30,29                0,19 D 328,39           82,32

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 73,27                   61,56                    23 7,00 2000 20,00 234.249,90 234.249,90 0,70 13,38     4,01     11,71                0,00 E -                 44,17

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 2,61                      1,68                       00 5,00 2000 10,00 15.600,66 78.003,33 0,60 1,40       0,28     0,93                  0,00 -                 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 170,12                 69,00                    82 7,00 2000 30,00 325.086,39 1.625.431,95 0,90 16,25     5,57     20,89                0,19 D 80,24             47,18

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO



Administra
ção central 

(1)
Lucro (2)

Despesas 
financeira

s (3)

Seguros + 
Garantias 

(4)
Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS 

(8) CPRB (9) Resultado 
(*)

BDI ESTIMADO 0,15% 0,15% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,42%

Administra
ção central 

(1)
Lucro (2)

Despesas 
financeira

s (3)

Seguros + 
Garantias 

(4)
Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS 

(8) CPRB (9) Resultado 
(*)

BDI ESTIMADO 0,15% 0,15% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,28%

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 -  BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos

2 -  BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos



A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

20003 AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,79% 4,92% 0,11% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,18% 0,23% 12,20% 4,28% 0,93% 12,79% 0,74% 110,97% 91,71% 202,68%

20018 ARMADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,05% 4,99% 2,09% 0,90% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,85% 0,19% 10,23% 4,36% 0,93% 13,48% 0,62% 110,10% 57,19% 167,29%

20031 SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,79% 4,92% 0,11% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,18% 0,23% 12,20% 4,28% 0,93% 12,79% 0,74% 110,97% 98,08% 209,05%

20015 MONTADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,37% 5,08% 4,55% 0,90% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,20% 0,14% 7,77% 4,45% 0,93% 14,56% 0,47% 109,85% 67,22% 177,07%

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,62% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,48% 0,12% 6,69% 3,73% 0,93% 6,27% 0,41% 77,03% 42,43% 119,46%

20013 GREDISTA H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,40% 5,09% 4,76% 0,90% 0,05% 0,07% 9,24% 0,74% 0,09% - 5,07% 0,14% 7,57% 4,46% 0,93% 14,67% 0,46% 109,94% 36,60% 146,54%

Legenda:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2
Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Reincidências (%) Total (%)
A + B + C + D

Encargos 
Complementares (%)

Encargos Totais 
(%)

Descrição

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Sem desoneração

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%)



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS T 308



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

Custo Unit.

20002 119,46% 28,33 11,33

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

ENCARREGADO DE SERVIÇO

M. O. Equip. Mat. Custo

0,4000 12,9100

2,0000 7,3800

Código %

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod

391,57

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
30001 1,0000 0,0000 391,57 124,50 1,00

Eq. SalarialConsumo

(A) Total: 391,57

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 448,50

(D) Produção da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,29

(F) Materiais Código

(B) Total: 56,93

(C) Itens de Incidência

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,29

BDI (%) 9,42 0,02

Preço Unitário Total 0,31



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
30000 1,0000 0,0000 192,67 72,64 1,00 192,67

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 5,66

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 192,67

0,2000 12,9100

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,602,0000 7,3800

(B) Total: 51,26

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,93

(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,42 0,02

Preço Unitário Total 0,27

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,25



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,7700 0,2300 226,28 100,85 1,00 197,43

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 391,57 124,50 1,00 391,57

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,16

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 589,00

0,5000 12,9100

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 22,801,0000 7,3800

(B) Total: 36,96

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 625,96

(D) Produção da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,79

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,42 0,35

Preço Unitário Total 4,14

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,79



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 202,56 40,62 1,00 202,56

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 202,56

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,56

(D) Produção da Equipe 110,6800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,83

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,42 0,17

Preço Unitário Total 2,00

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,83



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

23,60

Custo Unit.

1,0000 10,4800

12,0000 7,3800

Preço Unitário Total 55,56

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 230,60 110,50

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,29 76,68 0,33 85,75

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 233,48 39,79 1,00 156,00

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 149,79 61,42 1,00 142,72

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 132,95 61,96 1,00 71,89

1,00 230,60

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 116,06 38,46 1,00 81,91

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,331,0000 12,9100

GREDISTA 20013 146,54% 25,83 25,83

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 773,14

Consumo Custo Unitário

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 273,60

Código % M. O. Equip. Mat.

0014 X 0,00

(B) Total: 327,76

(C) Itens de Incidência Custo

Código Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,590 40,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1100,90

(D) Produção da Equipe 40,5000

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,18

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 23,60

(F) Materiais

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

50,78

4,78

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,42



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

Vl. Hr. Imp.

0,33

0,03

0,5000 12,9100

2,0000 7,3800

Mat.

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 116,06 38,46 1,00 74,93

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 197,26 43,78 1,00 197,26

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,4700 0,5300 2,61 1,68 1,00 2,12

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 390,60

Consumo Eq. Salarial

X 0,00

(C) Itens de Incidência

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,17

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,33

X 0,00

Código % M. O. Equip.

0014

(B) Total: 59,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 450,36

(D) Produção da Equipe 1.355,4217

0011 X 0,00

0012

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário

(F) Total: 0,00

Consumo Custo Unitário

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,42

Consumo

Preço Unitário Total 0,36

Custo

0013 X 0,00

Custo Unitário

(C) Total: 0,00



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(C) Total:

2,0000 7,8600

1,0000 12,9100

Custo Unitário Consumo

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4400 0,5600 226,28 100,85 1,00 156,03

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 149,79 61,42 1,00 149,79

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 305,82

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 47,58

0014 0,00 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 75,91

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 381,73

(D) Produção da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,02

(F) Materiais Código Unid.

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,02

BDI (%) 9,42 0,47

Preço Unitário Total 5,49

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 202,56 40,62 1,00 202,56

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 202,56

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(B) Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X

0011

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

X 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,56

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

0,17

2,04

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,87

BDI (%) 9,42

Preço Unitário Total

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 197,26 43,78 1,00 197,26

(A) Total: 197,26

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 197,26

(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,19

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,19

BDI (%) 9,42 0,20

Preço Unitário Total 2,39

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

0,5000

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 233,48 39,79 1,00 11,67

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 197,26 43,78 1,00 197,26

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,3500 0,6500 2,61 1,68 1,00 2,01

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,00 58,15

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 116,06 38,46 1,00 65,62

(A) Total: 334,70

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,1612,9100

2,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 59,76

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 394,46

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,38

BDI (%) 9,42 0,03

Preço Unitário Total 0,41

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,29 76,68 1,00 257,29

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 257,29

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

Consumo Eq. Salarial

2,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 45,60

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 302,89

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,15

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,15

BDI (%) 9,42 0,20

Preço Unitário Total 2,35



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,29 76,68 1,00 257,29

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 257,29

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 257,29

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,68

BDI (%) 9,42 0,06

Preço Unitário Total 0,74



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.552,89

Custo Unit.

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 10073 t 2552,893 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2552,89

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,28 236,90

Preço Unitário Total 2.789,79

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.552,89



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.023,61

Custo Unit.

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IM COT01 t 2023,605 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2023,60

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,28 187,79

Preço Unitário Total 2.211,39

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.023,60



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 197,26 43,78 1,00 197,26

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 197,26

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 197,26

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,32

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,42 0,12

Preço Unitário Total 1,44

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,32



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

4,54

0,54

0,01

14,44

Custo Unit.

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 

DEMARCADOR DE FAIXAS
30049 1,0000 0,0000 356,58 142,29 1,00 356,58

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade:

Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 237,9010,0000 7,8600

1,0000 12,9100

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 356,58

(B) Mão-de-Obra Código

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

(B) Total: 266,23

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

Custo Unitário(G) Serviços

(G) Total: 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 622,81

(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,07

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 9,675 0,4700

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 18,300 0,0300

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 15,907 0,0009

Código Unid. Custo Unitário Consumo

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l 24,082 0,6000

(F) Total: 19,53

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,60

BDI (%) 9,42 2,03

Preço Unitário Total 23,63



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,33

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 257,29 76,68 1,00 103,77

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 103,77

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 228,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,17

Consumo Eq. Salarial

0,5000 12,9100

10,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 242,16

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 345,93

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,45

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 1,642 0,2000

(F) Total: 0,32

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,77

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,42 0,35

Preço Unitário Total 4,12

(H) Total:



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 Un    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

1,75

30,10

Custo Unit.

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,00 2,58

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,29 76,68 1,00 257,29

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21 1,00 5,14

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 265,01

4,0000 7,8600

Consumo Eq. Salarial

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

MONTADOR 20015 177,07% 27,70 55,40

1,0000 12,9100

2,0000 10,0000

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 95,16

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 178,89

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 443,90

(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,54

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

COLA POLIESTER 10011 Kg 29,085 0,0600

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000

(F) Total: 31,84

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,38

BDI (%) 9,42 3,52

Preço Unitário Total 40,90



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

133,14

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 184,09

BDI (%) 9,42 17,34

Preço Unitário Total 201,43

(G) Total: 133,14

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3    130,53 1,0200

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 996,86

(D) Produção da Equipe 19,5633

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,95

(B) Total: 558,26

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 438,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 2,0000 12,9100 56,66

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 22,0000 7,3800 501,60

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2000 0,8000 2,61 1,68 1,00 1,86

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,0000 170,12 69,00 1,00 170,12

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,3700 0,6300 132,95 61,96 1,00 88,22

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4300 0,5700 199,93 67,46 1,00 124,42

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 116,06 38,46 1,00 53,98

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,77

0,13

0,16

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,86

BDI (%) 9,42 0,36

Preço Unitário Total 4,22

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,15

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PENEIRAMENTO 40620 m3    15,57 0,0100

(F) Total: 0,89

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 76,597 0,0100

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,590 0,2250

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1060,41

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,82

(B) Total: 123,49

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 936,92

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 4,0000 7,8600 95,16

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33

USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 0,0000 472,61 113,94 1,00 472,61

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,1202 0,8798 2,61 1,68 1,00 1,79

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,0360 0,9640 121,71 61,43 1,00 63,60

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,1202 0,8798 116,06 38,46 1,00 47,79

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 202,56 40,62 0,03 6,08

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 257,29 76,68 1,00 130,86

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 233,48 39,79 1,00 97,90

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,44

BDI (%) 9,42 0,13

Preço Unitário Total 1,57

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,56

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,44

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 202,56

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 202,56 40,62 1,00 202,56

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,81

BDI (%) 9,42 0,07

Preço Unitário Total 0,88

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 202,56

(D) Produção da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 202,56

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 202,56 40,62 1,00 202,56

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.538,73

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.538,72

BDI (%) 9,28 235,59

Preço Unitário Total 2.774,31

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2538,72

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C 10071 t 2538,727 1,0000

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

3.334,32

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.334,31

BDI (%) 9,28 309,42

Preço Unitário Total 3.643,73

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 3334,31

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO 10077 t 3334,319 1,0000

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

46,95

56,93

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 130,53

BDI (%) 0,00 0,00

Preço Unitário Total 130,53

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 103,87

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 76,597 0,6130

BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 61,875 0,9200

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 577,39

(D) Produção da Equipe 21,6500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,66

(B) Total: 85,39

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 492,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 0,6000 12,9100 16,99

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 3,0000 7,3800 68,40

USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 73,27 61,56 1,00 73,27

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4100 0,5900 226,28 100,85 1,00 152,27

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 150,16 9,24 1,00 150,16

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30

42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,57

BDI (%) 0,00 0,00

Preço Unitário Total 15,57

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 116,83

(D) Produção da Equipe 7,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,57

(B) Total: 116,83

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 0,1000 12,9100 2,83

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 5,0000 7,3800 114,00

40620 PENEIRAMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário
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