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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TERMO ADITIVO DE CONVENIO N2 39/2026 - GOINFRA

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO N2 25/2021/GOINFRA
CELEBRADO ENTRE A GOINFRA E O MUNICIPIO DE DIORAMA,
REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE
DIORAMA, NESTE ESTADO, NA FORMA ABAIXO

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, autarquia
estadual criada pela Lei Estadual n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada
a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forca do Decreto N2
10.218, de 16 de fevereiro de 2023 e Decreto N2 10.569, de 10 de outubro de
2024, e por forca da Lei estadual n® 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, inscrita do CNP)
sob o0 n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n.2
20 (BR-153, Km 3,5), Conjunto Caicara, Goiania-GO, neste ato representada por seu
Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, portador da
cédula de identidade n.2 2.166.607 - SSP/DF e inscrito no CPF (MF) sob o n.°
002.080.231-51, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada GOINFRA.

MUNICIPIO DE DIORAMA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob
o n.2 01.335.363/0001-40, com sede administrativa na Avenida Deputado José de Assis, N°
S/N, Centro, CEP: 76260-000, Diorama, Estado de Goias, neste ato representado por seu
Prefeito, ALTAMIRO JOSE DE LIMA, brasileiro, portador da cédula de identidade n.o
2111664 22 Via PC/GO e inscrito no CPF sob o n.2 588.341.411-72,residente e domiciliado
em Diorama, Estado de Goids, doravante denominado MUNICIPIO.

01. CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo, nos termos da Lei Federal n.2 8.666, de 21 de junho de 1993 e
do Decreto Estadual n? 10.248, de 31 de marco de 2023, do Decreto Estadual n? 10.213, de
7 de fevereiro de 2023, do Decreto Estadual n® 10.333, de 23 de outubro de 2023 e demais
normas regulamentares aplicaveis a espécie, e decorre da solicitacdo do Municipio através
d o Oficio 221/2025 (80770775), do DESPACHO N2 236/2026/GOINFRA/MA-GEMRU-
20170 (85521899) e do DESPACHO N2 152/2026/GOINFRA/PL-GEPRE-13151
(85582651), analisado pela Procuradoria Setorial, por meio dos Pareceres Juridicos
Referenciais n2 55/2022/PR-PROSET-ANS (000030011008), n2 107/2022/PR-
PROSET-ANS (63164907), n2 127/2022/PR-PROSET-ANS (000028441051), n®
180/2024/PR-PROSET-ANS (63164917) e n? 563/2025/PR-PROSET-ANS (85582519),
tudo constante do Processo SEIl n.2 202100036006836, de acordo com as clausulas e
condicOes a sequir.



02.CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O presente termo tem por objeto ALTERAR o] CONVENIO Ne 25/2021
- GOINFRA (000022913837), visando incluir novas ruas onde serao executados os
servicos, com reflexo financeiro positivo e prorrogar a vigéncia do mesmo.

03. CLAUSULA TERCEIRA - DAS ALTERACOES

O presente termo ALTERA as cldusulas Segunda, Quinta e Oitava do CONVENIO N¢
25/2021/GOINFRA e os itens 1, 3 e 4 do Plano de Trabalho, visando incluir novas ruas onde
serao executados os servicos, com reflexo financeiro positivo de R$ 1.568.256,16
(um milhao, quinhentos e sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e
dezesseis centavos), que juntamente com o valor executado de R$ 1.384.009,01 (um
milhdo, trezentos e oitenta e quatro mil e nove reais e um centavo) , perfaz ao Convénio o
valor total de R$ 2.952.265,17 (dois milhoes, novecentos e cinquenta e dois mil
duzentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos) e prorrogar a vigéncia do
convénio, nao desnaturalizando o objeto do convénio inicialmente firmado, nos
seguintes termos:

"Convénio N2 25/2021 - GOINFRA
(....)

02. CLAUSULA SEGUNDA - DO
OBJETO E DO PLANO DE TRABALHO

02.1 - O presente Convénio tem por
objeto a execucdo dos servicos de
conservacao de pavimentos asfalticos
em vias urbanas no MUNICIPIO DE
DIORAMA, neste estado, conforme a
relacdo de ruas, cronograma fisico-
financeiro e orcamento  sintético
constantes nas planilhas
(Executado 63095556 e 85520601 e a
Executar85520287) e relatdrios
fotograficos

(Executado 000022908386 e 62088712 e
a Executar 85375768) e no plano de
trabalho 85583323, tudo constante do
Processo SEI n2 202100036006836.

(...)

05. CLAUSULA QUINTA - DOS
RECURSOS FINANCEIROS

05.1 - O valor total disponivel para
execucdo dos servicos objeto deste
Convénio é de R$ 2.952.265,17 (dois
milhées, novecentos e cinquenta e
dois mil duzentos e sessenta e
cinco reais e dezessete centavos).

(...)

08. CLAUSULA OITAVA - DA
VIGENCIA
08.1 - O presente Convénio tera

vigéncia até 31/12/2027, a partir da
data de sua assinatura.

(...)



04. CLAUSULA QUARTA - PUBLICACAO

"PLANO DE TRABALHO

1) IDENTIFICACAO DO OBJETO A
SER EXECUTADO

a) Ildentificacao do Objeto: Execucao
dos servicos de conservacao de
pavimentos asfalticos em vias urbanas
n o MUNICIPIO DE DIORAMA,
conforme a relacdo de ruas,

cronograma fisico-financeiro e
orcamento sintético constantes nas
planilhas

(Executado 63095556 e 85520601 e a
Executar85520287) e relatérios
fotogréficos

(Executado 000022908386 e 62088712 e
a Executar 85375768), tudo constante
do Processo SEI n° 202100036006836.

(...)
c) Valor de investimento:

c.1) O valor total disponivel para o
convénio é de R$ 2.952.265,17 (dois
milhées, novecentos e cinquenta e
dois mil duzentos e sessenta e
cinco reais e dezessete centavos) .

c.2) O referido convénio ndao envolve
repasse de recursos financeiros entre
os participes, e as despesas que cada
ente terd com a execucdo de suas
obrigacdes serd suportada por seus
préprios orcamentos, de acordo com as
responsabilidades assumidas no
Convénio, ao qual este Plano de
Trabalho estd vinculado.

(...)

3) CRONOGRAMA DE EXECUCAO:

Execucdo das obras de acordo com
cronogramas constantes nas planilhas
(Executado 63095556 e 85520601 e a
Executar 85520287) aprovado pela
Diretoria de Manutencao apresentado
no Processo SEI n? 202100036006836.

4) VIGENCIA:

O prazo de vigéncia do convénio sera
até o dia31/12/2027, podendo ser
prorrogado mediante Termo Aditivo,
desde que solicitado dentro de seu
prazo de validade.



Cabera a GOINFRA, providenciar, por sua conta, a publicacdo do extrato deste
Instrumento na imprensa oficial nao ultrapassando 20 dias da data da assinatura, nos
termos do art. 12 do Decreto Estadual n? 10.248, de 31 de marco de 2023.

05. CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA:

O prazo de vigéncia do presente Termo Aditivo e do Convénio N 225/2021/GOINFRA
(000022913837), serd até o dia31/12/2027, podendo ser prorrogado mediante Termo
Aditivo, desde que solicitado dentro de seu prazo de validade.

06. CLAUSULA SEXTA - REGISTRO E RATIFICACAO.

Ficam mantidas as demais clausulas e disposicdes do Convénio, nao conflitantes com as
alteracdes introduzidas pelo presente Termo, que passa a fazer parte integrante daquele
instrumento.

As partes assinam este aditivo por meio de assinatura eletrénica utilizando-se do Sistema
Eletronico de Informacodes - SEI.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da GOINFRA

ALTAMIRO jOSE DE LIMA
Prefeito do Municipio de DIORAMA

Goiania, 28 de janeiro de 2026.

=

Eil_ Documento assinado eletronicamente por Altamiro Jose de Lima, Usuario Externo, em
;-jmm:\ -;T_'y 30/01/2026, as 08:26, conforme art. 22, § 29, lll, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 39B, I, do
eletronica Decreto n? 8.808/2016.

—

eil_ Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES,
i L'?_'y Presidente, em 30/01/2026, as 17:05, conforme art. 22, § 22, |ll, "b", da Lei 17.039/2010 e
eletrénica art. 39B, I, do Decreto n? 8.808/2016.

2+ " http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
k¥~ # acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo

GERENCIA DE CONTROLE DE PROGRAMAS ESPECIAIS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro

CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4241.
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