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A Strata Engenharia Ltda. apresenta à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, 

o presente Volume 4 - Orçamento e Planejamento, componente da Etapa 4 – Projeto Executivo 

e Planejamento da Obra, parte integrante do Projeto de Restauração da rodovia: GO-330, trecho: 

GO-020 (Próx. Roncador) – Ipameri. O presente relatório está sendo apresentado de acordo com 

Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 027/2023.  

 

 

Dados da Rodovia 

 

• Rodovia: GO-330 

• Trecho: GO-020 (Próx. Roncador) – Ipameri 

• Extensão: 40,00 km 
 

                      

Dados Contratuais 

 

• Supervisão e Fiscalização: GOINFRA  

• Elaboração: Strata Engenharia Ltda. 

• Processo nº: 202300036001784 

• Contrato: 094/2023 

• Data da Assinatura do Contrato: 08/11/2023 

• Data da Ordem de Serviço: 08/01/2024 

• Data da Ordem de Reinício: 23/10/2024 
 

 

 

 

 

 

Paulo Romeu Assunção Gontijo 

Coordenador 
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2 – MAPA DE SITUAÇÃO 
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3 – INTRODUÇÃO 
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3.1 – Introdução 

Neste capítulo a Consultora procura sintetizar as observações feitas na ocasião do projeto, 

envolvendo aspectos de natureza climática, administrativa, técnica, de apoio logístico e de 

segurança que influenciam no plano de ataque à obra.  

3.2 - Metodologia 

Os preços unitários foram estabelecidos com base no Sistema de Custos Rodoviários – NOVO 

SICRO do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – “Construção 

Rodoviária” e com base nas composições de preços unitários do Relatório de Composição do 

Serviço, proveniente da Tabela de Preços: Tabela de Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte 

Especiais, disponibilizada pela GOINFRA. 

A Data Base utilizada foi: JUNHO / 2025 SEM DESONERAÇÃO 

3.2.1 - BDI 

O BDI de serviços de 27,21% seguiu o que foi descrito na Tabela de Composição de BDI, 

disponibilizada pela GOINFRA.  

3.2.2 - Listagens dos materiais e distâncias de transporte 

A listagem dos materiais e respectivas distâncias de transporte encontra-se apresentada no “Quadro 

Distância de Transporte”, apresentado no item 11 do presente volume. 

3.2.3 – Materiais Betuminosos 

As aquisições dos materiais betuminosos seguiram as instruções da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, e os valores foram obtidos utilizando a seguinte fórmula: 

V = {(1000 x P) / (1-Imp/100)} x BDI 

V = Valor do item (R$ / tonelada); 

P = Preço médio ponderado do item (R$ /quilograma); 

Imp = ICMS + PIS + COFINS 

BDI = Bonificação e Despesas Indiretas 
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O BDI utilizado para aquisição e transporte do Material Betuminoso foi de: 18,98%. 

A definição do ponto de fornecimento dos produtos será realizada considerando a unidade de 

distribuição mais próxima ao trecho correspondente, visando otimização logística e eficiência no 

atendimento. 

O fornecedor encontra-se apresentado no “Quadro Distância de Transporte”, apresentado no item 

11 do presente volume. 

3.2.4 – Canteiro de Obras 

Os custos apresentados para Canteiro de Obras foram obtidos da tabela referencial de Canteiro de 

Obras, disponibilizada pela GOINFRA, para obra definida como FAIXA C2 - COM USINA DE 

SOLOS (RESTAURAÇÃO). 

Para a definição da localização do canteiro de obras, realizou-se uma simulação contemplando três 

alternativas de posicionamento – no início, no meio e no final do trecho – com o objetivo de avaliar 

o desempenho operacional de cada uma e selecionar a opção mais vantajosa. 

 

3.2.5 – Mobilização e Desmobilização 

Os custos apresentados para Mobilização e Desmobilização foram obtidos da tabela referencial de 

Mobilização e Desmobilização, disponibilizada pela GOINFRA, ADMINISTRAÇÃO - 

CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO – T308 – JUNHO/2025. 

3.2.6 – Admistração local 

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos 

incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da 

obra. É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, tais como: engenheiro 

RODOVIA: GO - 330

EXTENSÃO (km): 40,00

TRECHO: 

DATA BASE: jun/25

LATITUDE LONGITUDE

EST. 165 17°40'16.96"S 48°10'2.93"O R$ 91.335.571,89 R$ 2.283.389,30

EST. 1000 17°31'52.03"S 48°11'14.10"O R$ 92.891.232,04 R$ 2.322.280,80

EST. 1897 17°23'27.57"S 48°14'35.52"O R$ 94.428.892,33 R$ 2.360.722,31

SIMULAÇÃO CANTEIRO

LOCALIZAÇÃO
COORDENADAS

PREÇO CUSTO POR KM

Entr. GO-020 (Próx. Roncador) / Ipameri
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supervisor, engenheiros setoriais, gestores administrativos, equipes de medicina e segurança no 

trabalho, etc. 

Além da gerência técnica e administrativa da obra, inclui-se na administração local as equipes 

responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços, pelo controle tecnológico da obra e 

pelos serviços gerais de apoio. 

Para o desenvolvimento destas atividades de controle tecnológico e de produção torna-se necessária 

a previsão de vagas para as seguintes categorias profissionais, a saber: mestres de obras, 

encarregados gerais, encarregados de turma, técnicos especializados, auxiliares técnicos e 

administrativos, apontadores, motoristas e equipes de escritório. 

As equipes de topografia e de laboratório também são imprescindíveis à administração local e 

encontram-se vinculadas diretamente à obra. Já a mão de obra ordinária, associada a execução 

direta dos serviços, encontra-se incluída nas composições de custos unitários dos serviços. 

Os custos apresentados para Administração Local foram obtidos da tabela referencial de 

Administração Local, disponibilizada pela GOINFRA, para obra definida como FAIXA C2 

(RESTAURAÇÃO). 

3.3 – Justificativas Técnicas 

No tocante ao apontamento da contratante sobre a sugestão de execução de uma camada de 

revestimento asfáltico após o procedimento de reparos localizados e a previamente à reciclagem da 

base existente, dispõe-se o seguinte.  

Conforme conversado entre as partes na reunião técnica do dia 03/12/2025, a operação de reparos 

profundos deverá ser composta pelas seguintes etapas: 

• Verificação de eventuais pontos com necessidade de reparos profundos por problemas 

estruturais específicos, única e exclusivamente na camada granular de sub-base existente; 

• Fresagem total do revestimento existente nos pontos em questão, a serem alvos de reparos 

profundos; 

• Remoção integral do volume da camada granular de base existente e transporte do mesmo 

para bota-espera; 

• Remoção integral do volume da camada de sub-base comprometida e transporte do mesmo 

para bota-fora, uma vez que não será reaproveitado; 

• Execução de nova camada de sub-base em BGS, com volume equivalente ao removido; 
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• Recomposição da base granular, com o material até então armazenado em bota-espera; 

• Reciclagem da camada granular de base, com adição de cimento Portland (3%); 

• Execução de imprimação asfáltica (EAI) em toda a largura de pistas e acostamentos; 

• Execução de novo revestimento asfáltico, composto por CBUQ Faixa “B” (6,0cm) e CBUQ 

Faixa “C” (4,0cm), em camadas asfálticas unidas por pintura de ligação. 

A sugestão do órgão para recomposição de camada de revestimento asfáltico previamente à 

execução de reciclagem da base granular é compreensível para dar celeridade e produtividade à 

obra, mas envolve a execução de um revestimento asfáltico plenamente novo para, em poucos 

meses, o destruir (fresagem parcial) para a execução do procedimento de reciclagem da camada de 

base. Conforme conversado em reunião técnica, a consultora entende que tal preconização seria um 

problema em fase de obras, uma vez que resultaria em desperdício direto de recursos valiosos (no 

caso, uma nova camada de concreto asfáltico de espessura elevada). Nesse contexto, a consultora 

opta por manter a preconização das etapas de execução dos reparos profundos conforme 

previamente descritas. 

Já em relação à taxa de aplicação de EAI para a composição dos limpa-rodas a serem contemplados 

pela restauração do trecho, o procedimento de revestimento dos limpa-rodas mapeados consiste na 

deposição de uma camada de 10,0cm de material asfáltico fresado, a ser recoberta por um banho de 

EAI com a taxa de 2,0 l/m². O objetivo do referido banho é o de criar a devida adesão, por meio da 

recuperação das capacidades ligantes do asfalto presente no material fresado e da efetiva ligação 

entre agregados promovidas por este banho. Para tal, é essencialmente necessário que a taxa 

utilizada seja a supracitada, visando garantir uma maior durabilidade do procedimento por retenção 

dos agregados depostos. 

Ainda, em análise das etapas de elaboração do presente projeto, a contratante questionou a 

exequibilidade de camadas asfálticas de espessuras variáveis entre pistas de rolamento e 

acostamentos (por exemplo, em segmentos que contam com uma primeira camada de 5,0cm nos 

acostamentos e 6,0cm nas pistas de rolamento). Em resposta, tem-se que a espessura de 

revestimento total dos acostamentos varia entre 8,0cm e 9,0cm, a ser dividida em duas camadas. 

Uma vez que não há como compor camadas de CBUQ de 2,0 cm (8,0cm – 6,0cm), entende-se que a 

única opção tecnicamente viável é dividir tais espessuras totais entre camadas de 4,0cm e 5,0 cm. 
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Conforme a imagem exposta, a consultora determinou a execução das mínimas espessuras de 

revestimento para os acostamentos visando a eliminação de degraus superiores a 5,0cm, buscando o 

atendimento pleno às normas da GOINFRA e viabilidade técnica ao projeto. Quaisquer alterações 

nas espessuras em questão significariam a criação de degraus superiores a 5,0cm (contra os dizeres 

da normativa IT 003*/2017 – AGETOP) ou resultariam em um maior custo (não justificado) ao 

projeto. 

Ademais, ressalta-se que não existem impedimentos técnicos contrários à variações milimétricas de 

espessura entre pista e acostamentos. Segundo a ABNT NBR 15115 e Catálogos de pavimentadoras 

atuais, as pavimentadoras asfálticas realizam transições milimétricas por controle hidráulico da 

mesa acabadora, sem paradas, de forma contínua. As mesas convencionais permitem variação típica 

de espessuras entre 1 e 30cm, sem necessidade de parada do procedimento executivo ou troca de 

equipamento. 
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4 – PLANILHA RESUMO 
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11 – DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 
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Latitude Longitude Latitude Longitude

Pedreira Melhor Brita Brita, Pedrisco, Pedra de Mão (64) 98134-1173 Goiandira, Goiás 18°11'36.81"S 48° 4'8.61"O 80,03

Areal Lemos 2 Areia
(61) 99981-5638
(61) 99994-1428
(64) 98159-1593

Ipameri, Goiás 17°39'46.48"S 48° 6'3.73"O 14,02

Distribuidora EAI, RR-1C, RR-2C-E, CAP 60/85-E (64) 3047-1127 Morrinhos, Goiás 17°41'41.04"S 49° 8'42.49"O 129,01

Cimenteira Cimento, Cal (64) 3003-0543 Edealina, Goiás 17°15'30.32"S 49°46'48.98"O 241,32

Material de Construção Madeira, Materiais Básicos (64) 3491-1270 Ipameri, Goiás 17°43'23.92"S 48° 9'54.93"O 6,30

Latitude Longitude

Bota-Fora* Material Granular do Pavimento Urutaí, Goiás  17°31'29.91"S  48°11'8.61"O

Aterro* Concreto Demolido Ipameri, Goiás  17°43'17.96"S  48°12'0.13"O

NOTA:

LOCAL TIPO DE MATERIAL

17°40'16.96"S

* Para transporte do material removido ou demolido, adota-se a distância média entre a pista e o local de destinação final (bota-fora ou aterro), considerando que esses materiais não necessitam de estocagem prévia no canteiro de 
obras.

QUADRO RESUMO DOS FORNECEDORES

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL CONTATO ENDEREÇO
COORDENADAS CANTEIRO COORDENADAS FORNECEDOR

48°10'2.93"O

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 
(km)

ENDEREÇO
COORDENADAS

27,40

MATERIAL REMOVIDO

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (km)

10,03
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12 – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 m     
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,037310 0,00 241,32 0,00 60.585,56
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,060475 0,00 14,02 0,00 5.705,25
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,059245 0,00 80,03 0,00 31.904,73
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000472 0,00 6,30 0,00 19,99
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,102500 16,99 0,00 11.718,39 0,00

40436 m³km 11.718,39            
40455 m³km 37.609,97            
40451 tkm 19,99                    
40450 tkm 60.585,56            

MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m     
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,015288 0,00 241,32 0,00 782,13
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,024780 0,00 14,02 0,00 73,65
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,024276 0,00 80,03 0,00 411,88
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000193 0,00 6,30 0,00 0,26
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,042000 16,99 0,00 151,28 0,00

40436 m³km 151,28                  
40455 m³km 485,53                  
40451 tkm 0,26                      
40450 tkm 782,13                  

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,036520 0,00 241,32 0,00 555,22
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,066330 0,00 14,02 0,00 58,59
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,062810 0,00 80,03 0,00 316,68
PREGO T 0,000001 16,99 6,30 0,00 0,00
SARRAFO T 0,000091 16,99 6,30 0,10 0,04
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000462 0,00 6,30 0,00 0,18
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,000303 16,99 6,30 0,32 0,12
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM M3    0,110000 16,99 0,00 117,74 0,00

40436 m³km 117,74                  
40450 tkm 555,22                  
40455 m³km 375,27                  
40451 tkm 0,18                      
47050 tkm 0,00                      
40453 tkm 0,16                      
47049 tkm 0,42                      

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,046480 0,00 241,32 0,00 504,74
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,084420 0,00 14,02 0,00 53,26
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,079940 0,00 80,03 0,00 287,89
PREGO T 0,000000 16,99 6,30 0,00 0,00
SARRAFO T 0,000030 16,99 6,30 0,02 0,01
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000588 0,00 6,30 0,00 0,17
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,000101 16,99 6,30 0,08 0,03
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM M3    0,140000 16,99 0,00 107,04 0,00

40436 m³km 107,04                  
40450 tkm 504,74                  
40455 m³km 341,15                  
40451 tkm 0,17                      
47050 tkm 0,00                      
40453 tkm 0,04                      
47049 tkm 0,10                      

ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO m3    
 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    1,000000 16,99 80,03 1.156,49 5.447,56

40445 m³km 1.156,49              
40455 m³km 5.447,56              

BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,457631 0,00 241,32 0,00 110,44
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    1,014110 0,00 14,02 0,00 14,22
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    1,116587 0,00 80,03 0,00 89,36
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    1,141420 0,00 80,03 0,00 91,35
PREGO T 0,000106 16,99 6,30 0,00 0,00
SARRAFO T 0,013680 16,99 6,30 0,23 0,09
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,045495 16,99 6,30 0,77 0,29

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    2,170000 16,99 0,00 36,87 0,00

40436 m³km 36,87                    
40450 tkm 110,44                  
40455 m³km 194,93                  
40451 tkm 0,00                      
47050 tkm 0,00                      
40453 tkm 0,37                      
47049 tkm 1,01                      

TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

6.729,00
10010

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

42838

42841

40140

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

63,00
10010
10081
10082
10044

10097

41385

10048

10025

1,00

10081

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

212,00
10010

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

10082
10097

41332

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

10010

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

68,07
10034

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41330

10082
10097

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

10081

41871

10081

10097

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

10082
10034
10044
10048
10025

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

42838

42836

42836

45,00
10010
10081
10082
10044

41386

10048

10025

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un    

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,319096 0,00 241,32 0,00 154,01
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,706007 0,00 14,02 0,00 19,80
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,781096 0,00 80,03 0,00 125,02
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    0,798468 0,00 80,03 0,00 127,80
PREGO T 0,000079 16,99 6,30 0,00 0,00
SARRAFO T 0,010184 16,99 6,30 0,35 0,13
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,033869 16,99 6,30 1,15 0,43

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    1,518000 16,99 0,00 51,58 0,00

40436 m³km 51,58                    
40450 tkm 154,01                  
40455 m³km 272,62                  
40451 tkm 0,00                      
47050 tkm 0,00                      
40453 tkm 0,56                      
47049 tkm 1,50                      

BOCA DE BSTC D=1,40M (AC/BC) un

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,171152 0,00 241,32 0,00 565,24
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    2,547694 0,00 14,02 0,00 71,44
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    2,966038 0,00 80,03 0,00 474,74
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    3,032004 0,00 80,03 0,00 485,30
PREGO T 0,000205 16,99 6,30 0,01 0,00
SARRAFO T 0,029512 16,99 6,30 1,00 0,37
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,087755 16,99 6,30 2,98 1,11

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    5,764267 16,99 0,00 195,87 0,00

40436 m³km 195,87                  
40450 tkm 565,24                  
40455 m³km 1.031,48              
40451 tkm 0,00                      
47050 tkm 0,01                      
40453 tkm 1,48                      
47049 tkm 3,98                      

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - 
ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M

m

CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER T 0,096000 16,99 6,30 406,13 150,60
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,085766 16,99 241,32 362,83 5.153,57

40449 tkm 362,83                  
40450 tkm 5.153,57              
40451 tkm 150,60                  
47050 tkm 406,13                  

BOCA DE BSTC D=1,60M (AC/BC) un

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,338459 0,00 241,32 0,00 1.291,99
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    2,911650 0,00 14,02 0,00 163,29
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    3,389758 0,00 80,03 0,00 1.085,13
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    3,465148 0,00 80,03 0,00 1.109,26
PREGO T 0,000235 16,99 6,30 0,02 0,01
SARRAFO T 0,033728 16,99 6,30 2,29 0,85
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,100291 16,99 6,30 6,82 2,53

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    6,587733 16,99 0,00 447,70 0,00

40436 m³km 447,70                  
40450 tkm 1.291,99              
40455 m³km 2.357,68              
40451 tkm 0,01                      
47050 tkm 0,02                      
40453 tkm 3,38                      
47049 tkm 9,11                      

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,012158 0,00 241,32 0,00 9.479,34
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,019706 0,00 14,02 0,00 892,65
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,019305 0,00 80,03 0,00 4.991,88
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000154 0,00 6,30 0,00 3,13
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,033400 16,99 0,00 1.833,48 0,00

40436 m³km 1.833,48              
40450 tkm 9.479,34              
40455 m³km 5.884,53              
40451 tkm 3,13                      

42841

42841

42841

42838

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

10025

605504 249,00

M2500
10010

4,00

10010
10081
10082
10034
10044
10048

41866MOD2

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

10034
10044
10048
10025

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2,00

10010
10081
10082

2,00

10010
10081

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

41866MOD1

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

41851

10082
10034

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

10044
10048
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41334 3.231,00

10010
10081
10082
10097

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,034434 0,00 241,32 0,00 3.872,32
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,055814 0,00 14,02 0,00 364,65
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,054679 0,00 80,03 0,00 2.039,19
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000435 0,00 6,30 0,00 1,28
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001321 16,99 6,30 10,46 3,88
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,094600 16,99 0,00 748,98 0,00

40436 m³km 748,98                  
40450 tkm 3.872,32              
40455 m³km 2.403,84              
40451 tkm 1,28                      
40453 tkm 3,88                      
47049 tkm 10,46                    

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,042515 0,00 241,32 0,00 7.766,64
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,068912 0,00 14,02 0,00 731,37
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,067510 0,00 80,03 0,00 4.089,96
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000537 0,00 6,30 0,00 2,56
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001612 16,99 6,30 20,73 7,69
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,116800 16,99 0,00 1.502,22 0,00

40436 m³km 1.502,22              
40450 tkm 7.766,64              
40455 m³km 4.821,34              
40451 tkm 2,56                      
40453 tkm 7,69                      
47049 tkm 20,73                    

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un

PREGO T 0,000078 16,99 6,30 0,00 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,374768 0,00 14,02 0,00 10,51
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,231213 0,00 241,32 0,00 111,59
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    0,184200 16,99 80,03 6,26 29,48
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,367146 0,00 80,03 0,00 58,77
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,002922 0,00 6,30 0,00 0,04
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,039193 16,99 6,30 1,33 0,49
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,011785 16,99 6,30 0,40 0,15
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000078 16,99 6,30 0,00 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,635200 16,99 0,00 21,58 0,00

40436 m³km 21,58                    
40450 tkm 111,59                  
40445 m³km 6,26                      
40455 m³km 98,76                    
40451 tkm 0,04                      
47050 tkm 0,01                      
40453 tkm 0,64                      
47049 tkm 1,73                      

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,028610 0,00 241,32 0,00 5.544,12
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,046374 0,00 14,02 0,00 522,08
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,045431 0,00 80,03 0,00 2.919,57
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000362 0,00 6,30 0,00 1,83
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001108 16,99 6,30 15,12 5,61
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,078600 16,99 0,00 1.072,34 0,00

40436 m³km 1.072,34              
40450 tkm 5.544,12              
40455 m³km 3.441,65              
40451 tkm 1,83                      
40453 tkm 5,61                      
47049 tkm 15,12                    

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,032505 0,00 241,32 0,00 44.162,59
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,052687 0,00 14,02 0,00 4.158,72
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,051615 0,00 80,03 0,00 23.256,29
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000411 0,00 6,30 0,00 14,57
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001251 16,99 6,30 119,70 44,39
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,089300 16,99 0,00 8.541,88 0,00

40436 m³km 8.541,88              
40450 tkm 44.162,59            
40455 m³km 27.415,02            
40451 tkm 14,57                    
40453 tkm 44,39                    
47049 tkm 119,70                  

42838

42838

42838

42838

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

10097
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41210 5.630,00

10010
10081
10082

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41208 803,00

10010
10081
10082

11016
42838

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

10097
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

2,00

10044
10081
10010
10034
10082
10097
M1429
M0290 

10082
10097
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

41203

10010
10081

466,00

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41202 757,00

10010
10081
10082
10097
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003175
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - 
ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M

m

CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER T 0,109000 16,99 6,30 64,82 24,03
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,098960 16,99 241,32 58,85 835,84

40451 tkm 24,03                    
47050 tkm 64,82                    
40449 tkm 58,85                    
40450 tkm 835,84                  

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 T 0,000489 16,99 6,30 0,09 0,03
AÇO CA - 50 T 0,026900 16,99 6,30 5,03 1,86
PREGO T 0,000063 16,99 6,30 0,01 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,594581 0,00 14,02 0,00 91,70
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,373904 0,00 241,32 0,00 992,53
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,585940 0,00 80,03 0,00 515,82
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR PARA T 0,004721 0,00 6,30 0,00 0,33
TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM T 0,032004 16,99 6,30 5,98 2,22
TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM T 0,009623 16,99 6,30 1,80 0,67
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000063 16,99 6,30 0,01 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,757900 16,99 0,00 141,64 0,00
CONCRETO FCK=25 MPA M3    0,252000 16,99 0,00 47,10 0,00

40436 m³km 188,74                  
40450 tkm 992,53                  
40455 m³km 607,52                  
40451 tkm 2,23                      
47050 tkm 5,14                      
40453 tkm 2,88                      
47049 tkm 7,78                      

BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,302670 0,00 241,32 0,00 803,44
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,662865 0,00 14,02 0,00 102,23
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,756397 0,00 80,03 0,00 665,88
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    0,773220 0,00 80,03 0,00 680,69
PREGO T 0,000055 16,99 6,30 0,01 0,00
SARRAFO T 0,007114 16,99 6,30 1,33 0,49
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,023657 16,99 6,30 4,42 1,64

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    1,470000 16,99 0,00 274,73 0,00

40436 m³km 274,73                  
40455 m³km 1.448,80              
40451 tkm 0,00                      
47050 tkm 0,01                      
40450 tkm 803,44                  
40453 tkm 2,13                      
47049 tkm 5,75                      

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,468340 0,00 241,32 0,00 339,06
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    1,024931 0,00 14,02 0,00 43,11
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    1,172159 0,00 80,03 0,00 281,42
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    1,198228 0,00 80,03 0,00 287,68
PREGO T 0,000109 16,99 6,30 0,01 0,00
SARRAFO T 0,015708 16,99 6,30 0,80 0,30
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,046708 16,99 6,30 2,38 0,88

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    2,278000 16,99 0,00 116,11 0,00

40436 m³km 116,11                  
40455 m³km 612,21                  
40451 tkm 0,00                      
47050 tkm 0,01                      
40450 tkm 339,06                  
40453 tkm 1,18                      
47049 tkm 3,18                      

BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,639046 0,00 241,32 0,00 2.775,86
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    1,405800 0,00 14,02 0,00 354,77
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    1,582774 0,00 80,03 0,00 2.280,05
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    1,617976 0,00 80,03 0,00 2.330,76
PREGO T 0,000138 16,99 6,30 0,04 0,02
SARRAFO T 0,019788 16,99 6,30 6,05 2,24
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,058840 16,99 6,30 17,99 6,67

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    3,076000 16,99 0,00 940,70 0,00

40436 m³km 940,70                  
40455 m³km 4.965,58              
40451 tkm 0,02                      
47050 tkm 0,04                      
40450 tkm 2.775,86              
40453 tkm 8,92                      
47049 tkm 24,05                    

42841

42841

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

42841

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41856 3,00
10010
10081
10082
10034
10044
10048

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

10034
10044
10048

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

M0290

41846

45165

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

11,00
10010
10081
10082

10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

M0075
10069
10044
10081
10010
10082
10097
M1429

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

2003365

10010

605505

11,00

35,00

M2500

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

41861 18,00
10010
10081
10082
10034
10044
10048
10025

11016
42838
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2    

CAL PARA PINTURA T 0,000200 16,99 241,32 68,28 969,82

40449 tkm 68,28                    
40450 tkm 969,82                  

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,039931 0,00 241,32 0,00 15.523,76
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,064723 0,00 14,02 0,00 1.461,85
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,063407 0,00 80,03 0,00 8.174,91
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000505 0,00 6,30 0,00 5,12
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001521 16,99 6,30 41,64 15,44
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,109700 16,99 0,00 3.002,59 0,00

40436 m³km 3.002,59              
40455 m³km 9.636,75              
40451 tkm 5,12                      
40450 tkm 15.523,76            
40453 tkm 15,44                    
47049 tkm 41,64                    

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,026499 0,00 241,32 0,00 47.532,45
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,042952 0,00 14,02 0,00 4.476,06
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,042078 0,00 80,03 0,00 25.030,88
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000335 0,00 6,30 0,00 15,68
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001033 16,99 6,30 130,48 48,38
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,072800 16,99 0,00 9.193,67 0,00

40436 m³km 9.193,67              
40455 m³km 29.506,94            
40451 tkm 15,68                    
40450 tkm 47.532,45            
40453 tkm 48,38                    
47049 tkm 130,48                  

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - 
ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M

m

CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER T 0,129000 16,99 6,30 177,53 65,83
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,112155 16,99 241,32 154,35 2.192,28

40451 tkm 65,83                    
47050 tkm 177,53                  
40449 tkm 154,35                  
40450 tkm 2.192,28              

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un

PREGO T 0,000078 16,99 6,30 0,10 0,04
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,372880 0,00 14,02 0,00 376,40
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,230048 0,00 241,32 0,00 3.997,09
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    0,184200 16,99 80,03 225,33 1.061,39
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,365296 0,00 80,03 0,00 2.104,89
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,002907 0,00 6,30 0,00 1,32
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,039193 16,99 6,30 47,94 17,78
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,011785 16,99 6,30 14,42 5,35
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000078 16,99 6,30 0,10 0,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,632000 16,99 0,00 773,11 0,00

40436 m³km 773,11                  
40450 tkm 3.997,09              
40445 m³km 225,33                  
40455 m³km 3.542,68              
40451 tkm 1,39                      
47050 tkm 0,19                      
40453 tkm 23,12                    
47049 tkm 62,36                    

42838

42838
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41211 7.433,00

10010
10081
10082
10097

10097
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

41209

42480

605506 81,00

M2500
10010

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

2003179 72,00

10044
10081
10010
10034
10082
10097
M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

1.611,00

10010
10081
10082

20.094,08

10009

42838
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm T 0,000231 16,99 6,30 0,24 0,09
AÇO CA - 50 T 0,012719 16,99 6,30 13,18 4,89
PREGO T 0,000029 16,99 6,30 0,03 0,01
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,112159 0,00 14,02 0,00 95,92
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,069196 0,00 241,32 0,00 1.018,61
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,109878 0,00 80,03 0,00 536,40
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000874 0,00 6,30 0,00 0,34
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,014558 16,99 6,30 15,09 5,59
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,004378 16,99 6,30 4,54 1,68
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000029 16,99 6,30 0,03 0,01
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,190100 16,99 0,00 197,02 0,00

40436 m³km 197,02                  
40450 tkm 1.018,61              
40455 m³km 632,33                  
40451 tkm 5,34                      
47050 tkm 13,48                    
40453 tkm 7,28                      
47049 tkm 19,63                    

DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm T 0,000420 16,99 6,30 2,85 1,06
AÇO CA - 50 T 0,023073 16,99 6,30 156,80 58,14
PREGO T 0,000057 16,99 6,30 0,39 0,14
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,192222 0,00 14,02 0,00 1.077,98
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,118591 0,00 241,32 0,00 11.447,37
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,188312 0,00 80,03 0,00 6.028,26
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,001499 0,00 6,30 0,00 3,78
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,029064 16,99 6,30 197,52 73,24
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,008739 16,99 6,30 59,39 22,02
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000057 16,99 6,30 0,39 0,14
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,325800 16,99 0,00 2.214,14 0,00

40436 m³km 2.214,14              
40450 tkm 11.447,37            
40455 m³km 7.106,24              
40451 tkm 63,27                    
47050 tkm 160,43                  
40453 tkm 95,26                    
47049 tkm 256,91                  

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000087 16,99 6,30 0,01 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,589351 0,00 14,02 0,00 41,31
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,363600 0,00 241,32 0,00 438,72
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    0,374800 16,99 80,03 31,84 149,98
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,577364 0,00 80,03 0,00 231,03
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,004595 0,00 6,30 0,00 0,14
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,044160 16,99 6,30 3,75 1,39
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,013279 16,99 6,30 1,13 0,42
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000087 16,99 6,30 0,01 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,998900 16,99 0,00 84,86 0,00

40436 m³km 84,86                    
40450 tkm 438,72                  
40445 m³km 31,84                    
40455 m³km 422,32                  
40451 tkm 0,15                      
47050 tkm 0,01                      
40453 tkm 1,81                      
47049 tkm 4,88                      

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000129 16,99 6,30 0,02 0,01
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    1,247260 0,00 14,02 0,00 139,89
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,769496 0,00 241,32 0,00 1.485,56
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    0,868100 16,99 80,03 117,99 555,79
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    1,221892 0,00 80,03 0,00 782,30
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,009724 0,00 6,30 0,00 0,49
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,064985 16,99 6,30 8,83 3,28
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,019541 16,99 6,30 2,66 0,98
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000129 16,99 6,30 0,02 0,01
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    2,114000 16,99 0,00 287,33 0,00

40436 m³km 287,33                  
40450 tkm 1.485,56              
40445 m³km 117,99                  
40455 m³km 1.477,99              
40451 tkm 0,50                      
47050 tkm 0,04                      
40453 tkm 4,26                      
47049 tkm 11,49                    

61,00
M0075 
10069
10044
10081
10010
10082
10097
M1429
M0290

2003393

2003407 400,00
M0075 
10069
10044
10081
10010
10082

11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

10097
M1429
M0290
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003453 5,00
10044
10081
10010
10034

10010
10034
10082
10097
M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003457 8,00
10044
10081

10082
10097
M1429

42838

42838

42838

42838
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000149 16,99 6,30 0,03 0,01
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    1,648224 0,00 14,02 0,00 254,19
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,016870 0,00 241,32 0,00 2.699,30
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    1,181500 16,99 80,03 220,81 1.040,11
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    1,614701 0,00 80,03 0,00 1.421,47
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,012851 0,00 6,30 0,00 0,89
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,075145 16,99 6,30 14,04 5,21
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,022595 16,99 6,30 4,22 1,57
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000149 16,99 6,30 0,03 0,01
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    2,793600 16,99 0,00 522,10 0,00

40436 m³km 522,10                  
40450 tkm 2.699,30              
40445 m³km 220,81                  
40455 m³km 2.715,77              
40451 tkm 0,91                      
47050 tkm 0,06                      
40453 tkm 6,77                      
47049 tkm 18,27                    

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000187 16,99 6,30 0,01 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    2,638008 0,00 14,02 0,00 147,94
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,627517 0,00 241,32 0,00 1.571,01
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    1,978700 16,99 80,03 134,47 633,42
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    2,584354 0,00 80,03 0,00 827,30
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,020568 0,00 6,30 0,00 0,52
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,094387 16,99 6,30 6,41 2,38
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,028381 16,99 6,30 1,93 0,72
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000187 16,99 6,30 0,01 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    4,471200 16,99 0,00 303,86 0,00

40436 m³km 303,86                  
40450 tkm 1.571,01              
40445 m³km 134,47                  
40455 m³km 1.608,66              
40451 tkm 0,53                      
47050 tkm 0,03                      
40453 tkm 3,09                      
47049 tkm 8,34                      

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000146 16,99 6,30 0,00 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    1,683624 0,00 14,02 0,00 47,21
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,038710 0,00 241,32 0,00 501,32
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    1,219300 16,99 80,03 41,43 195,16
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    1,649381 0,00 80,03 0,00 264,00
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,013127 0,00 6,30 0,00 0,17
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,073781 16,99 6,30 2,51 0,93
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,022185 16,99 6,30 0,75 0,28
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000146 16,99 6,30 0,00 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    2,853600 16,99 0,00 96,97 0,00

40436 m³km 96,97                    
40450 tkm 501,32                  
40445 m³km 41,43                    
40455 m³km 506,37                  
40451 tkm 0,17                      
47050 tkm 0,01                      
40453 tkm 1,21                      
47049 tkm 3,26                      

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000210 16,99 6,30 0,00 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    3,500883 0,00 14,02 0,00 49,08
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 2,159867 0,00 241,32 0,00 521,22
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    2,674600 16,99 80,03 45,44 214,05
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    3,429679 0,00 80,03 0,00 274,48
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,027295 0,00 6,30 0,00 0,17
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,106216 16,99 6,30 1,80 0,67
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,031938 16,99 6,30 0,54 0,20
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000210 16,99 6,30 0,00 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    5,933700 16,99 0,00 100,81 0,00

40436 m³km 100,81                  
40450 tkm 521,22                  
40445 m³km 45,44                    
40455 m³km 537,61                  
40451 tkm 0,17                      
47050 tkm 0,01                      
40453 tkm 0,87                      
47049 tkm 2,35                      

11,00
10044
10081
10010
10034
10082
10097
M1429
M0290 

2003459

2003461 4,00
10044
10081
10010
10034
10082
10097

11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2,00
10044
10081
10010
10034
10082

M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

10097
M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003463

10034
10082
10097
M1429
M0290 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003467 1,00
10044
10081
10010

11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

42838

42838

42838

42838
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un

PREGO T 0,000512 16,99 6,30 0,01 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    1,716900 0,00 14,02 0,00 24,07
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,059240 0,00 241,32 0,00 255,62
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    1,681980 0,00 80,03 0,00 134,61
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,013386 0,00 6,30 0,00 0,08
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,258816 16,99 6,30 4,40 1,63
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,077824 16,99 6,30 1,32 0,49
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000512 16,99 6,30 0,01 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    2,910000 16,99 0,00 49,44 0,00

40436 m³km 49,44                    
40450 tkm 255,62                  
40455 m³km 158,68                  
40451 tkm 0,09                      
47050 tkm 0,02                      
40453 tkm 2,12                      
47049 tkm 5,72                      

CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un

PREGO T 0,000830 16,99 6,30 0,01 0,01
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    2,454400 0,00 14,02 0,00 34,41
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,514240 0,00 241,32 0,00 365,42
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    2,404480 0,00 80,03 0,00 192,43
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,019136 0,00 6,30 0,00 0,12
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,419565 16,99 6,30 7,13 2,64
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,126160 16,99 6,30 2,14 0,79
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000830 16,99 6,30 0,01 0,01
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    4,160000 16,99 0,00 70,68 0,00

40436 m³km 70,68                    
40450 tkm 365,42                  
40455 m³km 226,84                  
40451 tkm 0,13                      
47050 tkm 0,03                      
40453 tkm 3,44                      
47049 tkm 9,27                      

TRANSPORTE TOTAL (SERVIÇOS DE DRENAGEM)

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 644,31                  
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 236.905,80         
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 1.980,07              
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 157.894,61         
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 380,18                  
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 828,01                  
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 296,35                  
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 799,20                  
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m³km 44.963,79            

NOTA:

42838

42838

2003742 1,00

10044
10081
10010
10082
10097
M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003766 1,00

10044
10081
10010
10082

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

10097
M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

Conforme determinação da GOINFRA, o transporte dos materiais incluídos nas composições de concreto deverá seguir estritamente as composições registradas no centro de custo da própria 
instituição. Esta consultora considera que tal procedimento não representa a metodologia mais adequada para elaboração do orçamento, uma vez que as quantidades efetivamente transportadas 
divergem das quantidades dos insumos remunerados nas composições SICRO, resultando em possíveis distorções nos valores orçamentários.
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                       Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
                       Superintendência de Defesa da Concorrência

Produto Mês Centro-Oeste ICMS
TOTAL 

TRIBUTOS
R$ ton. + 
Tributos

Fornecimento - BDI 
REDUZIDO - 

18,98% 
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60-85-E jun/25 5,39412 19,00% 19,00% 6,6594R$             7.923,3541R$          

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO jun/25 2,56351 19,00% 19,00% 3,1648R$             3.765,4790R$          
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR2C-E jun/25 3,34058 19,00% 19,00% 4,1242R$             4.906,9732R$          

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C jun/25 2,69279 19,00% 19,00% 3,3244R$             3.955,3711R$          

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
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13 – COMPOSIÇÕES 
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Custo Unit.

Serviço: 40625M   RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE Unidade: m3    

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,7500 0,2500 266,30 133,16 1,0000000 233,01

449,72 1,0000000 1.408,05RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 
OU EQUIVALENTE

30101 1,0000 0,0000 1.408,05

80,52 2,0000000 638,44

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 

BDI: 27,21% 25,29

Preço unitário total: 118,24

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 92,95

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(F)Total: 47,08

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

26,00

PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un    581,62 0,0145000 8,43

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 40,0000000

4,95

BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un    1.711,40 0,0045000 7,70

BITS P/ RECICLADORA 10365 un    49,50 0,1000000

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.760,65

(D) Produção da Equipe 82,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,86

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip.

6,0000000 136,80

(B)Total: 165,13

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05

3,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

216,21

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 331,79

(A)Total: 3.595,52

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

30009 666,57

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE

30014 0,8700 0,1300 273,99 123,31 1,0000000 254,40

0,8800 0,1200 237,43 110,50

Tabela de preços: 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308 Data base: 01/06/2025

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 0,6600000 178,84

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,5300 0,4700 292,23 130,49 1,0000000
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Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,36

BDI: 27,21% 0,10

Preço unitário total: 0,46

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 408,21

(D) Produção da Equipe 1.125,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,36

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total: 73,93

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(A)Total: 334,28

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13

Tabela de preços: 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308 Data base: 01/06/2025

Serviço: 40380M   BANHO DE EAI PARA LIMPA-RODAS Unidade: m2    

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
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Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.542,91

BDI: 27,21% 691,93

Preço unitário total: 3.234,84

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,75 8,6800000 535,99

(G)Total: 2.542,91

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    414,13 0,1120000 46,38

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3    340,12 5,7642667 1960,54

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

(B)Total: 0,00

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Tabela de preços: 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308 Data base: 01/06/2025

Serviço: 41866MOD1   BOCA DE BSTC D=1,40M (AC/BC) Unidade: un    

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Etapa 4 – Projeto Executivo e Planejamento da Obra  - Volume 4 - Orçamento e Planejamento                         Rodovia: GO-330/ Trecho: Trecho: GO-020 (Próx. Roncador) – Ipameri 

44



Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.906,19

BDI: 27,21% 790,77

Preço unitário total: 3.696,96

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

2240,62

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,75 9,9200000 612,56

(G)Total: 2.906,19

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3    340,12 6,5877333

0,00

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    414,13 0,1280000 53,01

(F)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

(B)Total: 0,00

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Tabela de preços: 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308 Data base: 01/06/2025

Serviço: 41866MOD2   BOCA DE BSTC D=1,60M (AC/BC) Unidade: un    

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 0,28750 m

0605504

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 11,5370 0,7997 11,5370

E9510 Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 
3,68 kW

1,00000 1,00 0,00 2,4479 1,5763 2,4479

Custo horário total de equipamentos 13,9849

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9801 Ajudante 6,00000 h 23,9563 143,7378

P9830 Montador 2,00000 h 32,8963 65,7926

209,5304

223,5153

777,4445

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M2500 Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm 
e D = 1,2 m

1,00000 m 3.126,2924 3.126,2924

M1797 Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 
4 mm e L = 40 mm

13,19546 m 3,2694 43,1412

3.169,4336

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0605604 Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida 
- preparo e injeção em tunnel liner

0,40841 m³ 314,8600 128,5920

4816000 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria 1,53938 m³ 489,1400 752,9723

4816003 Iluminação provisória para tunnel liner 1,00000 m 44,8400 44,8400

4816004 Ventilação provisória para tunnel liner 1,00000 m 54,2900 54,2900

980,6943

Subtotal 4.927,5724

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

4816000 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria - 
Caminhão basculante 6 m³

5915476 2,88634 t 30,6700 88,5240

M2500 Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm 
e D = 1,2 m - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,09600 t 34,0900 3,2726

91,7966

LN RP P

4816000 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria - 
Caminhão basculante 6 m³

2,88634 tkm 5914314 5914329 5914344

M2500 Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm 
e D = 1,2 m - Caminhão carroceria 15 t

0,09600 tkm 5914449 5914464 5914479

5.019,37

Obs. BDI 27,21% 1365,77

TOTAL 6.385,14

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo Unitário

Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro 
rodoviário máximo = 9,00 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 m

2003365

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 0,25200 m³ 3,5700 0,8996

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 24,45480 kg 13,3800 327,2052

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,75790 m³ 496,3100 376,1533

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,25200 m³ 516,4400 130,1429

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

0,49980 m³ 46,8200 23,4006

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

3,16560 m² 74,8800 237,0401

1.094,8417

Subtotal 1.094,8417

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1.094,84

Obs. BDI 27,21% 297,91

TOTAL 1.392,75

Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

2003457

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 2,19600 h 22,7881 50,0427

50,0427

50,0427

50,0427

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão 0,86810 m³ 137,4315 119,3043

119,3043

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 12,03530 m² 5,1300 61,7411

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

2,11400 m³ 496,3100 1.049,1993

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

2,40710 m³ 46,8200 112,7004

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

6,42780 m² 74,8800 481,3137

1.704,9545

Subtotal 1.874,3015

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,30215 t 1,8300 2,3829

2,3829

LN RP P

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 1,30215 tkm 5914359 5914374 5914389

1.876,68

Obs. BDI 27,21% 510,64

TOTAL 2.387,32

Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário de execução

Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

2003459

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 2,98080 h 22,7881 67,9268

67,9268

67,9268

67,9268

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão 1,18150 m³ 137,4315 162,3753

162,3753

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 16,11760 m² 5,1300 82,6833

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

2,79360 m³ 496,3100 1.386,4916

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

3,22350 m³ 46,8200 150,9243

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

7,43270 m² 74,8800 556,5606

2.176,6598

Subtotal 2.406,9619

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,77225 t 1,8300 3,2432

3,2432

LN RP P

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 1,77225 tkm 5914359 5914374 5914389

2.410,21

Obs. BDI 27,21% 655,82

TOTAL 3.066,03

Custo Horário

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Custo Unitário

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo horário total de mão de obra

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 m

2003393

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 0,19010 m³ 3,5700 0,6787

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 0,84000 m² 5,1300 4,3092

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 11,56280 kg 13,3800 154,7103

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,19010 m³ 496,3100 94,3485

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

0,20190 m³ 46,8200 9,4530

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1,44000 m² 74,8800 107,8272

371,3269

Subtotal 371,3269

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

371,33

Obs. BDI 27,21% 101,04

TOTAL 472,37

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 m

2003407

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 0,32580 m³ 3,5700 1,1631

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 0,68010 m² 5,1300 3,4889

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 20,97520 kg 13,3800 280,6482

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,32580 m³ 496,3100 161,6978

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

0,47160 m³ 46,8200 22,0803

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2,87480 m² 74,8800 215,2650

684,3433

Subtotal 684,3433

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

684,34

Obs. BDI 27,21% 186,21

TOTAL 870,55

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Utilização Custo Horário

Custo Horário Total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

2003179

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 0,48000 h 22,7881 10,9383

10,9383

10,9383

10,9383

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão 0,18420 m³ 137,4315 25,3149

25,3149

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 3,10930 m² 5,1300 15,9507

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,63200 m³ 496,3100 313,6679

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

0,62190 m³ 46,8200 29,1174

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

3,87670 m² 74,8800 290,2873

649,0233

Subtotal 685,2765

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,27630 t 1,8300 0,5056

0,5056

LN RP P

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 0,27630 tkm 5914359 5914374 5914389

685,78

Obs. BDI 27,21% 186,60

TOTAL 872,38

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

2003175

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 0,48000 h 22,7881 10,9383

10,9383

10,9383

10,9383

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão 0,18420 m³ 137,4315 25,3149

25,3149

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 3,11840 m² 5,1300 15,9974

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,63520 m³ 496,3100 315,2561

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

0,62370 m³ 46,8200 29,2016

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

3,87670 m² 74,8800 290,2873

650,7424

Subtotal 686,9956

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,27630 t 1,8300 0,5056

0,5056

LN RP P

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 0,27630 tkm 5914359 5914374 5914389

687,50

Obs. BDI 27,21% 187,07

TOTAL 874,57

Custo Horário Total

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de tempo fixo

DMT

Custo Unitário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 4,52000 un

3713873

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão 
guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW

1,00000 1,00 0,00 398,1930 158,0745 398,1930

Custo horário total de equipamentos 398,1930

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9801 Ajudante 3,00000 h 23,9563 71,8689

P9830 Montador 1,00000 h 32,8963 32,8963

104,7652

502,9582

111,2739

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1971 Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina 
adicional para barreira rígida

1,00000 un 6.753,6722 6.753,6722

6.753,6722

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 6.864,9461

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1971 Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina 
adicional para barreira rígida - Guindauto 6,2 t

5915373 0,22000 t 19,0800 4,1976

4,1976

LN RP P

M1971 Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina 
adicional para barreira rígida - Guindauto 6,2 t

0,22000 tkm 5914584 5914599 5914614

6.869,14

Obs. BDI 27,21% 1869,09

TOTAL 8.738,23

Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 2,00000 un

3713690

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9801 Ajudante 1,00000 h 23,9563 23,9563

P9830 Montador 1,00000 h 32,8963 32,8963

56,8526

56,8526

28,4263

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1977 Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira rígida (tipo 
D)

1,00000 un 387,7454 387,7454

387,7454

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

3807865 Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 
mm - fornecimento e instalação

5,00000 un 17,3600 86,8000

86,8000

Subtotal 502,9717

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1977 Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira rígida (tipo 
D) - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00930 t 34,0900 0,3170

0,3170

LN RP P

M1977 Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira rígida (tipo 
D) - Caminhão carroceria 15 t

0,00930 tkm 5914449 5914464 5914479

503,29

Obs. BDI 27,21% 136,95

TOTAL 640,24

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Horário Total

Custo unitário total de material

Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

3713902

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão 
guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW

1,00000 1,00 0,00 398,1930 158,0745 398,1930

Custo horário total de equipamentos 398,1930

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9801 Ajudante 3,00000 h 23,9563 71,8689

P9830 Montador 1,00000 h 32,8963 32,8963

104,7652

502,9582

502,9582

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M2908 Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção 
TL3 para defensa metálica

1,00000 un 14.868,8770 14.868,8770

14.868,8770

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 15.371,8352

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

M2908 Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção 
TL3 para defensa metálica - Guindauto 6,2 t

0,30000 tkm 5914584 5914599 5914614

15.371,84

Obs. BDI 27,21% 4182,68

TOTAL 19.554,52

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Custo Horário Total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 0,28750 m

0605505

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 11,5370 0,7997 11,5370

E9510 Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 
3,68 kW

1,00000 1,00 0,00 2,4479 1,5763 2,4479

Custo horário total de equipamentos 13,9849

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9801 Ajudante 6,00000 h 23,9563 143,7378

P9830 Montador 2,00000 h 32,8963 65,7926

209,5304

223,5153

777,4445

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M2501 Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm 
e D = 1,4 m

1,00000 m 3.549,6653 3.549,6653

M1797 Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 
4 mm e L = 40 mm

16,56137 m 3,2694 54,1457

3.603,8110

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0605604 Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida 
- preparo e injeção em tunnel liner

0,47124 m³ 314,8600 148,3746

4816000 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria 2,01062 m³ 489,1400 983,4747

4816003 Iluminação provisória para tunnel liner 1,00000 m 44,8400 44,8400

4816004 Ventilação provisória para tunnel liner 1,00000 m 54,2900 54,2900

1.230,9793

Subtotal 5.612,2348

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

4816000 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria - 
Caminhão basculante 6 m³

5915476 3,76991 t 30,6700 115,6231

M2501 Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm 
e D = 1,4 m - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,10900 t 34,0900 3,7158

119,3389

LN RP P

4816000 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria - 
Caminhão basculante 6 m³

3,76991 tkm 5914314 5914329 5914344

M2501 Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm 
e D = 1,4 m - Caminhão carroceria 15 t

0,10900 tkm 5914449 5914464 5914479

5.731,57

Obs. BDI 27,21% 1559,56

TOTAL 7.291,13

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro 
rodoviário máximo = 7,70 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 0,21563 m

0605506

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,00 0,00 11,5370 0,7997 11,5370

E9510 Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 
3,68 kW

1,00000 1,00 0,00 2,4479 1,5763 2,4479

Custo horário total de equipamentos 13,9849

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9801 Ajudante 6,00000 h 23,9563 143,7378

P9830 Montador 2,00000 h 32,8963 65,7926

209,5304

223,5153

1.036,5687

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M2502 Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm 
e D = 1,6 m

1,00000 m 4.200,9888 4.200,9888

M1797 Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 
4 mm e L = 40 mm

17,92728 m 3,2694 58,6114

4.259,6002

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

0605604 Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida 
- preparo e injeção em tunnel liner

0,53407 m³ 314,8600 168,1573

4816000 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria 2,54469 m³ 489,1400 1.244,7097

4816003 Iluminação provisória para tunnel liner 1,00000 m 44,8400 44,8400

4816004 Ventilação provisória para tunnel liner 1,00000 m 54,2900 54,2900

1.511,9970

Subtotal 6.808,1659

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

4816000 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria - 
Caminhão basculante 6 m³

5915476 4,77129 t 30,6700 146,3355

M2502 Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm 
e D = 1,6 m - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,12900 t 34,0900 4,3976

150,7331

LN RP P

4816000 Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria - 
Caminhão basculante 6 m³

4,77129 tkm 5914314 5914329 5914344

M2502 Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm 
e D = 1,6 m - Caminhão carroceria 15 t

0,12900 tkm 5914449 5914464 5914479

6.958,90

Obs. BDI 27,21% 1893,52

TOTAL 8.852,42

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro 
rodoviário máximo = 6,70 m

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Horário Total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

2003742

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805755 Apiloamento manual 6,00000 m³ 34,1800 205,0800

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

2,91000 m³ 496,3100 1.444,2621

4805752 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 2 
a 3 m

19,00000 m³ 70,2300 1.334,3700

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

25,60000 m² 74,8800 1.916,9280

4.900,6401

Subtotal 4.900,6401

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

4.900,64

Obs. BDI 27,21% 1333,46

TOTAL 6.234,10

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Horário Total

Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

2003766

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805755 Apiloamento manual 9,00000 m³ 34,1800 307,6200

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

4,16000 m³ 496,3100 2.064,6496

4805753 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 
a 4 m

30,00000 m³ 81,9300 2.457,9000

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

41,50000 m² 74,8800 3.107,5200

7.937,6896

Subtotal 7.937,6896

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

7.937,69

Obs. BDI 27,21% 2159,85

TOTAL 10.097,54

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Total

Custo Unitário

Custo Unitário

Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

2003453

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 0,94680 h 22,7881 21,5758

21,5758

21,5758

21,5758

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão 0,37480 m³ 137,4315 51,5093

51,5093

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 5,43700 m² 5,1300 27,8918

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

0,99890 m³ 496,3100 495,7641

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

1,08740 m³ 46,8200 50,9121

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

4,36800 m² 74,8800 327,0758

901,6438

Subtotal 974,7289

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,56220 t 1,8300 1,0288

1,0288

LN RP P

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 0,56220 tkm 5914359 5914374 5914389

975,76

Obs. BDI 27,21% 265,50

TOTAL 1.241,26

Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

2003463

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 3,06600 h 22,7881 69,8683

69,8683

69,8683

69,8683

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão 1,21930 m³ 137,4315 167,5702

167,5702

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 16,53030 m² 5,1300 84,8004

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

2,85360 m³ 496,3100 1.416,2702

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

3,30610 m³ 46,8200 154,7916

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

7,29780 m² 74,8800 546,4593

2.202,3215

Subtotal 2.439,7600

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,82895 t 1,8300 3,3470

3,3470

LN RP P

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 1,82895 tkm 5914359 5914374 5914389

2.443,11

Obs. BDI 27,21% 664,77

TOTAL 3.107,88

Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

2003461

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 4,95900 h 22,7881 113,0062

113,0062

113,0062

113,0062

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão 1,97870 m³ 137,4315 271,9357

271,9357

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 26,32600 m² 5,1300 135,0524

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

4,47120 m³ 496,3100 2.219,1013

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

5,26520 m³ 46,8200 246,5167

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

9,33600 m² 74,8800 699,0797

3.299,7501

Subtotal 3.684,6920

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 2,96805 t 1,8300 5,4315

5,4315

LN RP P

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 2,96805 tkm 5914359 5914374 5914389

3.690,12

Obs. BDI 27,21% 1004,08

TOTAL 4.694,20

Dissipador de energia - DEB 450-551 - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goiás
Custo Unitário de Referência Julho/2025 Produção da equipe 1,00000 un

2003467

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 6,71400 h 22,7881 152,9993

152,9993

152,9993

152,9993

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão 2,67460 m³ 137,4315 367,5743

367,5743

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 35,29600 m² 5,1300 181,0685

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

5,93370 m³ 496,3100 2.944,9546

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

7,05920 m³ 46,8200 330,5117

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

10,50600 m² 74,8800 786,6893

4.243,2241

Subtotal 4.763,7977

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 4,01190 t 1,8300 7,3418

7,3418

LN RP P

M1097 Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 4,01190 tkm 5914359 5914374 5914389

4.771,14

Obs. BDI 27,21% 1298,23

TOTAL 6.069,37

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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14 – PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
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14.1 – Condições de Acesso e Apoio Logístico 

 

Pires do Rio e Goiânia apresentam todas as condições favoráveis em termos de acessos e de apoio 

logístico para o fornecimento dos insumos para a realização dos vários serviços previstos. 

 

14.1.1 – Canteiro de Obras 

 

Por definição, optou-se pela indicação para as instalações do canteiro na Estaca 165 do trecho, 

localizado nas coordenadas: latitude 17°40'16.96"S e longitude 48°10'2.93"O, tendo em vista os 

aspectos favoráveis de topografia e meio ambiente. 

 

 

 

14.2 – Plano de Ataque a Obra 

14.2.1– Providências ou Premissas Iniciais 

a) Introdução  

Para início dos trabalhos, a empreiteira responsável pela execução dos serviços, deverá tomar 

providências para uma imediata mobilização, de forma que não haja contratempos no cumprimento 

das metas estabelecidas em contrato.  

A seguir procura-se dar uma diretriz e discorrer de uma forma geral sobre alguns dos principais 

tópicos relativos às providências, para o início das obras.  
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b) Registros, Anotações de Responsabilidade, Alvarás, Licenças e Liberações  

 

Os registros e anotações de responsabilidade serão providenciados junto aos órgãos que controlam e 

fiscalizam as atividades que envolvem os projetos em pauta. Alvarás para instalação de canteiro, 

usinas e desenvolvimento das atividades inerentes às obras também deverão ser providenciados. 

Licenças e liberações dos órgãos do meio ambiente, também deverão ser obtidas para utilização de 

jazidas e necessários na execução dos serviços. 

 

c) Prevenção de Impactos Ambientais 

 

Com o objetivo de prevenir e/ou mitigar impactos ambientais ou urbanos é necessário que antes do 

início das obras, o profissional técnico e especializado na área, inspecione os locais dos serviços, bem 

como as áreas em interface com estes, de forma que seja possível estabelecer uma diretriz de atuação 

para a execução do projeto de meio ambiente.  

 

d) Mobilização e Desmobilização 

 

Para mobilização e desmobilização foram considerados os deslocamentos de Goiânia (Capital do 

Estado) até o canteiro de obras, situado a 192,00 km.  

 

Para dar início aos trabalhos deverão ser deslocados para a obra, o engenheiro que chefiará a mesma, 

juntamente com o encarregado administrativo e o almoxarife que deverão permanecer na área. Estes, 

tomarão as providencias relativas à seleção e contratação de mão de obra local, locação das áreas 

necessárias à implantação do canteiro, das instalações de produção e alojamentos, providencias 

imediatas quanto ao fornecimento de água, energia e de telecomunicações nos canteiros e manterão 

os contatos preliminares com os fornecedores locais. 

 

Enquanto estas providências iniciais estiverem sendo tomadas pelo pessoal administrativo, o 

engenheiro residente designado para a obra se apresentará à Fiscalização, para informar o início das 

atividades de mobilização e confirmar o conhecimento e obediência às normas internas da 

contratante. 

 

Nesta oportunidade deverá ser solicitada a autorização para o início dos trabalhos das equipes de 

topografia e laboratório, instalação do canteiro e das unidades de produção, alojamentos e o transporte 

dos equipamentos para o local da obra. 
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e) Mobilização 

 

Após a autorização para início dos serviços, a mobilização dos recursos necessários às diversas fases 

da obra seguirá a sequência prevista para a evolução dos trabalhos, obedecendo rigorosamente ao 

cronograma físico. 

 

Nesta fase deverá ser deslocado para a obra todo pessoal técnico especializado para a implantação da 

estrutura técnico-administrativa e para detalhamento do planejamento e programação dos serviços. 

Deverão ser deslocados imediatamente os equipamentos e veículos necessários ao início dos 

trabalhos. 

 

A mobilização total de máquinas e homens se completará ao longo da execução da obra com a 

antecedência necessária à consecução de cada etapa. 

 

Da mesma forma os materiais serão colocados na obra à medida que se fizerem necessários já 

considerando as folgas para evitar o atraso no início das atividades. 

 

Os equipamentos de maior porte deverão ser mobilizados, com utilização de carretas-prancha, em 

obediência às normas de segurança de trânsito, acompanhadas, inclusive de “batedores”, a fim de se 

efetuar uma mobilização segura e ordenada. 

 

f) Desmobilização 

 

À medida que as etapas de serviços forem concluídas, de acordo com o cronograma, serão 

processadas as desmobilizações de pessoal e equipamentos que não mais serão necessários à execução 

das obras.  

 

14.2.2– Frentes de Serviços 

 

a) Introdução 

Para que as etapas de trabalho referentes ao projeto, sejam cumpridas a contento, deve-se elaborar 

um planejamento detalhado, verificando-se a interface e/ou interligação entre os serviços nas suas 

referidas etapas. 

 

É essencial o dimensionamento e a utilização de equipamentos apropriados para cada etapa de 
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serviço, de pessoal qualificado envolvido em cada atividade, bem como, estabelecimento de 

estratégias de transportes de forma a agilizar os trabalhos. 

 

Vale ressaltar uma vez mais, que a sinalização de advertência e segurança nas obras é de vital 

importância para evitar acidentes no decorrer da execução dos serviços (especialmente a sinalização 

noturna).   

 

b) Etapas de Serviços 

Os trabalhos deverão constituir-se das seguintes etapas: 

 

• Mobilização e Instalação do Canteiro de Obras; 

• Pavimentação; 

• Drenagem; 

• Sinalização; 

• Obras Complementares; 

• Componente Ambiental. 

 

14.3 – Diagrama Esquemático da Obra  

 

Apresenta-se na sequência o “Diagrama Esquemático da Obra” contendo a localização das fontes de 

fornecimento de materiais, do canteiro de obras e demais áreas de apoio. 
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