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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE CONTROLE DE PROGRAMAS ESPECIAIS

PLANO DE TRABALHO

1) IDENTIFICACAO DO OBJETO A SER EXECUTADO

a) Identificacao do Objeto: Execucao dos servicos de
conservagao de pavimentos asfalticos em vias urbanas no
MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS, conforme a relacao de ruas,
cronograma fisico-financeiro e orgamento sintético constantes
nas planilhas (Executado - 63453980 e A Executar - 63453811)
e relatdrios fotograficos (Executado - 52193861 e A Executar -
62837718), tudo constante do Processo SEI n®
202100036014043.

b) Objetivo Principal do Convénio: Estabelecimento de agao
conjunta entre a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA e o MUNICIPIO DE BOM JESUS DE
GOIAS, neste estado, objetivando a conservacao de pavimentos
asfalticos em vias urbanas do MUNICIPIO DE BOM JESUS DE
GOIAS, sem repasse financeiro.

c) Valor de investimento:

c.1)O valor total disponivel para o convénio é deR$
3.073.220,67 (trés milhoes, setenta e trés mil
duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).



c.2) O referido convénio nao envolve repasse de recursos
financeiros entre os participes, e as despesas que cada ente
tera com a execucao de suas obrigacdes sera suportada por
seus proprios orcamentos, de acordo com as
responsabilidades assumidas no Convénio, ao qual este Plano
de Trabalho esta vinculado.

d) Participes do Convénio:

MUNICIPIO DE BOM JESUS DE GOIAS;

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -
GOINFRA.

e) DAS OBRIGACOES:

e.1l) DO MUNICIPIO:

Oficio de solicitacao de convénio pelo Municipio.
Kit Prefeito:

— Copia dos documentos: RG, CPF e comprovante de
residéncia (validade maxima de 90 dias), Termo de posse e
Diploma de Prefeito.

— Ou comprovacao de que a pessoa que assinara o convénio
detém competéncia para este fim especifico, comprovando
documentalmente que a autoridade detém competéncia para
assinar convénios, seja por forca de lei, decreto ou ato de
delegacao), juntamente com RG, CPF e comprovante de
residéncia (validade maxima de 90 dias).

Declaracoes:

— Declaracao de Canais de Comunicacao (endereco
eletronico e telefone de contato do responsavel técnico ou
gestor do convénio).

— Declaracao Negativa de Duplicidade de Convénios.

Elaborar o Levantamento dos quantitativos e o Orcamento
com a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica -



ART PAGA (apresentacao da versao rascunho com todos os
servicos, emitindo a versao final junto com a aprovacao
técnica).

Nota 1: E de total responsabilidade do corpo técnico
do Municipio (RT) as informacoes quanto as solucoes
indicadas para cada via e suas respectivas areas.

Nota 2: Servicos nao condizentes com a realidade do
local nao serao executados.

Nota 3: Os servicos apresentados serao realizados de
acordo com a necessidade a ser levantada pela
equipe técnica de cada prefeitura. Vale ressaltar, que
a GOINFRA podera executar os servicos de reparos de
ruas e avenidas, para a preparacao do recebimento
da capa asfaltica a ser executado por
Microrrevestimento ou CBUQ, conforme ORIENTACOES
GERAIS, disponibilizadas no site da GOINFRA. Assim,
lembramos que os servicos serao realizados de forma
COMPLETA até a sinalizacao horizontal na nova capa
asfaltica.

Cronograma fisico-financeiro.

Relatorio fotografico com identificacao do logradouro (fotos
datadas e georreferenciadas com coordenadas em graus
decimais).

Mapa iluminado das ruas.

Toda comunicacao e documentacao devera ser

solicitada/entregue / protocolada por meio digital pelo e-
mail GOIASMOVIMENTOMUNICIPIOS@GOINFRA.GO.GOV.BR

Os Arquivos deverao ser nomeados/identificados, em
formato PDF, exceto levantamento de quantitativos, planilha
orcamentaria e cronograma fisico financeiro que deverao ser
entregues em formato .XLS. Todos os arquivos devem ser
individualizados com até 50 MB.

Enviar TODA DOCUMENTACAO de uma Unica vez, pois o

processo sO sera aberto no SEI e ANALISADO com a
documentacao completa.

O Municipio devera providenciar 0s acessos aos usuarios
externos no SEl - Comprovante de cadastro de usuario


mailto:GOIASMOVIMENTOMUNICIPIOS@GOINFRA.GO.GOV.BR

Os

externo no SEI (responsavel pela ASSINATURA do termo de
convénio e do GESTOR DE CONVENIO
(preferencialmente PROFISSIONAL HABILITADO para ATESTE
das medicdes de execucao da obra e TRO -Termo de
Recebimento de Obra).

Entregar as vias nas condicdes que a GOINFRA execute a

obra (realizar desvios de trafegos, desobstrucao das vias,
retirada de entulhos e demais servicos auxiliares).

O Municipio devera indicar local de depdsito de material
fresado e outros.

documentos / planilhas em modelos editdveis estao

disponibilizados no site da GOINFRA, no
link: http://www.goinfra.go.gov.br/Goias-em-Movimento-
Municipios/229

e.2) DA GOINFRA:

Licitacao, execucao e fiscalizacao da execucao dos servicos

de acordo com o levantamento e orcamento do Processo
SEI n2 202100036014043.

Designar gestor do convénio, que fara o acompanhamento e
a fiscalizacao do convénio, por meio de relatérios, inspecodes,
visitas e atestado da satisfatéria realizacao do objeto do
convénio.

f) Das vedacoes:

Nao serd recebido documentacao impressa ou em formato
digital (cd, pendrive e outros).

Nao protocolar a documentacao via SEl, ou protocolo

GOINFRA. Todos os documentos devem ser enviados pelo e-
mail GOIASMOVIMENTOMUNICIPIOS@GOINFRA.GO.GOV.BR.

Nao sera autorizada a mudanca de ruas indicadas no
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conveénio.

« O convénio nao sera celebrado caso nao seja apresentada
toda a documentacao exigida.

2) METAS A SEREM ATINGIDAS:

Melhoria das condicdes de trafegabilidade, seguranca e
deslocamento do sistema viario urbano.

3) CRONOGRAMA DE EXECUCAO:

Execugcao das obras de acordo com cronograma constante nas
planilhas (Executado - 63453980 e A  Executar -
63453811) aprovado pela Diretoria de Manutencao apresentado
no Processo SEI n2 202100036014043.

4) VIGENCIA:

O prazo de vigéncia do convénio sera até o dia
31/12/2026, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo,
desde que solicitado dentro de seu prazo de validade.

5) DA APROVACAO:

Na qualidade de titulares da AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA e MUNICIPIO DE
BOM JESUS DE GOIAS, aprovamos o presente Plano de Trabalho.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES
Presidente da GOINFRA

ADAIR HENRIQUES DA SILVA



Prefeito do Municipio de Bom Jesus de Goias

Goiania, 19 de agosto de 2024.
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