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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TERMO ADITIVO DE CONVENIO N2 285/2024 - GOINFRA

QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONVENIO N2 37/2022/GOINFRA
CELEBRADO ENTRE A GOINFRA E O
MUNICIPIO DE CEZARINA,
REFERENTE A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE CONSERVACAO DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS EM VIAS
URBANAS NO MUNICIPIO DE
CEZARINA, NESTE ESTADO, NA
FORMA ABAIXO.

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -
GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei Estadual n.2
13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por
forca do Decreto N2 10.218, de 16 de fevereiro de 2023, e
por forca da Lei estadual n? 21.792, de 16 de fevereiro de 2023,
inscrita do CNPJ sob 0 n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Aw.
Governador José Ludovico de Almeida, n.2 20 (BR-153, Km 3,5),
Conjunto Caigara, Goiania-GO, neste ato representada por seu
Presidente, ANTONIO LEITE DOS SANTOS FILHO, brasileiro,
casado, portador da carteira de identidade militar n.°
0251803623 MD e inscrito no CPF sob o n.° 622.676.717-00,
residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada
GOINFRA.

MUNICIiPIO DE CEZARINA, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrito no CNP) sob 0 n.225.043.530/0001-48, com sede
administrativa na Avenida Rui Barbosa, n° 59, Centro, Cezarina,
CEP: 76195-000, estado de Goias, neste ato representado por seu




Prefeito, VALTENIR GONCALVES DA SILVA , brasileiro, portador
da cédula de RG n.2 1883526 SSP/GO e inscrito no CPF sob o n.°
509.214.871-34, residente e domiciliado na Rua Barbosa, Quadra
19 Lote 04, Setor Maria Franco |, doravante denominado
MUNICIPIO.

01. CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo, nos termos da Lei Federal n.2 8.666,
de 21 de junho de 1993 e do Decreto Estadual n2 10.248, de 31
de marco de 2023, decorre da solicitagao do Municipio através do
OFICIO N2 126/2024 (61204599), do DESPACHO N¢
1337/2024/GOINFRA/MA-GEMRU-20170

(63199440), do DESPACHO N2 5125/2024/GOINFRA/DMA-
06107 (63346485) e DESPACHO N2
1681/2024/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (63380222),
analisado pela Procuradoria Setorial, por meio dos Pareceres
Juridicos Referenciais ne 55/2022/PR-PROSET-ANS
(000027855364), n2 107/2022/PR-PROSET-ANS
(55818172), n2 127/2022/PR-PROSET-ANS (54002559) e n?
180/2024/PR-PROSET-ANS (63379735), autorizado pelo
Presidente da GOINFRA (63383894); tudo constante
do Processo SEl n.2 202200036000427, de acordo com as
clausulas e condicdes a sequir.

02.CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O presente termo tem por objeto ALTERAR o CONVENIO
N2 037/2022/GOINFRA (000027488146), visando incluir
novas ruas onde serao executados os servicos, com reflexo
financeiro positivo e prorrogar a vigéncia do mesmo.

03. CLAUSULA TERCEIRA - DAS ALTERACOES

O presente termo ALTERA as clausulas Segunda, Quinta e
Oitava do CONVENIO N2 037/2022/GOINFRA e os itens 1, 3 e 4 do
Plano de Trabalho, visando incluir novas ruas onde serao
executados os servicos, com reflexo financeiro positivo de R$
1.499.540,83 (um milhao, quatrocentos e noventa e nove
mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e trés
centavos), que juntamente com o valor executado de R$



1.546.025,14 (um milhao, quinhentos e quarenta e seis mil vinte
e cinco reais e quatorze centavos), perfaz ao Convénio o valor
total de R$ 3.045.565,97 (trés milhoes, quarenta e cinco
mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete
centavos), e prorrogar a vigéncia do convénio, nao
desnaturalizando o objeto do convénio inicialmente firmado,
nos seguintes termos:

"Convénio N°

37/2022
GOINFRA
(...)
02.
CLAUSULA
SEGUNDA -
DO OBJETO
O presente

Convénio tem
por objeto a
execucao dos
servicos de
conservacao de
pavimentos
asfalticos em
vias  urbanas
no MUNICIPIO
DE
CEZARINA,
conforme a
relacao de
ruas,
cronograma
fisico-
financeiro e
orcamento
sintético
constante nas
planilhas (Executado
-63197445 e A
Executar -
63196333),
relatérios
fotograficos (Executado

000027800802 e
A Executar -
63196504) e
plano de
trabalho
63405073,



tudo constante
d o Processo
SEI n?
202200036000427.

(...)

05.
CLAUSULA
QUINTA -
DO VALOR

0] valor
disponivel para
0 convénio é de
R$
3.045.565,97
(trés milhoes,
quarenta e
cinco mil
quinhentos e
sessenta e
cinco reais e
noventa e
sete
centavos).

08.
CLAUSULA
OITAVA - DA
VIGENCIA

O presente
Convénio terd
vigéncia até
31/12/2026, a
partir da data
de sua
assinatura.

"PLANO DE
TRABALHO

1)
IDENTIFICACAO
DO OBJETO A
SER
EXECUTADO

a)
Identificacao
do Objeto:
Execucao dos
servicos de
conservacao de



pavimentos
asfalticos em
vias urbanas
no MUNICIPIO
DE
CEZARINA,
conforme a
relacao de
ruas,
cronograma
fisico-
financeiro e
orcamento
sintético
constante nas
planilhas
(Executado -
63197445 e A
Executar -
63196333) e
relatorios
fotograficos
(Executado -
000027800802
e A Executar -
63196504),
tudo constante
do Processo SEI
nQ
202200036000427.

(...)

c) Valor de
investimento:

c.1l) O valor
disponivel
para o]
convénio é de
R$
3.045.565,97
(trés
milhoes,
quarenta e
cinco mil
quinhentos
e sessenta e
cinco reais e
noventa e
sete
centavos).

c.2) O referido
convénio nao
envolve

repasse de



recursos
financeiros

entre oS
participes, e as
despesas que
cada ente terd
com a
execucao de
suas obrigacdes
sera suportada
por seus
proprios
orcamentos, de
acordo com as
responsabilidades
assumidas no
Convénio, ao
qual este Plano
de Trabalho
estd vinculado.

(..r)

3)
CRONOGRAMA
DE )
EXECUCAO:

Execucao das
obras de acordo
com
cronograma
constante nas
planilhas
(Executado -
63197445 e A
Executar -
63196333)
aprovado pela
Diretoria de
Manutencao
apresentado no
Processo SEI n?
202200036000427.

4) VIGENCIA:

O prazo de
vigéncia  do
convénio sera
até o dia
31/12/2026,
podendo ser
prorrogado
mediante
Termo
Aditivo, desde



que solicitado
dentro de seu
prazo de
validade.

04. CLAUSULA QUARTA - PUBLICACAO

Cabera a GOINFRA, providenciar, por sua conta, a publicacao do
extrato deste Instrumento na imprensa oficial nao ultrapassando
20 dias da data da assinatura, nos termos do art. 12 do Decreto
Estadual n©210.248, de 31 de marco de 2023.

05. CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA:

O prazo de vigéncia do presente Termo Aditivo e do Convénio N¢
037/2022/GOINFRA (000027488146), sera até 0
dia 31/12/2026, podendo ser prorrogado mediante Termo
Aditivo, desde que solicitado dentro de seu prazo de validade.

06. CLAUSULA SEXTA - REGISTRO E RATIFICACAO.

Ficam mantidas as demais clausulas e disposicdes do Convénio,
nao conflitantes com as alteracdes introduzidas pelo presente
Termo, que passa a fazer parte integrante daquele instrumento.

As partes assinam este aditivo por meio de assinatura eletrénica
utilizando-se do Sistema Eletronico de Informacodes - SEI.

ANTONIO LEITE DOS SANTOS FILHO
Presidente da GOINFRA

VALTENIR GONCALVES DA SILVA
Prefeito do Municipio de CEZARINA



Goiania, 08 de agosto de 2024.

Documento assinado eletronicamente por VALTENIR GONCALVES DA
JEI ﬂ SILVA, Usuario Externo, em 12/08/2024, as 10:23, conforme art. 2°, § 2°,

assinatura -

eletrbnica III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO LEITE DOS
JEI ﬂ SANTOS FILHO, Presidente, em 12/08/2024, as 17:01, conforme art. 2°,

assinapura

eletrnica § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

) -..1!.:.- A autenticidade do documento pode ser conferida no site
' '-5: L http //sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
R acao—documento conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o
codigo verificador 63407150 e o c6digo CRC EA7F7FAG.

GERENCIA DE CONTROLE DE PROGRAMAS ESPECIAIS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-
153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP

74775-013 - (62)3265-4241.
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