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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TERMO ADITIVO DE CONVENIO N2 276/2024 - GOINFRA

QUARTO TERMO ADITIVO AO
CONVENIO N2 25/2021/GOINFRA
CELEBRADO ENTRE A GOINFRA E O
MUNICIiPIO DE DIORAMA,
REFERENTE A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE CONSERVACAO DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS EM VIAS
URBANAS NO MUNICIPIO DE
DIORAMA, NESTE ESTADO, NA
FORMA ABAIXO

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -
GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei Estadual n.2
13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por
forca do Decreto N2 10.218, de 16 de fevereiro de 2023, e
por forca da Lei estadual n? 21.792, de 16 de fevereiro de 2023,
inscrita do CNPJ sob 0 n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av.
Governador José Ludovico de Almeida, n.2 20 (BR-153, Km 3,5),
Conjunto Caicara, Goiania-GO, neste ato representada por seu
Presidente, ANTONIO LEITE DOS SANTOS FILHO, brasileiro,
casado, portador da carteira de identidade militar n.2
0251803623 MD e inscrito no CPF sob o n.° 622.676.717-00,
residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada
GOINFRA.

MUNICIPIO DE DIORAMA, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrito no CNPJ sob 0 n.2 01.335.363/0001-40, com sede
administrativa na Avenida Deputado José de Assis, Quadra 26,
Lote 234, Centro, CEP: 76260-000, Diorama, Estado de Goias,
neste ato representado por seu Prefeito, ALTAMIRO JOSE DE
LIMA, brasileiro, portador da cédula de identidade n.2 2111664




22 Via SSP/GO e inscrito no CPF sob o n.2 588.341.411-72, Rua
Sen. Pedro Ludovico, Quadra 17 Lote 325, Centro, doravante
denominado MUNICIPIO.

01. CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo, nos termos da Lei Federal n.2 8.666,
de 21 de junho de 1993 e do Decreto Estadual n? 10.248, de 31
de marco de 2023, decorre da solicitacao do Municipio através do
OFICIO N2 424/2024 (60894355), do DESPACHO N2
1312/2024/GOINFRA/MA-GEMRU-20170

(63097898), DESPACHO N2 5097/2024/GOINFRA/DMA-
06107 (63292821) e do DESPACHO N2
1659/2024/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (63298805),
analisado pela Procuradoria Setorial, por meio dos Pareceres
Juridicos Referenciais n?2 55/2022/PR-PROSET-ANS
(000030011008), ne 107/2022/PR-PROSET-ANS
(63164907), n2 127/2022/PR-PROSET-ANS (000028441051) e
n2 180/2024/PR-PROSET-ANS (63164917), autorizado pelo
Presidente da GOINFRA (63299493); tudo constante
do Processo SEI n.2 202100036006836, de acordo com as
cladusulas e condicbes a sequir.

02.CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O presente termo tem por objeto ALTERAR o CONVENIO N¢
25/2021/GOINFRA (000022913837), visando incluir novas ruas
onde serao executados os servicos, com reflexo financeiro
positivo e prorrogar a vigéncia do mesmo.

03. CLAUSULA TERCEIRA - DAS ALTERACOES

O presente termo ALTERA as clausulas Segunda, Quinta e
Oitava do CONVENIO N2 25/2021/GOINFRA e os itens 1, 3 e 4 do
Plano de Trabalho, visando incluir novas ruas onde serao
executados os servicos, com reflexo financeiro positivo de R$
985.140,83 (novecentos e oitenta e cinco mil cento e
quarenta reais e oitenta e trés centavos), que juntamente
com o valor executado de R$ 729.252,89 (setecentos e vinte e
nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove
centavos) perfaz  ao Convénio o valor total deR$
1.714.393,72 (um milhao, setecentos e quatorze mil
trezentos e noventa e trés reais e setenta e dois



centavos) e prorrogar a vigéncia do convénio, nao
desnaturalizando o objeto do convénio inicialmente firmado,
nos seguintes termos:

"Convénio N2

25/2021
_GOINFRA
(...)
02,
CLAUSULA
SEGUNDA -
DO OBJETO
0] presente

Convénio tem
por objeto a
execucao dos
servicos de
conservacao de
pavimentos
asfalticos em
vias  urbanas
no MUNICIPIO
DE DIORAMA,
conforme a
relacao de
ruas,
cronograma
fisico-
financeiro e
orcamento
sintético
constante nas
planilhas
(Executado -
63095556 e A
Executar -
63095475) e
relatdérios
fotograficos
(Executado -
000022908386
e A Executar -
62088712) e
plano de
trabalho
63324182,
tudo constante
d o Processo
SEI

n2 202100036006836.

(...)



05.
CLAUSULA
QUINTA =
DO VALOR

0] valor
disponivel para
0 convénio é de
R$
1.714.393,72
(um milhao,
setecentos e
quatorze mil
trezentos e
noventa e
trés reais e
setenta e
dois
centavos).

(...)

08.
CLAUSULA
OITAVA - DA
VIGENCIA

0] presente
Convénio tera
vigéncia até
31/12/2026, a
partir da data
de sua
assinatura.

"PLANO DE
TRABALHO

1)
IDENTIFICACAO
DO OBJETO A
SER
EXECUTADO

a)
Identificacao
do Objeto:
Execucao dos
servicos de
conservacao de
pavimentos
asfalticos em
vias  urbanas
no MUNICIPIO

D E DIORAMA,
conforme a
relacao de

ruas,



cronograma
fisico-
financeiro e
orcamento
sintético
constantes nas
planilhas
(Executado -
63095556 e A
Executar -
63095475) e
relatoérios
fotograficos
(Executado -
000022908386
e A Executar -
62088712),
tudo constante
d o Processo
SEI

n2 202100036006836.

(...)

c) Valor de
investimento:

c.1l) O valor

disponivel
para o}
convénio é
de R$

1.714.393,72
(um milhao,
setecentos
e quatorze
mil
trezentos
noventa
trés reais
setenta
dois
centavos).

c.2) O referido
convénio nao

e
e
e
e

envolve
repasse de
recursos
financeiros
entre 0sS

participes, e as
despesas que
cada ente tera
com a
execucao de
suas obrigacoes
sera suportada



por seus
proprios
orcamentos, de
acordo com as
responsabilidades
assumidas no
Convénio, ao
qual este Plano
de Trabalho
estd vinculado.

(...)

3)
CRONOGRAMA
DE

EXECUCAO:

Execucao das
obras de acordo
com
cronograma
constante nas
planilhas
(Executado -
63095556 e A
Executar -
63095475)
aprovado pela
Diretoria de
Manutencao
apresentado no
Processo SEI n¢
202100036006836.

4) VIGENCIA:

O prazo de
vigéncia do
convénio sera
até o dia
31/12/2026,
podendo ser
prorrogado
mediante
Termo
Aditivo, desde
que solicitado
dentro de seu
prazo de
validade.

04. CLAUSULA QUARTA - PUBLICACAO




Cabera a GOINFRA, providenciar, por sua conta, a publicacao do
extrato deste Instrumento na imprensa oficial nao ultrapassando
20 dias da data da assinatura, nos termos do art. 12 do Decreto
Estadual n210.248, de 31 de marco de 2023.

05. CLAUSULA QUINTA - VIGENCIA:

O prazo de vigéncia do presente Termo Aditivo e do Convénio N¢
25/2021/GOINFRA (000022913837) sera até 0
dia 31/12/2026, podendo ser prorrogado mediante Termo
Aditivo, desde que solicitado dentro de seu prazo de validade.

06. CLAUSULA SEXTA - REGISTRO E RATIFICACAO.

Ficam mantidas as demais clausulas e disposicdoes do Convénio,
nao conflitantes com as alteracdes introduzidas pelo presente
Termo, que passa a fazer parte integrante daquele instrumento.

As partes assinam este aditivo por meio de assinatura eletrbnica
utilizando-se do Sistema Eletronico de Informacdes - SEI.

ANTONIO LEITE DOS SANTOS FILHO
Presidente da GOINFRA

ALTAMIRO JOSE DE LIMA
Prefeito do Municipio de DIORAMA

Goiania, 06 de agosto de 2024.

*I Documento assinado eletronicamente por Altamiro Jose de Lima, Usuario
ﬂg!ﬂ“ L'?_l| Externo, em 12/08/2024, as 09:56, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
eletrinica 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

‘I Documento assinado eletronicamente por ANTONIO LEITE DOS
JEL ,"ﬂ SANTOS FILHO, Presidente, em 12/08/2024, as 16:09, conforme art. 2°,

ASsinatura



eletrénica J§2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

o : . . . . .
'-'a:-;gil':-: A autenticidade do documento pode ser conferida no site
: ‘-"'I-":_-_I'I - http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

- s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o

PR codigo verificador 63324417 e o c6digo CRC 00D409F4.

GERENCIA DE CONTROLE DE PROGRAMAS ESPECIAIS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-
153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP

74775-013 - (62)3265-4241.
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