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Goidnia - GO, 23 de abril de 2025.

A GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Aos cuildados da Diretoria de Obras Rodoviarias — DOR

ASSUNTO: ACEITE DE EXECUGAO DO REMANESCENTE DE OBRA.

Referente: CONTRATO N° 41/2022 - GOINFRA
Prezada Diretoria,

A empresa META SERVICOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
o n°® 01.814.174/0001-50, com sede a Avenida Deputado Jamel
Cecilio, n°® 2929, sala 1103, Qd. B-27 - Ed. Brookfield Towers -
Torre A, Jardim Goiéds, Goidnia-GO, vem, por meio deste expediente,
apresentar manifestacdo formal de aceite para a continuidade da
execucdo da obra referente ao saldo remanescente do Contrato n°
41/2022 - GOINFRA, oriundo da Concorréncia n° 23/2021 - GOINFRA
(Processo SEI n° 000026182711), cujo objeto trata da pavimentacdo
asfialtica da Rodovia GO-221, no trecho entre Doverlédndia e o Trevo
da GO-194.

Em atencdo a solicitacdo dessa respeitédvel Agéncia e apds
visita técnica, formalizamos o aceite da execucdo dos servicos
remanescentes.

Contudo, considerando a natureza de obra remanescente,
informamos gque estd sendo realizado, com a devida diligéncia
técnica, o levantamento detalhado das <condigdes fisicas e
operacionais do trecho, bem como das eventuais necessidades de
revisdo de quantitativos, projetos executivos e composicdo de
custos atualizados, com vistas a adequacdo contratual.

Caso sejam constatadas alteracdes materiais relevantes, a
empresa se compromete a apresentar, de forma tempestiva, pleito
fundamentado de aditivo contratual, seja para atualizacgdo de
projetos, ajustes de escopo ou recomposicdo de equilibrio
econdmico-financeiro, nos termos da legislacdo em vigor.

Dessa forma, reafirmamos nosso compromisso com a fiel
execucdo do objeto contratual, zelando pela eficiéncia,
economicidade e regularidade técnica da intervencdo, e solicitamos
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a adocdo das providéncias cabiveis por parte dessa Agéncia quanto
a formalizacdo do termo de aceite, elaboracdo do novo contrato e
demais atos administrativos necessdrios a retomada da execucdo da
obra.

Permanecemos a disposicgédo para esclarecimentos adicionais que
se facam necessarios, reiterando nossos protestos de elevada
estima e consideracédo.

Atenciosamente,
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MEﬂA SERVICOS E PROJETOS LTDA
CNPJ: 01.814.174/0001-50
Fernando Aparecido Campos Caldeira
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