
1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS 13° MÊS 14° MÊS 15° MÊS 16° MÊS 17° MÊS 18° MÊS 19° MÊS 20° MÊS 21° MÊS 22° MÊS 23° MÊS 24° MÊS 25° MÊS 26° MÊS 27° MÊS 28° MÊS 29° MÊS 30° MÊS

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40 464.534,40

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00 136.356,00

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20 221.179,20

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00 139.854,00

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60 87.335,60

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20 110.607,20

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60 122.843,60

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20 57.807,20

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38 120.068,38

100% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

43.817.567,31 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58 1.460.585,58

100,00% 3,33% 6,67% 10,00% 13,33% 16,67% 20,00% 23,33% 26,67% 30,00% 33,33% 36,67% 40,00% 43,33% 46,67% 50,00% 53,33% 56,67% 60,00% 63,33% 66,67% 70,00% 73,33% 76,67% 80,00% 83,33% 86,67% 90,00% 93,33% 96,67% 100,00%

43.817.567,31 1.460.585,58 2.921.171,15 4.381.756,73 5.842.342,31 7.302.927,89 8.763.513,46 10.224.099,04 11.684.684,62 13.145.270,19 14.605.855,77 16.066.441,35 17.527.026,92 18.987.612,50 20.448.198,08 21.908.783,66 23.369.369,23 24.829.954,81 26.290.540,39 27.751.125,96 29.211.711,54 30.672.297,12 32.132.882,69 33.593.468,27 35.054.053,85 36.514.639,43 37.975.225,00 39.435.810,58 40.896.396,16 42.356.981,73 43.817.567,31

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS PREÇO TOTAL R$

MESES

1 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 13.936.032,00

2 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 4.090.680,00

3 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 6.635.376,00

4 CAMINHÃO PRANCHA 4.195.620,00

5
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU

EQUIVALENTE
2.620.068,00

6 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 3.318.216,00

7 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 3.685.308,00

8
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 

EQUIVALENTE
1.734.216,00

9
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM 

DESONERAÇÃO (T289)
3.602.051,31

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.
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