
Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-
334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66
km.
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Goiânia/GO,

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

PROCESSO Nº 202500005007428
OBJETO:

LICITANTE:  DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Prezados Senhores,

Atenciosamente,

24  julho, 2025

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

1- O nosso preço global para execução dos serviços é R$ 1.841.108,89 (um milhão oitocentos e quarenta
e um mil cento e oito reais e oitenta e nove centavos).

3- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do
presente certame.

Representante Legal

DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro.

Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos 
serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

CNPJ: 57.786.622/0001-04

Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-
334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66
km.

2- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 27,21% (vinte e sete vírgula vinte e um por cento ) e de
15,28% (quinze vírgula vinte e oito por cento) conforme detalhado na proposta comercial.
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2 Resumo da Planilha Orçamentaria
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

Goiânia-GO, 24 de julho de 2025

OBRAS COMPLEMENTARES 10,75% 197.973,73 119.261,28

Total geral 100,00% 1.841.108,89 1.109.101,74

DRENAGEM 14,96% 275.402,65 165.905,21

SINALIZAÇÃO 36,98% 680.900,03 410.180,74

TERRAPLENAGEM 4,71% 86.711,63 52.235,92

PAVIMENTAÇÃO 20,00% 368.175,13 221.792,25

SERVIÇOS PRELIMINARES 7,62% 140.201,87 84.458,96

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,98% 91.743,85 55.267,38

Discriminação Percentual Preço Preço/Km 

Data Base : 01/12/2024

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1,66 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, NA RODOVIA GO-334, PERÍMETRO URBANO DE 
NOVA AMÉRICA DE GOIÁS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM 
DESONERAÇÃO - T283

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 113183-1/2025 Data Orçamento : 22/04/2025
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3 Planilha Orçamentaria
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

Total do Grupo : 368.175,13

26.471,96

40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C 15,28 T     14,080 4.334,30 61.026,94

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI

15,28 t     7,680 3.446,87 
 (BDI 15,28%) 

10.300,31

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - 
EMULSÕES (DT= 1km)

27,21 TKM   21,760 2,91 63,32

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - 
(DT= 244KM) - EMULSÕES

27,21 tkm   5.309,440 1,94

14.236,17

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  136,320 1,81 246,73

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  11.668,992 1,22

3.072,00

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 27,21 m2    6.400,000 7,68 49.152,00

40380 IMPRIMAÇÃO 27,21 m2    6.400,000 0,48

20.208,00

40337 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - 
REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)

27,21 m3    960,000 25,41 24.393,60

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 27,21 m3    960,000 21,05

125.318,40

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  1.200,000 1,81 2.172,00

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  102.720,000 1,22

Total

PAVIMENTAÇÃO

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 27,21 m2    10.435,000 3,02 31.513,70

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

10.293,51

Total do Grupo : 86.711,63

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 27,21 m3    1.771,690 5,81

47.374,90

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) - EXECUÇÃO DA 
TERRAPLENAGEM

27,21 m3    1.541,410 7,55 11.637,64

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA 
LIMPEZA DA REGIÃO - BOTA FORA - (DT= 5km)

27,21 m3km  20.870,000 2,27

6.052,30

40005 CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO 
DESMATAMENTO E LIMPEZA - DESTINO: BOTA FORA

27,21 m3    4.174,000 2,72 11.353,28

Preço Unitário Total

TERRAPLENAGEM

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

27,21 m2    10.435,000 0,58

Total do Grupo : 91.743,85

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

Total

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 27,21 un    1,000 91.743,85 91.743,85

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

102.510,28

Total do Grupo : 140.201,87

42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 27,21 un    1,000 102.510,28

SERVIÇOS PRELIMINARES

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

27,21 un    1,000 37.691,59 37.691,59

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/12/2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1,66 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, NA RODOVIA GO-334, PERÍMETRO URBANO DE 
NOVA AMÉRICA DE GOIÁS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM 
DESONERAÇÃO - T283

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 113183-1/2025 Data Orçamento : 22/04/2025
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

Data Base : 01/12/2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1,66 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, NA RODOVIA GO-334, PERÍMETRO URBANO DE 
NOVA AMÉRICA DE GOIÁS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM 
DESONERAÇÃO - T283

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 113183-1/2025 Data Orçamento : 22/04/2025

46,39

Total do Grupo : 275.402,65

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA - 
CAIXAS E DRENO

27,21 m3    2,300 20,17

8.048,48

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA - 
BSTC

27,21 m3    146,032 20,17 2.945,46

45595 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 
M)

27,21 m2    176,000 45,73

3.418,27

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM - 
CAIXAS E DRENO

27,21 m3    4,000 21,58 86,32

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM - 
BSTC

27,21 m3    158,400 21,58

4.754,28

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 27,21 tkm   27,200 1,53 41,61

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 27,21 tkm   6.174,400 0,77

381,63

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO - TRANSP 
RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 1km)

27,21 m3km  216,864 2,08 451,07

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - 
TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 244km)

27,21 tkm   259,616 1,47

325,83

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - 
TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 243km)

27,21 TKM   17.596,031 0,73 12.845,10

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - GRAUDO - 
BRITA - TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 1km)

27,21 m3km  180,021 1,81

20.795,54

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - GRAUDO - 
PEDRA DE MÃO - TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - 
(DT= 1km)

27,21 m3km  9,506 1,81 17,20

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - 
TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 85,6km)

27,21 m3km  11.489,251 1,81

1.879,03

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - 
BRITA - TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 85,6km)

27,21 m3km  15.409,823 1,22 18.799,98

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - 
PEDRA MARROADA / MÃO - TRANSP RETIRADOS 
DRENAGEM - (DT= 85,6km)

27,21 m3km  1.540,190 1,22

3.560,32

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - 
AREIA - TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 85,6km)

27,21 m3km  11.489,251 1,22 14.016,88

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 27,21 un    4,000 890,08

448,16

41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 27,21 m     40,000 699,24 27.969,60

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 
(AC/BC)

27,21 m     4,000 112,04

8.950,16

41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 27,21 un    2,000 62,37 124,74

41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 27,21 un    4,000 2237,54

8.207,20

41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 27,21 un    2,000 1465,20 2.930,40

41346 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M 
EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)

27,21 un    4,000 2051,80

27.185,22

41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - 
STCC 100-25

27,21 m     1.838,000 58,31 107.173,78

Preço Unitário Total

DRENAGEM

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 27,21 m     1.309,500 20,76

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

Data Base : 01/12/2024

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1,66 Km    

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, NA RODOVIA GO-334, PERÍMETRO URBANO DE 
NOVA AMÉRICA DE GOIÁS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM 
DESONERAÇÃO - T283

Trecho : 

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 113183-1/2025 Data Orçamento : 22/04/2025

Goiânia-GO, 24 de julho de 2025

Total do Grupo : 197.973,73

Total do Orçamento : 1.841.108,89

2.172,32

COMP01 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA) 27,21 un    1,000 10.581,58 10.581,58

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 27,21 m3    25,605 84,84

3.375,70

071199 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA 
REFORÇADA - DIAM. 75MM

27,21 m     1.643,000 54,34 89.280,62

45400 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 27,21 m3    32,860 102,73

32.232,00

081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A 
CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM

27,21 un    48,000 83,36 4.001,28

081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS 
INTERNAS) SEM TAMPA

27,21 un    48,000 671,50

35,00

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21 m3km  64,350 2,27 146,07

40005 CARGA DE ENTULHOS 27,21 m3    12,870 2,72

260,68

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 27,21 m3    8,580 252,61 2.167,39

40804 REMOÇÃO DE CERCA 27,21 m     38,000 6,86

Total

OBRAS COMPLEMENTARES

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 27,21 m2    3.932,730 13,66 53.721,09

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

637.964,34

Total do Grupo : 680.900,03

40810-F DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - 
FORNECIMENTO

15,28 m     1.677,000 380,42 
 (BDI 15,28%) 

24.316,79

40810-I DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - 
INSTALAÇÃO

27,21 m     1.677,000 8,52 14.288,04

40820 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR 
ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)

27,21 m2    392,333 61,98

Total

SINALIZAÇÃO

40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 
III)

27,21 m2    6,000 721,81 4.330,86

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário
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4 Composição do BDI
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS 27,21%

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS 15,28%

Goiânia-GO, 22 de julho de 2025

COMPOSIÇÃO DO BDI
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5 Cronograma físico-financeiro
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42301 AGETOP 

RODOVIARI

A

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,0000000 29.629,43 29.629,43

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  00000007 Próprio MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 1,0000000 UN 29.629,43

29629,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8.062,16 37.691,59

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42200 AGETOP 

RODOVIARI

CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 un 1,0000000 80.583,51 80.583,51

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  00000006 Próprio CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 1,0000000 UN 80.583,51

80583,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 21.926,77 102.510,28

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42100 AGETOP 

RODOVIARI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 un 1,0000000 72.120,00 72.120,00

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  00000005 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 1,0000000 UN 72.120,00

72120

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 19.623,85 91.743,85

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40001 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

m² 1,0000000 0,46 0,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30001 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 662,3300 262,6700 662,3300

662,33

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4000000 27,04 10,81

0,0000

53,87

716,2

1532,91

0,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,04 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,12 0,58

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40005 AGETOP 

RODOVIARI

CARGA DE ENTULHOS m³ 1,0000000 2,14 2,14

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30007 AGETOP 

RODOVIARI

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 384,5200 188,5200 384,5200

384,52

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,04 2,70

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 1,0000000 21,53 21,53

0,0000

24,23

408,75

191

2,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,13 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,58 2,72

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40006 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 1,0000000 1,79 1,79

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 241,8800 67,9500 241,8800

241,88

241,88

135

1,79

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

4000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4000

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

4000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

72.120,00

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4210

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

80.583,51

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

4220

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

29.629,43

Custo unitário total de material

Composições de Preço Unitário

Tipo

4230

Custo Horário da Execução (A) + (B)

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,48 2,27

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40015 AGETOP 

RODOVIARI

A

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 

(DT

m³ 1,0000000 5,94 5,94

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30057 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 251,8400 115,3100 251,8400

Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,0000000 0,90 0,10 241,8800 67,9500 673,4600

Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,05 0,95 252,0700 112,1800 119,1700

1044,47

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,04 27,04

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 3,0000000 22,99 68,97

0,0000

96,01

1140,48

191,73

5,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,50 MO com LS => 0,50

Valor do BDI => 1,61 7,55

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40101 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 1,0000000 4,57 4,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30013 AGETOP 

RODOVIARI

GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,52 0,48 4,2200 2,9400 3,6000

Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 252,0700 112,1800 152,7400

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 132,8800 49,2400 92,7300

Insumo  30009 AGETOP 

RODOVIARI

A

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 198,6300 91,6600 198,6300

Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,99 0,01 274,8700 65,5600 272,7700

720,47

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,04 27,04

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 1,0000000 21,53 21,53

0,0000

48,57

769,04

168,2

4,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,29 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 1,24 5,81

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40310 AGETOP 

RODOVIARI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m² 1,0000000 2,38 2,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,59 0,41 274,8700 65,5600 189,0500

Insumo  30013 AGETOP 

RODOVIARI

GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,50 0,50 4,2200 2,9400 3,5800

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,50 0,50 132,8800 49,2400 91,0600

Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 252,0700 112,1800 208,7000

Insumo  30009 AGETOP 

RODOVIARI

A

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 198,6300 91,6600 198,6300

691,02

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 27,04 13,52

Insumo  20013 AGETOP 

RODOVIARI

GREDISTA 1,0000000 24,10 24,10

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 4,0000000 21,53 86,12

0,0000

123,74

814,76

341

2,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,36 MO com LS => 0,36

Valor do BDI => 0,64 3,02

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40455 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 1,0000000 0,96 0,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 241,8800 67,9500 241,8800

241,88

241,88

250

0,96

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4045

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

4031

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4010

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

4001

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,26 1,22

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40445 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 1,0000000 1,43 1,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 241,8800 67,9500 241,8800

241,88

241,88

168,75

1,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,38 1,81

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40317 AGETOP 

RODOVIARI

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m³ 1,0000000 16,55 16,55

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10146 AGETOP 

RODOVIARI

MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL) 1,2500000 m³ 16,55

16,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,50 21,05

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40337 AGETOP 

RODOVIARI

A

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR m³ 1,0000000 19,98 19,98

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30009 AGETOP 

RODOVIARI

A

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 198,6300 91,6600 198,6300

Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,21 0,79 252,0700 112,1800 141,5500

Insumo  30014 AGETOP 

RODOVIARI

A

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,39 0,61 227,8600 101,6100 150,8400

Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,23 0,77 274,8700 65,5600 113,7000

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,13 0,87 132,8800 49,2400 60,1100

Insumo  30013 AGETOP 

RODOVIARI

GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,13 0,87 4,2200 2,9400 3,1000

667,93

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 6,0000000 21,53 129,18

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 27,04 13,52

Insumo  20013 AGETOP 

RODOVIARI

GREDISTA 1,0000000 24,10 24,10

0,0000

166,8

834,73

41,77

19,98

MO sem LS => 0,00 LS => 3,99 MO com LS => 3,99

Valor do BDI => 5,43 25,41

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40380 AGETOP 

RODOVIARI

IMPRIMAÇÃO m² 1,0000000 0,38 0,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,05 0,00 274,8700 65,5600 13,7400

Insumo  30020 AGETOP 

RODOVIARI

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 47,7500 32,5500 47,7500

Insumo  30017 AGETOP 

RODOVIARI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,35 0,65 10,4300 6,7000 8,0000

Insumo  30021 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 228,9800 62,8700 228,9800

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 132,8800 49,2400 78,5100

376,98

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 27,04 13,52

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06

0,0000

56,58

433,56

1125

0,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,05 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,10 0,48

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40609 AGETOP 

RODOVIARI

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m² 1,0000000 6,04 6,04

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30020 AGETOP 

RODOVIARI

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 47,7500 32,5500 47,7500

Custo Horário Custo Horário 

Total

4060

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4038

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

13,24

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4033

4031

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

4044

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,09 0,91 132,8800 49,2400 56,7600

Insumo  30012 AGETOP 

RODOVIARI

ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,34 0,66 259,6000 101,7700 155,4300

Insumo  30018 AGETOP 

RODOVIARI

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL 1,0000000 1,00 0,00 12,4700 8,0100 12,4700

Insumo  30010 AGETOP 

RODOVIARI

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 210,9300 109,2000 21,0900

Insumo  30021 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 0,83 0,17 228,9800 62,8700 200,7400

Insumo  30017 AGETOP 

RODOVIARI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,09 0,91 10,4300 6,7000 7,0300

Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 241,8800 67,9500 241,8800

743,15

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 8,0000000 21,53 172,24

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,8000000 27,04 21,63

0,0000

193,87

937,02

220

4,25

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,0213000 m³ 1,79

1,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,88 MO com LS => 0,88

Valor do BDI => 1,64 7,68

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40530 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 1,0000000 1,53 1,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30021 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 228,9800 62,8700 228,9800

228,98

228,98

149,4

1,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,41 1,94

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40435 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 1,0000000 2,29 2,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30021 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 228,9800 62,8700 228,9800

228,98

228,98

99,6

2,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,62 2,91

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40485 AGETOP 

RODOVIARI

A

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 1,0000000 2.990,00 2.990,00

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  00000002 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI - 

INCLUSO IMPOSTOS

1,0000000 T 2.990,00

2990

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 456,87 3.446,87

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40490 AGETOP 

RODOVIARI

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C T 1,0000000 3.759,81 3.759,81

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  00000003 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C - INCLUSO IMPOSTOS 1,0000000 T 3.759,81

3759,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 574,49 4.334,30

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41334 AGETOP 

RODOVIARI

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 1,0000000 16,32 16,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30115 AGETOP 

RODOVIARI

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 40,5000 29,1200 40,5000

40,5

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

Total

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

3.759,81

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4133

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

2.990,00

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4049

4048

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

4043

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Tipo

4053

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

84,05

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 27,04 6,76

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91

0,0000

77,73

118,23

93,19

1,26

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0180000 m³ 1,17

Composição  42838 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0334000 m³ 13,89

15,06

MO sem LS => 0,00 LS => 4,36 MO com LS => 4,36

Valor do BDI => 4,44 20,76

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41326 AGETOP 

RODOVIARI

A

SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 m 1,0000000 45,84 45,84

0

1

0

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  42838 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1054000 m³ 43,84

Composição  47021 AGETOP 

RODOVIARI

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 0,7590000 M 2,00

45,84

MO sem LS => 0,00 LS => 7,82 MO com LS => 7,82

Valor do BDI => 12,47 58,31

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41346 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO 

(AC/BC)

un 1,0000000 1.612,93 1.612,93

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 2,2500000 27,04 60,84

0,0000

60,84

60,84

1

60,84

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  42831 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 2,7100000 m³ 963,91

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 10,2400000 m² 588,18

1552,09

MO sem LS => 0,00 LS => 635,71 MO com LS => 635,71

Valor do BDI => 438,87 2.051,80

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41373 AGETOP 

RODOVIARI

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) un 1,0000000 1.151,80 1.151,80

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 5,8000000 27,04 156,83

0,0000

156,83

156,83

1

156,83

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  42836 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,2000000 m³ 474,96

Composição  40102 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTAÇÃO MANUAL 0,4000000 m³ 2,54

Composição  42856 AGETOP 

RODOVIARI

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,8700000 m³ 211,29

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,7420000 m² 42,62

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL 4,0300000 m³ 263,56

994,97

MO sem LS => 0,00 LS => 627,70 MO com LS => 627,70

Valor do BDI => 313,40 1.465,20

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41374 AGETOP 

RODOVIARI

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) un 1,0000000 1.758,94 1.758,94

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 8,4000000 27,04 227,13

0,0000

227,13

227,13

1

227,13

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

65,40

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4137

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

395,80

6,35

242,87

57,44

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Valor com BDI =>

Tipo

4137

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

355,69

57,44

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Valor com BDI =>

Tipo

4134

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

416,01

2,64

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4132

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

65,40

416,01

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Adicional de Mão de obra (%)
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,0050000 m² 57,72

Composição  42836 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,8300000 m³ 724,31

Composição  42856 AGETOP 

RODOVIARI

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 1,4100000 m³ 342,44

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL 6,1800000 m³ 404,17

Composição  40102 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTAÇÃO MANUAL 0,5000000 m³ 3,17

1531,81

MO sem LS => 0,00 LS => 951,17 MO com LS => 951,17

Valor do BDI => 478,60 2.237,54

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41385 AGETOP 

RODOVIARI

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un 1,0000000 49,03 49,03

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1400000 27,04 3,78

0,0000

3,78

3,78

1

3,78

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,0300000 m² 1,72

Composição  42836 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1100000 m³ 43,53

45,25

MO sem LS => 0,00 LS => 12,58 MO com LS => 12,58

Valor do BDI => 13,34 62,37

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41414 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 1,0000000 88,08 88,08

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 27,04 13,52

0,0000

13,52

13,52

1

13,52

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL 0,2000000 m³ 13,08

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1100000 m² 6,31

Composição  40102 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTAÇÃO MANUAL 0,1500000 m³ 0,95

Composição  42836 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1370000 m³ 54,22

74,56

MO sem LS => 0,00 LS => 40,98 MO com LS => 40,98

Valor do BDI => 23,96 112,04

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41811 AGETOP 

RODOVIARI

CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m 1,0000000 549,68 549,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30007 AGETOP 

RODOVIARI

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 384,5200 188,5200 38,4500

38,45

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 2,5000000 22,99 57,47

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,04 27,04

0,0000

112,42

150,87

1

150,87

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10063 AGETOP 

RODOVIARI

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 1,0000000 m 296,49

296,49

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47018 AGETOP 

RODOVIARI

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0070000 m³ 2,56

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1600000 m² 9,19

Composição  42841 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,3000000 m³ 90,57

102,32

MO sem LS => 0,00 LS => 137,37 MO com LS => 137,37

Valor do BDI => 149,56 699,24

57,44

301,90

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

296,49

Custo unitário total de material

366,12

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo

4181

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

65,40

57,44

6,35

395,80

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4141

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

57,44

395,80

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Tipo

4138

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

242,87

65,40

6,35

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

57,44

395,80
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REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41851 AGETOP 

RODOVIARI

BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 1,0000000 699,70 699,70

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,04 27,04

0,0000

27,04

27,04

1

27,04

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47018 AGETOP 

RODOVIARI

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0600000 m³ 21,96

Composição  42841 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1,5180000 m³ 458,28

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,3500000 m² 192,42

672,66

MO sem LS => 0,00 LS => 249,91 MO com LS => 249,91

Valor do BDI => 190,38 890,08

 5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40450 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1,0000000 0,58 0,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 218,1500 59,4100 218,1500

218,15

218,15

375

0,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,73

 5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40449 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1,0000000 1,16 1,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 218,1500 59,4100 218,1500

218,15

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06

0,0000

43,06

261,21

225

1,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,19 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,31 1,47

 5.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40436 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 1,0000000 1,64 1,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30036 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,0000000 1,00 0,00 148,3400 54,6100 148,3400

148,34

148,34

90

1,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,44 2,08

 5.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40454 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 1,0000000 0,61 0,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 218,1500 59,4100 218,1500

218,15

218,15

357,5

0,61

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,77

 5.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40438 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,0000000 1,21 1,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 218,1500 59,4100 218,1500

218,15

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

4043

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

4045

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4043

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

4044

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Tipo

4045

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

366,12

301,90

57,44

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4185

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Tipo
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0,0000

43,06

261,21

214,5

1,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,20 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,32 1,53

 5.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  47024 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m³ 1,0000000 16,97 16,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30008 AGETOP 

RODOVIARI

A

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 131,6900 69,0400 131,6900

131,69

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,04 2,70

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 1,0000000 21,53 21,53

0,0000

24,23

155,92

9,1833

16,97

MO sem LS => 0,00 LS => 2,64 MO com LS => 2,64

Valor do BDI => 4,61 21,58

 5.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45595 AGETOP 

RODOVIARI

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) m² 1,0000000 35,95 35,95

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0550000 27,04 1,48

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 0,5500000 21,53 11,84

Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

CARPINTEIRO 0,5500000 27,94 15,36

0,0000

28,68

28,68

1

28,68

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  11017 AGETOP 

RODOVIARI

PONTALETES D=15 cm 0,1700000 m 0,76

Insumo  11026 AGETOP 

RODOVIARI

PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM 0,1100000 m 6,51

7,27

MO sem LS => 0,00 LS => 28,68 MO com LS => 28,68

Valor do BDI => 9,78 45,73

 5.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45435 AGETOP 

RODOVIARI

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA m³ 1,0000000 15,86 15,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31018 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 0,0610000 1,00 0,00 6,1900 0,7600 0,3700

0,37

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0570000 27,04 1,54

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 0,5700000 21,53 12,27

Insumo  20000 AGETOP 

RODOVIARI

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,0610000 27,56 1,68

0,0000

15,49

15,86

1

15,86

MO sem LS => 0,00 LS => 15,49 MO com LS => 15,49

Valor do BDI => 4,31 20,17

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40853 AGETOP 

RODOVIARI

A

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) m² 1,0000000 567,42 567,42

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,50 0,50 218,1500 59,4100 138,7800

138,78

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 1,0000000 22,99 22,99

Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

CARPINTEIRO 0,9000000 27,94 25,14

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3000000 27,04 8,11

0,0000

56,24

195,02

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4085

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

4543

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

4,50

59,25

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4559

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4702

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Adicional de Mão de obra (%)
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4

48,75

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10137 AGETOP 

RODOVIARI

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 1,4000000 m² 310,70

Insumo  10039 AGETOP 

RODOVIARI

A

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA 1,0000000 m² 97,03

Insumo  10042 AGETOP 

RODOVIARI

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,0000000 m 110,94

518,67

MO sem LS => 0,00 LS => 14,06 MO com LS => 14,06

Valor do BDI => 154,39 721,81

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40820 AGETOP 

RODOVIARI

A

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT 

SPRAY (1,5 mm)

m² 1,0000000 48,73 48,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30050 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 1,0000000 1,00 0,00 435,5900 169,1200 435,5900

435,59

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 10,0000000 22,99 229,90

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,04 27,04

0,0000

256,94

692,53

100

6,92

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10059 AGETOP 

RODOVIARI

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 0,0009000 l 0,01

Insumo  10027 AGETOP 

RODOVIARI

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4000000 Kg 4,41

Insumo  10058 AGETOP 

RODOVIARI

TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO) 3,0750000 Kg 37,39

41,81

MO sem LS => 0,00 LS => 2,57 MO com LS => 2,57

Valor do BDI => 13,25 61,98

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000004 Próprio DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - INSTALAÇÃO M 1,0000000 6,70 6,70

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30125 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,0000000 1,00 0,00 321,7600 134,5100 321,7600

321,76

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 3,0000000 22,9900 68,9700

Insumo  20015 AGETOP 

RODOVIARI

MONTADOR 1,0000000 27,2500 27,2500

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,0400 27,0400

0

123,26

445,02

66,4

6,7021

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 1,86 MO com LS => 1,86

Valor do BDI => 1,82 8,52

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40810-F Próprio DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO m 1,0000000 330,00 330,00

Insumo  10014 AGETOP 

RODOVIARI

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m 1,0000000 330,00 330,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 50,42 380,42

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40865 AGETOP 

RODOVIARI

REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m² 1,0000000 10,74 10,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,01 0,00 274,8700 65,5600 2,7400

2,74

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,04 2,70

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 10,0000000 22,99 229,90

0,0000

232,6

235,34

50

4,7

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

4086

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

16,88

11,04

12,16

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

36,98

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4082

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

221,93

97,03
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Insumo  10024 AGETOP 

RODOVIARI

GRAMA EM PLACAS 1,0000000 m² 6,04

6,04

MO sem LS => 0,00 LS => 4,65 MO com LS => 4,65

Valor do BDI => 2,92 13,66

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40804 AGETOP 

RODOVIARI

REMOÇÃO DE CERCA m 1,0000000 5,40 5,40

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0010000 27,04 0,02

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 0,2500000 21,53 5,38

0,0000

5,4

5,4

1

5,4

MO sem LS => 0,00 LS => 5,40 MO com LS => 5,40

Valor do BDI => 1,46 6,86

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42820 AGETOP 

RODOVIARI

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,0000000 198,58 198,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,1000000 1,00 0,00 241,8800 67,9500 24,1800

24,18

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 8,0000000 21,53 172,24

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0800000 27,04 2,16

0,0000

174,4

198,58

1

198,58

MO sem LS => 0,00 LS => 174,40 MO com LS => 174,40

Valor do BDI => 54,03 252,61

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081825 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 1,0000000 527,87 527,87

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 34,5538000 0,56 19,35

Insumo  1973 AGETOP 

CIVIL

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E 

CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 0,8638000 6,44 5,56

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO h 6,1721000 27,91 172,26

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m³ 0,0454000 84,05 3,81

Insumo  2033 AGETOP 

CIVIL

TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5X9X19CM) un 201,6000000 0,42 84,67

Insumo  1221 AGETOP 

CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 20,5514000 0,83 17,05

Insumo  0032 AGETOP 

CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA h 0,1388000 17,73 2,46

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE h 9,7096000 21,53 209,04

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m³ 0,1373000 99,59 13,67

MO sem LS => 383,76 LS => 0,00 MO com LS => 383,76

Valor do BDI => 143,63 671,50

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  081826 AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE 

PASSAGEM 60X60CM

Un 1,0000000 65,53 65,53

Insumo  0010 AGETOP 

CIVIL

CARPINTEIRO h 0,0538000 23,41 1,25

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE h 0,2872000 21,53 6,18

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m³ 0,0085000 84,05 0,71

Insumo  1861 AGETOP 

CIVIL

PREGO 18X24 Kg 0,0100000 18,77 0,18

Insumo  0032 AGETOP 

CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0261000 17,73 0,46

Insumo  0102 AGETOP 

CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0624000 12,21 0,76

Insumo  1215 AGETOP 

CIVIL

CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 12,9600000 0,56 7,25

Insumo  0006 AGETOP 

CIVIL

ARMADOR h 0,2208000 23,41 5,16

Insumo  2023 AGETOP 

CIVIL

TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2052000 10,94 2,24

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE h 0,2770000 22,99 6,36

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m³ 0,0328000 99,59 3,26

Insumo  0025 AGETOP 

CIVIL

OFICIAL "B" h 0,0261000 23,41 0,61

Insumo  2448 AGETOP 

CIVIL

AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 3,1684000 7,11 22,52

Insumo  1696 AGETOP 

CIVIL

COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,1739000 28,35 4,93

Insumo  2438 AGETOP 

CIVIL

AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2637000 5,81 1,53

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m³ 0,0254000 84,05 2,13

MO sem LS => 20,02 LS => 0,00 MO com LS => 20,02

Valor do BDI => 17,83 83,36

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

8

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

8

Material

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo

4282

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Tipo

4080

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

6,04

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

Composição  45400 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 1,0000000 80,76 80,76

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,04 2,70

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 1,0000000 21,53 21,53

0,0000

24,23

24,23

0,3

80,76

MO sem LS => 0,00 LS => 80,77 MO com LS => 80,77

Valor do BDI => 21,97 102,73

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071199 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - 

DIAM. 75MM

M 1,0000000 42,72 42,72

Insumo  3928 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) 

DIAM.75MM

m 1,0000000 5,61 5,61

Insumo  0012 AGETOP 

CIVIL

ELETRICISTA h 0,8000000 23,41 18,72

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE h 0,8000000 22,99 18,39

MO sem LS => 37,11 LS => 0,00 MO com LS => 37,11

Valor do BDI => 11,62 54,34

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45430 AGETOP 

RODOVIARI

REATERRO APILOADO DE VALAS m³ 1,0000000 66,70 66,70

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 2,5000000 21,53 53,82

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 0,2000000 27,91 5,58

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2700000 27,04 7,30

0,0000

66,7

66,7

1

66,7

MO sem LS => 0,00 LS => 66,70 MO com LS => 66,70

Valor do BDI => 18,14 84,84

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP01 Próprio REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA) un 1,0000000 8.318,20 8.318,20

Insumo  00000004 Próprio REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA) UN 1,0000000 8.318,20 8.318,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2.263,38 10.581,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  47018 AGETOP 

RODOVIARI

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 m³ 1,0000000 366,12 366,12

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

GERICA 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,4100 0,9600 3,3900

Insumo  30031 AGETOP 

RODOVIARI

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000000 1,00 0,00 5,5300 0,5700 5,5300

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,77 0,23 0,5700 0,3900 2,1100

11,03

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 9,0000000 21,53 193,77

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91

0,0000

221,68

232,71

4,1849

55,6

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 1,1500000 m³ 114,52

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,0000000 Kg 196,00

310,52

MO sem LS => 0,00 LS => 52,97 MO com LS => 52,97

Valor do BDI => 99,62 465,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40102 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,0000000 6,35 6,35

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30048 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,0000000 1,00 0,00 8,1600 0,8700 8,1600

8,16

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 1,0000000 21,53 21,53

0,0000

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo

4010

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

99,59

0,56

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

4701

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4543

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

7

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

4540
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

21,53

29,69

4,6688

6,35

MO sem LS => 0,00 LS => 4,61 MO com LS => 4,61

Valor do BDI => 1,72 8,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42841 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 301,90 301,90

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 27,04 6,76

0,0000

49,82

49,82

3,9289

12,68

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10034 AGETOP 

RODOVIARI

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) 0,5260000 m³ 40,24

40,24

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  42831 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,7000000 m³ 248,98

248,98

MO sem LS => 0,00 LS => 61,90 MO com LS => 61,90

Valor do BDI => 82,14 384,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42831 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 355,69 355,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30180 AGETOP 

RODOVIARI

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 21,1000 3,1100 21,1000

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,88 0,12 0,5700 0,3900 2,1900

Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4100 0,9600 3,4300

26,72

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20000 AGETOP 

RODOVIARI

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,56 27,56

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,04 27,04

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 9,0000000 21,53 193,77

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91

0,0000

276,28

303

3,9289

77,12

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 280,5341800 Kg 157,09

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,5994800 m³ 59,70

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,7350800 m³ 61,78

278,57

MO sem LS => 0,00 LS => 70,32 MO com LS => 70,32

Valor do BDI => 96,78 452,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42836 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 395,80 395,80

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30180 AGETOP 

RODOVIARI

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 21,1000 3,1100 21,1000

Insumo  30175 AGETOP 

RODOVIARI

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,8600 0,5800 0,8600

Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4100 0,9600 3,4300

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,5700 0,3900 2,2200

27,61

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 9,0000000 21,53 193,77

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,04 27,04

Insumo  20000 AGETOP 

RODOVIARI

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,56 27,56

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91

0,0000

276,28

303,89

3,9602

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo

4283

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,56

99,59

84,05

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

355,69

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4283

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

76,51

Custo unitário total de material

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4284

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

76,73

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,6030000 m³ 60,05

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,0000000 Kg 185,92

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5710000 m³ 47,99

Insumo  10097 AGETOP 

RODOVIARI

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 25,11

319,07

MO sem LS => 0,00 LS => 69,76 MO com LS => 69,76

Valor do BDI => 107,69 503,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42838 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 416,01 416,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30180 AGETOP 

RODOVIARI

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 21,1000 3,1100 21,1000

Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4100 0,9600 3,4300

Insumo  30175 AGETOP 

RODOVIARI

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,8600 0,5800 0,8600

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,90 0,10 0,5700 0,3900 2,2000

27,59

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,04 27,04

Insumo  20000 AGETOP 

RODOVIARI

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,56 27,56

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 9,0000000 21,53 193,77

0,0000

276,28

303,87

3,9289

77,34

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5780000 m³ 48,58

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,5900000 m³ 58,75

Insumo  10097 AGETOP 

RODOVIARI

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000000 Kg 27,50

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,0000000 Kg 203,84

338,67

MO sem LS => 0,00 LS => 70,32 MO com LS => 70,32

Valor do BDI => 113,19 529,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  47021 AGETOP 

RODOVIARI

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS M 1,0000000 2,64 2,64

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,04 2,70

Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

CARPINTEIRO 1,0000000 27,94 27,94

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 1,0000000 22,99 22,99

0,0000

53,63

53,63

100

0,53

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10025 AGETOP 

RODOVIARI

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,0840000 m² 2,11

2,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,54 MO com LS => 0,54

Valor do BDI => 0,71 3,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42856 AGETOP 

RODOVIARI

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 1,0000000 242,87 242,87

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 0,4000000 27,91 11,16

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,04 2,70

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 4,0000000 21,53 86,12

0,0000

99,98

99,98

1

99,98

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10034 AGETOP 

RODOVIARI

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) 1,1500000 m³ 87,98

87,98

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

76,51

Custo unitário total de material

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

25,20

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4285

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4702

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

5,98

0,56

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

84,05

99,59

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4283

A Código Banco Equipamentos Quantidade

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

99,59

0,56

84,05

5,98
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025

OBJETO: Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47018 AGETOP 

RODOVIARI

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,1500000 m³ 54,91

54,91

MO sem LS => 0,00 LS => 107,93 MO com LS => 107,93

Valor do BDI => 66,08 308,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL m³ 1,0000000 65,40 65,40

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0300000 27,04 0,81

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 3,0000000 21,53 64,59

0,0000

65,4

65,4

1

65,4

MO sem LS => 0,00 LS => 65,40 MO com LS => 65,40

Valor do BDI => 17,79 83,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA m² 1,0000000 57,44 57,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30042 AGETOP 

RODOVIARI

GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0401600 1,00 0,00 36,3500 4,8700 1,4500

Insumo  30047 AGETOP 

RODOVIARI

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0401600 1,00 0,00 24,5200 24,2300 0,9800

2,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

CARPINTEIRO 0,7000000 27,94 19,55

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0700000 27,04 1,89

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 0,7000000 22,99 16,09

0,0000

37,53

39,96

1

39,96

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10025 AGETOP 

RODOVIARI

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,4043000 m² 10,18

Insumo  10048 AGETOP 

RODOVIARI

SARRAFO 1,2148900 m 6,90

Insumo  10044 AGETOP 

RODOVIARI

PREGO 0,0236500 Kg 0,40

17,48

MO sem LS => 0,00 LS => 37,53 MO com LS => 37,53

Valor do BDI => 15,62 73,06Valor com BDI =>

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

25,20

5,68

17,23

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

4702

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

366,12

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4702
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7 Termo de Encerramento
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Goiânia/GO,

Ao
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

OBJETO:

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 58/2025
PROCESSO Nº 202500005007428

(trinta e uma) folhas.

24  julho, 2025

CNPJ: 57.786.622/0001-04
Representante Legal

Implantação da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334
perímetro urbano do Município deNova América em Goiás, com extensão total de 1,66 km.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este arquivo identificado como - "PROPOSTA DE PREÇOS", referente à Licitação acima em
epígrafe, contém páginas rubricadas e numericamente ordenada que juntas compõem  documentos com:
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DAVARRO ENGENHARIA LTDA
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