Agéncia Goiana
de Infraestrutura

Projeto Executivo de Engenharia para Viaduto Passagem de Fauna na GO-341

e Transportes ¢ _4‘
r ' Trecho: Parque Nacional das Emas
gy
MES
ITEM SERVICOS VALOR — — — — —
¢ 12 més 22 més | 32 més 42 més 52 més
10% 10% 50% 30%
1 Projeto Estrutural de PCA R$ 91.656,00
R$ 9.165,60 R$ 9.165,60 R$ 45.828,00 R$ 27.496,80
100%
2.1 Sondagem Mat. 12 Cat. Solo RS$ 41.528,80
R$ 41.528,80
100%
2.2 Sondagem Mat. 22 Cat. Pedregulho RS 39.866,88
R$ 39.866,88
Sondagem Mat. 32 Cat. Rocha Pouco 100%
2.3 . R$9.518,81
Abrasiva R$ 9.518,81
24 Sondégem Mat. 32 Cat. Rocha Med. RS 11.762,12 100%
Abrasiva R$ 11.762,12
Sondagem Mat. 32 Cat. Rocha Muito 100%
2.5 . RS 14.270,43
Abrasiva RS 14.270,43
100%
2.6 Transporte Equipamento de Sondagem RS 2.026,64
R$ 2.026,64
Projeto Executivo de Engenharia para 20% 40% 30% 10%
3 - RS 13.633,34
Regido Plana RS 2.726,67 R$ 5.453,34 R$ 4.090,00 R$ 1.363,33
TOTAL R$ 224.263,02
PARCIAL (R$) RS 2.726,67 RS 14.618,94 RS 128.139,28 R$ 49.918,00 R$ 28.860,13
PERCENTUAL PARCIAL ( % ) 1,216% 6,519% 57,138% 22,259% 12,869%
ACUMULADO (R$) RS 2.726,67 RS 17.345,60 RS 145.484,88 RS 195.402,89 RS 224.263,02
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) 1,216% 7,734% 64,872% 87% 100%

Cronograma elaborado de acordo com Termo de Referéncia de elaboragdo do projeto e Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios.




