
MEDIÇÃO: 28ª MEDIÇÃO

CONTRATO: 069/2021
OBJETO 03: 1ª RENOVAÇÃO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA DE SERVIÇO, DE MÁQUINAS PESADAS, SEM COMBUSTÍVEL, TRATORES E CAMINHÕES COM OPERADOR/MOTORISTA

CONTRATADA: AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 9.499.908/0001-66

LOTE:
RESID. ROD.: RR4 - GUARAÍ

QUANT.
TOTAL 

H.Prod (h)
TOTAL 

H.Imp (h)

VALOR 
CONTRATADO

H.Prod (R$)

VALOR 
CONTRATADO

H.Imp (R$)

LOTE I LOTE I LOTE I LOTE I LOTE I
VALOR 

UNITARIO 
ACUM. 

ANTERIOR
ATUAL ACUM. TOTAL

SALDO 
CONTRATUAL 

LOTE I

VALOR 
UNITARIO 

ACUM.  
ANTERIOR

ATUAL ACUM. TOTAL
SALDO 

CONTRATUAL 
LOTE I

ACUM.  
ANTERIOR

ATUAL
SALDO 

CONTRATUAL 
LOTE I

ACUM. 
ANTERIOR

ATUAL
SALDO 

CONTRATUAL 
LOTE I

PC-05 PC-05 XUG0300VTMPB01717 RV4-GUARAÍ

SIGLASAÍDA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 01/03/2024

LOTE I - LINHA AMARELA REGIÃO NORTE

ÍTEM

IDENTIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DADOS DO CONTRATO QUANTITATIVOS FINANCEIRO

MÁQUINAS 
MOBILIZADAS

ENTRADA CHASSI
RESIDÊNCIA 
RODOVIÁRIA

H.Prod (h) H.Imp (h) H.Prod (R$) H.Imp (R$)
NOVA 
SIGLA 

EH-01 EH-01 XUG02152TMPA00197 RV4-GUARAÍ
EH-07T EH-02T KMTPC180KEBB33001 RV4-GUARAÍ

01.01.005 E 
01.01.006

ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA 13000KG

EHC-01 EHC-01 XUG01502CMPA00104 RV4-GUARAÍ 1 2112 528

MN-06 MN-06 XUG18031EMPB00384 RV4-GUARAÍ
MN-08 MN-08 XUG18031PMPB00387 RV4-GUARAÍ
MN-13 MN-13 XUG01803TMPB00750 RV4-GUARAÍ
MN-19 MN-17 9BX180D5TFAB00006 RV4-GUARAÍ
MN-02 MN-02 XUG1603BCKDB00021 RV4-GUARAÍ
MN-21 MN-19 XUG01803JNPB01614 RV4-GUARAÍ01.01.009 E 

MOTONIVELADORA 13 27456 6864

01.01.007 E 
01.01.008

RETROESCAVADEIRA 6 12672 3168

01.01.003 E 
01.01.004

ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA 21000KG

6 12672 3168

01.01.001 E 
01.01.002

PÁ CARREGADEIRA 10 21120 5280

MN-28 MN-26 XUG01803KNPB01658 RV4-GUARAÍ

RPC-01 RPC-01 XUG01231TLAE00295 RV4-GUARAÍ

TP-03 TP-03 1BM6125JCNA600349 RV4-GUARAÍ

01.01.15 E 
01.01.016

VIBRO ACABADORA 
DE ASFALTO

1 2112 528

01.01.17 E 
01.01.018

ROLO PNEUS 1 2112 528

01.01.19 E 
01.01.20

ROLO TANDEM 1 2112 528

01.01.21 E 
01.01.22

FRESADORA DE 
ASFALTO

1 2112 528

01.01.023 E 
01.01.024

MINI CARREGADEIRA 1 2112 528

RPCM-01 RPCM-01 KW1XPNHEQCL2 RV4-GUARAÍ01.01.25 E MINI ROLO 
3 6336 1584

01.01.13 E 
01.01.014

TRATOR DE PNEUS 3 6336 1584

01.01.011 E 
01.01.012

ROLO PATA 6 12672 3168

01.01.009 E 
01.01.010

MOTONIVELADORA 13 27456 6864

CP-07 CCM-07T 9539B8TJ9NR203522 RV4-GUARAÍ
CP-08 CCM-01 9539B8TJ8PR203143 RV4-GUARAÍ

TOTAL

01.01.29 E 
01.01.30

TRATOR DE 
ESTEIRAS 18000KG

3 6336 1584

01.01.27 E 
01.01.28

CAMINHÃO PRANCHA 5 10560 2640

01.01.25 E 
01.01.26

MINI ROLO
COMPACTADOR

3 6336 1584
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MEDIÇÃO: 28ª MEDIÇÃO

CONTRATO: 069/2021
OBJETO 03: 1ª RENOVAÇÃO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA DE SERVIÇO, DE MÁQUINAS PESADAS, SEM COMBUSTÍVEL, TRATORES E CAMINHÕES COM OPERADOR/MOTORISTA

CONTRATADA: AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 9.499.908/0001-66

LOTE:
RESID. ROD.: RR4 - GUARAÍ

QUANT.
TOTAL 

H.Prod (h)
TOTAL 

H.Imp (h)

VALOR 
CONTRATADO

H.Prod (R$)

VALOR 
CONTRATADO

H.Imp (R$)

LOTE II LOTE II LOTE II LOTE II LOTE II
VALOR 

UNITARIO 
ACUM. 

ANTERIOR
ATUAL ACUM. TOTAL

SALDO 
CONTRATUAL 

LOTE II

VALOR 
UNITARIO 

ACUM.  
ANTERIOR

ATUAL ACUM. TOTAL
SALDO 

CONTRATUAL 
LOTE II

ACUM.  ANTERIOR ATUAL
SALDO 

CONTRATUAL 
LOTE II

ACUM. ANTERIOR ATUAL
SALDO CONTRATUAL LOTE 

II

CPP-07 CT-07 93KK0R1DXNE184276 RV4-GUARAÍ

CBT-03 CBT-03T 9BM958154NB239616 RV4-GUARAÍ

LOTE II - LINHA BRANCA REGIÃO NORTE

02.01.001 E 
02.01.002

CAMINHÃO PIPA 4 8448 2112

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 01/03/2024

ÍTEM

IDENTIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DADOS DO CONTRATO QUANTITATIVOS FINANCEIRO

MÁQUINAS 
MOBILIZADAS

ENTRADA CHASSI RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA

H.Prod (h) H.Imp (h) H.Prod (R$) H.Imp (R$)

SIGLASAÍDA
NOVA 
SIGLA

CBT-03 CBT-03T 9BM958154NB239616 RV4-GUARAÍ
CBT-09 CBT-07T 9BM958154NB240051 RV4-GUARAÍ

CB-32 CB-12T 9BM958174NB247240 RV4-GUARAÍ
CB-37 CB-17T 9BM958174NB242860 RV4-GUARAÍ
CB-50 CB-29T 9BM958174NB242029 RV4-GUARAÍ
CB-57 CB-36T 9BM958174NB248210 RV4-GUARAÍ
CB-59 CB-38T 9BM958174NB242229 RV4-GUARAÍ
CB-60 CB-39T 9BM958174NB242055 RV4-GUARAÍ
CB-64 CB-43T 9BM958174NB241939 RV4-GUARAÍ

02.01.005 E 
02.01.006

CAMINHÃO 
BASCULANTE

26 54912 13728

02.01.003 E 
02.01.004

CAMINHÃO TOCO 6 12672 3168

02.01.007 E 
02.01.008

ESPARGIDOR DE 
ASFALTO

1 2112 528

CCL-13 CCL-06 93KK0R1D0NE183600 RV4-GUARAÍ
CCL-14 CCL-07 93KK0R1D6NE183686 RV4-GUARAÍ

CMK-03 CMK-01 95365826XMR122129 RV4-GUARAÍ

02.01.15 E 
02.01.016

DISTRIBUIDOR DE 
AGREGADOS

1 2112 528

MO-03 MO-03 93PB43A31PS504152 RV4-GUARAÍ
MO-01 MO-01 93PB43M10NS503070 RV4-GUARAÍ

TOTAL

02.01.023 E 
02.01.024

MINIÔNIBUS 3 6336 1584

02.01.21 E 
02.01.22

CAMINHONETE 0 0

02.01.19 E 
02.01.20

CAMINHÃO REBOQUE 
23000KG

2 4224

02.01.011 E 
02.01.012

CAMINHÃO MUNCK 
PBT 23000KG

3 6336 1584

02.01.009 E 
02.01.010

COMBOIO 6 12672 3168

1056

_________________________________Maurício Pedro de OliveiraFiscal Técnico do Contrato - RR2

PÁGINA 3PÁGINA 3


