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TERMO DE ADITAMENTO

Primeiro Aditamento ao Contrato n° 069/2021, que fazem entre
si, de um lado, como CONTRATANTE o Estado do Tocantins
por meio da AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETO, e de outro, como CONTRATADA, a empresa
AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUGOES LTDA - ME.

a) — CONTRATANTE: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS -
AGETO, instituicdo de direito publico, inscrita no Ministério da
Fazenda sob o n® 17.684.344/0001-60, com sede na Rodovia
TO-010, km 1, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, neste ato representada
pelo Presidente MARCIO PINHEIRO RODRIGUES, inscrito no
RG sob o n® 24748 — SSP/TO e no CPF: 585.381.271-87,
residente em Palmas — TO.

b) — CONTRATADA: AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUGOES LTDA - ME,
inscrita no CNPJ 09.499.908/0001-66, com endereco na Quadra
204 Sul Alameda 14, Lote 01, Sala 02, CEP; 77020-474, Plano
Diretor Sul — Palmas - TO, neste até representada pelo seu
representante legal Sr. ALESSANDRO FREIRE DE SIQUEIRA,
empresario, portador do CPF n°® 038.743.591-31, mediante as
clausulas e condigdes a seguir

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente Termo o Reequilibrio Econémico Financeiro do Contrato n°
069/2021, Referente a contratagdo de empresa para fornecimento, sob demanda de servigo, de maquinas
pesadas, com combustivel, tratores e caminhées com operador/motorista para atender necessidades
das Residéncias Rodoviarias da Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras — AGETO, nos Servicos
que as competem, conforme condicbes e especificagbes no edital e seus anexos e proposta
apresentada

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 - Fundamenta-se este Termo nos autos do processo n°® 2021/38960/0001007, bem como nhos
termos do artigo 65, Il, “d” da Lei n° 8.666/93, conforme entendimento exarado na JUSTIFICATIVA
TECNICA fls. 468/472 da Diretoria de Operagédo e Conservacio Rodoviaria.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1= O valor do Termo de Aditamento é de R$ 1.895.076,93 (um milhdo oitocentos e noventa e
cinco mii setenta e seis reais e noventa e trés centavos), gerando um reflexo financeiro de 1.43%
no valor total do contrato, alterando o valor do Contrato em epigrafe, que era de R$ 132.945.038,72
(cento e trinta e dois milhGes novecentos e quarenta e cinco mil trinta e oito reais e setenta e
dois centavos) para R$ 134.839.399,65 (cento e trinta e quatro milhdes oitocentos e trinta e nove
mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) para prestacdo de servigos, em
consonancia com a fundamentagéo legal constante da Clausula Segunda deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA
41 - As despesas decorrentes deste Termo correrdo por conta da Funcional Programatica:

38960.26.782.1152.4495, Elemento de Despesas: 33.90.39, Fontes: 00000, devidamente empenhado
sob o N° 2022NE02462. ‘
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CLAUSULA QUINTA — GARANTIA COMPLEMENTAR

5.1 - Nos termos do art. 56 Lei Federal n°® 8.666/93, cabera a CONTRATADA, prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos
assinatura do mesmo, ficando condicionada a emissdo da ordem de servico a apresentagéo da
garantia.

5.2 - Cabe a contratada escolher uma das modalidades especificas de garantias previstas no art. 56,
§1°, da lei federal n® 8.666/93

CLAUSULA SEXTA - PUBLICAGAO
6.1 — A publicagdo do presente Termo no Didrio Oficial do Estado — DOE, por extrato, sera
providenciada conforme legislagdo vigente, correndo as despesas a expensas da AGENCIA
TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO.

CLAUSULA SETIMA — DA RATIFICAGAO
7.1 — Para os legais efeitos ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato n°® 069/2021.
7.2 - E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes firmam o presente Termo de Aditamento

em duas vias de igual teor.

AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO, em Palmas, Capital do Estado
do Tocantins aos 31 dias do més de maio de 2022.
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MARCIO PINHEIRO RODRIGUES ALES§ANDRd F DE SIQUEIRA
Presidente AGETO | AFS Infraestrutura e Contru¢es Ltda - mE
Contratante Contratada
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