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1 IDENTIFICAGAO DA ANALISE

‘ Processo SEI n°: ‘202300036004480

'Empresa: LATITUDE ENGENHARIA E TEC. LTDA.
Duplicagéo da Rodovia GO-536, e a construgao dos viadutos e algas de

Assunto: acesso no entroncamento das Rodovias GO-020 e GO-536 (Senador
Canedo)

Localizagao

Rodovia/UF: GO-536, entre GO-020 e GO-536 (Senador Canedo)

‘ Tipo de Obra: ‘Viaduto Condominios

‘ Tipo de Projeto: ‘Anteprojeto

Valor Original/

Data Base:

Datas Marco da .7 4 1 1ho de 2025
Analise:

Verséao da 12

Analise:

Validagao: APROVADO

2 HISTORICO PROCESSUAL
21 O quadro a seguir apresenta o historico processual dos documentos encaminhados
no processo SEI n°® 202300036004480 e respectivas analises da SEINFRA/GO para o

projeto em tela:

Item | Documento Niumero SEI Data Descricao
1 SEI 76980183 14/07/2025 Solicitagdo de Andlise
2 SEI 77160392 17/07/2025 12 Analise

3 CONSIDERAGOES INICIAIS

31 Tratam os autos do Oficio N° 6684/2024/GOINFRA (SEI: 65324016) da Agéncia
Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, o qual considera o Despacho n°
2.094/2024-PJ-GECON (SEIl: 65298409), da Geréncia de Projetos de Construgcdo de

Rodovias daquela Agéncia, que faz referéncia ao projeto executivo de engenharia visando
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a execucao dos servicos de duplicacdo da Rodovia GO-536 e a construgao dos viadutos e
alcas de acesso no entroncamento das Rodovias GO-020 e GO-536 (Senador Canedo),
neste Estado, objeto do Termo de Doagao (SEIl: 49600018) e Termo Aditivo de Doagao n°
1/2023 - GOINFRA (SEI: 50800789), encontrando-se a questdo ainda em fase inicial de
analise, sem disciplinas aprovadas, e informa da evidéncia atual de consideravel carga de

trabalho para o departamento de projetos da Agéncia.

3.2 O processo foi encaminhado a Subsecretaria de Politicas, Programas e Parcerias
de Infraestrutura — SUBPPPI, por meio do DESPACHO N° 790/2024/SEINFRA/GESG-
20946 (SEI: 66867282), com a solicitagdo de verificagao da viabilidade de adogao, por esta
Secretaria, das medidas técnicas e administrativas para analise, aprovacao e recebimento

do projeto em questao.

3.3 Por meio do despacho DESPACHO N° 183/2025/SEINFRA/GEPPI-20962 SEI n°
(76980183), foi encaminhado @ SPOO o link do Google Drive contendo os documentos do
VOLUME-3E VIADUTO CONDOMINIOS referente ao anteprojeto do viaduto sobre a linha

férrea.

Documentos Disponivel
G0536.VOL3E.VIADUTO CONDOMINIOS.pdfrive Link

34 Corroboramos que o projeto em analise tem como objetivo aprimorar a infraestrutura
da GO-536, no trecho que serve como rota de acesso ao municipio de Senador Canedo.
Além disso, a via desempenha um papel estratégico no escoamento de produtos industriais
e no transporte de combustivel (6leo diesel, gasolina, gas e derivados) armazenados no
terminal da Petrobras localizado nas suas proximidades. A duplicacido da rodovia e a
construcdo de viadutos contribuirdo para aumentar a seguranga e agilizar o transito,
beneficiando usuarios e as operagdes logisticas das distribuidoras.

3.5 Ressalta-se que esta é a primeira analise do viaduto de acesso aos condominios
apresentado, diante desse cenario, o propdsito desta analise é verificar a conformidade
com as demais normas técnicas e regulamentos vigentes.
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4 ANALISE
4.1 Sondagens para OAEs

Conforme estabelecido na Instrugdo de Projeto IP-20 da GOINFRA, que trata dos
anteprojetos de Obras de Arte Especiais (OAEs), o item 14.1 determina que: “Independente

do comprimento da OAE, deve-se fazer a investigagdo em sondagem mista.”

Adicionalmente, a Instrugcao de Projeto IP-14 da GOINFRA, voltada ao projeto executivo,
estabelece que os elementos geotécnicos devem conter:
“Perfil longitudinal do terreno, constando os dados das sondagens de reconhecimento
para cada apoio, perfil provavel do subsolo, indicando a taxa de resisténcia encontrada no
célculo, tipo e dimensdes das fundagdes com as cargas maximas permitidas.”
Com base nos relatérios de sondagem apresentados, constata-se que todos os itens
exigidos foram contemplados. No entanto, ao se analisar os dados obtidos nos furos 5 e 7,
observa-se divergéncia quanto ao critério de parada da sondagem rotativa, conforme
definido na IP-07/2018 da GOINFRA, item 5.5.2:
“O desenvolvimento em rocha dura e muito dura devera prosseguir até, no maximo, 5
(cinco) metros de profundidade, com recuperagéo nos ultimos 3 (trés) metros entre 50% e
70%. Quando nao se conseguir a recuperagao indicada, verificar, em primeira instancia,
se a causa é oriunda ou nido de defeitos apresentados no equipamento e/ou no método
de execugdo. Caso nao se constatem defeitos, prosseguir a sondagem aprofundando o
furo no maximo dois metros. Nesse ponto, mesmo ndo conseguindo a recuperagao
desejada, parar a sondagem e contactar a fiscalizagdo da GOINFRA. Quando ocorrerem

trechos com recuperagao igual ou inferior a 30%, devera ser tentada a execugdo com

sondagem a percussio.”
Entretanto, verifica-se que:
e No Furo 5, entre 24,00 m e 25,80 m, a recuperacao foi de apenas 15%;
e No Furo 7, entre 21,26 m e 26,15 m, a recuperacao foi de 40%.

Em ambos os casos, ndo ha qualquer justificativa técnica apresentada quanto a baixa

recuperacgao e o critério de parada.

O item sera considerado aprovado com ressalvas para fins de anteprojeto, uma vez que
contempla os elementos minimos exigidos nesta etapa. No entanto, devera ser corrigido e

complementado nas fases seguintes.

12 Andlise: Item atendido com ressalvas (Para fins de anteprojeto)
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4.2 Relatério

4.2.1 Informacdes do carater local da rodovia:

12 Analise: Item atendido

4.2.2 Apresentacao das duas concepgdes, justificando tecnicamente cada solugao:

Foram apresentadas duas solugdes: (1) Vigas pré-moldadas e (2) Vigas moldadas in loco,
entretanto, a justificativa apresentada para a adogao de vigas pré-moldadas no viaduto dos
condominios apresenta fragilidades, pois se baseia principalmente em comparagdes com
outras estudos, como o viaduto sobre a linha férrea e o viaduto em construgao sobre a GO-
020, sem realizar uma analise técnica aprofundada para o caso especifico. Embora
referéncias a projetos anteriores possam ser uteis, a IP-20 da GOINFRA orienta que a
escolha da solucdo seja feita com base em um estudo comparativo entre alternativas

viaveis no que respeita ao local de implantagao da obra.

12 Andlise: parcialmente atendido.

4.2.3 Justificativa da concepgéao escolhida.

A justificativa apresentada baseia-se principalmente em solugbes adotadas em outros
projetos, sem apresentar estudos especificos que comprovem a adequacgao da alternativa
escolhida ao viaduto em analise. Por isso, considera-se que a justificativa ndo atende

plenamente a IP-20

12 Andlise: parcialmente atendido.

4.2.4 Memorial descritivo da concepcgao escolhida.

12 Analise: ltem atendido.

4.2.5 Pré-dimensionamento e quantitativos da concepc¢ao escolhida:

12 Analise: ltem atendido

4.2.6 Memodrias de calculos e quadro de quantidades:

12 Analise: Item atendido.
4.3 Estimativa de prego e quantitativos.

12 Analise: ltem atendido
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4.4 Desenhos

4.41 Planta de situacao/locagao da obra

12 Analise: Item atendido

4.4.2 Planta de elevagao geral e em planta:

12 Analise: Item atendido

4.4.3 Plantas de cortes transversais, detalhes e demais desenhos de forma:

12 Analise: Item atendido
4.5 Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART:
12 Analise: Item atendido.

4.6 Solicita-se o envio dos arquivos nativos dos softwares utilizados na elaboracéo dos
projetos, além dos arquivos em formato DWG, tais como: Revit, ArchiCAD, QlBuilder, entre

outros, para entregas futuras.

5 CONSIDERAGOES FINAIS

5.1 Cumpre salientar que este relatorio ndo possui carater decisoério. Assim, pretende
meramente fornecer elementos técnicos especializados como um meio de auxiliar nas

acdes e tomadas de decisdes.

5.2 Entende-se ainda que as informagdes apresentadas nos volumes de projeto séo de
inteira responsabilidade dos profissionais que possuem ART vinculada ao projeto, inclusive

referente ao calculo e orgamento.

5.3 Salienta-se também que a analise considerou a idoneidade das fontes, a veracidade

das informacgdes e ndo contou com inspecbes de campo.

54 Ressalta-se que, para fins de anteprojeto, a presente anadlise é considerada

aprovada.

Vitor Cavalcante Azevedo
Engenheiro Civil
CREA - 1021954152D-GO
(assinado eletronicamente)
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