
JC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.276.668/0001-94
Insc. Municipal: 38/8456/4

Email: jcengenharia.construtora@gmail.com
Fone: (63) 98438 - 9752

Obra: Ponte sobre o Ribeirão João Leite

Rodovia: Perimetro Urbano de Anápolis

Trecho: Bairro Lapa

D. Base:Abr/2025 (SEM DESON.)

 TOTAL 

 (R$) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1

1.1 Serviços preliminares 39.535,18 100,0% 39.535,18 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Infraestrutura 723.639,49 10,0% 72.363,95 40,0% 289.455,80 50,0% 361.819,75 0,00 0,00

1.3 Mesoestrutura 208.359,64 0,00 30,0% 62.507,89 40,0% 83.343,86 30,0% 62.507,89

1.4 Superestrutura 741.658,08 0,00 50,0% 370.829,04 30,0% 222.497,42

1.5 Terraplenagem 4.767,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Obras Complementares 133.997,39 0,00

1.7 Transporte 4.021,22 10,0% 402,12 20,0% 804,24 20,0% 804,24 20,0% 804,24 10,0% 402,12

3 Adm. Local / Canteiro / Mob e Desm. 444.021,95 14,3% 63.495,14 14,3% 63.495,14 14,30% 63.495,14 14,30% 63.495,14 14,30% 63.495,14

2.300.000,00 7,6% 175.796,39 15,4% 353.755,18 21,2% 488.627,02 22,5% 518.472,28 15,2% 348.902,58

2.300.000,00 7,6% 175.796,39 23,0% 529.551,57 44,3% 1.018.178,59 66,8% 1.536.650,87 82,0% 1.885.553,44

 TOTAL 

 (R$) % VALOR % VALOR

1

1.1 Serviços preliminares 39.535,18 0,00

1.2 Infraestrutura 723.639,49

1.3 Mesoestrutura 208.359,64

1.4 Superestrutura 741.658,08 20,0% 148.331,62 0,00

1.5 Terraplenagem 4.767,05 20,0% 953,41 80,0% 3.813,64

1.6 Obras Complementares 133.997,39 50,0% 66.998,70 50,0% 66.998,70

1.7 Transporte 4.021,22 10,0% 402,12 10,0% 402,12

2 Adm. Local / Canteiro / Mob e Desm. 444.021,95 14,30% 63.495,14 14,20% 63.051,12

2.300.000,00 12,2% 280.180,98 5,8% 134.265,57

2.300.000,00 94,2% 2.165.734,43 100,000% 2.300.000,00

Ponte sobre o Ribeirão João Leite - 

Fabril

 Faturamento simples (R$)

 Faturamento acumulado (R$)

 Faturamento acumulado (R$)

ITEM

SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO
6

AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ESTADO DE GOIÁS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Coordenadas: Latitude -16.313728°, Longitude -49.026075°

ITEM

7

Meses

 Faturamento simples (R$)

Ponte sobre o Ribeirão João Leite - 

Fabril

SERVIÇOS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Meses

DISCRIMINAÇÃO
1 2 3 4 5


