SOARES FRAGA

CONSTRUTORA & ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS
LOCAL: ABADIA DE GOIAS

Data: 07/11/2025 - REV.01
ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA - 306 JUNHO/2025 - SEM DESONERAGAO

PROCESSO: SEI 202300036005223

Dias: 30 60 90 120 150 180 TOTAL
SERVICOS VALOR % 12 Parcela | 22 Parcela | 32 Parcela | 42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela
LAlHELIF 1.065.972,92

43.900,63 | 27.774,84 - - - -

SERVIGOS PRELIMINARES 7167547 | 6,72% | KGN 71.675,47

61,25% 38,75%

18.149,07 | 10.151,31 | 10.151,31 | 8.869,77 4.434,88 1.006,61
TRANSPORTE 5276296 | 495% T o006
34,40% 19,24% 19,24% 16,81% 8,41% 1,91%
81.945,19 - - - -
SERVIGOS EM TERRA 81.94519 | 7.69% | KKGcGzcNNR 81.945,19
100,00%
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FUNDAGAO (GALPAO DA FEIRA / 33.517,89 | 78.208.41 - - - TR
ADMINISTRATIVO) 111.726,30 | 10,48%
30,00% | 70,00%
IMPERMEABILIZAGAO VIGA . - 1.667,95 - - - -
BALDRAME 1.667,95 | 0,16% 1.667,95
100,00%
; 18.689,30 - - - -
MURO DE ARRIMO 18.689,30 | 1,75% 18.689,30
100,00%
i ) - - - 3291224 | 36.78426 | 27.104,20
INSTALAGCOES ELETRICAS 96.800,70 | 9,08% 96.800,70
34,00% 38,00% 28,00%
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA : : : 456635 | 10.04596 | 3.653,08 18.265,38
DESCARGAS ATMOSFERICAS - 18.265,38 | 1,71%
SPDA 25,00% 55,00% 20,00%
. . . . . 601,58 601,58
INCENDIO 601,58 0,06%
100,00%
) ; ; 18.397.98 | 11.498,74 | 9.19899 6.899,24 45.994,95
INSTALAGOES 4599495 | 4,31%
HIDROSSANITARIAS S, =1%
40,00% 25,00% 20,00% 15,00%
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. . . . 46.158,18 | 11.539,55
PAREDE + MURO DE ALVENARIA | 57.697,73 | 5,41% I 5767 7°
80,00% 20,00%
: : 89.14553 | 51.310,33 | 56.723,34 | 33.606,04
PISOS 230.785,24 | 21,65% I 0078524
38,63% | 22,23% 24,58% 14,56%
: : : : 8.083,93 | 15.013,02
PINTURA 23.096,95 | 2,17% D 2309695
35,00% 65,00%
: : : : 716874 | 28.674.94
PAISAGISMO 35.843,68 | 3,36% D 584368
20,00% 80,00%
13.734,45 | 13.734,45 | 13.734,45 | 38.747,67 | 64.45858 | 74.009,93
DIVERSOS 218.419,53 | 20.49% NG 21841953
6.29% | 629% | 629% | 17,74% 29,51% 33,88%
) 191.247,24 | 150.226,27 | 131.429,27 | 147.905,00 | 243.056,87 | 202.108,19 | 1-069-972,92
TOTAL IMPLANTACAO 1.065.972,92 | 100,00%
17,04% | 14,09% | 12,33% | 13,88% 22,80% 18,96% 100%
GALPAO 623.003,68
SERVICO EM TERRA 105027 | 017% | caoie | anois ] ] ] ] 1.050,27
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60,00% | 40,00%
46.876.27 | 11.719,07 ; : ; 58.595,34
ESTRUTURA 58.595,34 | 9.41%
80,00% | 20,00%
INST. ) ; ; ; 724152 | 724152 9.655,36
ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO | 24.13839 | 3.87% 24.138,39
ESTRUTURADO 30,00% 30,00% 40,00%
_ ] ; 10.879.00 | 10.879.00 | 16.318,50 | 16.318,50
INSTALAGOES HIDRO- . ’ ’ ’ ’
AN, 5439499 | 873% 54.394,99
20,00% | 20,00% 30,00% 30,00%
; ; 580894 | 1748681 | 5.82894 ; 29.144,69
ALVENARIA 29.144.69 | 4.68%
20,00% | 60,00% 20,00%
) . . 129434 | 388302 | 1.29434 . 6.471,70
IMPERMEABILIZAGAO 6.47170 | 1,04%
20,00% | 60,00% 20,00%
, ; 97.817.03 | 41.92158 ; : ; 139.738,61
ESTRUTURAS METALICAS 139.738.61 | 22.43%
70.00% | 30,00%
COBERTURA 124.827.88 | 20,04% ] ] ] 124.827 88 ] ] 124.827.88
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100,00%
, ; 1912584 | 2.12509
ESQUADRIAS METALICAS 2125093 | 3.41% 21.250,93
90,00% 10,00%
; ; 137252
VIDROS 137252 | 0.22% 1.372,52
100,00%
10.720.74 | 16.081,10 ;
REVESTIMENTO DE PAREDES 26.801.84 | 4.30% 26.801,84
40,00% 60,00%
; 4.572.80 ;
REVESTIMENTO DE TETO 457280 | 0,73% 4.572.80
100,00%
20.392,09 | 47.58154 ; 67.973,62
REVESTIMENTO DE PISO 67.97362 | 10.91%
30,00% 70,00%
; 883,38 3.533,54
FERRAGENS 441692 | 071% 4.416.92
20,00% 80,00%
PINTURA 44.872.70 | 7.20% 2243635 | 22.436.35 44.872,70
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50,00% 50,00%
; ; ; ; : 13.380.47
DIVERSOS 13.380,47 | 2,15% 13.380,47
100,00%
630,16 |145.113,41| 71.642,93 | 195.431,05 | 141.364,30 | 68.821,82 623.003,68
TOTAL REFORMA 623.003,68 | 100%
0,10% | 2329% | 11,50% | 31,37% 22.69% 11,05% 100%
ADMINISTRACAO, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ENERGIA
13.664,47 | 21.843,18 | 29.442,06 | 31.957.99 | 2963451 | 18.481,18 145.023,40
ADMINISTRACAO, CONSUMO DE
AGUA, CONSUMO DE
ENERGIA.CONSUMO DE ESGOTO, | 145.023,40 |100,00%
CONSUMO DE TELEFONIA
INTERNET FIXA 942% | 1506% | 20.30% | 22.04% 20,43% 12,74%
13.664,47 | 21.843,18 | 20.442,06 | 31.957,99 | 29.634,51 | 18.481,18 1435.023,40
nge,l} (ADMINISTRACAO E 145.023,40 |100,00%
9,42% | 1506% | 20,30% | 22,04% 20,43% 12,74% 100%
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TOTAL GERAL
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1.834.000,00 | 100% |205.541,87 | 317.182,86 | 232.514,26 | 375.294,13 | 414.055,68 289.411,19 1.834.000,00
PERCENTUAIS 11,21% 17,29% 12,68% 20,46% 22,58% 15,78%
TOTAIS ACUMULADOS 205.541,87 | 522.724,73 | 755.238,99 | 1.130.533,12 | 1.544.588,80 | 1.833.999,99
PERCENTUAIS ACUMULADOS 11,21% 28,50% 41,18% 61,64% 84,22% 100,00%

Bonfinépolis, 09 de janeiro de 2025.

SOARES FRAGA CONSTRUTORA Assinado de forma digital por SOARES
FRAGA CONSTRUTORA E

E ENGENHARIA
LTDA:33228601000105

ENGENHARIA LTDA:33228601000105
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Yuri Soares Carvalho Fraga 4583081 SPTC
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