SOARES FRAGA

CONSTRUTORA & ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS

LOCAL: ABADIA DE GOIAS

Data: 07/11/2025 - REV.01

ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA — 306 JUNHO/2025 - SEM DESONERAGCAO
PROCESSO: SEI 202300036005223

Dias: 30 60 90 120 150 180 TOTAL
SERVICOS VALOR % 12 Parcela 22 Parcela 32 Parcela 42 Parcela 52 Parcela 62 Parcela
R 1.066.060,69
43.887,16 27.766,32 - - - -
SERVIGOS PRELIMINARES 7165348 | 672% [HIIINNGEGEEE 71.653,48
61,25% 38,75%
18.145,65 10.149,40 10.149,40 8.868,10 4.434,05 1.006,42
TRANSPORTE 52.753,01 | 4,95% 52.753,01
34,40% 19,24% 19,24% 16,81% 8,41% 1,91%
81.862,68 - - - -
SERVICOS EM TERRA 81.862,68 | 7.68% [HNNENGNGNENENEGEGE 81.862,68
100,00%
FUNDAGAO (GALPAO DA . ) ) ) 111.723,03
FEIRA / ADMINISTRATIVO) 111.723,03 | 10,48% 33.516,91 78.206,12

RUA 105 QUADRA 13 LOTE 12-13 - SETOR JARDIM
1

Tel.(62)

9 8407-

7

ANA AMELIA - BONFINOPOLIS -
19

GO




SOARES FRAGA

CONSTRUTORA & ENGENHARIA

30,00% 70,00%
. . 1.667,94 - - - -
IMPERMEABILIZAGAO VIGA . :
BALDRAME 166794 | 016% [ N 1.667.94
100,00%
; 18.689,20 - - - -
MURO DE ARRIMO 1868920 | 175% | | 18.689,20
100,00%
) , ; ; - 32.909,72 36.781,45 27.102,12
|NSTALAQOES ELETRICAS 96.793,28 9,08% _ 96.793,28
34,00% 38,00% 28,00%
SISTEMA DE PROTECAO - - - 4.566,31 10.045,88 3.653,05 18.265,24
CONTRA DESCARGAS 1826524 | 1,71%
ATMOSFERICAS - SPDA
25,00% 55,00% 20,00%
- - . . . 601,58 601,58
INCENDIO 601,58 0,06%
100,00%
NSTALAGOES ; ; 18.397,13 11.498,21 9.198,57 6.898,92 45.992,83
HIDROSSANITARIAS 4599283 | 431%
40,00% 25,00% 20,00% 15,00%
PAREDE + MURO DE . ) ) ] ]
R 57.692,41 | 541% 46.153,69 11.538 42 57.692,11

RUA 105 QUADRA 13 LOTE 12-13 — SETOR JARDIM
Tel.(62) 9 8407-1

7

ANA AMELIA - BONFINOPOLIS -
19

GO



SOARES FRAGA

CONSTRUTORA & ENGENHARIA

80,00% 20,00%
. . 89.155,18 51.315,89 56.729,48 33.609,68
PISOS 230.810,23 | 21,65% I, c0-810.23
38,63% 22,23% 24,58% 14,56%
. . - - 8.081,97 15.009,36
PINTURA 2309133 | 2,17% I 250933
35,00% 65,00%
; ; . . 7.168.46 28.673,83
PAISAGISMO 35.84229 | 3,36% I 584229
20,00% 80,00%
13.747 21 13.747 21 13.747,21 38.783,67 64.518,46 74.078,69
DIVERSOS 218.622,46 | 2051% | 21862246
6,29% 6,29% 6,29% 17,74% 29,51% 33,88%
191.159,61 150.226,19 131.448,92 147.941,89 243.112,00 | 202.172,09 | 1-066.060,69
TOTAL IMPLANTACAO | 1.066.060,69 | 100,00%
17,93% 14,09% 12,33% 13,88% 22,80% 18,96% 100%
Shlhle 622.915,93
627,48 418,32 - ) ] .
#REF! 1.04580 | 0,17% 1.045,80
60,00% 40,00%
#REF! 58.585,66 | 9,41% 46.868.53 17171 ] ] ] 58.585,66
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80,00% 20,00%
3 ; 7.237.12 7.237.12 9.649.49
#REF! 2412373 | 3.87% 2412373
30,00% 30,00% 40,00%
. 10.878,28 10.878,28 16.317,43 16.317,43
#REF! 5439142 | 873% I T 500142
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
: 5.828,77 17.486,30 5.828,77 - 29.143,84
#REF! 2014384 | 4.68%
20,00% 60,00% 20,00%
: 1.004,26 3.882,77 1.094,26 - 6.471,28
#REF! 6.47128 | 1,04%
20,00% 60,00% 20,00%
97.790,74 41.910,32 - - - 139.701,05
#REF! 139.701,05 | 22,43%
70,00% 30,00%
] ] 124,824 64 ] ] 124.824 64
#REF! 124.824.64 | 20,04%
100,00%
#REF! 2125068 | 3,41% ; - - 19.125,61 212507 21.250,68
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90,00% 10,00%
- - - - 1.372,51
#REF! 1.372,51 0,22% 1.372,51
100,00%
- - 10.719,37 16.079,05 -
#REF! 26.798,42 | 4,30% 26.798,42
40,00% 60,00%
- - - 4.571,65 -
REVESTIMENTO DE TETO 4.571,65 0,73% I 3| 457165
100,00%
- 20.391,85 47.580,97 . 67.972,82
#REF! 67.972,82 | 10,91%
30,00% 70,00%
- - 883,38 3.533,52
#REF! 4.416,90 0,71% I /416,
20,00% 80,00%
- - - 22.432,58 22.432,58
#REF! 44.86516 | 7,20% I 4.c65.16
50,00% 50,00%
#REF! 13.380,37 | 2,15% - - - - 13.380,37 13.380,37
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100,00%
627,48 145.077,58 71.628,76 195.420,33 141.350,82 68.810,97 622.915,93
TOTAL REFORMA 622.91593 | 100%
0,10% 23,29% 11,50% 31,37% 22,69% 11,05% 100%
ADMINISTRACAO, CONSUMO DE AGUA, CONSUMO DE ENERGIA
13.664,47 21.84317 29.442,06 31.957,99 29.634,51 18.481,18 145.023,38
ADMINISTRAGAO, CONSUMO
DE AGUA, CONSUMO DE
ENERGIA.CONSUMO DE 145.023,38 | 100,00%
ESGOTO, CONSUMO DE
TELEFONIA INTERNET FIXA 9,42% 15,06% 20,30% 22,04% 20,43% 12,74%
13.664,47 21.843,17 29.442,06 31.957,99 29.634,51 18.481,18 145.023,38
ZgLAS'; (ADMINISTRAGAOE | 4145093 33 | 100,00%
9,42% 15,06% 20,30% 22,04% 20,43% 12,74% 100%
TOTAL GERAL 1.834.000,00| 100% | 205.451,56 317.146,94 | 232.519,74 375.320,20 414.097,32 280.464,23 | 1.834.000,00
PERCENTUAIS 11,20% 17,29% 12,68% 20,46% 22,58% 15,78%
TOTAIS ACUMULADOS 205.451,56 522.598,50 | 755.118,24 1.130.438,44 | 1.544.53576 | 1.833.999,99
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PERCENTUAIS ACUMULADOS 11,20% 28,50% 41,17% 61,64% 84,22% 100,00%

Bonfinépolis, 09 de janeiro de 2026.
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