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 PROPOSTA DE PREÇOS 



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
Ref.: Concorrência Nº 164/2025 

Prezados Senhores, 

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.021.021/0001-81, 
localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto - 
GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em referência, vimos 
apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente 
licitação cabendo esclarecer que: 

1- O nosso preço global para execução dos serviços é R$ 8.062.017,20 (oito milhões sessenta e 
dois mil e dezessete reais e vinte centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 27,72% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de % (10,19 e 10,05) conforme composições em 
anexo.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura 
do presente certame.
Anexo consta a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição de Preço de 
Administração, Mobilização e Canteiro e Composições de Preços Unitários. 

Goiânia, 20 de janeiro de 2026. 



       RESUMO 



MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 95.163,70R$  3,38R$  
PAVIMENTAÇÃO 989.257,63R$  35,10R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 24.039,27R$  0,85R$  
TOTAL GERAL 1.108.460,60R$  39,33R$  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 95.162,34R$  3,29R$  
PAVIMENTAÇÃO 979.251,02R$  33,90R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.300,16R$  0,70R$  
TOTAL GERAL 1.094.713,52R$  37,90R$  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 101.315,54R$  4,18R$  
PAVIMENTAÇÃO 933.932,76R$  38,58R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 40.119,18R$  1,66R$  
TOTAL GERAL 1.075.367,48R$  44,42R$  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 95.162,34R$  2,41R$  
PAVIMENTAÇÃO 1.353.852,56R$  34,33R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29.977,82R$  0,76R$  
TOTAL GERAL 1.478.992,72R$  37,50R$  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 95.162,34R$  3,43R$  
PAVIMENTAÇÃO 988.784,53R$  35,68R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.857,75R$  0,93R$  
TOTAL GERAL 1.109.804,62R$  40,05R$  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 99.946,82R$  3,59R$  
PAVIMENTAÇÃO 992.625,67R$  35,61R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.670,04R$  0,56R$  
TOTAL GERAL 1.108.242,53R$  39,75R$  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 101.177,46R$  3,80R$  
PAVIMENTAÇÃO 964.917,96R$  36,23R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.340,31R$  0,76R$  
TOTAL GERAL 1.086.435,73R$  40,79R$  

TOTAL GERAL R$ 8.062.017,20

ITEM SERVIÇOS TOTAL
1.108.460,60R$  

13,75%
1.094.713,52R$  

13,58%
1.075.367,48R$  

13,34%
1.478.992,72R$  

18,35%
1.109.804,62R$  

13,77%
1.108.242,53R$  

13,75%
1.086.435,73R$  

13,48%

8.062.017,20R$
100,00%TOTAL GERAL

1 BONFINÓPOLIS

2 CALDAZINHA

3

4 GOIANAPOLIS

GAMELEIRA DE GOIÁS

5 LEOPOLDO DE BULHÕES

6 SILVÂNIA

7 VIANÓPOLIS 

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 80

LEOPOLDO DE BULHÕES

VIANÓPOLIS 

ORÇAMENTO LOTE 90 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

BONFINÓPOLIS

CALDAZINHA

GOIANAPOLIS

GAMELEIRA DE GOIÁS

SILVÂNIA



    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MOBILIZAÇÃO 



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO :202500036010000-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :28.181,32
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$             88.033,58 88.033,58R$                      

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$               7.130,12 7.130,12R$                        

 Total do Grupo  R$                     95.163,70 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 10,19 m2    93,936  R$                      0,59 55,42R$                             

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,19 m2    93,936  R$                      0,45 42,27R$                             

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3    56,362  R$                      7,75 436,80R$                           

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km  529,802  R$                      2,68 1.419,86R$                        

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3    45,090  R$                    64,99 2.930,39R$                        

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    29.308,571  R$                      0,45 13.188,85R$                      

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3    90,179  R$                      8,69 783,65R$                           

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km  847,681  R$                      2,75 2.331,12R$                        

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM   52,471  R$                      3,37 176,82R$                           

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    281,813  R$                      0,53 149,36R$                           

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 18,98 t     1.799,095  R$                  460,00 827.583,70R$                    

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3    749,621  R$                    37,70 28.260,71R$                      

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm   6,294  R$                      2,47 15,54R$                             

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM   84,408  R$                      0,79 66,68R$                             

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM   84.197,645  R$                      0,79 66.516,13R$                      

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     14,652  R$               2.918,82 42.766,55R$                      

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 18,98 t     0,366  R$               2.546,55 932,03R$                           

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm   792,949  R$                      2,02 1.601,75R$                        

 Total do Grupo  R$                   989.257,63 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 Un    145,000  R$                    42,01 6.091,45R$                        

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 10,19 m2    324,912  R$                    31,05 10.088,51R$                      

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 10,19 m2    1.832,008  R$                      4,29 7.859,31R$                        

 Total do Grupo  R$                     24.039,27 

 Total Geral  R$                1.108.460,60 

Percentual  PREÇO POR/M² 

8,59%  R$                      3,38 

89,25%  R$                    35,10 

2,17%  R$                      0,85 

100,00%  R$                    39,33 

: BONFINÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

 R$                    24.039,27 

 R$               1.108.460,60 

Descriminção PREÇO

 R$                    95.163,70 

 R$                  989.257,63 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,38 50 8,71 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 270,58 50 4,51 2 450,97
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50 4,52 1 225,82
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 50 8,93 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50 6,18 1 308,93
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 50 5,11 1 255,74
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,11
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 50 12,55 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 50 16,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 50 10,87 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

3.101,77

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

3.235,38

BDI 10,19% (L) : 329,68

3.565,06

7.130,12

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO :  202500036008822-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :28.883,48
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$           88.033,58 88.033,58R$                      

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$             7.128,76 7.128,76R$                        

 Total do Grupo  R$                     95.162,34 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 10,19 m2    96,276  R$                    0,59 56,80R$                             

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,19 m2    96,276  R$                    0,45 43,32R$                             

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3    57,766  R$                    7,75 447,68R$                           

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km  525,670  R$                    2,68 1.408,79R$                        

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3    46,213  R$                  64,99 3.003,38R$                        

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    30.038,813  R$                    0,45 13.517,46R$                      

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3    92,426  R$                    8,69 803,18R$                           

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km  1.432,603  R$                    2,75 3.939,65R$                        

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM   30,786  R$                    3,37 103,74R$                           

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    288,834  R$                    0,53 153,08R$                           

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 18,98 t     1.843,920  R$                460,00 848.203,20R$                    

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3    768,299  R$                  37,70 28.964,87R$                      

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm   3,697  R$                    2,47 9,13R$                               

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM   41,406  R$                    0,79 32,71R$                             

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM   41.303,807  R$                    0,79 32.630,00R$                      

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     15,018  R$             2.918,82 43.834,83R$                      

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 18,98 t     0,375  R$             2.546,55 954,95R$                           

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm   566,461  R$                    2,02 1.144,25R$                        

 Total do Grupo  R$                   979.251,02 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 10,19 m2    378,051  R$                  31,05 11.738,48R$                      

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 10,19 m2    1.995,731  R$                    4,29 8.561,68R$                        

 Total do Grupo  R$                     20.300,16 

 Total Geral  R$                1.094.713,52 

Percentual  PREÇO POR/M² 

8,69%  R$                    3,29 

89,45%  R$                  33,90 

1,85%  R$                    0,70 

100,00%  R$                  37,90 

PAVIMENTAÇÃO  R$                  979.251,02 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    20.300,16 

TOTAL  R$               1.094.713,52 

Descriminção PREÇO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$                    95.162,34 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

: CALDAZINHA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CUMARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,38 50 8,71 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 270,58 50 4,51 2 450,97
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50 4,52 1 225,82
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 50 8,93 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50 6,18 1 308,93
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 50 5,11 1 255,74
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,11
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 50 12,55 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 50 16,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 50 10,87 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

3.101,77

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

3.235,38

329,00

3.564,38

7.128,76

BDI 10,19% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202500036010209-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :24.210,73
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$             88.033,58 88.033,58R$                      

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$             13.281,96 13.281,96R$                      

 Total do Grupo  R$                   101.315,54 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 10,19 m2    80,701  R$                      0,59 47,61R$                             

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,19 m2    80,701  R$                      0,45 36,31R$                             

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3    48,421  R$                      7,75 375,26R$                           

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km  305,052  R$                      2,68 817,53R$                           

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3    38,737  R$                    64,99 2.517,51R$                        

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    25.179,154  R$                      0,45 11.330,61R$                      

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3    77,473  R$                      8,69 673,24R$                           

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km  557,805  R$                      2,75 1.533,96R$                        

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM   65,791  R$                      3,37 221,71R$                           

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    242,107  R$                      0,53 128,31R$                           

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 18,98 t     1.545,611  R$                  460,00 710.981,06R$                    

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3    644,004  R$                    37,70 24.278,95R$                      

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm   7,902  R$                      2,47 19,51R$                             

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM   178,190  R$                      0,79 140,77R$                           

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM   177.745,265  R$                      0,79 140.418,75R$                    

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     12,589  R$               2.918,82 36.745,02R$                      

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 18,98 t     0,314  R$               2.546,55 799,61R$                           

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm   1.419,330  R$                      2,02 2.867,04R$                        

 Total do Grupo  R$                   933.932,76 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 m2    678,000  R$                    42,01 28.482,78R$                      

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 10,19 m2    157,799  R$                    31,05 4.899,65R$                        

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 10,19 m2    1.570,340  R$                      4,29 6.736,75R$                        

 Total do Grupo  R$                     40.119,18 

 Total Geral  R$                1.075.367,48 

Percentual  PREÇO POR/M² 

9,42%  R$                      4,18 

86,85%  R$                    38,58 

3,73%  R$                      1,66 

100,00%  R$                    44,42 

PAVIMENTAÇÃO  R$                  933.932,76 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    40.119,18 

TOTAL  R$               1.075.367,48 

Descriminção PREÇO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$                  101.315,54 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

: GAMELEIRA DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,38 95 8,71 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 270,58 95 4,51 2 856,84
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 95 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 95 4,52 1 429,06
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 95 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 95 8,93 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 95 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 95 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 95 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 95 6,18 1 586,96
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 95 5,11 1 485,91
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 95 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 95 4,60 1 437,21
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 95 12,55 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 95 1,79 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 95 1,79 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 1 516,23
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 95 5,43 1 516,23
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 1 516,23

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 95 2,72 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 95 16,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 95 10,87 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 95 5,43 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 95 2,72 1 258,12

5.893,36

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

6.026,98

614,00

6.640,98

13.281,96

BDI 10,19% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202500036010059-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :39.439,26
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$           88.033,58 88.033,58R$                      

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$             7.128,76 7.128,76R$                        

 Total do Grupo  R$                     95.162,34 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 10,19 m2    131,461  R$                    0,59 77,56R$                             

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,19 m2    131,461  R$                    0,45 59,15R$                             

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3    78,877  R$                    7,75 611,29R$                           

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km  678,342  R$                    2,68 1.817,95R$                        

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3    63,102  R$                  64,99 4.100,99R$                        

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    41.016,833  R$                    0,45 18.457,57R$                      

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3    126,205  R$                    8,69 1.096,72R$                        

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km  694,127  R$                    2,75 1.908,84R$                        

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM   42,038  R$                    3,37 141,66R$                           

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    394,392  R$                    0,53 209,02R$                           

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 18,98 t     2.517,800  R$                460,00 1.158.188,00R$                 

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3    1.049,083  R$                  37,70 39.550,42R$                      

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm   5,300  R$                    2,47 13,09R$                             

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM   300,365  R$                    0,79 237,28R$                           

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM   80.569,600  R$                    0,79 63.649,98R$                      

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     20,507  R$             2.918,82 59.856,24R$                      

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 18,98 t     0,512  R$             2.546,55 1.303,83R$                        

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm   1.273,750  R$                    2,02 2.572,97R$                        

 Total do Grupo  R$                1.353.852,56 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 m2    28,000  R$                  42,01 1.176,28R$                        

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 10,19 m2    529,462  R$                  31,05 16.439,79R$                      

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 10,19 m2    2.881,528  R$                    4,29 12.361,75R$                      

 Total do Grupo  R$                     29.977,82 

 Total Geral  R$                1.478.992,72 

Percentual  PREÇO POR/M² 

6,43%  R$                    2,41 

91,54%  R$                  34,33 

2,03%  R$                    0,76 

100,00%  R$                  37,50 

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
:  GOIANAPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Descriminção PREÇO

TOTAL  R$               1.478.992,72 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$                    95.162,34 

PAVIMENTAÇÃO  R$               1.353.852,56 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    29.977,82 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,38 50 8,71 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 270,58 50 4,51 2 450,97
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50 4,52 1 225,82
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 50 8,93 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50 6,18 1 308,93
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 50 5,11 1 255,74
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,11
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 50 12,55 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 50 16,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 50 10,87 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

3.101,77

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

3.235,38

329,00

3.564,38

7.128,76

BDI 10,19% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202500036011717-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :27.713,72
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$           88.033,58 88.033,58R$                      

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$             7.128,76 7.128,76R$                        

 Total do Grupo  R$                     95.162,34 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 10,19 m2    92,376  R$                    0,59 54,50R$                             

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,19 m2    92,376  R$                    0,45 41,56R$                             

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3    55,426  R$                    7,75 429,55R$                           

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km  892,358  R$                    2,68 2.391,51R$                        

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3    44,341  R$                  64,99 2.881,72R$                        

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    28.822,264  R$                    0,45 12.970,01R$                      

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3    88,683  R$                    8,69 770,65R$                           

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km  1.427,795  R$                    2,75 3.926,43R$                        

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM   217,532  R$                    3,37 733,08R$                           

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    277,137  R$                    0,53 146,88R$                           

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 18,98 t     1.769,242  R$                460,00 813.851,32R$                    

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3    737,183  R$                  37,70 27.791,79R$                      

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm   28,555  R$                    2,47 70,53R$                             

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM   76,089  R$                    0,79 60,11R$                             

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM   99.254,475  R$                    0,79 78.411,03R$                      

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     14,409  R$             2.918,82 42.057,27R$                      

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 18,98 t     0,360  R$             2.546,55 916,75R$                           

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm   633,589  R$                    2,02 1.279,84R$                        

 Total do Grupo  R$                   988.784,53 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 m2    182,000  R$                  42,01 7.645,82R$                        

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 10,19 m2    315,940  R$                  31,05 9.809,93R$                        

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 10,19 m2    1.958,510  R$                    4,29 8.402,00R$                        

 Total do Grupo  R$                     25.857,75 

 Total Geral  R$                1.109.804,62 

Percentual  PREÇO POR/M² 

8,57%  R$                    3,43 

89,10%  R$                  35,68 

2,33%  R$                    0,93 

100,00%  R$                  40,05 

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
: LEOPOLDO DE BULHÕES - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Descriminção PREÇO

TOTAL  R$               1.109.804,62 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$                    95.162,34 

PAVIMENTAÇÃO  R$                  988.784,53 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    25.857,75 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,38 50 8,71 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 270,58 50 4,51 2 450,97
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50 4,52 1 225,82
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 50 8,93 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50 6,18 1 308,93
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 50 5,11 1 255,74
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,11
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 50 12,55 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 50 1,79 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 1 271,70

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 50 2,72 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 50 16,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 50 10,87 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 50 5,43 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 50 2,72 1 135,85

3.101,77

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

3.235,38

329,00

3.564,38

7.128,76

BDI 10,19% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO :  202500036009605-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :27.877,40
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$           88.033,58 88.033,58R$                      

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$           11.913,24 11.913,24R$                      

 Total do Grupo  R$                     99.946,82 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 10,19 m2    92,921  R$                    0,59 54,82R$                             

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,19 m2    92,921  R$                    0,45 41,81R$                             

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3    55,753  R$                    7,75 432,08R$                           

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km  672,938  R$                    2,68 1.803,47R$                        

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3    44,603  R$                  64,99 2.898,74R$                        

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    28.992,496  R$                    0,45 13.046,62R$                      

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3    89,206  R$                    8,69 775,20R$                           

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km  1.076,715  R$                    2,75 2.960,96R$                        

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM   59,606  R$                    3,37 200,87R$                           

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    278,774  R$                    0,53 147,75R$                           

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 18,98 t     1.779,692  R$                460,00 818.658,32R$                    

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3    741,537  R$                  37,70 27.955,94R$                      

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm   9,045  R$                    2,47 22,34R$                             

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM   6,958  R$                    0,79 5,49R$                               

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM   98.007,638  R$                    0,79 77.426,03R$                      

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     14,495  R$             2.918,82 42.308,29R$                      

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 18,98 t     0,362  R$             2.546,55 921,85R$                           

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm   1.467,870  R$                    2,02 2.965,09R$                        

 Total do Grupo  R$                   992.625,67 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 10,19 m2    248,906  R$                  31,05 7.728,53R$                        

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 10,19 m2    1.851,170  R$                    4,29 7.941,51R$                        

 Total do Grupo  R$                     15.670,04 

 Total Geral  R$                1.108.242,53 

Percentual  PREÇO POR/M² 

9,02%  R$                    3,59 

89,57%  R$                  35,61 

1,41%  R$                    0,56 

100,00%  R$                  39,75 

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

: SILVÂNIA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

TOTAL  R$               1.108.242,53 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    15.670,04 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$                    99.946,82 

PAVIMENTAÇÃO  R$                  992.625,67 

Descriminção PREÇO



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,38 85 8,71 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 270,58 85 4,51 2 766,64
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 85 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 85 4,52 1 383,89
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 85 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 85 8,93 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 85 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 85 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 85 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 85 6,18 1 525,18
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 85 5,11 1 434,76
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 85 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 85 4,60 1 391,19
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 85 12,55 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 85 1,79 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 85 1,79 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 1 461,89
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 85 5,43 1 461,89
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 1 461,89

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 85 2,72 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 85 16,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 85 10,87 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 85 5,43 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 85 2,72 1 230,95

5.273,01

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

5.406,62

550,00

5.956,62

11.913,24

BDI 10,19% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202500036010463-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :26.635,40
BDI: 10,19% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$           88.033,58 88.033,58R$                      

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,19 un    1,00  R$           13.143,88 13.143,88R$                      

 Total do Grupo  R$                   101.177,46 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 10,19 m2    88,783  R$                    0,59 52,38R$                             

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,19 m2    88,783  R$                    0,45 39,95R$                             

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 10,19 m3    53,270  R$                    7,75 412,84R$                           

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 10,19 m3km  133,175  R$                    2,68 356,90R$                           

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 10,19 m3    42,616  R$                  64,99 2.769,61R$                        

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    27.700,816  R$                    0,45 12.465,36R$                      

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,19 m3    85,232  R$                    8,69 740,66R$                           

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,19 m3km  383,544  R$                    2,75 1.054,74R$                        

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 10,19 TKM   65,451  R$                    3,37 220,56R$                           

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 10,19 m2    266,354  R$                    0,53 141,16R$                           

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 18,98 t     1.700,402  R$                460,00 782.184,92R$                    

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 10,19 m3    708,501  R$                  37,70 26.710,48R$                      

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 10,19 tkm   2,216  R$                    2,47 5,47R$                               

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,19 TKM   2,216  R$                    0,79 1,75R$                               

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,19 TKM   118.177,938  R$                    0,79 93.360,57R$                      

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     13,849  R$             2.918,82 40.422,73R$                      

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 18,98 t     0,346  R$             2.546,55 881,10R$                           

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,19 tkm   1.533,060  R$                    2,02 3.096,78R$                        

 Total do Grupo  R$                   964.917,96 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,19 Un    77,000  R$                  42,01 3.234,77R$                        

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 10,19 m2    307,883  R$                  31,05 9.559,76R$                        

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 10,19 m2    1.758,925  R$                    4,29 7.545,78R$                        

 Total do Grupo  R$                     20.340,31 

 Total Geral  R$                1.086.435,73 

Percentual  PREÇO POR/M² 

9,31%  R$                    3,80 

88,82%  R$                  36,23 

1,87%  R$                    0,76 

100,00%  R$                  40,79 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    20.340,31 

TOTAL  R$               1.086.435,73 

Descriminção PREÇO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$                  101.177,46 

PAVIMENTAÇÃO  R$                  964.917,96 

:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

: VIANÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,38 94 8,71 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 270,58 94 4,51 2 847,82
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 94 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 94 4,52 1 424,54
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 94 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,64 94 8,93 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 94 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 94 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 94 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 94 6,18 1 580,79
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 306,89 94 5,11 1 480,80
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 94 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 94 4,60 1 432,61
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,89 94 12,55 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 326,04 94 1,79 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 326,04 94 1,79 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 1 510,80
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 326,04 94 5,43 1 510,80
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 1 510,80

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 326,04 94 2,72 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 326,04 94 16,30 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 326,04 94 10,87 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 326,04 94 5,43 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 326,04 94 2,72 1 255,40

5.831,33

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

5.964,94

607,00

6.571,94

13.143,88

BDI 10,19% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



 ADMINISTRAÇÃO



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 17.977,84 3.595,56
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.781,48 5.562,96
EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 30.131,31 1.506,56
IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.782,60 5.565,20
MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 3.245,55 6.491,10
SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00
LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral 79.892,54R$               
BDI 10,19% 8.141,04R$

Total Geral com BDI 88.033,58R$               

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 195 dias 210 dias
13,75% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.108.460,60R$               277.115,15R$  277.115,15R$  332.538,18R$  221.692,12R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

13,58% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.094.713,52R$               -R$   273.678,38R$  273.678,38R$  328.414,06R$  218.942,70R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

13,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.075.367,48R$               -R$   -R$   -R$   -R$   268.841,87R$  268.841,87R$  322.610,24R$  215.073,50R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

18,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.478.992,72R$               -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   369.748,18R$  369.748,18R$  443.697,82R$  295.798,54R$  -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

13,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.109.804,62R$               -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   277.451,16R$  277.451,16R$  332.941,39R$  221.960,92R$  -R$   -R$   -R$   -R$   

13,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.108.242,53R$               -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   277.060,63R$  277.060,63R$  332.472,76R$  221.648,51R$  -R$   -R$   

13,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.086.435,73R$               -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   271.608,93R$  271.608,93R$  271.608,93R$   271.608,93R$   

3,44% 6,83% 7,52% 6,82% 6,05% 7,92% 8,59% 8,17% 7,11% 3,44% 7,57% 6,19% 7,49% 6,12% 3,37% 3,37%

100,00% 3,44% 10,27% 17,79% 24,61% 30,66% 38,58% 47,17% 55,34% 62,45% 65,89% 73,46% 79,65% 87,14% 93,26% 96,63% 100,00%

277.115,15R$  550.793,53R$  606.216,56R$  550.106,18R$  487.784,57R$  638.590,05R$  692.358,42R$  658.771,31R$  573.249,70R$  277.451,16R$  610.002,02R$  499.021,56R$  604.081,69R$  493.257,44R$  271.608,93R$   271.608,93R$   

8.062.017,20R$               277.115,15R$              827.908,68R$              1.434.125,24R$           1.984.231,42R$           2.472.015,99R$           3.110.606,04R$           3.802.964,46R$           4.461.735,78R$           5.034.985,48R$           5.312.436,63R$           5.922.438,65R$           6.421.460,21R$           7.025.541,90R$           7.518.799,34R$           7.790.408,27R$              8.062.017,20R$              

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

4

6º mês 7º mês4º mês 5º mês
ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS

1º mês

CALDAZINHA

1

GOIANAPOLIS

8º mês

VALOR ACUMULADO

2º mês

GAMELEIRA DE 
GOIÁS

5
LEOPOLDO DE 

BULHÕES

6 SILVÂNIA

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR SIMPLES

7 VIANÓPOLIS 

BONFINÓPOLIS

2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 80

3

3º mês

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES



 EQUIPAMENTOS, BDI E MAO DE OBRA 



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE Pot V Util H/ano Residual Aquisição 
Proposta

Aquisição 
GOINFRA Max

Coef Seguros e 
Impostos

Dep. Juros Juros Manutenção L/H/KW tipo de 
Comb.

Combust Mão de obra Hora 
Produtiva

Hora 
Improdutiva

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 565.240,14 819.188,61 0,90 4,03 24,22            9,68              36,33 0,14 D 166,69         29,63 270,58             67,56 

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 701.128,10 701.128,10 0,90 5,00 30,04            12,01            45,07 0,14 D 149,23         29,63 270,98             76,68 

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7,00 2000 40,00 1.156.996,65 1.156.996,65 0,90 8,26 49,58            19,83            74,37 0,19 D 154,05         64,62 370,71             142,29 

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 655.009,75 1.007.707,30 0,90 4,67 28,07            11,22            42,10 0,14 D 210,35         29,63 326,04             73,59 

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 568.724,33 758.299,10 0,90 4,06 24,37            9,74              36,56 0,19 D 202,53         29,63 306,89             67,80 

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 703.503,68 703.503,68 0,90 5,02 30,15            12,06            45,22 0,19 D 154,05         29,63 276,13             76,86 

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 1.610.442,08 2.147.256,10 0,70 112,73          28,98            112,73 0,08 D 88,45           44,17 387,06             185,88 

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 00 7,00 2000 10,00 42.198,83 42.198,83 0,50 2,71              0,72              1,50 0,00 N -              0,00 4,93 3,43 

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 03 7,00 2000 30,00 2.508,75 3.345,00 0,50 0,12              0,04              0,08 0,26 G 4,82             0,00 5,06 0,16 

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h 01 5,00 2000 20,00 7.267,14 7.267,14 0,80 0,58              0,13              0,58 0,00 E -              0,00 1,29 0,71 

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 964.263,62 1.285.684,83 0,90 48,21            16,53            61,98 0,15 D 79,09           44,17 249,98             108,91 

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6,00 2000 20,00 1.057.354,90 1.057.354,90 0,80 70,49            18,50            70,49 0,13 D 62,65           44,17 266,30             133,16 

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 692.058,38 922.744,51 0,80 46,13            12,11            46,13 0,27 D 125,53         44,17 274,07             102,41 

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 591.117,62 788.156,83 0,80 39,40            10,34            39,40 0,16 D 74,39           44,17 207,70             93,91 

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 00 8,00 2400 20,00 711.293,07 711.293,07 0,50 29,63            10,00            18,52 0,00 N -              0,00 58,15 39,63 

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 76 6,00 2000 20,00 267.048,75 356.065,00 0,70 17,80            4,67              15,57 0,18 D 77,58           29,48 145,10             51,95 

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 1.708.467,67 1.708.467,67 1,00 66,44            28,47            94,91 0,14 D 100,81         44,17 334,80             139,08 

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.820.497,84 4.820.497,84 1,00 187,46          80,34            267,80 0,14 D 205,59         44,17 785,36             311,97 

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 00 5,00 2000 10,00 58.502,50 78.003,33 0,60 5,26              1,05              3,51 0,00 N -              0,00 9,82 6,31 

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.219.073,96 1.625.431,95 0,90 60,95            20,89            78,36 0,19 D 88,33           47,18 295,71             129,02 

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO - TABELA 308 - SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO



Administra
ção central 

(1)
Lucro (2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias 

(4)
Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS 

(8) CPRB (9) Resultado 
(*)

BDI ESTIMADO 0,50% 0,50% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,19%

Administra
ção central 

(1)
Lucro (2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias 

(4)
Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS 

(8) CPRB (9) Resultado 
(*)

BDI ESTIMADO 0,50% 0,50% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,05%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).

(*) A fórmula para estipulação da  taxa de  BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 –

(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 -  BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos

2 -  BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos



Cód. Auxiliar Mão de obra Und
 Valor sem 

encargos 

 Valor com 

encargos 
Encargos

20003 AJUDANTE h 7,86 23,79 202,68

20018 ARMADOR h 10,48 28,01 167,29

20014 BLASTER h 12,35 36,95 199,26

20016 CARPINTEIRO h 10,48 29,46 181,20

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 12,91 28,33 119,46

20013 GREDISTA h 10,48 25,83 146,54

20015 MONTADOR h 10,00 27,70 177,07

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 10,81 29,63 174,18

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 13,38 35,14 162,65

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 10,48 28,52 172,22

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 19,56 47,18 141,23

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 29,48 181,36

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 44,17 152,88

20017 PEDREIRO h 10,48 29,36 180,23

20019 PINTOR h 10,48 28,00 167,24

20031 SERVENTE h 7,38 22,80 209,05

21030 SOLDADOR h 15,57 39,83 155,83

MÃO DE OBRA



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS T 308



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

7,86

CT

Custo Unit.

20002 119,46% 28,33 11,33

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

ENCARREGADO DE SERVIÇO

M. O. Equip. Mat. Custo

0,4000 12,9100

2,0000 7,3800

Código %

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod

785,36

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,00

Eq. SalarialConsumo

(A) Total: 785,36

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 842,29

(D) Produção da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F) Materiais Código

(B) Total: 56,93

(C) Itens de Incidência

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54

BDI (%) 10,19 0,05

Preço Unitário Total 0,59



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08 1,00 334,80

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 5,66

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 334,80

0,2000 12,9100

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,602,0000 7,3800

(B) Total: 51,26

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 386,06

(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 10,19 0,04

Preço Unitário Total 0,45

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,7700 0,2300 387,06 185,88 1,00 340,79

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,00 785,36

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,16

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 1126,15

0,5000 12,9100

SERVENTE 20031 121,83% 22,80 22,801,0000 7,3800

(B) Total: 36,96

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1163,11

(D) Produção da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,04

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 10,19 0,71

Preço Unitário Total 7,75

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,04



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 270,58 67,56 1,00 270,58

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 270,58

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 9,60 X 0,00

0013 4,79 X 0,00

0014 5,00 X 0,00

0011 1,12 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,58

(D) Produção da Equipe 110,6800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,44

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 10,19 0,24

Preço Unitário Total 2,68

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,44



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

26,00

Custo Unit.

Preço Unitário Total 64,99

1,0000 10,4800

12,0000 7,3800

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 207,70 93,91

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 0,33 90,31

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 306,89 67,80 1,00 211,25

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 249,98 108,91 1,00 238,69

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 266,30 133,16 1,00 151,80

1,00 207,70

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 145,10 51,95 1,00 104,11

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,331,0000 12,9100

GREDISTA 20013 146,54% 25,83 25,83

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 1008,13

Consumo Custo Unitário

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 273,60

Código % M. O. Equip. Mat.

0014 X 0,00

(B) Total: 327,76

(C) Itens de Incidência Custo

Código Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,650 40,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1335,89

(D) Produção da Equipe 40,5000

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,98

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 26,00

(F) Materiais

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

58,98

6,01

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 10,19



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

Vl. Hr. Imp.

0,5000 12,9100

2,0000 7,3800

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 145,10 51,95 1,00 95,73

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,4700 0,5300 9,82 6,31 1,00 7,96

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 496,12

Consumo Eq. Salarial

M. O. Equip. Mat.

0014 5,00 X 2,99

(C) Itens de Incidência

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 121,83% 28,33 14,17

SERVENTE 20031 121,83% 22,80 45,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41

X 5,74

Código %

(B) Total: 59,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 568,13

(D) Produção da Equipe 1.355,4217

0011 1,12 X 0,67

0012 9,60

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário

(F) Total: 0,00

Consumo Custo Unitário

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

0,41

0,04

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 10,19

Consumo

Preço Unitário Total 0,45

Custo

0013 4,79 X 2,86

Custo Unitário

(C) Total: 12,25



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

2,0000 7,8600

1,0000 12,9100

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4400 0,5600 387,06 185,88 1,00 274,40

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 249,98 108,91 1,00 249,98

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 524,38

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 47,58

0014 0,00 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 75,91

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 600,29

(D) Produção da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,89

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,89

BDI (%) 10,19 0,80

Preço Unitário Total 8,69

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,50

BDI (%) 10,19

Preço Unitário Total

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 270,58 67,56 1,00 270,58

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 270,58

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(B) Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,50

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X

0011

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

X 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,58

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo

0,25

2,75

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13

(A) Total: 276,13

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,13

(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,06

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,06

BDI (%) 10,19 0,31

Preço Unitário Total 3,37

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 306,89 67,80 1,00 15,34

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,3500 0,6500 9,82 6,31 1,00 7,54

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,00 58,15

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 145,10 51,95 1,00 84,55

(A) Total: 441,71

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,160,5000 12,9100

2,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 59,76

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 501,47

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,49

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,49

BDI (%) 10,19 0,04

Preço Unitário Total 0,53

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

t

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

418,00

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 418,00

BDI (%) 10,05 42,00

Preço Unitário Total 460,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 418,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CB 1518 t 418,000 1,0000

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(A) Total: 0,00

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO 

POSTO USINA
Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m³

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,22

BDI (%) 10,19 3,48

Preço Unitário Total 37,70

(H) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 946,96

(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,22

(B) Total: 210,73

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 736,23

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 182,40

1,0000 12,9100

8,0000 7,3800

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2400 0,7600 9,82 6,31 1,00 7,15

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7900 0,2100 295,71 129,02 1,00 260,71

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,5200 0,4800 266,30 133,16 1,00 202,39

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 274,07 102,41 1,00 191,68

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 145,10 51,95 1,00 74,31

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 270,98

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

Consumo Eq. Salarial

2,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 45,60

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 316,58

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,25

BDI (%) 10,19 0,22

Preço Unitário Total 2,47



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 270,98

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72

BDI (%) 10,19 0,07

Preço Unitário Total 0,79



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72

BDI (%) 10,19 0,07

Preço Unitário Total 0,79

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,58

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(A) Total: 270,58

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 270,58 67,56 1,00 270,58

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.652,27

Custo Unit.

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 10073 t 2652,272 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2652,27

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 10,05 266,55

Preço Unitário Total 2.918,82

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.652,27



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.314,00

Custo Unit.

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI COT01 t 2314,000 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2314,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 10,05 232,55

Preço Unitário Total 2.546,55

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.314,00



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,00 276,13

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 276,13

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,13

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,84

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 10,19 0,18

Preço Unitário Total 2,02

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,84



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

6,06

0,73

0,01

19,26

Custo Unit.

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 

DEMARCADOR DE FAIXAS
30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,00 370,71

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade:

Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 237,9010,0000 7,8600

1,0000 12,9100

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 370,71

(B) Mão-de-Obra Código

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

(B) Total: 266,23

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

DT Custo Consumo

Custo Unitário(G) Serviços

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,900 0,4700

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 24,400 0,0300

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 21,210 0,0009

0,6000

Código Unid. Custo Unitário Consumo

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l 32,110

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 636,94

(D) Produção da Equipe 300,0000

(F) Total: 26,06

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,18

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid.

BDI (%) 10,19 2,87

Preço Unitário Total 31,05



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,44

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 270,98 76,68 1,00 105,82

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 105,82

SERVENTE 20031 22,80 228,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 28,33 14,17

Consumo Eq. Salarial

0,5000 12,9100

10,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 242,16

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 347,98

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,190 0,2000

(F) Total: 0,43

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 10,19 0,39

Preço Unitário Total 4,29

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,90



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Un    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2,33

30,10

Custo Unit.

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,00 2,58

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,06 0,16 1,00 5,06

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 23,79 95,16

(A) Total: 278,62

4,0000 7,8600

Consumo Eq. Salarial

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 28,33 28,33

MONTADOR 20015 27,70 55,40

1,0000 12,9100

2,0000 0,0000

(B) Total: 178,89

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

COLA POLIESTER 10011 Kg 38,780 0,0600

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 457,51

(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 32,42

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 10,19 3,88

Preço Unitário Total 42,01

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,13
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