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CONTRATACAO DE EMPRESA
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E EXTENSAO DE 75 METROS,
LOCALIZADO NO KM 19+300 NA GO-
070, NO MUNICIPIO DE GOIANIRA,
ESTADO DE GOIAS.



[N
g

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
- GOINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

INDICE DA PROPOSTA PAGINAS

PROPOSTA DE PREGOS 00003 / 00004
PLANILHA ORCAMENTARIA 00005 / 00008
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 00009 / 00010
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS 00011 / 00049
BDI 00050 / 00052
TERMO DE ENCERRAMENTO 00053 / 00054

ADALBERTO Assinado de forma digital por

ADALBERTO VIEIRA:85732486100
Vl El RA85 73 2486 1 OO _[())a;’dg); 2026.02.04 14:26:02

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
sOCIO / DIRETOR



g
CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PROPOSTA DE PRECOS




[
)G

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

CARTA PROPOSTA

GOIANIA, 03 DE FEVEREIRO DE 2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE UM BUEIRO DUPLO CELULAR EM CONCRETO
ARMADO, MODELO III, COM DIMENSOES DE 3,00 X 3,00 METROS E EXTENSAO DE 75 METROS, LOCALIZADO NO KM 19+300
NA GO-070, NO MUNICIPIO DE GOIANIRA, ESTADO DE GOIAS.

Prezados Senhores:

Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa Js
CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada a Av. Guaruja, gd. 99, 1t. 15, n® 171 - Setor Jardim
Atlédntico - Goiénia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo

examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execugdo dos servigos nele referidos, no
valor de R$ 2.925.896,91 (dois milhdes novecentos e vinte e cinco mil oitocentos e noventa e

seis reais e noventa e um centavos).

Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: m&o-de-obra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias,
contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os servicos serdo executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar
da emissdo da ordem de servico;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observada as condig¢des do Edital;

e) Declaramos que o0s servicos serdo executados em conformidade <com a planilha de

quantitativos e precos do Orgdo Solicitante, especificacdes e demais elementos.

ADALBERTO Assinado de forma digital por

ADALBERTO

VIEIRA:857324861 VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.04 14:26:26
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036005587-1/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 08 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 19+300 DA RODOVIA

Descrigéo GO-070
versa ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

ersao DESONERACAO - T308

Trecho

DISCRIMINAGAO PERCENTUAL PREGO PREGO/M

ADMINISTRACAO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAGAO 12,06% RS 352.732,06 | RS 4.703,09
SERVICOS PRELIMINARES 22,41% RS 655.576,94 | RS 8.741,03
ESTRUTURA DO BUEIRO 51,64% RS 1.510.810,30 | RS 20.144,14
PAVIMENTACAO 12,48% RS 365.073,52 | RS 4.867,65
SINALIZACAO DE OBRAS 0,83% RS 24.429,15 | RS 325,72
SERVICOS COMPLEMENTARES 0,59% RS 17.274,94 | RS 230,33
TOTAL RS 1,00 | RS 2.925.896,91 | RS 39.011,96

ADALBERTO Assinado de forma digital

por ADALBERTO

VIEIRA:8573248 VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.04
6100 14:26:53 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
5OCIO / DIRETOR
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

Setor
Orcamento
Descrigdo
Versao
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho

Extensao

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500036005587-1/2025

ELABORAGCAO DE ORGCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 08 BDCC 3,0 X 3,0 M,
ORCAMENTO REALIZADO NA TABEL DE TERRAPLENAGEM

Obra Rodoviaria

75,00 m

LOCALIZADO NO KM 19+300 DA RODOVIA GO-070
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade U:ir:éq:io Total
ADMINISTRAGAO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAGAO
42190A ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F - MODIFICADO 17,39% un 1,00 150.570, 30 150.570, 30
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 17,39% un 1,00 190.655,32 190.655,31
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 17,39% un 1,00 11.506,45 11.506,45

Total do Grupo : 352.732,06

cod. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade U:?t:izo Total
SERVIGOS PRELIMINARES
ESCAVAGAO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1® CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,39% M3 10.295,31 8,49 87.407,18
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA 17,39% M3 7.892,68 19,78 156.117,21
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1® CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 17,39% M3 759,29 8,49 6.446,37
40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO 17,39% M3 607,43 10,89 6.614,91
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 17,39% M2 100,00 0,63 63,00
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 17,39% M3 115,28 787,24 90.753,02
44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) 17,39% M3 115,28 2,55 293,96
44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) 17,39%| M3KM 2.812,83 3,74 10.519,98
45245 LIMPEZA GERAL 17,393 M2 806,25 5,41 4.361,81
LASTRO E ENROCAMENTO
45054 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA 17,39% M3 91,84 744,49 68.373,96
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 17,39% M3 23,33 311,57 7.268,92
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 17,39% M3 814,68 266,80 217.356,62

Total do Grupo : 655.576,94

céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade Preco Total
Unitario
ESTRUTURA DO BUEIRO
CORPO E BOCA
_ CORPO DE BDCC - SECAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A o
681787SDN-1 |5 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALACAO 17,39% M 75,00 984,99 73.874,25
- CORPO DE BDCC - SECAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A J
6817875DN-F |00 e BRITA GOMERGIALS - FORNEGIMENTO 14,258 M 75,00 16.590,53 1.244.289,75
0705338DN BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS 17,39% UND 2,00 51.207,73 102.415,46
TRANSPORTE
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 17,39% TKM 38.644,77 0,83 32.075,15
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 17,39% TKM 4.773,43 0,93 4.439,28
CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS EM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE o
590913008 20 T - CARGA COM CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 11,9 T 17,39% T 990,00 29,11 28.818,90
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 17,39% TKM 29.997,00 0,83 24.897,51

Total do Grupo : 1.510.810,30

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U:ir:::io Total
PAVIMENTAGCAO
44052 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) 17,39%| M2 2.024,24 3,62 7.327,74
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 17,39%| M3 90,37 10,77 973,28
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 17,39%| M3 755,48 214,98 162.413,09
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 17,39% M2 1.807,36 0,58 1.048,26
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 17,39%| M2 1.807,36 0,48 867,53
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 17,393 M3 90,37 43,44 3.925,67
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 14,25% T 2,17 3.082,22 6.688,41
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 14,25% T 0,72 3.888,39 2.799,64
TRANSPORTE DE PAVIMENTAGAO
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 17,39%| M3KM 30.370,30 1,40 42.518,42
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 17,39%| TKM 10.085,05 0,93 9.379,09
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 17,39%| M3KM 903,68 3,27 2.955,03
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

Setor
Orcamento
Descricao
Versao
Trecho

Nat. Servigo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500036005587-1/2025

ELABORAGCAO DE ORGCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 08 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 19+300 DA RODOVIA GO-070
ORCAMENTO REALIZADO NA TABEL DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308

Obra Rodoviaria

Subtrecho
Extensdo 75,00 m
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 17,393 TKM ‘ 133,02‘ 2,14‘ 284,66
Total do Grupo : 365.073,52
céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid4‘ Quantidade Prego Total
Unitéario
SINALIZAGAO DE OBRAS
BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZACAO DE 150 CICLOS N
521334600 - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGCAO E 01 RETIRADA DIARIA 17,39% UNXDIA 240,00 6,92 1.660,80
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 17,398 M2 40,56 561,35 22.768,35
P
céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade reco Total
Unitario
SERVICOS COMPLEMENTARES
40817 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,4 MM) 17,395 M2 44,00 20,20 888,80
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 17,395 M2 25,00 561,35 14.033,75
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 17,395 UN 57,00 41,27 2.352,39

Total do Orgamento : 2.925.896,91
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Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

Orcamento: 202500036005587-1/2025

Descricado: ELABORACAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 08 BDCC 3,0 X

3,0 M,

]

LOCALIZADO NO KM 19+300 DA RODOVIA GO-070

Versdo: ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308

Trecho:

SERVICO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

VALOR DO SERVIGO 1° Mas 20 Mas 3° Mas 4° Més 5° Mas 6 Més VALOR TOTAL
(R$) (R$)
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

ADMINISTRACAO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO RS 150.570,30 16,67% RS 25.095,05 | 17,00% R$ 25.095,05 | 17,00% RS 25.095,05 | 17,00% R$ 25.095,05 | 17,00% RS 25.095,05 | 17,00% R$ 25.095,05 | R$ 150.570,30
CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO RS 190.655,31 | 100,00% RS 190.655,31 0,008 RS - 0,008 RS - 0,008 RS - 0,00% RS - 0,00% RS - RS 190.655,31
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | R$ 11.506,45 50,00% RS 5.753,23 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% 0,00% RS - 50,00% RS 5.753,23 | R$ 11.506,45
SERVICOS PRELIMINARES RS 655.576, 94 50,00% RS 327.788,47 50,00% RS 327.788,47 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% RS - RS 655.576, 94
ESTRUTURA DO BUEIRO RS 1.510.810,30 20,00% RS 302.162,06 50,00% RS 755.405,15 30,00% RS 453.243,09 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% R$ - R$ 1.510.810,30
PAVIMENTACAO RS 365.073,52 0,00% RS - 0,00% RS - 50,00% RS 182.536,76 50,00% RS 182.536,76 0,00% RS - 0,00% R$ - RS 365.073,52
SINALIZACAO DE OBRAS RS 24.429,15 50,00% RS 12.214,58 50,00% RS 12.214,58 0,00% 0,00% RS - 0,00% RS - 0,00% R$ - RS 24.429,15
SINALIZACAO RS 17.274,94 0,00% RS - 0,00% 0,00% 0,00% RS - 100,00% RS 17.274,94 0,00% R$ - RS 17.274,94
TOTAL GERAL (SIMPLES) - R$ R$ 2.925.896,91 29,52% R$ 863.668,69 38,30% R$ 1.120.503,25 22,59% R$ 660.874,90 7,10% R$ 207.631,81 1,45% R$ 42.369,99 1,05% R$ 30.848,28 R$ 2.925.896,91
TOTAL GERAL (ACUMULADO) R$ 2.925.896,91 29,52% R$ 863.668,69 67,81% R$ 1.984.171,94 90,40% R$ 2.645.046,84 97,50% R$ 2.852.678,65 98,95% R$ 2.895.048,64 100,00% R$ 2.925.896,91

ADALBERTO

VIEIRA:85732486100 Dados: 2026.02.04 14:27:21 -03'00"

Assinado de forma digital por

ADALBERTO VIEIRA:85732486100

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
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CREA N.°:
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 774,64 RS 306,61 RS 774, 64
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 774,64

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 RS 28,33 R$ 11,33
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 56,93
TOTAL EXECUGAO R$ 831,57
PRODUGAO DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,54

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,54
BDI: 17,39% R$ 0,09
CUSTO TOTAL R$ 0,63

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40425  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4400 0,5600 RS 465,09 RS 229,34 RS 333,07
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 288,84 RS 128,76  R$ 288,84
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 621,91

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 2,00000 RS 23,79 R$ 47,58
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 75,91
TOTAL EXECUCAO R$ 697,82
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PRODUGAO DE EQUIPE 76,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 9,18
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 9,18
BDI: 17,39% R$ 1,59
CUSTO TOTAL R$ 10,77
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44200  IMPRIMAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,0500 0,0000 RS 329,81 RS 79,51  R$ 16,49
30021  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 274,28 RS 75,91  R$ 274,28
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 1,0000 0,0000 RS 56,99 R$ 38,84 RS 56,99
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3500 0,6500 RS 157,77 RS 58,84  R$ 93,46
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,3500 0,6500 RS 12,83 RS 8,25 RS 9,85
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 451,07
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 59,76
TOTAL EXECUGAO R$ 510,83
PRODUGAO DE EQUIPE 1.016,5663
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,50
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

R$ -
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cépIGO

E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,50
BDI: 17,39% R$ 0,08
CUSTO TOTAL R$ 0,58
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 274,28 RS 75,91 RS 274,28
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 56,99 R$ 38,84 RS 113,98
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4700 0,5300 RS 157,77 RS 58,84 RS 105,33
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,4700 0,5300 RS 12,83 RS 8,25 RS 10,40
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 503,99
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20031  SERVENTE 2,00000 RS 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 59,76
TOTAL EXECUGAO R$ 563,75
PRODUGAO DE EQUIPE 1.355,4217
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,41
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,41
BDI: 17,39% R$ 0,07
CUSTO TOTAL R$ 0,48

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 263,11 RS 131,38 R$ 199,87
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 306,09 RS 120,28 R$ 216,90
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 RS 157,77 RS 58,84 RS 82,58
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2400 0,7600 RS 12,83 R$ 8,25 RS 9,34
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 0,7900 0,2100 RS 344,86 RS 154,13 R$ 304,80
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 813,49
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20031  SERVENTE 8,00000 RS 22,80 RS 182,40
TOTAL MAO OBRA R$ 210,73
TOTAL EXECUGAO R$ 1.024,22
PRODUGAO DE EQUIPE 27,6700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 37,01
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 37,01
BDI: 17,39% R$ 6,43
CUSTO TOTAL R$ 43,44
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUCAO R$ -

PRODUGAO DE EQUIPE

1,0000
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
404851 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT T 1,000000 R$ 2.697,79 RS 2.697,79
TOTAL MATERIAL R$ 2.697,79
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.697,79
BDI: 14,25% R$ 384,43
CUSTO TOTAL R$ 3.082,22
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10073  EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,000000 RS 3.403,41 R$ 3.403,41
TOTAL MATERIAL R$ 3.403,41
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.403,41
BDI: 14,25% R$ 484,98
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CUSTO TOTAL R$ 3.888,39
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 301,81 R$ 83,52 RS 301,81
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 301,81
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 301,81
PRODUGAO DE EQUIPE 250,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,20
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,20
BDI: 17,39% R$ 0,20
CUSTO TOTAL R$ 1,40
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40460  TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 301,81 RS 83,52 RS 301,81
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 301,81
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUCAO R$ 301,81
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,80
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$
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cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,80
BDI: 17,39% R$ 0,13
CUSTO TOTAL R$ 0,93
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 301,81 RS 83,52 R$ 301,81
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 301,81
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 301,81
PRODUGAO DE EQUIPE 108,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,79
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,79
BDI: 17,39% R$ 0,48
CUSTO TOTAL R$ 3,27

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

TKM
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cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 274,28 RS 75,91 RS 274,28
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 274,28
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO RS 274,28
PRODUGAO DE EQUIPE 149,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,83
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,83
BDI: 17,39% R$ 0,31
CUSTO TOTAL R$ 2,14
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 774,64 RS 306,61 RS 774, 64
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 774,64
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 R$ 28,33 R$ 11,33
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 56,93
TOTAL EXECUGAO R$ 831,57
PRODUGAO DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,54
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

R$
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CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,54
BDI: 17,39% R$ 0,09
CUSTO TOTAL R$ 0,63
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
ARG ESCAV., CARGA E TRANSP. 1° CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 8
201 A 400M)
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,000000 0,9300 0,0700 RS 301,81 RS 83,52 R$ 1.146,11
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 465,09 RS 229,34 RS 465,09
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1200 0,8800 RS 288,84 RS 128,76 RS 147,96
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,9100 0,0900 RS 774,64 RS 306,61 RS 732,51
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 2.491,67
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 3,00000 RS 23,79  R$ 71,37
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 99,70
TOTAL EXECUGAO R$ 2.591,37
PRODUGAO DE EQUIPE 213,9700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 12,11
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 12,11
BDI: 17,39% R$ 2,10

CUSTO TOTAL

R$ 14,21
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,000000 0,6600 0,3400 RS 329,81 R$ 79,51 R$ 489,41
30013  GRADE DE DISCO - 24xX24 1,000000 0,6900 0,3100 RS 4,83 R$ 3,36 RS 4,37
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3900 0,6100 RS 288,84 RS 128,76 RS 191,19
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 235,05 RS 109,17 R$ 235,05
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,6900 0,3100 RS 157,77 RS 58,84 RS 127,10
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 1.047,12
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 R$ 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 36,96
TOTAL EXECUGAO R$ 1.084,08
PRODUGAO DE EQUIPE 224,2700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 4,83
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,83
BDI: 17,39% R$ 0,83
CUSTO TOTAL R$ 5,66
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) M3
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,000000 0,9000 0,1000 RS 301,81 RS 83,52 RS 839,94
30057  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 313,05 RS 145,49 RS 313,05
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0500 0,9500 RS 288,84 RS 128,76 RS 136,76
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 1.289,75
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cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 3,00000 RS 23,79 RS 71,37
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 99,70
TOTAL EXECUGAO R$ 1.389,45
PRODUGAO DE EQUIPE 191,7300
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 7,24
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 7,24
BDI: 17,39% R$ 1,25
CUSTO TOTAL R$ 8,49
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45435  REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
31018  COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 0,061000 1,0000 0,0000 RS 7,63 RS 0,87 RS 0,46
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 0,46
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,05700 RS 28,33 R$ 1,61
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 0,06100 RS 29,48 RS 1,79
20031  SERVENTE H 0,57000 RS 22,80 RS 12,99
TOTAL MAO OBRA R$ 16,39
TOTAL EXECUGAO R$ 16,85
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 16,85
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

R$ -
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CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 16,85
BDI: 17,39% R$ 2,93
CUSTO TOTAL R$ 19,78
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40105  COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,4500 0,5500 RS 329,81 RS 79,51 RS 192,14
30013  GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,2400 0,7600 RS 4,83 RS 3,36 RS 3,71
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1300 0,8700 RS 288,84 RS 128,76 RS 149,57
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 235,05 RS 109,17 RS 235,05
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 RS 157,77 RS 58,84 RS 82,58
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 663,05
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20031  SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 R$ 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 51,13
TOTAL EXECUGAO R$ 714,18
PRODUGAO DE EQUIPE 76,8900
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 9,28
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 9,28

BDI: 17,39%

R$ 1,61
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CUSTO TOTAL R$ 10,89
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,050000 1,0000 0,0000 RS 301,81 R$ 83,52 RS 15,09
30027  COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000 1,0000 0,0000 RS 123,52 R$ 25,36 RS 123,52
30028  MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25KG) 3,000000 1,0000 0,0000 RS 34,67 R$ 32,34 RS 104,01
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 242,62

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,33 R$ 2,83
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 R$ 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 25,63
TOTAL EXECUGAO R$ 268,25
PRODUGAO DE EQUIPE 0,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 670,62

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 670,62
BDI: 17,39% R$ 116,62
CUSTO TOTAL R$ 787,24

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44010  CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3

CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 247,32 RS 128,77 RS 247,32
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 247,32

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,33 RS 2,83
20031 SERVENTE H 3,00000 RS 22,80 RS 68,40
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TOTAL MAO OBRA R$ 71,23
TOTAL EXECUGAO R$ 318,55
PRODUGAO DE EQUIPE 146,1000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,18
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,18
BDI: 17,39% R$ 0,37
CUSTO TOTAL R$ 2,55
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44011  TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 301,81 RS 83,52 R$ 301,81
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 301,81
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 301,81
PRODUGAO DE EQUIPE 94,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 3,19
Custo do FIC R$ -
Custo do FIT R$ -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

R$
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CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,19
BDI: 17,39% R$ 0,55
CUSTO TOTAL R$ 3,74
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45245  LIMPEZA GERAL M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,00200 RS 28,33 RS 0,05
20031 SERVENTE H 0,20000 RS 22,80 R$ 4,56
TOTAL MAO OBRA R$ 4,61
TOTAL EXECUGAO R$ 4,61
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 4,61
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,61
BDI: 17,39% R$ 0,80
CUSTO TOTAL R$ 5,41
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO M3
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 MM 1,000000 1,0000 0,0000 RS 9,50 RS 0,79 RS 9,50
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 9,50
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 RS 22,80

TOTAL MAO OBRA

R$ 51,13
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TOTAL EXECUGAO R$ 60,63
PRODUGAO DE EQUIPE 9,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 6,73
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 6,73
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 6,73
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
45121  LANGAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20017  PEDREIRO H 1,00000 RS 29,36 RS 29,36
20031  SERVENTE H 4,00000 RS 22,80 R$ 91,20
TOTAL MAO OBRA R$ 148,89
TOTAL EXECUGAO R$ 148,89
PRODUGAO DE EQUIPE 33,2000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 4,48
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
11090  BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) M3 1,000000 RS 56,11 RS 56,11
TOTAL MATERIAL R$ 56,11
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO

R$ -
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cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 60,59

BDI: 0,00% RS -
CUSTO TOTAL R$ 60,59

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45054 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
11080  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 15 MPA (COMERCIAL) M3 1,020000 RS 555,78 RS 566,89
TOTAL MATERIAL R$ 566,89

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,0000 RS 6,73 RS 6,73
45121  LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL M3 1,0000 RS 60,59 RS 60,59
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 67,32

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 634,21
BDI: 17,39% R$ 110,28
CUSTO TOTAL R$ 744,49

COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30031  BETONEIRA DE 3201, - DIESEL 1,000000 1,0000 0,0000 RS 6,60 RS 0,68 RS 6,60
30033  CARRINHO DE MAO 80L 4,000000 0,7700 0,2300 RS 0,69 RS 0,47 RS 2,55
30185  GERICA 180 L 3,000000 0,3800 0,6200 RS 1,50 RS 1,02 RS 3,60
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TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ 12,75

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20017  PEDREIRO H 1,00000 RS 29,36 R$ 29,36
20031  SERVENTE H 9,00000 RS 22,80 RS 205,20
TOTAL MAO OBRA R$ 262,89
TOTAL EXECUGCAO R$ 275,64
PRODUGAO DE EQUIPE 4,1849
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 65,86
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 1,150000 R$ 105,02 RS 120,77
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 350,000000 R$ 0,65 R$ 227,50
TOTAL MATERIAL R$ 348,27
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 414,13
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 414,13
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42856  ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,33 RS 2,83
20017  PEDREIRO H 0,40000 RS 29,36 RS 11,74
20031  SERVENTE H 4,00000 RS 22,80 RS 91,20
TOTAL MAO OBRA R$ 105,77
TOTAL EXECUGAO R$ 105,77
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 105,77

Custo do FIC

R$ -
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Custo do FIT

R$ -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10034  PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3 1,150000 R$ 84,82 RS 97,54
TOTAL MATERIAL R$ 97,54

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 0,1500 RS 414,13 RS 62,11
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 62,11

céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 265,42
BDI: 17,39% R$ 46,15
CUSTO TOTAL R$ 311,57

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45585  LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,20000 RS 28,33 R$ 5,66
20031  SERVENTE H 6,00000 RS 22,80 R$ 136,80
TOTAL MAO OBRA R$ 142,46
TOTAL EXECUGAO R$ 142,46
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 142,46

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10034  PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3 1,000000 R$ 84,82 RS 84,82
TOTAL MATERIAL R$ 84,82

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL

R$ 227,28
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BDI: 17,39%

R$

39,52

CUSTO TOTAL

R$

266,80

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

16817875DN-E CORPO DE BDCC - SEGAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO

M

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT.

CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
M2723  CORPO DE BSCC PRE-MOLDADO COMERCIAL - SECAO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO III M 2,000000 RS 7.260,63 RS 14.521,26

TOTAL MATERIAL

R$ 14.521,26

c6DIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT.

CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT.

CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO

R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P

CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

R$

CUSTO TOTAL PARCIAL

R$ 14.521,26

BDI: 14,25% R$ 2.069,27
CUSTO TOTAL R$ 16.590,53
COMPOSICﬁO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
2003867DN APLICAGAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 31 KN/M M2

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT.

CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

R$

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20031  SERVENTE H 3,00000 RS 22,80 R$ 68,40
TOTAL MAO OBRA R$ 68,40
TOTAL EXECUGCAO R$ 68,40
PRODUGAO DE EQUIPE 180,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,38

Custo do FIC

R$
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Custo do FIT

R$ -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
M1553  GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM POLIESTER - RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 31 KN/M M2 1,050000 RS 15,76 RS 16,54
TOTAL MATERIAL R$ 16,54
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 16,92
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 16,92
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30031  BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 1,0000 0,0000 RS 6,60 RS 0,68 RS 6,60
30033  CARRINHO DE MAO 80L 4,000000 0,7700 0,2300 RS 0,69 RS 0,47 R$ 2,55
30185  GERICA 180 L 3,000000 0,3800 0,6200 RS 1,50 RS 1,02 R$ 3,60
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 12,75
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20017  PEDREIRO H 1,00000 RS 29,36 RS 29,36
20031  SERVENTE H 9,00000 R$ 22,80 R$ 205,20
TOTAL MAO OBRA R$ 262,89
TOTAL EXECUGAO R$ 275,64
PRODUGAO DE EQUIPE 4,1849
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 65,86
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10181  AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 1,004350 RS 105,02 RS 105,47
10010  CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 458,011870 R$ 0,65 RS 297,70
TOTAL MATERIAL R$ 403,17
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 469,03
BDI: 0,00% RS -
CUSTO TOTAL R$ 469,03
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42831  CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30180  BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 26,06 RS 3,57 R$ 26,06
30033  CARRINHO DE MAO 80L 4,000000 0,8800 0,1200 RS 0,69 RS 0,47 R$ 2,65
30185  GERICA 180 L 3,000000 0,4100 0,5900 RS 1,50 RS 1,02 R$ 3,65
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 32,36
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20000  OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 1,00000 RS 29,48  R$ 29,48
20017  PEDREIRO H 1,00000 RS 29,36 RS 29,36
20031  SERVENTE H 9,00000 R$ 22,80 R$ 205,20
TOTAL MAO OBRA R$ 292,37
TOTAL EXECUGAO R$ 324,73
PRODUGAO DE EQUIPE 3,9289
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 82,65
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10181  AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 0,599480 RS 105,02 RS 62,95
10182  BRITA COMERCIAL M3 0,735080 R$ 102,13  R$ 75,07
10010  CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 280,534180 RS 0,65 RS 182,34
TOTAL MATERIAL R$ 320,36
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 403,01

BDI: 0,00%

R$ -




[
Q.

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

CUSTO TOTAL R$ 403,01
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
/6817875DN-1CORPO DE BDCC - SEGAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAGAO M

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30210  GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 468,04 RS 234,13 RS 468,04
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 468,04

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20031  SERVENTE H 3,00000 RS 22,80 RS 68,40
TOTAL MAO OBRA R$ 68,40
TOTAL EXECUGAO R$ 536,44
PRODUGAO DE EQUIPE 0,9960
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 538,59

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
2003867DN APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 31 KN/M M2 5,6400 RS 16,92 RS 95,42
47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,1365 R$ 469,03 RS 64,02
42831  CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3 0,3500 R$ 403,01 R$ 141,05
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 300,49

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 839,08
BDI: 17,39% R$ 145,91
CUSTO TOTAL R$ 984,99

COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
45155 AGCO CA50/60 AQUISIGCAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) KG

CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 0,09000 RS 23,79 RS 2,14
20018  ARMADOR H 0,09000 RS 28,01 RS 2,52
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,02250 RS 28,33 RS 0,63
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TOTAL MAO OBRA R$ 5,29
TOTAL EXECUGAO R$ 5,29
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,29
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10069 ACO CA - 50 KG 1,100000 R$ 6,73 RS 7,40
11003  ARAME RECOZIDO KG 0,015000 R$ 14,58 RS 0,21
TOTAL MATERIAL R$ 7,61
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 12,90
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 12,90
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
45160  CONCRETO FCK=20 MPA M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30175  BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 KG 1,000000 1,0000 0,0000 RS 1,06 RS 0,71 R$ 1,06
30180  BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 26,06 RS 3,57 R$ 26,06
30033  CARRINHO DE MAO 80L 4,000000 0,9000 0,1000 RS 0,69 RS 0,47 R$ 2,67
30185  GERICA 180 L 3,000000 0,4100 0,5900 RS 1,50 RS 1,02 R$ 3,65
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 33,44
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 1,00000 RS 29,48 RS 29,48
20017  PEDREIRO H 1,00000 RS 29,36 RS 29,36
20031  SERVENTE H 9,00000 RS 22,80 RS 205,20
TOTAL MAO OBRA R$ 292,37
TOTAL EXECUGAO R$ 325,81
PRODUGAO DE EQUIPE 3,9289
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 82,92

Custo do FIC

R$ -
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Custo do FIT

R$ -

cépIGO

C - MATERIAL

UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10097  ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 4,600000 RS 6,88 RS 31,64
10181  AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 0,590000 RS 105,02 RS 61,96
10182  BRITA COMERCIAL M3 0,578000 R$ 102,13  R$ 59,03
10010  CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 364,000000 R$ 0,65 R$ 236,60

TOTAL MATERIAL R$ 389,23
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 1,0000 R$ 6,73 RS 6,73
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 6,73
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 478,88
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 478,88
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS

45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30042  GRUPO GERADOR 40 KVA 0,040160 1,0000 0,0000 RS 43,49 RS 5,89 RS 1,74
30047  SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,040160 1,0000 0,0000 RS 30,54 R$ 30,21 R$ 1,22

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 2,96
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

20003  AJUDANTE H 0,70000 RS 23,79 R$ 16,65
20016  CARPINTEIRO H 0,70000 RS 29,46 RS 20,62
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,07000 RS 28,33 R$ 1,98

TOTAL MAO OBRA R$ 39,25
TOTAL EXECUGAO R$ 42,21
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 42,21
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

11008  CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M 0,449220 R$ 13,72 R$ 6,16
11009  COMPENSADO RESINADO - 12 MM M2 0,404300 R$ 31,81 RS 12,86
11016  DESMOLDANTE P/ FORMA L 0,018520 R$ 13,43 RS 0,24
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10044  PREGO KG 0,203960 RS 18,09 RS 3,68
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M 0,199080 RS 2,86 RS 0,56
10048  SARRAFO 2,090030 R$ 5,95 RS 12,43
11030 TABUA DE 30 0,359380 RS 12,53  R$ 4,50

TOTAL MATERIAL R$ 40,43

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 82,64

BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 82,64

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
0705338DN BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
45155  ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGCAO (INCLUSO PERDAS) KG 1.676,0000 RS 12,90 RS 21.620,40
47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3 1,3600 RS 469,03 RS 637,88
42831  CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3 6,8250 R$ 403,01 RS 2.750,54
45160  CONCRETO FCK=20 MPA M3 22,2150 R$ 478,88 RS 10.638,31
45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAGCAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) M2 96,5000 RS 82,64 RS 7.974,76
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 43.621,89

cépDIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
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TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 43.621,89
BDI: 17,39% R$ 7.585,84
CUSTO TOTAL R$ 51.207,73
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 269,15 RS 75,75 RS 269,15
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 269,15
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 269,15
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,71
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,71
BDI: 17,39% R$ 0,12
CUSTO TOTAL R$ 0,83
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45205  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 301,81 RS 83,52 RS 301,81
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 301,81
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUCAO R$ 301,81
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,80
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,80
BDI: 17,39% R$ 0,13
CUSTO TOTAL R$ 0,93
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
5909130DN CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS EM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 11,9 T T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
E9041  CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW 1,000000 1,0000 0,0000 RS 360,32 RS 100,24  R$ 360,32
E9665  CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW 2,000000 0,5300 0,4700 RS 395,24 RS 110,54 R$ 522,86
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 883,18
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 45,60
TOTAL EXECUGAO R$ 928,78
PRODUGAO DE EQUIPE 37,4400
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 24,80
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL

R$ 24,80
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BDI: 17,39% R$ 4,31
CUSTO TOTAL R$ 29,11
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
45206  TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30105  CAMINHAO PRANCHA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 369,76  R$ 95,93 RS 369,76
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 369,76
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 369,76
PRODUGAO DE EQUIPE 520,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,71
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,71
BDI: 17,39% R$ 0,12
CUSTO TOTAL R$ 0,83
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44052  REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) M2
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,5900 0,4100 RS 329,81 RS 79,51 RS 227,18
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5000 0,5000 RS 4,83 RS 3,36 RS 4,09
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,6900 0,3100 RS 288,84 RS 128,76 RS 239,21
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 235,05 RS 109,17 RS 235,05
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5000 0,5000 RS 157,77 RS 58,84 RS 108,30
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 813,83
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003 AJUDANTE H 4,00000 RS 23,79 RS 95,16
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20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 RS 14,16
20013  GREDISTA H 1,00000 RS 25,83 RS 25,83
TOTAL MAO OBRA R$ 135,15
TOTAL EXECUGCAO R$ 948,98
PRODUGAO DE EQUIPE 306,9000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,09
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,09
BDI: 17,39% R$ 0,53
CUSTO TOTAL R$ 3,62
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4000 0,6000 RS 465,09 RS 229,34 RS 323, 64
30043  GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 0,5100 0,4900 RS 163,60 RS 9,05 RS 87,87
30016  USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 1,000000 0,5100 0,4900 RS 225,61 RS 152,62  R$ 189,84
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 601,35
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 3,00000 RS 23,79 R$ 71,37
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,25000 RS 28,33 RS 7,08
TOTAL MAO OBRA R$ 78,45
TOTAL EXECUGAO R$ 679,80
PRODUGAO DE EQUIPE 57,5600
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 11,81
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10182  BRITA COMERCIAL M3 1,466700 RS 102,13 RS 149,79




[
Q.

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL MATERIAL

R$ 149,79

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 161,60

BDI: 0,00% RS -
CUSTO TOTAL R$ 161,60

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40607  ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,1700 0,8300 RS 329,81 RS 79,51  R$ 122,06
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2900 0,7100 RS 288,84 RS 128,76 RS 175,18
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 263,11 RS 131,38 R$ 263,11
30014  ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5400 0,4600 RS 271,17 RS 121,74 R$ 202,43
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 0,4100 0,5900 RS 344,86 RS 154,13  R$ 232,32
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 995,10

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20013  GREDISTA H 1,00000 RS 25,83 R$ 25,83
20031  SERVENTE H 9,00000 RS 22,80 R$ 205,20
TOTAL MAO OBRA R$ 245,19
TOTAL EXECUGAO R$ 1.240,29
PRODUGAO DE EQUIPE 57,5600
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 21,54

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
47100  USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) M3 1,0000 RS 161,60 RS 161,60
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 161,60

cépDIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
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TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 183,14
BDI: 17,39% RS 31,84
CUSTO TOTAL RS 214,98

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

CcODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
1518 gggggE[‘Tjgn\}?AETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO T 1,000000 RS 500,00 RS 500,00
TOTAL MATERIAL R$ 500,00

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 500,00
BDI: 14,25% R$ 71,25
CUSTO TOTAL R$ 571,25

COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
5213387DN BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECGAO UND

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
E9066  GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,361450 1,0000 0,0000 R$ 18,59 R$ 4,61 RS 6,71
30047  SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,361450 1,0000 0,0000 R$ 30,54 RS 30,21  R$ 11,03
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 17,74

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 1,00000 RS 23,79 R$ 23,79
20016  CARPINTEIRO H 1,00000 RS 29,46 RS 29,46
20019  PINTOR H 1,00000 RS 28,00 R$ 28,00
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20031  SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 R$ 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 104,05
TOTAL EXECUGAO R$ 121,79
PRODUGAO DE EQUIPE 2,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 60,89

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
11008  CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M 7,216000 RS 13,72 R$ 99,00
M3236 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI M2 1,080000 RS 591,87 RS 639,21
10044  PREGO KG 0,180000 RS 18,09 R$ 3,25
10048  SARRAFO M 2,090000 R$ 5,95 RS 12,43
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,056260 RS 24,40 RS 1,37
11030  TABUA DE 30 M 3,960000 RS 12,53 R$ 49,61
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO L 0,562560 RS 34,02 RS 19,13
TOTAL MATERIAL R$ 824,00

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 884,89

BDI: 0,00% RS -

CUSTO TOTAL R$ 884,89
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
5213346DN BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA UNXDIA
coéDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -

coDIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGAO R$ -

PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL MATERIAL

R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
5213387DN BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECCAO UND 0,0066700 RS 884,89 RS 5,90
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 5,90

céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 5,90
BDI: 17,39% R$ 1,02
CUSTO TOTAL R$ 6,92

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40851  SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,5000 0,5000 R$ 269,15 RS 75,75 RS 172,45
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 172,45

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 1,00000 RS 23,79 R$ 23,79
20016  CARPINTEIRO H 0,90000 RS 29,46 RS 26,51
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,30000 RS 28,33 R$ 8,49
TOTAL MAO OBRA R$ 58,79
TOTAL EXECUGAO R$ 231,24
PRODUGAO DE EQUIPE 4,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 57,81

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO I M2 1,400000 RS 144,50 RS 202,30
10039  PLACA P/ SINALIZAGCAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA M2 1,000000 R$ 109,79 RS 109,79
10042  PONTALETE EM MAD. LEI (8,0x8,0CM) TRATADO M 3,000000 RS 36,10 RS 108,30
TOTAL MATERIAL R$ 420,39

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

R$ -
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CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 478,20
BDI: 17,39% R$ 83,15
CUSTO TOTAL R$ 561,35
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40817 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,4 MM) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30049  CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 367,68 R$ 140,74 R$ 367,68
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 367,68
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 10,00000 R$ 23,79 R$ 237,90
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 266,23
TOTAL EXECUGAO R$ 633,91
PRODUGAO DE EQUIPE 300,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,11
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,430000 RS 12,90 RS 5,54
10059  TINTA PARA PRE-MARCACAO L 0,000900 R$ 21,21 R$ 0,01
10161  TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA L 0,400000 R$ 23,89 R$ 9,55
TOTAL MATERIAL R$ 15,10
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 17,21
BDI: 17,39% R$ 2,99
CUSTO TOTAL R$ 20,20
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40830  TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UN
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 269,15 RS 75,75 RS 269,15
30044 GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 5,13 RS 0,21 RS 5,13
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30052  MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,000000 1,0000 0,0000 RS 1,25 RS 0,69 RS 2,50
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 276,78

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,79 RS 95,16
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20015  MONTADOR H 2,00000 RS 27,70 R$ 55,40
TOTAL MAO OBRA R$ 178,89
TOTAL EXECUGAO R$ 455,67
PRODUGAO DE EQUIPE 80,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,69

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10011  COLA POLIESTER KG 0,060000 R$ 38,78 R$ 2,32
10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UN 1,000000 RS 27,15 RS 27,15
TOTAL MATERIAL R$ 29,47

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO RS$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 35,16

BDI: 17,39% RS 6,11

CUSTO TOTAL RS 41,27
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ADMINISTRACAO LOCAL

BUEIRO 08 BDCC 3 X 3 M, LOCALIZADO NO KM 19+300 NA GO-070

DESCRIGAO UND QTD CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 0,00 31.684,46 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 0,00 27.082,02 0,00
Engenheiro de Produgdo / Civil (Eng. Junior) més 2,50 19.104, 38 47.760,94
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 0,00 5.663,96 0,00
Encarregado de Topografia / Topdégrafo Chefe més 0,00 8.246,85 0,00
Topdgrafo més 0,60 6.591, 35 3.954,81
Auxiliar de Topografia més 1,20 2.678,69 3.214,42
Laboratorista de Solos més 0,00 6.591,35 0,00
Laboratorista de Betumes més 0,00 6.591,35 0,00
Laboratorista de Concretos més 0,00 6.591,35 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 2.678,69 0,00
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00
Engenheiro de Seguranca do Trabalho més 0,00 27.082,02 0,00
Médico de Seguranca do Trabalho més 0,00 17.507,30 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 0,00 5.772,41 0,00
DIVISAO DE PRODUGAO 0,00
Encarregado Geral més 0,00 8.246,85 0,00
Motorista més 0,00 3.471,96 0,00
DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00
Encarregado Administrativo més 0,00 4.046,78 0,00
Auxiliar Administrativo més 0,00 3.157,72 0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 3,00 5.955,21 17.865,63
Recepcionista / Telefonista més 0,00 3.157,72 0,00
Vigia més 12,00 2.671,03 32.052,36
MANUTENGAO DO CANTEIRO 0,00
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 6,00 200,00 1.200,00
Medicamentos més 6,00 50,00 300,00
VEfCULOS DA ADMINISTRACAO 0,00
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3,10 3.477,29 10.779,59
EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00
Equipamentos de Laboratdério de Solos més 0,00 3.565,59 0,00
Equipamentos de Laboratdério de Asfalto més 0,00 6.028,61 0,00
Equipamentos de Laboratdério de Concreto més 0,00 4.702,01 0,00
Instrumental de Topografia més 0,60 5.216,23 3.129,73
Caminh&do Munck més 0,00 38.694,48 0,00
Caminh&o prancha més 0,00 39.557,98 0,00
SERVICOS TECNICOS 0,00
PCMSO (NR-7) unidade 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) unidade 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade 22,00 32,50 715,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 3,00 271,47 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade 15,00 186,69 2.800,35
TOTAL SEM BDI: 128.265,02
BDI: 17,39% 22.305,28

TOTAL COM BDI:

150.570,30
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CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIGAO UND PR. UNIT. QTD TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAGCAO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - &rvores com didmetros menores de 15 cm m? 0,54 900,00 486,00
E:(;ixaz‘: (Sifgzolea Zggrr;)sp 1* categ. ¢/ carregadeira p/ pequenos movimentos de e 12,11 280, 80 3.400, 48
Compactacdo a 95% do proctor normal m? 4,83 216,00 1.043,28
INSTALAGOES PROVISORIAS

Escritério de campo m? 274,67 21,00 5.768,07
Escritério urbano (cidade) més 3.452,25 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 274,67 27,23 7.479,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 274,67 7,26 1.994,10
Alojamento (engenheiros) més 3.653,15 3,00| 10.959,45
Mobilidrio de Escritdério (inclusive eq. de informatica) més 4.260,93 3,00| 12.782,79
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 383,84 3,00 1.151,52
Almoxarifado m? 192,27 12,00 2.307,24
Galpodes para Carpintaria e Armagdo (cobertura) m? 192,27 40,00 7.690,80
Oficinas m? 192,27 0,00 0,00
Fiscalizacéao m? 274,67 9,00 2.472,03
Posto de Combustivel e Lubrificacao m? 192,27 0,00 0,00
Vestidrios m? 274,67 45,00 12.360,15
Sanitarios m? 274,67 13,86 3.806,92
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 286,81 0,00 0,00
Refeitério (para os administrativos) m? 274,67 5,00 1.373,35
Tenda 6x6 m (refeitdrio) un 217,18 6,00 1.303,08
Mesa com 4 cadeiras (refeitdério - tendas) cj 222,45 8,00 1.779, 60
Laboratério (espaco fisico) m? 233,47 0,00 0,00
Ambulatdério m? 233,47 0,00 0,00
Cercas m 17,49 120,00 2.098,80
Guaritas m? 274,67 4,00 1.098,68
Fossa Séptica un 6.316,85 0,00 0,00
Sumidouro un 3.199,73 0,00 0,00
Pogco Artesiano un 14.006,94 0,00 0,00
Placa de Obra m? 392,33 7,50 2.942,47
Obelisco de Inauguracgdo (com placa) un 8.026,56 1,00 8.026,56
Instalacdes Provisérias de Agua / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07
Instalacgdes Provisérias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92]9.168,00 8.434,56
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 6,00 899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 3,00 171,78
Faxineira (alojamento eng / escritdério urb) més 2.743,84 0,60 1.646,30
INSTALAGOES INDUSTRIAIS

Instalacdo de Usina de Asfalto un 97.725,71 0,00 0,00
Instalacdo de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 192,27 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO

Sinalizacdo - placas da obra (caminhos de servicgo) m? 365,47 8,00 2.923,76
Sinalizacdo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 365,47 6,00 2.192,82
Cone de sinalizacdo (desvio) un 85,62 8,00 684,96
Tambor de 200L (desvio) un 120,00 10,00 1.200,00
Caminhdo Pipa (desvio / caminho de servigo) h 206,16 0,00 0,00
Servente para sinalizacdo (desvio) més 2.743,84 12,00 32.926,08
LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licencga de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 0,40 900,00 360,00
Licenca de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28

CUSTO TOTAL 162.411,89

BDI: 17,39% 28.243,43

PRECO TOTAL 190.655,32
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MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO
BUEIRO 08 BDCC 3 X 3 M, LOCALIZADO NO KM 19+300 NA GO-070

HORA

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PROI?Z')IIVA DT* (C ) (D:A(f:fso) QUANTIDADE (E) Cus(gi,,,fgf“
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 516,91 50,00 8,61 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 301,81 50,00 5,03 1,00 251,50
30036 |[CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 181,04 50,00 3,01 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 269,15 50,00 4,48 1,00 224,00
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 357,32 50,00 5,95 0,00
30110 |[CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 530,76 50,00 8,84 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 425,69 50,00 7,09 0,00
31062 |[CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 311,45 50,00 5,19 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 335,87 50,00 5,59 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 367,68 50,00 6,12 0,00
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 329,81 50,00 5,49 1,00 274,50
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 249,94 50,00 4,16 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 274,28 50,00 4,57 1,00 228,50
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 746,69 50,00 12,44 0,00
£9041 gAD_’IIlfI;:OKv(‘S]UINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 1,00 360,32 50,00 6,00 1,00 300,00
E9665 |CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW 1,00 395,24 50,00 6,58 1,00 329,00
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2,00 369,76 50,00 12,32 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T 2,00 369,76 50,00 12,32 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 369,76 50,00 3,08 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 369,76 50,00 3,08 1,00 154,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 369,76 50,00 6,16 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 369,76 50,00 6,16 1,00 308,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 369,76 50,00 6,16 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,00 369,76 50,00 6,16 1,00 308,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 0,50 369,76 50,00 3,08 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 369,76 50,00 2,03 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 369,76 50,00 2,03 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 369,76 50,00 6,16 1,00 308,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 369,76 50,00 6,16 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 369,76 50,00 3,08 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 369,76 50,00 6,16 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 369,76 50,00 3,08 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 369,76 50,00 3,08 1,00 154,00
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 369,76 50,00 3,08 1,00 154,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 369,76 50,00 3,08 1,00 154,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 369,76 50,00 3,08 1,00 154,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 369,76 50,00 6,16 1,00 308,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 369,76 50,00 3,08 1,00 154,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 369,76 50,00 3,08 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 369,76 50,00 6,16 0,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 369,76 50,00 6,16 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 369,76 50,00 3,08 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 369,76 50,00 3,08 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 369,76 50,00 18,48 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 369,76 50,00 12,32 1,00 616,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 369,76 50,00 6,16 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 369,76 50,00 3,08 1,00 154,00
Mio de Obra % mob. Custo (n) |Total de oper.| ., .1 (GxHxI)
(G) (1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 11,00 367,45
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 9.801,90
BDI: 17,39% 1.704,55
TOTAL COM BDI: 11.506,45
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DEMONSTRATIVO DO BDI

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administracdo (2) Despesas Seguros + (5) DR *)
tral (1 L financeiras | Garantias Ri Re 1tad
centra. (1) ucro (3) (4) iscos ISS (6) PIS (7) COFINS (8)| cPRB (9) esultado
SEM DESONERAGAO 3,00% 3,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 17,39%

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administracdo 2) .Despeslas Segur0§ + (5) Tributos )
1 (1) Lucro financeiras Garantias Riscos Resultado
centra. (3) (4) ISS (6) PIS (7) |[COFINS (8)| CPRB (9)
SEM DESONERAGCAO 1,50% 2,85% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 14,25%

ADALBERTO Assinado de forma digital

por ADALBERTO

VIEIRA:8573248 VIEIRA:85732486100

Dados: 2026.02.04
6100 14:27:48 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ N°: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N°: 20040/D-GO

SOCIO / DIRETOR
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TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIANIA, 03 DE FEVEREIRO DE 2026

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida
Guarujéa, Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlédntico - Goiédnia - Go, CEP
74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o) n° 16.910.656/0001-81,
representada por seu Sdécio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no
CPF N°. 857.324.861-00, vem através desta, informar que a presente
contém 54 (cinquengta e quatro) paginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a CONCORRENCIA PUBLICA N°: 015/2026.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por

ADALBERTO ADALBERTO VIEIRA:85732486100
VIEIRA:857324867 00 Dados: 2026.02.04 14:28:01

-03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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