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 PROPOSTA DE PREÇOS 



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
Ref.: Concorrência Nº 007/2026

Prezados Senhores, 

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.021.021/0001-81, 
localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto - 
GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em referência, vimos 
apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente 
licitação cabendo esclarecer que: 

1- O nosso preço global para execução dos serviços é R$ 12.040.596,13 (doze milhões quarenta mil 
quinhentos e noventa e seis reais e treze centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 29,88% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de % (9,75 e 9,61) conforme composições em anexo.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura 
do presente certame.
Anexo consta a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição de Preço de 
Administração, Mobilização e Canteiro e Composições de Preços Unitários. 

Goiânia, 25 de fevereiro de 2026. 



       RESUMO 



MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 88.321,65R$                                2,40R$                                                   

PAVIMENTAÇÃO 1.255.359,92R$                          34,17R$                                                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 32.145,38R$                                0,87R$                                                   

TOTAL GERAL 1.375.826,95R$                          37,45R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 88.321,65R$                                4,14R$                                                   

PAVIMENTAÇÃO 703.487,14R$                              33,00R$                                                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.250,19R$                                1,18R$                                                   

TOTAL GERAL 817.058,98R$                              38,33R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 89.988,25R$                                3,27R$                                                   

PAVIMENTAÇÃO 944.243,44R$                              34,31R$                                                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.790,39R$                                0,86R$                                                   

TOTAL GERAL 1.058.022,08R$                          38,45R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 88.321,65R$                                3,08R$                                                   

PAVIMENTAÇÃO 943.632,76R$                              32,86R$                                                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.888,24R$                                0,76R$                                                   

TOTAL GERAL 1.053.842,65R$                          36,70R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 88.321,65R$                                1,10R$                                                   

PAVIMENTAÇÃO 2.614.077,61R$                          32,58R$                                                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 129.124,37R$                              1,61R$                                                   

TOTAL GERAL 2.831.523,63R$                          35,29R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 95.567,79R$                                3,68R$                                                   

PAVIMENTAÇÃO 956.690,49R$                              36,86R$                                                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.416,41R$                                0,98R$                                                   

TOTAL GERAL 1.077.674,69R$                          41,52R$                                                 

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 88.321,65R$                                4,98R$                                                   

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍL 601.559,61R$                              33,90R$                                                 

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 16.985,53R$                                0,96R$                                                   

TOTAL GERAL 706.866,79R$                              39,84R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 91.570,31R$                                3,39R$                                                   

PAVIMENTAÇÃO 934.133,99R$                              34,62R$                                                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.150,17R$                                0,82R$                                                   

TOTAL GERAL 1.047.854,47R$                          38,84R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 93.828,65R$                                3,97R$                                                   

PAVIMENTAÇÃO 908.931,92R$                              38,43R$                                                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.128,64R$                                0,81R$                                                   

TOTAL GERAL 1.021.889,21R$                          43,21R$                                                 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 94.045,95R$                                3,48R$                                                   

PAVIMENTAÇÃO 939.467,45R$                              34,81R$                                                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.523,28R$                                0,61R$                                                   

TOTAL GERAL 1.050.036,68R$                          38,91R$                                                 

TOTAL GERAL 12.040.596,13R$                           

ITEM SERVIÇOS TOTAL
1.375.826,95R$                             

11,43%

817.058,98R$                                
6,79%

1.058.022,08R$                             
8,79%

1.053.842,65R$                             
8,75%

2.831.523,63R$                             
23,52%

1.077.674,69R$                             
8,95%

706.866,79R$                                
5,87%

1.047.854,47R$                             
8,70%

1.021.889,21R$                             
8,49%

1.050.036,68R$                             
8,72%

12.040.596,13R$                           
100,00%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 89

INHUMAS

 JESÚPOLIS

ORÇAMENTO LOTE 89 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

BRAZABRANTES

CATURAÍ

GOIANIRA

DAMOLÂNDIA

NOVA VENEZA

PETROLINA DE GOIÁS

 SANTA ROSA DE GOIÁS

SÃO FRANCISCO DE GOIÁS

TOTAL GERAL

1 BRAZABRANTES

2 CATURAÍ

3

4 GOIANIRA

DAMOLÂNDIA

5 INHUMAS

7 NOVA VENEZA

6  JESÚPOLIS

8 PETROLINA DE GOIÁS

9  SANTA ROSA DE GOIÁS

10 SÃO FRANCISCO DE GOIÁS



    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MOBILIZAÇÃO 



Setor

Orçamento : 202500036009387-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão (m2  ) 36.737,62

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 81.974,07 81.974,07

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 6.347,58 6.347,58

Total do Grupo : 88.321,65

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,75 m2    122,458 0,59 72,25

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    122,458 0,43 52,65

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    73,475 6,80 499,63

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  367,375 2,22 815,57

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    58,780 58,90 3.462,14

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    38207,124 0,42 16.046,99

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    117,560 5,90 693,60

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  587,800 2,28 1.340,18

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   39,158 3,40 133,13

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    367,376 0,51 187,36

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     2345,329 447,40 1.049.300,19

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    977,220 31,35 30.635,84

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   4,702 2,45 11,51

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   46,318 0,79 36,59

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   149866,522 0,64 95.914,57

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     19,102 2.738,28 52.306,62

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,477 2.646,28 1.262,27

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   1262,845 2,05 2.588,83

Total do Grupo : 1.255.359,92

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    126,000 41,69 5.252,94

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    529,170 30,93 16.367,22

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    2453,432 4,29 10.525,22

Total do Grupo : 32.145,38

1.375.826,00

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 6,4195 88.321,65 2,40

PAVIMENTAÇÃO 91,2441 1.255.359,92 34,17

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,3364 32.145,38 0,87

Total geral 100,0001 1.375.826,950 37,45

Total do Orçamento : 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Data Base : 01/08/2025

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: BRAZABRANTES - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO 

Data Orçamento : 18/07/2025

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 526,82 50 8,78 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 224,76 50 3,74 2 374,00
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 50 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,41 50 4,50 1 225,00
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 50 5,92 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 50 9,08 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 50 7,01 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 50 5,27 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 50 5,63 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 50 6,16 1 308,00
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 261,42 50 4,35 1 217,50
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 50 4,25 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 50 4,66 1 233,00
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 50 12,54 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,29 50 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,29 50 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,29 50 13,96 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,29 50 9,30 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,29 50 4,65 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00

2.751,00
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 4 140,84

140,84
2.891,84

281,95
3.173,79
6.347,58

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

BDI 9,75% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)



Setor

Orçamento : 202500036010816-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão (m²) 21.317,49

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 81.974,07 81.974,07

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 6.347,58 6.347,58

Total do Grupo : 88.321,65

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,75 m2    71,055 0,59 41,92

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    71,055 0,43 30,55

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    42,633 6,80 289,90

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  85,266 2,22 189,29

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    34,107 58,90 2.008,90

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    22170,188 0,42 9.311,47

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    68,214 5,90 402,46

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  136,428 2,28 311,05

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   22,720 3,40 77,24

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    213,174 0,51 108,71

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     1360,907 447,40 608.869,79

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    567,043 31,35 17.776,79

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   2,728 2,45 6,68

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   49,250 0,79 38,90

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   49128,741 0,64 31.442,39

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     11,083 2.738,28 30.348,35

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,277 2.646,28 733,01

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   731,583 2,05 1.499,74

Total do Grupo : 703.487,14

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    176,000 41,69 7.337,44

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    356,562 30,93 11.028,46

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1604,730 4,29 6.884,29

Total do Grupo : 25.250,19

817.058,98

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 10,8097 88.321,65 4,14

PAVIMENTAÇÃO 86,0999 703.487,14 33,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,0904 25.250,19 1,18

Total geral 100,0000 817.058,980 38,328

Total do Orçamento : 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Data Base : 01/08/2025

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CATURAÍ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

: CATURAÍ - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 526,82 50 8,78 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 224,76 50 3,74 2 374,00
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 50 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,41 50 4,50 1 225,00
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 50 5,92 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 50 9,08 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 50 7,01 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 50 5,27 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 50 5,63 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 50 6,16 1 308,00
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 261,42 50 4,35 1 217,50
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 50 4,25 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 50 4,66 1 233,00
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 50 12,54 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,29 50 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,29 50 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,29 50 13,96 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,29 50 9,30 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,29 50 4,65 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00

2.751,00
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 4 140,84

140,84
2.891,84

281,95
3.173,79
6.347,58

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

BDI 9,75% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)



Setor

Orçamento : 202500036010666-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão (m²) 27.517,53

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 81.974,07 81.974,07

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 8.014,18 8.014,18

Total do Grupo : 89.988,25

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,75 m2    91,725 0,59 54,11

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    91,725 0,43 39,44

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    55,035 6,80 374,23

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  2041,798 2,22 4.532,79

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    44,028 58,90 2.593,24

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    28970,123 0,42 12.167,45

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    102,131 5,90 602,57

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  663,851 2,28 1.513,58

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   29,680 3,40 100,91

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    275,175 0,51 140,33

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     1790,499 447,40 801.069,25

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    746,041 31,35 23.388,38

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   3,522 2,45 8,62

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   3,522 0,79 2,78

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   86839,201 0,64 55.577,08

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     14,483 2.738,28 39.658,50

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,357 2.646,28 944,72

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   719,740 2,05 1.475,46

Total do Grupo : 944.243,44

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    134,000 41,69 5.586,46

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    336,020 30,93 10.393,09

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.820,710 4,29 7.810,84

Total do Grupo : 23.790,39

1.058.022,08

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 8,5053 89.988,25 3,27

PAVIMENTAÇÃO 89,2461 944.243,44 34,31

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,2486 23.790,39 0,86

Total geral 100,0000 1.058.022,080 38,449

Total do Orçamento : 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Data Base : 01/08/2025

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

:  CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE DAMOLÂNDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

: DAMOLÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 526,82 64 8,78 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 224,76 64 3,74 2 477,22
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 64 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,41 64 4,50 1 287,10
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 64 5,92 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 64 9,08 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 64 7,01 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 64 5,27 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 64 5,63 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 64 6,16 1 393,01
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 261,42 64 4,35 1 277,53
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 64 4,25 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 64 4,66 1 297,31
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 64 12,54 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 64 2,32 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 64 2,32 1 148,02
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 64 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 64 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 64 4,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,29 64 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,29 64 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 64 4,65 1 296,67
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,29 64 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 64 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 64 4,65 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 64 2,32 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,29 64 2,32 1 148,02
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,29 64 2,32 1 148,02
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 64 2,32 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 64 2,32 1 148,02
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,29 64 4,65 1 296,67
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 64 2,32 1 148,02
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 279,29 64 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 64 4,65 1 296,67
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 64 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 64 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 64 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,29 64 13,96 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,29 64 9,30 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,29 64 4,65 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,29 64 2,32 1 148,02

3.510,28
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 4 140,84

140,84
3.651,12

355,98
4.007,09
8.014,18

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

BDI 9,75% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)



Setor

Orçamento : 202500036013084-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão (m²) 28.712,83

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 81.974,07 81.974,07

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 6.347,58 6.347,58

Total do Grupo : 88.321,65

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,75 m2    95,708 0,59 56,46

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    95,708 0,43 41,15

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    57,425 6,80 390,49

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  465,142 2,22 1.032,61

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    45,940 58,90 2.705,86

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    29861,345 0,42 12.541,76

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    91,880 5,90 542,09

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  263,694 2,28 601,22

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   43,900 3,40 149,26

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    287,128 0,51 146,43

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     1833,025 447,40 820.095,38

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    763,760 31,35 23.943,87

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   5,273 2,45 12,91

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   65,786 0,79 51,97

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   59206,706 0,64 37.892,29

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     14,929 2.738,28 40.879,78

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,373 2.646,28 987,06

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   762,038 2,05 1.562,17

Total do Grupo : 943.632,76

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    403,696 30,93 12.486,31

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    2191,593 4,29 9.401,93

Total do Grupo : 21.888,24

1.053.842,65

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 8,3809 88.321,65 3,08

PAVIMENTAÇÃO 89,5421 943.632,76 32,86

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,0770 21.888,24 0,76

Total geral 100,0000 1.053.842,650 36,703

Total do Orçamento : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Data Base : 01/08/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

: GOIANIRA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Data Orçamento : 08/07/2025



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 526,82 50 8,78 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 224,76 50 3,74 2 374,00
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 50 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,41 50 4,50 1 225,00
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 50 5,92 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 50 9,08 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 50 7,01 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 50 5,27 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 50 5,63 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 50 6,16 1 308,00
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 261,42 50 4,35 1 217,50
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 50 4,25 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 50 4,66 1 233,00
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 50 12,54 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,29 50 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,29 50 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,29 50 13,96 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,29 50 9,30 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,29 50 4,65 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00

2.751,00
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 4 140,84

140,84
2.891,84

281,95
3.173,79
6.347,58

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

BDI 9,75% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)



Setor

Orçamento : 202500036008621-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão (m²) 80.244,67

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 81.974,07 81.974,07

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 6.347,58 6.347,58

Total do Grupo : 88.321,65

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,75 m2    267,480 0,59 157,81

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    267,480 0,43 115,01

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    160,488 6,80 1.091,31

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  3216,179 2,22 7.139,91

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    128,391 58,90 7.562,22

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    83454,451 0,42 35.050,86

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    256,782 5,90 1.515,01

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  2336,715 2,28 5.327,71

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   103,799 3,40 352,91

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    802,446 0,51 409,24

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     5122,817 447,40 2.291.948,32

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    2134,506 31,35 66.916,76

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   15,920 2,45 39,00

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   72,926 0,79 57,61

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   114751,099 0,64 73.440,70

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     41,726 2.738,28 114.257,47

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     1,043 2.646,28 2.760,07

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   2895,460 2,05 5.935,69

Total do Grupo : 2.614.077,61

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    1.399,000 41,69 58.324,31

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    1.559,240 30,93 48.227,29

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    5.261,720 4,29 22.572,77

Total do Grupo : 129.124,37

2.831.523,63

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 3,1192 88.321,65 1,10

PAVIMENTAÇÃO 92,3205 2.614.077,61 32,58

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,5602 129.124,37 1,61

Total geral 100,0000 2.831.523,630 35,286

Total do Orçamento : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Data Base : 01/08/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE INHUMAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

:INHUMAS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Data Orçamento : 06/10/2025



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 526,82 50 8,78 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 224,76 50 3,74 2 374,00
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 50 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,41 50 4,50 1 225,00
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 50 5,92 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 50 9,08 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 50 7,01 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 50 5,27 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 50 5,63 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 50 6,16 1 308,00
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 261,42 50 4,35 1 217,50
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 50 4,25 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 50 4,66 1 233,00
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 50 12,54 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,29 50 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,29 50 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,29 50 13,96 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,29 50 9,30 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,29 50 4,65 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00

2.751,00
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 4 140,84

140,84
2.891,84

281,95
3.173,79
6.347,58

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

BDI 9,75% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)



Setor

Orçamento : 202500036013742-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão (m²) 25.954,39

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 13.593,72 13.593,72

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 81.974,07 81.974,07

Total do Grupo : 95.567,79

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,75 m2    86,511 0,59 51,04

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    86,511 0,43 37,19

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    51,907 6,80 352,96

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  363,349 2,22 806,63

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    41,526 58,90 2.445,88

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    26992,568 0,42 11.336,87

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    83,053 5,90 490,01

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  249,159 2,28 568,08

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   41,496 3,40 141,08

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    259,543 0,51 132,36

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     1656,927 447,40 741.309,13

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    690,385 31,35 21.643,56

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   4,983 2,45 12,20

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   158,629 0,79 125,31

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   212086,656 0,64 135.735,45

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     13,495 2.738,28 36.953,08

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,337 2.646,28 891,79

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   1784,328 2,05 3.657,87

Total do Grupo : 956.690,49

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    166,000 41,69 6.920,54

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    362,896 30,93 11.224,37

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.694,990 4,29 7.271,50

Total do Grupo : 25.416,41

1.077.674,69

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 8,8680 95.567,79 3,68

PAVIMENTAÇÃO 88,7736 956.690,49 36,86

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,3584 25.416,41 0,98

Total geral 100,0000 1.077.674,690 41,522

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Data Orçamento : 03/11/2025

Data Base : 01/08/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

:  JESÚPOLIS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO 

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Total do Orçamento : 



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 526,82 110 8,78 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 224,76 110 3,74 2 822,80
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 110 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,41 110 4,50 1 495,00
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 110 5,92 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 110 9,08 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 110 7,01 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 110 5,27 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 110 5,63 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 110 6,16 1 677,60
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 261,42 110 4,35 1 478,50
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 110 4,25 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 110 4,66 1 512,60
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 110 12,54 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 110 2,32 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 110 2,32 1 255,20
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 110 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 110 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 110 4,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,29 110 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,29 110 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 110 4,65 1 511,50
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,29 110 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 110 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 110 4,65 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 110 2,32 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,29 110 2,32 1 255,20
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,29 110 2,32 1 255,20
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 110 2,32 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 110 2,32 1 255,20
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,29 110 4,65 1 511,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 110 2,32 1 255,20
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 279,29 110 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 110 4,65 1 511,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 110 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 110 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 110 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,29 110 13,96 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,29 110 9,30 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,29 110 4,65 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,29 110 2,32 1 255,20

6.052,20
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 4 140,84

140,84
6.193,04

603,82
6.796,86

13.593,72
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

BDI 9,75% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)



Setor

Orçamento : 202500036012996-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho

Extensão (m²) 17.743,50

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 81.974,07 81.974,07

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 6.347,58 6.347,58

Total do Grupo : 88.321,65

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,75 m2    59,143 0,59 34,89

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    59,143 0,43 25,43

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    35,486 6,80 241,30

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  106,458 2,22 236,33

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    28,389 58,90 1.672,11

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    18453,240 0,42 7.750,36

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    56,779 5,90 334,99

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  130,591 2,28 297,74

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   18,910 3,40 64,29

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    177,435 0,51 90,49

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     1132,744 447,40 506.789,66

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    471,976 31,35 14.796,44

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   2,271 2,45 5,56

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   5,904 0,79 4,66

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   65699,152 0,64 42.047,45

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     9,225 2.738,28 25.260,63

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,230 2.646,28 608,64

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   633,485 2,05 1.298,64

Total do Grupo : 601.559,61

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    148,000 41,69 6.170,12

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    200,450 30,93 6.199,91

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.075,875 4,29 4.615,50

Total do Grupo : 16.985,53

706.866,79

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 12,4948 88.321,65 4,98

PAVIMENTAÇÃO 85,1023 601.559,61 33,90

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,4029 16.985,53 0,96

Total geral 100,0000 706.866,790 39,838

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

: NOVA VENEZA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

Data Orçamento : 15/10/2025

: 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Data Base : 01/08/2025

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Orçamento : 



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 526,82 50 8,78 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 224,76 50 3,74 2 374,00
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 50 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,41 50 4,50 1 225,00
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 50 5,92 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 50 9,08 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 50 7,01 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 50 5,27 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 50 5,63 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 50 6,16 1 308,00
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 261,42 50 4,35 1 217,50
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 50 4,25 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 50 4,66 1 233,00
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 50 12,54 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,29 50 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,29 50 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 1 232,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 50 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 50 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,29 50 13,96 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,29 50 9,30 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,29 50 4,65 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,29 50 2,32 1 116,00

2.751,00
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 4 140,84

140,84
2.891,84

281,95
3.173,79
6.347,58

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

BDI 9,75% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

Rebocados

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Hora 
Produtiva 

(B)



Setor

Orçamento : 202500036010123-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho

Extensão (m²) 26.979,41

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 81.974,07 81.974,07

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 9.596,24 9.596,24

Total do Grupo : 91.570,31

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,75 m2    89,930 0,59 53,05

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    89,930 0,43 38,66

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    53,958 6,80 366,91

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  1726,656 2,22 3.833,17

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    43,167 58,90 2.542,53

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    28058,581 0,42 11.784,60

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    86,333 5,90 509,36

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  517,998 2,28 1.181,03

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   30,075 3,40 102,25

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    269,794 0,51 137,59

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     1722,364 447,40 770.585,65

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    717,651 31,35 22.498,35

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   3,453 2,45 8,45

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   79,427 0,79 62,74

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   122287,844 0,64 78.264,22

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     14,027 2.738,28 38.409,85

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,350 2.646,28 926,19

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   1380,192 2,05 2.829,39

Total do Grupo : 934.133,99

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    112,000 41,69 4.669,28

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    304,460 30,93 9.416,94

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.879,710 4,29 8.063,95

Total do Grupo : 22.150,17

1.047.854,47

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 8,7388 91.570,31 3,39

PAVIMENTAÇÃO 89,1473 934.133,99 34,62

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,1139 22.150,17 0,82

Total geral 100,0000 1.047.854,470 38,839

Data Orçamento : 15/10/2025
: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO 
(GMM)
: PETROLINA DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

Data Base : 01/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Orçamento : 



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 526,82 76,90 8,78 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 224,76 76,90 3,74 2 575,21
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 76,90 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,41 76,90 4,50 1 346,05
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 76,90 5,92 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 76,90 9,08 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 76,90 7,01 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 76,90 5,27 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 76,90 5,63 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 76,90 6,16 1 473,70
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 261,42 76,90 4,35 1 334,52
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 76,90 4,25 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 76,90 4,66 1 358,35
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 76,90 12,54 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 1 178,41
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 76,90 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 76,90 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 76,90 4,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,29 76,90 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,29 76,90 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 76,90 4,65 1 357,59
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,29 76,90 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 76,90 4,65 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 1 178,41
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 1 178,41
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 1 178,41
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,29 76,90 4,65 1 357,59
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 1 178,41
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 76,90 4,65 1 357,59
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 76,90 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,29 76,90 13,96 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,29 76,90 9,30 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,29 76,90 4,65 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,29 76,90 2,32 1 178,41

4.231,04
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 4 140,84

140,84
4.371,88

426,25
4.798,12
9.596,24

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador
Hora 

Produtiva 
(B)

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Custo por Mobilização (K=F+J) :
BDI 9,75% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :



Setor

Orçamento :  202500036014985-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão (m²) 23.649,44

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 11.854,58 11.854,58

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 81.974,07 81.974,07

Total do Grupo : 93.828,65

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,75 m2    128,333 0,59 75,71

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    128,333 0,43 55,18

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    77,000 6,80 523,60

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  254,100 2,22 564,10

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    61,600 58,90 3.628,24

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    25504,440 0,42 10.711,86

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    135,800 5,90 801,22

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  776,776 2,28 1.771,04

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   26,502 3,40 90,10

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    385,000 0,51 196,35

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     1597,046 447,40 714.518,38

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    665,436 31,35 20.861,41

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   4,928 2,45 12,07

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   399,710 0,79 315,77

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   180466,198 0,64 115.498,36

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     12,751 2.738,28 34.915,80

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,500 2.646,28 1.323,14

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   1497,363 2,05 3.069,59

Total do Grupo : 908.931,92

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    126,000 41,69 5.252,94

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    229,740 30,93 7.105,85

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.578,054 4,29 6.769,85

Total do Grupo : 19.128,64

1.021.889,21

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 9,1819 93.828,65 3,97

PAVIMENTAÇÃO 88,9462 908.931,92 38,43

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,8719 19.128,64 0,81

Total geral 100,0000 1.021.889,210 43,210

Data Base : 01/08/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Data Orçamento : 03/11/2025

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO 
(GMM)

:  SANTA ROSA DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total do Orçamento : 



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 526,82 96 8,78 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 224,76 96 3,74 2 715,09
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 96 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,41 96 4,50 1 430,20
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 96 5,92 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 96 9,08 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 96 7,01 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 96 5,27 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 96 5,63 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 96 6,16 1 588,89
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 261,42 96 4,35 1 415,86
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 96 4,25 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 96 4,66 1 445,49
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 96 12,54 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 96 2,32 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 96 2,32 1 221,79
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 96 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 96 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 96 4,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,29 96 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,29 96 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 96 4,65 1 444,54
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,29 96 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 96 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 96 4,65 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 96 2,32 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,29 96 2,32 1 221,79
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,29 96 2,32 1 221,79
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 96 2,32 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 96 2,32 1 221,79
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,29 96 4,65 1 444,54
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 96 2,32 1 221,79
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 279,29 96 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 96 4,65 1 444,54
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 96 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 96 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 96 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,29 96 13,96 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,29 96 9,30 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,29 96 4,65 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,29 96 2,32 1 221,79

5.259,89
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 4 140,84

140,84
5.400,73

526,57
5.927,29

11.854,58
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador
Hora 

Produtiva 
(B)

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Custo por Mobilização (K=F+J) :
BDI 9,75% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :



Setor

Orçamento : 202500036016426-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho

Extensão (m²) 26.986,70

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 81.974,07 81.974,07

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,000 12.071,88 12.071,88

Total do Grupo : 94.045,95

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 9,75 m2    89,953 0,59 53,07

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    89,953 0,43 38,67

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    53,972 6,80 367,00

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  647,664 2,22 1.437,81

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 
LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    43,178 58,90 2.543,18

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    28066,168 0,42 11.787,79

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    86,357 5,90 509,50

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  172,714 2,28 393,78

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   28,762 3,40 97,79

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    269,867 0,51 137,63

01518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO 
DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     1722,830 447,40 770.794,14

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    717,845 31,35 22.504,44

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   3,454 2,45 8,46

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   67,357 0,79 53,21

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   134380,740 0,64 86.003,67

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     14,031 2.738,28 38.420,80

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,350 2.646,28 926,19

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   1653,815 2,05 3.390,32

Total do Grupo : 939.467,45

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    262,450 30,93 8.117,57

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.959,375 4,29 8.405,71

Total do Grupo : 16.523,28

1.050.036,68

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 8,9564 94.045,95 3,48

PAVIMENTAÇÃO 89,4700 939.467,45 34,81

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,5736 16.523,28 0,61

Total geral 100,0000 1.050.036,680 38,909

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Data Orçamento : 15/10/2025
: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO 
(GMM)
: SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO 

: 

Data Base : 01/08/2025

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Orçamento : 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



FU DT* Custo Quantidade Total

(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 526,82 97 8,78 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 224,76 97 3,74 2 728,54
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 184,10 97 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,41 97 4,50 1 438,30
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 355,42 97 5,92 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 545,35 97 9,08 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 421,15 97 7,01 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,55 97 5,27 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,00 97 5,63 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,76 97 6,16 1 599,98
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 261,42 97 4,35 1 423,69
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 255,06 97 4,25 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,71 97 4,66 1 453,88
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 752,46 97 12,54 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 97 2,32 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 97 2,32 1 225,97
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 97 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 97 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 97 4,65 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,29 97 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,29 97 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 97 4,65 1 452,91
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,29 97 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 97 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 97 4,65 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 97 2,32 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,29 97 2,32 1 225,97
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,29 97 2,32 1 225,97
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 97 2,32 0,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 97 2,32 1 225,97
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,29 97 4,65 1 452,91
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 97 2,32 1 225,97
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 279,29 97 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 97 4,65 1 452,91
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,29 97 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 97 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,29 97 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,29 97 13,96 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,29 97 9,30 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,29 97 4,65 0 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,29 97 2,32 1 225,97

5.358,89
Custo Total

(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 4 140,84

140,84
5.499,73

536,22
6.035,94

12.071,88
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador
Hora 

Produtiva 
(B)

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de 

operários (I)

Custo por Mobilização (K=F+J) :
BDI 9,75% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :



 ADMINISTRAÇÃO



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
Meses

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 17.077,95 3.415,59
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.759,97 6.759,97
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.732,34 5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.849,00 292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 3.996,96 199,84

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 151,96 303,92
Medicamentos mês 1,00 100 2 37,99 75,98
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.653,24 5.306,48
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 5.952,27 11.904,54
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 30.184,27 1.509,21
IMÓVEIS
Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 2.666,10 5.332,20
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.821,40 5.642,80
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 298,11 596,22
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 3.311,92 6.623,84
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Químico und 3,00 291,03 873,09
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 298,59 2.090,13
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 273,29 4.099,35
Cones de Sinalização und 50,00 63,27 3.163,50
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral 74.691,64R$          
BDI: 9,75% 7.282,43R$            

Total Geral com B 81.974,07R$          

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias 315 dias 330 dias
11,43% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.375.826,95R$               343.956,74R$                            343.956,74R$                            412.748,09R$                            275.165,39R$                            -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

6,79% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

817.058,98R$                  -R$                                        204.264,75R$                            204.264,75R$                            245.117,69R$                            163.411,80R$                            -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

8,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.058.022,08R$               -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        264.505,52R$                            264.505,52R$                            317.406,62R$                            211.604,42R$                            -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

8,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.053.842,65R$               -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        263.460,66R$                            263.460,66R$                            316.152,80R$                            210.768,53R$                            -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

23,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

2.831.523,63R$               -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        707.880,91R$                            707.880,91R$                            849.457,09R$                            566.304,73R$                            -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

8,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.077.674,69R$               -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        269.418,67R$                            269.418,67R$                            323.302,41R$                            215.534,94R$                            -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

5,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

706.866,79R$                  -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        176.716,70R$                            176.716,70R$                            212.060,04R$                            141.373,36R$                            -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

8,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.047.854,47R$               -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        261.963,62R$                            261.963,62R$                            314.356,34R$                            209.570,89R$                            -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        

8,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.021.889,21R$               -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        255.472,30R$                            255.472,30R$                            306.566,76R$                            204.377,84R$                            -R$                                        -R$                                        

8,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.050.036,68R$               -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        262.509,17R$                            262.509,17R$                            315.011,00R$                            210.007,34R$                            

2,86% 4,55% 5,12% 4,32% 3,55% 4,38% 4,82% 4,38% 7,63% 5,88% 9,29% 6,94% 4,15% 3,26% 3,94% 3,35% 4,73% 3,86% 4,73% 3,88% 2,62% 1,74%

100,00% 2,86% 7,41% 12,53% 16,86% 20,41% 24,79% 29,62% 34,00% 41,63% 47,51% 56,80% 63,74% 67,90% 71,15% 75,09% 78,44% 83,17% 87,04% 91,76% 95,64% 98,26% 100,00%

343.956,74R$                            548.221,48R$                            617.012,83R$                            520.283,08R$                            427.917,32R$                            527.966,18R$                            580.867,29R$                            527.757,21R$                            918.649,44R$                            707.880,91R$                            1.118.875,76R$                         835.723,40R$                            500.019,10R$                            392.251,64R$                            474.023,65R$                            403.336,98R$                            569.828,64R$                            465.043,20R$                            569.075,93R$                            466.887,01R$                            315.011,00R$                            210.007,34R$                            

12.040.596,13R$             343.956,74R$                  892.178,22R$                  1.509.191,05R$               2.029.474,13R$               2.457.391,45R$               2.985.357,63R$               3.566.224,92R$               4.093.982,13R$               5.012.631,57R$               5.720.512,48R$               6.839.388,24R$               7.675.111,64R$               8.175.130,74R$               8.567.382,38R$               9.041.406,03R$               9.444.743,01R$               10.014.571,65R$             10.479.614,85R$             11.048.690,78R$             11.515.577,79R$             11.830.588,79R$             12.040.596,13R$             

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

9º mês 10º mês 11º mês

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 89 

VALOR ACUMULADO

2º mês 3º mês

1 BRAZABRANTES

2 CATURAÍ

DAMOLÂNDIA

5 INHUMAS

7 NOVA VENEZA

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.
VALOR SIMPLES

6  JESÚPOLIS

9
 SANTA ROSA DE 

GOIÁS

10
SÃO FRANCISCO 

DE GOIÁS

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

8
PETROLINA DE 

GOIÁS

8º mês

GOIANIRA

3

4

6º mês 7º mês4º mês 5º mês
ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS

1º mês



 EQUIPAMENTOS, BDI E MAO DE OBRA 



CÓDIGO DESCRIÇÃO
Hora 

Produtiva
Hora 

Improdutiva
Pot V Util H/ano Residual

Aquisição 
Proposta

Aquisição 
GOINFRA 

Max
Coef

Seguros e 
Impostos

Dep. 
Juros 

Juros Manutenção L/H/KW
tipo de 
Comb.

Combust
Mão de 

obra

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 224,76               44,80                  210 7,00 2000 40,00 220.187,84 733.959,48 0,90 1,57                 9,43       3,77     14,15                0,14 D 165,82           30,03

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 270,41               76,99                  188 7,00 2000 40,00 699.716,82 699.716,82 0,90 4,99                 29,98     11,99   44,98                0,14 D 148,44           30,03

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 369,76               142,24               143 7,00 2000 40,00 1.155.686,89 1.155.686,89 0,90 8,25                 49,52     19,81   74,29                0,19 D 153,24           64,66

30105 CAMINHÃO PRANCHA 279,29               50,47                  265 7,00 2000 40,00 304.685,45 1.015.618,17 0,90 2,17                 13,05     5,22     19,58                0,14 D 209,24           30,03

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 261,42               45,31                  188 7,00 2000 40,00 227.889,51 759.631,71 0,90 1,62                 9,76       3,90     14,65                0,19 D 201,46           30,03

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 279,71               79,30                  143 7,00 2000 40,00 733.933,52 733.933,52 0,90 5,24                 31,45     12,58   47,18                0,19 D 153,24           30,03

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 233,67               100,61               195 5,00 2000 30,00 644.127,41 2.147.091,37 0,70 45,08     11,59   45,08                0,08 D 87,98             43,94

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 4,93                    3,43                    00 7,00 2000 10,00 42.189,26 42.189,26 0,50 2,71       0,72     1,50                  0,00 0 -                 0,00
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 4,90                    0,06                    03 7,00 2000 30,00 1.003,50 3.345,00 0,50 0,05       0,01     0,03                  0,26 G 4,82               0,00
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,35                    0,74                    01 5,00 2000 20,00 7.628,21 7.628,21 0,80 0,61       0,13     0,61                  0,00 E -                 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 173,27               69,82                  93 7,00 2000 30,00 385.598,39 1.285.327,96 0,90 19,27     6,61     24,78                0,15 D 78,68             43,94

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 265,69               132,90               85 6,00 2000 20,00 1.057.125,19 1.057.125,19 0,80 70,47     18,49   70,47                0,13 D 62,32             43,94
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 210,54               67,23                  82 6,00 2000 20,00 276.780,05 922.600,16 0,80 18,45     4,84     18,45                0,27 D 124,87           43,94

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 153,40               63,73                  82 6,00 2000 20,00 235.231,97 784.106,55 0,80 15,68     4,11     15,68                0,16 D 74,00             43,94

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 57,36                  39,09                  00 8,00 2400 20,00 701.618,07 701.618,07 0,50 29,23     9,86     18,27                0,00 0 -                 0,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 122,62               38,22                  77 6,00 2000 20,00 106.819,50 356.065,00 0,70 7,12       1,86     6,23                  0,18 D 78,17             29,24
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 334,01               138,84               127 9,00 2000 30,00 1.708.237,97 1.708.237,97 1,00 66,43     28,47   94,90                0,14 D 100,28           43,94
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 784,01               311,72               259 9,00 2000 30,00 4.820.268,13 4.820.268,13 1,00 187,45   80,33   267,79              0,14 D 204,51           43,94

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 3,92                    2,52                    00 5,00 2000 10,00 23.384,95 77.949,84 0,60 2,10       0,42     1,40                  0,00 0 -                 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 199,77               80,49                  82 7,00 2000 30,00 488.627,54 1.628.758,45 0,90 24,43     8,37     31,41                0,19 D 87,87             47,69

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO



Administração 
central (1) Lucro (2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias (4) Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado (*)

BDI ESTIMADO 0,30% 0,30% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,75%

Administração 
central (1) Lucro (2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias (4) Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado (*)

BDI ESTIMADO 0,30% 0,30% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,61%

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 -  BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos

2 -  BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos



20003 Ajudante h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,05 4,99 2,12 0,87 0,05 0,09 9,24 0,74 0,01 - 6,83 0,19 10,20 4,36 0,93 13,67 0,62 110,76 91,41 202,17

20018 Armador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,50 - 18,20 5,04 3,30 0,90 0,05 0,09 9,24 0,74 0,00 - 6,04 0,17 9,02 4,40 0,93 14,01 0,55 109,97 59,21 169,18

20031 Servente h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - 18,05 4,99 2,12 0,87 0,05 0,09 9,24 0,74 0,01 - 6,83 0,19 10,20 4,36 0,93 13,67 0,62 110,76 98,02 208,78

20015 Montador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,50 - 18,55 5,13 5,93 0,90 0,05 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,28 0,12 6,39 4,50 0,93 15,16 0,39 109,70 67,04 176,74

20002 Encarregado de serviço h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 1,00 - - - 6,44 0,87 0,05 0,07 9,23 0,74 0,00 - 4,29 0,11 5,87 3,76 0,93 6,58 0,38 77,14 42,31 119,45

20013 Gredista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,50 - 18,50 5,12 5,47 0,90 0,05 0,07 9,24 0,74 0,08 - 4,59 0,13 6,86 4,49 0,93 14,98 0,41 109,85 41,84 151,69

Legenda:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)

Grupo D - Reincidências (%)
Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado

Encargos 
Complementares 

(%)

Encargos 
Totais (%)

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Reincidências 
(%)

Total (%)
A + B + C + D

Descrição

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAC ou SENAI / SEBRAE

Código Descrição Unid. Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%)



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS T 313



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

Custo Unit.

20002 119,45% 28,74 11,50

SERVENTE 20031 208,78% 22,78 45,56

ENCARREGADO DE SERVIÇO

M. O. Equip. Mat. Custo

0,4000 13,1000

2,0000 7,3800

Código %

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod

784,01

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
30001 1,0000 0,0000 784,01 311,72 1,00

Eq. SalarialConsumo

(A) Total: 784,01

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 841,06

(D) Produção da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F) Materiais Código

(B) Total: 57,05

(C) Itens de Incidência

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54

BDI (%) 9,75 0,05

Preço Unitário Total 0,59



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
30000 1,0000 0,0000 334,01 138,84 1,00 334,01

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,45% 28,74 5,74

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 334,01

0,2000 13,1000

SERVENTE 20031 208,78% 22,78 45,562,0000 7,3800

(B) Total: 51,30

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 385,31

(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,75 0,03

Preço Unitário Total 0,43

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,40



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,7700 0,2300 233,67 100,61 1,00 203,07

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 784,01 311,72 1,00 784,01

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,45% 28,74 14,37

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 987,07

0,5000 13,1000

SERVENTE 20031 208,78% 22,78 22,781,0000 7,3800

(B) Total: 37,15

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1024,22

(D) Produção da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,20

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,75 0,60

Preço Unitário Total 6,80

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,20



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 224,76 44,80 1,00 224,76

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 224,76

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 224,76

(D) Produção da Equipe 110,6800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,03

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,75 0,19

Preço Unitário Total 2,22

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,03



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

25,20

Custo Unit.

Preço Unitário Total 58,90

1,0000 10,4800

12,0000 7,3800

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 153,40 63,73

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,41 76,99 0,33 90,12

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 261,42 45,31 1,00 174,97

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 173,27 69,82 1,00 164,99

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 265,69 132,90 1,00 151,49

1,00 153,40

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 122,62 38,22 1,00 85,48

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,45% 28,74 28,741,0000 13,1000

GREDISTA 20013 151,69% 26,37 26,37

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 824,72

Consumo Custo Unitário

SERVENTE 20031 208,78% 22,78 273,36

Código % M. O. Equip. Mat.

0014 X 0,00

(B) Total: 328,47

(C) Itens de Incidência Custo

Código Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,630 40,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1153,19

(D) Produção da Equipe 40,5000

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,47

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 25,20

(F) Materiais

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

53,67

5,23

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,75



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

Vl. Hr. Imp.

0,39

0,03

0,5000 13,1000

2,0000 7,3800

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09 2,00 114,72

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 122,62 38,22 1,00 77,89

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30 1,00 279,71

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,4700 0,5300 3,92 2,52 1,00 3,18

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 475,49

Consumo Eq. Salarial

Mat.

0014 X 0,00

(C) Itens de Incidência

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,45% 28,74 14,37

SERVENTE 20031 208,78% 22,78 45,56

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,39

X 0,00

Código % M. O. Equip.

(B) Total: 59,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 535,42

(D) Produção da Equipe 1.355,4217

0011 X 0,00

0012

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário

(F) Total: 0,00

Consumo Custo Unitário

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,75

Consumo

Preço Unitário Total 0,42

Custo

0013 X 0,00

Custo Unitário

(C) Total: 0,00



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(C) Total:

2,0000 7,9000

1,0000 13,1000

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4400 0,5600 233,67 100,61 1,00 159,15

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 173,27 69,82 1,00 173,27

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 332,42

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,45% 28,74 28,74

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,17% 23,87 47,74

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 76,48

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 408,90

(D) Produção da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,38

(F) Materiais Código Unid.

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,38

BDI (%) 9,75 0,52

Preço Unitário Total 5,90

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 224,76 44,80 1,00 224,76

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 224,76

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(B) Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,08

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X

0011

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

X 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 224,76

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

0,20

2,28

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,08

BDI (%) 9,75

Preço Unitário Total

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30 1,00 279,71

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo

(A) Total: 279,71

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 279,71

(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,10

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,10

BDI (%) 9,75 0,30

Preço Unitário Total 3,40

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

0,5000 13,1000

2,0000 7,3800

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 261,42 45,31 1,00 13,07

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30 1,00 279,71

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,3500 0,6500 3,92 2,52 1,00 3,01

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09 1,00 57,36

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 122,62 38,22 1,00 67,76

(A) Total: 420,91

SERVENTE 20031 208,78% 22,78 45,56

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,45% 28,74 14,37

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 59,93

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 480,84

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,47

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,47

BDI (%) 9,75 0,04

Preço Unitário Total 0,51

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

408,18

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 408,18

BDI (%) 9,61 39,22

Preço Unitário Total 447,40

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 408,18

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CB 1518 t 408,184 1,0000

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO 

POSTO USINA
Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m³

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,57

BDI (%) 9,75 2,78

Preço Unitário Total 31,35

(H) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Código Unid.

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 790,73

(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,57

(B) Total: 210,98

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 579,75

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,45% 28,74 28,74

SERVENTE 20031 208,78% 22,78 182,24

1,0000 13,1000

8,0000 7,3800

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2400 0,7600 3,92 2,52 1,00 2,86

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7900 0,2100 199,77 80,49 1,00 174,72

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,5200 0,4800 265,69 132,90 1,00 201,95

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 210,54 67,23 1,00 141,75

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 122,62 38,22 1,00 58,48

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,41 76,99 1,00 270,41

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 270,41

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

SERVENTE 20031 208,78% 22,78 45,56

Consumo Eq. Salarial

2,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 45,56

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 315,97

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,24

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,24

BDI (%) 9,75 0,21

Preço Unitário Total 2,45



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,41 76,99 1,00 270,41

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 270,41

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,41

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72

BDI (%) 9,75 0,07

Preço Unitário Total 0,79



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,59

BDI (%) 9,75 0,05

Preço Unitário Total 0,64

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 224,76

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,59

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(A) Total: 224,76

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 224,76 44,80 1,00 224,76

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.498,21

Custo Unit.

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 10073 t 2498,212 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2498,21

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,61 240,07

Preço Unitário Total 2.738,28

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.498,21



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.414,28

Custo Unit.

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI COT01 t 2414,277 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2414,27

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,61 232,01

Preço Unitário Total 2.646,28

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.414,27



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30 1,00 279,71

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 279,71

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 279,71

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,75 0,18

Preço Unitário Total 2,05

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,87



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

6,06

0,70

0,01

19,30

Custo Unit.

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 

DEMARCADOR DE FAIXAS
30049 1,0000 0,0000 369,76 142,24 1,00 369,76

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade:

Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,17% 23,87 238,7010,0000 7,9000

1,0000 13,1000

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 369,76

(B) Mão-de-Obra Código

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,45% 28,74 28,74

(B) Total: 267,44

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

Custo Unitário(G) Serviços

(G) Total: 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 637,20

(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,900 0,4700

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 23,400 0,0300

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 21,800 0,0009

Código Unid. Custo Unitário Consumo

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l 32,170 0,6000

(F) Total: 26,07

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,19

BDI (%) 9,75 2,74

Preço Unitário Total 30,93



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,44

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 270,41 76,99 1,00 106,00

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 106,00

SERVENTE 20031 208,78% 22,78 227,80

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,45% 28,74 14,37

Consumo Eq. Salarial

0,5000 13,1000

10,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 242,17

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 348,17

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,48

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,190 0,2000

(F) Total: 0,43

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,91

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,75 0,38

Preço Unitário Total 4,29

(H) Total:



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 Un    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2,18

30,10

Custo Unit.

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,35 0,74 2,00 2,70

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,41 76,99 1,00 270,41

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,06 1,00 4,90

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 278,01

4,0000 7,9000

Consumo Eq. Salarial

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,45% 28,74 28,74

MONTADOR 20015 176,74% 27,84 55,68

1,0000 13,1000

2,0000 10,0600

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,17% 23,87 95,48

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 179,90

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 457,91

(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,72

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

COLA POLIESTER 10011 Kg 36,260 0,0600

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000

(F) Total: 32,27

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,99

BDI (%) 9,75 3,70

Preço Unitário Total 41,69
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