GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

ANALISE DA DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL E SUA EXEQUIBILIDADE

Trata-se de licitagdo Concorréncia Eletronica n2 06/2026-GOINFRA, Contratagdo n2 117628, Processo n2 202500005038503, cujo objeto € a
Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a seremprestados nos
municipios que compode o Lote 84 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Alto Horizonte, Campos Verdes, Crixas, Itapaci,
NovaAmérica, Nova Crixas e Santa Terezinha de Goias).

Quanto a analise da conformidade técnica da proposta comercial apresentada pela licitante DX CONSTRUTORA LTDA, procedeu-se inicialmente a
verificagdo da exequibilidade da proposta, considerando o atendimento as especificagdes técnicas do Edital e do Termo de Referéncia, a adequagéo
dos pregos unitarios e globais, bem como dos quantitativos ofertados. A andlise observou, ainda, os critérios de aceitabilidade de pregos
estabelecidos, avaliando-se eventuais inconsisténcias que pudessem comprometer a viabilidade ou a execugdo do objeto contratado.

Em decorréncia dessa analise inicial, foram identificados pontos que ensejaram a abertura da 12 e 22 diligéncias, com o objetivo de oportunizar a
licitante a apresentac¢do de esclarecimentos e documentagdo complementar.

Apds o recebimento e a analise da documentagdo apresentada em resposta a 22 diligéncia, verificou-se que parte das inconsisténcias persiste. A
seguir, delineia-se o parecer final da analise técnica, detalhando o status de conformidade da licitante frente as exigéncias da Portaria n2
121/2025-GOINFRA.

HISTORICO E PARECER FINAL DAS DILIGENCIAS

Para fins de transparéncia e organizagao processual, apresenta-se a seguir a relagdo das diligéncias expedidas acompanhadas das respectivas
conclusdes quanto ao atendimento das solicitagGes. Ressalta-se que as comunicagGes possuem carater complementar: exigéncias ndo sanadas na
12 diligéncia sdo reiteradas na 22, sem prejuizo da inclusdao de novos questionamentos. Este histérico consolida as solicitagdes enviadas a licitante,
visando o saneamento de inconsisténcias e a obtengdo de informacdes indispensaveis ao julgamento da proposta.

I. Logistica e custos de insumos
12 DILIGENCIA:

“Conforme estabelece o Art. 32, Inciso Il da Portaria n® 121/2025-GOINFRA, requer-se a indicagio expressada modalidade de transporte em todas
as cotagbes de materiais betuminosos e combustiveis apresentadas. Em casos onde a cotagéio possua Distdncia de Transporte (DT) superior a
prevista no or¢amento referencial, a licitante deverd apresentar o detalhamento dos custos de frete desde o local de retirada até os pontos de
entrega (canteiros) estabelecidos no projeto e a demonstragdo do cdlculo do binémio. Caso a licitante opte por responsabilizar-se pelo transporte
(FOB) de produtos perigosos, deverdo ser encaminhadas as certificagées e licengas exigidas pela Resolugdo ANTT n2 5.998/2022.Constatou-se que o
arquivo de cotagdo do insumo RC-1C-E (codigo 40511), do fornecedor Tragado, encontra-se incompleto, inviabilizando a andlise técnica de
exequibilidade. Solicita-se o envio do documento identificando a licitante, o local de entrega, os dados do fornecedor (CNPJ, razédo social, telefone,
endereco e e-mail), a unidade de medida e a modalidade de transporte (CIF ou FOB).”

22 DILIGENCIA:

“Apds a 19 diligéncia, a Equipe Técnica constatou que para a cotagéo do CBUQ a licitante ainda ndo cumpriu com a indicagdo da modalidade de
transporte e em caso de frete FOB e Distdncia de Transporte (DT) superior a prevista no orgamento referencial, a licitante deverd apresentar o
detalhamento dos custos de frete desde o local de retirada até os pontos de entrega (canteiros) estabelecidos no projeto e a demonstragcdo do
cdlculo do binémio. (ndo atendido)”

“Sobre o arquivo de cotagGo do insumo RC-1C-E do fornecedor Tragado, a cotagdo apresentada ainda ndo contempla a integralidade das
informagées formais exigidas pela Portaria n® 121/2025-GOINFRA. Destaca-se, em especial, a auséncia de identificagcéo do enderego eletrénico (e-
mail) do fornecedor, informagdo indispensdvel para fins de rastreabilidade e validagdo das cotagées pela equipe técnica, constituindo elemento
formal essencial para a regularidade do processo de andlise. (ndo atendido)”

ANALISE APOS RESPOSTA DA 22 DILIGENCIA:

“Apds a 12 diligéncia, a Equipe Técnica constatou que para a cotagéio do CBUQ a licitante ainda néio cumpriu com a indica¢do da modalidade de
transporte e em caso de frete FOB e Distdncia de Transporte (DT) superior a prevista no orgamento referencial, a licitante deverd apresentar o
detalhamento dos custos de frete desde o local de retirada até os pontos de entrega (canteiros) estabelecidos no projeto e a demonstragdo do
cdlculo do binémio.” (ndo atendido)

“Sobre o arquivo de cotagdo do insumo RC-1C-E do fornecedor Tragado, a cotagdo apresentada ainda ndo contempla a integralidade das
informagées formais exigidas pela Portaria n® 121/2025-GOINFRA. Destaca-se, em especial, a auséncia de identificacdo do endereco eletrénico (e-
mail) do fornecedor, informagdo indispensavel para fins de rastreabilidade e validagdo das cotagées pela equipe técnica, constituindo elemento
formal essencial para a regularidade do processo de andlise.” (atendido)



Il. Custos de equipamentos
12 DILIGENCIA:

“Solicita-se apresentag¢do da documentagdo comprobatdria de propriedade (posse) ou instrumentos contratuais de locagdo referentes a todos os
equipamentos elencados no orgamento, nos quais constem o ano de fabricagdo. Reitera-se que a documentagdo deve se restringir estritamente aos
equipamentos que serdo efetivamente utilizados na execugdo desta obra especifica, abstendo-se do envio de informagdes ou documentos alheios ao
escopo estabelecido. Em conformidade com o Art. 3%, Inciso IX-A da Portaria n°121/2025-GOINFRA, requer-se o envio das memdrias de cdlculo
detalhadas que fundamentem a obtengdo dos custos de horas produtivas e improdutivas, demonstrando analiticamente as parcelas, conforme os
pardmetros do Inciso VIII da Portaria citada, sendo tal exigéncia extensiva, inclusive, aos equipamentos sob regime de locagdo. Ainda referente aos
equipamentos, verificou-se a adogdo de custo hordrio produtivo e improdutivo, na proposta apresentada, de valores inferiores aqueles constantes
nas respectivas cotagdes encaminhadas, divergindo do Art. 3°, Inciso V da Portaria n® 121/2025-GOINFRA. Constatou-se, ainda, divergéncia entre os
valores de horas produtivas considerados no detalhamento do item mobilizagéo e desmobilizagdo (cédigo n242301) e aqueles informados na aba
"EQ" da planilha da licitante referente aos custos hordrios produtivos e improdutivos dos equipamentos. Diante do exposto, solicita-se a devida
justificativa para as inconsisténcias apontadas, que comprovem a consisténcia e a exequibilidade da proposta.”

22 DILIGENCIA:

“Apds a 19 diligéncia, a Equipe Técnica constatou que apesar do licitante anexar uma tabela dos custos das horas produtivas e improdutivas dos
equipamentos, a mesma ndo contempla as memdrias de cdlculo referentes aos custos hordrios para a totalidade dos equipamentos. Ressalta-se
que, para os equipamentos locados, faz-se igualmente necessdria a discriminagdo detalhada da composigGo dos respectivos custos hordrios,
conforme previamente solicitado. Adicionalmente, destaca-se a necessidade de encaminhamento da planilha (formato .xls), devidamente
atualizada, a fim de viabilizar a reandlise da proposta comercial pela equipe técnica. (ndo atendido)”

“Referente a adogdo de custo hordrio produtivo e improdutivo, na proposta apresentada, de valores inferiores aqueles constantes nas respectivas
cotagbes encaminhadas, a licitante ndo retornou. Ressalta-se que foram identificadas divergéncias nos equipamentos TRATOR DE PNEUS AGRICOLA
- MF 4292 OU EQUIVALENTE (30005) e CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE (30007). (néo atendido)”

“Referente a divergéncia entre os valores de horas produtivas considerados no detalhamento do item mobilizacdo e desmobilizagdo (cédigo n®
42301) e aqueles informados na aba "EQ" da planilha da licitante referente aos custos hordrios produtivos e improdutivos dos equipamentos, foi
realizada a adequagdo da divergéncia apontada, porém ndo foi encaminhado o arquivo em planilha (exequibilidade e linear) formato .xls,
devidamente atualizada, a fim de viabilizar a reandlise da proposta comercial pela equipe técnica.(ndo atendido)”

ANALISE APOS RESPOSTA DA 22 DILIGENCIA:

“Ap0s a 19 diligéncia, a Equipe Técnica constatou que apesar do licitante anexar uma tabela dos custos das horas produtivas e improdutivas dos
equipamentos, a mesma ndo contempla as memdrias de cdlculo referentes aos custos hordrios para a totalidade dos equipamentos. Ressalta-se
que, para os equipamentos locados, faz-se igualmente necessdria a discriminagdo detalhada da composi¢do dos respectivos custos hordrios,
conforme previamente solicitado. Adicionalmente, destaca-se a necessidade de encaminhamento da planilha (formato .xls), devidamente
atualizada, a fim de viabilizar a reandlise da proposta comercial pela equipe técnica.” (ndo atendido)

“Referente a adogdo de custo hordrio produtivo e improdutivo, na proposta apresentada, de valores inferiores aqueles constantes nas respectivas
cotagbes encaminhadas, a licitante ndo retornou. Ressalta-se que foram identificadas divergéncias nos equipamentos TRATOR DE PNEUS AGRICOLA
- MF 4292 OU EQUIVALENTE (30005) e CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE (30007).” (atendido)

“Referente a divergéncia entre os valores de horas produtivas considerados no detalhamento do item mobilizagdo e desmobilizagdo (cédigo n®
42301) e aqueles informados na aba "EQ" da planilha da licitante referente aos custos hordrios produtivos e improdutivos dos equipamentos, foi
realizada a adequagdo da divergéncia apontada, porém ndo foi encaminhado o arquivo em planilha (exequibilidade e linear) formato .xls,
devidamente atualizada, a fim de viabilizar a reandlise da proposta comercial pela equipe técnica.” (atendido)

Ill. Assinatura eletronica
22 DILIGENCIA:

“Em cotagbes apresentadas, verifica-se a auséncia da devida assinatura eletrénica, estabelecida pelo Art. 39, Inciso XVIII da Portaria n® 121/2025-
GOINFRA. Solicita-se a adequagdo para fins de complementagdo do processo de andlise. (Novo apontamento)”

ANALISE APOS RESPOSTA DA 22 DILIGENCIA:

“Em cotagbes apresentadas, verifica-se a auséncia da devida assinatura eletrénica, estabelecida pelo Art. 32, Inciso XVIII da Portaria n® 121/2025-
GOINFRA. Solicita-se a adequagdo para fins de complementagdo do processo de andlise.” (atendido)

PARECER TECNICO

A licitante submeteu proposta com valor global de RS 8.838.439,07 (oito milhdes oitocentos e trinta e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e
sete centavos), correspondendo a 66% do orgamento estimado pela Administragdo (RS 13.299.710,47). Nos termos do Art. 59, §49°, da Lei n2
14.133/2021, bem como Art. 32 da Portaria 121/2025-Goinfra, propostas inferiores a 75% do valor orcado pela administragdo poderdo ser
diligenciadas para comprovagdo de exequibilidade e, caso ndo seja comprovada a viabilidade econémica, serdo consideradas inexequiveis. Em
observancia ao item 7.9 do instrumento convocatédrio, que prevé diligéncias para esclarecimento de indicios de inexequibilidade, foi oportunizado a
licitante a apresentacgdo de justificativas, atendida por meio dos documentos Parecer Técnico — 12 Diligéncia (SEI n2 86002516) e Parecer Técnico —
22 Diligéncia (SEI n2 86418524).



Conforme o Art. 59, §3¢, da Lei n2 14.133/2021, a avaliagdo da exequibilidade deve considerar tanto o preco global quanto os pregos unitarios
relevantes. Para tal, a andlise da proposta partiu da verificagdo dos descontos ofertados nos servigos de maior relevancia técnica e financeira,
integrantes da Faixa A e B da Curva ABC do or¢amento referencial, conforme indicado na Tabela 01. Em complemento, na Tabela 02, sdo
apresentados os descontos aplicados aos servigos mais significativos.

Tabela 01 - Faixa A da Curva ABC do Orcamento Referencial

PREGO
ID | SERVICO BDI | UNID. | QUANTIDADE i TOTAL A/B/C
UNITARIO

FORNECIMENTO DE
40511 | EMULSAO RC-1CCOM | 18,98% | t 296,539 RS$ 5.592,88 1.658.507,04 | A
POLIMERO

FORNECIMENTO DE
CBUQ PARA
PAVIMENTAGAO
1518 | ASFALTICA, PADRAO 18,98% | t 10.441,733 RS 642,49 6.708.709,00 | A
DNIT, FAIXA C, COM
CAP 50/70 - AQUISIGAO
POSTO USINA

MICRORREVESTIMENTO
44211 | AFRIO - 1,0cm S/COMP. | 27,21% | m2 174.435,256 RS 6,84 1.193.137,15 | A
(BC) (PAV.URB.)

TRANSPORTE
40455 | COMERCIAL DE 27,21% | m3km | 287.867,105 RS 1,47 423.164,64 A
AGREGADOS

TRANSPORTE

COMERCIAL DE
40530 27,21% | tkm 155.423,417 R$ 2,37 368.353,46 A
MATERIAL

BETUMINOSO

TRANSPORTE
40460 27,21% | TKM 636.969,443 R$ 0,97 617.860,33 B
COMERCIAL DE MASSA

INSTALAGAO DE
CANTEIRO/
42000 | ADMINISTRAGAO - 27,21% | un 7,000 R$ 119.150,58 78130362 | B
CONFORME
DEMONSTRATIVO

FORNECIMENTO DE
40500 . 1898% | T 25,472 RS 4.062,74 103.486,11 B
EMULSAO RL-1C

MOBILIZAGAO /

DESMOBILIZAGAO -
42301 27,21% | un 7,000 R$ 87.347,56 383.82034 | B
CONFORME

DEMONSTRATIVO

FORNECIMENTO DE
40510 " 1898% | T 86,785 R$3.932,23 341.258,55 B
EMULSAO RR-1C

Tabela 02 — Descontos aplicados

PREGO UNITARIO | PREGO UNITARIO
ID | SERVICO UNID. com BDI com BDI
(GOINFRA) (LICITANTE)

% DESCONTO (-)
ACRESCIMO (+)

FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM
40511 ) t RS 5.592,88 RS 3.907,75 -30,13%
POLIMERO

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO
1518 | ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - t RS 642,49 R$ 453,85 -29,36%
AQUISIGAO POSTO USINA

MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP.
44211 m2 RS 6,84 R$ 3,33 -51,32%
(BC) (PAV.URB.)

40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km RS 1,47 R$ 0,74 -49,66%




TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
40530 tkm RS 2,37 RS 1,26 -46,84%
BETUMINOSO

40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM R$ 0,97 RS 0,49 -49,48%

INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO -
42000 un R$ 119.150,58 RS$ 104.210,67 -12,54%
CONFORME DEMONSTRATIVO

40500 | FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C T R$ 4.062,74 RS 3.003,38 -26,08%

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 un RS 87.347,56 RS 44.698,44 -48,83%
DEMONSTRATIVO

40510 | FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T R$3.932,23 RS 2.891,73 -26,46%

I. Logistica e custos de insumos

Conforme os apontamentos técnicos a seguir detalhados, e considerando que, mesmo apds a realizagdo de duas diligéncias, a inconformidade persistiu,
constata-se que a cotagdo de CBUQ apresentada pela licitante ndo especifica a modalidade de frete considerada. Em complemento, verificou-se que o valor

unitario do insumo CBUQ (cddigo 001518S) adotado na composi¢do orgamentdria é inferior ao valor cotado, atestando a inexequibilidade da proposta
apresentada. Ressalta-se que o insumo CBUQ classificado como item critico deve estar devidamente justificado e compativel com o valor efetivamente adotado.

PRECO UNITARIO COTADO PRECO UNITARIO ADOTADO SITUAGAO

RS 412,50 RS 406,50 INEXEQUIVEL




PROPOSTA PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA
A DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82

Email: dxconstrutora@hotmail com
Conforme solicitado a DX CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ N° 13.454.528/0001-82, estabelecida na Praga Duque de Caxias, n® 181, Centro, na cidade de
Barreiras, estado da Bahia, vem por meio desta proposta comercial apresentar 0s pregos para aquisi¢do de
massa asfaltica.
Lote 84 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Alto Horizonte, Campos Verdes, Crixas,
Itapaci, Nova Ameérica, Nova Crixds e Santa Terezinha de Goias).

Servigo: Pavimenta¢do com CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Data: 19 de fevereiro de 2026

ITEM [SERVICO II.INIDADE QUANT. VALORUNITARIO |VALOR

1 CBUQ - Material (massa t 10441,73 R$412,50 RS 4.307.213,62

asfaltica.

Condigoes Comerciais
Forma de Pagamento: Emissio de NF ¢ Boleto
Validade: 15 dias a partir desta data.
OERL M VAW DOGEIE Gty

DIOGENES: 95190686353  pacton: 200002 19 10280 cveer

DX CONSTRUTORA LTDA
Oriel Maia Diogenes
Socio Administrador

Apontamento técnico 01

Referéncia: “RESPOSTA 22 DILIGENCIA_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03 ok”, pagina 78.

Apontamento técnico 02

MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO | PRECO CcusTo

UNITARIO | UNITARIO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
001518S (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, T 1,00000 406,50 406,5000
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

Referéncia: “ORC CONSOLIDADO_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03”, planilha CPUs.

Quanto a cotacdo dos materiais betuminosos, a exigéncia de formalidade foi devidamente atendida, mediante a inclusdo do e-mail comercial do
fornecedor, conforme apontamento abaixo.



PROPOSTA COMERCIAL T R A;A D o

Distribuidara
de Asfalto
Clienle DX CONSTRUTORA - 13 454.525/0001-28

Data:  19/02/2026

o - Lecal da Encrega: Braslia fDF

ITEM FRODUTO CRIGEM PRATD (1 | OIS VALOR UNARIO Tipa FRETE UNITARIO VALOR UNITARID
FRODUTOD FRETE PRODUTO + FRETE

1 TR-I WP Betimn MG M ASTA (8], ] 20,05 | RS 10000 | FOS | kS - H5 2.000,00

2 |R-1e getimfnac AVISTA 100 2005 | RS 159000 | FOS | kS - [+ 1,550 00

3 |RA-1C Betim MG BONSTA TON 008 | RE 149000 | FOS | R4 - L] 142000

4 |RCICE Btim /MG ANVISTA TON 20.0% | RS 330000 | FO3 | RS RS 3.300.00

5 CAP 20/A5 ALGAP - Betim/MG AisTa Ton 20,08 | RS 370900 | FOS | RE 1] 3,714 00

B |carsofio ALGAR . BItm/MG AISTA 100 20,0% | RS 367200 | FO8 | RE [H 3.572,00

CRIEMTAFOES DA PROPOSTA:

Proposta valida durente o més corrente.

Fara toda carga carregada sbaiso da capacidade do caminhlio, o valor serd cobrade peln capacidade total de caiga do caminh o

Se ofrote For do tipo OF, cord cobrade toca a partiv de 24 her apos a chegada do veicule na usina da clionte. Caso o frete for do tpo HOB, o chonte paga o frete diretamante para transportadora @
vonlralada,

Para operagles de vendas interestaduais ou de transporile esladual, na condigdo de contribuinle o KIS, o diente devera comprovar lal condgdo, nos Lermos da legislaglo vigenle, sobi pena de
documents camplemntar cobrando o diterencial de aliguota/preca.

“On pregos ara apresentados poderio ser reajustados 5 qualguer moments, pela superven Bncla de fatos que caosem alt=ragio nas condicfes adginals da proposta, tals come auments dos insumos, em
@spacial da Materia-prima ¢ venagao do pragas dos asfallos na tonte produtses - FETROBRAS."

0 nas=o corpo tecnice permanece sermpre @ disposicio do diente, paraosientagiio nos servigos cxccatados
A concessdo de crédito para vondas a prazo estd concdicionads 3 prdvia aprovagio pelo setor do andlise de limito do orddite da Tragade Disiribuidora.

0 320 MENIMG Data carga & desconca serd cobrad o de acards com a Lai 1L442/2007, artigo 11 559,
0s pragos apresantados para “tmulsdo asfiltica & Atfattos Modificadas |[Cimenta asfaltic o d= Petrlea Madificado por Fol imero© @ Cimento Asfiltica da pabvlan Madificado por adicho de Boarracha)”

consideram aligueta de 0% quanio a2 P, de acordo com a reducaa orevista para o codige TIPI 2713, 20.00 e 2715.00.00 constante no Anexe 1l do Decreta n® 805072016, com a, cue alterou a 1abela de
incidencia do imposto sobie produtes industrialized os = TIPL

ENCARGOS TRIBUTARIOS
D encarges DU1aros considerados neste proposta poceras solrer alleradtes par delerm inacad das aurordad es competentes, Cab0 1550 000ITE, 05 DrECos apresenTados ssrdo amerades, a fim de ackequa-
los as alteragdes.

D padidos de compra dewer@o ser enviades para nosso comerdal, ou direto na central, dados est3o mencionad o abalo.

Qualidade e eficiénca para atendé-Ins.
Arzncioramente
ELISETE CAZUNIGESE 25
[~Ta] TETH i T ANGR
KRAMATSCHEK: %‘%ﬂgﬁ’;““ it
80564070068 3¢
DIRETORA COMERCIAL

@llzars FIrrac ata com o

Apontamento técnico 03

Referéncia: “RESPOSTA 22 DILIGENCIA_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03 ok”, pagina 86.

Il. Custos de equipamentos

A solicitagdo de apresentagdo das memorias de calculo detalhadas relativas a composi¢do dos custos hordrios dos equipamentos, ainda na 12
diligéncia, fundamentou-se na identificagdo de inconsisténcias técnicas nos valores informados pela licitante.

Na andlise preliminar, constatou-se que, mesmo ao se adotar valor de aquisicdo igual a zero na estrutura de célculo, os custos horarios apurados
ndo convergiam com aqueles indicados nas cotagées de locagdo apresentadas. Tal inconformidade evidenciou possivel inconsisténcia na
metodologia de composi¢do ou na parametrizagdo das varidveis consideradas.

Diante desse cendrio, procedeu-se ao célculo reverso, tomando-se como referéncia o custo horério produtivo declarado pela licitante, com o
objetivo de identificar o valor de aquisi¢do implicitamente considerado na composi¢dao. Como resultado, foram apurados valores negativos para a
parcela de aquisi¢do, o que é tecnicamente inadmissivel, uma vez que essa rubrica ndo comporta valores inferiores a zero e sua distor¢do impacta
indevidamente as demais parcelas do custo (depreciagdo e juros, impostos, manutengdo, valor do combustivel, mdo de obra da operagéo,
coeficiente de manutencdo, coeficiente de combustivel, taxas de juros, taxa de impostos), as quais ndo admitem compensagGes ou descontos
indiretos, conforme Art. 32, Inciso IX-A da Portaria n2121/2025-GOINFRA.

Em razdo das inconsisténcias verificadas e visando resguardar os principios da vinculagdo ao instrumento convocatério, da isonomia e da selegdo da
proposta mais vantajosa, foi imprescindivel solicitar a licitante o detalhamento das memdrias de calculo dos equipamentos (inclusive os locados),
com o objetivo de esclarecer as inconsisténcias identificadas e assegurar o contraditério e a ampla oportunidade de justificativa, a fim de



possibilitar a adequada verificagdo da exequibilidade da proposta. Contudo, a licitante ndo apresentou os esclarecimentos solicitados, deixando de
comprovar que a proposta apresentada é exequivel.

Apresentam-se, a seguir, os custos horarios informados na proposta da licitante, adotados como referéncia para o célculo reverso do valor de
aquisicdo dos equipamentos, o qual resultou valores negativos.

Apontamento técnico 04

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE RS 95,2700 COTAGAO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE RS 141,5600 COTAGAO
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO RS 167,8300 COTAGAO
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO RS 125,1100 COTAGAO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T RS 144,5500 COTAGAO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T RS 165,6600 COTAGAO
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L RS 115,6400 COTAGAO

Referéncia: “ORC CONSOLIDADO__r00_Desconto 33,54%”, planilha EQ.

Conforme apresentado abaixo, apds a estimativa dos valores de aquisi¢do implicitamente considerados pelo licitante, procedeu-se a realizagdo de
contraprova técnica, mediante a insercdo desses mesmos valores na planilha de composigdo dos custos horarios, observando-se a mesma
metodologia e os coeficientes operacionais aplicéveis, inclusive adotando os valores de combustivel da licitante.

Os resultados obtidos apresentaram variagdo minima em relagdo aos custos horarios produtivo informados na proposta, evidenciando elevada
aderéncia entre os valores recalculados e aqueles originalmente declarados, o que confirma a consisténcia do procedimento de calculo reverso
adotado, embasado no Art. 32, Inciso VIIl da Portaria n2121/2025-GOINFRA..

ESTIMATIVA GOINFRA PARA OS VALORES DE AQUISICAO DO LICITANTE

Vlalor de Hr. Produtiva
Cédigo Valor de aquisi¢do estimado
Descrigdo do Equipamento Unid. estimado através de
Auxiliar através de célculo
célculo

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 h -R$ 92.372,31 RS 94,27
EQUIVALENTE

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU
30007 h RS 73.317,15 RS 143,49
EQUIVALENTE

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE

30021 ASFALTO h -RS$ 117.468,75 RS 167,84
30030 | USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h -R$ 2.411.842,14 RS 125,13
30035 | CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h -R$ 258.122,64 RS 144,56
30037 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T h -R$ 229.675,34 RS 165,67
30040 | CAMINHAO TANQUE 10.000L h -R$ 881.470,60 RS 115,66

Referente a apresentagdo de custo horario produtivo e improdutivo, na proposta apresentada, de valores inferiores aqueles constantes nas
respectivas cotagdes encaminhadas para os equipamentos TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (30005) e CARREGADEIRA DE
PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE (30007), foi devidamente ajustado pela licitante. Conforme apontamentos abaixo, os valores adotados sdo
iguais aos cotados.



Locagao de Equipamentos

PROPOSTA PARA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
A DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82
Email: dxconstrutora@hotmail.com
Conforme solicitado a TRATOMEC LTDA pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ N® 34.060.608/0001-
23, estabelecida na Av, Cleriston Andrade, N° 2941, Centro, na cidade de Barreiras, estado da Bahia, vem por meio desta
proposta comercial apresentar os pregos para locagiio de maquinas ¢ equipamentos descritos abaixo:

Descri¢do do Equipamento A da futwicatie Unid. QuantidadJVl. Produtivo| VI. Improdutivo
Trator De Pneus Agricolas 023 h 1 R$ 95,27 RS 58,30
iCarregadeira De Pneus 0 . 1 R$ 141,56  |RS 95,62

Apontamento técnico 05

Referéncia: “RESPOSTA 22 DILIGENCIA_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03 ok”, pagina 82.

Apontamento técnico 06

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | R$ 95,2700 RS 58,3000 COTAGAO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | RS 141,5600 RS 95,6200 COTAGAO

Referéncia: “ORC CONSOLIDADO_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03”, planilha EQ.

Conforme apontamentos adiante, a divergéncia entre os valores de horas produtivas considerados no detalhamento do item mobilizagdo e
desmobilizagdo (cédigo n? 42301) e aqueles informados na aba "EQ" da planilha da licitante referente aos custos horarios produtivos e
improdutivos dos equipamentos, foi devidamente ajustada e o arquivo em planilha (.xls) encaminhado, permitindo a reanalise da proposta.

Apontamento técnico 07

PLANILHA DE CUSTO HORARIO - EQUIPAMENTOS
CUSTO HORARIO
cODIGO DESCRICAO

PRODUTIVO (CHP)
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 526,8200
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 184,1000
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 355,4200
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 545,3500
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 421,1500
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 316,5500
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 338,0000
30105 CAMINHAO PRANCHA 265,9500
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 255,0600




30013 GRADE DE DISCO - 24X24 4,9300

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 5,1300

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,3500

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 223,9500
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 162,0500
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 307,9400
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 236,1900

EQUIVALENTE

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 11,4600
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 334,0100
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 784,0100
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 13,0800
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 125,9100
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 163,1000
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 73,0200

Referéncia: “ORC CONSOLIDADO_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03”, planilha MC_EQ.

Apontamento técnico 08

Equipamentos (LOTE 84) Mobilizador Hora
Produtiva (B)

Autopropelidos

30050 | CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 526,82
30037 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 165,66
30036 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 30036 184,10
30035 | CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 144,55
30125 | CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 355,42
30110 | CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 545,35
30120 | CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 421,15
31062 | CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 316,55
30053 | CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 338,00
30049 | CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 243,91
30040 | CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 115,64
30039 | CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 255,06
30021 | CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 167,83
30030 | USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 125,11
Rebocados

30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30011 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30057 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 265,95




30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 265,95
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 265,95
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30170 | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 265,95
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 265,95
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 265,95
30014 | ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30009 | ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 265,95
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 265,95
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 265,95
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 265,95
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 265,95
30024 | USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 265,95
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 265,95

Referéncia: “ORC CONSOLIDADO_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03”, planilha Mob&Desm.

lll. Assinatura eletronica

Conforme os apontamentos adiante as cotagdes foram ajustadas e todas estdo devidamente assinadas eletronicamente, zelando pela formalidade
do documento conforme estabelecido na Portaria n2 121/2025-GOINFRA.

Apontamento técnico 09



COTACOES COMERCIAIS

FORNECEDOR

ASSINATURA ELETRONICA

TRACADO DISTRIBUIDORA DE
ASFALTOS

Assinado diglalmenta por

ELISETE CAZUNIFiseTe cazumi
KRAMATSCHEK: EE;"";&";E%': ct Bua4CTO0eS
B0564070068 60144

-0390'
DIRETORA COMERCIAL

elisete@tracado.com.br

BATISTA TEIXEIRA LOGISTICA E
TRANSPORTES LTDA

NDocumenta assinade dimtalments
g %Jb ADERLEI TELEIRA BATISTA

Data: 19/ 2076 17:43:349-C300
verifique em https:/pvalidar.in. mav.br

EXCELLENCE COLORS LTDA

EXCELLENCE Assinado de forma
digital por EXCELLENCE

COLORS COLORS

LTDA:29024588 LT1DA:29024588000103
Dados: 2026.02.19

000103 14:37226 -03'00'
EXCELLENCE COLORS LTDA - 29.024.588/0001-03
STANLEY FREDERICO DE CASTRO E SILVA
CPF: 760.912.871-68 - RG: 204106 SESP GO

RODOENGE ENGENHARIA E
SINAZACAO LTDA

Assinado de forma digital por

RODOENGE ENGENHARIA RopoeNGE ENGENHARIAE
E SINALIZACAO SINALIZACAO

; LTDA:42262307000100
LTDA:4226230700G100 Dados: 2026.01.21 15:23:01 -03'00"

Rodoenge Eng. e Sinalizacdo.
Marcos Almeida
Fone: | 62 3594-3543
629.8104-5177 - TIM - Whats
E-mail: contato@rodoenge. com br
Acesse nosso site > www.rodoenge.com.br

DX CONSTRUTORA LTDA

ORIEL MAIA Assinado de forma digital por ORIEL
MAIA DIOGENES:95190686353

DIOGENES:95190686353 pados: 2026.02.19 19:28:55 -03'00°

DX CONSTRUTORA LTDA
Oriel Maia Diogenes
Socio Administrador

ssinaclo de forma digital por
PATRICIA DE SOUZA *sinado efomadiap




XAVIER:02620427 54 xeviEr02620427541

Dadlos; 2026.02.19 181505
1 020"

DX AMBIENTAL LTDA DX AMBIENTAL
CNPJ: 40.624.435/0001-21

PAT'RiCIA DE SOUZAXAVIER
SOCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente

Vb EDSON TRESSING
g L] Data: 19/02/2026 18:43:47-0300

Verilique em https://validar.iti.gov.br

TRATOMEC LTDA _ i
TRATOMEC LTDA
Edson Tressino
Socto Administrador

Documento assinado digitalmente

V b RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO
g L Data: 09/02/2026 10:39:59-0300
verifiqgue em https://validar.iti.gov.br

THE SINALZACAO VIARIA LTDA The Sinaliza¢8o Vidria LTDA

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO
Sécio Administrador

Referéncia: “RESPOSTA 22 DILIGENCIA_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03 ok”.

Nota explicativa

A nomenclatura “apontamento técnico” refere-se a transcrigdo literal de trechos extraidos dos documentos que compSem a proposta apresentada
pelo licitante. Tais citagbes sdo utilizadas como fundamento técnico e elemento complementar de esclarecimento e substanciagdo do parecer
técnico emitido.

CONCLUSAO

N3&o foi possivel aferir a exequibilidade dos custos horarios produtivos e improdutivos relativos a totalidade dos equipamentos previstos no escopo
contratual. Constatou-se, ainda, que a licitante adotou, para o insumo CBUQ, valor inferior ao constante na respectiva cotagdo apresentada, bem
como deixou de especificar a modalidade de frete (CIF ou FOB) considerada na cotagdo do referido insumo, deixando de comprovar de forma clara,
objetiva e documentalmente suportada, a exequibilidade do prego ofertado. Com base nos elementos expostos, verifica-se que a proposta da Dx
Construtora incorreu em descumprimento expresso das diligéncias apontadas pela equipe técnica e ndo demonstrou exequibilidade, em
desconformidade com:

e Art. 39, Inciso V da Portaria n2121/2025-GOINFRA;

e Art. 39, Inciso IX da Portaria n2121/2025-GOINFRA;



e Art. 39, Inciso IX-A da Portaria n2121/2025-GOINFRA;

Diante do exposto, recomenda-se a DESCLASSIFICAGAO da licitante, por apresentar proposta com valores manifestamente inexequiveis, em
desconformidade com os parametros exigidos em edital, TR e Portaria 121/2025.

Retornem os autos a LC-GELIC.

Atenciosamente,



