
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
 
 
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E SUA EXEQUIBILIDADE

Trata-se de licitação Concorrência Eletrônica nº 06/2026-GOINFRA, Contratação nº 117628, Processo nº 202500005038503, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a seremprestados nos
municípios que compõe o Lote 84 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Alto Horizonte, Campos Verdes, Crixás, Itapaci,
NovaAmérica, Nova Crixás e Santa Terezinha de Goiás).

Quanto à análise da conformidade técnica da proposta comercial apresentada pela licitante DX CONSTRUTORA LTDA, procedeu-se inicialmente à
verificação da exequibilidade da proposta, considerando o atendimento às especificações técnicas do Edital e do Termo de Referência, a adequação
dos preços unitários e globais, bem como dos quantitativos ofertados. A análise observou, ainda, os critérios de aceitabilidade de preços
estabelecidos, avaliando-se eventuais inconsistências que pudessem comprometer a viabilidade ou a execução do objeto contratado.

Em decorrência dessa análise inicial, foram identificados pontos que ensejaram a abertura da 1ª e 2ª diligências, com o objetivo de oportunizar à
licitante a apresentação de esclarecimentos e documentação complementar.

Após o recebimento e a análise da documentação apresentada em resposta à 2ª diligência, verificou-se que parte das inconsistências persiste. A
seguir, delineia-se o  parecer final da análise técnica, detalhando o status de conformidade da licitante frente às exigências da Portaria nº
121/2025-GOINFRA.

HISTÓRICO E PARECER FINAL DAS DILIGÊNCIAS

Para fins de transparência e organização processual, apresenta-se a seguir a relação das diligências expedidas acompanhadas das respectivas
conclusões quanto ao atendimento das solicitações. Ressalta-se que as comunicações possuem caráter complementar: exigências não sanadas na
1ª diligência são reiteradas na 2ª, sem prejuízo da inclusão de novos questionamentos. Este histórico consolida as solicitações enviadas à licitante,
visando o saneamento de inconsistências e a obtenção de informações indispensáveis ao julgamento da proposta.

 

I. Logística e custos de insumos

1ª DILIGÊNCIA:

“Conforme estabelece o Art. 3º, Inciso III da Portaria nº 121/2025-GOINFRA, requer-se a indicação expressada modalidade de transporte em todas
as cotações de materiais betuminosos e combustíveis apresentadas. Em casos onde a cotação possua Distância de Transporte (DT) superior à
prevista no orçamento referencial, a licitante deverá apresentar o detalhamento dos custos de frete desde o local de retirada até os pontos de
entrega (canteiros) estabelecidos no projeto e a demonstração do cálculo do binômio. Caso a licitante opte por responsabilizar-se pelo transporte
(FOB) de produtos perigosos, deverão ser encaminhadas as certificações e licenças exigidas pela Resolução ANTT nº 5.998/2022.Constatou-se que o
arquivo de cotação do insumo RC-1C-E (código 40511), do fornecedor Traçado, encontra-se incompleto, inviabilizando a análise técnica de
exequibilidade. Solicita-se o envio do documento identificando a licitante, o local de entrega, os dados do fornecedor (CNPJ, razão social, telefone,
endereço e e-mail), a unidade de medida e a modalidade de transporte (CIF ou FOB).”

2ª DILIGÊNCIA:

“Após a 1ª diligência, a Equipe Técnica constatou que para a cotação do CBUQ a licitante ainda não cumpriu com a indicação da modalidade de
transporte  e em caso de frete FOB e Distância de Transporte (DT) superior à prevista no orçamento referencial, a licitante deverá apresentar o
detalhamento dos custos de frete desde o local de retirada até os pontos de entrega (canteiros) estabelecidos no projeto e a demonstração do
cálculo do binômio. (não atendido)”

“Sobre o arquivo de cotação do insumo RC-1C-E do fornecedor Traçado,  a cotação apresentada ainda não contempla a integralidade das
informações formais exigidas pela Portaria nº 121/2025-GOINFRA. Destaca-se, em especial, a ausência de identificação do endereço eletrônico (e-
mail) do fornecedor, informação indispensável para fins de rastreabilidade e validação das cotações pela equipe técnica, constituindo elemento
formal essencial para a regularidade do processo de análise. (não atendido)”

 ANÁLISE APÓS RESPOSTA DA 2ª DILIGÊNCIA:

“Após a 1ª diligência, a Equipe Técnica constatou que para a cotação do CBUQ a licitante ainda não cumpriu com a indicação da modalidade de
transporte e em caso de frete FOB e Distância de Transporte (DT) superior à prevista no orçamento referencial, a licitante deverá apresentar o
detalhamento dos custos de frete desde o local de retirada até os pontos de entrega (canteiros) estabelecidos no projeto e a demonstração do
cálculo do binômio.”  (não atendido)

“Sobre o arquivo de cotação do insumo RC-1C-E do fornecedor Traçado, a cotação apresentada ainda não contempla a integralidade das
informações formais exigidas pela Portaria nº 121/2025-GOINFRA. Destaca-se, em especial, a ausência de identificação do endereço eletrônico (e-
mail) do fornecedor, informação indispensável para fins de rastreabilidade e validação das cotações pela equipe técnica, constituindo elemento
formal essencial para a regularidade do processo de análise.” (atendido)

 



II. Custos de equipamentos

1ª DILIGÊNCIA:

“Solicita-se apresentação da documentação comprobatória de propriedade (posse) ou instrumentos contratuais de locação referentes à todos os
equipamentos elencados no orçamento, nos quais constem o ano de fabricação. Reitera-se que a documentação deve se restringir estritamente aos
equipamentos que serão efetivamente utilizados na execução desta obra específica, abstendo-se do envio de informações ou documentos alheios ao
escopo estabelecido. Em conformidade com o Art. 3º, Inciso IX-A da Portaria nº121/2025-GOINFRA, requer-se o envio das memórias de cálculo
detalhadas que fundamentem a obtenção dos custos de horas produtivas e improdutivas, demonstrando analiticamente as parcelas, conforme os
parâmetros do Inciso VIII da Portaria citada, sendo tal exigência extensiva, inclusive, aos equipamentos sob regime de locação. Ainda referente aos
equipamentos, verificou-se a adoção de custo horário produtivo e improdutivo, na proposta apresentada, de valores inferiores àqueles constantes
nas respectivas cotações encaminhadas, divergindo do Art. 3°, Inciso V da Portaria n° 121/2025-GOINFRA. Constatou-se, ainda, divergência entre os
valores de horas produtivas considerados no detalhamento do item mobilização e desmobilização (código nº42301) e aqueles informados na aba
"EQ" da planilha da licitante referente aos custos horários produtivos e improdutivos dos equipamentos. Diante do exposto, solicita-se a devida
justificativa para as inconsistências apontadas, que comprovem a consistência e a exequibilidade da proposta.”

2ª DILIGÊNCIA: 

“Após a 1ª diligência, a Equipe Técnica constatou que apesar do licitante anexar uma tabela dos custos das horas produtivas e improdutivas dos
equipamentos, a mesma não contempla as memórias de cálculo referentes aos custos horários para a totalidade dos equipamentos. Ressalta-se
que, para os equipamentos locados, faz-se igualmente necessária a discriminação detalhada da composição dos respectivos custos horários,
conforme previamente solicitado. Adicionalmente, destaca-se a necessidade de encaminhamento da planilha (formato .xls), devidamente
atualizada, a fim de viabilizar a reanálise da proposta comercial pela equipe técnica. (não atendido)”

“Referente à adoção de custo horário produtivo e improdutivo, na proposta apresentada, de valores inferiores àqueles constantes nas respectivas
cotações encaminhadas, a licitante não retornou. Ressalta-se que foram identificadas divergências nos equipamentos TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA
- MF 4292 OU EQUIVALENTE (30005) e CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE (30007). (não atendido)”

“Referente a divergência entre os valores de horas produtivas considerados no detalhamento do item mobilização e desmobilização (código nº
42301) e aqueles informados na aba "EQ" da planilha da licitante referente aos custos horários produtivos e improdutivos dos equipamentos, foi
realizada a adequação da divergência apontada, porém não foi encaminhado o arquivo em planilha (exequibilidade e linear)  formato .xls,
devidamente atualizada, a fim de viabilizar a reanálise da proposta comercial pela equipe técnica.(não atendido)”

 ANÁLISE APÓS RESPOSTA DA 2ª DILIGÊNCIA:

“Após a 1ª diligência, a Equipe Técnica constatou que apesar do licitante anexar uma tabela dos custos das horas produtivas e improdutivas dos
equipamentos, a mesma não contempla as memórias de cálculo referentes aos custos horários para a totalidade dos equipamentos. Ressalta-se
que, para os equipamentos locados, faz-se igualmente necessária a discriminação detalhada da composição dos respectivos custos horários,
conforme previamente solicitado. Adicionalmente, destaca-se a necessidade de encaminhamento da planilha (formato .xls), devidamente
atualizada, a fim de viabilizar a reanálise da proposta comercial pela equipe técnica.” (não atendido)

“Referente à adoção de custo horário produtivo e improdutivo, na proposta apresentada, de valores inferiores àqueles constantes nas respectivas
cotações encaminhadas, a licitante não retornou. Ressalta-se que foram identificadas divergências nos equipamentos TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA
- MF 4292 OU EQUIVALENTE (30005) e CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE (30007).” (atendido)

“Referente a divergência entre os valores de horas produtivas considerados no detalhamento do item mobilização e desmobilização (código nº
42301) e aqueles informados na aba "EQ" da planilha da licitante referente aos custos horários produtivos e improdutivos dos equipamentos, foi
realizada a adequação da divergência apontada, porém não foi encaminhado o arquivo em planilha (exequibilidade e linear) formato .xls,
devidamente atualizada, a fim de viabilizar a reanálise da proposta comercial pela equipe técnica.” (atendido)

 

III. Assinatura eletrônica

2ª DILIGÊNCIA:

“Em cotações apresentadas, verifica-se a ausência da devida assinatura eletrônica, estabelecida pelo Art. 3º, Inciso XVIII da Portaria nº 121/2025-
GOINFRA. Solicita-se a adequação para fins de complementação do processo de análise. (Novo apontamento)”

 ANÁLISE APÓS RESPOSTA DA 2ª DILIGÊNCIA:

“Em cotações apresentadas, verifica-se a ausência da devida assinatura eletrônica, estabelecida pelo Art. 3º, Inciso XVIII da Portaria nº 121/2025-
GOINFRA. Solicita-se a adequação para fins de complementação do processo de análise.” (atendido)

 

PARECER TÉCNICO

A licitante submeteu proposta com valor global de R$ 8.838.439,07 (oito milhões oitocentos e trinta e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e
sete centavos), correspondendo a 66% do orçamento estimado pela Administração (R$ 13.299.710,47). Nos termos do Art. 59, §4º, da Lei nº
14.133/2021, bem como Art. 3º da Portaria 121/2025-Goinfra, propostas inferiores a 75% do valor orçado pela administração poderão ser
diligenciadas para comprovação de exequibilidade e, caso não seja comprovada a viabilidade econômica, serão consideradas inexequíveis. Em
observância ao item 7.9 do instrumento convocatório, que prevê diligências para esclarecimento de indícios de inexequibilidade, foi oportunizado à
licitante a apresentação de justificativas, atendida por meio dos documentos Parecer Técnico – 1ª Diligência (SEI nº 86002516)  e Parecer Técnico –
2ª Diligência (SEI nº 86418524).



Conforme o Art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021, a avaliação da exequibilidade deve considerar tanto o preço global quanto os preços unitários
relevantes. Para tal, a análise da proposta partiu da verificação dos descontos ofertados nos serviços de maior relevância técnica e financeira,
integrantes da Faixa A e B da Curva ABC do orçamento referencial, conforme indicado na Tabela 01. Em complemento, na Tabela 02, são
apresentados os descontos aplicados aos serviços mais significativos.

 

                         Tabela 01 - Faixa A da Curva ABC do Orçamento Referencial

ID SERVIÇO  BDI UNID. QUANTIDADE
 PREÇO

UNITÁRIO
 TOTAL A/B/C

40511

FORNECIMENTO DE

EMULSÃO RC-1C COM

POLÍMERO

18,98% t     296,539 R$ 5.592,88                  1.658.507,04 A

1518

FORNECIMENTO DE

CBUQ PARA

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA, PADRÃO

DNIT, FAIXA C, COM

CAP 50/70 - AQUISIÇÃO

POSTO USINA

18,98% t     10.441,733 R$ 642,49                  6.708.709,00 A

44211

MICRORREVESTIMENTO

À FRIO - 1,0cm S/COMP.

(BC) (PAV.URB.)

27,21% m2    174.435,256 R$ 6,84                  1.193.137,15 A

40455

TRANSPORTE

COMERCIAL DE

AGREGADOS

27,21% m3km  287.867,105 R$ 1,47                     423.164,64 A

40530

TRANSPORTE

COMERCIAL DE

MATERIAL

BETUMINOSO

27,21% tkm   155.423,417 R$ 2,37                     368.353,46 A

40460
TRANSPORTE

COMERCIAL DE MASSA
27,21% TKM   636.969,443 R$ 0,97                     617.860,33 B

42000

INSTALAÇÃO DE

CANTEIRO/

ADMINISTRAÇÃO -

CONFORME

DEMONSTRATIVO

27,21% un    7,000 R$ 119.150,58                     781.303,62 B

40500
FORNECIMENTO DE

EMULSÃO RL-1C
18,98% T     25,472 R$ 4.062,74                     103.486,11 B

42301

MOBILIZAÇÃO /

DESMOBILIZAÇÃO -

CONFORME

DEMONSTRATIVO

27,21% un    7,000 R$ 87.347,56                     383.820,34 B

40510
FORNECIMENTO DE

EMULSÃO RR-1C
18,98% T     86,785 R$ 3.932,23                     341.258,55 B

 

Tabela 02 – Descontos aplicados

ID SERVIÇO UNID.

 PREÇO UNITÁRIO

com BDI

(GOINFRA)

 PREÇO UNITÁRIO

com BDI

(LICITANTE)

% DESCONTO (-)

ACRÉSCIMO (+)

40511
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM

POLÍMERO
t     R$ 5.592,88 R$ 3.907,75 -30,13%

1518

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -

AQUISIÇÃO POSTO USINA

t     R$ 642,49 R$ 453,85 -29,36%

44211
MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP.

(BC) (PAV.URB.)
m2    R$ 6,84 R$ 3,33 -51,32%

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  R$ 1,47 R$ 0,74 -49,66%



40530
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL

BETUMINOSO
tkm   R$ 2,37 R$ 1,26 -46,84%

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM   R$ 0,97 R$ 0,49 -49,48%

42000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO -

CONFORME DEMONSTRATIVO
un    R$ 119.150,58 R$ 104.210,67 -12,54%

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C T     R$ 4.062,74 R$ 3.003,38 -26,08%

42301
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME

DEMONSTRATIVO
un    R$ 87.347,56 R$ 44.698,44 -48,83%

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     R$ 3.932,23 R$ 2.891,73 -26,46%

 

I. Logística e custos de insumos

Conforme os apontamentos técnicos a seguir detalhados, e considerando que, mesmo após a realização de duas diligências, a inconformidade persistiu,
constata-se que a cotação de CBUQ apresentada pela licitante não especifica a modalidade de frete considerada. Em complemento, verificou-se que o valor
unitário do insumo CBUQ (código 001518S) adotado na composição orçamentária é inferior ao valor cotado, atestando a inexequibilidade da proposta
apresentada. Ressalta-se que o insumo CBUQ classificado como item crítico deve estar devidamente justificado e compatível com o valor efetivamente adotado.

 

PREÇO UNITÁRIO COTADO PREÇO UNITÁRIO ADOTADO SITUAÇÃO
 

 R$                                       412,50 R$                                       406,50 INEXEQUÍVEL

 

 

 

 



Apontamento técnico 01

Referência: “RESPOSTA 2ª DILIGÊNCIA_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03 ok”, página 78.

 

 

Apontamento técnico 02

MATERIAL (E)         UNIDADE CONSUMO PREÇO  CUSTO

                UNITÁRIO  UNITÁRIO

001518S

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,

PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

        T 1,00000 406,50       406,5000

Referência: “ORÇ CONSOLIDADO_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03”, planilha CPUs.

  

Quanto à cotação dos materiais betuminosos, a exigência de formalidade foi devidamente atendida, mediante a inclusão do e-mail comercial do
fornecedor, conforme apontamento abaixo.

 



Apontamento técnico 03

Referência: “RESPOSTA 2ª DILIGÊNCIA_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03 ok”, página 86.

 

II. Custos de equipamentos

 

A solicitação de apresentação das memórias de cálculo detalhadas relativas à composição dos custos horários dos equipamentos, ainda na 1ª
diligência, fundamentou-se na identificação de inconsistências técnicas nos valores informados pela licitante.

Na análise preliminar, constatou-se que, mesmo ao se adotar valor de aquisição igual a zero na estrutura de cálculo, os custos horários apurados
não convergiam com aqueles indicados nas cotações de locação apresentadas. Tal inconformidade evidenciou possível inconsistência na
metodologia de composição ou na parametrização das variáveis consideradas.

Diante desse cenário, procedeu-se ao cálculo reverso, tomando-se como referência o custo horário produtivo declarado pela licitante, com o
objetivo de identificar o valor de aquisição implicitamente considerado na composição. Como resultado, foram apurados valores negativos para a
parcela de aquisição, o que é tecnicamente inadmissível, uma vez que essa rubrica não comporta valores inferiores a zero e sua distorção impacta
indevidamente as demais parcelas do custo (depreciação e juros, impostos, manutenção, valor do combustível, mão de obra da operação,
coeficiente de manutenção, coeficiente de combustível, taxas de juros, taxa de impostos), as quais não admitem compensações ou descontos
indiretos, conforme Art. 3º, Inciso IX-A da Portaria nº121/2025-GOINFRA.

Em razão das inconsistências verificadas e visando resguardar os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da seleção da
proposta mais vantajosa, foi imprescindível solicitar à licitante o detalhamento das memórias de cálculo dos equipamentos (inclusive os locados),
com o objetivo de esclarecer as inconsistências identificadas e assegurar o contraditório e a ampla oportunidade de justificativa, a fim de



possibilitar a adequada verificação da exequibilidade da proposta. Contudo, a licitante não apresentou os esclarecimentos solicitados, deixando de
comprovar que a proposta apresentada é exequível.

Apresentam-se, a seguir, os custos horários informados na proposta da licitante, adotados como referência para o cálculo reverso do valor de
aquisição dos equipamentos, o qual resultou valores negativos.

 

Apontamento técnico 04

CUSTOS ADOTADOS NA PROPOSTA DO LICITANTE

CÓDIGO

INTERNO
DESCRIÇÃO CUSTO PRODUTIVO (R$/H) FONTE

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE  R$           95,2700 COTAÇÃO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE  R$         141,5600 COTAÇÃO

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO  R$         167,8300 COTAÇÃO

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO R$          125,1100 COTAÇÃO

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T  R$         144,5500 COTAÇÃO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T  R$         165,6600 COTAÇÃO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L  R$         115,6400 COTAÇÃO

Referência: “ORÇ CONSOLIDADO__r00_Desconto 33,54%”, planilha EQ.

 

Conforme apresentado abaixo, após a estimativa dos valores de aquisição implicitamente considerados pelo licitante, procedeu-se à realização de
contraprova técnica, mediante a inserção desses mesmos valores na planilha de composição dos custos horários, observando-se a mesma
metodologia e os coeficientes operacionais aplicáveis, inclusive adotando os valores de combustível da licitante.

Os resultados obtidos apresentaram variação mínima em relação aos custos horários produtivo informados na proposta, evidenciando elevada
aderência entre os valores recalculados e aqueles originalmente declarados, o que confirma a consistência do procedimento de cálculo reverso
adotado, embasado no Art. 3º, Inciso VIII da Portaria nº121/2025-GOINFRA..

 

ESTIMATIVA GOINFRA PARA OS VALORES DE AQUISIÇÃO DO LICITANTE

Código

Auxiliar
Descrição do Equipamento Unid.

Valor de aquisição estimado

através de cálculo

Vlalor de Hr. Produtiva

estimado através de

cálculo

30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU

EQUIVALENTE
h -R$                        92.372,31  R$                               94,27

30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU

EQUIVALENTE
h  R$                        73.317,15  R$                             143,49

30021
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE

ASFALTO
h -R$                      117.468,75  R$                             167,84

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h -R$                  2.411.842,14  R$                             125,13

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h -R$                      258.122,64  R$                             144,56

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h -R$                      229.675,34  R$                             165,67

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h -R$                      881.470,60  R$                             115,66

 

Referente à apresentação de custo horário produtivo e improdutivo, na proposta apresentada, de valores inferiores àqueles constantes nas
respectivas cotações encaminhadas para os equipamentos TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (30005) e CARREGADEIRA DE
PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE (30007), foi devidamente ajustado pela licitante. Conforme apontamentos abaixo, os valores adotados são
iguais aos cotados.

 



Apontamento técnico 05

Referência: “RESPOSTA 2ª DILIGÊNCIA_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03 ok”, página 82.

 

Apontamento técnico 06

CÓDIGO

INTERNO
DESCRIÇÃO

CUSTO

PRODUTIVO (R$/H)

CUSTO

IMPRODUTIVO

(R$/H)

FONTE

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE  R$           95,2700  R$        58,3000 COTAÇÃO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE  R$         141,5600  R$        95,6200 COTAÇÃO

Referência: “ORÇ CONSOLIDADO_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03”, planilha EQ.

 

Conforme apontamentos adiante, a divergência entre os valores de horas produtivas considerados no detalhamento do item mobilização e
desmobilização (código nº 42301) e aqueles informados na aba "EQ" da planilha da licitante referente aos custos horários produtivos e
improdutivos dos equipamentos, foi devidamente ajustada e o arquivo em planilha (.xls) encaminhado, permitindo a reanálise da proposta.

 

Apontamento técnico 07

PLANILHA DE CUSTO HORÁRIO - EQUIPAMENTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

CUSTO HORÁRIO

PRODUTIVO (CHP)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 526,8200

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 184,1000

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 355,4200

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 545,3500

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 421,1500

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 316,5500

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 338,0000

30105 CAMINHÃO PRANCHA 265,9500

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 255,0600



30013 GRADE DE DISCO - 24X24 4,9300

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 5,1300

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,3500

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 223,9500

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 162,0500

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 307,9400

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU

EQUIVALENTE
236,1900

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 11,4600

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 334,0100

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 784,0100

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 13,0800

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 125,9100

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 163,1000

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 73,0200

Referência: “ORÇ CONSOLIDADO_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03”, planilha MC_EQ.

 

Apontamento técnico 08

Equipamentos (LOTE 84) Mobilizador
Hora

Produtiva (B)

Autopropelidos

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 526,82

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 165,66

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 184,10

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 144,55

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 355,42

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 545,35

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 421,15

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 316,55

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 338,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 243,91

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 115,64

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 255,06

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 167,83

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 125,11

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 265,95



30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 265,95

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 265,95

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 265,95

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 265,95

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 265,95

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 265,95

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 265,95

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 265,95

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 265,95

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 265,95

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 265,95

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 265,95

Referência: “ORÇ CONSOLIDADO_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03”, planilha Mob&Desm.

 

III. Assinatura eletrônica

Conforme os apontamentos adiante as cotações foram ajustadas e todas estão devidamente assinadas eletronicamente, zelando pela formalidade
do documento conforme estabelecido na Portaria nº 121/2025-GOINFRA.

 

Apontamento técnico 09





Referência: “RESPOSTA 2ª DILIGÊNCIA_DX CONSTRUTORA_ED 006-2025_R03 ok”.

 

Nota explicativa

A nomenclatura “apontamento técnico” refere-se à transcrição literal de trechos extraídos dos documentos que compõem a proposta apresentada
pelo licitante. Tais citações são utilizadas como fundamento técnico e elemento complementar de esclarecimento e substanciação do parecer
técnico emitido.

CONCLUSÃO

Não foi possível aferir a exequibilidade dos custos horários produtivos e improdutivos relativos à totalidade dos equipamentos previstos no escopo
contratual. Constatou-se, ainda, que a licitante adotou, para o insumo CBUQ, valor inferior ao constante na respectiva cotação apresentada, bem
como deixou de especificar a modalidade de frete (CIF ou FOB) considerada na cotação do referido insumo, deixando de comprovar de forma clara,
objetiva e documentalmente suportada, a exequibilidade do preço ofertado. Com base nos elementos expostos, verifica-se que a proposta da Dx
Construtora incorreu em descumprimento expresso das diligências apontadas pela equipe técnica e não demonstrou exequibilidade, em
desconformidade com:

·         Art. 3º, Inciso V da Portaria nº121/2025-GOINFRA;

·         Art. 3º, Inciso IX da Portaria nº121/2025-GOINFRA;



·         Art. 3º, Inciso IX-A da Portaria nº121/2025-GOINFRA;

 

Diante do exposto, recomenda-se a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante, por apresentar proposta com valores manifestamente inexequíveis, em
desconformidade com os parâmetros exigidos em edital, TR e Portaria 121/2025.

Retornem os autos à LC-GELIC.

Atenciosamente,


