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Numero do Processo -
SEI
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Elaborag3o de Projetos de Engenharia Rodovidria de duplicagdo do Grupo D26.2, sendo os trechos da (1) GO-164: Mozarlandia / Entr. GO-454, com extensdo
aproximada de 41,90 km; (Il) GO-164: Entr. GO-454 / Nova Crixas, com extens3o aproximada de 37,10 km, totalizando extensdo de 79,00 km.

Em conformidade com a Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual n® 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Termo de Referéncia é
o documento necessario para a contratagdo de bens e servicos comuns, destinado a identificar as especificagdes do objeto e as condi¢des da contratagdo e
execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na legislagdo.

O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, apds o posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo
para o atendimento da necessidade a que se destina.

O Termo de Referéncia devera ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratacdes de bens e servicos comuns, inclusive servigos comuns de engenharia,
independente da forma de selegdo do fornecedor, seja por licitagdo ou por contratagdo direta.

Tépico 1 - DADOS DA CONTRATAGAO

1.1. Dados do Processo

Numero do Processo Administrativo no Sei 202600005003280

1.2. Adequagao
Or¢amentaria

A presente contratagdo serd autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicagdo orgamentdria, nos termos do
Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

1.3. A presente contratagao
SEI n2 70118995.

foi devidamente incluida no Plano de Contratagdes Anual (PCA), sob o cédigo de adequagdo n? 317760, conforme Documento

Tépico 2 - DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

2.1. Descri¢do resumida do
objeto

Obras e Servigos de Engenharia - Elaboragdo de Projetos de Engenharia Rodovidria de duplicagdo do Grupo D26.2, sendo
os trechos da (1) GO-164: Mozarlandia / Entr. GO-454, com extensdo aproximada de 41,90 km; (I1) GO-164: Entr. GO-454 /
Nova Crixas, com extensdo aproximada de 37,10 km, totalizando extensdo de 79,00 km.

bens ou servigos

2.2. Regime de fornecimento de

Obras e Servigos de Engenharia em parcela Unica, nos termos do Cronograma constante neste TR (se aplicavel).

2.3. Natureza da execugdo do

Obras e Servigos de Engenharia: ndo continuada

objeto
2.4. Caracteristica do objeto Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
2.5. Instrumento Contratual A presente contratagdo sera formalizada por meio de Termo de Contrato.

2.6. Prazo de vigéncia contratual |Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continuada, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos da

O prazo de vigéncia contratual é de 36 meses, contados imediatamente apds a divulgacdo no Portal Nacional de
ContratagGes Publicas (PNCP), nos termos do Titulo I, Capitulo V, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021. A minuta de Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras
que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.

Tépico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO E DOS PRECOS REFERENCIAIS
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3.1. Os valores referenciais estimados da contratagdo, unitarios e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, sdo os seguintes:

Lote Unico

Descri¢ao do item 001
Cddigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.

Informagdes Adicionais
GO-164: Mozarlandia / Entr. GO-454

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participagdo Ampla Participagdo
Local de Entrega enderecgo sede goinfra

Diferenga Minima

Valor Unitario RS 3.770.719,63
Valor Total RS 3.770.719,63
Lote Unico

Descri¢do do item 002
Cddigo 893 - Servigos de Engenharia, projetos.

Informagodes Adicionais
GO-164: Entr. GO-454 / Nova Crixas

Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade servico (s)
Participacdo Ampla Participagdo
Local de Entrega endereco sede goinfra

Diferenga Minima
Valor Unitario RS 3.590.281,49
Valor Total RS 3.590.281,49

3.2. Prego Total Estimado: n3o sigiloso - R$ 7.361.001,12 (Sete Milhdes e Trezentos e Sessenta e Um Mil eUm Reais Doze Centavos).

3.3. O prego total estimado da contratagdo fundamenta-se conforme pesquisa de pregos realizada em conformidade com o Decreto estadual n° 9.900, de 07
de julho de 2021.

3.4. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto podera
ser adjudicado. Ndo sera admitida a adjudicagdo do objeto por pregos (unitdrio e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia.

Tépico 4 - DA DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

4.1. O escopo dos servigos abrange o fornecimento de equipe técnica qualificada e os recursos necessdrios para a elaboragdo de Projetos de Engenharia
Rodovidria de Duplicagdo das Rodovias do Grupo D26.2 indicadas no item 2.1., contemplando ainda atividades complementares relacionadas ao
desenvolvimento de cada etapa dos projetos, conforme detalhado neste Termo de Referéncia. Para o trecho, estdo anexos os Relatérios de Vistorias Técnicas
e quantitativos estimados nos autos deste processo.

4.2. A composigdo, a forma de apresentagdo, os requisitos técnicos e demais especificacdes dos produtos a serem entregues deverdo estar em conformidade
com as diretrizes estabelecidas no Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025) e seu Apéndice, que estabelece os Procedimentos para
Andlise de Anteprojetos - IP-20, bem como com as instrugdes normativas da Agéncia e, quando aplicaveis, normas técnicas, legislacdes e diretrizes
estabelecidas por outros érgdos competentes, conforme a natureza de cada projeto. Ademais, o Manual de Custos de Elaboragdo de Projetos Rodovidrios de
Construgdo (GOINFRA, 2024) podera ser utilizado como referéncia para orientar o detalhamento dos produtos e seus subprodutos, uma vez que apresenta
descrigOes sintéticas de sua composigdo.

4.3. A contratada deverd garantir que todos os documentos, estudos, anteprojetos, projetos e demais entregdveis atendam aos padrdes técnicos e
metodoldgicos estabelecidos, assegurando a qualidade e a conformidade com os normativos vigentes.

4.4. Devera fazer parte desta contratacdo, a ser entregue conforme o cronograma que integra o presente Termo de Referéncia:

a. Relatdrio de Atividades Preliminares

b. Dados histdricos do pavimento existente

c. Estudos Hidroldgicos

d. Estudos Geoldgicos

e. Estudos de Trafego

f. Diagnéstico Ambiental Prévio - DAP

. Levantamentos especiais

. Estudos Topograficos

. Concepgdo Estrutural de Obras de Arte Especiais

. Documentagdo para DUP

. Definigdo dos segmentos homogéneos, diagndstico dos parametros funcionais e estruturais, estudos das camadas do pavimento
. Apresentacgdo de alternativas de solugdo de projeto de restauragdo
. Estudos Geotécnicos

. Sondagens para Obras de Arte Especiais
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0. Concepcdo da Infraestrutura de Obras de Arte Especiais
p. Relatério de Componente Ambiental

g. Estudos de Travessias Urbanas

r. Projeto Geométrico

. Projeto de Terraplenagem

. Projeto de Pavimentagdo

. Projeto de Restauragdo

. Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes

. Projeto de Obras de Arte Especiais

. Projeto de Sinalizagdo e de Obras Complementares

. Projeto de Desapropriagdo

. Projeto Ambiental

aa. Projeto de Paisagismo

ab. Projeto de Interferéncia de lluminagdo e Rede Elétrica
ac. Memoriais Descritivos das Obras

ad. Especificagdo Técnica dos Materiais

ae. Memoriais de Calculo dos Quantitativos

af. Orgamento Executivo

ag. Cronograma Fisico de Execugdo da Obra

N< XS <C v

4.5. O projeto estrutural dos bueiros serad desenvolvido conforme a metodologia adotada pela Diretoria de Projetos, que segue o padrdo DNIT para bueiro
celular, inclusive no dimensionamento. Essas estruturas serdo classificadas como obra de arte corrente, sendo o desenvolvimento de projetos especificos
necessario apenas em casos excepcionais.

4.6. Sempre que houver interse¢do de OAE com linha férrea, a elaboragdo de estudos e projetos sera referente a viadutos no trecho. Intersec¢des de outras
naturezas dependem da conclusdo do estudo de trafego correspondente. Este estudo embasara a decisdo da GOINFRA pela autorizagdo do projeto de
intersecdo em desnivel ou em nivel.

4.7. Os projetos serdo elaborados em observancia as diretrizes elencadas no art. 45 da Lei n? 14.133, de 2021.
Forma de apresentag¢do dos Projetos Executivos

4.8. A forma de apresentagdo dos projetos procedera a sistematizagdo apresentada no Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), quanto a
Apresentagdo do Projeto, sendo:

VOLUME 1: Relatério de Projeto
VOLUME 2: Projetos Executivos
VOLUME 3A: Notas de Servico e Volume de Terraplenagem
VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos
VOLUME 3C: Levantamentos Especiais
VOLUME 3D: Componentes Ambientais
VOLUME 3E: Memorial de Calculos Estruturais
VOLUME 4: Orgamento e Planejamento
VOLUME 5: Estudos Ambientais
VOLUME 6: Desapropriagdo
4.9. Os modelos de apresentagdo dos documentos estdo descritos nas Instrugdes de Projeto - GOINFRA.

4.10. Os servigos serdao desenvolvidos com foco na avaliagdo das condigdes do trecho em estudo, abrangendo o diagnéstico do pavimento existente para a
definigdo das solugBes de restauragdo adequadas, bem como a analise das condigbes para a construgdo da nova faixa a ser duplicada, assegurando a
qualidade e a funcionalidade da rodovia.

4.11. Os Projetos incluirdo o levantamento, o dimensionamento e suas memdrias, especificagdes, notas de servicos e plano de execu¢do do
empreendimento, considerando a questdo logistica da manutengdo do trafego local concomitante com a execugdo dos servigos, causando o minimo
transtorno possivel ao transporte de bens e pessoas, durante todo o periodo de desenvolvimento das obras.

4.12. A Projetista apresentara a sua metodologia de estudos levando em consideragdo a necessidade de formular um diagndstico envolvendo a definigdo da
problematica existente e a defini¢do da solugdo indicada para cada situagao.

Tépico 5 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

5.1. A presente contratagdo de Obras e Servigos de Engenharia - Elaboragdo de Projetos de Engenharia Rodoviaria de duplicagdo do Grupo D26.2, sendo os
trechos da () GO-164: Mozarlandia / Entr. GO-454, com extensdo aproximada de 41,90 km; (Il) GO-164: Entr. GO-454 / Nova Crixds, com extensdo
aproximada de 37,10 km, totalizando extensdo de 79,00 km. esta fundamentada nos termos do [ETP - Estudo Técnico Preliminar].

5.2. Para viabilizar a missdo da GOINFRA, que é de implementar e gerir a politica de infraestrutura de transportes e obras publicas, conforme diretrizes de
governo, contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico e sustentdvel do Estado, faz-se imprescindivel a elaboragdo de projetos executivos para
construgdo da rodovia descrita no Tépico 2.1.

5.3. O desenvolvimento das atividades econdmicas e sociais no Brasil estd diretamente ligado ao transporte rodoviario, que, por sua vez, depende da
qualidade das rodovias. Dessa forma, uma infraestrutura adequada é essencial para atender as demandas do trafego de pessoas e mercadorias.

5.4. A fase de projetos representa uma parcela proporcionalmente reduzida dos custos totais do empreendimento e as decisGes tomadas nesse estagio
exercem impacto direto e significativo sobre todas as fases subsequentes. A existéncia de um projeto tecnicamente consistente é imprescindivel para mitigar
riscos associados a falta de planejamento e para assegurar a adequada condugdo das etapas de execugdo das obras.
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5.5. Conforme relatado no Estudo Técnico Preliminar, a rodovia objeto desta demanda ja é pavimentada, com pista simples. Em razdo de sua importancia a
regido, a duplicagdo do trecho representa o aprimoramento da infraestrutura rodovidria adequada, com vistas a atender as demandas de trafego e garantir
elevados niveis de seguranga e funcionalidade. Além disso, essa rodovia desempenha papel importante na integragdo da malha vidria estadual, contribuindo
para o desenvolvimento econdmico e social do estado de Goias.

5.6. Considerando a escassez de projetistas especializados efetivos que compdem o quadro técnico da GOINFRA, somado ao elevado investimento inicial,
tempo de capacitagdo e riscos de sobrecarga de trabalho das equipes internas, faz-se necessaria a contratagdo de projetos, estudos e servigos essenciais a
otimizagdo e entrega das demandas desta autarquia.

5.7. A contratagdo pela modalidade Concorréncia atenderd ao regramento legal disposto na Lei n.2 14.133/2021, por tratar-se da contratagdo de empresas
para desenvolvimento de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, cuja qualidade do produto final depende diretamente
da capacitagdo dos profissionais envolvidos, da expertise da empresa contratada e da aplicagdo de metodologias adequadas ao contexto especifico de cada
empreendimento.

5.8. Quanto ao critério de julgamento por técnica e prego, para fins de avaliagdo da técnica, devem ser ponderados os requisitos de qualificagdo, em
consonancia com os requisitos apresentados no ETP, uma vez que o servigo a ser contratado ndo pode ser previamente testado ou reproduzido de forma
padronizada e demanda dos projetistas a andlise criteriosa das diferentes alternativas e solugdes para garantir qualidade e durabilidade a obra.

5.9. A ndo realizagdo desta contratagdo podera dificultar o cumprimento das demandas previstas no Plano de Contratagbes Anual 2025 pela GOINFRA,
considerando que a licitagdo foi a alternativa escolhida, dentre as analisadas no ETP, por favorecer a eficiéncia na entrega dos produtos, a observancia dos
prazos e a otimizagdo dos recursos da Autarquia.

Tépico 6 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. O objeto da contratagdo deve seguir todos os requisitos e padrdes regionais ou nacionalmente estabelecidos.

6.2. Os servigos serdo prestados por empresa de engenharia especializada na elaboragio de projetos rodoviarios, devidamente regulamentada e autorizada
pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos. A licitagdo visa a contratagdo da proposta mais
vantajosa mediante competi¢do, zelando-se sempre pelo atendimento da qualidade técnica necessaria, com o menor prego.

6.3. Os requisitos normativos, legais, tecnolégicos, de seguranga, de capacitagdo e transferéncia de conhecimento e sustentabilidade estdo pormenorizados
no Estudo Técnico Preliminar.

Garantia da contratagdo

6.4. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os incisos |, II, lll e IV do §12, do art. 96, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, no
percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

ObrigagGes pertinentes a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD)

6.5. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da
licitagdo ou da contratagdo, a partir da apresentagdo da proposta no certame, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

6.6. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62
da LGPD.

6.7. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

6.8. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

6.9. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

6.10. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

6.11. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

6.12. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagdo formulados.

6.13. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

6.14. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser
desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipdteses previstas na LGPD.

6.15. O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD, por meio de opinies técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

6.16. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

Tépico 7 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O objeto contratado devera ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condigdes:
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Prazo de execugao do contrato:

7.1. O prazo de execugdo do contrato é de 730 (setecentos e trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Servigo ou Fornecimento, emitida pelo
Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o prazo ou cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Cronograma de execugao:

7.1.2. O projeto devera ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento, e com estrita observancia aos prazos previstos no Cronograma Fisico-
Financeiro e com as normas técnicas vigentes. Em carater técnico, o prazo destinado a execuc¢ido/elaboracdo dos trabalhos de cada trecho sera de 240
(duzentos e quarenta) dias, conforme o Orgamento estimado, elaborado com base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA.

7.1.3. Os periodos em espera e/ou em analise pela GOINFRA (Fase Interna) de produtos intermedidrios do projeto ndo serdo computados no prazo técnico
de 240 (duzentos e quarenta) dias destinado a execucdo/elaboracdo de cada ordem de servigo. Dessa forma, considerando as fases de andlise e espera,
embora o prazo de execugdo do projeto seja de 240 (duzentos e quarenta) dias para cada trecho, considerando do inicio dos trabalhos até a emissdo do
respectivo Termo de Aprovagdo, o prazo total efetivo sera de aproximadamente 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para cada trecho/projeto.

7.1.4. Cada trecho de projeto descrito neste Termo de Referéncia terd Ordens de Servigo especificas, emitidas pela Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias
e distribuidas a critério da Administragdo durante a vigéncia do contrato, que serd de 36 (trinta e seis) meses, podendo a distribuigdo percentual do
cronograma variar conforme o interesse da Administragdo. O prazo de vigéncia contratual, fixado em 36 (trinta e seis) meses, é superior ao prazo de
execugdo para contemplar, de forma adequada, os tramites administrativos relacionados a gestdo do contrato.

7.1.5. A emissdo das Ordens de Servigo especificas para cada trecho, ou subtrecho, ndo vincula o inicio dos projetos estruturais de Obra de Arte Especial
estimadas para este mesmo trecho em referéncia. O projeto das Obras de Arte Especiais dependera de autorizagdo, seja pelos Analistas de Projeto, quando
fundamentado nos estudos hidrolégicos ou de trafego, seja pela Diretoria de Projetos de Obras Rodoviarias quando fundamentado em aspectos sociais,
econOmicos ou demais critérios de interesses da Administracdo.

Local de entrega ou prestagdo de servigo:

7.2. O objeto contratado devera ser entregue ou prestado no enderego apresentado no item 3.1 deste Termo de Referéncia e/ou conforme orientagdes
apresentadas pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato, no ato de solicitagdo do item ou servigo.

Dinamica da entrega ou prestagdo de servigo:

7.3. Os projetos deverdo ser desenvolvidos em sua totalidade, sem fracionamento, observando as normas técnicas vigentes e os prazos estabelecidos. O
acompanhamento do projeto sera realizado conforme diretrizes do Manual de Anadlise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), abrangendo as Rotinas de
Acompanhamento, os procedimentos de Aceitagdo, Validagdo e Aprovagdo Técnica, bem como o Acompanhamento por Etapas, conforme disposto no
documento.

7.4. O Sistema de Didrio de Projetos da GOINFRA é definido como o meio de comunicagdo direta entre o Gestor de Projeto e o Projetista. Nele sdo
registrados os fatos relevantes e acontecimentos do dia a dia da elaboragdo do projeto, defini¢des da fiscalizagdo, duvidas e questionamento do projetista e
troca de documentos de ambas as partes. Fica claro que a utilizagdo do Didrio de Projetos ndo se limita apenas as comunicagdes de entrega das etapas de
acompanhamento do projeto, e sim, como documento de registro de informagdes cotidianas relacionadas a elaboragdo do projeto.

7.5. A entrega dos produtos de cada etapa ocorre com o envio de e-mail pelo Projetista via Diario de Projetos, contendo os produtos, seus respectivos
checklists e a Declaragdo de Entrega, tudo devidamente identificado e assinado. Esta correspondéncia eletronica registra, oficialmente, o momento da
entrega para fins de medi¢do, ou mesmo, a verificagdo de aplicagdo de penalidade.

7.6. As etapas de acompanhamento incluem a verificagdo sistematica do desenvolvimento do projeto, a analise dos produtos entregues em cada fase, a
validagdo técnica conforme os requisitos normativos e, por fim, a aceitacdo final para liberagdo e continuidade dos trabalhos. A descri¢cdo dos servigos e
ainda mengdo a validagdo dos estudos pode ser verificada no Memorial Descritivo dos Servigos.

7.7. De acordo com o Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), considerando as etapas de acompanhamento de projetos de Construgdo
e de Restauragdo, bem como as instrugdes normativas da GOINFRA para atendimento, serdo estruturadas da seguinte forma:

7.7.1. 12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais):

a. Relatdrio de Atividades Preliminares (IP-02 - Estudos Topograficos(GOINFRA, 2024); IP-03 - Estudos Hidroldgicos (GOINFRA, 2023) e IP-05 - Estudos de
Trafego (GOINFRA, 2018);

b. Dados histéricos do pavimento existente - IP-12 - Projeto de Restauragdo Estrutural (GOINFRA, 2024);

c. Estudos Topograficos - IP-02 (GOINFRA, 2024), contando com a validagdo dos estudos para o projeto de implantagdo conforme procedimento
estabelecido pela unidade competente;

d. Estudos Geoldgicos - IP 04 - Estudos Geoldgicos (GOINFRA, 2018);

e. Estudos de Trafego - IP 05 - (GOINFRA, 2018), contando com a valida¢do dos estudos para o projeto conforme procedimento estabelecido pela
unidade competente;

f. Diagndstico Ambiental Prévio (DAP) - IP-17 (GOINFRA, 2024);

g. Levantamentos especiais - IP-12 - Projeto de Restauragdo Estrutural (GOINFRA, 2024), contando com a validagdo dos estudos para o projeto de
restauragdo conforme procedimento estabelecido pela unidade competente;

7.7.2. 22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):

a. Estudos Hidroldgicos - IP-03 (GOINFRA, 2023);

b. Minuta do Projeto Geométrico - IP-08 (GOINFRA, 2018);

c. Concepgdo Estrutural de Obras de Arte Especiais (OAE) - IP-14 (GOINFRA, 2018);

d. Documentagdo para solicitagdo de Declaragdo de Utilidade Publica - IP-16 (GOINFRA, 2018);
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e. Definigdo dos segmentos homogéneos, diagndstico dos parametros funcionais e estruturais, estudos das camadas do pavimento - IP-12 - Projeto de
Restauragdo Estrutural (GOINFRA, 2024).

7.7.3. 32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):

a. Estudos Geotécnicos - IP-07 (GOINFRA, 2023), contando com validagdo dos estudos conforme procedimento estabelecido pela unidade competente;
b. Sondagens para OAE - IP-07 (GOINFRA, 2023);

c. Concepgéo da Infraestrutura de OAE - IP-14 (GOINFRA, 2018);

d. Apresentacgdo das alternativas de solugdo de projeto de restauragdo (aprovagdo da GEVAP).

7.7.4. 42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projetos):

. Projeto Geométrico - IP-08 (GOINFRA, 2018);

. Projeto de Terraplenagem - IP-09 (GOINFRA, 2018);

. Projeto de Pavimentacdo - IP-10 (GOINFRA, 2018);

. Projeto de Restauragdo - IP-12 (GOINFRA, 2024);

. Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes - IP-13 (GOINFRA, 2018);

. Projeto de OAE - IP-14 (GOINFRA, 2018);

. Projeto de Sinalizagdo e de Obras Complementares - IP-15 (GOINFRA, 2018);
. Projeto de Desapropriagdo - IP-16 (GOINFRA, 2018);

. Projeto Ambiental IP-17 (GOINFRA, 2024);

j. Relatdrio de Componente Ambiental - IP-17 (GOINFRA, 2024);

k. Projeto de Paisagismo - IP-18 (GOINFRA, 2018);

. Projeto de Interferéncia de lluminagdo e Rede Elétrica - IP-19 (GOINFRA, 2018).

. Mm@ 40 O 0 T O

7.7.5. 52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizagdo):

a. Quantitativos de Orgamento;
b. Cronograma Fisico-Financeiro;
c. Projeto Executivo.

7.7.6. Apos a emissdo do Termo de Aprovagdo, a Contratada devera realizar apresentacdo formal do projeto a Diretoria, com duragdo de 3 (trés) a 10 (dez)
minutos, destacando seus principais aspectos.

7.8. Para efeito de elaboragdo do Cronograma Fisico, e estabelecimento dos prazos a serem cumpridos pelas etapas, sera considerado o seguinte
desenvolvimento dos servigos:

7.8.1. Em 30 dias contados da Ordem de Servigo, devem ser entregues os produtos da 12ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - planejamento
inicial):

a. Relatdrio de Atividades Preliminares;

b. Estudos Geoldgicos (Instrugdo de Projeto - IP-04);

c. Diagndstico Ambiental Prévio (DAP) (Instrugdo de Projeto - IP-17);

d. Dados histéricos do pavimento existente - IP-12 - Projeto de Restauragdo Estrutural (GOINFRA, 2024).

7.8.2. Em 60 dias contados da Ordem de Servico, ou seja, 30 dias da primeira entrega da primeira etapa, devem ser entregues os produtos da 12ETAPA DE
ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - conclusdo):

a. Estudos Topograficos (Instrugdo de Projeto - IP-02), contando com a validagdo dos estudos para o projeto conforme procedimento estabelecido pela
unidade competente.;

b. Estudos de Trafego (Instru¢do de Projeto - IP-05), contando com a validagdo dos estudos para o projeto conforme procedimento estabelecido pela
unidade competente.;

c. Levantamentos especiais - IP-12 - Projeto de Restauragdo Estrutural (GOINFRA, 2024), contando com a validacdo dos estudos para o projeto de
restauragdo conforme procedimento estabelecido pela unidade competente.

7.8.3. Em 30 dias apos concluido o atendimento da 12 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):

a. Estudos Hidroldgicos (Instrugdo de Projeto - IP-03);

b. Minuta do Projeto Geométrico (Instrugdo de Projeto - IP-08);

c. Concepgdo Estrutural de Obras de Arte Especiais (OAE) (Instrugdo de Projeto - IP-14);

d. Documentacdo para solicitagdo de Decreto de Utilidade Publica - (DUP) (Instrugdo de Projeto - IP-16);

e. Definigdo dos segmentos homogéneos, diagndstico dos parametros funcionais e estruturais, estudos das camadas do pavimento - IP-12 - Projeto de
Restauracgdo Estrutural (GOINFRA, 2024).

7.8.4. Em 60 dias apds concluido o atendimento da 22 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos
complementares):

a. Estudos Geotécnicos (Instrugdo de Projeto - IP-07) contando com a validacdo dos estudos para o projeto de restauragdo conforme procedimento
estabelecido pela unidade competente;

b. Sondagens para OAE (Instrugdo de Projeto - IP-07);

c. Concepgdo da Infraestrutura de OAE (Instrugdo de Projeto - IP-14);

d. Apresentagdo das alternativas de solugdo de projeto de restauragdo (aprovacdo da GEVAP).
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7.8.5. Em 60 dias ap6s concluido o atendimento da 32 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de Projeto):

. Projeto Geométrico (Instrugdo de Projeto - IP-08);

. Projeto de Terraplenagem (Instrugdo de Projeto - IP-09);

. Projeto de Pavimentacdo (Instrugdo de Projeto - IP-10);

. Projeto de Restauragdo - IP-12 (GOINFRA, 2024);

. Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes (Instrucdo de Projeto - IP-13);

. Projeto de Obras de Artes Especiais (Instrugdo de Projeto - IP-14);

. Projeto de Sinalizagdo e de Obras Complementares (Instrugdo de Projeto - IP-15);
. Projeto de Desapropriagdo (Instrugdo de Projeto - IP-16);

. Projeto Ambiental (Instrugdo de Projeto - IP-17);

j. Relatdrio de Componente Ambiental (Instrugdo de Projeto - IP-17);

k. Projeto de Paisagismo (Instrugdo de Projeto - IP-18);

. Projeto de Interferéncia de lluminag&o e Rede Elétrica (Instrugdo de Projeto - IP-19);
m. Quantitativos e memoria de calculo das minutas (Dados de Entrada);
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7.8.6. Em 30 dias ap6s concluido o atendimento da 42 ETAPA, devem ser entregues os produtos da 52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizagdo):

a. Projeto Executivo;

b. Memoriais Descritivos das Obras;

c. Especificagdo Técnica dos Materiais;

d. Memoriais de Célculo dos Quantitativos (Dados de Entrada);
e. Orgamento Executivo;

f. Cronograma Fisico-financeiro de Execugdo da Obra.

7.8.8. Caso haja antecipagdo na entrega ou atendimento de etapas do cronograma, os prazos das etapas seguintes permanecerdo inalterados, iniciando-se a
partir da data originalmente prevista, e ndo da data da antecipag3o.

7.9. Quando ocorrer entroncamento com rodovias de jurisdigdo diversa da GOINFRA, a empresa projetista deverd acompanhar e atualizar seu projeto até
que as intersegdes propostas para o trecho referéncia estejam em condiges para execugdo da referida obra.

7.10. Conforme o Manual de Analise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), a cada etapa de entrega dos produtos de projeto, o projetista deverd
apresentar, devidamente preenchido e assinado, os ?Checklists de VerificagGo? dos estudos e projetos elaborados. Esses checklists deverdo conter os
subitens aplicaveis ao projeto e serdo avaliados pelo Fiscal do Projeto (ou Analista de Projeto), para verificagdo, atendimento ou corre¢do do Relatério de
Estudo ou da Minuta de Projeto.

7.11. Os ?checklists? devem ser apresentados de acordo com a metodologia do Manual de Andlise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025) e em
conformidade com as etapas estabelecidas no item 7.7. deste Termo de referéncia, definindo o andamento e os produtos a serem medidos. Ressalta-se que
os servicos de fiscalizagdo da contratante se limitam aos procedimentos do Analista de Projetos, conforme o referido Manual.

7.12. Com a entrega de cada produto, a projetista devera apresentar os ?Checklists? e a Declaragdo de Entrega, devidamente preenchidos e assinados, para
verificagdo pelo Analista. Todos os produtos entregues serdo objeto de verificagdo.

7.13. Os procedimentos de validagdo de dados de entrada dos projetos serdo realizados em atendimento ao Termo de Ajustamento de Gestdo GOINFRA-TCE,
Clausula Segunda, Paragrafo Primeiro, Inciso Ill, Alinea 'f'. Para os projetos de construgdo de rodovias, serdo validados os estudos topograficos e geotécnicos
apresentados pelas projetistas, em conformidade com os documentos auxiliares que serdo disponibilizados oportunamente pela Administragdo.
Analogamente, para os projetos de restauragdo, serdo validados os estudos topograficos e os levantamentos especiais, também em conformidade com os
documentos auxiliares.

7.13.1. Em razdo de os procedimentos de validagdo ainda estarem em fase de implementagdo, eventuais ajustes poderdo ser necessarios. Caso isso ocorra, a
projetista sera formalmente informada em reunido de alinhamento, previamente ao inicio dos estudos a serem validados.

7.13.2. Os produtos que passam por procedimento de validagdo sdo objeto do Termo de Validagdo, sob responsabilidade da Geréncia de Validagdo e
Aprovacgdo de Projetos (GEVAP).

7.14. A anélise do Orgamento Executivo serd realizada pela Geréncia de Custos de Obras Rodoviarias (GECOB).

7.15. As andlises dos Estudos de Cavidade Secundarios e Primarios, Estudos Arqueoldgicos Secundarios e Primarios, Relatdrios de Componentes Ambientais
e o Plano de Recuperacdo de Area Degradada (PRAD) serdo realizadas pela Geréncia de Estudos Ambientais (GEAMB), responsavel pelo departamento
ambiental da DPJ.

7.16. As analises de Projeto Estrutural de Obra de Arte Especial serdo realizadas pela Geréncia de Obras de Artes Especiais (GEPAE). Tal produto (Projeto
Estrutural de OAE) sera objeto de Termo de Aprovagdo de OAE, de responsabilidade do setor que realiza a analise do produto (GEPAE).

7.17. Concluida a 52 ETAPA, considera-se finalizada a elaboragdo do projeto, que sera encaminhado para analise e aceitagdo. A Geréncia de Projetos de
Construgdo de Rodovias serd responsavel pela emissdo do Termo de Aceitagdo do Projeto.

7.18. Caso atendidos todos os apontamentos e conclusos os procedimentos de Aceitacdo e Validagdo, incluindo as andlises de outros setores e/ou Diretorias
envolvidas, como a de Obras de Arte Especiais, o projeto sera submetido a Aprovagao final para emissdo do Termo de Aprovagdo do Projeto pela Diretoria de
Projetos de Obras Rodoviarias.

7.19. A Administragdo Publica podera optar por emitir Ordem de Servigo exclusivamente para a elaboragdo de anteprojetos dos trechos desta contratagdo.
Isso se justifica pelo entendimento exposto no Manual de Custos de Projetos da GOINFRA, que classifica o Anteprojeto como um elemento basilar dentro do
conjunto de produtos que compdem o Projeto Executivo.

7.19.1. Expedida a Ordem de Servigo que autoriza o inicio da elaboragdo de um anteprojeto, os procedimentos e prazos previstos nos itens 7.7 e 7.8 deste
Termo de Referéncia serdo substituidos pelas diretrizes estabelecidas no documento Procedimentos de Apresentagdo dos Produtos de Anteprojeto da DPJ.
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7.19.2. A remuneragdo pelo anteprojeto sera calculada com base no valor da tabela de pregcos da GOINFRA, aplicando-se o0 mesmo desagio de licitagdo que
originou o contrato, e estabelecido novo prazo.

7.19.3. Recebido o anteprojeto pela Agéncia, caso a Administragdo entenda ser conveniente e oportuno autorizar e solicitar a execugdo de trabalhos
complementares ao Projeto Executivo, serd formalizada a demanda de conversdo do Anteprojeto em um Projeto Executivo completo.

7.19.4. A remuneracdo pelos servigos complementares para conversdo do Anteprojeto em Projeto Executivo sera determinada pela diferenca entre o prego
ofertado para o Projeto Executivo, deduzidas as despesas ja apropriadas na fase do anteprojeto.

7.19.5. As demais diretrizes e procedimentos para elaboragdo de anteprojetos seguirdo as disposi¢des contidas no documento Procedimentos de
Apresentagcdo dos Produtos de Anteprojeto da DPJ, aplicando-se as regras deste Termo de Referéncia em relagdo aos produtos do Projeto Executivo para
todos os demais aspectos.

Tépico 8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsabilidade do Fornecedor

8.1. N3o obstante o Fornecedor ser o Unico responsavel pela entrega do objeto ou prestagdo de servigo, a Administragdo se reserva no direito de exercer a
mais ampla e completa fiscalizagdo sobre o fornecimento ou prestagdo de servigo, nos termos da legislagdo aplicdvel.

8.2. O Fornecedor sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem
reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela Administragdo.

Comunicagdo

8.3. O Diario de Projetos constituira o meio formal para comunicagdo entre a licitante e a empresa vencedora do certamente, e conterd registro de
orientagdes, solicitagdes, determinagdes, esclarecimentos, entrega de documentos, manifestagBes técnicas e demais ocorréncias relacionadas a execugdo do
objeto.

Reunido inicial do contrato

8.4. Ap0ds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa Fornecedora para reunido
inicial para apresentagdo do Plano de Gestdo do Contrato, que contera informagdes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Fornecedor, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangOes aplicaveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias

8.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados.

Gestao e fiscalizagdao do contrato

8.6. O contrato serd acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto
estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023, responsdveis pela fiscalizagdo, acompanhamento e verificagdo da perfeita execugdo contratual, em todas as
fases até a finalizagdo do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenard a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato e serd responsavel pela comunicagdo com representantes
do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatdrios a instrugdo processual
e encaminhard a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo, prorrogagdo ou rescisdao
contratual ou para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes.

Fiscalizagdo Técnica

8.9. Caberdo ao Fiscal Técnico as fung¢des estabelecidas pelo Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios da GOINFRA e seu Apéndice Para Andlise de
Anteprojetos para o Analista de Projeto.

8.9.1. O Fiscal Técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo, segundo suas atribuigdes descritas no art. 23 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de
2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhard o contrato com o objetivo de avaliar a execu¢do do objeto nas condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a
quantidade, a qualidade, o tempo e 0 modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o
pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia
relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execugdo do
objeto contratado que estdo sob sua responsabilidade.

Fiscalizagdo Administrativa

8.11. Caso a Contratante entenda necessario, designara Fiscal Administrativo do contrato, que acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto
as obrigagdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas
hipdteses de inadimplemento, segundo suas atribui¢des descritas no art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificagdo da manutengdo das condigGes de habilitagdo do Fornecedor

8.12. O Fornecedor devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes
exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagdo direta.

8.13. Constatando-se a situagdo de irregularidade do Fornecedor, o Gestor devera notificar o Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da
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Administragao.

8.14. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
por meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditério e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizagdo, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

Obrigagc6es da Contratada

8.16. Compete a Contratada:

Q

. executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual;

b. ser responsavel, em relagdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execu¢do dos contratos, tais como: saldrios,
encargos sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e outros que possam representar
custos para a execugdo do objeto do contrato de credenciamento;

. responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patriménio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de a¢do
ou omissdo culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagdo cabiveis;

d. manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal

e capacidade técnico-operacional;

e. justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela

GOINFRA;

responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente;

. conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas competéncias;

. apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os cargos, fungGes e respectivos
nomes completos, bem como o cronograma;

. manter as informagdes e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a
sua divulgagdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo do contrato
e correlatos, em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigagdo é considerado de natureza
gravissima, respondendo o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal;

. elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade;

. apresentar comprovagdo de atendimento as recomendagdes, principios e interdi¢Ses referentes a Lei Estadual n2 20.489/2019 e ao Cédigo de Etica da
Goinfra https://www.goinfra.go.gov.br/arquivos/arquivos/institucional/CODIGO_DE_ETICA_GOINFRA.pdf, em cumprimento a Portaria n2
418/2020-GOINFRA, publicada no Diério Oficial do Estado em 09/11/2020. Sabe-se que a Lei n2 20.489, de 10/06/2019, determina a exigéncia do
Programa de Integridade as empresas que celebrarem contrato com a administragdo publica em valor superior ao da modalidade de licitagdo por
concorréncia (para obras e servigos de engenharia) e prazo de execugdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o Programa de Integridade
consiste:

o

S o

A -

Artigo 49, ?... no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na
aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.?

Paragrafo Unico. ?0 Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de
cada pessoa juridica, a qual, por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.?

Artigo 62. ?Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.?

Artigo 102. ?A empresa que possuir o Programa de Integridade implantado devera apresentar no momento da contratagdo declaragdo informando a sua
existéncia nos termos do artigo 52 desta Lei.?

ObrigacGes da Contratante
8.17. Compete a Contratante:

a. Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal do Projeto, servidores especialmente designados, na forma
prevista no caput do art. 140, da Lei n? 14.133, de 2021, e com as atribui¢Oes estabelecidas nos itens de Gestdo e Fiscalizagdo do contrato deste Termo
de Referéncia, em conformidade com o Manual de Anélise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025);

b. Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execugdo dos servigos objeto
do contrato.

Responsabilizagdo das Contratadas na fase de elaboragdo dos projetos executivos

8.18. A verificagdo, rito e aplicabilidade de sangdes, bem como a regulamentagdo dos procedimentos e ritos de solicitagdo de instauragdo de Processo
Administrativo de Responsabilizagdo de Fornecedores (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial, em oposicdo as empresas e profissionais
projetistas prestadoras de servico da Agéncia estdo disciplinados pela Instrugdo Normativa n2 02/2024 da GOINFRA (ou documento que o substitua).

8.19. A responsabilizacdo de fornecedores, regulamentada nesta Instrugdo Normativa n2 02/2024 da GOINFRA, pode ser iniciada a qualquer tempo ou fase,
seja na Fase de Execugdo Contratual, Fase de Obra ou Fase de Pd6s-Obra, a partir do momento em que foi identificada a irregularidade ou adversidade
provinda do Projeto Executivo. Os procedimentos técnicos e administrativos sdo antecedentes a instauragdo de Processo Administrativo de
Responsabilizagdo ao Fornecedor (PAF) e/ou de Processo de Tomada de Contas Especial e comportam as seguintes sangdes:

a. Adverténcia: é a mais branda das sang¢des, devendo ser aplicada aqueles casos em que ndo se verifica ma-fé da Contratada ou intengdo deliberada de
inadimplir as obrigagdes assumidas.

b. Multa: é aplicada a Contratada pelo atraso injustificado na execugdo do contrato ou pelo descumprimento parcial ou total da obrigagdo assumida no
ajuste contratual. Tem natureza pecunidria e pode ser aplicada juntamente com outras sangées. Deve estar prevista no Edital, Termo de Referéncia de
Contratagdo ou Contrato, e ser observado o contraditério e ampla defesa.

c. Rescisdo Objetiva: hipdteses que caracterizam de forma objetiva e direta a rescisdo contratual. Pode ser definido por um fato especifico ou pelo
somatorio ou interligagdes de outras condutas que resultem inadvertidamente na rescisdo contratual, ndo dependentes de analises ou pareces técnicos
ou juridicos, e sempre estabelecidas previamente a contratagdo e descritas no Termo de Referéncia que rege o contrato.
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8.20. Os casos que motivam as penalidades mais severas de Suspensdo Temporaria, Declaragdo de Inidoneidade e Impedimento de Licitar e Contratar; e a
responsabilizagdo de Ressarcimento de Dano ao Erario, compdem rol exemplificativo do artigo 34 da Instrugdo Normativa n2 02/2024 da GOINFRA e terdo
aplicagdo por meio de ritos especificos regulamentados pela Instrugdo Normativa n2 003/2021, da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e Resolugdo
Normativa n2 08/2022, do Tribunal de Contas do Estado de Goids (TCE/GO).

Penalidades e Sangdes
8.21. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

??8.21.1. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

??8.21.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
??228.21.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagdo;

????8.21.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

????8.21.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

????8.21.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

????8.21.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

??8.21.3. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

??8.21.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo;

??8.21.5. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
??8.21.6. Fraudar a licitagdo;

??8.21.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

????8.21.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

????8.21.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

????8.21.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

??8.21.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

??8.21.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.

8.22. Com fulcro na Lei federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sangbes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

??8.22.1. adverténcia;
??8.22.2. multa;
??8.22.3. impedimento de licitar e contratar; e

??8.22.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

8.23. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

??8.23.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

??8.23.2. as peculiaridades do caso concreto;

??8.23.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

??8.23.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

??8.23.5. a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes dos érgdos de controle.

8.24. Serdo observadas as seguintes sang¢oes:

INFRAGOES SANGCAO REINCIDENCIA

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse | Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contatual

. « Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
Dar causa a inexecugdo total do contrato -
contratual

Instauragdo de procedimento administrativo;

Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame - .
& ¢ gidap execugdo da garantia de proposta.
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Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado execugdo da garantia de proposta.

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a ~ . L .
Instauragdo de procedimento administrativo;

contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua ~ . -
proposta Execugdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado

Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou |Instauragdo de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato execugdo da garantia de proposta.

N . - Instauragdo de procedimento administrativo;
Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato - . -
execugdo da garantia de proposta.

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer Instauragdo de procedimento administrativo;
natureza execuc¢do da garantia de proposta.

Instauragdo de procedimento administrativo;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo ~ . -
execuc¢do da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
de 2013, ndo especificados nesta tabela. contratual

8.25. As penalidades e sangbes obedecerdo a Instrugdo Normativa de n2 02/2024 - GOINFRA (ou documento de mesma fungdo que a substitua), que
regulamenta os procedimentos de gestdo contratual quanto a verificagdo, rito e aplicabilidade de sangdes, instauragdo de processos de responsabilizagdo e
de agdo de tomada de contas especial contra empresas e profissionais projetistas.

8.25. Nos termos do art. 26 da referida Instrugdo Normativa, devem ser estabelecidos critérios e parametros para o calculo do valor das penalidades de
multa, bem como os critérios de aplicabilidade de adverténcia, assegurando objetividade e coeréncia na imposigdo das sangdes.

8.27. Atendendo a essa diretriz, as penalidades e sang¢des serdo ajustadas com base no Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado (I.D.C.ac.), que
avalia o desempenho da empresa projetista contratada, proporcionando uma base objetiva para a dosimetria e aplicagdo das sang¢Ges. Para se obter o valor
do I.D.C.ac. na etapa em avaliagdo para sangdo, deve-se inicialmente obter o Indicador de Desempenho do Contrato em cada etapa anteriormente concluida

de maneira individual.

8.28. 0 I.D.C. é calculado considerando o Indicador de Prazo (I.P. - detalhado no item 9.3.4.2.) e o Indicador de Qualidade (1.Q. - detalhado no item 9.3.5.2.).
A equacdo utilizada para o calculo do I.D.C. para cada etapa é:

1.D.C.n = (I.P.n) x (1.Q.n)

Onde:

1.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato na etapa n;

I.P.n = Indicador de Prazo da etapa n, conforme item 9.3.4.2.;

1.Q.n = Indicador de Qualidade da etapa n, conforme item 9.3.5.2,;

8.29. Obtido o I.D.C. de cada etapa, o I.D.C.ac. é calculado considerando o Peso da Etapa (P.E.) em avaliacdo e a média de dois valores: (1) o I.D.C. da etapa
em avaliagdo; e (2) a média do I.D.C. das etapas anteriores.

8.30. O Peso da Etapa (P.E.) sera:

Tabela 1 - Peso da Etapa para calculo do I.D.C.ac.

Etapa (n) 12 | 22 | 32 | 42 | 52

P.E. o6 (0,7 |08 |09 |1,0

8.31. A equagdo utilizada para o célculo do I.D.C.ac. é:

I.D.C.ac.n = [(I1.D.C.n + 1.D.C.méd)/ 2] x P.E.n

onde:

1.D.C.ac.n = Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado na etapa x em avaliagdo;

1.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato referente a etapa x em avaliagdo;

1.D.C.méd = média dos Indicadores de Desempenho do Contrato das etapas anteriores a etapa x em avaliagdo;
P.E.n = Peso da Etapa em avaliagdo.

8.32. Obtido o I.D.C.ac. do momento contratual, ou etapa, as sangdes seguirdo os seguintes parametros:

1.0,35 ? I.D.C.ac. < 0,45, entdo o contratado estara sujeito a adverténcia.
11.0,30 ? I.D.C.ac. < 0,35, entdo o contratado estara sujeito a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.
111.0,25 ? 1.D.C.ac. < 0,30, entdo o contratado estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.
IV. 0,20 ? I.D.C.ac. < 0,25, entdo o contratado estara sujeito a multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato.
V.1.D.C.ac. < 0,20, entdo além da multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, o processo sera encaminhado a Comissado de Procedimento de
Responsabilizagdo de Fornecedores (CPARF) para decisdo sobre a aplicagdo de outras penalidades (ou ao departamento que substitua suas fungdes).
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8.33. A Rescisdo Objetiva seguird de acordo com o artigo 25, Paragrafo Unico, da Instrugdo Normativa n® 02/2024, GOINFRA:

Art. 25.

Pardgrafo Unico. Aplicadas trés ou mais Multas sobre o mesmo fato gerador, ou aplicadas cinco ou mais Multas de fatos geradores independentes,
acarretard a aplicagdo da Rescisdo Objetiva.

8.34. A aplicagdo das sangdes previstas no item 8.19 deste Termo de Referéncia ndo prejudica a imposicdo de outras penalidades estabelecidas em
legislagdes e normas correlatas ou especificas.

Inexecugdo contratual

8.35. A inexecugdo contratual, total ou parcial, e atrasos injustificados na execugdo do contrato, sujeitard o contratado, além das sangGes previstas no art.
156 da Lei federal n? 14.133/2021, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

b. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte
da etapa do cronograma fisico do estudo ndo cumprido;

¢. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico do
estudo ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

8.35.1. De acordo com a Lei Estadual n® 20.489/2019:

Artigo 7°. Pelo descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administra¢éo Publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

Pardgrafo 1°. O montante correspondente d soma dos valores bdsicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

8.36. A multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas no Edital e na legislagdo de
regéncia. O valor da multa serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Tépico 9 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. Os projetos objeto deste Termo de Referéncia serdo pagos conforme a sequéncia de apresentagdo dos produtos ap6s cumprimento em sua totalidade de
cada etapa, por trechos, conforme especificado pelo item 7.7 deste Termo de Referéncia e pelo Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025),
mediante a entrega de relatérios, declaragdes e checklist's de verificagdo comprobatdrios da execugdo de cada etapa e subprodutos.

Medicdo dos servigos de sondagem

9.1.1. A adogdo do regime de empreitada por prego global para a presente contratagdo justifica-se pela possibilidade de definigdo prévia dos quantitativos da
maior parte dos servigos, conforme informagdes preliminares disponiveis. Todavia, os servicos de sondagem geotécnica apresentam, por sua natureza
técnica, elevada variabilidade e imprevisibilidade quanto a sua execugdo, inviabilizando a estimativa precisa dos quantitativos a priori. Isso se deve a fatores
como:

- Necessidade de adequagdo do plano de sondagens conforme a realidade de campo, especialmente em trechos com caracteristicas geoldgicas variaveis ou
sem estudos anteriores disponiveis;

- Eventuais interferéncias ndo mapeadas ou surgimento de elementos inesperados durante a execugdo dos trabalhos de campo (ndo é possivel a definicdo
das quantidades antes dos estudos geotécnicos e ha grande possibilidade de variagdo de quantidades);

- LimitagOes fisicas de acesso a determinados pontos previstos, que podem demandar alteragcdes em loco no escopo ou nos métodos de sondagem.

9.1.2. Dessa forma, considerando as diretrizes do art. 62, XXVIIl e XXIX, da Lei n? 14.133/2021, e a jurisprudéncia consolidada pelo Tribunal de Contas da
Unido no Acdrddo n2 1978/2013-Plenario/TCU, nos casos em que os objetos licitados envolvem itens de execugdo com imprecisdo congénita de
quantitativos, a adogdo da empreitada por prego unitario é tecnicamente recomendavel e juridicamente admissivel. Portanto, a medicdo dos servigos de
sondagem sera feita com base nos quantitativos efetivamente executados, apurados e atestados pela Fiscalizagdo, garantindo maior seguranca juridica e
equilibrio contratual para ambas as partes. Essa pratica evita o pagamento por servigos ndo realizados, resguarda o erario, e protege a contratada contra
riscos decorrentes de subestimagdes inevitaveis.

Demais servicos da planilha de quantidades

9.1.3. A medigdo de cada um dos servigos que compdem a planilha orgamentdria sera realizada POR PRECO GLOBAL, apropriando todo o quantitativo
estimado para cada um destes servigos, em conformidade a legislagdo vigente para esse critério de medigdo.

9.1.4. Ndo serdo apropriados os servigos que ndo tenham sido utilizados em qualquer etapa do projeto ou que, estando sujeitos a autorizagdo, ndo tenham
sido devidamente autorizados pela fiscalizagdo.

Critérios de Distribui¢do Financeira
9.2. Para fins de distribuigdo dos recursos financeiros ao longo do periodo previsto de elaboragdo do Projeto, serdo utilizados os seguintes critérios:
12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - planejamento inicial):
- 5% do prego do Projeto Rodoviario - Duplicagdo.
12 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais - conclusdo):
- 20% do prego do Projeto Rodovidrio - Duplicagdo.

22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):
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-10,0% do preco do Projeto Rodoviario - Duplicagdo;

- 10,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE.

32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):

-20,0% do preco do Projeto Rodoviario - Duplicagdo.

-90,0% do preco relacionado as Sondagens executadas para OAE (por preg¢o unitario);
-10,0% do preco do Projeto Estrutural de OAE.

43 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projeto):

- 30,0% do prego do Projeto Rodoviario - Duplicagdo;

- 45,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE;

52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizagdo) - Projeto Executivo e Planejamento de Obra:
- 5% do preco do Projeto Rodoviario - Duplicagdo;

- 25,0% do preco do Projeto Estrutural de OAE;

APROVACAO DO PROJETO - Termo de Aprovacio

- 10,0% do prego do Projeto Rodoviario - Duplicagdo;

- 10,0% do prego do Projeto Estrutural de OAE;

-10,0% do preco relacionado as Sondagens executadas para OAE (por prego unitario).

9.2.1. Este critério é uma referéncia adotada para distribuicdo do recurso financeiro, ndo havendo nenhuma ligagdo com a composi¢do de custo para
formagdo do prego unitdrio da licitante. A licitante deve compor o custo dos servigos descritos em todo o Termo de Referéncia.

9.2.2. O pagamento dos servigos de topografia, sondagens e estudos geotécnicos ocorrerd parcialmente condicionado a confirmagdo de que ndo havera
necessidade de retorno a campo para complementagdo, ajustes ou retrabalho. Tal tratativa seguird as diretrizes estabelecidas na portaria da Diretoria de
Projetos de Obras Rodoviarias.

9.3. Indicadores de Desempenho, Apropriagdo e Medi¢do
9.3.1. As medicGes serdo realizadas conforme a apropriagdo das Etapas de Acompanhamento de Projeto (item 9.2) por cada trecho.

9.3.2. Essa remuneragdo, nos percentuais definidos pelo item 9.2, sendo devida apenas para as etapas apresentadas e integralmente concluidas. A
remuneragdo da Etapa serd ajustada considerando dois fatores de avaliagdo: O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) e o Fator Indicador de Qualidade (F.I.Q.), que
mensuram o cumprimento de prazos e a qualidade dos servigos executados no periodo de referéncia da medigdo.

9.3.3. Ndo é objeto das equagbes deste tdpico a aplicagdo de penalidades e sangbes, que serdo tratadas em capitulo especifico deste Termo de Referéncia,
mas tdo somente de ajustes diretos na medi¢do em fungdo da performance do contratado frente a elaboragdo de seus produtos, gerando critério de
pagamento, ndo tratando de sang¢do contratual.

9.3.4. Fator Indicador de Prazo (F.I.P):

9.3.4.1. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P) é determinado com base no Indicador de Prazo (I.P.), que serve como métrica para avaliar o impacto de atrasos na
entrega dos produtos que integram cada Etapa de Acompanhamento do projeto. O calculo do I.P. considera o nimero de dias de atraso na primeira entrega
dos produtos da etapa e aplica um Peso do Atraso (P.A.), conforme a seguinte classificagdo:

Menos de 10 dias de atraso - P.A.=0,5
Entre 10 dias e 30 dias de atraso - PA.=1,0
Mais de 30 dias de atraso > P.A.=2,0
9.3.4.2. A equagdo utilizada para o célculo do Indicador de Prazo (I.P.) é:
Equagdo 1 - Calculo do Indicador de Prazo (I.P)
I.P. =30 / [30 + (DIAS DE ATRASO X P.A.)]
Onde:
I.P.: Indicador de Prazo;
Dias de Atraso: contados a partir do primeiro dia subsequente ao prazo previsto para entrega;
P.A.: Peso do Atraso, conforme mencionado anteriormente.
9.3.4.3. O Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao valor da medigdo conforme a seguinte escala:
F.I.P.=1,00, se I.P. 21,00
F.I.P.=0,99,se 0,85 <1.P.< 1,00

F.1.P.=0,97,se 0,60 <I|.P.< 0,85
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F.I.P.=0,95,5e0,50<1.P.< 0,60

F.I.P.=0,90, se 0,25 <1.P.< 0,50
F.I.P.=0,80, se |.P.< 0,25

9.3.4.4. Apds a primeira entrega dos produtos da etapa, eventuais devolutivas para corregdes serdo reguladas conforme Portaria da Diretoria de Projetos de
Obras Rodovidrias, ou documento que a substitua.

9.3.5. Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.):

9.3.5.1. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q) é determinado com base no Indicador de Qualidade (1.Q.), que considera o nimero de revisdes realizadas até
o atendimento completo do grupo de produtos que integram cada etapa. As revisdes tratardo dos aspectos técnicos e formais da apresentagdo dos produtos,
segundo o Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA (2025). O calculo do 1.Q. considera o nimero de revisdes dos produtos da etapa e aplica
um Peso da Revisdo (P.R.), conforme a seguinte classificagdo:

Numero de revises<3 - PR.=1

4 < Numero de revisdes <5 > P.R. =2

Numero de revisdes >5 - P.R.=3
9.3.5.2. A equagdo utilizada para o célculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) é:

Equagdo 2 - Calculo do Indicador de Qualidade (1.Q):

1.Q.=1,1/{1+[(Ne DEREVISOES X P.R.) /10] }

Onde:

1.Q.: Indicador de Qualidade;

N de REVISOES: nimero de revisdes realizadas até o atendimento completo do grupo de produtos que integram cada etapa;

P.R.: Peso das Revisdes, conforme mencionado anteriormente.

9.3.5.3. Vale esclarecer que, para contagem do numero de revisGes, a primeira entrega dos produtos da etapa é considerada como Revisdo 0 (Rev00). Caso
haja uma solicitagdo de corregdo, a versdo revisada enviada pela projetista sera classificada como Revisdo 1 (Rev01). O nimero de revisGes considerado no
calculo do Indicador de Qualidade (1.Q.) corresponde a ultima revisdo entregue e aceita, ou seja, a revisdao na qual todos os produtos da etapa foram
atendidos de forma satisfatoria, sem necessidade de novas corregdes.
9.3.5.4. O Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.) é determinado com base no resultado do I.P., sendo aplicado ao valor da medigdo conforme a seguinte escala:

F.l.Q.=1,00, se 1.Q. 20,95

F1.Q.=0,99,s5e0,90<1.Q.<0,95

F.1.Q.=0,97,5e0,80<1.Q.<0,90

F.1.Q.=0,90,se0,60<1.Q.<0,80

F.l1.Q.=0,85,se0,55<1.Q.<0,60

F.1.Q.=0,80,se 1.Q. < 0,55
9.3.5.5. Finalmente, cada medicdo realizada, ensejara a aplicagdo dos fatores de avaliagdo ao valor de medigdo do periodo correspondente:

Equagdo 3 - Calculo da Medigdo Ajustada (M.A.):

M.A. = Valor da Medi¢do do Periodo x Fator Indicador de Prazo (F.I.P.) x Fator Indicador de Qualidade (F.1.Q.)

9.3.6. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medigdo e tramites do processo seguirdo as normas da Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias
(DPJ), devendo a contratada verificar a relagdo dos documentos necessarios para compor cada medigdo parcial e a medigdo final.

Do reajuste do contrato

9.4. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01
(um)ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a variagdo de indices de reajustamento aferidos pela
sistematica e mensalmente calculados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundagdo Getulio Vargas e divulgados pela Coordenagdo-Geral de Custos de
Infraestrutura de Transportes, subordinada a Diretoria Executiva do DNIT, em consondncia com a Instrugdo de Servigo N2 01-DG/DNIT SEDE, de 24 de janeiro
de 2023, disponibilizada no site do DNIT.

9.5. A atualizacdo dos precos deverd empregar para tanto a Tabela de indice de Reajustamento elaborado pela FGV - disponivel em: Publicagdo de indices do
DNIT, com a associagdo ao indice de CONSULTORIA. Os precgos unitérios serdo calculados através da seguinte férmula:

M=V(1/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
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lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento Técnica e prego, nos termos do artigo 36, §12, IV da Lei 14.133/21.

10.2. Forma de adjudicacdo Por Lote

10.3. Participagdo de empresas reunidas |E admitida a participacdo de empresas reunidas em consércio, limitado a trés integrantes, consoante art. 15,
em consorcio §42 da Lei 14.133/2021, com justificativa fundamentada nos itens 5.8 a 5.18 do ETP.

10.4. Prazo de validade das propostas 120 dias

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Na presente contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a
promogdo do desenvolvimento econémico e social no ambito municipal e regional, a ampliagdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a inovagdo
tecnoldgica, em observancia a Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais dispositivos legais aplicaveis.

10.5.1. Embora o valor global estimado para a contratagdo supere o limite previsto no art. 32, inciso Il, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de
2006, a analise do cronograma fisico-financeiro constante deste Termo de Referéncia demonstra que a execugdo de cada trecho do projeto sera realizada em
prazos distintos, mediante emissdo de Ordens de Servico especificas, com duragdo técnica de aproximadamente 8 (oito) meses e prazo total efetivo,
considerando as fases de analise e espera, de cerca de 12 (doze) meses para cada trecho/projeto, conforme descrito no item 7.1.

10.5.2. Adicionalmente, considerando que a primeira Ordem de Servigo sera expedida ainda no presente exercicio, que ja se encontra em andamento
avangado, o valor a ser desembolsado neste primeiro periodo, bem como nos subsequentes, ndo ultrapassara, em nenhum exercicio de 12 (doze) meses, o
limite de R$ 4.800.000,00, atualmente fixado para o enquadramento como empresa de pequeno porte, consoante assevera o § 32, do art. 42, da Lei
14.133/21.

10.5.3. Dessa forma, com fundamento na analise do cronograma de execugdo, que prevé a distribui¢do das atividades ao longo da vigéncia contratual de 36
(trinta e seis) meses, mas com execugdo e medi¢do de cada trecho isoladamente dentro de prazos anuais inferiores ao limite legal, mantém-se assegurado o
direito das microempresas e empresas de pequeno porte de participarem do certame sob as condigdes favorecidas previstas na legislagdo vigente,
especialmente aquelas constantes da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.6. Havendo alguma restri¢do na comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo de até 5
(cinco dias Uteis), prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a regularizagdo da documentagdo, contados do momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame.

10.7. A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo acima implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei federal
n? 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado a Administragdo convocar os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagdo.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da Lei complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006, serd aplicada conforme previsto na Planilha de Quantitativo e Valores contida no Tépico 3 deste Termo de Referéncia.

Julgamento das propostas

10.9. O critério de julgamento por técnica e preco considerara a maior pontuagdo obtida a partir da ponderagdo das notas atribuidas aos aspectos de técnica
e de prego da proposta, segundo fatores objetivos previstos no termo de referéncia, seguindo as orientagdes do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023, que
regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia no Estado de Goids, principalmente ao que se refere ao Capitulo II, Art. 11.

10.9.1. N3o serd requerida a inversdo das fases de habilitagdo e avaliagdo de propostas.

10.9.2. Estando ainda dependente de regulamento especifico, ndo serd abordada neste termo de referéncia a experiéncia pretérita da empresa com a
administragdo publica, para nota de desempenho ou critério de pontuagdo, conforme Inciso | do art.13 do Decreto Estadual N2 10.359 de 2023 (art. 37, |, da
Lei n? 14.133/2021), pois ainda ndo ha pardmetros e referéncias para avaliar, pontuar ou aferir tal elemento qualitativo, que deve ser estabelecido por
normativo préprio.

10.10. A comprovagdo da capacidade técnica e experiéncia minima da proponente serd feita por meio da apresentacdo de atestados, certiddes ou
declaragdes de capacidade técnica emitidas por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa, devidamente registrados no CREA ou
Conselho Profissional Competente, quando couber.

10.11. Atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da
empresa proponente. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente
ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica, proprietario ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.11.1. Quando a certiddo e/ou o atestado ndo for emitido pelo Contratante Principal, devera ser juntada documentagdo comprobatdria do Contratante
Principal confirmando que a licitante participou da execugdo de servigos compativeis com o objeto desta licitagdo.

10.12. Apresentagdo da Proposta Técnica
10.12.1. A Proposta Técnica deverd detalhar a natureza dos trabalhos e a metodologia que a licitante adotara para sua execugdo. O documento devera incluir

obrigatoriamente os seguintes elementos textuais, sendo que a auséncia de cada um resultard na dedugdo de 1 ponto da Nota da Proposta Técnica da
licitante (NT). A estrutura a ser seguida é a seguinte:

1. Capa;

2. Sumario;
3. Introdugdo;
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4. Desenvolvimento;
5. Consideragdes finais
6. Referéncias

7. Anexos

10.12.2. As orientacGes para a elaboragdo e apresentagdo da Proposta Técnica encontram-se detalhadas no Anexo VI deste Termo de Referéncia.

10.13. Critérios de Pontuagdo da Proposta Técnica

10.13.1. As propostas técnicas, a serem julgadas por Comissdo Técnica designada por meio da Portaria da Contratagdo, serdo pontuadas por 4 classes de
quesitos:

A. Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE): Este critério dedica-se a avaliagdo da competéncia e experiéncia das equipes técnicas propostas, que
assumirdo a responsabilidade pela execugdo do objeto;

B. Conhecimento do objeto (CO): Este quesito avalia a profundidade do entendimento do licitante em relagdo a situagdo atual da localidade do objeto da
licitagdo. Espera-se que a proposta demonstre uma compreensdo abrangente dos desafios, caracteristicas e particularidades relacionadas
principalmente ao leito estradal existente;

C. Metodologia e Programa de Trabalho (MP): Busca-se avaliar a consisténcia e a viabilidade da abordagem proposta pelo licitante. A metodologia deve
apresentar um plano de trabalho claro e eficiente, demonstrando a capacidade de planejamento e execugdo das atividades propostas correlacionando-
as com o Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios (GOINFRA, 2025), as Instrugdes de Projeto da GOINFRA, e especificidades relacionadas neste Termo
de Referéncia e;

D. Relagdo dos produtos que serdo entregues (RP): Avalia-se a clareza e abrangéncia na descrigdo dos produtos ou entregdveis que serdo fornecidos como
resultado do servigo que serd prestado. Espera-se uma relagdo precisa e alinhada as expectativas da Administragdo.

10.13.2. Conforme se estabelece a seguir:

Quadro 1 - Distribuicdo da pontuagéo da proposta técnica

QUESITO | DESCRICAO DOS QUESITOS Pontuagdo
A Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE) 30,00
B Conhecimento do objeto (CO) 30,00
C Metodologia e Programa de Trabalho (MP) 30,00
D Relagdo dos produtos que serdo entregues 10,00
(RP)
Total de Pontos: 100,00

Nota 1: Para os itens B (Conhecimento do objeto) e C (Metodologia e Programa de Trabalho), todos os licitantes iniciardo com pontuagéo mdxima (30,00) e sofrerdo dedugdes segundo
aspectos de contetdo.
Nota 2: A pontuagdo minima de cada item em cada aspecto serd 0 (zero), ou seja, se uma proposta atingir nota 0 (zero) no aspecto de um item, novas dedugdes serdo ignoradas.

Nota 3: As notas calculadas seréo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR 5891/1977 - Regras de Arredondamento na Numeragéo Decimal.
Pontuagdo da Proposta Técnica
10.14. Pontuagdo Quesito "A" - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (NTce):

10.14.1. Na analise e avaliagdo do Quesito A - Capacidade Técnica da Equipe, com pontuagdo maxima de 30 (trinta) pontos, a Licitante devera apresentar
uma relagdo dos profissionais que tenham atuado nas 4reas especificadas a seguir e que constituirdo sua Equipe Técnica para fins desta Licitagdo.

10.14.2. A Capacidade Técnica da Equipe sera avaliada por meio de comprovantes da atuagdo de cada membro da equipe na fungédo indicada:

Quadro 2 - Pontuagdo da capacidade técnica da Equipe segmentada em dois aspectos: Tempo de Experiéncia e Atestagcdo

ATESTADOS:
Projetos de Rodovias - 50 km
ITEM | EQUIPE TECNICA TEMPO DE EXPERIENCIA (anos) (exceto item 1.3)
Projetos de OAE - 100 m
(profissional item 1.3)
>10 >8 >5 . . . _|ACIMA DE
INFERIOR|UNICO |ATE 3 |ATE 6
anos anos anos 6
1 Equipe técnica minima - (Classificatéria, conforme Item 10.10 deste documento)
1.1 |Engenheiro coordenador 5,0 3,0 1,0 0,0 5,0 3,0 1,0 0,0
1.2 |Engenheiro com experiéncia em projetos rodoviarios 4,0 2,4 0,8 0,0 4,0 2,4 10,8 |00
1.3 |Engenheiro com experiéncia em projetos de obras de arte especial 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 (0,6 0,0
2 Equipe técnica opcional complementar
21 Engenheiro Agrimensor ou Engenheiro especialista em topografia, geodésia 40 24 0,8 0,0 4,0 24 |08 |00
e/ou geoprocessamento
2.2 |Engenheiro especialista em geotecnia ou pavimentagdo 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 1|06 (0,0
2.3 |Engenheiro especialista em orgamento e planejamento de obras 3,0 1,8 0,6 0,0 3,0 1,8 1|06 (0,0
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2.4 |Engenheiro Ambiental ou Engenheiro especialista em estudos ambientais 2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 (0,4 0,0
2.5 |Engenheiro especialista em desapropriacdo e avaliagdo de iméveis 2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 (0,4 0,0
2.6 |Gedlogo 2,0 1,2 0,4 0,0 2,0 1,2 |04 |00

Nota 1: Serdo DESQUALIFICADAS as Propostas Técnicas dos licitantes que ndio apresentarem ao menos os integrantes da Equipe Técnica exigida pelos itens
1.1, 1.2 e 1.3 do Quadro 2.

Nota 2: Todo o membro da equipe que apresentar comprovante de pés graduagdo (especializagdo latu senso, mestrado ou doutorado), relacionados ao tema
objeto da proposta de contratagdo, terd mais 1 (um) ponto a nota técnica (NTce). Limitado a 1 (um) ponto por profissional.

Nota 3: Em qualquer caso a nota mdxima para Tempo de Experiéncia serd de 15 pontos, independente do nimero de participantes da equipe.
Nota 4: Em qualquer caso a nota mdxima para Atestagéo serd de 15 pontos, independente do nimero de participantes ou atestados da equipe.

Nota 5: Deverdo ser apresentados apenas os atestados estritamente necessdrios para a apuragéo da pontuagdo, conforme os critérios estabelecidos no
Quadro 2.

10.14.3. Com objetivo de promover a diversificagdo da equipe, a licitante ndo podera apresentar atestados de um mesmo profissional para 2 (duas) ou mais
especialidades contidas no item 2 do Quadro 2.

10.14.4. Durante toda a execugdo contratual, a Equipe Técnica apresentada para pontuagdo da Proposta Técnica deverd ser composta pelos profissionais
nominalmente indicados.

10.14.5. No julgamento por técnica e prego, a obtengdo de pontuagdo devido a capacitagdo técnico-profissional exigird que a execugdo do respectivo
contrato tenha participacdo direta e pessoal do profissional correspondente, em conformidade ao Art. 38 da Lei 14.133/2021.

10.14.6. Para fins de pontuacgdo, a Capacidade Técnica por Tempo de Experiéncia devera ser comprovada pela data do Registro no Conselho Profissional ou
comprovantes de vinculos de atuagdo na area correspondente, tais como declaragdo de atuagdo pretérita em 6rgdo publico, carteira de trabalho, contrato de
trabalho, Anotagdo de Responsabilidade Técnica e/ou Certiddes de Atestado Técnico.

a. Quanto a Nota 2 do Quadro 2, as especialidades dos profissionais deverdo ser comprovadas por diplomas de: Pés Graduagdo em nivel de especializagdo
lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado.

b. Conforme Resolugdo n° 1, de 6 de abril de 2018 do Ministério da Educagdo, Conselho Nacional de Educagdo, Camara de Educagdo Superior, os cursos
com duragdo minima de 360 (trezentas e sessenta) horas serdo considerados pds-graduagdo em nivel de especializagdo lato sensu.

10.14.7. Para fins de pontuagdo, a Capacidade Técnica por Atestagdo deverd ser comprovada por meio de Atestados e/ou Certiddes emitidas pelo Conselho
Profissional. Esses documentos devem indicar que o profissional esta entre os nomes apresentados e ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente certificados pelo CREA ou pelo Conselho Regional competente. Além disso, devem conter informagGes sobre os contratos, os nomes
do contratado e do contratante, bem como a discriminagéo dos servigos prestados.

1. Quando a Certiddo e/ou o Atestado ndo for emitido diretamente pelo contratante principal da obra, devera ser apresentada uma declara¢do formal
deste, confirmando que o profissional indicado foi o responsavel pela execu¢do da obra ou que atuou como um de seus responsaveis técnicos.

2. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo sera admitido aquele proveniente de empresa pertencente ao mesmo grupo
empresarial da proponente, assim consideradas as controladas, controladoras ou que possuam, ao menos, uma mesma pessoa fisica ou juridica como
proprietdria ou titular de ambas.

10.14.8. A apresentagdo dos documentos comprobatdrios referentes aos requisitos do Item A ? Capacidade Técnica da Equipe devera estar acompanhada de
uma Tabela Resumo para Avaliagdo Técnica, conforme modelo disponibilizado no Anexo VI deste Termo de Referéncia.

10.15. Pontuagdo Quesito "B" - Conhecimento do Objeto (NTco):

10.15.1. O quesito B - Conhecimento do Objeto - tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar conhecimento técnico
aprofundado sobre o segmento rodoviario em leito estradal existente, incluindo suas especificidades, caracteristicas operacionais e os desafios para a
execucdo do projeto. Para isso, o licitante devera apresentar 1 (um) relatdrio técnico detalhado para cada trecho integrante da contratagdo, conforme
descrito no item 4.1 deste termo de referéncia.

10.15.2. Considerar-se-a a apresentagdo do entendimento sobre a situagdo atual dos trechos e os principais desafios para realizagdo do projeto que podem
impactar sua implementagdo. Deverdo ser observados, no minimo, os seguintes aspectos:

a. Descrigdo geral com todas as principais caracteristicas técnicas dos trechos que comp&em o grupo.

b. Indicagdo dos aspectos relevantes e dos potenciais entraves a execugdo dos servigos, incluindo observagdes que a licitante considerar pertinentes
quanto a natureza e as condi¢des da prestagdo dos servigos.

c. Apresentagdo de 1 (um) relatdrio fotografico por trecho, com 4 (quatro) fotos georreferenciadas e datadas, conforme modelo Anexo IV.

10.15.3. Cada relatério devera ter até 5 (cinco) paginas, desconsiderados os anexos (relatério fotografico, figuras, mapas e tabelas), que deverdo ser
apresentados separadamente. A pontuagdo do quesito B sera atribuida com base na nota méxima de 30 (trinta) pontos, conforme Quadro 1. Da nota maxima
de 30 pontos, haverd dedugdo de pontos por auséncia da informagdo, por atendimento parcial e por atendimento insuficiente do quesito.

10.15.4. Os critérios de dedugdo, a forma de aplicagdo e os valores correspondentes a redugdo sobre a pontuagdo maxima do quesito B estdo detalhados no
Quadro 3.

Quadro 3 - Aspectos de contetido para o quesito "B" - Conhecimento do Objeto (CO)

PONTUAGAO QUESITO "B" - Conhecimento do objeto (NTco) - TRECHO 1

QUESITO ITEM AVALIADO ELEMENTO ESPERADO DEDUGCAO | FORMA DE DESCONTO
MAXIMA DA PONTUAGAO
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1.1. Identificar a rodovia, especificando sua classe
I. Devera o licitante evidenciar a conforme categoria e posi¢do, bem como indicar a 3 pontos
compreensdo das caracteristicas extensdo total do trecho e os pontos de inicio e
técnicas operacionais dos trechos término do segmento.
objeto do projeto, abordando os
seguintes quesitos: 1.2. Descrever a situagdo atual da plataforma
existente, abrangendo geometria, pavimento e faixa
B1 de dominio, além de avaliar a capacidade funcional da 3 pontos
rodovia em relagdo ao trafego, gargalos e limitagGes
operacionais. A avaliagdo do
s op oA . E E D
IIl. Descrever as caracteristicas do 2.1. Identificar a existéncia de segmento localizado SOB;\IEi:lI'OCIdM NT;) ©
. . . A - e todos os
tragcado dos trechos, incluindo o em perimetro urbano, indicando suas principais 3 pontos |
. S . icitantes iniciard com
tragado em trecho urbano, rural e caracteristicas e implicagdes para o projeto. N xima d
as possiveis alternativas. pontuagao maxima de
30 (trinta) pontos.
Cada  elemento
2.2. |dentificar o relevo predominante ao longo do elspe.rado na' propf)sta
trecho, destacando  suas  caracteristicas e 3 pontos .tec.nl.ca serd avaliado
condicionantes para o desenvolvimento do projeto. individualmente,
aplicando-se a
3.1. Apresentar o quantitativo estimado de Obras de seguinte forma de
Arte Especiais (OAEs) necessarias ao longo do trecho, 3pontos | deducdo de pontos:
considerando as condig¢Ges locais e as demandas do
e . Atende plenamente ?
Ill. Descrever as caracteristicas projeto. %0 h4 deducio d
. ndo ha dedugio de
das Obras de Arte Especiais ¢
= . pontos.
(OAEs) que serdo projetadas.
- — . Atende parcialmente /
3.2. Indicar a localizagdo preliminar das OAEs ao .
. . falhas leves ? dedugdo
longo do trecho, considerando os condicionantes 3 pontos de1 ¢
e 1 ponto.
geograficos e operacionais, bem como o P
dimensionamento prévio apresentado e/ou a
- . o N Atende de forma
sugestdo de novas alternativas, justificando o ndo . L.
i - insuficiente / falhas
acolhimento das solugBes apresentadas pela .
tratant relevantes ? dedugdo
contratante.
de 2 pontos.
4.1. Indicar os pontos de interse¢do do trecho com
rodovias ja existentes, considerando aspectos 3 pontos | N3o atende (contetido
operacionais e de integragdo vidria. ausente) ? deducdo de
3 pontos.
IV. Descrever a relagdo do trecho
com a malha vidria existente, 4.2. Indicar os municipios atravessados pelo trecho,
B2 centros urbanos e aspectos mencionando dareas urbanas, polos econdmicos e 3 pontos
ambientais relevantes, nucleos populacionais significativos e os impactos da
destacando impactos e rodovia projetada para o local.
condicionantes para o projeto.
4.3. Indicar a existéncia de faixa de dominio ao longo 3 pontos
do trecho, bem como eventuais ocupagdes e passivos
ambientais.
Auséncia de foto -
deducdo de 3 pontos
B3 V. Apresentacio de um relatdrio fotografico por trecho, conforme Anexo IV, considerando: 4 3pontos | local divergente -
fotos em cada relatdrio, fotos georreferenciadas e com data (igual ou posterior a publicagdo dedugdo de 2 pontos
do edital)
Foto sem
georreferenciamento
e/ou sem data -
dedugdo de 1 ponto

Nota 1: A dedugdo da pontuagdo a que se refere o conteudo da tabela quesito B serd aplicada para o relatério (contetdo + fotos) de cada trecho. A nota do

quesito (NTco) para o grupo serd igual a somatéria dos relatérios dividido pelo nimero de trechos: Nota final do quesito= (? Notas de cada Relatdrio) / (n2

trechos do grupo)

Nota 2: Para o quesito 'B3', as fotos incluidas no relatdrio fotogrdfico de cada trecho devem ter data igual ou posterior a publicagéo do Edital.

10.16. Pontuagdo Quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp):

10.16.1. O presente quesito tem como objetivo principal avaliar a capacidade do licitante em demonstrar entendimento das Instrugdes de Projeto da
GOINFRA, do Manual de Anélise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2025), das normas técnicas aplicaveis e das diretrizes estabelecidas neste Termo de

Referéncia.
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10.16.2. A licitante devera apresentar um relatério Unico, com até 15 (quinze) paginas, desconsiderados os anexos (relatério fotografico, figuras, mapas e
tabelas), descrevendo de forma objetiva seu modelo administrativo e operacional, bem como a metodologia de execu¢do dos servigos, considerando o
Termo de Referéncia e o Edital. Da nota maxima de 30 pontos (Quadro 1), haverd dedugdo de pontos por auséncia da informacgdo, por atendimento parcial e
por atendimento insuficiente do quesito. O relatério devera abordar, no minimo:

a. Metodologia de execugdo - Detalhamento dos métodos e processos adotados na elaboracdo do projeto executivo de engenharia para implantagdo
rodovidria.

b. Modelo administrativo - Estrutura da equipe técnico-administrativa, atribuicdes dos setores envolvidos e interagdo com a GOINFRA para transferéncia
de dados, documentos e relatérios.

c. Recursos técnicos - Equipamentos, ferramentas e solugdes de informatica a serem utilizados.

d. Conhecimento técnico - Demonstragdo de familiaridade com os servigos a serem executados nos trechos do grupo.

10.16.3. Os critérios de dedugdo, a forma de aplicagdo e os valores correspondentes a redugdo sobre a pontuagdo maxima do quesito C estdo detalhados no
Quadro 4.

Quadro 4 - Aspectos de contetido para o quesito "C" - Metodologia e Programa de Trabalho.

PONTUAGAO QUESITO "C" - Metodologia e Programa de Trabalho (NTmp)

DEDUCAO

MAXIMA FORMA DE DESCONTO DA PONTUACAO

QUESITO ELEMENTOS ESPERADOS

1.1. Apresentar os processos e procedimentos que serdo empregados na A avaliaggo da METODOLOGIA E
elaboracgdo do projeto e seus estudos, incluindo a descricdo estruturada das 6 pontos PROGRAMA DE TRABALHO de todos os

etapas, fluxos e entregas intermedidrias. licitantes iniciard com pontuagdo maxima
de 30 (trinta) pontos.

1.2. Apresentar a abordagem metodoldgica do projeto e a indicagdo das Cada elemento esperado na proposta

técnicas e ferramentas a serem utilizadas, como softwares, metodologias 6 pontos

C1 - técnica sera avaliado individualmente,
complementares e sistemas de controle.

aplicando-se a seguinte forma de dedugdo
de pontos:

1.3. Apresentar o cronograma de mobilizagdo e utilizagdo da equipe,
articulado as atividades e etapas previstas no Termo de Referéncia e no
Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA, evidenciando
coeréncia com os prazos contratuais e a metodologia proposta.

6 pontos |Atende plenamente ? ndo ha dedugdo de
pontos.

2.1. Apresentar as estratégias de comunicagdo durante a execugdo do Atende parcialmente / falhas leves ?

(o) contrato, incluindo os fluxos, meios e frequéncias das interagdes com a 6 pontos |dedugdo de 2 pontos.
GOINFRA, conforme o Manual de Andlise de Projetos Rodovidrios.

Atende de forma insuficiente / falhas

3.1. Descrever os produtos e entregas técnicas a serem realizados durante a .
relevantes ? dedugdo de 4 pontos.

execugdo do contrato, detalhando conteldo, forma de apresentagdo e

Cc3 vinculo com as etapas previstas no Termo de Referéncia e no Manual de 6 pontos
Anélise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA, incluindo a identificagdo do Nao atende (contelido ausente) ? dedugdo
conteddo minimo esperado. de 6 pontos.

10.17. Pontuagdo Quesito "D" - Relagdo dos Produtos (NTrp):

10.17.1. Na analise e avaliagdo do Quesito D - Relagdo dos produtos que serdo entregues, com pontuagdo maxima de 10 (dez) pontos, a licitante devera
identificar o tipo de dimensionamento do pavimento que sera adotado no Projeto Executivo de Engenharia de cada trecho. O dimensionamento das camadas
deverd seguir as recomendagdes da Instrugdo de Projeto IP-10 e do item 3.10 do Anexo Il - Memorial Descritivo do Servigos, permitindo a escolha da melhor
acurdcia para determinagdo das espessuras.

10.17.2. Foram definidos niveis ordenados de precisdo, baseados na combinag¢do dos tipos de dimensionamento utilizados para a apuragdo dos resultados.
Os métodos aceitos para esta contratagdo estdo apresentados no quadro a seguir:

Quadro 5 - Tipo de dimensionamento para referéncia de pontuagdo da relagéo de produtos a serem entregues (RP)

- REF.
TIPO DESCRICAO NORMATIVA
| Método DNER IPR-719
. ..~ _._|DNERPRO

1] Método da Resiliéncia 269/94

Método Medina
] (Mecanicista DNIT 1S-247

Empirico)
I\ Método Mecanicista |IPR-719

10.17.3. As espessuras das camadas poderdo ser apuradas e apresentadas no Projeto de Pavimentagdo por meio das seguintes combinagGes, que definem
niveis ordenados de acurdcia do produto, com a correspondente pontuagdo:

Quadro 6 - Pontuagdo da relagdo de produtos que serdo entregues (RP)

TIPOS DE PONTOS
DIMENSIONAMENTO (NTrp)

lell 0,0
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lelll 0,0
lelv 4,0
Llelll 4,0
eV 7,0
Llle IV 10,0

Nota 1: A pontuagdo serd computada de acordo com o preenchimento da Declaragdo de Produtos a Serem Entregues apresentada conforme Anexo IlI.
Julgamento da Proposta Técnica

10.18. O julgamento serd realizado com base na avaliagdo e ponderag¢do das propostas técnicas.

10.18.1. A nota maxima obtida pelas empresas licitantes em suas propostas técnicas serd de 100 (cem) pontos, calculada pela seguinte férmula:
??NT = NTce + NTco + NTmp + NTrp

Onde:

NT: Nota da Proposta Técnica da licitante.

NTce: Nota obtida pelo somatério de critérios do quesito Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE).

NTco: Nota obtida pelo somatdrio de critérios do quesito Conhecimento do Objeto (CO).

NTmp: Nota obtida no quesito Metodologia e programa de Trabalho (MP).

NTrp: Nota obtida no quesito Relagdo de produtos que serdo entregues (RP).

Tépico 10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.19. Critério de Avaliagdo da Proposta de Prego

10.19.1. A Proposta de Prego deverd ser datada e assinada por representante legal da empresa ou pessoa devidamente autorizada, em papel timbrado, com
o preco global em algarismos arabicos e por extenso, esclarecendo serem tais pregos referidos ao més da licitagdo. No caso de divergéncia entre algarismos
arabicos e por extenso, prevalecera o Ultimo. Também devera ser apresentado .

10.19.2. Para elaboragdo da proposta, a Proponente devera considerar as especificagdes, os equipamentos, os servicos e a mao de obra descritos no Termo
de Referéncia e na Planilha Orgamentdria. Os pregos unitarios e o prego global ndo poderdo ser superiores aos apresentados no Orgamento Referencial.

10.19.3. Devem fazer parte da Proposta Comercial, obrigatoriamente:

a. Carta de Apresentagdo da proposta de prego, em papel timbrado da empresa, contendo: identificagdo do licitante e do processo licitatério, valor global
em algarismos arabicos e por extenso, prazo de validade, data da proposta e assinatura do representante legal da proponente;

b. Planilhas contendo o orgamento detalhado: todas as despesas com materiais, equipamentos, mao de obra, transporte, ferramentas, encargos sociais,
previdencidrios, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos incidentes e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a execug¢do
dos servigos especificados no Edital, totais por item e total global devem ser apresentadas;

c. Detalhamento do BDI proposto, nos moldes apresentados para o BDI do Orgamento Referencial;

d. Cronograma Fisico-Financeiro.

10.19.4. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias.

10.19.5. Para definir o prego a ser proposto para cada produto, as licitantes devem considerar os riscos e varidveis envolvidos na execugdo das atividades
correspondentes. E essencial que tenham ciéncia de que, independentemente do valor ofertado, as atividades de cada produto serdo integralmente exigidas.

10.19.6. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado a banca julgadora o direito de corrigi-los. Erros no
preenchimento da planilha ndo constituem motivo para desclassificagdo da Proposta. A planilha podera ser reajustada pelo fornecedor, no prazo indicado
pelo Agente de Contratacdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.

10.19.7. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples
Nacional, quando a licitante ndo se enquadrar neste regime tributario.

10.19.8. A pontuagdo mdaxima possivel da PROPOSTA DE PREGOS sera de 100 (cem) pontos.
10.20. Julgamento da Proposta de Pre¢o
10.20.1. Apds as eventuais corregdes, o Agente de Contratagdo ou a Comissdo de Contratagdo, quando o substituir, procederd ao célculo da Nota da Proposta
de Prego (NP) de cada licitante, conforme definido na formula abaixo:
NP =100 x (MP / PL)
Onde:
NP - Nota da Proposta de Prego da licitante.
MP = Menor valor global proposto entre os licitantes classificados.
PL = Valor global proposto pelo licitante classificado

Nota 1: Formulagdo conforme Art.14 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.

Nota 2: As notas das propostas de pregos das licitantes (NP) terdo até duas casas decimais.
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Nota 3: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891/1977 Regras de Arredondamento na Numeragéo Decimal.

10.21. Nota Final da Proposta Comercial

10.21.1. A nota final (NF) de cada licitante sera obtida a partir da formula: NF = (FVT x NT) + (FVP x NP)

NF = (0,7 x NT) + (0,3 x NP)
Onde:
NF: Nota final do licitante;
FVT: Fator de valoragdo para a proposta de técnica;
NT: Nota da proposta técnica do licitante;
FVP: Fator de valoragdo para a proposta de prego
NP: Nota da Proposta de Pregos.

Nota 1: Propor¢do de 70% (setenta por cento) para a nota técnica, em atendimento ao inciso Il do §22 do Art.37 da Lei n® 14.133/2021.
Nota 2: Formulagdo conforme Art.15 do Decreto Estadual N2 10.359 de 11 de dezembro de 2023.

10.22. Condigoes de Desclassificagdo das Propostas Comerciais

10.22.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis ou superiores ao valor maximo estabelecido para a contratagdo, bem
como aquelas que incluirem cotagGes de encargos ou tributos inverossimeis ou incompativeis com a legislagdo vigente, ou ainda saldrios em desacordo com
as convengdes e acordos coletivos. Também serdo desclassificadas as propostas cuja exequibilidade ndo for devidamente demonstrada quando exigido pela
Administracdo. Nos termos do art. 59, § 49, da Lei n® 14.133/2021, para obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo.

10.22.2. Serdo sumariamente desclassificadas as Propostas Comerciais dos licitantes que ndo atingirem a Nota Final (NF) minima de 40 (quarenta) pontos.

10.22.3. N3o se admitird proposta que apresente pregos global ou unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos
e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo.

10.22.4. Ser3o desclassificadas as Propostas Técnicas e/ou de Preco que contiverem vicios insandveis e ndo obedecerem as especificagdes técnicas contidas
no Termo de Referéncia.

10.23. Situagdes de Classificagdo, Inabilitagdo e Empate:
10.23.1. A partir disso, os licitantes serdo classificados em ordem decrescente, tendo em vista suas notas finais (NF).

10.23.2. Sempre que o licitante autor da proposta de menor valor global vier a ser inabilitado ou desclassificado, os procedimentos de obten¢do de NP e NF
serdo refeitos, utilizando-se apenas as propostas remanescentes.

10.23.3. Em caso de empate devera ser seguido o Art. 60 da Lei 14.133/2021.
Exigéncias de habilitagdo

10.24. Para habilitagdo, a licitante devera apresentar Certiddo de Registro ou Inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU da empresa participante e dos profissionais
especialistas de sua equipe técnica minima (obrigatdria).

10.25. Para comprovagdo da capacitagdo técnico-operacional do licitante, serd demonstrada a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos compativeis com o
objeto da licitagdo executados pela empresa. Os documentos comprobatdrios devem atender, no minimo, as extensoes:

a. Projeto Executivo de Construc¢do ou Implantagdo de Rodovia e/ou Duplicagdo:
Total: 79,00 km;

Exigido: 39,50 km.

b. Projeto Executivo de Engenharia de Construgdo de OAE:

Total: 420,00 m;

Exigido: 210,00 m.

Nota 01: Ndo serdo aceitos como servigos similares ou de complexidade superior a elaboragdo de projetos pavimentagdo urbana ou distritos industriais e acessos, projeto estrutural de

bueiros celulares e galerias de dguas pluviais, ou projeto de reconstrugdo de pavimento e restauragdo funcional.

10.26. Para comprovacgdo da capacitagdo técnico-profissional do licitante, serdo apresentados, nominalmente, os profissionais especialistas com indicagdo
das fungdes e o nivel de experiéncia de cada profissional da equipe técnica minima, composta por:

a. 1(um) Engenheiro Supervisor / Coordenador, com formagdo em Engenharia Civil e que comprove experiéncia na Elaboragdo de Projetos Executivos de
Obras Rodoviarias de Construgdo e/ou Duplicagdo de Rodovias e Projeto de Obras de Artes Especiais.

b. 1(um) Engenheiro Responsavel pela elaboracdo de Projeto Final ou Executivo de Engenharia Rodoviaria de Construgdo, com formagdo em Engenharia
Civil e que comprove experiéncia em Elaboragdo de Projeto Executivo De Obras Rodovidrias de Construgdo e/ou Duplicagdo de Rodovias.

c. 1(um) Engenheiro Responsavel pela elaboragdo de Projeto de Obra de Arte Especial e/ou Pontes e/ou viadutos, com formacdo em Engenharia Civil e
que comprove experiéncia em Elaboragdo de Projeto Executivo De Construgdo de Obras de Artes Especiais.

10.27. A comprovagdo da capacitagdo da licitante e dos responsdveis técnicos indicados, devera ser feita mediante a apresentagdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT) ou
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Atestados de Responsabilidade Técnica devidamente registrados no CREA da regido em que foi realizado o servigo. Os documentos deverdo comprovar a
responsabilidade técnica por servicos com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, bem como conter
declaragdo de conclusdo do objeto.

10.28. Os Atestados Técnicos apresentados com quantitativos em m? serdo convertidos em km, considerando-se a largura média de 9,60 metros.

10.29. Os profissionais indicados pela licitante como equipe técnica deverdo ser, obrigatoriamente, os mesmos que irdo executar 0s servigos caso seja a
vencedora desta licitagdo. Devera ser apresentada declaragdo, assinada por todos os profissionais.

"A empresa licitante declara que os seguintes profissionais (indicar nomes e dados pessoais), detentores dos atestados de capacidade técnica serdo,
obrigatoriamente, os que acompanhardo a execugéo dos servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo".

10.30. As empresas licitantes deverdo apresentar relagdo de equipe técnica, acompanhada de comprovagdo de vinculagdo. A comprovagdo de vinculagdo do
profissional devera ser através de:

a. Quando se tratar de dirigente, s6cio ou responsdvel técnico da empresa licitante tal comprovacgdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e
certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente atualizada; ou

b. Em se tratando de profissional a contratar, Declaragdo de Disponibilidade do Profissional para a execugdo dos servigos, sendo obrigatdria sua
participagdo na equipe efetiva do servigo. Em caso de troca apds a homologagdo da licitagdo, o substituto serd avaliado pela Contratante, devendo ser
obrigatoriamente com experiéncia igual ou superior e aprovada pela GOINFRA. Consoante a Lei 14.133, Art 67, § 62: "Os profissionais indicados pelo
licitante na forma dos incisos | e Ill do caput deste artigo deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, e serd admitida a sua substituigéo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo."

10.31. No caso de atestado emitido por empresa da iniciativa privada, ndo serd considerado aquele emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo
empresarial da empresa proponente.

10.32. Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenha
pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica, proprietario ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

10.33. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra, deverd ser juntada a documentagdo declaragdo formal do
contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsével pela sua execu¢do, ou um de seus responsaveis técnicos.

Responsabilidade Técnica

10.34. O recolhimento das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO, obrigatéria para toda a equipe de profissionais apresentada na
proposta técnica, ficara a cargo da contratada, sendo indispensavel e obrigatdria a apresentagdo destas na ocasido de cada medicdo.

10.35. Ao(s) responsavel(eis) técnico(s) caberdo:

I. A qualidade e fidedignidade dos Projetos apresentados;
1. A viabilidade e a economicidade das solugdes técnicas especificadas;
IIl. A exatiddo dos quantitativos, memoriais descritivos e memorias de calculos;
IV. A eventuais erros ou omissdes que levem ao encarecimento das alternativas apresentadas;
V. As sangBes contratuais aplicaveis, que poderdo alcangar a responsabilidade pelo ressarcimento de eventuais prejuizos, bem como a declaragdo de
inidoneidade da contratada.

10.36. O(s) projetista(s) indicado(s) na proposta técnica como responsavel(eis) pela elaboragdo dos Projetos deverd(do) estar disponivel(eis) para consulta a
Diretoria de Projetos de Obras Rodovidrias e aos gestores do contrato durante todo o periodo de vigéncia contratual.

10.36.1. O recebimento e aprovagdo do projeto pelo ente publico, em nada restringe, anula ou substitui a responsabilidade técnica dos projetistas,
permanecendo viélida durante toda a fase de execugdo da obra e também durante o periodo de garantia contratual da mesma, devendo se manifestar
sempre que solicitada, de acordo com o Artigo 18 da Lei n2 5194/1966 e com a Portaria n2 227/2020-GOINFRA, Artigo 19, Paragrafo 4¢9.

10.36.2. Devera constar no Termo de Aceite do Projeto a seguinte declaragdo da empresa projetista: "A empresa contratada e os profissionais responsdveis
técnicos poderdo ser responsabilizados, nos termos da lei, quando da execugéo da obra quanto a vicios, erros ou omissdes decorrentes de projeto devido a:

-Qualidade e fidedignidade dos estudos preliminares apresentados;

- Viabilidade e economicidade das solugdes técnicas especificadas;

- Precisdo dos quantitativos levantados;

- Eventuais erros ou omissées que levem ao encarecimento das obras decorrentes de desequilibrios contratuais."

10.37. De acordo com a legislagdo vigente, a empresa com sede localizada fora do Estado de Goids deve providenciar Visto e Registro das ARTs no CREA local,
assim como de seus profissionais.

Da Subcontratacdao

10.38. A subcontratagdo parcial encontra fundamento no art. 122 da Lei n2 14.133/2021, desde que n3o abranja a integralidade do objeto, haja previsdo
expressa no instrumento convocatério, seja previamente autorizada pela Administragdo, e a contratada se mantenha como responsavel integral pela
execugdo do objeto. Assim, admite-se a possibilidade de subcontratagdo parcial dos servigos, respeitando-se as seguintes condicdes:

a. Vedagdo a subcontratagdo das principais atividades que compdem a elaboragdo de projetos executivo de obras rodoviarias, sendo: estudos hidroldgicos,
estudo geotécnico, projeto geométrico de rodovia, projeto de terraplenagem, os projetos de drenagem, projetos de pavimentagao flexivel;

b. E permitida a subcontratacdo de servicos relacionados a: levantamentos de campo, estudos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle
tecnoldgico.

10.39. N&o serd admitida a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente da GOINFRA ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
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contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar
expressamente do edital de licitagdo.

Tépico 11 - ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

11.1. Anexo | - Cronograma.

11.2. Anexo Il - Memorial Descritivo dos Servigos.

11.3. Anexo Il - Modelo de Declaragdo dos Produtos a Serem Entregues.
11.4. Anexo IV - Modelo de Relatdrio Fotogréfico.

11.5. Anexo V - Andlise de riscos.

11.6. Anexo V - OrientagBes para Apresentagdo da Proposta Técnica.
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