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PARECER TECNICO DE ANALISE DA PROPOSTA

1. DO OBJETO

1.1. Trata-se do relatério de andlise e julgamento das propostas técnicas apresentadas no ambito da Contratagdo integrada para elaboragdo dos projetos e execugdo das obras de
Duplicagdo, Pavimentagdo, Restaurag¢do e OAEs da Rodovia GO-222, trecho: Entr. GO-080 (Nerdpolis) - Entr. GO-070 (Inhumas), com extensdo de 40,59 km, neste Estado, cujo
valor total estimado corresponde a R$ RS 330.938.941,07 (trezentos e trinta milhdes novecentos e trinta e oito mil novecentos e quarenta e um reais e sete centavos), SISLOG n2
116161, adotando-se o critério de julgamento técnica e prego.

2. DA FASE 1 - VERIFICAGAO DA CAPACITAGAO E EXPERIENCIA DA LICITANTE

2.1. Conforme registros do processo licitatdrio, participaram do certame os seguintes licitantes:
1. Consércio CME Duplicagdo GO-222, composto pelas empresas:
e Construtora Caiapd Ltda.;
e Multi Modal Estratégica MME Ltda; e
e Engenho Projetos e Construgdes Ltda.

2. Construtora Colares Linhares S.A.
3. Consorcio Duplicagdo GO-222 (GO-080 - GO-070), composto pelas empresas:

e Cosampa Construgdes Ltda.;

e Construtora Luiz Costa Ltda.; e

e Seplane - Servigos de Engenharia e Planejamento do Nordeste Ltda.
4. Consorcio Planaterra-JS-Unica - Rod. GO-222, composto pelas empresas:

e Planaterra Terraplenagem e Pavimentagdo Ltda.;

e JS Construtora e Locadora Ltda.; e

o Unica Consultores de Engenharia Ltda.
5. Consorcio Pértico-Pacs-BK, composto pelas empresas:

e Pdrtico Construgdes Ltda.

e BK Infraestrutura Ltda. - em recuperagdo judicial.

e Pacs - Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas S/A

6. TCE Engenharia Ltda.
7. Consorcio Gongalves e Dias e Planeje Locagdo e Construgdo, composto pelas empresas:

1. Gongalves & Dias Engenharia Ltda; e
2. Planeje Locagdo e Construgdo Ltda.

2.2. Na fase de habilitagdo, conforme Relatdrio de Julgamento de Habilitagdo — CO n2 98/2025 (SISLOG n2 332339), obteve-se o seguinte resultado:

CONSORCIO / EMPRESA STATUS/SITUAGAO

Consércio CME Duplicagdo GO-222 (Construtora Caiapd, Multi

Modal Estratégica e Engenho Projetos e Construgdes) HABILITADO

Construtora Colares Linhares S.A. HABILITADO

Consorcio Duplicagdo GO-222 (GO-080 - GO-070) (Cosampa
Construgdes, Construtora Luiz Costa e Seplane - Servigos de HABILITADO
Engenharia e Planejamento do Nordeste)

Consércio Planaterra-JS-Unica - Rod. GO-222 (Planaterra
Terraplenagem e Pavimentagdo, JS Construtora e Locadora e HABILITADO
Unica Consultores de Engenharia)

Consorcio Pdrtico-Pacs-BK HABILITADO




CONSORCIO / EMPRESA STATUS/SITUAGAO

INABILITADO * conforme segdo 7
TCE Engenharia Ltda. do Relatdrio de Julgamento da
Habilitagdo Técnica (anexo XI).

INABILITADO * conforme segdo 8
do Relatdrio de Julgamento da
Habilitagdo Técnica (anexo Xl), e por ndo
ter apresentado comprovagdo de
prestagdo de garantia de proposta,
condigdo de participagdo da licitagdo.

Consércio Gongalves e Dias e Planeje Locagdo e Construgdo

Fonte: Relatério de julgamento de habilitagdo. CO n2 98/2025

2.3. O Relatério de julgamento de habilitagdo (332339) foi emitido em 13/02/2026. Porém em 18/02/2026 foi emitida a Certiddo Positiva CADFOR - Suspensdo de participagdo em
licitagdo e de impedimento de contratar com a Administragdo — GO da BK Infraestrutura Ltda. (334261). Tornando o Consdrcio Pdrtico-Pacs-BK inapto a avangar para a andlise de
proposta técnica.

2.4. Posteriormente, ap6s o recebimento, pela GOINFRA, em 18/03/2026, da decisdo liminar proferida em 16/03/2026 nos autos do Mandado de Seguranga n2 5202351-
81.2026.8.09.0051, juntada ao presente processo por meio do documento SISLOG 348760, a qual determinou o imediato cumprimento da tutela de urgéncia, com a suspensdo dos
efeitos da penalidade aplicada a BK Infraestrutura Ltda., inclusive de seus registros no CADFOR e no CEIS, bem como assegurou a participagdo da impetrante neste certame, sem
impedimento decorrente da sangdo impugnada, promoveu-se a reinclusdo do Consdrcio Pdrtico-Pacs-BK no certame. Em decorréncia disso, realizou-se a andlise da proposta
técnica, com a consequente elaboragdo de novo Relatdrio de Anadlise e Julgamento das Propostas Técnicas.

2.5. Em conformidade com o item 2.7.1, dos Critérios de Avaliagdo de Julgamento do resultado da habilitagdo, foram objeto de avaliagdo técnica exclusivamente as propostas
apresentadas pelos consdrcios habilitados, a saber:

1. Proposta Técnica — Consércio CME Duplicagdo GO-222 (SISLOG n2 333531);

2. Proposta Técnica — Construtora Colares Linhares S.A. (SISLOG n2 333465);

3. Proposta Técnica — Consorcio Duplicagdo GO-222 (GO-080 - GO-070) (SISLOGs n? 333512 e 333514);
4. Proposta Técnica — Consércio Planaterra-JS-Unica - Rod. GO-222 (SISLOGs n2 333809 e 333810);

5. Proposta Técnica — Consorcio Pértico-Pacs-BK (SISLOG n2 333466).

w

. DA FASE 2 - QUALITATIVA - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS
3.1. A avaliagdo técnica foi conduzida mediante aplicagdo integral dos critérios, pesos e parametros de pontuagdo estabelecidos no Anexo XXVI — Critérios de Avaliagdo e
Julgamento, observadas as retificagdes introduzidas pela Errata ao Edital n2 98/2025.

3.2. Os subitens foram examinados em conformidade com os critérios de pontuagdo definidos no instrumento convocatério, observando-se, para cada subitem, a escala de
avaliagdo especificamente prevista, com aplicagdo dos niveis e gradagdes estabelecidos nos respectivos critérios.

3.3. As notas atribuidas a cada item foram calculadas mediante aplicagdo da seguinte expressdo:
Ni = X (Psub x Nsub) x 100

Onde:

Ni = Nota do item (CO / MPT / QT / RP)

Psub = Peso do subitem

Nsub = Nota atribuida ao subitem

3.4. Ap0s a atribuicdo das notas aos grupos avaliativos previstos no instrumento convocatdrio, procedeu-se ao somatério das pontuagdes, conforme metodologia estabelecida:
NT =CO + MPT + QT + RP

Onde:

NT = Nota da Proposta Técnica

CO = Demonstragdo de Conhecimento do Objeto
MPT = Metodologia e Programa de Trabalho

QT = Qualificagdo das Equipes Técnicas

RP = Relagdo dos Produtos a Serem Entregues

3.5. Registra-se que a sistemdtica adotada assegura coeréncia, rastreabilidade e aderéncia aos critérios previamente definidos no edital, garantindo a uniformidade da analise e a
observéancia aos principios da objetividade, isonomia e julgamento vinculado ao instrumento convocatério.

3.6. Diante do exposto, consolida-se a presente andlise técnica das propostas, cujos detalhamentos e registros de pontuagdo constam nos itens 5 e 6.
4. RESUMO DA PONTUAGAO DA PROPOSTA TECNICA
4.1. Concluida a etapa de avaliagdo técnica, apresentam-se as pontuagdes consolidadas atribuidas as propostas examinadas, apuradas em conformidade com os critérios de

julgamento estabelecidos no instrumento convocatério. As notas expressam o grau de atendimento técnico verificado, com base nos elementos e informagbes constantes das
propostas das licitantes habilitadas.
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PROPOSTA TECNICA
AVALIAGAO DE PROPOSTA TECNICA
RESUMO

Contratacdo integrada para elaboracgdo dos projetos e execugdo das obras de Duplicagdo, Pavimentacdo, Restauracdo e OAEs da
Rodovia GO-222, trecho: Entr. GO-080 (Nerdpolis) - Entr. GO-070 (Inhumas), com extens3o de 40,59 km, neste Estado.

TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIM ENTA(;f\O E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -SEM DES. - T300 TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 TABELA SICRO DNIT GOIAS

Objeto:

Tabela de Precos:

Modalidade: Concorréncia ra¢do de Consdrcio: Sim Data: 25/02/2026

Modo de Disputa: Fechado. Escopo: Projeto e Obra Valor Goinfra: RS 330.938.941,07
Anadlise de Habilitagdo: Com Invers3o de Fases Tipo de Obra: Dupl./Pav./Rest./OAE SEl Aquisigao: 202500005027007
Critério de Julgamento: Técnica e Prego Sislog | Edital: 116161 / 98/2025 SEl Projeto: 202500036011376

Regime de Execugdo: Integrada Cadigo Licitagdo: LICOO77 Portaria de Exequibilidade: N&o se aplica
LICITANTE NOME NOTA DA PROPOSTA TECNICA
Licitante 01 CONSORCIO CME DUPLICA(;f\O G0-222 83,78
Licitante 02 CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A. 70,41
Licitante 03 CONSORCIO DUPLICA(;E\O G0-222 (GO-080 - GO-070) 50,07
Licitante 04 CONSORCIO PLANATERRA - JS - UNICA - ROD. GO-222 56,74
Licitante 05 CONSORCIO PORTICO - BK - PACS ENGENHARIA 60,06

5. AVALIAGAO DETALHADA - LICITANTE 01 - CONSORCIO CME DUPLICAGAO GO-222

5.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuagdes obtidas pelo Consércio CME Duplicagdo GO-222 em cada item dos Critérios de Avaliagdo e Julgamento.

CONSORCIO CME DUPLICAGAQ GO-222
CONHECIMENTO DO OBIJETO - CO
ITEM DESCRICAD PONTUAGAO MAXIMA PONTUAGAO OBTIDA
1 Checklist a Docurnentag3o para Conhecimento do Objeto 12,00 12,00
2 |Andlise do Escopo Téenico 18,00 13,50
TOTAL| 30,00 25,50
METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP
ITEM DESCRICAO PONTUACAD MAXIMA PONTUACAOD OBTIDA
3  |Apresentagdo de Canteiro de Obras 4,00 2,50
4 Plano de Mobhiliza¢do 5,00 5,00
5 Planejamento e Controle 6,00 6,00
6 Histogramas 4,00 4,00
7 |Plano de Gestdo de Seguranca e Meio Ambiente 3,00 1,25
8 Plano de Gest3o de Qualidade 5,00 4,00
TOTAL| 27,00 22,75
TOTAL AJUSTADO CONFORME ERRATA 30,00 25,28
QUALIFICACﬁD DAS EQUIPES TECNICAS — QT
ITEM DESCRICAO PONTUAGAO MAXIMA PONTUAGAO OBTIDA
9  |Qualificacdo das Equipes 30,00 25,50
TOTAL| 30,00 25,50
RELACAO DDS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP
ITEM DESCRICAD PONTUACAD MAXIMA PONTUAGAO OBTIDA
10 |Descricdo dos produtos que serdo entregues 10,00 7,50
TOTAL| 10,00 7,50

5.2. Apresentam-se, na sequéncia, os quadros analiticos de avaliagdo, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas atribuidas e os respectivos pesos aplicados, em

conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBJETO - CO

Item Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo Nota Parcial
1 Checklist a Documentagdo para Conhecimento do Objeto — Peso total: 12.0%
Lista de desvios (eventuais Oausente;
_I . V! v " ual Lista de desvios deve discutir impactos e 0,5=entregue parcialmente;
11 divergéncias em relagdo aos o " 9,00 1,00 9,00
o | corregdes/prevengdes. 1,0=entregue completo
requisitos estabelecidos) 5
conforme edital.
1.4 Apresentagdo do relatorio Apresentar relatérios fotograficos 3,00 0=fora do escopo/omisso; 1,00 3,00
fotografico por trecho, sendo 4 elaborados por trecho, contendo no 0,5=atende parcialmente;
fotos em cada relatério, minimo 4 (quatro) fotografias por 1,0=atende integralmente ao
conforme Anexo XVIII. relatério, em conformidade com o escopo.




modelo e as orientagdes estabelecidas
no Anexo XVIII do edital/Termo de
Referéncia, devendo ser
georreferenciadas e com data posterior a
publicaciodo-edital
TOTAL DO ITEM: 12,00
2 |Andlise do Escopo Técnico — Peso total: 18.0%
O=fora do escopo/omisso;
. L Avaliagdo por disciplina: detalhamento, p_/
Servigos preliminares/custos . o 0,5=atende parcialmente;
2.1 - quantidades, compatibilizagdo e 3,00 N 0,50 1,50
indiretos T 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.
L. o 0O=fora do escopo/omisso;
. Avaliagdo por disciplina: detalhamento, .
Terraplenagem / Geotecnia / A o 0,5=atende parcialmente;
2.2 N - quantidades, compatibilizagdo e 4,00 . 1,00 4,00
Pavimentagdo N 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.
O=fora do escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, p_/
Drenagens Profundas e A . 0,5=atende parcialmente;
2.3 - quantidades, compatibilizagdo e 3,00 N 1,00 3,00
Superficiais T 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.
O=fora do escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, p'/
A o 0,5=atende parcialmente;
2.4 OAE quantidades, compatibilizagdo e 4,00 N 0,50 2,00
N 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. X
anteprojeto/escopo.
O=fora do escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, p_/
Obras complementares e A . 0,5=atende parcialmente;
2.5 L quantidades, compatibilizagdo e 2,00 N 0,50 1,00
sinalizagdo N 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.
O=fora do escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, p'/
- . e 0,5=atende parcialmente;
2.6 Interferéncias quantidades, compatibilizagdo e 2,00 N 1,00 2,00
N 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. X
anteprojeto/escopo.
TOTAL DO ITEM: 13,50

METO OGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MP

Item |Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagio Avaliagao Nota Parcial

3 |Apresentacdo de Canteiro de Obras — Peso total: 4.0%

O=abaixo do D1;

31 Layout e Atendimento as Comparar layout as especificagdes e 200 0,5=atende ao minimo (D1 — 0.50 100
" |Especificagdes Técnicas memorial do canteiro tipo D1. ’ adaptado GOINFRA); ’ !
1,0=supera o D1.
0=ndo apresentou/impacta o prazo
global;
Cronograma de Implantagdo 0,5=2 meses (referéncia) ou >2m
3.2 € P ¢ Cronograma de implantagdo do canteiro. 1,00 ( ) 1,00 1,00

do Canteiro de Obras justificado sem impacto;
1,0=antecipagdo do prazo de

referéncia.

0=0misso;

- i Infra (dgua, energia, saneamento, Tl) e .
Escritdrios, Salas de Reunibes S . L 0,5=parcial;
33 o condigdes de trabalho (refeitério, sanitarios, 0,50 B 0,50 0,25

e Refeitdrio L 1,0=completo e compativel com a
descanso, ambulatério).

mao de obra prevista.

0=omisso;
0,5=parcial;
3.4 |Seguranca Patrimonial Seguranga patrimonial no canteiro. 0,50 1,0=medidas robustas de controle 0,50 0,25
de acesso, vigilancia e protegdo de
ativos.

TOTAL DO ITEM: 2,50

4 |Plano de Mobilizagdo — Peso total: 5.0%




Metodologia executiva articulada ao

0=0misso;
0,5=genérico;

4.1 [Metodologia executiva R 2,00 1,0=define caminho critico e 1,00 2,00
cronograma e frente de servigos. o ) .
estratégias para evitar/mitigar
atrasos.
0=omisso/ndo casado;
Cronograma (Canteiro, Mdo |Integra canteiro, mao de obra e 0,5=casado com a obra;
42 grama (¢ & 2,00 onr 1,00 2,00
de obra e Equipamentos) equipamentos. 1,0=casado + caminho critico +
antecipagdo de prazos.
0=0misso;
Plano para a capacitagdo e Capacitagdo/contratagdo de mao de obra 0,5=agbes genéricas;
43 - ~ L 1,00 1,00 1,00
contratagdo de mdo-de-obra |focada nos requisitos do contrato. 1,0=plano aderente a escopo e
exigéncias (BIM, ISO, controles).
TOTAL DO ITEM: 5,00
5 |Planejamento e Controle — Peso total: 6.0%
c totais ofertad " Escalonamento: a menor soma
5.1 |Atendimento aos prazos omparar prazos totals otertados entre 1,50 (projeto+obra) recebe maior nota; 1,00 1,50
proponentes. . s
demais por relagdo inversa.
Apresentagdo da Estrutura 0<3 niveis;
Analitica do Projeto (EAP) Estrutura analitica do projeto com hierarquia 0,5=apresenta 3 niveis;
5.2 . . . 1,50 Lo 1,00 1,50
(com pelo menos 3 niveis de | minima de trés niveis. 1,0=EAP com > 3 niveis e
decomposicdo) produtos/atividade claros.
Qualidade do cronograma O=cronograma pobre;
apresentagdo caminho ualidade do cronograma e logicidade das 0,5=parcial;
53 |l@presentac nho Qualidad € 8 1,50 P N 1,00 1,50
critico, interdependéncia sequéncias. 1,0=detalhado com caminho critico,
atividades) marcos e interdependéncias.
Organograma identificando estruturagdo 0=0misso;
aderente ao escopo da contratagdo 0,5=parcial;
5.4 |Organograma . L P X 9~ . 1,50 P N 1,00 1,50
integrada, indicando a composigdo da equipe 1,0=organograma aderente as
técnica para cada fase (Projeto e Obra) fungdes e ao escopo.
TOTAL DO ITEM: 6,00
6 |Histogramas — Peso total: 4.0%
= linhado;
Histograma MOD (Mo de Apresentar graficos de MOD (M3o de Obra g ;fsjitgidesa inhado;
6.1 8 N Direta) ao longo do tempo, alinhados com o 1,00 »>=P ! i 1,00 1,00
Obra Direta) 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma.
cronograma.
Hist MOI (Mo d Apresentar graficos de MOI (Mao de Obra g:;_usent_el/-desallnhado;
6.2 s ograma a0 de Indireta) ao longo do tempo, alinhados com o 1,00 ,>=parcial; i 1,00 1,00
Obra Indireta) 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma
cronograma.
O=ausente/desalinhado;
A Ih lanej =parcial;
6.3 |Histograma de equipamentos pre.:sentar o uso detalhado e planejado de 1,00 0,5=parcial; ‘ 1,00 1,00
equipamentos ao longo das fases da obra. 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma.
Apresentar a curva de consumo/demanda O=ausente/desalinhado;
6.4 Hlstc_)grama de materiais e dos pljnclpaIS materiais e servigos que 1,00 0,5=parcial; _ 1,00 1,00
servigos compdem os grupos A e B do 1,0=coerente e alinhado ao
orgamento referencial. cronograma.
TOTAL DO ITEM: 4,00
7 |Plano de Gestdo de Seguranga e Meio Ambiente — Peso total: 3.0%
Existéncia de Certificagdes ISO A tificad atérios de auditori g:SS_em/fora do przzo; rtificacio:
7.1 |e Premiacio nexar certificados e relatérios de auditoria, 0,50 ,5=em processo de ce “cagao, 0,00 0,00
. . se houver. 1,0=I1SO 14001 e 45001 validas +
(Reconhecimento Clientes) S N
ultima inspegdo.
7.2 |Atendimento as exigéncias de |ldentificar e apresentar o processo de 2,00 0= N&o apresenta o processo de 0,50 1,00

Meio Ambiente

monitoramento ambiental.

monitoramento ambiental;
0,5= apresentar o processo de
forma simplificada/generica;
1,0=atende legalmente e




demonstra
monitoramento ambiental.
Apresentar o plano de contingéncia 0=Auséncia de plano ou de
contemplando: A K ~
o evidéncias de implementagdo;
* Contaminagdo do solo e dos recursos .
hidricos: 0,5=Plano existente, mas sem parte
7.3 |Plano de Contingéncia ' rlt?os: i 0,50 dos treinamentos/simulados.; 0,50 0,25
* Emissdo de poeira e fumaga preta; AP
- 3 1,0=plano de contingéncia claro +
* Geragdo de residuos; A
A e evidéncias de
* Acidentes de trabalho com evidéncia de . :
) ) treinamentos/simulados.
treinamentos/simulados.
TOTAL DO ITEM: 1,25
8 |Plano de Gestdo de Qualidade — Peso total: 5.0%
Item |Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo NOTA PARCIAL | PESO FINAL
0=N3o apresenta certificagbes ou
documentos invélidos/fora do
prazo;
Apresentar Certificagdo 1SO 9001 valida, 0,5= Apresentou Certificagdo ISO
8.1 |Existéncia de certificagdo ISO |, P X P ¢ . 1,00 P , N 0,00 0,00
incluindo udltima inspegdo. 9001, porém em processo de
certificagdo;
1,0=1SO 9001 valida + tltima
inspegdo.
0=N3o apresentou sistemas e
processos internos para controle de
. . qualidade;
Descrever os sistemas e processos internos .
Sist da Qualidade d trole d lidade: i " 0,5=Deixou de descrever um dos
8.2 ,IS, ema da Lualidade ca para con r'o € Nequa : a.e. INSPecoes, 1,00 processos internos para controle de 1,00 1,00
licitante testes, calibragdo de equipamentos, .
- qualidade;
auditorias. .
1,0=Descreveu os sistemas e
processos internos para controle de
qualidade.
0=N3o apresentou equipe;
0,5=Apresentou equipe, sem
Organograma da equipe de comprovagdo de experiéncia;
8.3 & . 8 quip Experiéncia, atribui¢des e vinculos. 1,00 P ¢ p 1,00 1,00
Qualidade 1,0=Apresentou equipe, com
comprovagio de experiéncia em
gestdo, através do organograma.
0=0misso;
0,5=ndo apresentou a informagdo
8.4 |Fluxo de aprovagdes Apresentar os fluxos (temas/areas) minimos. 1,00 em formato de fluxo; 1,00 1,00
1,0=fluxos minimos por temas/
areas.
0=N&o apresentou o processo de
. = - ) . identificacdo e tratamento das ndo
Controle de registros, ndo Descrever como as ndo conformidades serdo conformidades:
conformidade, planos e identificadas, registradas, tratadas e como as = ’ )
8.5 X P i - X g ! - 1,00 0,5=N3o apresentou a totalidade de 1,00 1,00
procedimentos (Qualidade e |agdes corretivas/preventivas serdo ~ .
Engenharia) implementadas tratamento das ndo conformidades
B P : identificadas;
1,0=Apresentagdo integral.
TOTAL DO ITEM: 4,00

QUALIFICAGAO DAS EQUIPES TECNICAS - QT

- Nota
Item Descricdo do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo parcial
9 Qualificagdo das Equipes — Peso total: 30.0%
.. , A 0=n&o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
O profissional devera comprovar experiéncia
inima de 8 (oit jet dovidri A
mlnu'rna e 8 (oito) an~os em pro!e~os rodovidrios, 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo - . «
. .. - experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com Técnico (CAT) emitida pelo CREA, acompanhada
L . K . pertence ao quadro da empresa antes da
9.1 |experiéncia em projetos das respectivas ARTs, que atestem sua efetiva 3,00 data de edital: 1,00 3,00
rodovidrios participagdo no desenvolvimento desses projetos !
e indiquem, de forma expressa, sua J— -
q L .. p e 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
responsabilidade técnica pelas atividades - .
presente no quadro da licitante em periodo
desempenhadas. . .
anterior ao edital.
9.2 |Engenheiro com O profissional devera apresentar Certiddes de 2,00 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou 1,00 2,00
experiéncia em projetos Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA, que apresentou mais de 4 atestados;
rodovidrios, com comprovem sua efetiva participagdo na 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para




comprovagdo da extensdo
minima de 40,59 Km.

elaboragdo de projetos rodoviarios. Os atestados
poderdo ser considerados de forma isolada ou
cumulativa, desde que a soma das extensdes
alcance, no minimo, 40,59 km, devendo constar,
de forma expressa, a responsabilidade técnica do
profissional pelas atividades desempenhadas.

Engenheiro com

atingir a extensdo minima;
1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
extensdo minima exigida.

Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas
ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do

0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
pertence ao quadro da empresa antes da

9.3 |experiéncia em projetos de |profissional na elaboragédo de projetos de Obras 3,00 data de edital: 1,00 3,00
Obra de Arte Especial de Arte Especiais, devendo constar de forma L -
- .. 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
expressa sua responsabilidade técnica pelas - .
N R presente no quadro da licitante em periodo
atividades desenvolvidas. . .
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas " " L.
. . L 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do R
- . L ~ X apresentou mais de 6 atestados;
experiéncia em projetos de |profissional na elaboragdo de projetos de Obras 0.5 = apresentou entre 4 o 6 atestados para
9.4 |Obra de Arte Especial, com |de Arte Especiais, devendo constar de forma 2,00 oy P o P 1,00 2,00
" o - - atingir a extensdo minima;
comprovagdo da extensdo |expressa sua responsabilidade técnica. Os ,
- ~ 1,0 = apresentou até 3 atestados
minima de 180,00 m. atestados poderdo ser apresentados de forma . L .
X . comprovando a extensdo minima exigida.
isolada ou cumulativa, desde que a soma das
extensdes atinja, no minimo, 180,00 m.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, devidamente 0,5= apresentou, mas profissional ndo
registrado no CREA, com Por meio de certificado de p6s graduagdo em pertence ao quadro da empresa antes da
9.5 |especializagdo em nivel de especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou 2,00 data de edital; 0,50 1,00
Geotecnia ou Doutorado, em Geotecnia ou Pavimentagdo. 1,0=apresentou certificado e profissional
Pavimentagdo. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, devidamente . . , . 0,5= apresentou, mas profissional ndo
. Por meio de certificado de pds graduagdo em
registrado no CREA, com nivel de especializagio lato sensu, Mestrado e/ou pertence ao quadro da empresa antes da
9.6 |especializagdo em P < - 2,00 data de edital; 0,50 1,00
. Doutorado, em Orgamento e Planejamento de o -
orgamento e planejamento Obras 1,0=apresentou certificado e profissional
de obras. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
. . N 0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
. . Por meio de diploma de graduagdo em -
Engenheiro Ambiental, ) ) ) ) 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
. . Engenharia Ambiental com registro ativo no - . «
devidamente registrado no > experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
. CREA, ou, no caso de engenheiro de outra
CREA, ou engenheiro com ) . ~ pertence ao quadro da empresa antes da
9.7 N A modalidade, mediante apresentagdo de 2,00 i 1,00 2,00
formagdo ou experiéncia " h - ) data de edital;
certificado de p6s graduagdo em nivel de A -
comprovada em estudos N 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
. . especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou - ’
ambientais. R R presente no quadro da licitante em periodo
Doutorado em estudos ambientais . .
anterior ao edital.
0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Engenheiro Civil, Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
devidamente registrado no |emitida pelo CREA, acompanhada da respectiva experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
CREA, que tenha atuado ART, que comprove a atuagio do profissional pertence ao quadro da empresa antes da
9.8 ~ 3,00 " 1,00 3,00
como Coordenador Geral |como Coordenador Geral na execugdo de obras data de edital;
na execugdo de obras rodovidrias, devendo constar de forma expressa 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
rodovidrias. sua responsabilidade técnica nessa fungdo. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
Engenheiro Civil, Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
devidamente registrado no |emitida pelo CREA, acompanhada da respectiva N Y
« . 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
CREA, que tenha atuado ART, que comprove a atuagdo do profissional R
« apresentou mais de 4 atestados;
como Coordenador Geral  |como Coordenador Geral na execugdo de obras 05 " tre 2 e 4 atestad
« ,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
9.9 |naexecugdo de obras rodoviarias, devendo constar expressamente sua 2,00 T P L P 1,00 2,00
. e P ~ atingir a extensdo minima;
rodovidrias, devendo responsabilidade técnica nessa fungdo. A
- ~ . . 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
comprovar experiéncia em |comprovagdo deverd abranger obras cuja o o
o s ; ) extensdo minima exigida.
extensdo minima de 40,59 |extensdo, isolada ou cumulativa, seja de no
km minimo 40,59 km.
L 0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) P A P
" 3 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas . . ~
. i B experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com ARTs, que atestem a efetiva participagdo do
- " L . L pertence ao quadro da empresa antes da
9.10 |experiéncia em execugdo profissional na execugdo de obras rodoviarias, 2,50 data de edital: 1,00 2,50
de obras rodovidrias. constando de forma expressa sua L -
. . - 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
responsabilidade técnica pelas atividades - )
presente no quadro da licitante em periodo
desempenhadas. . .
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas . .
. . L 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do .
A ~ L ~ I apresentou mais de 4 atestados;
experiéncia em execugdo profissional na execugdo de obras rodovidrias, 0.5 = apresentou entre 2 o 4 atestados para
o ,5 = u
9.11 |de obras rodoviarias, com |devendo constar de forma expressa sua 2,00 P P 1,00 2,00

comprovagdo da extensdo
minima de 40,59 Km.

responsabilidade técnica. Os atestados poderdo
ser apresentados de forma isolada ou cumulativa,
desde que a soma das extensdes atinja, no
minimo, 40,59 km.

atingir a extensdo minima;
1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
extensdo minima exigida.




0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
experiéncia > 8 anos mas profissional ndo

Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas

Engenheiro com ARTs, que atestem a efetiva participagdo do N dro d tes d
- . . . ertence ao quadro da empresa antes da
9.12 |experiéncia em execugdo profissional na execugdo de Obras de Arte 2,50 P i q P 0,00 0,00
A - data de edital;
de Obra de Arte Especial. Especiais (OAE), devendo constar de forma R .
. - 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
expressa sua responsabilidade técnica pelas o ,
. presente no quadro da licitante em periodo
atividades desempenhadas. A ]
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
. emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas - « .
Engenheiro com X o 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
A o ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do .
experiéncia em execugdo o " apresentou mais de 6 atestados;
A profissional na execugdo de Obras de Arte
de Obra de Arte Especial, - 0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados para
9.13 Especiais (OAE), devendo constar expressamente 2,00 1,00 2,00

com comprovagao da o . atingir a extensdo minima;
~ . sua responsabilidade técnica. Os atestados .
extensdo minima de 180,00 - i 1,0 = apresentou até 3 atestados
poderdo ser apresentados de forma isolada ou

m. 3 ~ comprovando a extensdo minima exigida.
cumulativa, desde que a soma das extensdes

atinja, no minimo, 180,00 m.

TOTAL DO ITEM: 25,50

RELACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP

. . ] = N Nota
Item Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliacao parcial
10 (Descricdo dos produtos que serdo entregues — Peso total: 10.0%
0,0 = omisso ou lista parcial sem
coeréncia;
Referdncia e descricio a todos os produtos Memorial descritivo/lista dos produtos 0,5 = lista completa, mas sem
10.1 ! X ¢ P h u previstos no TR, com explicagdo da 5,00 detalhamento ou sem compatibilidade 0,50 2,50
constantes do instrumento convocatorio.
abordagem para cada entrega. com TR;
1,0 = lista completa + descri¢do de
abordagem clara e compativel com TR.
0,0 = omisso;
0,5 = apresenta cronograma ou etapas,
mas sem marcos claros ou critérios de
- Plano de trabalho com cronograma de o .
Descrigdo das etapas de acompanhamento . N medi¢do definidos;
10.2 i - x entregas parciais, marcos de aprovagéo e 5,00 1,00 5,00
de projetos e sua forma de medigdo. . N X ) 1,0 = apresenta cronograma completo +
critérios de medigdo fisica/financeira . ~ ol
marcos parciais de aprovagdo + critérios
de medigdo vinculados a produtos (de
acordo com o Manual de projetos e TR).
TOTAL DO ITEM:| 7,50

6. AVALIACAO DETALHADA - LICITANTE 02 - CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A.

6.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuag¢des obtidas pela Construtora Colares Linhares S.A em cada item dos Critérios de Avaliagdo e Julgamento.



CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A.
CONHECIMENTO DO OBJETO - CO
ITEM DESCRICAD PONTUAGCAO MAXIMA PONTUAGAO OBTIDA
1 Checklist a Documentagdo para Conhecimento do Objeto 12,00 7,50
2 |Andlise do Escopo Técnico 18,00 11,00
TOTAL] 30,00 18,50
METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MP
ITEM DESCRICAO PONTUAGAO MAXIMA PONTUAGAO OBTIDA
3 |Apresentacdo de Canteiro de Obras 4,00 2,75
4 |Plano de Mobilizagado 5,00 3,50
5 |Planejamento e Controle 6,00 3,52
6 Histogramas 4,00 3,50
7 Plano de Gestdo de Seguranca e Meio Ambiente 3,00 2,50
8 |Plano de Gestdo de Qualidade 5,00 3,50
TOTAL| 27,00 19,27
TOTAL AJUSTADO CONFORME ERRATA 30,00 21,41
QUALIFICACAO DAS EQUIPES TECNICAS - QT
ITEM DESCRICAO PONTUACAO MAXIMA PONTUACAOQ OBTIDA
9 Qualificacdo das Equipes 30,00 23,00
TOTAL| 30,00 23,00
RELACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP
ITEM DESCRICAO PONTUAGCAO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
10 |Descricdo dos produtos que serdo entregues 10,00 7,50
TOTAL| 10,00 7,50

6.2. Apresentam-se, na sequéncia, os quadros analiticos de avaliagdo, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas atribuidas e os respectivos pesos aplicados, em
conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBJETO - CO

Item Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo Nota Parcial
1 Checklist a Documentagdo para Conhecimento do Objeto — Peso total: 12.0%
Lista de desvios ( tuais 0ausente;
_IS Ae R VI everl vat Lista de desvios deve discutir impactos e 0,5=entregue parcialmente;
1.1 divergéncias em relagdo aos . " 9,00 0,50 4,50
o ) corregdes/prevengdes. 1,0=entregue completo
requisitos estabelecidos) R
conforme edital.
Apresentar relatdrios fotograficos
elaborados por trecho, contendo no
minimo 4 (quatro) fotografias por
Apresentagdo do relatério - (a ) . € P 0=fora do escopo/omisso;
fotografi trech do4 relatério, em conformidade com o 0.5=atend ial te:
1.4 otogratico por trecho, ?e,n ° modelo e as orientagdes estabelecidas 3,00 ,>=atende Parua mente; 1,00 3,00
fotos em cada relatério, . 1,0=atende integralmente ao
no Anexo XVIII do edital/Termo de
conforme Anexo XVIII. A escopo.
Referéncia, devendo ser
georreferenciadas e com data posterior a
publicagdo do edital.
TOTAL DO ITEM: 7,50
2 |Analise do Escopo Técnico — Peso total: 18.0%
o x R 0=fora do escopo/omisso;
. - Avaliagdo por disciplina: detalhamento, .
Servigos preliminares/custos i o 0,5=atende parcialmente;
21 - quantidades, compatibilizagdo e 3,00 . 0,50 1,50
indiretos N 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.
Terraplenagem / Geotecnia / Avaliagdo por disciplina: detalhamento, gzgfzeizzsc;)z?:ﬁnmeii:
22 plenag cotecni quantidades, compatibilizagio e 4,00 o= parci ; 1,00 4,00
Pavimentagdo O 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. X
anteprojeto/escopo.
b profund Avaliagdo por disciplina: detalhamento, g:;?ri dzescopc')/lomlsio';
2.3 renagens ro l,m ase quantidades, compatibilizagdo e 3,00 ,>=atende Parua mente; 0,50 1,50
Superficiais O 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. X
anteprojeto/escopo.




L o O=fora do escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, .
. L 0,5=atende parcialmente;
2.4 OAE quantidades, compatibilizagdo e 4,00 . 0,50 2,00
N 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.
0=fora do escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, pA/
Obras complementares e i o 0,5=atende parcialmente;
2.5 L quantidades, compatibilizagdo e 2,00 . 0,50 1,00
sinalizagdo N 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. X
anteprojeto/escopo.
- - O=fora do escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, 05-atende arpc'a/lmente,
A : T 9= I )
2.6 Interferéncias quantidades, compatibilizagdo e 2,00 p 0,50 1,00
A e 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. X
anteprojeto/escopo.
TOTAL DO ITEM: 11,00

OGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MP

e n YA = N Nota
Item |Descricdo do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdao Avaliagdo Parcial
3 Apresentacdo de Canteiro de Obras — Peso total: 4.0%
O=abaixo do D1;
31 Layout e Atendimento as Comparar layout as especificagdes e memorial 2.00 0,5=atende ao minimo (D1 — 0.50 100
' Especificagdes Técnicas do canteiro tipo D1. ! adaptado GOINFRA); ! ’
1,0=supera o D1.
0=ndo apresentou/impacta o prazo
global;
C de Implantagdo d ~ " 0,5=2 ferénci 2
3.2 ronograma € Implantagdo do Cronograma de implantag&o do canteiro. 1,00 - meses (re‘ eréncia) ou >2m 1,00 1,00
Canteiro de Obras justificado sem impacto;
1,0=antecipagdo do prazo de
referéncia.
. . 0=omisso;
Escritérios, Salas de Reunies e Infra (dgua, energia, saneamento, Tl) e 0,5=parcial;
33 o condigdes de trabalho (refeitério, sanitarios, 0,50 »>=P ! , 0,50 0,25
Refeitério - 1,0=completo e compativel com a
descanso, ambulatério). . -
ma3o de obra prevista.
0=0misso;
0,5=parcial;
3.4 |[Seguranga Patrimonial Seguranga patrimonial no canteiro. 0,50 1,0=medidas robustas de controle de 1,00 0,50
acesso, vigildncia e protegdo de
ativos.
TOTAL DO ITEM: 2,75
4 Plano de Mobilizagdo — Peso total: 5.0%
0=0misso;
Metodologi i ticulad 0,5=genérico;
4.1 |Metodologia executiva etodologla executiva ar le adaao 2,00 1,0=define caminho critico e 1,00 2,00
cronograma e frente de servigos. . . e
estratégias para evitar/mitigar
atrasos.
0O=omisso/ndo casado;
4.2 Cronograma (Canteiro, Méo de Integra canteiro, mado de obra e equipamentos. 2,00 0,5=casado com alobra; " 0,50 1,00
obra e Equipamentos) 1,0=casado + caminho critico +
antecipagdo de prazos.
0=0misso;
Plano para a capacitagdo e Capacitagdo/contratacdo de mdo de obra 0,5=acbes genéricas;
43 - ~ . 1,00 0,50 0,50
contratagdo de m3o-de-obra focada nos requisitos do contrato. 1,0=plano aderente a escopo e
exigéncias (BIM, ISO, controles).
TOTAL DO ITEM: 3,50
5 Planejamento e Controle — Peso total: 6.0%




Comparar prazos totais ofertados entre

Escalonamento: a menor soma

5.1 |Atendimento aos prazos 1,50 (projeto+obra) recebe maior nota; 0,84 1,27
proponentes. R I
demais por relagdo inversa.
Apresentagdo da EAP (com pelo 0<3 niveis;
P C . P Estrutura analitica do projeto com hierarquia 0,5=apresenta 3 niveis;
5.2 [menos 3 niveis de . N 1,50 Lo 0,00 0,00
decomposicio) minima de trés niveis. 1,0=EAP com > 3 niveis e
posi¢ produtos/atividade claros.
. 0O=cronograma pobre;
Qualidade do cronograma . . .
- i L Qualidade do cronograma e logicidade das 0,5=parcial;
5.3 |[(apresentagdo caminho critico, a 1,50 . - 0,50 0,75
. N sequéncias. 1,0=detalhado com caminho critico,
interdependéncia atividades) . -
marcos e interdependéncias.
Organograma identificando estruturagdo 0=0misso;
aderente ao escopo da contratagdo integrada, 0,5=parcial;
5.4 |Organograma L P . C . g 1,50 P N 1,00 1,50
indicando a composicdo da equipe técnica para 1,0=organograma aderente as
cada fase (Projeto e Obra) fungdes e ao escopo.
TOTAL DO ITEM: 3,52
6 Histogramas — Peso total: 4.0%
Histograma MOD (Mo de Obra Apresentar graficos de MOD (Mé&o de Obra g=;fs:;F§(desal|nhado;
6.1 I 8 Direta) ao longo do tempo, alinhados com o 1,00 »>=parcial; i 1,00 1,00
Direta) 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma.
cronograma.
Hist MOI (Mo de Ob Apresentar graficos de MOI (Mo de Obra g::_usent'el/'desallnhado;
6.2 |s.ograma 20 de Dbra Indireta) ao longo do tempo, alinhados com o 1,00 »>=parcial; . 1,00 1,00
Indireta) 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma
cronograma.
O=ausente/desalinhado;
6.3 |Histograma de equipamentos Aprgsentar o uso detalhado e planejado de 1,00 0,5=parcial; A 1,00 1,00
equipamentos ao longo das fases da obra. 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma.
Hist d teriai Apresentar a curva de consumo/demanda dos g::_usent'el/'desallnhado;
6.4 s c;grama € materials € principais materiais e servigos que compdem 1,00 »>=parcial; i 0,50 0,50
servigos ) 1,0=coerente e alinhado ao
os grupos A e B do orgamento referencial.
cronograma.
TOTAL DO ITEM:| 3,50
7 Plano de Gestdo de Seguranca e Meio Ambiente — Peso total: 3.0%
Existéncia de Certificagbes ISO Anexar certificados e relatérios de auditoria, se gzss-eemn:fo:;dez::)rzzeo;erﬁﬁca do;
7.1 |e Premiagdo (Reconhecimento X ! uartorta, 0,50 »>=em p L £a0; 0,50 0,25
. houver. 1,0=ISO 14001 e 45001 validas +
Clientes) e .
ultima inspecgdo.
0= N&o apresenta o processo de
monitoramento ambiental;
Atendimento as exigéncias de |ldentificar e apresentar o processo de 0,5= apresentar o processo de forma
7.2 A X X . 2,00 . X 1,00 2,00
Meio Ambiente monitoramento ambiental. simplificada/generica;
1,0=atende legalmente e demonstra
monitoramento ambiental.
Apresentar o plano de contingéncia .
0=Auséncia de plano ou de
contemplando: o 3 N
L. evidéncias de implementagdo;
* Contaminagdo do solo e dos recursos i
A 0,5=Plano existente, mas sem parte
. hidricos; N !
7.3 |Plano de Contingéncia e ) 0,50 dos treinamentos/simulados.; 0,50 0,25
Emissdo de poeira e fumaca preta; B
« = B . 1,0=plano de contingéncia claro +
Geragdo de residuos; evidancias de
* Acidentes de trabalho com evidéncia de VI_ I )
. . treinamentos/simulados.
treinamentos/simulados.
TOTAL DO ITEM:| 2,50
8 Plano de Gestdo de Qualidade — Peso total: 5.0%
A A s . — Nota
Item |Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avalia¢do

Parcial




8.1

Existéncia de certificagdo 1SO

Apresentar Certificagdo 1SO 9001 valida,
incluindo ultima inspegdo.

1,00

0=N3o apresenta certificagdes ou
documentos invélidos/fora do prazo;
0,5= Apresentou Certificagdo I1SO
9001, porém em processo de
certificagdo;

1,0=ISO 9001 valida + ultima
inspegdo.

0,00

0,00

8.2

Sistema da Qualidade da
licitante

Descrever os sistemas e processos internos
para controle de qualidade: inspegdes, testes,
calibragdo de equipamentos, auditorias.

1,00

0=N3o apresentou sistemas e
processos internos para controle de
qualidade;

0,5=Deixou de descrever um dos
processos internos para controle de
qualidade;

1,0=Descreveu os sistemas e
processos internos para controle de
qualidade.

83

Organograma da equipe de

Qualidade

Experiéncia, atribuigdes e vinculos.

1,00

0=N&o apresentou equipe;
0,5=Apresentou equipe, sem
comprovagdo de experiéncia;
1,0=Apresentou equipe, com
comprovagdo de experiéncia em
gestdo, através do organograma.

0,50

0,50

8.4

Fluxo de aprovagdes

Apresentar os fluxos (temas/areas) minimos.

1,00

0=0misso;
0,5=ndo apresentou a informagdo
em formato de fluxo;

1,0=fluxos minimos por temas/areas.

1,00

1,00

8.5

Controle de registros, ndo
conformidade, planos e

procedimentos (Qualidade e

Engenharia)

Descrever como as ndo conformidades serdo
identificadas, registradas, tratadas e como as
acbes corretivas/preventivas serdo
implementadas.

1,00

0=N3o apresentou o processo de
identificagdo e tratamento das ndo
conformidades;

0,5=N3o apresentou a totalidade de
tratamento das ndo conformidades
identificadas;

1,0=Apresentagdo integral.

TOTAL DO ITEM:

3,50

QUALIFICAGAO DAS EQUIPES TECNICAS - QT

- . v = vt Nota
Item Descricdao do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdao Avaliacdo parcial
9 Qualificagdo das Equipes — Peso total: 30.0%
- . A 0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
O profissional devera comprovar experiéncia
minima de 8 (oito) anos em projetos rodoviarios, .
. ~ . 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo experiancia > 8 anos mas brofissional ndo
Engenheiro com Técnico (CAT) emitida pelo CREA, acompanhada eF:tence 20 quadro da en:) resa antes da da
9.1 |experiéncia em projetos das respectivas ARTs, que atestem sua efetiva 3,00 Ze edital: q P 0,50 1,50
rodovidrios participagdo no desenvolvimento desses projetos !
e indiquem, de forma expressa, sua A L
- _— . 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
responsabilidade técnica pelas atividades - ,
presente no quadro da licitante em periodo
desempenhadas. A X
anterior ao edital.
O profissional devera apresentar Certiddes de
Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA, que o P
. . o 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com comprovem sua efetiva participagdo na .
L . - A o apresentou mais de 4 atestados;
experiéncia em projetos elaboragdo de projetos rodoviarios. Os atestados
R . . ) 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
9.2 |[rodovidrios, com poderdo ser considerados de forma isolada ou 2,00 - P 1,00 2,00
. " . . atingir a extensdo minima;
comprovagdo da extensdo |cumulativa, desde que a soma das extensdes
. . 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
minima de 40,59 Km. alcance, no minimo, 40,59 km, devendo constar, ~ L .
-~ .. extensdo minima exigida.
de forma expressa, a responsabilidade técnica do
profissional pelas atividades desempenhadas.
. o o~ 0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 0.5= ex Zriéncia entre 02 e 08 anos ou
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas - Mp . L .
. X s experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do ertence a0 quadro da emoresa antes da da
9.3 |experiéncia em projetos de |profissional na elaboragdo de projetos de Obras 3,00 P R q P 0,50 1,50
. . de edital;
Obra de Arte Especial de Arte Especiais, devendo constar de forma . e
L - 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
expressa sua responsabilidade técnica pelas o ,
L A presente no quadro da licitante em periodo
atividades desenvolvidas. . -
anterior ao edital.
9.4 |Engenheiro com Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 2,00 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou 1,00 2,00

experiéncia em projetos de
Obra de Arte Especial, com

emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas
ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do

apresentou mais de 6 atestados;
0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados para




comprovagdo da extensdo
minima de 180,00 m.

profissional na elaboragdo de projetos de Obras
de Arte Especiais, devendo constar de forma
expressa sua responsabilidade técnica. Os
atestados poderdo ser apresentados de forma
isolada ou cumulativa, desde que a soma das

atingir a extensdo minima;
1,0 = apresentou até 3 atestados
comprovando a extensdo minima exigida.

Engenheiro, devidamente
registrado no CREA, com

extensoes atinja, no minimo, 180,00 m.

Por meio de certificado de p6s graduagdo em

0=ndo apresentou;
0,5= apresentou, mas profissional ndo
pertence ao quadro da empresa antes da

9.5 |especializagdo em nivel de especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou 2,00 data de edital; 1,00 2,00
Geotecnia ou Doutorado, em Geotecnia ou Pavimentagdo. 1,0=apresentou certificado e e profissional
Pavimentagdo. presente no quadro da licitante em periodo

anterior ao edital.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, devidamente . ~ 0,5= apresentou, mas profissional ndo
g, ! Por meio de certificado de p6s graduagdo em P P
registrado no CREA, com , R pertence ao quadro da empresa antes da da
L nivel de especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou )
9.6 |especializagdo em . 2,00 de edital; 1,00 2,00
. Doutorado, em Orgamento e Planejamento de . .
orgamento e planejamento Obras 1,0=apresentou certificado e e profissional
de obras. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
. . « 0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
. ) Por meio de diploma de graduagdo em P . P
Engenheiro Ambiental, . . R . 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
N . Engenharia Ambiental com registro ativo no L . <
devidamente registrado no it experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
CREA, ou engenheiro com CREA, ou, no caso de engenheiro de outra ertence ao quadro da empresa antes da da
9.7 T 8 . modalidade, mediante apresentagdo de 2,00 P i q P 0,00 0,00
formagdo ou experiéncia e . ~ ., de edital;
certificado de pds graduagdo em nivel de . -
comprovada em estudos s 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
" R especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou L. ’
ambientais. R R presente no quadro da licitante em periodo
Doutorado em estudos ambientais . ]
anterior ao edital.
0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Engenheiro Civil, Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
devidamente registrado no |emitida pelo CREA, acompanhada da respectiva experiéncia > 8 anos mas profissional ndo

08 CREA, que tenha atuado ART, que comprove a atuagdo do profissional 300 pertence ao quadro da empresa antes da da 1.00 300

’ como Coordenador Geral  |como Coordenador Geral na execugdo de obras ! de edital; ’ !
na execugdo de obras rodoviarias, devendo constar de forma expressa 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
rodovidrias. sua responsabilidade técnica nessa fungdo. presente no quadro da licitante em periodo

anterior ao edital.
Engenheiro Civil, Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
devidamente registrado no |emitida pelo CREA, acompanhada da respectiva ~ o
= -, 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
CREA, que tenha atuado ART, que comprove a atuagdo do profissional .
- apresentou mais de 4 atestados;
como Coordenador Geral |como Coordenador Geral na execugdo de obras
~ i 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
9.9 |naexecugdo de obras rodoviarias, devendo constar expressamente sua 2,00 - . 0,50 1,00
. - L. . atingir a extensao minima;
rodovidrias, devendo responsabilidade técnica nessa fungdo. A
. . ) i 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
comprovar experiéncia em |comprovagdo deverd abranger obras cuja P -
I - R R extensdo minima exigida.
extensdo minima de 40,59 |extensdo, isolada ou cumulativa, seja de no
km minimo 40,59 km.
. x - 0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 05=e per'énc'a entre 02 © 08 anos o
- . ,5= experiénci u
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas Mp . . .
. . - experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com ARTs, que atestem a efetiva participagdo do
A ~ . « O pertence ao quadro da empresa antes da da
9.10 |experiéncia em execugdo profissional na execugdo de obras rodoviarias, 2,50 de edital 1,00 2,50
- Ital;
de obras rodoviarias. constando de forma expressa sua . L
. P . 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
responsabilidade técnica pelas atividades o ,
presente no quadro da licitante em periodo
desempenhadas. R )
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas ~ L
. . o 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do .
L N o " T apresentou mais de 4 atestados;
experiéncia em execugdo profissional na execugdo de obras rodovidrias,
L. 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
9.11 |de obras rodoviarias, com |devendo constar de forma expressa sua 2,00 - ~ L 0,50 1,00
~ < . . " atingir a extensdo minima;
comprovagdo da extensdo |responsabilidade técnica. Os atestados poderdo
L i ) 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
minima de 40,59 Km. ser apresentados de forma isolada ou cumulativa, ~ L L
~ - extensdo minima exigida.
desde que a soma das extensdes atinja, no
minimo, 40,59 km.
. s - 0=n3do apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 0.5= per'énc'a entre OFS) 2 08 anos o ’
- . = experiénci u
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas ! _Ap N L N
. . - experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com ARTs, que atestem a efetiva participagdo do ertence a0 auadro da empresa antes da da
- . . . u
9.12 |experiéncia em execugdo  |profissional na execugdo de Obras de Arte 2,50 Ze edital q P 1,00 2,50
: . ital;
de Obra de Arte Especial. Especiais (OAE), devendo constar de forma L L
- P 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
expressa sua responsabilidade técnica pelas o .
L presente no quadro da licitante em periodo
atividades desempenhadas. R )
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
. emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas o P
Engenheiro com . o 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
- - ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do .
experiéncia em execugdo o " apresentou mais de 6 atestados;
: profissional na execu¢do de Obras de Arte
de Obra de Arte Especial, o 0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados para
9.13 Especiais (OAE), devendo constar expressamente 2,00 1,00 2,00

com comprovagdo da
extensdo minima de 180,00
m.

sua responsabilidade técnica. Os atestados
poderdo ser apresentados de forma isolada ou
cumulativa, desde que a soma das extensdes
atinja, no minimo, 180,00 m.

atingir a extensdo minima;
1,0 = apresentou até 3 atestados
comprovando a extensdo minima exigida.




TOTAL DO ITEM: 23,00
R A o - e I Nota
Item Descrigdao do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagao Avaliacdo parcial
10 |Descricdo dos produtos que serdo entregues — Peso total: 10.0%
0,0 = omisso ou lista parcial sem
coeréncia;
A - Memorial descritivo/lista dos 0,5 = lista completa, mas sem
Referéncia e descrigdo a todos os X
. produtos previstos no TR, com detalhamento ou sem
10.1 |produtos constantes do instrumento L 5,00 I 1,00 5,00
- explicagdo da abordagem para cada compatibilidade com TR;
convocatorio. . i
entrega. 1,0 = lista completa + descrigdo de
abordagem clara e compativel com
TR.
0,0 = omisso;
0,5 = apresenta cronograma ou
etapas, mas sem marcos claros ou
- Plano de trabalho com cronograma s - L
Descrigdo das etapas de de entregas parciais. marcos de critérios de medicdo definidos;
10.2 |acompanhamento de projetos e sua ~g P N S 5,00 1,0 = apresenta cronograma completo 0,50 2,50
o aprovagao e critérios de medigdo - ~
forma de medigdo. e R + marcos parciais de aprovagdo +
fisica/financeira s .
critérios de medigdo vinculados a
produtos (de acordo com o Manual
de projetos e TR).
TOTAL DO ITEM:| 7,50

7. AVALIACAO DETALHADA - LICITANTE 03 - CONSORCIO DUPLICAGAO GO-222 (GO-080 - GO-070)

7.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuag¢des obtidas pelo Consdrcio Duplicagdo GO-222 (GO-080 - GO-070) em cada item dos Critérios de Avaliagdo e Julgamento.

CONSORCIO DUPLICAGAD GO-222 (GO-080 - GO-070)
CONHECIMENTO DO OBIJETO - CO
ITEM DESCRICAD PONTUACAO MAXIMA PONTUAGAO OBTIDA
1 Checklist a Docurmnentac3o para Conhecimento do Objeto 12,00 4,50
2 Andlise do Escopo Téenico 18,00 9,00
TOTAL| 30,00 13,50
METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP
ITEM DESCRICAO PONTUACAD MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
3 Apresentacdo de Canteiro de Obras 4,00 0,75
4 Plano de Mobhiliza¢do 5,00 2,50
5 Planejamento e Controle 6,00 2,77
6 Histogramas 4,00 2,00
7 Plano de Gestdo de Seguranca e Meio Ambiente 3,00 1,50
B Plano de Gestdo de Qualidade 5,00 4,50
TOTAL| 27,00 14,02
TOTAL AJUSTADO CONFORME ERRATA 30,00 15,57
QUALIFICACﬁD DAS EQUIPES TECNICAS — QT
ITEM DESCRICAO PONTUACAO MAXIMA PONTUACAOD OBTIDA
9  |Qualificagdo das Equipes 30,00 16,00
TOTAL| 30,00 16,00
RELACAO DDS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP
ITEM DESCRICAO PONTUACAO MAXIMA PONTUACAOD OBTIDA
10 |Descricdo dos produtos que serdo entregues 10,00 5,00
TOTAL| 10,00 5,00

7.2. Apresentam-se, na sequéncia, os quadros analiticos de avaliagdo, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas atribuidas e os respectivos pesos aplicados, em
conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBJETO - CO

Item Descrigdo do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo Nota Parcial

1 Checklist a Documentagdo para Conhecimento do Objeto — Peso total: 12.0%




O=ausente;

Lista de desvios (eventuais .
0,5=entregue parcialmente;

Lista de desvios deve discutir impactos e

11 divergéncias em relagdo aos . . 9,00 0,50 4,50
. . corregBes/prevengdes. 1,0=entregue completo
requisitos estabelecidos) R
conforme edital.
Apresentar relatérios fotograficos
elaborados por trecho, contendo no
. - inimo 4 tro) fotografias por .
Apresentagdo do relatdrio min! , _0 (quatro) _ogra as po O=fora do escopo/omisso;
. relatério, em conformidade com o .
fotogréfico por trecho, sendo 4 R . R 0,5=atende parcialmente;
1.2 modelo e as orientagGes estabelecidas 3,00 0,00 0,00

fotos em cada relatério,
conforme Anexo XVIII.

1,0=atende integralmente ao
escopo.

no Anexo XVIII do edital/Termo de
Referéncia, devendo ser
georreferenciadas e com data posterior a
publicagdo do edital.

TOTAL DO ITEM: 4,50

2 |Anadlise do Escopo Técnico — Peso total: 18.0%

oL o O=fora do escopo/omisso;
. - Avaliagdo por disciplina: detalhamento, .
Servigos preliminares/custos . L 0,5=atende parcialmente;
2.1 - quantidades, compatibilizagdo e 3,00 . 0,50 1,50
indiretos N 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.
. . 0=fora do escopo/omisso;
) Avaliagdo por disciplina: detalhamento, X
Terraplenagem / Geotecnia / 3 o 0,5=atende parcialmente;
2.2 N - quantidades, compatibilizagdo e 4,00 . 0,50 2,00
Pavimentagdo N 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.
- R O=fora do escopo/omisso;
b Profund Avaliagdo por disciplina: detalhamento, 0.5-atend p'/l ¢ !
renagens Profundas e . o ,5=atende parcialmente;
2.3 & . quantidades, compatibilizagdo e 3,00 p 0,50 1,50
Superficiais Al 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.
O=fora do escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, 0 5=atend p'/l ¢ !
=atende parcialmente;
2.4 OAE quantidades, compatibilizagdo e 4,00 . p ! 0,50 2,00
A e 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. R
anteprojeto/escopo.
0=fora do escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, pA/
Obras complementares e . o 0,5=atende parcialmente;
2.5 L quantidades, compatibilizagdo e 2,00 . 0,50 1,00
sinalizagdo . 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.
O=fora do escopo/omisso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, p_/
. . . 0,5=atende parcialmente;
2.6 Interferéncias quantidades, compatibilizagdo e 2,00 . 0,50 1,00
N 1,0=atende integralmente ao
aderéncia técnica. .
anteprojeto/escopo.

TOTAL DO ITEM: 9,00

METO OGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MP

— Nota
Item |Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo parcial
3 Apresentagdo de Canteiro de Obras — Peso total: 4.0%
O=abaixo do D1;
31 Layouj( 'e At_endin?etho as Comparar IaYout as especificagdes e memorial 2,00 0,5=atende ao minimo (D1 — 0,00 0,00
Especificagdes Técnicas do canteiro tipo D1. adaptado GOINFRA);
1,0=supera o D1.
0=n3o apresentou/impacta o prazo
global;
Cl Impl 3 =2 ferénci >2
3.2 ronograma de Implantagso do Cronograma de implantagdo do canteiro. 1,00 9’5 o meses (“? eréncia) ou >2m 0,00 0,00
Canteiro de Obras justificado sem impacto;
1,0=antecipagdo do prazo de
referéncia.
3.3 |Escritorios, Salas de Reunides e |Infra (dgua, energia, saneamento, Tl) e 0,50 0=omisso; 0,50 0,25
Refeitdrio condigdes de trabalho (refeitdrio, sanitarios, 0,5=parcial;
descanso, ambulatério).




1,0=completo e compativel com a

ma3o de obra prevista.

0=0misso;
0,5=parcial;
3.4 |Seguranga Patrimonial Seguranga patrimonial no canteiro. 0,50 1,0=medidas robustas de controle de 1,00 0,50
acesso, vigildncia e protegdo de
ativos.
TOTAL DO ITEM: 0,75
4 Plano de Mobilizagdo — Peso total: 5.0%
0=0misso;
Metodologia executiva articulada ao 0,5=genérico;
4.1 |Metodologia executiva 8 . 2,00 1,0=define caminho critico e 0,50 1,00
cronograma e frente de servigos. L ) .
estratégias para evitar/mitigar
atrasos.
0=omisso/ndo casado;
4.2 Cronogram'a (Canteiro, Méo de Integra canteiro, m3o de obra e equipamentos. 2,00 0,5=casado com avobra; . 0,50 1,00
obra e Equipamentos) 1,0=casado + caminho critico +
antecipagdo de prazos.
0=0misso;
43 Plano para a capacitagdo e Capacitagdo/contratacdo de mdo de obra 100 0,5=acles genéricas; 0,50 0.50
’ contratagdo de mdo-de-obra focada nos requisitos do contrato. ’ 1,0=plano aderente a escopo e ! !
exigéncias (BIM, ISO, controles).
TOTAL DO ITEM: 2,50
5 Planejamento e Controle — Peso total: 6.0%
Comparar prazos totais ofertados entre Escalonamento: a menor soma
5.1 [Atendimento aos prazos 1,50 (projeto+obra) recebe maior nota; 0,84 1,27
proponentes. R s
demais por relagdo inversa.
Apresentagdo da EAP (com pelo Estrut litica d et hi . g<53_n|ve|s; ta 3 niveis:
52 |menos 3 niveis de s’ r_u ura anahl c:a .o projeto com hierarquia 1,50 ,5=apresenta nlyel_s, 0,00 0,00
s minima de trés niveis. 1,0=EAP com > 3 niveis e
decomposi¢do) -
produtos/atividade claros.
. O=cronograma pobre;
Qualidade do cronograma Qualidade d 2 e logicidade d 0.5=parcial:
5.3 |(apresentagdo caminho critico, ua IA _e 0 cronograma e fogicidade cdas 1,50 no=parcial; . . 0,00 0,00
. A sequéncias. 1,0=detalhado com caminho critico,
interdependéncia atividades) ) .
marcos e interdependéncias.
Organograma identificando estruturagdo 0=omisso;
54 |Organograma fadgrente ao escopo_df contrata_n;ao |!'1te_grada, 1,50 0,5=parcial; . 1,00 1,50
indicando a composigdo da equipe técnica para 1,0=organograma aderente as
cada fase (Projeto e Obra) fungdes e ao escopo.
TOTALDO ITEM: 2,77
6 Histogramas — Peso total: 4.0%
Apresentar graficos de MOD (M&o de Obra O=ausente/desalinhado;
Histograma MOD (M3o de Obra p g ! 0,5=parcial;
6.1 R Direta) ao longo do tempo, alinhados com o 1,00 . 1,00 1,00
Direta) 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma.
cronograma.
A " Aficos de MOI (Mo de Ob O=ausente/desalinhado;
Histograma MOI (M3o de Obra pr'esen ar graficos de éo e Hbra 0,5=parcial;
6.2 . Indireta) ao longo do tempo, alinhados com o 1,00 . 1,00 1,00
Indireta) 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma
cronograma.
O=ausente/desalinhado;
Apresentar o uso detalhado e planejado de 0,5=parcial;
6.3 |Histograma de equipamentos P K P ! 1,00 P . 0,00 0,00
equipamentos ao longo das fases da obra. 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma.
6.4 |Histograma de materiais e Apresentar a curva de consumo/demanda dos 1,00 O=ausente/desalinhado; 0,00 0,00
servigos principais materiais e servigos que compdem os 0,5=parcial;




grupos A e B do orgamento referencial.

1,0=coerente e alinhado ao ‘

cronograma

TOTAL DO ITEM:| 2,00
7 Plano de Gestdo de Seguranga e Meio Ambiente — Peso total: 3.0%
oA A 0=sem/fora do prazo;
Existéncia de Certificagdes I1SO e - - - P
71 |premiacso (Reconhecimento Anexar certificados e relatérios de auditoria, se 0.50 0,5=em processo de certificagdo; 0.50 025
' . ¢ houver. ! 1,0=ISO 14001 e 45001 vélidas + ! !
Clientes) e =
ultima inspecgdo.
0= N&o apresenta o processo de
monitoramento ambiental;
Atendimento as exigéncias de Identificar e apresentar o processo de 0,5= apresentar o processo de forma
7.2 X . X . 2,00 S . 0,50 1,00
Meio Ambiente monitoramento ambiental. simplificada/generica;
1,0=atende legalmente e demonstra
monitoramento ambiental.
Apresentar o plano de contingéncia 0=Auséncia de plano ou de
contemplando: evidéncias de implementagdo;
* Contaminagdo do solo e dos recursos hidricos; 0,5=Plano existente, mas sem parte
7.3 |Plano de Contingéncia * Emissdo de poeira e fumaga preta; 0,50 dos treinamentos/simulados.; 0,50 0,25
* Geragdo de residuos; 1,0=plano de contingéncia claro +
* Acidentes de trabalho com evidéncia de evidéncias de
treinamentos/simulados. treinamentos/simulados.
TOTAL DO ITEM:| 1,50
8 Plano de Gestdo de Qualidade — Peso total: 5.0%
o a P ~ _— Nota
Item [Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliacdo Parcial
0=N&o apresenta certificagdes ou
documentos invélidos/fora do prazo;
Apresentar Certificagdo 1SO 9001 vélida 0,5= Apresentou Certificagdo SO
8.1 |Existéncia de certificagdo I1SO i P : L ¢ . valida, 1,00 9001, porém em processo de 1,00 1,00
incluindo ultima inspegdo. -
certificagdo;
1,0=1SO 9001 valida + ultima
inspegdo.
0=N3o apresentou sistemas e
processos internos para controle de
qualidade;
X . Descrever os sistemas e processos internos para 0,5=Deixou de descrever um dos
Sistema da Qualidade da . . ~ .
8.2 licitant controle de qualidade: inspegdes, testes, 1,00 processos internos para controle de 1,00 1,00
citante calibragdo de equipamentos, auditorias. qualidade;
1,0=Descreveu os sistemas e
processos internos para controle de
qualidade.
0=N3o apresentou equipe;
0,5=Apresentou equipe, sem
Organograma da equipe de comprovagdo de experiéncia;
83 8 . g auip Experiéncia, atribui¢des e vinculos. 1,00 P ¢ p 0,50 0,50
Qualidade 1,0=Apresentou equipe, com
comprovagdo de experiéncia em
gestdo, através do organograma.
0=0misso;
~ . - 0,5=na t inf 3
8.4 |Fluxo de aprovagdes Apresentar os fluxos (temas/areas) minimos. 1,00 ndo apresentou a Intormagao em 1,00 1,00
formato de fluxo;
1,0=fluxos minimos por temas/areas.
0=N&o apresentou o processo de
. « « . ~ identificagdo e tratamento das ndo
Controle de registros, ndo Descrever como as ndo conformidades serdo )
. . . . conformidades;
conformidade, planos e identificadas, registradas, tratadas e como as i X
8.5 . . o K . - 1,00 0,5=N&o apresentou a totalidade de 1,00 1,00
procedimentos (Qualidade e agdes corretivas/preventivas serdo - R
. . tratamento das ndo conformidades
Engenharia) implementadas. N .
identificadas;
1,0=Apresentagdo integral.

TOTAL DO ITEM:

4,50




QUALIFICACAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT

T Nota
Item Descrigdo do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo parcial
9 |Qualificagdo das Equipes — Peso total: 30.0%
0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
O profissional devera comprovar experiéncia minima
de 8 (oito) anos em projetos rodoviarios, mediante 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
Engenheiro com apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
- . emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas ertence ao quadro da empresa antes da da de
9.1 |experiéncia em projetos P P ) . ~p 3,00 P . q P 0,50 1,50
rodovidrios ARTs, que atestem sua efetiva participagdo no edital;
desenvolvimento desses projetos e indiquem, de
forma expressa, sua responsabilidade técnica pelas 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
atividades desempenhadas. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
O profissional devera apresentar Certiddes de Acervo
Técnico (CAT) emitidas pelo CREA, que comprovem . o
. . L . ) 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com sua efetiva participagdo na elaboragdo de projetos .
A . . - . apresentou mais de 4 atestados;
experiéncia em projetos rodovidrios. Os atestados poderdo ser considerados
R A X 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
9.2 |rodovidrios, com de forma isolada ou cumulativa, desde que a soma 2,00 . P 0,50 1,00
. . N L atingir a extensdao minima;
comprovagdo da extensdo |das extensdes alcance, no minimo, 40,59 km,
L 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
minima de 40,59 Km. devendo constar, de forma expressa, a ~ L L
. - . extensdo minima exigida.
responsabilidade técnica do profissional pelas
atividades desempenhadas.
. s . 0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) P . P
" . 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas . . N
. . o experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do N dro d tes da da d
A . - ~ . ertence ao quadro da empresa antes da da de
9.3 |experiéncia em projetos de | profissional na elaboragdo de projetos de Obras de 3,00 pd‘t | a P 0,50 1,50
edital;
Obra de Arte Especial Arte Especiais, devendo constar de forma expressa L .
e - L 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
sua responsabilidade técnica pelas atividades - 3
. presente no quadro da licitante em periodo
desenvolvidas. A i
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas ~ I
) ) . . 0 = ndo apresentou a extensao minima ou
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do .
L . o " ) apresentou mais de 6 atestados;
experiéncia em projetos de | profissional na elaboragdo de projetos de Obras de
N L. 0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados para
9.4 |Obra de Arte Especial, com |Arte Especiais, devendo constar de forma expressa 2,00 atingir a extensio minima; 1,00 2,00
comprovagdo da extensdo |sua responsabilidade técnica. Os atestados poderdo . !
L. - ) 1,0 = apresentou até 3 atestados comprovando
minima de 180,00 m. ser apresentados de forma isolada ou cumulativa, - o L
. - L a extensdo minima exigida.
desde que a soma das extensdes atinja, no minimo,
180,00 m.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, devidamente 0,5= apresentou, mas profissional ndo
registrado no CREA, com Por meio de certificado de p6s graduagdo em nivel de pertence ao quadro da empresa antes da data
9.5 |especializagdo em especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado, 2,00 de edital; 0,00 0,00
Geotecnia ou em Geotecnia ou Pavimentagdo. 1,0=apresentou certificado e e profissional
Pavimentagdo. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, devidamente 0,5= apresentou, mas profissional ndo
registrado no CREA, com Por meio de certificado de p6s graduagdo em nivel de pertence ao quadro da empresa antes da da de
9.6 |especializagdo em especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou Doutorado, 2,00 edital; 0,00 0,00
orgamento e planejamento |em Orgamento e Planejamento de Obras 1,0=apresentou certificado e e profissional
de obras. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Engenheiro Ambiental, Por meio de diploma de graduagdo em Engenharia 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
devidamente registrado no | Ambiental com registro ativo no CREA, ou, no caso de experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
97 CREA, ou engenheiro com |engenheiro de outra modalidade, mediante 200 pertence ao quadro da empresa antes da da de 0.00 0.00
" |formagdo ou experiéncia |apresentagdo de certificado de pés graduacdo em ! edital; ’ !
comprovada em estudos  |nivel de especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
ambientais. Doutorado em estudos ambientais presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Engenheiro Civil, Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
devidamente registrado no |emitida pelo CREA, acompanhada da respectiva ART, experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
08 CREA, que tenha atuado que comprove a atuagdo do profissional como 300 pertence ao quadro da empresa antes da da de 0,00 0.00
"~ |como Coordenador Geral |Coordenador Geral na execugdo de obras rodovidrias, ! edital; ! !
na execugdo de obras devendo constar de forma expressa sua 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
rodoviarias. responsabilidade técnica nessa fungdo. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
9.9 |Engenheiro Civil, Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 2,00 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou 1,00 2,00
devidamente registrado no |emitida pelo CREA, acompanhada da respectiva ART, apresentou mais de 4 atestados;
CREA, que tenha atuado que comprove a atuagdo do profissional como 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
como Coordenador Geral |Coordenador Geral na execugdo de obras rodoviarias, atingir a extensdo minima;
na execugdo de obras devendo constar expressamente sua




rodoviarias, devendo responsabilidade técnica nessa fungdo. A 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
comprovar experiéncia em |comprovagdo devera abranger obras cuja extens3o, extensdo minima exigida.
extensdo minima de 40,59 |isolada ou cumulativa, seja de no minimo 40,59 km.
km
0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
Engenheiro com emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
- « ARTs, que atestem a efetiva participagdo do ertence ao quadro da empresa antes da da de
9.10 |experiéncia em execugdo X q N p pac L 2,50 P i q P 1,00 2,50
o profissional na execugdo de obras rodoviarias, edital;
de obras rodovidrias. . - -
constando de forma expressa sua responsabilidade 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
técnica pelas atividades desempenhadas. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas o P
. . o 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do .
A o . " R apresentou mais de 4 atestados;
experiéncia em execugdo |profissional na execugdo de obras rodoviarias,
L 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
9.11 |de obras rodoviarias, com |devendo constar de forma expressa sua 2,00 - P 1,00 2,00
< x . - " atingir a extensdo minima;
comprovagdo da extensdo |responsabilidade técnica. Os atestados poderdo ser
L ) ) 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
minima de 40,59 Km. apresentados de forma isolada ou cumulativa, desde ~ L L
. . L extensdo minima exigida.
que a soma das extensdes atinja, no minimo, 40,59
km.
. s P 0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 0.5= ex Zriéncia entre 02 e 08 anos ou
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas T Mp . . ~
. . - experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com ARTs, que atestem a efetiva participagdo do ertence a0 quadro da empresa antes da da de
9.12 |experiéncia em execugdo |profissional na execugdo de Obras de Arte Especiais 2,50 Edital- q P 1,00 2,50
de Obra de Arte Especial. |(OAE), devendo constar de forma expressa sua L e
. - . 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
responsabilidade técnica pelas atividades - .
presente no quadro da licitante em periodo
desempenhadas. R )
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
. emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas o L
Engenheiro com . o 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
A ~ ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do .
experiéncia em execugdo o " . apresentou mais de 6 atestados;
. profissional na execugdo de Obras de Arte Especiais
de Obra de Arte Especial, 0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados para
9.13 N (OAE), devendo constar expressamente sua 2,00 - P 0,50 1,00
com comprovagdo da . . . atingir a extensdo minima;
R responsabilidade técnica. Os atestados poderdo ser .
extensdo minima de X R 1,0 = apresentou até 3 atestados comprovando
apresentados de forma isolada ou cumulativa, desde R L
180,00 m. o .. L a extensdo minima exigida.
que a soma das extensdes atinja, no minimo, 180,00
m.
TOTAL DO ITEM: 16,00

RELAGAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES - RP

Item Descrigdo do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo P’::cti:ll
10 Descrigdo dos produtos que serdo
entregues — Peso total: 10.0%
0,0 = omisso ou lista parcial sem
coeréncia;
- - Memorial descritivo/lista dos 0,5 = lista completa, mas sem
Referéncia e descrigdo a todos os rodutos previstos no TR, com detalhamento ou sem
10.1 |produtos constantes do instrumento p L P ! 5,00 o 0,50 2,50
. explicagdo da abordagem para cada compatibilidade com TR;
convocatorio. . -
entrega. 1,0 = lista completa + descrigdo de
abordagem clara e compativel com
TR.
0,0 = omisso;
0,5 = apresenta cronograma ou
- Plano de trabalho com cronograma de et?‘,’a.s' mas sem‘ njarcos.c!aros ou
Descrigdo das etapas de entregas parciais, marcos de critérios de medigdo definidos;
10.2 |acompanhamento de projetos e sua ~ o o 5,00 1,0 = apresenta cronograma completo 0,50 2,50
. aprovagdo e critérios de medigcdo L. <
forma de medigdo. e R + marcos parciais de aprovagdo +
fisica/financeira e Sk
critérios de medigdo vinculados a
produtos (de acordo com o Manual de
projetos e TR).
TOTAL DO ITEM:| 5,00

8. AVALIACAO DETALHADA - LICITANTE 04 - CONSORCIO PLANATERRA-JS-UNICA - ROD. GO-222

8.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuagdes obtidas pelo Consércio Consércio Planaterra-JS-Unica - Rod. GO-222 em cada item dos Critérios de Avaliagio e
Julgamento.



CONSORCIO PLANATERRA - J5 - UNICA - ROD. GO-222

CONHECIMENTO DO OBJETO - CO

ITEM DESCRICAO PONTUAGAO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
1 Checklist a Documentag3o para Conhecimento do Objeto 12,00 3,00
2 |Andlise do Escopo Técnico 18,00 9,00
TOTAL]| 30,00 12,00

METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MP

ITEM DESCRICAO PONTUAGCAD MAXIMA PONTUACAO OBTIDA

3  |Apresentacdo de Canteiro de Obras 4,00 1,50
4 |Plano de Mobhilizacdo 5,00 2,50
5 |Planejamento e Controle 6,00 3,52
6 Histogramas 4,00 4,00
7 Plano de Gestdo de Seguranca e Meio Ambiente 3,00 2,25
8 |Plano de Gestdo de Qualidade 5,00 4,00
TOTAL| 27,00 17,77

TOTAL AJUSTADO CONFORME ERRATA 30,00 19,74

QUALIFICACAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT

ITEM DESCRICAO PONTUACAO MAXIMA PONTUACAD OBTIDA
9 |Qualificacdo das Equipes 30,00 20,00
TOTAL 30,00 20,00

RELACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP

ITEM DESCRICAO PONTUAGAO MAXIMA PONTUACAD OBTIDA
10 |Descricdo dos produtos que serdo entregues 10,00 5,00
TOTAL| 10,00 5,00

8.2. Apresentam-se, na sequéncia, os quadros analiticos de avaliagdo, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas atribuidas e os respectivos pesos aplicados, em
conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBJETO - CO

a1 q o] o _— Nota
Item Descrigdo do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo parcial
1 Checklist a Documentagdo para Conhecimento do Objeto — Peso total: 12.0%
0= te;
Lista de desvios (eventuais Lista de desvios d discutir i " 0 Sa_usetn € al te:
11 divergéncias em relacio aos ista de eswos~ eve discu ~|r|mpac ose 9,00 ,5=entregue parcialmente; 0,00 0,00
. X corregdes/prevengdes. 1,0=entregue completo conforme
requisitos estabelecidos) A
edital.
Apresentar relatérios fotograficos elaborados
= - or trecho, contendo no minimo 4 (quatro .
Apresentagdo do relatério P ) - (a : ) 0=fora do escopo/omisso;
e fotografias por relatério, em conformidade X
fotogréfico por trecho, sendo 4 fotos X N X 0,5=atende parcialmente;
1.2 L. com o modelo e as orientagdes estabelecidas 3,00 . 1,00 3,00
em cada relatério, conforme Anexo R 1,0=atende integralmente ao
no Anexo XVIII do edital/Termo de
XVIII. . : escopo.
Referéncia, devendo ser georreferenciadas e
com data posterior a publicagdo do edital.
TOTALDO ITEM: 3,00
2 Anilise do Escopo Técnico — Peso total: 18.0%
« Lo O=fora d isso;
Servi imi Jcust Avaliagdo por disciplina: detalhamento, 0 S?ri c;escopc?/lomls:o'
2.1 ervicos p.re |_m|nares custos quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 3,00 ,>=atende _parua mente; 0,50 1,50
indiretos . 1,0=atende integralmente ao
técnica. .
anteprojeto/escopo.
- - 0=fora do escopo/omisso;
Terraplenagem / Geotecnia / Avaliaggo por disciplina: detalhamento, 0,5=atende arpcia/Imente'
2.2 P g - quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 4,00 e p ! 0,50 2,00
Pavimentagdo . 1,0=atende integralmente ao
técnica. "
anteprojeto/escopo.
« Lo O=fora d isso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, 0 S?ri c;escopc?/lomls:o'
23 Drenagens Profundas e Superficiais | quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 3,00 ,>=atende _parua mente; 0,50 1,50
- 1,0=atende integralmente ao
técnica. .
anteprojeto/escopo.
=f isso;
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, g St—)ze(:\(:jgsc:rpc?a/l(:nn::::
2.4 OAE quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 4,00 e p ! 0,50 2,00
L 1,0=atende integralmente ao
técnica. "
anteprojeto/escopo.




Avaliagdo por disciplina: detalhamento, 8??? dc;escop?/lomls:Of
2.5 Obras complementares e sinalizagdo| quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 2,00 ,>=atende Parua mente; 0,50 1,00
. 1,0=atende integralmente ao
técnica. R
anteprojeto/escopo.
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, gzsf?;eizzsc:i_o;;n:::
2.6 Interferéncias quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 2,00 o p ! ! 0,50 1,00
. 1,0=atende integralmente ao
técnica. .
anteprojeto/escopo.
TOTALDO ITEM: 9,00

METO OGIA E PROGRAMA DE TRABALHO - MP

Item |Descrigdo do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo PZ:)(::;I
3 |Apresentagdo de Canteiro de Obras — Peso total: 4.0%
0O=abaixo do D1;
31 Layout e Atendimento as Comparar layout as especificagdes e memorial do 200 0,5=atende ao minimo (D1 — 0.50 1.00
' Especificagbes Técnicas canteiro tipo D1. ! adaptado GOINFRA); ! ’
1,0=supera o D1.
0=ndo apresentou/impacta o prazo
global;
Cronograma de Implantagdo do 0,5=2 meses (referéncia) ou >2m
3.2 g P ¢ Cronograma de implantagdo do canteiro. 1,00 I ( K ) 0,00 0,00
Canteiro de Obras justificado sem impacto;
1,0=antecipagdo do prazo de
referéncia.
. . e 0=omisso;
P - Infra (dgua, energia, saneamento, Tl) e condigGes .
Escritdrios, Salas de Reunides e . . 0,5=parcial;
33 e de trabalho (refeitdrio, sanitérios, descanso, 0,50 , 0,50 0,25
Refeitdrio L. 1,0=completo e compativel com a
ambulatério). N .
mado de obra prevista.
0=omisso;
0,5=parcial;
3.4 |[Seguranga Patrimonial Seguranga patrimonial no canteiro. 0,50 1,0=medidas robustas de controle de 0,50 0,25
acesso, vigilancia e protegdo de
ativos.
TOTALDO ITEM: 1,50
4  [Plano de Mobilizagdo — Peso total: 5.0%
0=omisso;
Metodologia executiva articulada ao cronograma 0,5=genérico;
4.1 |Metodologia executiva 8l X_ v u 8 2,00 1,0=define caminho critico e 0,50 1,00
e frente de servigos. - X "
estratégias para evitar/mitigar
atrasos.
0=omisso/n3o casado;
4.2 Cronogramé (Canteiro, M3o de Integra canteiro, mao de obra e equipamentos. 2,00 0,5=casado com a'obra; . 0,50 1,00
obra e Equipamentos) 1,0=casado + caminho critico +
antecipagdo de prazos.
0=omisso;
43 Plano para a capacitagdo e Capacitagdo/contrata¢do de mao de obra focada 1.00 0,5=a¢des genéricas; 0.50 0.50
"~ |contratagdo de mao-de-obra nos requisitos do contrato. ! 1,0=plano aderente a escopo e ! !
exigéncias (BIM, ISO, controles).
TOTALDO ITEM: 2,50
5 Planejamento e Controle — Peso total: 6.0%




Comparar prazos totais ofertados entre

Escalonamento: a menor soma

5.1 |Atendimento aos prazos 1,50 (projeto+obra) recebe maior nota; 0,34 1,27
proponentes. R .
demais por relagdo inversa.
Apresentagdo da EAP (com pelo Estrut litica d (et hi ) g<53_n|ve|s; (2 3 niveis:
52 |menos 3 niveis de S, ry ura anaAl cla .0 projeto com hierarquia 150 ,5=apresenta nlye|§, 0,00 0,00
L x minima de trés niveis. 1,0=EAP com > 3 niveis e
decomposi¢do) L
produtos/atividade claros.
. 0O=cronograma pobre;
Qualidade do cronograma i . >
~ . e Qualidade do cronograma e logicidade das 0,5=parcial;
5.3 |(apresentagdo caminho critico, . 1,50 i . 0,50 0,75
. P sequéncias. 1,0=detalhado com caminho critico,
interdependéncia atividades) - P
marcos e interdependéncias.
Organograma identificando estruturagdo 0=omisso;
54 |Organograma iadefente ao escopoAdf contrata(gao |,nte.grada, 1,50 0,5=parcial; ) 1,00 1,50
indicando a composigdo da equipe técnica para 1,0=organograma aderente as
cada fase (Projeto e Obra) fungdes e ao escopo.
TOTAL DO ITEM: 3,52
6 Histogramas — Peso total: 4.0%
Histograma MOD (Mo de Obra Apresentar gréficos de MOD (Mé&o de Obra g=sa_us::1ct_zl/.desallnhado;
6.1 I 8 Direta) ao longo do tempo, alinhados com o 1,00 ,>=parcial; . 1,00 1,00
Direta) 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma.
cronograma.
Hist MOI (Mo de Ob Apresentar graficos de MOI (Mdo de Obra g:sa_usenFel/.desallnhado;
6.2 |s‘ograma 0 de Dbra Indireta) ao longo do tempo, alinhados com o 1,00 »>=parcial . 1,00 1,00
Indireta) 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma
cronograma.
O=ausente/desalinhado;
6.3 |Histograma de equipamentos Apr_esentar o uso detalhado e planejado de 1,00 0,5=parcial; . 1,00 1,00
equipamentos ao longo das fases da obra. 1,0=coerente e alinhado ao
cronograma.
i . Apresentar a curva de consumo/demanda dos 0=ausenFe/desaI|nhado;
Histograma de materiais e L . . ~ 0,5=parcial;
6.4 X principais materiais e servigos que compdem os 1,00 . 1,00 1,00
servigos . 1,0=coerente e alinhado ao
grupos A e B do orgamento referencial.
cronograma.
TOTALDO ITEM:| 4,00
7 Plano de Gestdo de Seguranca e Meio Ambiente — Peso total: 3.0%
o o 0=sem/fora do prazo;
Existéncia de CertificagGes ISO e e - - P
21 |p iacio (R heci " Anexar certificados e relatérios de auditoria, se 050 0,5=em processo de certificagdo; 0.00 000
-+ |fremiacdo [Reconnhecimento 1y, ver. g 1,0=1S0 14001 e 45001 validas + b b
Clientes) P «
ultima inspegdo.
0= N&do apresenta o processo de
monitoramento ambiental;
Atendimento as exigéncias de Identificar e apresentar o processo de 0,5= apresentar o processo de forma
7.2 . X . ) 2,00 . . 1,00 2,00
Meio Ambiente monitoramento ambiental. simplificada/generica;
1,0=atende legalmente e demonstra
monitoramento ambiental.
Apresentar o plano de contingéncia 0=Auséncia de plano ou de
contemplando: evidéncias de implementagdo;
* Contaminagdo do solo e dos recursos hidricos; 0,5=Plano existente, mas sem parte
7.3 |Plano de Contingéncia * Emissdo de poeira e fumaga preta; 0,50 dos treinamentos/simulados.; 0,50 0,25
* Geragdo de residuos; 1,0=plano de contingéncia claro +
* Acidentes de trabalho com evidéncia de evidéncias de
treinamentos/simulados. treinamentos/simulados.
TOTAL DO ITEM:| 2,25
8 Plano de Gestdo de Qualidade — Peso total: 5.0%




Item

Descricdo do Subitem

Como comprovar

Peso (%) Critério de Pontuacdo

Avaliagdo

Nota
Parcial

8.1

Existéncia de certificagdo ISO

Apresentar Certificagdo 1SO 9001 valida,
incluindo Ultima inspegdo.

0=Ndo apresenta certificagdes ou
documentos invélidos/fora do prazo;
0,5= Apresentou Certificagdo 1SO
9001, porém em processo de
certificagdo;

1,0=1SO 9001 valida + dltima
inspegdo.

1,00

8.2

Sistema da Qualidade da
licitante

Descrever os sistemas e processos internos para
controle de qualidade: inspegdes, testes,
calibragdo de equipamentos, auditorias.

0=N3o apresentou sistemas e
processos internos para controle de
qualidade;

0,5=Deixou de descrever um dos
processos internos para controle de
qualidade;

1,0=Descreveu os sistemas e
processos internos para controle de
qualidade.

1,00

1,00

1,00

83

Organograma da equipe de
Qualidade

Experiéncia, atribui¢des e vinculos.

0=N&o apresentou equipe;
0,5=Apresentou equipe, sem
comprovagao de experiéncia;
1,0=Apresentou equipe, com
comprovagdo de experiéncia em
gestdo, através do organograma.

1,00

0,50

8.4

Fluxo de aprovagdes

Apresentar os fluxos (temas/areas) minimos.

0=0misso;

0,5=ndo apresentou a informagdo em
formato de fluxo;

1,0=fluxos minimos por temas/areas.

1,00

1,00

1,00

8.5

Controle de registros, ndo
conformidade, planos e
procedimentos (Qualidade e
Engenharia)

Descrever como as ndo conformidades serdo
identificadas, registradas, tratadas e como as
acdes corretivas/preventivas serdo
implementadas.

0=N3o apresentou o processo de
identificagdo e tratamento das ndo
conformidades;

0,5=N3o apresentou a totalidade de
tratamento das ndo conformidades
identificadas;

1,0=Apresentagdo integral.

1,00

1,00

1,00

TOTAL DO ITEM:

4,00

QUALIFICACAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT

— A e e I Nota
Item Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo parcial
9 |Qualificagdo das Equipes — Peso total: 30.0%
0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
O profissional devera comprovar experiéncia
minima de 8 (oito) anos em projetos rodoviarios, 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com experiéncia | Técnico (CAT) emitida pelo CREA, acompanhada das pertence ao quadro da empresa antes da da
9.1 R o . X 3,00 . 1,00 3,00
em projetos rodovidrios respectivas ARTs, que atestem sua efetiva de edital;
participagdo no desenvolvimento desses projetos e
indiquem, de forma expressa, sua responsabilidade 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
técnica pelas atividades desempenhadas. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
O profissional devera apresentar Certiddes de
Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA, que N Y
. T . o " 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com experiéncia | comprovem sua efetiva participagdo na elaboragdo X
. o X . ~ apresentou mais de 4 atestados;
em projetos rodoviarios, de projetos rodovidrios. Os atestados poderdo ser 05 " tre 2 e 4 atestad
= apresentou entre 2 e 4 atestados para
9.2 |com comprovagdo da considerados de forma isolada ou cumulativa, 2,00 T p . o p 1,00 2,00
[ ~ atingir a extensdo minima;
extensdo minima de 40,59 |desde que a soma das extensdes alcance, no
L 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
Km. minimo, 40,59 km, devendo constar, de forma - . o
- - - extensdo minima exigida.
expressa, a responsabilidade técnica do profissional
pelas atividades desempenhadas.
9.3 |Engenheiro com experiéncia |Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 3,00 0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos; 1,00 3,00
em projetos de Obra de emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
Arte Especial ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
profissional na elaboragdo de projetos de Obras de pertence ao quadro da empresa antes da da
Arte Especiais, devendo constar de forma expressa de edital;
sua responsabilidade técnica pelas atividades 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
desenvolvidas.




presente no quadro da licitante em periodo

Engenheiro com experiéncia
em projetos de Obra de

Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas
ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do
profissional na elaboragdo de projetos de Obras de

anterior ao edital.

0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
apresentou mais de 6 atestados;
0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados para

9.4 |Arte Especial, com Arte Especiais, devendo constar de forma expressa 2,00 T L 1,00 2,00
~ ~ L L ~ atingir a extensao minima;
comprovagdo da extensdo |sua responsabilidade técnica. Os atestados poderdo ,
L . . 1,0 = apresentou até 3 atestados
minima de 180,00 m. ser apresentados de forma isolada ou cumulativa, . L.
~ . o comprovando a extensdo minima exigida.
desde que a soma das extensdes atinja, no minimo,
180,00 m.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, devidamente 0,5= apresentou, mas profissional ndo
registrado no CREA, com Por meio de certificado de pds graduagdo em nivel pertence ao quadro da empresa antes da data
9.5 |especializagdo em de especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou 2,00 de edital; 0,00 0,00
Geotecnia ou Doutorado, em Geotecnia ou Pavimentagdo. 1,0=apresentou certificado e e profissional
Pavimentagdo. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, devidamente i . , . , 0,5= apresentou, mas profissional ndo
! Por meio de certificado de pds graduagdo em nivel
registrado no CREA, com . pertence ao quadro da empresa antes da da
T de especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou .
9.6 |especializagdo em . 2,00 de edital; 0,00 0,00
. Doutorado, em Orgamento e Planejamento de . -
orgamento e planejamento ob 1,0=apresentou certificado e e profissional
ras 1
de obras. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Engenheiro Ambiental, Por meio de diploma de graduagdo em Engenharia 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
devidamente registrado no |Ambiental com registro ativo no CREA, ou, no caso experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
97 CREA, ou engenheiro com  [de engenheiro de outra modalidade, mediante 200 pertence ao quadro da empresa antes da da 0.00 0.00
: formagdo ou experiéncia apresentagdo de certificado de pds graduagdo em ’ de edital; ’ ’
comprovada em estudos nivel de especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
ambientais. Doutorado em estudos ambientais presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Engenheiro Civil, Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
devidamente registrado no |emitida pelo CREA, acompanhada da respectiva experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
CREA, que tenha atuado ART, que comprove a atuagdo do profissional como pertence ao quadro da empresa antes da da
9.8 N 3,00 . 0,00 0,00
como Coordenador Geral na |Coordenador Geral na execugdo de obras de edital;
execugdo de obras rodoviarias, devendo constar de forma expressa sua 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
rodovidrias. responsabilidade técnica nessa fungdo. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
Engenheiro Civil, . . L.
X . Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
devidamente registrado no L X . " L.
CREA, que tenha atuado emitida pelo CREA, acompanhada da respectiva 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
§ ART, que comprove a atuagdo do profissional como apresentou mais de 4 atestados;
como Coordenador Geral na N
~ Coordenador Geral na execugdo de obras 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
9.9 |execugdo de obras . 2,00 T o 1,00 2,00
rodovidrias, devendo rodovidrias, devendo constar expressamente sua atingir a extensdo minima;
! A responsabilidade técnica nessa fungdo. A 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
comprovar experiéncia em . ) X . o -
o comprovagdo deverd abranger obras cuja extensdo, extensdo minima exigida.
extensdo minima de 40,59 | . . -
Kkm isolada ou cumulativa, seja de no minimo 40,59 km.
0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
. ... |emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com experiéncia . L
~ ARTs, que atestem a efetiva participagdo do pertence ao quadro da empresa antes da da
9.10 [em execugdo de obras . o . 2,50 R 1,00 2,50
. profissional na execugdo de obras rodovidrias, de edital;
rodovidrias. L A -
constando de forma expressa sua responsabilidade 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
técnica pelas atividades desempenhadas. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas . .
. - . s 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com experiéncia | ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do X
~ I, « s apresentou mais de 4 atestados;
em execugdo de obras profissional na execugdo de obras rodovidrias, 0.5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
9.11 [rodovidrias, com devendo constar de forma expressa sua 2,00 o P L P 0,50 1,00
~ ~ - . ~ atingir a extensdao minima;
comprovagdo da extensdo  [responsabilidade técnica. Os atestados poderdo ser
. . . 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
minima de 40,59 Km. apresentados de forma isolada ou cumulativa, o o
~ L . extensdo minima exigida.
desde que a soma das extensdes atinja, no minimo,
40,59 km.
. . L. 0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) -
. . 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas A . «
. e . AR experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com experiéncia [ARTs, que atestem a efetiva participagdo do
~ o N L pertence ao quadro da empresa antes da da
9.12 |[em execugdo de Obra de profissional na execugdo de Obras de Arte Especiais 2,50 1,00 2,50

Arte Especial.

(OAE), devendo constar de forma expressa sua
responsabilidade técnica pelas atividades
desempenhadas.

de edital;

1,0=experiéncia > 8 anos e profissional
presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.




Engenheiro com experiéncia
em execugdo de Obra de

Por meio de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA, acompanhada das respectivas
ARTs, que comprovem a efetiva participagdo do
profissional na execugdo de Obras de Arte Especiais

0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
apresentou mais de 6 atestados;
0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados para

9.13 |Arte Especial, com
comprovagdo da extensdo

minima de 180,00 m.

(OAE), devendo constar expressamente sua 2,00 1,00 2,00

atingir a extensdo minima;
1,0 = apresentou até 3 atestados
comprovando a extensdo minima exigida.

responsabilidade técnica. Os atestados poderdo ser
apresentados de forma isolada ou cumulativa,
desde que a soma das extensdes atinja, no minimo,
180,00 m.

TOTAL DO ITEM: 20,00

RELAGAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP

Item Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo Pl:l?cti:I
10 Descrigdo dos produtos que serdo
entregues — Peso total: 10.0%
0,0 = omisso ou lista parcial sem
coeréncia;
Referéncia e descri¢do a todos os Memorial descritivo/lista dos produtos 0,5 = lista completa, mas sem
10.1 | produtos constantes do instrumento previstos no TR, com explicagdo da 5,00 |detalhamento ou sem compatibilidade 0,50 2,50
convocatorio. abordagem para cada entrega. com TR;
1,0 = lista completa + descrigdo de
abordagem clara e compativel com TR.
0,0 = omisso;
0,5 = apresenta cronograma ou etapas,
- | itéri
Descrigdo das etapas de Plano de trabalho com cronograma de mas _se;m marc_os claros ou critérios de
] . = medigdo definidos;
10.2 [acompanhamento de projetos e sua entregas parciais, marcos de aprovagdo 5,00 0,50 2,50
o~ e RPN X . 1,0 = apresenta cronograma completo +
forma de medigdo. e critérios de medigdo fisica/financeira - = o
marcos parciais de aprovagado + critérios
de medigdo vinculados a produtos (de
acordo com o Manual de projetos e TR).
TOTAL DO ITEM:| 5,00

9. AVALIACAO DETALHADA - LICITANTE 05 - CONSORCIO PORTICO - BK - PACS ENGENHARIA

9.1. O quadro a seguir apresenta o resumo das pontuag¢des obtidas pelo Consdrcio Pértico-Pacs-BK em cada item dos Critérios de Avaliagdo e Julgamento.

CONSORCIO PORTICO - BK - PACS ENGENHARIA

CONHECIMENTO DO OBJETO - CO

ITEM DESCRICAO PONTUAGCAO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
1 |Checklist a Documentagdo para Conhecimento do Objeto 12,00 3,00
2 |Andlise do Escopo Técnico 18,00 9,00
TOTAL| 30,00 12,00

METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP

ITEM DESCRICAO PONTUAGAO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
3 |Apresentagdo de Canteiro de Obras 4,00 2,25
4 |Plano de Mobilizagdo 5,00 2,50
5 |Planejamento e Controle 6,00 4,20
6 Histogramas 4,00 2,00
7 |Plano de Gestdo de Seguranga e Meio Ambiente 3,00 2,25
8 Plano de Gestdo de Qualidade 5,00 3,50
TOTAL]| 27,00 16,70
TOTAL AJUSTADO CONFORME ERRATA| 30,00 18,56

QUALIFICACAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT

ITEM DESCRICAO PONTUAGAO MAXIMA PONTUAGAO OBTIDA
9 |Qualificagdo das Equipes 30,00 27,00
TOTAL| 30,00 27,00

RELACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP

ITEM DESCRICAO PONTUAGCAO MAXIMA PONTUACAO OBTIDA
10 |Descrigdo dos produtos que serdo entregues 10,00 2,50
TOTAL| 10,00 2,50

9.2. Apresentam-se, na sequéncia, os quadros analiticos de avaliagdo, contendo o detalhamento dos subitens examinados, as notas atribuidas e os respectivos pesos aplicados, em
conformidade com os critérios de julgamento.

CONHECIMENTO DO OBJETO - CO



Nota

Item Descrigdo do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagao parcial
1 |Checklist a Documentagdo para Conhecimento do Objeto — Peso total: 12.0%
Lista de desvios (eventuais Lista de desvios d discutir i " O=ausente;
1.1 divergéncias em relagdo aos Ista de eswos_ eve discu ~r|mpac 0s € 9,00 0,5=entregue parcialmente; 0,00 0,00
. . corregdes/prevengdes. .
requisitos estabelecidos) 1,0=entregue completo conforme edital.
Apresentar relatérios fotograficos
elaborados por trecho, contendo no minimo
) tApre/;entaga(i dohrelator;o . 4 (qua:ro) fzto(jgraﬁas por redla':orlo, em O=fora do escopo/omisso;
14 ‘otografico por trecho, fe.n o . con~orm| ade cqm omodelo e as 3,00 |0,5=atende parcialmente; 1,00 3,00
fotos em cada relatério, orientagdes estabelecidas no Anexo XVIIl do .
R . 1,0=atende integralmente ao escopo.
conforme Anexo XVIII. edital/Termo de Referéncia, devendo ser
georreferenciadas e com data posterior a
publicagdo do edital.
TOTAL DO ITEM: 3,00
2 |Anadlise do Escopo Técnico — Peso total: 18.0%
0=fora do escopo/omisso;
. L Avaliagdo por disciplina: detalhamento, p_/
Servigos preliminares/custos . L . 0,5=atende parcialmente;
2.1 - quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 3,00 . 0,50 1,50
indiretos L 1,0=atende integralmente ao
técnica. h
anteprojeto/escopo.
T | / Geotecnia / Avaliagdo por disciplina: detalhamento, gzsf?r? dr:jescop?/lomlsiOf
2.2 errap E"a,gem 920 ecnia quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 4,00 »>=atende ParC|a mente; 0,50 2,00
Pavimentagdo L 1,0=atende integralmente ao
técnica. A
anteprojeto/escopo.
Drenagens Profundas e Avaliagdo por disciplina: detalhamento, gzgfgieanZSCSQ?a/I?nrtrsézf
2.3 8 o quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 3,00 T p ! 0,50 1,50
Superficiais . 1,0=atende integralmente ao
técnica. A
anteprojeto/escopo.
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, g:sffr: dzescop?/lomlsio‘;
2.4 OAE quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 4,00 »>=atende Parua mente; 0,50 2,00
- 1,0=atende integralmente ao
técnica. .
anteprojeto/escopo.
Obras complementares e Avaliagdo por disciplina: detalhamento, gj?;:edn‘;:s‘::i‘i’a/;’?::
2.5 i pA N quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 2,00 T p ! 0,50 1,00
sinalizagdo L. 1,0=atende integralmente ao
técnica. A
anteprojeto/escopo.
Avaliagdo por disciplina: detalhamento, gzsf:et’edn(zizscaog‘)a/li:t;i:f
2.6 Interferéncias quantidades, compatibilizagdo e aderéncia 2,00 T p ! ! 0,50 1,00
- 1,0=atende integralmente ao
técnica. A
anteprojeto/escopo.
TOTALDO ITEM: 9,00

METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO — MP

Item |Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo P'::ctiaal
3 |Apresentacdo de Canteiro de Obras — Peso total: 4.0%
3.1 |Layout e Atendimento as Comparar layout as especificagdes e 2,00 O=abaixo do D1; 0,50 1,00

Especificagbes Técnicas

memorial do canteiro tipo D1.

0,5=atende ao minimo (D1 — adaptado




GOINFRA);

Cronograma de Implantagdo do

1,0=supera o D1.

0=n3o apresentou/impacta o prazo global;

0,5=2 meses (referéncia) ou >2m justificado sem

3.2 . Cronograma de implantagdo do canteiro. 1,00 |, 0,50 0,50
Canteiro de Obras impacto;
1,0=antecipag¢do do prazo de referéncia.
. . 0=omisso;
Escritérios, Salas de Reunides e Infra (dgua, energia, saneamento, Tl) e 0,5=parcial;
33 '_ , I_ ’ unt condigBes de trabalho (refeitdrio, sanitarios, 0,50 »o=parcial; ) N 0,50 0,25
Refeitdrio - 1,0=completo e compativel com a médo de obra
descanso, ambulatério). X
prevista.
0=0misso;
3.4 |[Seguranga Patrimonial S a patrimonial no canteiro 0,50 0,5=parcial; 1,00 0,50
: gurane imonia €guranca patrimont canteiro. ’ 1,0=medidas robustas de controle de acesso, ! !
vigilancia e protegdo de ativos.
TOTAL DO ITEM: 2,25
4  |Plano de Mobilizagdo — Peso total: 5.0%
0=omisso;
M logi . cul andricn:
41 |Metodologia executiva etodologia executiva arhct{ ada ao 2,00 0,5 gen}erlco, - N N 0,50 1,00
cronograma e frente de servigos. 1,0=define caminho critico e estratégias para
evitar/mitigar atrasos.
0=omisso/ndo casado;
Cronograma (Canteiro, Mo de Integra canteiro, mdo de obra e 0,5=casado com a obra;
4.2 . N 2,00 . - — 0,50 1,00
obra e Equipamentos) equipamentos. 1,0=casado + caminho critico + antecipag¢do de
prazos.
0=omisso;
43 Plano para a capacitagdo e Capacitagdo/contratacdo de mao de obra 1.00 0,5=a¢des genéricas; 0.50 050
: contratagdo de mdo-de-obra focada nos requisitos do contrato. ’ 1,0=plano aderente a escopo e exigéncias (BIM, ! !
ISO, controles).
TOTALDO ITEM: 2,50
5 Planejamento e Controle — Peso total: 6.0%
c totais ofertad " Escalonamento: a menor soma (projeto+obra)
5.1 |Atendimento aos prazos omparar prazos totals olertados entre 1,50 recebe maior nota; 0,80 1,20
proponentes. ) s
demais por relagdo inversa.
0<3 niveis;
59 Apresentagdo da EAP (com pelo |Estrutura analitica do projeto com 150 0,5=apresenta 3 niveis; 100 150
’ menos 3 niveis de decomposi¢do) | hierarquia minima de trés niveis. ’ 1,0=EAP com > 3 niveis e produtos/atividade ! !
claros.
. 0O=cronograma pobre;
Qualidade do cronograma . R >
~ . e Qualidade do cronograma e logicidade das 0,5=parcial;
5.3 |(apresentagdo caminho critico, . 1,50 i . 0,50 0,75
. P sequéncias. 1,0=detalhado com caminho critico, marcos e
interdependéncia atividades) N o
interdependéncias.
Organograma identificando estruturagdo .
- 0=o0misso;
aderente ao escopo da contratagdo 0,5=parcial;
5.4 |Organograma integrada, indicando a composigdo da 1,50 ! § N " 0,50 0,75
oo . 1,0=organograma aderente as fungdes e ao
equipe técnica para cada fase (Projeto e
escopo.
Obra)
TOTAL DO ITEM: 4,20
6 Histogramas — Peso total: 4.0%
Histograma MOD (Mo de Obra Apresentar gréficos de MOD (M&o de Obra 0O=ausente/desalinhado;
6.1 Diretf) Direta) ao longo do tempo, alinhados com o 1,00 0,5=parcial; 0,50 0,50
cronograma. 1,0=coerente e alinhado ao cronograma.
6.2 |Histograma MOI (Mdo de Obra  |Apresentar graficos de MOI (M&o de Obra 1,00 |O=ausente/desalinhado; 0,50 0,50

Indireta)

Indireta) ao longo do tempo, alinhados com
o cronograma

0,5=parcial;
1,0=coerente e alinhado ao cronograma.




Apresentar o uso detalhado e planejado de

O=ausente/desalinhado;

6.3 |Histograma de equipamentos X 1,00 0,5=parcial; 1,00 1,00
equipamentos ao longo das fases da obra. .
1,0=coerente e alinhado ao cronograma.
it . i jpresgnt?ra. curvta d_e_consum_o/demanda O=ausente/desalinhado;
6.4 is t_)grama e materiais e os pr~|n5|pa|s ma EI’IZIS eBs;ervu;os quet 1,00 |0,5=parcial; 0,00 0,00
servicos compoer_n osgruposAe © orgamento 1,0=coerente e alinhado ao cronograma.
referencial.
TOTAL DO ITEM:| 2,00
7 |Plano de Gestdo de Seguranga e Meio Ambiente — Peso total: 3.0%
Existéncia de Certificagbes ISO e i - - 0=sem/fora do prazo;
. 9 Anexar certificados e relatérios de auditoria, / P S
7.1 |Premiagdo (Reconhecimento se houver. 0,50 0,5=em processo de certificagdo; 0,00 0,00
Clientes) ’ 1,0=ISO 14001 e 45001 vélidas + dltima inspegdo.
0= N&do apresenta o processo de monitoramento
ambiental;
Atendimento as exigéncias de Identificar e apresentar o processo de 0,5= apresentar o processo de forma
7.2 A X X . 2,00 A - 1,00 2,00
Meio Ambiente monitoramento ambiental. simplificada/generica;
1,0=atende legalmente e demonstra
monitoramento ambiental.
Apresentar o plano de contingéncia
contemplando: 0=Auséncia de plano ou de evidéncias de
* Contaminag&o do solo e dos recursos implementagdo;
hidricos; 0,5=Plano existente, mas sem parte dos
7.3 |Plano de Contingéncia . . 0,50 R K P 0,50 0,25
Emissdo de poeira e fumaga preta; treinamentos/simulados.;
* Geragdo de residuos; 1,0=plano de contingéncia claro + evidéncias de
* Acidentes de trabalho com evidéncia de treinamentos/simulados.
treinamentos/simulados.
TOTAL DO ITEM: 2,25
8 Plano de Gestdo de Qualidade — Peso total: 5.0%
. 5 e = — Nota
Item |Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliacao parcial
0=Ndo apresenta certificagdes ou documentos
Apresentar Certificagdo 1SO 9001 valida invalidos/fora do prazo;
8.1 |Existéncia de certificagio IS0 |/ Proocrar Mertmicagdo. valida, 1,00 |0,5= Apresentou Certificacéio IS0 9001, porém 0,00 0,00
incluindo ultima inspegdo. e
em processo de certificagdo;
1,0=ISO 9001 valida + ultima inspegdo.
0=N&o apresentou sistemas e processos internos
Descrever os sistemas e processos internos para controle de qualidade;
82 |sistema da Qualidade da licitante para contr_ole d~e qualidat_de: inspegdes, 1,00 9,5=Deixou de descrever um d_os processos 1,00 1,00
testes, calibragdo de equipamentos, internos para controle de qualidade;
auditorias. 1,0=Descreveu os sistemas e processos internos
para controle de qualidade.
0=N&o apresentou equipe;
Organograma da equipe de o o ) 0,5=A_phres.ent0u equipe, sem comprovagdo de
8.3 Qualidade Experiéncia, atribuigdes e vinculos. 1,00 experiéncia; 0,50 0,50
1,0=Apresentou equipe, com comprovagdo de
experiéncia em gestdo, através do organograma.
0=omisso;
. ; L. 0,5=ndo apresentou a informagdo em formato de
8.4 |Fluxo de aprovagdes Apresentar os fluxos (temas/4reas) minimos. 1,00 fluxo: 1,00 1,00
1,0=fluxos minimos por temas/areas.
0=N3 t de identificagd
Controle de registros, ndo Descrever como as ndo conformidades serdo do apresen OE ° process? € ldentiticacdo e
. . . . tratamento das ndo conformidades;
conformidade, planos e identificadas, registradas, tratadas e como " )
8.5 1,00 0,5=N3o apresentou a totalidade de tratamento 1,00 1,00

procedimentos (Qualidade e
Engenharia)

as agdes corretivas/preventivas serdo
implementadas.

das ndo conformidades identificadas;
1,0=Apresentacdo integral.

TOTAL DO ITEM:

3,50




QUALIFICAGAO DAS EQUIPES TECNICAS — QT

. Nota
Item Descri¢do do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo Parcial
9 Qualificagdo das Equipes — Peso total: 30.0%
O profissional devera comprovar experiéncia 0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
minima de 8 (oito) anos em projetos
rodovidrios, mediante apresentagdo de 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
91 Engenheiro com experiéncia em |pelo CREA, acompanhada das respectivas 300 pertence ao quadro da empresa antes da da de 1.00 3.00
’ projetos rodovidrios ARTs, que atestem sua efetiva participagdo ! edital; ’ !
no desenvolvimento desses projetos e
indiquem, de forma expressa, sua 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional presente
responsabilidade técnica pelas atividades no quadro da licitante em periodo anterior ao
desempenhadas. edital.
O profissional devera apresentar Certiddes
de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA,
que comprovem sua efetiva participagdo na ~ ~ .
o X . 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
. - elaboragdo de projetos rodoviarios. Os .
Engenheiro com experiéncia em - X apresentou mais de 4 atestados;
. o atestados poderdo ser considerados de
projetos rodovidrios, com ) R 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
9.2 " . forma isolada ou cumulativa, desde que a 2,00 - . 1,00 2,00
comprovagdo da extensdo L L atingir a extensdo minima;
. soma das extensdes alcance, no minimo,
minima de 40,59 Km. 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
40,59 km, devendo constar, de forma - L L
" . extensdo minima exigida.
expressa, a responsabilidade técnica do
profissional pelas atividades
desempenhadas.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico 0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada das 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
respectivas ARTs, que comprovem a efetiva experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
93 Engenheiro com experiéncia em |participagdo do profissional na elaboragdo 3.00 pertence ao quadro da empresa antes da da de 1.00 3.00
"~ |projetos de Obra de Arte Especial | de projetos de Obras de Arte Especiais, ! edital; ’ !
devendo constar de forma expressa sua 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional presente
responsabilidade técnica pelas atividades no quadro da licitante em periodo anterior ao
desenvolvidas. edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada das
respectivas ARTs, que comprovem a efetiva 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com experiéncia em |participagdo do profissional na elaboragdo apresentou mais de 6 atestados;
94 projetos de Obra de Arte de projetos de Obras de Arte Especiais, 200 0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados para 1.00 2.00
’ Especial, com comprovagdo da devendo constar de forma expressa sua ! atingir a extensdo minima; ’ !
extensdo minima de 180,00 m. responsabilidade técnica. Os atestados 1,0 = apresentou até 3 atestados comprovando a
poderdo ser apresentados de forma isolada extensdo minima exigida.
ou cumulativa, desde que a soma das
extensdes atinja, no minimo, 180,00 m.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, devidamente Por meio de certificado de pds graduagdo 0,5= apresentou, mas profissional ndo pertence
registrado no CREA, com em nivel de especializagdo lato sensu, ao quadro da empresa antes da data de edital;
9.5 I ) . 2,00 . . 0,50 1,00
especializagdo em Geotecnia ou |Mestrado e/ou Doutorado, em Geotecnia ou 1,0=apresentou certificado e e profissional
Pavimentagdo. Pavimentagdo. presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
0=ndo apresentou;
Engenheiro, devidamente Por meio de certificado de pds graduagdo 0,5= apresentou, mas profissional ndo pertence
06 registrado no CREA, com em nivel de especializagdo lato sensu, 200 ao quadro da empresa antes da da de edital; 050 1.00
: especializagdo em orcamento e | Mestrado e/ou Doutorado, em Orgamento e ’ 1,0=apresentou certificado e e profissional ! !
planejamento de obras. Planejamento de Obras presente no quadro da licitante em periodo
anterior ao edital.
. . o 0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de diploma de graduagdo em P . p
. . . . . . 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
Engenheiro Ambiental, Engenharia Ambiental com registro ativo no experidngia > 8 anos mas profissional n3o
. . . xperiénci i
devidamente registrado no CREA, | CREA, ou, no caso de engenheiro de outra e?tence 20 quadro da err? resa antes da da de
R . X i N u
9.7 |ou engenheiro com formagdo ou | modalidade, mediante apresentagdo de 2,00 Zd'tal a P 1,00 2,00
A e . ~ . Ital;
experiéncia comprovada em certificado de p6s graduagdo em nivel de . .
. . T 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional presente
estudos ambientais. especializagdo lato sensu, Mestrado e/ou . 3
A ) no quadro da licitante em periodo
Doutorado em estudos ambientais A X
anterior ao edital.
. 0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico 05 P o R OS 08
= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
Engenheiro Civil, devidamente (CAT) emitida pelo CREA, acompanhada da ! Mp . . N
; . ~ experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
registrado no CREA, que tenha respectiva ART, que comprove a atuagdo do N dro d tes da da d
ertence ao quadro da empresa antes da da de
9.8 |atuado como Coordenador Geral |profissional como Coordenador Geral na 3,00 pd't | q P 1,00 3,00
- edital;
na execugdo de obras execugdo de obras rodoviarias, devendo . L.
. 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional presente
rodoviarias. constar de forma expressa sua . i
. - . no quadro da licitante em periodo
responsabilidade técnica nessa fungdo. A X
anterior ao edital.
9.9 |Engenheiro Civil, devidamente Por meio de Certiddo de Acervo Técnico 2,00 0 = n3o apresentou a extensdo minima ou 1,00 2,00

registrado no CREA, que tenha

(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada da

apresentou mais de 4 atestados;




atuado como Coordenador Geral |respectiva ART, que comprove a atuagdo do 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para
na execugdo de obras profissional como Coordenador Geral na atingir a extensdo minima;
rodoviarias, devendo comprovar |execugdo de obras rodoviarias, devendo 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
experiéncia em extensdo minima | constar expressamente sua responsabilidade extensdo minima exigida.
de 40,59 km técnica nessa fungdo. A comprovagdo devera
abranger obras cuja extensdo, isolada ou
cumulativa, seja de no minimo 40,59 km.
. 0=n3o apresentou ou experiéncia < 5 anos;
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico 05 P o R 02 08
. ,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada das Mp X . N
X R experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
) . respectivas ARTs, que atestem a efetiva
Engenheiro com experiéncia em A . ~ pertence ao quadro da empresa antes da da de
9.10 . L participagdo do profissional na execugdo de 2,50 5 1,00 2,50
execugdo de obras rodoviarias. o edital;
obras rodovidarias, constando de forma L L.
L - 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional presente
expressa sua responsabilidade técnica pelas o }
. no quadro da licitante em periodo
atividades desempenhadas. R 3
anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada das
respectivas ARTs, que comprovem a efetiva 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com experiéncia em | participagdo do profissional na execugdo de apresentou mais de 4 atestados;
911 execugdo de obras rodovidrias, | obras rodoviarias, devendo constar de forma 200 0,5 = apresentou entre 2 e 4 atestados para 0,50 1.00
: com comprovagdo da extensdo | expressa sua responsabilidade técnica. Os ’ atingir a extensdo minima; ! ’
minima de 40,59 Km. atestados poderdo ser apresentados de 1,0 = apresentou 1 atestado comprovando a
forma isolada ou cumulativa, desde que a extensdo minima exigida.
soma das extensdes atinja, no minimo, 40,59
km.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico 0=ndo apresentou ou experiéncia < 5 anos;
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada das 0,5= experiéncia entre 05 e 08 anos ou
. - respectivas ARTs, que atestem a efetiva experiéncia > 8 anos mas profissional ndo
Engenheiro com experiéncia em ticipagdo do profissional na execugdo de ertence ao quadro da empresa antes da da de
articipagdo
9.12 |execugdo de Obra de Arte p pag p O ¢ 2,50 P ) q P 1,00 2,50
Especial Obras de Arte Especiais (OAE), devendo edital;
P ’ constar de forma expressa sua 1,0=experiéncia > 8 anos e profissional presente
responsabilidade técnica pelas atividades no quadro da licitante em periodo
desempenhadas. anterior ao edital.
Por meio de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA, acompanhada das
respectivas ARTs, que comprovem a efetiva 0 = ndo apresentou a extensdo minima ou
Engenheiro com experiéncia em | participagdo do profissional na execugdo de apresentou mais de 6 atestados;
913 execugdo de Obra de Arte Obras de Arte Especiais (OAE), devendo 200 0,5 = apresentou entre 4 e 6 atestados para 1.00 2.00
' Especial, com comprovagao da constar expressamente sua responsabilidade ! atingir a extensdo minima; ’ ’
extensdo minima de 180,00 m. técnica. Os atestados poderdo ser 1,0 = apresentou até 3 atestados comprovando a
apresentados de forma isolada ou extensdo minima exigida.
cumulativa, desde que a soma das extensdes
atinja, no minimo, 180,00 m.
TOTAL DO ITEM: 27,00

RELACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES — RP

Item Descrigdo do Subitem Como comprovar Peso (%) Critério de Pontuagdo Avaliagdo Nota Parcial

10 |Descri¢do dos produtos que serdo entregues — Peso total: 10.0%

0,0 = omisso ou lista parcial sem
coeréncia;

. - Memorial descritivo/lista dos 0,5 = lista completa, mas sem
Referéncia e descrigdo a todos os rodutos previstos no TR, com detalhamento ou sem
10.1 |produtos constantes do instrumento P L p ’ 5,00 e 0,00 0,00
- explicagdo da abordagem para compatibilidade com TR;
convocatorio. ; s
cada entrega. 1,0 = lista completa + descrigdo de
abordagem clara e compativel
com TR.

0,0 = omisso;

0,5 = apresenta cronograma ou
etapas, mas sem marcos claros ou
critérios de medigdo definidos;
5,00 1,0 = apresenta cronograma 0,50 2,50
completo + marcos parciais de
aprovagdo + critérios de medigdo
vinculados a produtos (de acordo
com o Manual de projetos e TR).

Plano de trabalho com
cronograma de entregas parciais,
marcos de aprovagao e critérios
de medigdo fisica/financeira

Descrigdo das etapas de
10.2 |acompanhamento de projetos e sua
forma de medigéo.

TOTAL DO ITEM: 2,50

10. CONSIDERACOES FINAIS

10.1. A metodologia aplicada assegurou uniformidade na atribuigdo das notas, mediante aplicagdo consistente dos pesos e pardmetros de pontuagdo previstos.



10.2. Os resultados consolidados decorrem da analise técnica dos elementos constantes das propostas das licitantes habilitadas, refletindo o grau de atendimento aos requisitos
estabelecidos, a compatibilidade das solugdes apresentadas com o escopo da contratagdo integrada e a qualificagdo das equipes técnicas indicadas.

10.3. O presente documento constitui o relatério final de andlise e julgamento das propostas técnicas, elaborado em substituicdo ao Relatério de Andlise e Julgamento das
Propostas Técnicas GO-222 constante no documento SISLOG 342947, em razdo da superveniéncia da decisdo liminar proferida no Mandado de Seguranga n? 5202351-
81.2026.8.09.0051, que ensejou a reinclusdo do Consodrcio Pdrtico-Pacs-BK no certame e a realizagdo de nova avaliagdo técnica.

11. ENCAMINHAMENTO

11.1. Ante o exposto, encaminha-se os autos a Geréncia de Licitagbes para conhecimento e demais providéncias.

FELIPE FRANCA MARIO
Banca de Julgamento

ELIAS RODRIGUES LIAH
Banca de Julgamento

JARDEL MAGALHAES CALDAS
Banca de Julgamento

GOIANIA, aos 31 dias do més de margo de 2026.
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