
1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS 13° MÊS 14° MÊS 15° MÊS 16° MÊS 17° MÊS 18° MÊS 19° MÊS 20° MÊS 21° MÊS 22° MÊS 23° MÊS 24° MÊS

30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

108.560,97R$            72.373,98R$        72.373,98R$        108.560,97R$             -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70.639,14R$              47.092,76R$        47.092,76R$        70.639,14R$               -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19.743,05R$              -R$                    -R$                    19.743,05R$               -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

412.800,74R$            275.200,49R$      275.200,49R$      412.800,74R$             -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

339.169,43R$            226.112,95R$      226.112,95R$      339.169,43R$             -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           108.122,49R$                  72.081,66R$               72.081,66R$               108.122,49R$             -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           70.639,14R$                    47.092,76R$               47.092,76R$               70.639,14R$               -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           34.292,87R$                    -R$                           -R$                           34.292,87R$               -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           653.128,39R$                  435.418,93R$             435.418,93R$             653.128,39R$             -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           198.981,09R$                  132.654,06R$             132.654,06R$             198.981,09R$             -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           107.460,34R$             71.640,23R$               71.640,23R$               107.460,34R$             -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           70.639,14R$               47.092,76R$               47.092,76R$               70.639,14R$               -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           19.188,47R$               -R$                           -R$                           19.188,47R$               -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           549.962,99R$             366.641,99R$             366.641,99R$             549.962,99R$             -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           170.253,80R$             113.502,53R$             113.502,53R$             170.253,80R$             -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           105.068,75R$             70.045,83R$               70.045,83R$              105.068,75R$               -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           70.639,14R$               47.092,76R$               47.092,76R$              70.639,14R$                 -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           22.678,37R$               -R$                           -R$                         22.678,37R$                 -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           76.671,21R$               51.114,14R$               51.114,14R$              76.671,21R$                 -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           311.597,28R$             207.731,52R$             207.731,52R$           311.597,28R$               -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           96.065,21R$               64.043,47R$               64.043,47R$              96.065,21R$                 -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             107.238,31R$    71.492,21R$        71.492,21R$       107.238,31R$     -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             70.639,14R$       47.092,76R$        47.092,76R$       70.639,14R$       -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             28.359,66R$       -R$                    -R$                   28.359,66R$       -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             106.014,51R$    70.676,34R$        70.676,34R$       106.014,51R$     -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             637.569,41R$    425.046,27R$      425.046,27R$     637.569,41R$     -R$                   -R$                   -R$                  -R$                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   105.090,06R$     70.060,04R$       70.060,04R$       105.090,06R$    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   70.639,14R$       47.092,76R$       47.092,76R$       70.639,14R$       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   34.540,86R$       -R$                   -R$                  34.540,86R$       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   83.163,74R$       55.442,49R$       55.442,49R$       83.163,74R$       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   232.773,32R$     155.182,21R$     155.182,21R$    232.773,32R$    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%

-R$                          -R$                    -R$                    -R$                           -R$                                -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                         -R$                             -R$                  -R$                    -R$                   -R$                   225.556,00R$     150.370,67R$     150.370,67R$    225.556,00R$    

5,43% 3,54% 3,54% 5,43% 6,08% 3,92% 3,92% 6,08% 5,24% 3,42% 3,42% 5,24% 3,90% 2,51% 2,51% 3,90% 5,42% 3,51% 3,51% 5,42% 4,29% 2,73% 2,73% 4,29%

950.913,33R$            620.780,19R$      620.780,19R$      950.913,33R$             1.065.163,99R$               687.247,41R$             687.247,41R$             1.065.163,99R$          917.504,74R$             598.877,52R$             598.877,52R$             917.504,74R$             682.719,96R$             440.027,72R$             440.027,72R$           682.719,96R$               949.821,03R$    614.307,58R$      614.307,58R$     949.821,03R$     751.763,13R$     478.148,18R$     478.148,18R$    751.763,13R$    

100,00% 5,43% 8,97% 12,52% 17,95% 24,03% 27,95% 31,88% 37,96% 43,20% 46,62% 50,04% 55,27% 59,17% 61,68% 64,20% 68,09% 73,52% 77,03% 80,53% 85,96% 90,25% 92,98% 95,71% 100,00%

17.514.549,53R$                  950.913,33 1.571.693,52 2.192.473,71 3.143.387,04 4.208.551,03 4.895.798,44 5.583.045,85 6.648.209,83 7.565.714,57 8.164.592,09 8.763.469,61 9.680.974,35 10.363.694,31 10.803.722,03 11.243.749,75 11.926.469,71 12.876.290,74 13.490.598,32 14.104.905,89 15.054.726,92 15.806.490,05 16.284.638,23 16.762.786,40 17.514.549,53

CONTRATAÇÃO GME - LOTE 13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MESES

2.177.094,64R$                            

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 350.229,15R$                               

NOVO PLANALTO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 350.300,21R$                               

CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 235.463,81R$                               

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 69.081,72R$                                 

NOVA CRIXAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 357.461,04R$                               

CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 235.463,81R$                               

PONTOS 01, 03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,50 M X 2,50 M)

PONTO 05  - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0 M X 3,0 M) 320.217,36R$                               

1.038.657,61R$                            

PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M) 277.212,47R$                               

PONTOS 03 E 04 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,50 M X 2,50 M) 775.911,06R$                               

PONTOS 06 E 09  - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0 M X 3,0 M) 751.853,34R$                               

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 56.719,32R$                                 

PONTO  08  - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M) 353.381,69R$                               

PONTOS 02, 04, 07 E 10 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0 M)

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR SIMPLES

ARAGUAPAZ CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2

CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2

PONTOS 03, 04 E 12  - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)

ARAGUAPAZ

BONÓPOLIS

MATRINCHÃ

PONTOS 02, 03, 04 E 05  - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)

NOVO PLANALTO

NOVA CRIXAS

255.570,69R$                               

235.463,81R$                               

CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

45.356,74R$                                 

1.833.209,97R$                            

567.512,66R$                               

2.125.231,35R$                            

MOZARLÂNDIA 235.463,81R$                               

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 358.201,14R$                               

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 38.376,94R$                                 

MATRINCHÃ

PONTOS 01, 02, 03 E 07 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M)

PONTO 08 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)

MUNICÍPIO PONTO

235.463,81R$                               

BONÓPOLIS

PONTOS 02 E 11 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)

361.869,91R$                               

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

SERVIÇOS PREÇO             TOTAL   R$

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2

MOZARLÂNDIA

PONTO 01 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M) 663.270,31R$                               

1.130.564,76R$                            

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

360.408,29R$                               ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2

235.463,81R$                               CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2

68.585,74R$                                 

1.376.002,46R$                            

39.486,10R$                                 


