
Descrição Qtde. 
Máx

jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26 jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27 jun/27 jul/27 ago/27 set/27 out/27 nov/27 dez/27 jan/28 fev/28 mar/28 abr/28 mai/28 jun/28 jul/28 ago/28 set/28 out/28 nov/28 dez/28

                                                                   Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

Almoxarife / Apontador / Comprador                           8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 216

Auxiliar Administrativo                                      2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 48

Auxiliar de Laboratorista                                    8 4 6 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 192

Auxiliar de Topografia                                       4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)   0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 6

Encarregado Administrativo                                   1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 24

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 24

Encarregado Geral                                            1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 24

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

Engenheiro de Segurança do Trabalho                        0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 9,2

Faxineira (alojamento eng / escritório urb)               1            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

Gestor do Contrato (Eng. Pleno )                             0,8 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 24

Laboratorista de Betumes                                     2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Laboratorista de Concretos                                   2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Laboratorista de Solos                                       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 48

Médico de Segurança do Trabalho                              0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 9,2

Motorista                                                    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 123

Recepcionista / Telefonista                                  1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 25

Sala Técnica (Técnico Estradas)                              1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

Técnico de Segurança do Trabalho                             2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 48

Topógrafo                                                    2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 48

Vigia                                                        8 4 6 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 192

TOTAIS  50 27,5 42,6 46,6 46,6 43,6 39,6 41,1 41,1 39,1 43,6 45,6 45,6 45,6 49,6 49,6 49,6 45,6 40,1 39,6 39,6 39,6 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 40,1 35,6 35,6 34,6 29,3 711

  Total

GO-206 TRECHO GO-178/GO-184 HISTOGRAMA MÃO DE OBRA INDIRETA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL


