HISTOGRAMA DE MATERIAIS GRUPO AeB

DESCRIGAO DO MATERIAL

CIMENTO PORTLAND CP || - 32

OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l

BRITA - COMERCIAL (BC)

CIMENTO ASFALTO PETROLEO CAP-30/45

MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO

FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI
AREIA - COMERCIAL (AC)

BRITA PO DE PEDRA (BC)

PEDRISCO

ARAME LISO

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM

TINTA REFLETIVA ACRILICA

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm

FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

Unid.

KG

KG

M3

TON

M3

M3

M3

M3

KG

jun/26 jul/26 ago/26 set/26
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

3.780,90 86.593,18

35.535,31

8,14 12.081,20

239,52

4.369,34 6.554,01

59,02

7,54 158,07

1.493,86

656,96

321,00

22,70

out/26
MES 5

76.772,28

23.690,20

8.571,79

159,68

10.923,36

39,35

137,35

995,91

437,97

642,00

15,13

nov/26
MES 6

76.472,99

11.845,11

4.894,62

79,84

10.923,36

19,67

131,59

497,95

218,99

802,50

7,57

dez/26
MES 7

123.967,62

11.845,11

4.970,74

79,84

10.923,36

19,67

209,05

497,95

218,99

802,50

7,57



HISTOGRAMA DE MATERIAIS GRUPO AeB

fev/27 mar/27 abr/27 mai/27

DESCRIGCAO DO MATERIAL MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 KG 146.664,50 149.185,10 159.892,75 232.980,82 240.971,02 260.226,29
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG 11.845,11 11.845,11 17.767,64 29.612,75 35.535,31 47.380,39
BRITA - COMERCIAL (BC) M3 5.006,78 5.012,21 6.958,63 10.935,38 12.875,34 16.763,34
CIMENTO ASFALTO PETROLEO CAP-30/45 TON 79,84 79,84 119,76 199,60 239,52 319,35
MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO M3 10.923,36 10.923,36 10.923,36 10.923,36 10.923,36 10.923,36
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T 19,67 19,67 29,51 49,19 59,02 78,70
AREIA - COMERCIAL (AC) M3 245,84 250,86 270,86 395,75 410,03 445,58
BRITA PO DE PEDRA (BC) M3 497,95 497,95 746,93 1.244,88 1.493,86 1.991,81
PEDRISCO M3 218,99 218,99 328,48 547,47 656,96 875,95
ARAME LISO M 6.997,63 6.997,63 34.988,16 34.988,16 48.983,41
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U 298,75 298,75 1.493,74 1.493,74 2.091,23
TINTA REFLETIVA ACRILICA L 387,54 387,54 387,54 581,30 968,84
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 920,87 920,87 920,87 1.381,31 2.302,18
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M 802,50 802,50 802,50 802,50 802,50 802,50
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 7,57 7,57 11,35 18,92 22,70 30,27




HISTOGRAMA DE MATERIAIS GRUPO AeB

set/27 out/27 nov/27 dez/27

DESCRIGCAO DO MATERIAL MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 KG 290.870,23 294.216,66 237.168,88 225.803,83 158.164,34 131.104,47
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG 59.225,50 59.225,50 47.380,39 23.690,20 17.767,64 11.845,11
BRITA - COMERCIAL (BC) M3 20.672,28 20.679,85 16.545,38 8.812,52 6.772,82 4.803,30
CIMENTO ASFALTO PETROLEO CAP-30/45 TON 399,19 399,19 319,35 159,68 119,76 79,84
MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO M3 10.923,36 10.923,36 8.738,68 8.738,68 8.738,68 8.738,68
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T 98,37 98,37 78,70 39,35 29,51 19,67
AREIA - COMERCIAL (AC) M3 501,37 508,24 408,80 381,51 267,54 222,73
BRITA PO DE PEDRA (BC) M3 2.489,77 2.489,77 1.991,81 995,91 746,93 497,95
PEDRISCO M3 1.094,93 1.094,93 875,95 437,97 328,48 218,99
ARAME LISO M 48.983,41 48.983,41 34.988,16 34.988,16 20.992,89 13.995,26
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM u 2.091,23 2.091,23 1.493,74 1.493,74 896,24 597,50
TINTA REFLETIVA ACRILICA L 968,84 968,84 968,84 968,84 968,84 1.162,61
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 2.302,18 2.302,18 2.302,18 2.302,18 2.302,18 2.762,62
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M 802,50 802,50 642,00 642,00 642,00 642,00
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 37,84 37,84 30,27 15,13 11,35 7,57




HISTOGRAMA DE MATERIAIS GRUPO AeB

fev/28 mar/28 abr/28 mai/28

DESCRIGCAO DO MATERIAL MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 KG 136.969,68 153.461,18 161.503,82 104.127,82 132.001,49 116.384,97
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/ KG 11.845,11 11.845,11 17.767,64 17.767,64 35.535,31 41.457,86
BRITA - COMERCIAL (BC) M3 4.809,74 4.834,66 6.776,69 6.687,24 12.518,90 14.419,56
CIMENTO ASFALTO PETROLEO CAP-30/45 TON 79,84 79,84 119,76 119,76 239,52 279,43
MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO M3 8.738,68 8.738,68 8.738,68 8.738,68 8.738,68 8.738,68
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T 19,67 19,67 29,51 29,51 59,02 68,86
AREIA - COMERCIAL (AC) M3 230,55 256,24 271,84 180,03 232,66 207,39
BRITA PO DE PEDRA (BC) M3 497,95 497,95 746,93 746,93 1.493,86 1.742,84
PEDRISCO M3 218,99 218,99 328,48 328,48 656,96 766,45
ARAME LISO M 13.995,26 20.992,89 27.990,52 34.988,16 55.981,04 34.988,16
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM u 597,50 896,24 1.194,99 1.493,74 2.389,98 1.493,74
TINTA REFLETIVA ACRILICA L 968,84 968,84 968,84 968,84 968,84 968,84
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 2.302,18 2.302,18 2.302,18 2.302,18 2.302,18 2.302,18
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M 642,00 642,00 642,00 642,00 642,00 642,00
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 7,57 7,57 11,35 11,35 22,70 26,49




HISTOGRAMA DE MATERIAIS GRUPO AeB

set/28
MES 28

out/28
MES 29

nov/28 dez/28
MES 30 MES 31

DESCRIGAO DO MATERIAL
CIMENTO PORTLAND CP Ii - 32 KG
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG
BRITA - COMERCIAL (BC) M3
CIMENTO ASFALTO PETROLEO CAP-30/45 TON
MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO M3
FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPRIMAQAO - EAI T
AREIA - COMERCIAL (AC) M3
BRITA PO DE PEDRA (BC) M3
PEDRISCO M3
ARAME LISO M
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM u
TINTA REFLETIVA ACRILICA L
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T

46.034,63

801,89

74,87

34.988,16

1.493,74

968,84

2.302,18

642,00

41.627,09

66,19

67,65

34.988,16

1.493,74

968,84

2.302,18

32.395,29

51,55

52,67

27.990,52

1.194,99

775,07

1.841,75

27.990,52

1.194,99

775,07

1.841,75

3.819.341,81

592.255,04

217.330,74

3.991,91

218.467,10

983,70

6.526,61

24.897,66

10.949,31

27.990,52  20.992,89 699.763,06

1.194,99 896,24 29.874,76
775,07 581,30 19.376,77
1.841,75 1.381,31 46.043,66
16.050,00

378,35




