
jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    3.780,90     86.593,18   76.772,28   76.472,99   123.967,62   

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG    35.535,31   23.690,20   11.845,11   11.845,11      

BRITA - COMERCIAL (BC) M3    8,14               12.081,20   8.571,79      4.894,62      4.970,74         

CIMENTO ASFALTO PETRÓLEO CAP-30/45 TON   239,52          159,68          79,84             79,84                

MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO M3    4.369,34     6.554,01      10.923,36   10.923,36   10.923,36      

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T     59,02             39,35             19,67             19,67                

AREIA - COMERCIAL (AC) M3    7,54               158,07          137,35          131,59          209,05             

BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    1.493,86      995,91          497,95          497,95             

PEDRISCO M3    656,96          437,97          218,99          218,99             

ARAME LISO M     

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U     

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L     

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG    

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M     321,00          642,00          802,50          802,50             

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     22,70             15,13             7,57                7,57                  

Unid. 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

HISTOGRAMA DE MATERIAIS GRUPO A e B



CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG    

BRITA - COMERCIAL (BC) M3    

CIMENTO ASFALTO PETRÓLEO CAP-30/45 TON   

MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO M3    

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T     

AREIA - COMERCIAL (AC) M3    

BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    

PEDRISCO M3    

ARAME LISO M     

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U     

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L     

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG    

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M     

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     

Unid. 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

HISTOGRAMA DE MATERIAIS GRUPO A e B
jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27 jun/27

MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13

146.664,50   149.185,10   159.892,75   232.980,82   240.971,02   260.226,29   

11.845,11      11.845,11      17.767,64      29.612,75      35.535,31      47.380,39      

5.006,78         5.012,21         6.958,63         10.935,38      12.875,34      16.763,34      

79,84                79,84                119,76             199,60             239,52             319,35             

10.923,36      10.923,36      10.923,36      10.923,36      10.923,36      10.923,36      

19,67                19,67                29,51                49,19                59,02                78,70                

245,84             250,86             270,86             395,75             410,03             445,58             

497,95             497,95             746,93             1.244,88         1.493,86         1.991,81         

218,99             218,99             328,48             547,47             656,96             875,95             

6.997,63         6.997,63         34.988,16      34.988,16      48.983,41      

298,75             298,75             1.493,74         1.493,74         2.091,23         

387,54             387,54             387,54             581,30             968,84             

920,87             920,87             920,87             1.381,31         2.302,18         

802,50             802,50             802,50             802,50             802,50             802,50             

7,57                  7,57                  11,35                18,92                22,70                30,27                



CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG    

BRITA - COMERCIAL (BC) M3    

CIMENTO ASFALTO PETRÓLEO CAP-30/45 TON   

MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO M3    

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T     

AREIA - COMERCIAL (AC) M3    

BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    

PEDRISCO M3    

ARAME LISO M     

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U     

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L     

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG    

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M     

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     

Unid. 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

HISTOGRAMA DE MATERIAIS GRUPO A e B
jul/27 ago/27 set/27 out/27 nov/27 dez/27

MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19

290.870,23   294.216,66   237.168,88   225.803,83   158.164,34   131.104,47   

59.225,50      59.225,50      47.380,39      23.690,20      17.767,64      11.845,11      

20.672,28      20.679,85      16.545,38      8.812,52         6.772,82         4.803,30         

399,19             399,19             319,35             159,68             119,76             79,84                

10.923,36      10.923,36      8.738,68         8.738,68         8.738,68         8.738,68         

98,37                98,37                78,70                39,35                29,51                19,67                

501,37             508,24             408,80             381,51             267,54             222,73             

2.489,77         2.489,77         1.991,81         995,91             746,93             497,95             

1.094,93         1.094,93         875,95             437,97             328,48             218,99             

48.983,41      48.983,41      34.988,16      34.988,16      20.992,89      13.995,26      

2.091,23         2.091,23         1.493,74         1.493,74         896,24             597,50             

968,84             968,84             968,84             968,84             968,84             1.162,61         

2.302,18         2.302,18         2.302,18         2.302,18         2.302,18         2.762,62         

802,50             802,50             642,00             642,00             642,00             642,00             

37,84                37,84                30,27                15,13                11,35                7,57                  



CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG    

BRITA - COMERCIAL (BC) M3    

CIMENTO ASFALTO PETRÓLEO CAP-30/45 TON   

MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO M3    

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T     

AREIA - COMERCIAL (AC) M3    

BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    

PEDRISCO M3    

ARAME LISO M     

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U     

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L     

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG    

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M     

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     

Unid. 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

HISTOGRAMA DE MATERIAIS GRUPO A e B
jan/28 fev/28 mar/28 abr/28 mai/28 jun/28

MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25

136.969,68   153.461,18   161.503,82   104.127,82   132.001,49   116.384,97   

11.845,11      11.845,11      17.767,64      17.767,64      35.535,31      41.457,86      

4.809,74         4.834,66         6.776,69         6.687,24         12.518,90      14.419,56      

79,84                79,84                119,76             119,76             239,52             279,43             

8.738,68         8.738,68         8.738,68         8.738,68         8.738,68         8.738,68         

19,67                19,67                29,51                29,51                59,02                68,86                

230,55             256,24             271,84             180,03             232,66             207,39             

497,95             497,95             746,93             746,93             1.493,86         1.742,84         

218,99             218,99             328,48             328,48             656,96             766,45             

13.995,26      20.992,89      27.990,52      34.988,16      55.981,04      34.988,16      

597,50             896,24             1.194,99         1.493,74         2.389,98         1.493,74         

968,84             968,84             968,84             968,84             968,84             968,84             

2.302,18         2.302,18         2.302,18         2.302,18         2.302,18         2.302,18         

642,00             642,00             642,00             642,00             642,00             642,00             

7,57                  7,57                  11,35                11,35                22,70                26,49                



CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l KG    

BRITA - COMERCIAL (BC) M3    

CIMENTO ASFALTO PETRÓLEO CAP-30/45 TON   

MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO M3    

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T     

AREIA - COMERCIAL (AC) M3    

BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    

PEDRISCO M3    

ARAME LISO M     

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM U     

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L     

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG    

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M     

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     

Unid. 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

HISTOGRAMA DE MATERIAIS GRUPO A e B
jul/28 ago/28 set/28 out/28 nov/28 dez/28

MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31

46.034,63   41.627,09   32.395,29   3.819.341,81    

592.255,04        

801,89          66,19             51,55             217.330,74        

3.991,91             

218.467,10        

983,70                  

74,87             67,65             52,67             6.526,61             

24.897,66           

10.949,31           

34.988,16   34.988,16   27.990,52   27.990,52   27.990,52   20.992,89   699.763,06        

1.493,74      1.493,74      1.194,99      1.194,99      1.194,99      896,24          29.874,76           

968,84          968,84          775,07          775,07          775,07          581,30          19.376,77           

2.302,18      2.302,18      1.841,75      1.841,75      1.841,75      1.381,31      46.043,66           

642,00          16.050,00           

378,35                  

  Total


