ELABORAGAO DOS PROJETOS E EXECUGAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAGAO NA RODOVIA GO-206
ITEM 10.2 PLANO DE TRABALHO COM CRONOGRAMA E MARCOS TEMPORAIS DE APROVACOES PROJETO RODOVIARIO

Rodovia: GO-206

Trecho: Entr. GO-178/ Entr. GO-184

Km 280,54 — km 348,91

Extensdo: 67,80 km

Codigos SRE: 206EGO0310/206EG00330/206EGO0350

Data base: Jun/2025

Lote: Unico
CRITERIO DE Dias Consecutivos
Item PRODUTO MEDIGAO (%) Dias Consecutivos (Prazo entrega) Dias Consecutivos (Andlise) (Prazo revisdo + reanalise/
FASE | + 11 + 111 aprovagao)
TOTAL 100,00% Inicio: 01/06/26
| PLANEJAMENTO DOS SERVICOS
1 ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA SIMPLES 35,00%
1.1 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES - PISTA SIMPLES 35,00% 5 5 10
PRAZO TOTAL (ENTREGA+ANALISE+REVISAO+APROVAGAO):
MARCO DE APROVAGAO (INiCIO EM jun/26):| 10/06/2026
1] FASE PRELIMINAR Inicio: 01/07/2026
2 Estudos Preliminares 20,00%
2.1 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP 4,00% 15 15 30
2.2 ESTUDOS DE TRAFEGO - PISTA SIMPLES 3,00% 15 15 30
2.3 ESTUDOS GEOLOGICOS - PISTA SIMPLES 3,00% 15 15 30
2.4 ESTUDOS GEOTECNICOS - PISTA SIMPLES 2,00% 15 15 30
2.5 ESTUDOS HIDROLOGICOS - PISTA SIMPLES 2,00% 15 15 30
2.6 ESTUDOS TOPOGRAFICOS - PISTA SIMPLES 4,00% 15 15 30
2.7 LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - PISTA SIMPLES 2,00% 15 15 30
PRAZO TOTAL (ENTREGA+ANALISE+REVISAO+APROVAGAO):
MARCO DE APROVAGAO (INiCIO EM Jun/26): 30/07/2026
n FASES PROJETO BASICO E EXECUTIVO Inicio: 01/07/2026
3 PROJETO BASICO 30,00%
3.1 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES - PISTA SIMPLES 3,00% 30 15 45
3.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PISTA SIMPLES 3,00% 30 15 45
3.3 PROJETO DE PAVIMENTAGAO - PISTA SIMPLES 3,00% 30 15 45
3.4 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA 3,00% 30 15 45
35 PROJETO DE DESAPROPRIAGAO - PISTA SIMPLES 3,00% 30 15 45
3.6 PROJETO DE DRENAGEM - PISTA SIMPLES 3,00% 30 15 45
3.7 PROJETO DE PAISAGISMO - PISTA SIMPLES 3,00% 30 15 45
38 PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PISTA 3,00% 20 15 35
SIMPLES
3.9 COMPONENTE AMBIENTAL 3,00% 20 15 35
3.10 PROJETO AMBIENTAL 3,00% 80 40 120
PRAZO TOTAL (ENTREGA+ANALISE+REVISAO+APROVACAO):
MARCO DE APROVAGAO (INiCIO EM Jun/26): 30/10/2026
4 PROJETO EXECUTIVO 5,00%
41 ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO - PISTA SIMPLES 1,67% 60 30 90
42 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO - PISTA SIMPLES 1,67% 60 30 90
43 PROJETO EXECUTIVO - PISTA SIMPLES 1,67% 15 15 30
PRAZO TOTAL (ENTREGA+ANALISE+REVISAO+APROVAGAO):
MARCO DE APROVAGAO (INiCIO EM Jun/26): 30/10/2026
5 Entrega Definitiva e emissdo da Portaria de Aprovacio do 10,00%

Projeto Executivo

Prazo Total

150 dias
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Descrigao do Produto e Subproduto
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA

SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO
SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

SUBPROD.O3A ALTERNATIVAS DE TRACADO

SUBPROD.03B DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS
SUBPROD.03D ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES
ESTUDOS GEOLOGICOS

SUBPROD.O4A LEVANTAMENTO EM CAMPO

SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS
ESTUDOS TOPOGRAFICOS

SUBPROD.O5A IMPLANTAGCAO DOS MARCOS

SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

SUBPROD.O5C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS

SUBPROD.OSE ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS
ESTUDOS GEOTECNICOS

SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO
SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS
SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS
SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA

SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL
SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS

SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

ESTUDOS DE TRAFEGO

SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO
SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO)
SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO
SUBPROD.06D ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO
ESTUDOS HIDROLOGICOS

SUBPROD.07A DELIMITACAO E CARACTERIZAGCAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO
SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA REGIAO
SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT)
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Descrigao do Produto e Subproduto

SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

SUBPROD.07H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP
SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS

SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOQS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA..
SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)
SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGCAO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO)

SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)

COMPONENTE AMBIENTAL

SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO

SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS

SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRACOES

SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA

DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA)

SUBPROD.09A IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS
SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIACAO

SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES

SUBPROD.09D AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES

SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO

SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO

SUBPROD.08C NOTAS DE SERVIGO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL

SUBPROD.08D ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM

SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MASSA (QDM)

SUBPROD.11B ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIGAO, SEGOES TRANSVERSAIS)

SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO DE PAVIMENTACAO

SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO

SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

SUBPROD.12E ELABORAGAO DE DESENHOS

SUBPROD.12F ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO
PROJETO DE DRENAGEM

SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES
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Descrigao do Produto e Subproduto
SUBPROD.13B DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM)

SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM

SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS EXISTENTES
SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL

SUBPROD.13F ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIGCO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

SUBPROD.14B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO

SUBPROD.14D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO DE DESAPROPRIACAO

SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

SUBPROD.15B ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPRIACAO

PROJETO AMBIENTAL

SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA

SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA (C
SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO (MCE)

SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SISMICA (QUANDO APLICAVEL)

SUBPROD.161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO APLICAVEL)
SUBPROD.16) RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E OBTENCAO DO
PROJETO DE PAISAGISMO

SUBPROD.18A ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE ELETRICA

SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE ELETRICA

ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

SUBPROD.20A ELABORAGAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO

SUBPROD.21A ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO

PROJETO EXECUTIVO

SUBPROD.22A ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO
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