CRONOGRAMA DE EXECUCAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 56/2026

ELABORACAO DE ANTEPROJETO DE CONSTRUCAO DA GO-454: ENTR.

GO-173 / PONTE RIO ARAGUAIA (12,00 KM) E AVALIA(;AO DE

NECESSIDADE DE REFORCO DO TRECHO DA GO-454: ENTR. GO-164 /

ENTR. GO-173 (50,90 KM)

MES MES MES MES MES MES
01 02 03 04 05 06

ETA

PA DESCRICAO DAS ATIVIDADES

Mobilizacao da equipe técnica e planejamento

) X
executivo

Reunido inicial e alinhamento com a
fiscalizagao

>

3 Levantamentos topograficos e cadastrais
4 Campanhas geotécnicas e sondagens X
5 Estudos hidroldgicos e drenagem

6 Estudos de trafego e seguranca vidria

)W) X X

7 Diagnostico estrutural do pavimento existente

Estudos preliminares de geometria e
terraplenagem

9 Desenvolvimento do anteprojeto geométrico
10 Desenvolvimento do anteprojeto de drenagem

Desenvolvimento do anteprojeto de
pavimentagao

XX XX ) ) XX

12 Desenvolvimento dos anteprojetos de OAE
13 Compatibilizagcdo multidisciplinar dos projetos

Elaboracdo de memoriais descritivos e
memorias de cdlculo

XX XK X X X X

15 Elaboragdo de quantitativos e orgamento

R R

>

16 Revisao técnica e controle de qualidade

>

17 Consolidagdo dos produtos finais

18 Entrega final dos produtos técnicos X

OBSERVACOES TECNICAS

O cronograma foi estruturado considerando:



e  acomplexidade multidisciplinar dos servicos;

*  integracdo entre estudos e anteprojetos;

* necessidade de compatibilizacdo técnica;

e etapas de revisdo e controle de qualidade;

e atendimento aos prazos previstos no Termo de Referéncia.
As atividades poderdo ocorrer simultaneamente, conforme necessidade técnica e operacional da
fiscalizagao.

PRODUTOS PREVISTOS NO
CRONOGRAMA

Durante a execugdo contratual serdo desenvolvidos:

e levantamentos topograficos;

e  estudos geotécnicos;

. estudos hidrolégicos;

e estudos de trafego;

*  anteprojeto geométrico;

e  anteprojeto de drenagem;

*  anteprojeto de pavimentacao;

e anteprojeto de Obras de Arte Especiais;
. memoriais técnicos;

*  quantitativos;

*  orcamento;

e  documentag¢do técnica complementar.



