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1.0 APRESENTAÇÃO 

O presente Volume 4 – Orçamento e Planejamento foi desenvolvido pela 

EGETRA Engenharia Ltda. para a GOINFRA Agência Goiana de Infraestrutura e 

Transportes, Governo do Estado de Goiás, e é parte integrante da Elaboração de 

Projeto Executivo de Engenharia de Restauração, Melhorias e Manutenção da 

Rodovia GO-070 no trecho a seguir descrito: 

Rodovia : GO-070 

Trecho : Entr. BR-060(B) – Entr. GO-441 (Goianira) 

Extensão 

SREs 

Contrato 

: 42,44 km 

: 070EGO0017 / 070EGO0020 
: 004/2023-GOINFRA 

São apresentados os estudos, levantamentos e parâmetros técnicos utilizados 

para o desenvolvimento do projeto de restauração do pavimento, assim como a 

apresentação de todos os elementos indispensáveis para execução das soluções 

propostas, tais como: notas de serviço, quantitativos, especificações técnicas e 

demais detalhamentos. 

A seguir são apresentados os profissionais responsáveis técnicos pela 

elaboração do projeto: 

• Eng. Civil José Roberto Franco Marques CREA 5060728366/D-SP;

• Eng. Civil Henrique Gaban Ribeiro CREA 19346/D-MS.

A seguir apresenta-se o Mapa de Situação do Trecho em Projeto. 
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Rodovia: GO-070

Trecho: Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira) Tabela Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km): 42,44

VALORES (R$) %

Rodovia: GO-070

10.486.813,52           6,53%

110.169.143,00         68,62%

7.111.645,03             4,43%

127.767.601,55         79,58%

3.983.417,69             2,48%

716.053,19               0,45%

2.870.403,10             1,79%

123.491,81               0,08%

4.746.576,93             2,96%

7.740.471,84             4,82%

8.793.879,23             5,48%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

9.055.921,26             5,64%

2.021.188,02             1,26%

478.742,30               0,30%

160.557.275,08         100,00%

3.783.159,16             -

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÂO
RESUMO DOS PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

      REPARO PROFUNDO PARA TRATAMENTO DE CAMADAS INFERIORES (SUB‐BASE E SUBLEITO)

      RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO

      FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO

      SUB-TOTAL

DRENAGEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRAS DE ARTE CORRENTES

SINALIZAÇÃO

      OBRAS E EMERGÊNCIAS

      PROVISÓRIA

      PERMANENTE

      SUB-TOTAL

OBRAS COMPLEMENTARES

CUSTO R$/KM:
*Referência TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308 & 
SICRO DNIT/GO - ABR/25

CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAÇÃO

TOTAL GERAL R$:
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Rodovia: GO-070

Trecho: Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira) Tabela Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km): 42,44

Código Descrição Unid. Quant. P. Unit C. Parcial

Rodovia:  GO-070

PAVIMENTAÇÃO

REPARO PROFUNDO PARA TRATAMENTO DE CAMADAS INFERIORES (SUB-BASE E SUBLEITO)

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m³ 5.430,1200          140,73 764.180,78                 

40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO m³ 11.156,8000        114,48 1.277.230,46              

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 51.480,6960        2,28 117.375,98                 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 303.018,6880      1,53 463.618,59                 

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) m³ 8.367,6000          23,54 196.973,30                 

40350 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA m³ 11.156,8000        62,04 692.167,87                 

40380 IMPRIMAÇÃO m² 55.784,0000        0,57 31.796,88                   

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 55.784,0000        0,47 26.218,48                   

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m³ 3.347,0400          454,87 1.522.468,08              

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA tkm 37.066,0910        1,71 63.383,01                   

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 2.223,9120          1,78 3.958,56                     

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 44.358,7290        0,91 40.366,44                   

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 138.185,5700      1,53 211.423,92                 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m³ 28.598,1200        11,81 337.743,79                 

5915407EG0
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REAPROVEITADO (REVESTIMENTO+BASE) EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

t 18.966,5600        3,58 67.900,28                   

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m³km 85.348,3080        3,57 304.693,45                 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 27,9000               4.085,67 113.990,19                 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 72,5200               3.238,59 234.862,54                 

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO t 481,9800             8.297,24 3.999.103,73              

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 463,2700             3,52 1.630,71                     

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 6.720,7220          2,34 15.726,48                   

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m³ 8.668,6720          140,73 1.219.942,21              

40625EG0 RECICLAGEM DE BASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO m³ 5.680,0000          121,23 688.586,40                 

4011536EG0
MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 mm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 398.081,2090      2,25 895.682,72                 

42406EG0 REMENDO PROFUNDO, INCLUSO FORNECIMENTO DE BGS (EXCETO TRANSP. MAT.) m³ 970,8770             243,96 236.855,15                 

40465 FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO m³ 644,6300             222,41 143.372,15                 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m³km 51.239,5220        3,57 182.925,09                 

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m³ 48.461,1490        3,76 182.213,92                 

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 37.277,8070        6,88 256.471,31                 

4011533EG3 PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3 m³ 93.923,2650        687,79 64.599.482,43            

4011520EG3 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3 m³ 10.881,7330        785,36 8.546.077,82              

4011537EG0 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO m 197.210,6680      26,79 5.283.273,79              

4011537EG1 JUNTAS DE EXPANSÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO, ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO m 791,1450             65,67 51.954,49                   

507210EG0 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA BARRAS DE LIGAÇÃO kg 67.629,0470        9,34 631.655,29                 

507225EG0 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø=25MM kg 535.286,2550      10,39 5.561.624,18              

0408067EG0 TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 34.026,0000        17,52 596.135,52                 

507215EG0 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA APOIO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA kg 225.452,1270      9,36 2.110.231,90              

4011562EG0 GEOGRELHA HATELIT C 40/17 m² 4.137,1000          33,91 140.289,06                 

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 136.655,3860      0,47 64.228,03                   

40380 IMPRIMAÇÃO m² 46.542,8920        0,57 26.529,44                   

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m³ 5.530,2420          454,87 2.515.541,17              

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA tkm 180.288,2320      1,71 308.292,87                 

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.410,1380          1,78 2.510,04                     

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 2.807.343,3380   0,91 2.554.682,43              

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 34.528,6990        2,28 78.725,43                   

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 5.358.640,5430   1,53 8.198.720,03              

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m³km 546.906,8100      2,56 1.400.081,43              

5914539EG0 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL/CAMINHO DE SERVIÇO m³.km 62.198,1760        3,28 204.010,01                 

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 6.561,8200          1,78 11.680,03                   

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3.136.871,3860   0,91 2.854.552,96              

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m² 11.697,4500        3,54 41.408,97                   

40635EG0 RECICLAGEM DE BASE COM 38,15 % DE BRITA EM PESO (BC) m³ 3.628,5760          160,23 581.406,73                 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 68,3320               4.085,67 279.182,00                 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 60,4990               3.238,59 195.931,45                 

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO t 796,3550             8.297,24 6.607.548,56              

TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 1.136,2710          3,52 3.999,67                     

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 10.676,6460        2,34 24.983,35                   

Sub-total: 127.767.601,55          

DRENAGEM

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 30.544,4000        30,11 919.691,88                 

41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un 431,0000             65,11 28.062,41                   

41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un 108,0000             80,66 8.711,28                     

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 583,0000             105,87 61.722,21                   

41421 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) m 1.697,0000          169,30 287.302,10                 

41206 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 m 1.699,8000          93,04 158.149,39                 

41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m 562,7500             55,41 31.181,97                   

41207 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 m 639,0000             74,31 47.484,09                   

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 m 695,3600             71,17 49.488,77                   

41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 m 2.855,5200          100,96 288.293,29                 

41328 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 m 964,5000             86,51 83.438,89                   

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
PROJETO DE RESTAURAÇÃO
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Rodovia: GO-070

Trecho: Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira) Tabela Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km): 42,44

Código Descrição Unid. Quant. P. Unit C. Parcial

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
PROJETO DE RESTAURAÇÃO

41329 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 m 2.802,0000          116,44 326.264,88                 

41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 1.698,8000          127,14 215.985,43                 

41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 m 943,6400             160,11 151.086,20                 

2003361EG0 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 (AC/BC) m 20,0000               1.692,28 33.845,60                   

2003477EG0 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO (AC/BC) (EXCETO ESCAVAÇÃO) un 1,0000                 6.826,36 6.826,36                     

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 208,0000             344,53 71.662,24                   

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 2,0000                 191,12 382,24                        

41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) un 2,0000                 226,78 453,56                        

41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) un 4,0000                 270,98 1.083,92                     

42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA M 11.282,4000        0,83 9.364,39                     

42430 LIMPEZA DE SARJETA M 2.835,9000          1,47 4.168,77                     

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m² 31.615,3410        4,96 156.812,09                 

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 2.238,5420          273,56 612.375,54                 

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 36.092,6520        2,28 82.291,24                   

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 11.123,8370        1,78 19.800,42                   

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3,6040                 1,78 6,41                           

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 119.068,0640      1,53 182.174,13                 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 99.603,9640        0,91 90.639,60                   

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 2.774,6470          0,91 2.524,92                     

40005 CARGA DE ENTULHOS m³ 2.238,5420          3,30 7.387,18                     

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m³km 15.649,0530        2,86 44.756,29                   

Sub-total: 3.983.417,69              

OBRAS DE ARTE CORRENTES

2003988EG0 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 30,0000               1.071,18 32.135,40                   

2003992EG0 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 42,0000               2.555,34 107.324,28                 

0605575EG0
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M

m 26,0000               11.979,91 311.477,66                 

0804061EG0 BOCA DE BSTC D=0,40M (AC/BC) un 3,0000                 419,99 1.259,97                     

41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) un 3,0000                 840,88 2.522,64                     

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 7,0000                 951,53 6.660,71                     

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 1,0000                 1.380,11 1.380,11                     

41866EG1 BOCA DE BSTM D=2,00M (AC/BC) un 1,0000                 5.919,22 5.919,22                     

2003499EG0 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO (AC/BC) un 4,0000                 10.328,30 41.313,20                   

2003515EG0 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO (AC/BC) un 2,0000                 12.865,99 25.731,98                   

2003514EG0 CAIXA COLETORA / TRANSIÇÃO CT-11, H=4,00 m, Laje Tipo 5 (AC/BC) un 1,0000                 56.408,81 56.408,81                   

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m³ 0,1000                 512,68 51,26                          

42445 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS m³ 154,8770             67,89 10.514,59                   

42410 ROÇADA MANUAL ha 0,2190                 2.446,98 535,88                        

42420 CAPINA MANUAL m² 219,4900             1,11 243,63                        

41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) un 14,0000               1.395,67 19.539,38                   

41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) un 10,0000               2.148,53 21.485,30                   

41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) un 3,0000                 3.061,13 9.183,39                     

41377 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) un 2,0000                 6.071,86 12.143,72                   

2003465EG0 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 (AC/BC) un 1,0000                 3.803,71 3.803,71                     

2003473EG0 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 (AC/BC) un 2,0000                 14.131,88 28.263,76                   

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 2.034,5840          2,28 4.638,85                     

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 346,5780             1,78 616,90                        

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 465,0690             1,78 827,82                        

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 5.622,7100          1,53 8.602,74                     

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.513,1060          0,91 1.376,92                     

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 2.298,1980          0,91 2.091,36                     

Sub-total: 716.053,19                 

SINALIZAÇÃO

OBRAS E EMERGÊNCIAS

5212557EG0
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 
1,00 M

un 175,0000             483,01 84.526,75                   

5212560EG0
PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 
M

un 188,0000             567,49 106.688,12                 

5213572EG0 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 12,0000               926,87 11.122,44                   

5213386EG0 BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO un 410,0000             512,99 210.325,90                 

5213848EG1 LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO un 802,0000             285,94 229.323,88                 

5213840EG0 DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO m² 32.472,0000        51,43 1.670.034,96              

5213845EG0
PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS, PORTÁTIL MÓVEL, LED, COM BANCO FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E 
MONTADO EM CHASSI COM ENGATE

h 17.280,0000        30,49 526.867,20                 

4011212EG0 VARREDURA DE SUPERFÍCIE m² 393.923,2090      0,08 31.513,85                   

PROVISÓRIA DE OBRAS

40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) m² 1.159,2700          18,53 21.481,27                   

40816EG0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) - PINTURA DE 
CONTRASTE (NÃO REFLETIVA)

m² 8.637,6410          11,81 102.010,54                 

PERMANENTE

40830EG0 TACHA REFLETIVA DE PLÁSTICO INJETADO, SEM PINO, MONODIRECIONAL Un 15.346,0000        53,59 822.392,14                 

40816EG1 PINTURA DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 44.713,1470        10,59 473.512,22                 

40815EG0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,6 mm) - PINTURA DE 
CONTRASTE (NÃO REFLETIVA)

m² 44.713,1470        21,86 977.429,39                 

40820 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm) m² 21.546,7000        75,66 1.630.223,32              

40856 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO m² 341,4000             1.447,45 494.159,43                 

40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) m² 401,3100             780,92 313.391,00                 

5213364EG0 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO m² 867,8600             40,87 35.469,43                   

Sub-total: 7.740.471,84              

OBRAS COMPLEMENTARES

3713689EG0 TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un 50,0000               352,11 17.605,50                   
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Rodovia: GO-070

Trecho: Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira) Tabela Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km): 42,44

Código Descrição Unid. Quant. P. Unit C. Parcial

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
PROJETO DE RESTAURAÇÃO

3713902EG0
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO 
CONFORME NCHRP 350 NÍVEL DE ENSAIO 2 (70 KM/H) OU EN 1317 NÍVEL DE ENSAIO 2 (80 KM/H) – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 56,0000               8.106,52 453.965,12                 

40810EG0
DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A 
W2) - DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m 22.050,0000        330,72 7.292.376,00              

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m 484,0000             476,32 230.538,88                 

EG000010 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS un 2.062,0000          19,59 40.394,58                   

3713705EG0 REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA m 20.267,0000        37,45 758.999,15                 

Sub-total: 8.793.879,23              

149.001.423,50

3.510.872,37

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42150EG0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA D2 - ADAPTADA un 1,0000                 9.055.921,26 9.055.921,26              

Sub-total: 9.055.921,26              

CANTEIRO DE OBRA

42250EG0 CANTEIRO DE OBRA - FAIXA D2 - ADAPTADO un 1,0000                 2.021.188,02 2.021.188,02              

Sub-total: 2.021.188,02              

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

42350EG0 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - ADAPTADA un 1,0000                 478.742,30 478.742,30                 

Sub-total: 478.742,30                 

160.557.275,08

3.783.159,16

*Referência TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308 & SICRO DNIT/GO - ABR/25

CUSTO R$/KM:

TOTAL GO-070 R$:

CUSTO R$/KM:

TOTAL GERAL R$:

12



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

5.0 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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6.0 METODOLOGIA 

6.1 INTRODUÇÃO 

O orçamento das obras com os respectivos custos unitários dos serviços foi 

desenvolvido com base nas composições de preços unitários do Relatório de 

Composição do Serviço, proveniente da Tabela de Preços: TABELA DE 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - 
SEM DESONERAÇÃO - T308, disponibilizada pela GOINFRA. 

A elaboração deste volume foi efetuada em estrita obediência às Instruções para 

Apresentação de Relatórios IAR – 07: Projetos Executivos de Engenharia para 

Construção de Rodovias Rurais, do DNIT e em atendimento às premissas do Termo de 

Referência do Projeto. 

6.2 MÃO-DE-OBRA 

Para determinação do custo de unitário da mão de obra foram utilizados os 

valores do Custo Referencial de Mão de Obra, proveniente da Tabela de Preços: 
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308, disponibilizada pela GOINFRA. 

6.3 EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos tiveram seu custo unitário obtidos pela referência Valor de 

Aquisição de Equipamentos, proveniente da Tabela de Preços: TABELA DE 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - 
SEM DESONERAÇÃO - T308, disponibilizada pela GOINFRA. 

6.4 MATERIAIS 

Neste orçamento foram utilizados os custos unitários obtidos pela referência 

Custo Referencial de Materiais, proveniente da Tabela de Preços: TABELA DE 

16



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - 
SEM DESONERAÇÃO - T308, disponibilizada pela GOINFRA. 

6.5 MATERIAIS ASFÁLTICOS 

A definição dos preços e localização dos pontos de fornecimento de materiais 

asfálticos foi feita visando a obtenção do menor preço total de aquisição do material. 

Com base nas tabelas de preços da Agência Nacional de Petróleo – ANP foram 

comparadas duas fontes de materiais com distâncias adequadas ao local da obra, 

sendo: estado de Goiás e Região Centro-Oeste. 

As tabelas ANP estão apresentadas a seguir: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

jun/25 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás 4,75909

jun/25 CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60-85-E Goiás -

jun/25 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-30-45 Goiás -

jun/25 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO Goiás 2,10545

jun/25 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E Goiás -

jun/25 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR1C-E Goiás -

jun/25 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR2C-E Goiás 3,06459

jun/25 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C Goiás 2,65614

jun/25 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,77129

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto 

ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
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Nota 1: Preços à vista, sem frete, com todos os impostos inclusos, à exceção do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins. 

Nota 2: As informações são baseadas em dados preliminares, portanto sujeitos a reprocessamento por parte dos informantes 

nos moldes da Resolução ANP nº 729/2018. 

Nota 3: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer 

por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio ou *** (sem comercialização). 

O custo do transporte dos materiais foi obtido através das equações de custo 

de transporte de materiais asfálticos do DNIT, sendo que o comparativo de preços e 

demonstrativo de aquisição e transporte dos materiais asfálticos está apresentado a 

seguir. 
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6.6 TRANSPORTES 

Para composição dos preços de transportes foram considerados os valores 

provenientes da referência Custo Referencial de Serviços, disponibilizada pela 

GOINFRA.  

Foi prevista a instalação do canteiro de obras/usina de asfalto na estaca 

233+0,00 (LE – Pista Decrescente), às margens da rodovia GO-070, com necessidade 

de percorrer em média mais 1,00 km por via pavimentada para retorno da pista 

crescente. 

No caso dos insumos como brita, areia, cimento, cal, materiais asfálticos, entre 

outros, foram acrescentados Distâncias Médias de Transporte, sendo: 

- Brita comercial (serão dois fornecedores distintos, tendo em vista a exigência
de controle tecnológico para utilização em traços de pavimento flexível e
concreto, além do uso geral (drenagem e demais serviços):

• Para uso geral e pavimento flexível:
Pedreira Izaira, localizada em Aparecida de Goiânia/GO, com distância até o local do 

canteiro de obras (estaca 233+0,00) totalizando 27,16 km de transporte comercial. 

• Para uso no concreto do pavimento rígido:
Pedreira Britago, localizada em Santa Bárbara de Goiás/GO, com distância até o local 

do canteiro de obras (estaca 233+0,00) totalizando 43,96 km de transporte 
comercial. 

- Areia comercial (também serão dois fornecedores distintos, tendo em vista a
exigência de controle tecnológico para utilização em traços de pavimento flexível
e concreto, além do uso geral (drenagem e demais serviços):

• Para uso geral e pavimento flexível:
Para a aquisição de areia comercial será utilizada o material produzido pela Pedreira 

Izaira (areia artificial), localizada em Aparecida de Goiânia/GO, com distância até o 

local do canteiro de obras (estaca 233+0,00) totalizando 27,16 km de transporte 
comercial. 
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• Para uso no concreto do pavimento rígido:
Para a aquisição de areia comercial será utilizada o material produzido pela Sen. 

Canedo - Areia Goiás Mineração (areia natural), localizada em Senador Canedo/GO, 

com distância até o local do canteiro de obras (estaca 233+0,00) totalizando 39,66 km 
de transporte comercial. 

- Cimento Portland:
Indústria Intercement Cimentos, localizada em Cezarina/GO, com distância total até o

local do canteiro de obras (estaca 233+0,00) de 74,16 km de transporte comercial.

- Materiais básicos (cal, aço, entre outros):
Origem na capital, Goiânia/GO, com distância total até o local do canteiro de obras

(estaca 233+0,00) de 8,50 km de transporte comercial.

- Materiais Asfálticos:
Adotado como referência o centro fornecedor com base de distribuição localizada em

Aparecida de Goiânia (DISBRAL), com distância em rodovia pavimentada (comercial)
de 33,16 km, percorridos até o canteiro de obras do trecho em projeto. Na capital

Goiânia não foram localizadas bases de distribuição cadastradas no site ANP, os

resultados da pesquisa são apresentados abaixo.
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- Defensa Metálica, Terminais e Módulo de Transição:
Para o fornecimento desses materiais definiu-se, baseados no critério de menor preço

do binômio de aquisição e transporte, as seguintes indústrias:

• Lisy Segurança, sediada em Araçariguama/SP, para o fornecimento das

defensas metálicas certificadas do tipo H1 A W2 e módulo de transição de

defensa metálicas para barreira rígida.

• Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda, localizada em Mogi Mirim/SP, para o

fornecimento das defensas metálicas certificadas do tipo N2 A W2, terminal

absorvedor de energia (80 km/h), terminal aéreo e delineador refletivo branco

para defensa metálica.
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Ambos os fornecedores apresentaram cotações na modalidade CIF – com entrega 
em Goiânia (sede da Goinfra) – cujos valores ofertados já incluem despesas com 

impostos e transportes até o local de entrega estipulado. Previu-se então o adicional 

de custo referente ao transporte entre Goiânia e o canteiro de obras, com distância 
de 22,00 km e sem praças de pedágio. 

Na página a seguir são apresentadas as cotações recebidas dos fornecedores 

e quadro comparativo de preços. 

O diagrama de localização das fontes de materiais está apresentado em anexo. 
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6.7 NOVAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

As novas composições de preços unitários necessárias ao orçamento das obras 

foram baseadas e adaptadas do Sistema de Custos Referenciais de Obras – 

Sicro/DNIT, baseada no Relatório Analítico de Composições de Custos (Abril/25), 

cujos preços de novos insumos (materiais) foram devidamente reajustados para a data-

base do orçamento (JUNHO/25) com a aplicação de índices de reajustamento 

divulgados pela FGV/DNIT, de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de 

janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro 

de 2023 e conforme o que estabelece o §4º da Instrução Normativa nº 10/2024 do 

DNIT. 

Para a composição de serviços de execução de pavimento de concreto também 

foram utilizadas composições baseadas no Departamento de Estradas de Rodagem do 

Paraná (DER/PR), sendo os recursos compatibilizados com o sistema de custos da 

Goinfra.   

6.8 COTAÇÕES DE INSUMOS 

Além dos materiais com custos unitários obtidos pela referência Custo 

Referencial de Materiais, proveniente da Tabela de Preços da GOINFRA, foi necessária 

a cotação de preços para insumos específicos tanto para a sinalização viária (defensas 

metálicas certificadas, terminais, entre outros) como para o pavimento rígido (selantes, 

cordão espaçador, cimento Portland CP II-F-40 e sílica).  

As cotações obtidas são apresentadas a seguir. 
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LISY SOLUÇÕES EM METALURGIA LTDA. CNPJ: 00.840.186/0001-97 - I.E.: 734.002.590.117
End. Fábr.: Estrada Senador José Ermírio de Moraes, 05 - Paiol
Araçariguama - SP - (Saída Km 44 da Rodovia Castelo Branco)

Tel.: (11) 4136-8188

DATA 19/02/2025
PROPOSTA Nº: 25854-00

REF. E-mail
DATA REF.: 19/02/2025

Cliente: EGETRA
Contato: VANDERLEY MENDES Depart.:
Telef.: (67) 3326-7786 Celular: (67) 99257-3958
Cidade: GOIANIA Estado GO
E-mail: vanderley@egetra.com.br

Projeto:

Item Cód Descrição Und. Quant. Preço Unit. Preço Total

1 H1AW2MREX

Dispositivo de Contenção Longitudinal tipo Defensa Metálica Dupla 
Onda modelo Mega Rail ex Ensaiada e Certificada de acordo com a 
Norma Europeia EN1317:1,2 e Brasileira ABNT NBR 15486:2016 no 
Nível de Contenção ALTO H1, índice da severidade de impacto ASI 
Classe  A (<=1,0), largura de trabalho classe W2 (<=0,8m) e intrusão 
do veículo VI4 (<=1,3m). Módulo multiplo de 4 metros. Postes 
instalados a cada 3m.

M 5.000 252,00R$               1.260.000,00R$  

2 N2AW2MREP

Dispositivo de Contenção Longitudinal tipo Defensa Metálica Dupla 
Onda Simples para grama, solo ou asfalto, modelo Mega Rail ep 
Ensaiada e Certificada de acordo com a Norma Europeia EN1317:1,2 
e Brasileira ABNT NBR 15486:2016 no Nível de Contenção NORMAL 
N2, índice da severidade de impacto ASI Classe  A (<=1,0) e largura 
de trabalho classe W2 (<=0,8m). Módulo multiplo de 4 metros. 
Postes instalados a cada 4m.

M 2.000 220,00R$               440.000,00R$  

3 OXNP2750DFDSMPS

Dispositivo de Contenção Pontual tipo Terminal Absorvedor de 
Energia Modelo OXNP2750DFDSMPS Ensaiado e Certificado de 
acordo com a Norma Europeia EN1317:4 e Brasileira ABNT NBR 
15486 no nível de contenção P2 para 80 km/h com comprimento de 
3,0 metros, película MP1/MP2, instalação em grama, solo ou asfalto 
em conexão a defensa metálica dupla onda simples.

CJ 48 7.050,00R$           338.400,00R$  

4 TRANTRIPLABNT10

Dispositivo de Contenção Pontual tipo Transição Tripla Onda Modelo 
TRANTRIPLABNT de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 
6971:2012, entre defensa Metálica Dupla Onda Simples e Barreira de 
Concreto Simples com comprimento de 10 metros.

CJ 12 6.150,00R$           73.800,00R$  

5 TTA

Fornecimento de Terminal Aéreo Tipo "A" para Dispositivo de 
contenção longitudinal lateral, defensa metálica tipo Semi-Maleável 
Simples fabricado de acordo com as Normas Brasileiras ABNT NBR 
6971:2012 e ABNT NBR 6970:2012

PC 8 250,00R$               2.000,00R$  

6 DELINAIPDF Delineador termoplástico para Defensa Metálica -  Tipo III - Película 
AI (Alta Intensidade) Branca 

PC 1.125 27,00R$                 30.375,00R$  

6,00R$  

Total de Materiais
Frete
Total

- FRETE INCLUSO SEM DESCARREGAMENTO ATÉ
GOIANIA - GO

 R$ -   
 R$               2.144.575,00 

PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

NOTAS

FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO VIÁRIA PARA PROJETO DA EMPRESA EGETRA NA CIDADE DE GOIANIA NO ESTADO DE GO.

 R$ 2.144.575,00 
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LISY SOLUÇÕES EM METALURGIA LTDA. CNPJ: 00.840.186/0001-97 - I.E.: 734.002.590.117
End. Fábr.: Estrada Senador José Ermírio de Moraes, 05 - Paiol
Araçariguama - SP - (Saída Km 44 da Rodovia Castelo Branco)

Tel.: (11) 4136-8188

PAGAMENTO
ICMS
Frete

Peso Aprox.
Prazo de Entrega

Validade da Proposta
Benefício Fiscal

02) PRODUTOS PADRÃO ABNT NBR 6971:2012/ 6970:2012 OU ABNT NBR 15486:2016 - EN1317 COM REVESTIMENTO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE ABNT NBR 6323 OU
EN1461;

CONDIÇÕES GERAIS

Vide obs. 06
31/03/2025

OBSERVAÇÕES CONDIÇÕES COMERCIAIS

>> O PREÇO UNITÁRIO COTADO ESTÁ COM A ALÍQUOTA DE ICMS DE 19%, QUE É A ATUAL DO ESTADO
DE GOIAS. ALGUNS ESTADO DA UNIÃO ESTÃO ALTERANDO SUAS ALÍQUOTAS DE ICMS, PARA 
FATURAMENTO À PARTIR DE JANEIRO/24. CASO A ALÍQUOTA DE 19% CONSIDERADA SEJA ALTERADA, 
O VALOR UNITÁRIO SERÁ REALINHADO.

Carolina Orives L. Amorós
Eng. Civil
Celular: +55 (11) 99763.0359/ (11)97310.6150
Telefone: +55 (11) 4375.4640 / (11) 4375.4670
E-mail: lisy.comercial@lisy.com.br

01) IMPOSTOS INCLUSOS NOS PREÇOS : IPI - 0%; PIS/COFINS - 9,25% E ICMS - 19%, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DE DESTINO; 

07) OS PREÇOS DESTES MATERIAIS SÃO PARA COMPRA TOTAL, CONSIDERANDO VALORES DE CONJUNTOS CONTIDOS NA PROPOSTA E COM CARGAS MAXIMIZADAS. CASO A OPÇÃO 
SEJA A COMPRA SEPARADA DOS ITENS, ESTES PODEM HAVER REAJUSTES CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA PARA PEDIDO.

03) REAJUSTAMENTO : SALVO ALTERAÇÕES E/OU CRIAÇÕES DE ALÍQUOTAS E/OU IMPOSTOS,ASSIM COMO ALTERAÇÃO NOS PREÇOS DOS INSUMOS QUE VENHAM COMPROMETER O 
EQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO DOS PREÇOS APRESENTADOS, PARA PEDIDOS CONFIRMADOS DENTRO DA VALIDADE DA PROPOSTA E PARA MATERIAIS FATURADOS ATÉ O DIA 
30/06/2025, OS PREÇOS APRESENTADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS;

05) OS PREÇOS APRESENTADOS NA PRESENTE PROPOSTA, REFEREM-SE AO FORNECIMENTO COMPLETO DOS MATERIAIS, NÃO ESTANDO INCLUSA A INSTALAÇÃO DOS MESMOS;

Carolina Amorós
Engenheira Civil

28 dias
19,0%

CIF
118.346 Kg

04) MARCA E GARANTIA : PRODUTOS MARCA "LISY" COM GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E CONTRA CORROSÃO QUE POSSA COMPROMETER 
ESTRUTURALMENTE OS PRODUTOS, SALVO POR DANOS MECÂNICOS CAUSADOS NOS MESMOS;

06) DISPOMOS DO MATERIAL COTADO, PARA FATURAMENTO E EMBARQUE À COMBINAR, APÓS O ENVIO E APROVAÇÃO DO SEU PEDIDO/ORDEM DE COMPRAS, EXCETO POR 
EVENTUAL PARALISAÇÃO DA UNIDADE FABRIL, POR FORÇA DE ORIENTAÇÃO/DECRETO POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19 E/OU DESABASTECIMENTO DE ENTREGA DO AÇO POR 
PARTE DAS USINAS SIDERÚRGICAS.
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INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI MARETTI LTDA.
AV. JOÃO PINTO, 898 - PQ. DA EMPRESA
MOGI MIRIM - SP - BRASIL
FONE: + 55 19 38059600   -   FAX: + 55 19 38059669
CNPJ: 52.770.005/0001-05    -    IE: 456.000.019.117

PROPOSTA
COMERCIAL

047463

EMPRESA :
ENDEREÇO :

CIDADE :

EGETRA ENGENHARIA LTDA
R JOAO AKAMINE 657

CAMPO GRANDE UF: MS PAÍS: TEL: (67)3326-7786

Ilmo Sr(a).
CONFORME SOLICITADO, ESTAMOS ENVIANDO A PROPOSTA COMERCIAL DE:

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

BRASIL

vanderley@egetra.com.brVANDERLEY MENDES - 011488

006479Código : Loja : 01
CNPJ : 04769095000163

Contribuinte do ICMS: Optante pelo Simples: Empresa Publica:Não NãoNão

UNENTREGANCM
01 5.000,00CJ DE PERFIS P/ DEFENSA CERTIFICADA BMS2BR-H1 (H1AW2)

10000 CONJUNTO DE FIXACAO TBC CLASSE 5.8 M16 X 30 MM
2500 CONJUNTO DE FIXACAO CRF - 11,75 CLASSE 5.8 M16 X
1250 PERFIL W 4M METALICO BMS4PR-H1
2500 PLAQUETA METALICA CURVA - 140119
2500 PERFIL C-120 C/ 1650MM BMS4BR H1 – 101122 – H1AW
2500 ARRUELA QUADRADA - 300924

1.289.200,00MT 257,847308.90.10

02 2.000,00CJ DE PERFIS P/ DEFENSA CERTIFICADA BMS4BR-N2 (N2AW2)

4000 CONJUNTO DE FIXACAO TBC CLASSE 5.8 M16 X 30 MM
500 CONJUNTO DE FIXACAO CRF - 11,75 CLASSE 5.8 M16 X
500 PERFIL W 4M METALICO BMS4PR-H1
500 PLAQUETA METALICA CURVA - 140119
500 ARRUELA QUADRADA - 110119
500 PERFIL C-120 C/ 1500MM BMS4BR N2 – 021122 – N2AW

344.040,00MT 172,027308.90.10

03 48,00CJ DE PERFIS METALICOS P/ TAE H-80M (P2-A-Z1)

288 CONJUNTO DE FIXACAO TBC CLASSE 5.8 M16 X 40 MM
288 CONJUNTO DE FIXACAO CLASSE 8.8 M16 X 80 MM (DIN

1152 CONJUNTO DE FIXACAO CLASSE 8.8 TRCC M16 X 50 M
576 CONJUNTO DE FIXACAO INOX CLASSE A2-70 M5 X 30 
48 PELICULA REFLETIVA
96 PERFIL W TIPO 1 - TAE
96 PERFIL W TIPO 3 - TAE
96 PERFIL U POSTE (CAMISA) 965 MM
96 PERFIL C120 POSTE 785 MM - COMPRIMENTO
48 PERFIL C120 POSTE 1700 MM - TIPO 1 (TAE)
48 PAINEL TERMINAL FRONTAL (TAE)
96 REFORCO TUBULAR DO PAINEL FRONTAL (TAE)
48 LAMINA PLASTICA DO PAINEL FRONTAL (TAE)
48 PERFIL NARIZ TIPO 1 (TAE)
48 PERFIL NARIZ TIPO 2 (TAE)
96 PERFIL GUIA DA LAMINA  TIPO 1 (TAE)
96 PERFIL GUIA DA LAMINA  TIPO 2 (TAE)

192 PERFIL U PECA DE TRAVAMENTO (TAE)
384 PLAQUETA QUADRADA COM ENCAIXE 65X75MM (TAE)
240 ARRUELA QUADRADA - 110119
432 PLAQUETA METALICA - 110119
384 PLAQUETA RETANGULAR 40 X 72 X 3 MM (TAE)

284.656,32CJ 5.930,347308.90.10

MRG 264 - anexo 1 PGQ 011 Elaborado por: Marcelo Raymundo Data: 01/08/2007       Rev.: 02    Data: 25/10/2013
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04 12,00CJ DE PERFIS METALICOS P/ TRANSICAO DE DEFENSA
DUPLA/TRIPLA ONDA

552 CONJUNTO DE FIXACAO M-16 X 25 MM-ETF-110
144 CONJUNTO DE FIXACAO M-16 X 50 MM -ETF 106
12 PERFIL W 4M METALICO
24 PERFIL U P/ CALCO METALICO
24 PERFIL U P/ ESPACADOR METALICO

144 PLAQUETA METALICA
12 PERFIL W 4M METALICO TRIPLA ONDA
48 PERFIL U P/ ESPACADOR METALICO P/ TRIPLA ONDA
12 PERFIL U P/ ESPACADOR METALICO P/ TRANSICAO T
84 PLAQUETA METALICA QUADRADA
84 CJ DE BARRA ROSQUEADA M16
12 PC TIPO E
12 PC Y 2M METALICO TRANSICAO TRIPLA ONDA
36 PERFIL C-150 C/ 1800MM
48 PERFIL C-150 C/2000MM P/ TRIPLA ONDA

79.907,40CJ 6.658,957308.90.10

05 8,00PC TIPO A 1.910,88PC 238,867308.90.10

06 1.125,00DELINEADOR REFLETIVO BRANCO PARA DEFENSA METALICA 16.818,75PC 14,957308.90.10

TOTAL DOS ITENS: 2.016.533,35
TODAS AS DEFENSA METALICA MARANGONI SÃO FABRICADAS DE ACORDO COM A NBR 15486 E GALVANIZADAS CONFORME NBR 6323:2016
TODAS AS DEFENSAS METÁLICAS MARANGONI SÃO FABRICADAS DE ACORDO COM A NBR 6970:2022 / 6971:2023 E GALVANIZADAS
CONFORME NBR 6323:2016
OS PREÇOS SERÃO REAJUSTADOS EM CASO DE NOVOS IMPOSTOS, MUDANÇA NAS ALÍQUOTAS OU VARIAÇÃO NO PREÇO DO AÇO.

Descricao do Frete:
Prazo de Entrega:

Endereco

IMPOSTOS:
ICMS 19,00%      |    PIS/COFINS - INCLUSO       |   IPI - ISENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS (SUJEITO A APROVAÇÃO DE CADASTRO)

VALIDADE DA PROPOSTA:

Caso exista algum requisito específico, estatutário ou regulamentar exigido, por favor nos enviar.

CERTIFICADO ISO 9001 : 2015
MOGI MIRIM, 24 DE FEVEREIRO DE 2025

INDÚSTRIA ELÉTRICA MARANGONI MARETTI LTDA.

06 DE MARÇO DE 2025

FRETE POR CONTA DA MARANGONI ATE GOIANIA - GO (SEM DESCARGA)

GOIANIA - GO

IMEDIATO

A aceitação desta proposta, através da emissão da ordem de compra ou autorização de fornecimento, implica na aceitação das CONDIÇÕES
GERAIS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS, conforme documento MRG281-Rev.1-Novembro 2015 disponível em
www.marangoni.com.br
Juros e Despesas Administrativas de 5% ao mês, sobre o preço de venda, por atraso no pagamento, sujeito a protesto 15 dias após o vencimento

-Municipio/Bairro: -

Estado/CEP: - -

Contato: VANDERLEY (67)

Telefone/Email: 33267786 vanderley@egetra.com.br

DADOS PARA ENTREGA

Heller Gentil
38059600018 18-996274038018

Observações:

heller.marangoni@gmail.com

A MARANGONI ENTREGA EM:

CERTIFICADO ISO 14001 : 2015

MRG 264 - anexo 1 PGQ 011 Elaborado por: Marcelo Raymundo Data: 01/08/2007       Rev.: 02    Data: 25/10/2013
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Santana de Parnaíba-SP, 12 de Setembro de 2025 

Proposta Comercial 

À 
Empresa: EGETRA Engenharia LTDA 
A/C: José Roberto. 

Produto 
Embalagem 

Granel 

Valor 
unitário 

do 
produto 
(R$/TON) 

Valor 
unitário - 

c/ IPI 
(R$/kg) 

Cidade 
Frete 

(R$/TO
N) 

Valor 
final 

(R$/TON) 

Valor 
Total 
(R$) 

Silica 
FLOW 

Nano 40 
3100 TON  2350,00 2426,38 Goiânia - 

GO 910,00 3336,38 10.342.762,50 

• Alíquotas de Impostos inclusos: PIS, Cofins e ICMS (Produto e frete)
• IPI a parte 3,25% (alíquota reduzida, sujeito a alteração conforme legislação)
• Frete FOB: Indicada pelo Cliente ou pela ADCO LOG – Será emitida uma nota fiscal de produto e

uma de frete

Condição de Pagamento: 03 MESES 

Prazo de entrega: D+ 8 (pedidos colocados até 12h + 8 d faturamento / entrega) 

Validade: 1 meses  

Permaneço à inteira disposição para esclarecimentos, 

Atenciosamente, 

Luiz Rodrigues 
Gerente Técnico Comercial Centro - Norte 

Luiz.rodrigues@adco.com.br 

(62) 9 8524-2330 
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A ADCO

Somos uma indústria nacional, fundada em 2019, em Santana de Parnaíba, Região Metropolitana de São 
Paulo, atuante no mercado de aditivos para concreto, com portfólio altamente competitivo, estrutura enxuta 
e organizada,30 colaboradores, laboratórios bem equipados, capacidade produtiva de 1.000 tons mensais 
e em plena expansão para ampliar a distribuição para todo o Brasil 

Missão: atuamos com foco no negócio aditivo, com diferencial no desenvolvimento de novas soluções, de 
melhor custo-benefício, eficiência e qualidade, por meio de uma equipe experiente para suporte técnico aos 
nossos clientes 

3 
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1

Cuiabá-MT, 26 de Setembro de 2025. 

À EGETRA ENGENHARIA LTDA-, 
CNPJ: 

Ref . : Proposta de Fornecimento de Produtos 

Prezado (a) Sr (a.), 

Em atenção à sua consulta, estamos encaminhando nossa proposta comercial para o 
produto a seguir: 

1 - PROPOSTA COMERCIAL 
DESCRIÇÃO Embalagem QTD IPI Preço por 

unidade Sem 
IPI 

Total com IPI 

SIKAFLEX- 108 PISO SL 
Selante monocomponente flexível de poliuretano 
para juntas de pavimentos. 
Cód.: 848744 

TB 300KG 57 1,30% R$ 18.890,00 R$ 1.090.727,49 

PAGAMENTO: BOLETO 28 DIAS 
FRETE: FOB COLETA SÃO PAULO 
FATURADO EM SIKA JANDIRA-SP CNPJ: 33.081.704/0025-62 

OBS.: PEDIDO MÍNIMO R$ 2.500,00 LÍQUIDOS 
Estamos à disposição para atendê-los. 
Atenciosamente, 

Miranda & Amorim Representações  - Sika S.A 
Contatos do escritório:  
(65) 99937-7530 – Udsan udsanamorim@gmail.com
(65) 99900-7996 – Aline assistente.udsan@gmail.com
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1

Cuiabá-MT, 26 de Setembro de 2025. 

À EGETRA ENGENHARIA LTDA-, 
CNPJ: 

Ref . : Proposta de Fornecimento de Produtos 

Prezado (a) Sr (a.), 

Em atenção à sua consulta, estamos encaminhando nossa proposta comercial para o 
produto a seguir: 

1 - PROPOSTA COMERCIAL 
DESCRIÇÃO Embalagem QTD IPI Preço por 

unidade Sem 
IPI 

Total com IPI 

SIKASIL 728 SL 
Selante elástico de silicone autonivelante para 
juntas de pavimentos. 
Cód.: 848744 

TB 52 KG 68 1,30% R$ 21.736,04 R$ 1.497.472,03 

PAGAMENTO: BOLETO 28 DIAS 
FRETE: FOB COLETA SÃO PAULO 
FATURADO EM SIKA JANDIRA-SP CNPJ: 33.081.704/0025-62 

OBS.: PEDIDO MÍNIMO R$ 2.500,00 LÍQUIDOS 
Estamos à disposição para atendê-los. 
Atenciosamente, 

Miranda & Amorim Representações  - Sika S.A 
Contatos do escritório:  
(65) 99937-7530 – Udsan udsanamorim@gmail.com
(65) 99900-7996 – Aline assistente.udsan@gmail.com
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DAY BRASIL S/A

RUA JOSE ALBINO PEREIRA, 190 - POLO INDUSTRIAL II
JANDIRA - SP - CEP: 06612-001 - COMPLEMENTO: SETOR A SITIO BORA

CNPJ: 49.327.943/0002-01 INSCR.EST.: 398.259.766.110
FONE: 55-11-36137744

Cotação No. B03EPH - 16 setembro 2025

Itens:

Total frete: R$ 0,00

Total frete com IPI: R$ 0,00

Total peso: 0.0000

Total Com Impostos (ST, IPI e Frete) R$: R$
1.409.530,94

Razão
Social: EGETRA ENGENHARIA LTDA Contato: ROBERTO

CNPJ/CPF: 04769095000163 E-Mail: JROBERTO@EGETRA.COM.BR

I.E.: ISENTO Telefone: (67) 99063348

Endereço: AV DOUTOR PAULO MACHADO 1068 - SANTA FE Fax:
Cidade: CAMPO GRANDE CEP: 79021300

Estado: MATO GROSSO DO SUL Código
Cliente: 004769095/0001

Descrição Valor % Peso do
Produto Valor Valor Total

Item Código Produto UN Qtde Unitário IPI ST ICMS PESO NCM Frete Frete
C/IPI

+
Impostos

+ Frete

01 CZ030050.2

SILICONE
NEUTRO
DOWSIL 890
SL CINZA
ESCURO
TAMBOR
246,3 KGS
(4105659)
(Apl.Cons.)

TB 69.00 R$
18.899,00 0.00 0.00 18 0.0000 32141010 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

1.304.031,00

02 C5010014.0
TARUCEL
6,0MM
DIAMETRO
(Apl.Cons.)

MT 215306.00 R$ 0,49 0.00 0.00 18 0.0000 39161000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.499,94

Data do Orçamento Validade da
Proposta Prazo de Entrega Condição de Pagamento Condição de Frete

16/09/2025 1 Dia* A Combinar 28/40/52 DDL (3X)

Transportador
Nome
Transportadora: CLIENTE RETIRA Telefone:

Endereço: Tipo frete: FOB

36



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

* Preço ofertado é válido apenas para produtos em estoque, sujeito à disponibilidade de estoque no ato da
confirmação formal do pedido.

** Os pedidos estão sujeitos a análise de crédito.

1. Pedido / Contrato: Os pedidos serão considerados mediante confirmação por escrito, via fax
ou e-mail. O Cliente deve verificar a confirmação do pedido e informar qualquer possível erro
para a Day Brasil S/A, imediatamente e por escrito. Caso contrário,a descrição do produto
contida na confirmação do pedido passará a integrar este contrato e terá força obrigatória
entre as partes. Faturamento mínimo de R$ 1.200,00 ( hum mil e duzentos reais ).

2. Preço e Prazo de Pagamento: Preço ofertado é válido apenas para produtos em estoque,
sujeito à disponibilidade de estoque no ato da confirmação formal do pedido. O pagamento
deverá ser efetuado nas condições estabelecidas na confirmação do pedido.No Caso de atraso
no pagamento, serão cobrados juros moratórios e multa partir da data de vencimento até o
pagamento total.

3. Entrega/Transporte/Risco: O prazo de entrega está sujeito à alteração mediante a data de
aprovação do pedido. O lugar da entrega será aquele indicado na confirmação do pedido, que
não poderá ser alterado pelo cliente, posteriormente à confirmação do pedido, salvo se houver
anuência expressa da Day Brasil S/A nesse sentido. As despesas de transporte e seguro serão
alocadas conforme indicado na proposta comercial. A Day Brasil S/A garante a disponibilidade
das mercadorias em perfeito estado, em seu armazém, quando a condição de frete for FOB, e a
entrega das mercadorias em perfeito estado no local indicado pelo cliente na proposta
comercial, quando a condição de frete for CIF. Em caso de avaria durante o transporte por
empresa contratada pela Day Brasil S/A, os prejuízos correrão por conta da Day Brasil S/A. A
Day Brasil S/A não se responsabiliza por avarias ocorridas no transporte do material caso a
contratação de frete tenha sido realizada pelo cliente, ou seja, na condição FOB. A não
aceitação do produto pelo cliente após o envio para entrega deverá ser submetida à
autorização prévia da Day Brasil S/A, reservando-se o direito de reverter ao cliente os custos
com transporte, armazenamento e eventual indenização por avaria no produto. O prazo máximo
para retirada da mercadoria no armazém da Day Brasil S/A pelo cliente, seja com transportes
próprio ou transportadora contratada, é de 7 dias corridos a contar da data de emissão da Nota
Fiscal. Se o material não for coletado dentro deste prazo, o pedido será cancelado.

4. Aceitação e devolução: Só serão aceitas devoluções, mediante autorização prévia da Day
Brasil S/A, e pelos motivos de mercadorias defeituosas ou em desacordo com o pedido. Não nos
responsabilizamos por diferença na tonalidade do produto em fornecimentos distintos,
fracionados ou futuros. Devolução de mercadorias avariadas durante o transporte só serão
aceitas quando a transportadora for contratada pela vendedora / Day Brasil S/A. O cliente
deverá examinar o produto no ato da entrega e caso esteja divergente do solicitado, deverá
comunicar imediatamente a Day Brasil S/A, para que seja autorizada a devolução. É
imprescindível que sejam feitas ressalvas no Conhecimento de Transporte de Entrega,
informando as divergências. A simples solicitação da devolução da mercadoria não suspende a
cobrança do título, este só será suspenso após a aprovação da devolução. Até a sua aprovação
estar confirmado, o pagamento do título se faz necessário. Para maiores detalhes acesse
www.daybrasil.com.br/devolucao e consulte nossa Política de Devolução.

5. Cancelamento de Pedido:O cancelamento do pedido aprovado está sujeito a uma aprovação
formal da Day Brasil S/A, cabendo ao cliente, arcar com todos os custos decorrentes, até a
data de sua efetivação.

6. Garantias: A Day Brasil S/A reparará ou substituirá o produto defeituoso, após examinar,
avaliar e constatar defeito no produto. A Day Brasil S/A é proprietária das peças substituídas e
das de reposição, podendo cobrá-las do cliente que não as devolver. A Day Brasil S/A não
garante nem aceita responsabilidade por (pela):
a) Danos originados pela instalação incorreta, uso, modificação ou reparação não autorizadas,

37



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

realizadas por terceiros ou pelo próprio cliente;
b) Adequação do produto adquirido pelo cliente para um determinado fim, propósito ou uso
escolhido pelo cliente.

7. Limite da Responsabilidade:A indenização pelos danos eventualmente sofridos pelo cliente
será limitada ao valor do produto adquirido.

Elizabeth Elizabeth Marques Clemente
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Votorantim Cimentos 
www.votorantimcimentos.com.br 
www.mapadaobra.com.br 

1 

PROPOSTA COMERCIAL    data: 08 de setembro de 2025 

1) Condições gerais de fornecimento:          . 

Empresa: EGETRA. 
Aos cuidados de: José Roberto Marques 
Obra: Restauração GO 070 em Pavimento de Concreto 

Cronograma: Deverá ser enviado cronograma mensal de fornecimento, sendo admitido 
uma variação de até 15% no volume mensal.  

Prazo de entrega: Deverá ocorrer de forma parcelada, de acordo com solicitação / 
programação semanal do cliente e mediante aceite da proponente.  

Estoque mínimo: O cliente deverá manter capacidade de estocagem suficiente para suprir 
suas frentes de trabalho durante, no mínimo, 2 (dois) dias.  

2) Descrição do Produto a Ser Fornecido:  . 

2.1 Cimentos Granel 

Item Origem Destino Produto Preço FOB 
(R$/ton) 

Preço CIF 
(R$/ton) 

2 VCB - FÁBRICA EDEALINA GOIÃNIA/ GO CIMENTO CP II-F 40-GRANEL 600,00 698,00 

Impostos inclusos: ICMS (19%), IPI (0,0%), PIS/COFINS (9,25%) 

3) Unidades de atendimento:          . 

Unidade Endereço CNPJ 

VCB - EDEALINA Rodovia GO 217, KM 63 - Edealina / GO  01.637.895/0192-32 

4) Condições de entrega:  . 
4.1) Granel: ENTREGA MÍNIMA 35 ton;  

• O cliente deverá providenciar local adequado para o recebimento do produto (silo),

visando à garantia de manutenção de suas especificações e características técnicas.
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Votorantim Cimentos 
www.votorantimcimentos.com.br 
www.mapadaobra.com.br 

2 

• Preço de frete ofertado considera condições normais de descarga, sujeito à validação

pela equipe de logística.

• O prazo máximo para descarga será de 05 (cinco) horas, a contar da chegada do veículo

no (s) canteiro(s), nos termos do parágrafo 5º do artigo 11, da Lei nº 11.442, de 05 de

janeiro de 2007, após esse período poderá ser cobrada taxa de estadia, sendo o valor

referência de R$ 2,29 por ton / hora.

• Acessos ao local da entrega são de responsabilidade do cliente, podendo haver recusa

do motorista por motivo de segurança.

5) Prazo de pagamento: Limite de crédito sujeito à aprovação e análise de crédito.          . 
Cimento Granel: Boleto 28 DDL 

6) Reajuste:       . 

Obs.: Sobrevindo aumento no preço do óleo diesel acima de 10% (dez por cento) e/ou eventuais impactos 
ocasionados pela Tabela de Frete mínimo imposta pelo Governo Federal, durante os prazos intercalares de 
reajuste, o referido aumento será imediatamente aplicado ao preço do frete. 

7) Validade da Proposta:  Preço do dia  . 

________________________________________________________________________________________ 

A contratação de eventual serviço de transporte do produto junto a Votorantim Cimentos é de livre escolha do 
cliente, não sendo isto condicionante para o fornecimento objeto da presente proposta.  

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, 

Atenciosamente, 

Engª Juliana A. Scarpazza 
Coordenadora Comercial  
IND INFRA - DF | GO 
Cel: +55 61 9 9677 8022 
DF 150 km 18 – Sobradinho - DF 
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6.9 BDI 

No presente trabalho, foi adotado o BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) 

disponibilizado no site da GOINFRA, com data atualizada de 05 de maio de 2025. A 

fórmula para cálculo do BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para 

obtenção das tabelas contidas no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário: 

𝐁𝐃𝐈 =
(𝟏 + (𝐀𝐂 + 𝐑 + 𝐒 + 𝐆))(𝟏 + 𝐃𝐅)(𝟏 + 𝐋)

(𝟏 − 𝐈)
− 𝟏

Em que: 

AC = taxa representativa de administração central; 

R = taxa representativa de riscos; 

S = taxa representativa de seguros; 

G = taxa representativa de garantias; 

DF = taxa representativa das despesas financeiras; 

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e 

I = taxa representativa da incidência de impostos (PIS, CONFINS, CPRB e ISS). 

A alíquota do ISS adotada foi de 3,00% (valor médio), conforme a tabela da 

GOINFRA. 

A seguir são apresentados os BDI’s utilizados no orçamento. 
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6.10 DEFINIÇÃO DO PORTE DAS OBRAS 
 
A obra em projeto teve sua classificação definida a partir da FAIXA D2 

(RESTAURAÇÃO), cuja faixa é aplicável em obras de restauração da pavimentação 

de rodovias, com definição de 18 (dezoito) meses de cronograma para execução das 

obras de restauração. 

 
6.11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
Os custos apresentados para Administração Local foram obtidos da tabela 

referencial de Administração Local, disponibilizada pela GOINFRA, para obra definida 

como FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO) - ADAPTADA. 
 
Da tabela referencial, foram alterados ou incluídos os seguintes recursos que 

originalmente não são considerados:  

 

NA DIVISÃO DE ENGENHARIA: 
- Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior); 

- Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior); 

- Sala Técnica (Técnico Estradas); 

- Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe; 

- Topógrafo; 

- Auxiliar de Topografia; 

- Laboratorista de Concretos; 

- Auxiliar de Laboratorista. 

 

NA DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: 
- Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

- Médico de Segurança do Trabalho. 

 

NA DIVISÃO DE PRODUÇÃO: 
- Encarregado Geral; 
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NOS SERVIÇOS TÉCNICOS: 
- Ensaios Tecnológicos. 

 

Nesse diapasão, o valor resultante da Administração Local de 5,64% do valor 

orçado encontra respaldo na Nota Técnica nº: 1/2025/GOINFRA/PJ-GECOB-13153, 

onde é previsto que a Administração Local não deva exceder o percentual médio 

(6,99%) recomendado no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU, não havendo necessidade 

de maiores justificativas por estar de acordo com o praticado pela GOINFRA. 

 

A seguir é apresentada a tabela de custos.  
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Rodovia: GO-070

Trecho: Tabela Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km): 42,44

QUANTIDADE CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 30.312,54 9,00 272.812,86

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 23.299,65 18,00 419.393,70

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 20.904,54 36,00 752.563,44

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.085,30 36,00 183.070,80

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 7.518,74 18,00 135.337,32

Topógrafo mês 6.001,19 36,00 216.042,84

Auxiliar de Topografia mês 2.487,08 72,00 179.069,76

Laboratorista de Solos mês 6.001,19 18,00 108.021,42

Laboratorista de Betumes mês 6.001,19 9,00 54.010,71

Laboratorista de Concretos mês 6.001,19 36,00 216.042,84

Auxiliar de Laboratorista mês 2.487,08 144,00 358.139,52

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 23.299,65 18,00 419.393,70

Médico de Segurança do Trabalho mês 16.993,51 6,75 114.706,19

Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.457,02 18,00 98.226,36

DIVISÃO DE PRODUÇÃO
Encarregado Geral mês 7.518,74 54,00 406.011,96

Motorista mês 3.483,45 47,34 164.906,52

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo mês 4.326,53 18,00 77.877,54

Auxiliar Administrativo mês 2.943,11 36,00 105.951,96

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 6.254,12 72,00 450.296,64

Recepcionista / Telefonista mês 2.943,11 18,00 52.975,98

Vigia mês 2.552,23 144,00 367.521,12

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 36,00 7.200,00

Medicamentos mês 50,00 54,00 2.700,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.209,96 94,50 303.341,22

EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3.594,35 18,00 64.698,30

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 5.426,64 9,00 48.839,76

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.532,63 18,00 81.587,34

Instrumental de Topografia mês 4.043,41 18,00 72.781,38

Caminhão Munck mês 36.925,02 18,00 664.650,36

Caminhão prancha mês 38.470,74 18,00 692.473,32

SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 375,00 1,00 375,00

PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais unidade 31,00 229,00 7.099,00

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 262,55 3,00 787,65

Ensaios Tecnológicos unidade 186,69 90,00 16.802,10

7.118.875,29
1.937.045,97
9.055.921,26

CUSTO TOTAL:

BDI (27,21%)

TOTAL GERAL:

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA D2 - ADAPTADA

Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira)

DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO 
UNITÁRIO

FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO)

45



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

6.12 CANTEIRO DE OBRAS 
 

Os custos apresentados para Canteiro de Obras foram obtidos da tabela 

referencial de Canteiro de Obras, disponibilizada pela GOINFRA, para obra definida 

como FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO) - ADAPTADA. 
 

Da tabela referencial, foram inclusos os seguintes itens que originalmente não 

são considerados:  

 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 
Instalação de Central de Concreto (2 unidades). 
 

LICENÇAS AMBIENTAIS 
Licença de Central de Concreto (licença única, por capacidade de produção) 

 

A seguir é apresentada a tabela de custos. 
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Rodovia: GO-070

Trecho: Tabela Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km): 42,44

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

 Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores comdiâmetros menores de 15 cm m² 0,54 18.000,00 9.720,00

 Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) m³ 12,12 5.616,00 68.065,92

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,8 4.320,00 20.736,00

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 273,16 120,00 32.779,20

Escritório urbano (cidade) mês 3328,42 0,00 0,00

Alojamento (pessoal operacional) m² 273,16 63,53 17.353,85

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 273,16 93,61 25.570,51

Alojamento (engenheiros) mês 3522,37 22,50 79.253,33

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4216,19 9,00 37.945,71

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 386 22,50 8.685,00

Almoxarifado m² 191,21 38,40 7.342,46

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 191,21 0,00 0,00

Oficinas m² 191,21 120,00 22.945,20

Fiscalização m² 273,16 12,00 3.277,92

Posto de Combustível e Lubrificação m² 191,21 20,00 3.824,20

Vestiários m² 273,16 148,50 40.564,26

Sanitários m² 273,16 42,90 11.718,56

Banheiros Químicos (com lavatório) un 272,25 90,00 24.502,50

Refeitório (para os administrativos) m² 273,16 31,00 8.467,96

Tenda 6x6 m (refeitório) un 206,59 54,00 11.155,86

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 25,00 5.561,25

Laboratório (espaço físico) m² 232,19 40,00 9.287,60

Ambulatório m² 232,19 21,78 5.057,10

Cercas m 17,1 560,00 9.576,00

Guaritas m² 273,16 18,00 4.916,88

Fossa Séptica un 6242,96 3,00 18.728,88

Sumidouro un 3171,61 3,00 9.514,83

Poço Artesiano un 12827,36 1,00 12.827,36

Placa de Obra m² 384,08 15,00 5.761,20

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8359,44 2,00 16.718,88

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3329,85 1,00 3.329,85

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4818,43 1,00 4.818,43

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,83 115.747,20 96.070,18

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 156,65 18,00 2.819,70

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 56 22,50 1.260,00

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2598,22 4,50 11.691,99

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 93210,5 1,00 93.210,50

Instalação de Central de Concreto un 93210,5 2,00 186.421,00

Instalação de Usina de Solos un 61134,23 1,00 61.134,23

Paiol de explosivos m² 191,21 0,00 0,00

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Cone de sinalização (desvio) un 100,000 200,00 20.000,00

Tambor de 200L (desvio) un 106,67 20,00 2.133,40

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 200,91 792,00 159.120,72

Servente para sinalização (desvio) mês 2598,22 144,00 374.143,68

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5403,04 1,00 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m² 0,4 18.000,00 7.200,00

Licença de Usina un 6911,2 1,00 6.911,20

Licença de Central de Concreto un 6911,2 1,00 6.911,20

Licença de Cascalheira un 16461,31 0,00 0,00

Licença de Outorga de Uso da Água un 4807,28 3,00 14.421,84

1.588.859,38

432.328,64

2.021.188,02

CUSTO TOTAL:

BDI (27,21%)

TOTAL GERAL:

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
CANTEIRO DE OBRA - FAIXA D2 - ADAPTADA

Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira)

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO)
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6.13 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 

Os custos apresentados para Mobilização e Desmobilização foram obtidos da 

tabela referencial de Mobilização e Desmobilização, disponibilizada pela GOINFRA, 

sendo promovidos ajustes no quantitativo de veículos e equipamentos em função das 

necessidades dos serviços previstos.  

 

Da tabela referencial, foram acrescidos os equipamentos necessários para a 

execução do pavimento rígido baseado na metodologia SICRO/DNIT, tais como: 

 

- Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 KW 

- Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto - 44,80 KW; 

- Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes - 205 KW; 

- Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora; 

- Grupo gerador - 456 KVA. 

 

Como a mobilização leva em conta a distância do canteiro à capital mais 

próxima (Goiânia) e o valor obtido foi de 8,50 km, adotou-se a distância mínima 

referencial da GOINFRA estabelecida em 50,00 km. 

No caso dos equipamentos para execução de pavimento de concreto, não há 

no mercado local equipamentos do porte necessário à execução da obra. Conforme 

documento enviado pela ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, 

apresentado a seguir. 

Assim, para os equipamento a seguir listados, adotou-se a distância de 

mobilização a partir de São Paulo/SP, sendo considerada a distância de 905,0 km. 

- Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de 

concreto; 

- Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes; 

- Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora. 
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Fonte: ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland 

 

A seguir é apresentada a tabela de custos. 

empresa marca modelo quantidade localização ALUGUEL

FORMAS DESLIZANTES

ABCP Gomaco GP 2600-4 1 SIM

ABCP Wirtgen SP 500 1 SIM

ABCP CMI SF 3004 1 SIM

ABCP CMI SF 3004 1 SIM

ABCP CMI SF 3004 1 SIM

ALMAQ Wirtgen SP 25 1
Belo Horizonte 31 2125.2501 31 
9985.1474 Ulisses

ARG Wirtgen SP 850 - DBI 1 Belo Horizonte
AST - EPC Gomaco Comander III 1 Brasilia
Aterpa Wirtgen SP 500 Minas
Barbosa Melo CMI Suburban 1 Alagoas BR 101
Barbosa Melo Wirtgen SP 850 - DBI 1 Alagoas BR 101
Castilho Wirtgen SP 64 1
Concretmolding Wirtgen SP 850 - DBI 1 SIM

Concretmolding Wirtgen SP 500 1 SIM

Concretmolding Wirtgen SP 250 1 SIM

Concretmolding Wirtgen SP 25 1 SIM

Concretmolding Wirtgen SP 25 1 (barreiras) 1 SIM

Concretmolding Wirtgen SP 150 1 (barreiras) 1 SIM

Concretmolding Wirtgen SP 15 1 (barreiras) 1 SIM

Contec Wirtgen SP 500 1
Contec Wirtgen SP 500 1
Contec Wirtgen SP 25 1
Contec IMB 550 - TITAN (BR) 1
Contec Goamco Comander III 1
Exército Brasileiro CMI- Terex SF 2204 1 Amazonas
Exército Brasileiro Wirtgen SP 250 1 Nordeste
Exército Brasileiro Wirtgen SP 850 - DBI 1 Nordeste BR 101 SIM

LCM Wirtgen SP 850 - DBI 1 Camargo Correia Rodoanel - Meta
CLC (Luiz Costa) Wirtgen SP 64 1
CLC (Luiz Costa) Wirtgen SP 92 1
Mota Engil Wirtgen SP 850 - DBI 1
OAS CMI SF 3002 1 Nordeste
OAS Wirtgen SP 500 - S/DBI 1 Bolívia
OEC Gomaco GP 2600-2 1 Nordeste
Pentagrama Gomaco Comander III 1
Queiroz Galvão Wirtgen SP 1200 - DBI 1 Contorno Caraguatatuba
SA Paulista Wirtgen SP 850 - S/ DBI 1 São Paulo (Andrade/Galvão)
Sanches Tripoloni Wirtgen SP 500 - DBI 1 C/Estação Total (Cuiabá)
Sanches Tripoloni Wirtgen SP 850 - DBI 1 (Galvão Engª)
Sconntec Gomaco Comander III 1 Curitiba SIM

Sconntec Wirtgen SP 150 1 Curitiba barreiras SIM

Sconntec Gomaco Comander III 1 Curitiba barreiras SIM

Serveng Civilsan Gomaco Comander III 1 São Paulo barreiras
TORC Engenharia Wirtgen SP 850 - DBI 1 Sergipe BR 101 (Vilasa)

Total 43

PAVIMENTADORAS DE EMPRESAS BRASILEIRAS - Outubro/2024
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Rodovia: GO-070

Trecho: Tabela Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km): 42,44

Código Equipamento Mobilizador Fator de 
Utilização

Hora 
Produtiva

DT                                
(A)

Custo                    
(B)

Quant.             
(C)

Total             
(AxBxC)

Autopropelidos

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1 522,48 50,00 8,70 1,00 435,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1 303,97 50,00 5,06 3,00 759,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1 182,56 50,00 3,04 1,00 152,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1 270,98 50,00 4,51 1,00 225,50

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1 366,20 50,00 6,10 1,00 305,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1 535,63 50,00 8,92 0,00 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1 429,14 50,00 7,15 1,00 357,50

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1 313,49 50,00 5,22 0,00 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1 338,53 50,00 5,64 0,00 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1 370,71 50,00 6,17 1,00 308,50

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1 331,79 50,00 5,52 2,00 552,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1 251,45 50,00 4,19 1,00 209,50

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1 276,13 50,00 4,60 1,00 230,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1 753,53 50,00 12,55 0,00 0,00

E9146 CAMINHÃO SILO COM CAPACIDADE DE 30 M³ - 265 KW E9146 1 606,67 50,00 10,11 1,00 505,50

Rebocados

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2 372,40 50,00 12,41 0,00 0,00

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2 372,40 50,00 12,41 0,00 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 1,00 155,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 2,00 310,00

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1 372,40 50,00 6,20 1,00 310,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1 372,40 50,00 6,20 1,00 310,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1 372,40 50,00 6,20 1,00 310,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1 372,40 50,00 6,20 0,00 0,00

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 0,00 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 50,00 2,04 0,00 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 50,00 2,04 1,00 101,99

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1 372,40 50,00 6,20 1,00 310,00

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1 372,40 50,00 6,20 0,00 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 0,00 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1 372,40 50,00 6,20 1,00 310,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 1,00 155,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 1,00 155,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 1,00 155,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 1,00 155,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 3,00 465,00

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1 372,40 50,00 6,20 2,00 620,00

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 1,00 155,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 0,00 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1 372,40 50,00 6,20 1,00 310,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1 372,40 50,00 6,20 0,00 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 0,00 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 0,00 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3 372,40 50,00 18,62 1,00 931,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2 372,40 50,00 12,41 0,00 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1 372,40 50,00 6,20 0,00 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,5 372,40 50,00 3,10 1,00 154,99

E9589 MÁQUINA TEXTURIZADORA E APLICADORA DE CURA QUÍMICA EM PAVIMENTO DE 30105 1 372,40 905,00 6,20 1,00 5.611,00

E9588 VIBROACABADORA DE CONCRETO SOBRE ESTEIRAS COM FÔRMAS DESLIZANTES 30110 4 535,63 905,00 35,70 1,00 32.308,50

E9044 CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H - DOSADORA E MISTURA 30110 8 535,63 905,00 71,41 2,00 129.252,10

E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 30035 1 270,98 50,00 4,51 2,00 451,00

Sub-total de Equipamento (D): 177.035,08

Código Custo                    
(F)

Total de 
operários 

da obra (G)

Total           
(ExFxG)

- 111,35 200 11.135,00

11.135,00
188.170,08

51.201,07
239.371,15
478.742,30

*Distância do canteiro a capital mais próxima (Goiânia), mínimo de 50 Km.

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - ADAPTADA

Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira)

Mão de Obra % do pessoal a ser 
mobilizado (E)

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 50%

Sub-total de Mão de Obra (D):
Custo Total por Mobilização (H):

BDI (27,21%)
Total Geral :

Total Geral por Mobilização / Desmobilização :
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7.0 QUADRO CONSUMO DE MATERIAIS 
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Rodovia: GO-070

Trecho: Tabela Referência:a Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km):xtensão (km): 42,44

% % Acum.

4011533EG3
PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - TRAÇO 3

m³ 93.923,265           687,79 64.599.482,43              40,235% 40,23%

42150EG0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA D2 - ADAPTADA un 1,000                     9.055.921,26 9.055.921,26                5,640% 45,87%

4011520EG3
PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3

m³ 10.881,733           785,36 8.546.077,82                5,323% 51,20%

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 5.358.640,543      1,53 8.198.720,03                5,106% 56,30%

40810EG0
DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT 
NBR 15486:2016, TIPO (H1 A W2) - DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

m 22.050,000           330,72 7.292.376,00                4,542% 60,85%

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO t 796,355                8.297,24 6.607.548,56                4,115% 64,96%

507225EG0
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA BARRA DE TRANSFERÊNCIA 
Ø=25MM

kg 535.286,255         10,39 5.561.624,18                3,464% 68,43%

4011537EG0
SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO 
COM SELANTE A FRIO

m 197.210,668         26,79 5.283.273,79                3,291% 71,72%

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO t 481,980                8.297,24 3.999.103,73                2,491% 74,21%

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3.136.871,386      0,91 2.854.552,96                1,778% 75,98%

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 2.807.343,338      0,91 2.554.682,43                1,591% 77,58%

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m³ 5.530,242             454,87 2.515.541,17                1,567% 79,14%

507215EG0
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA APOIO DE BARRAS DE 
TRANSFERÊNCIA

kg 225.452,127         9,36 2.110.231,90                1,314% 80,46%

42250EG0 CANTEIRO DE OBRA - FAIXA D2 - ADAPTADO un 1,000                     2.021.188,02 2.021.188,02                1,259% 81,72%

5213840EG0
DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM 
SUPORTE FIXO

m² 32.472,000           51,43 1.670.034,96                1,040% 82,76%

40820
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY 
(1,5 mm)

m² 21.546,700           75,66 1.630.223,32                1,015% 83,77%

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m³ 3.347,040             454,87 1.522.468,08                0,948% 84,72%

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m³km 546.906,810         2,56 1.400.081,43                0,872% 85,59%

40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO m³ 11.156,800           114,48 1.277.230,46                0,795% 86,39%

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m³ 8.668,672             140,73 1.219.942,21                0,760% 87,15%

40815EG0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,6 
mm) - PINTURA DE CONTRASTE (NÃO REFLETIVA)

m² 44.713,147           21,86 977.429,39                   0,609% 87,76%

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 30.544,400           30,11 919.691,88                   0,573% 88,33%

4011536EG0
MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 
mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 398.081,209         2,25 895.682,72                   0,558% 88,89%

40830EG0 TACHA REFLETIVA DE PLÁSTICO INJETADO, SEM PINO, MONODIRECIONAL Un 15.346,000           53,59 822.392,14                   0,512% 89,40%

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m³ 5.430,120             140,73 764.180,78                   0,476% 89,87%

3713705EG0 REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA m 20.267,000           37,45 758.999,15                   0,473% 90,35%

40350 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA m³ 11.156,800           62,04 692.167,87                   0,431% 90,78%

40625EG0 RECICLAGEM DE BASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO m³ 5.680,000             121,23 688.586,40                   0,429% 91,21%

507210EG0 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA BARRAS DE LIGAÇÃO kg 67.629,047           9,34 631.655,29                   0,393% 91,60%

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 2.238,542             273,56 612.375,54                   0,381% 91,98%

0408067EG0 TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 34.026,000           17,52 596.135,52                   0,371% 92,35%

40635EG0 RECICLAGEM DE BASE COM 38,15 % DE BRITA EM PESO (BC) m³ 3.628,576             160,23 581.406,73                   0,362% 92,72%

5213845EG0
PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS, PORTÁTIL MÓVEL, LED, COM BANCO 
FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI COM ENGATE

h 17.280,000           30,49 526.867,20                   0,328% 93,04%

40856 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO m² 341,400                1.447,45 494.159,43                   0,308% 93,35%

42350EG0 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - ADAPTADA un 1,000                     478.742,30 478.742,30                   0,298% 93,65%

40816EG1 PINTURA DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 44.713,147           10,59 473.512,22                   0,295% 93,94%

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 303.018,688         1,53 463.618,59                   0,289% 94,23%

3713902EG0
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 
15.486:2016, ESPECIFICADO CONFORME NCHRP 350 NÍVEL DE ENSAIO 2 (70 KM/H) 
OU EN 1317 NÍVEL DE ENSAIO 2 (80 KM/H) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 56,000                  8.106,52 453.965,12                   0,283% 94,52%

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m³ 28.598,120           11,81 337.743,79                   0,210% 94,73%

41329 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 m 2.802,000             116,44 326.264,88                   0,203% 94,93%

40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) m² 401,310                780,92 313.391,00                   0,195% 95,12%

0605575EG0
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM 
EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO 
MÁXIMO = 5,40 M

m 26,000                  11.979,91 311.477,66                   0,194% 95,32%

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA tkm 180.288,232         1,71 308.292,87                   0,192% 95,51%

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m³km 85.348,308           3,57 304.693,45                   0,190% 95,70%

41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 m 2.855,520             100,96 288.293,29                   0,180% 95,88%

41421 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) m 1.697,000             169,30 287.302,10                   0,179% 96,06%

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 68,332                  4.085,67 279.182,00                   0,174% 96,23%

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 37.277,807           6,88 256.471,31                   0,160% 96,39%

42406EG0
REMENDO PROFUNDO, INCLUSO FORNECIMENTO DE BGS (EXCETO TRANSP. 
MAT.)

m³ 970,877                243,96 236.855,15                   0,148% 96,54%

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 72,520                  3.238,59 234.862,54                   0,146% 96,69%

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m 484,000                476,32 230.538,88                   0,144% 96,83%

5213848EG1 LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO un 802,000                285,94 229.323,88                   0,143% 96,97%

41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 1.698,800             127,14 215.985,43                   0,135% 97,11%

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 138.185,570         1,53 211.423,92                   0,132% 97,24%

5213386EG0  BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO un 410,000                512,99 210.325,90                   0,131% 97,37%

5914539EG0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO 
NATURAL/CAMINHO DE SERVIÇO

m³.km 62.198,176           3,28 204.010,01                   0,127% 97,50%

40335
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES 
(100% P.I.)

m³ 8.367,600             23,54 196.973,30                   0,123% 97,62%

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 60,499                  3.238,59 195.931,45                   0,122% 97,74%

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m³km 51.239,522           3,57 182.925,09                   0,114% 97,86%

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m³ 48.461,149           3,76 182.213,92                   0,113% 97,97%

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 119.068,064         1,53 182.174,13                   0,113% 98,08%

41206 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 m 1.699,800             93,04 158.149,39                   0,099% 98,18%

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m² 31.615,341           4,96 156.812,09                   0,098% 98,28%

41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 m 943,640                160,11 151.086,20                   0,094% 98,37%

40465 FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO m³ 644,630                222,41 143.372,15                   0,089% 98,46%

4011562EG0 GEOGRELHA HATELIT C 40/17 m² 4.137,100             33,91 140.289,06                   0,087% 98,55%

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 51.480,696           2,28 117.375,98                   0,073% 98,62%

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 27,900                  4.085,67 113.990,19                   0,071% 98,69%

2003992EG0 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 42,000                  2.555,34 107.324,28                   0,067% 98,76%

5212560EG0
PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE 
METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M

un 188,000                567,49 106.688,12                   0,066% 98,83%

40816EG0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 
mm) - PINTURA DE CONTRASTE (NÃO REFLETIVA)

m² 8.637,641             11,81 102.010,54                   0,064% 98,89%

Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira)

Código Descrição Unid. Quant. P. Unit C. Parcial
 Curva (%) 

Curva

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÂO
CURVA ABC DE SERVIÇOS
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B
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Rodovia: GO-070

Trecho: Tabela Referência:a Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km):xtensão (km): 42,44

% % Acum.

Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira)

Código Descrição Unid. Quant. P. Unit C. Parcial
 Curva (%) 

Curva

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÂO
CURVA ABC DE SERVIÇOS

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 99.603,964           0,91 90.639,60                     0,056% 98,95%

5212557EG0
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM 
SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M

un 175,000                483,01 84.526,75                     0,053% 99,00%

41328 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 m 964,500                86,51 83.438,89                     0,052% 99,05%

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 36.092,652           2,28 82.291,24                     0,051% 99,10%

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 34.528,699           2,28 78.725,43                     0,049% 99,15%

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 208,000                344,53 71.662,24                     0,045% 99,20%

5915407EG0
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REAPROVEITADO 
(REVESTIMENTO+BASE) EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 
CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

t 18.966,560           3,58 67.900,28                     0,042% 99,24%

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 136.655,386         0,47 64.228,03                     0,040% 99,28%

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA tkm 37.066,091           1,71 63.383,01                     0,039% 99,32%

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 583,000                105,87 61.722,21                     0,038% 99,36%

2003514EG0 CAIXA COLETORA / TRANSIÇÃO CT-11, H=4,00 m, Laje Tipo 5 (AC/BC) un 1,000                     56.408,81 56.408,81                     0,035% 99,39%

4011537EG1
JUNTAS DE EXPANSÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO, ENCHIMENTO COM 
SELANTE A FRIO

m 791,145                65,67 51.954,49                     0,032% 99,42%

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 m 695,360                71,17 49.488,77                     0,031% 99,45%

41207 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 m 639,000                74,31 47.484,09                     0,030% 99,48%

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m³km 15.649,053           2,86 44.756,29                     0,028% 99,51%

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m² 11.697,450           3,54 41.408,97                     0,026% 99,54%

2003499EG0
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO 
(AC/BC) 

un 4,000                     10.328,30 41.313,20                     0,026% 99,56%

EG000010 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS un 2.062,000             19,59 40.394,58                     0,025% 99,59%

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 44.358,729           0,91 40.366,44                     0,025% 99,61%

5213364EG0 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO m² 867,860                40,87 35.469,43                     0,022% 99,64%

2003361EG0 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 (AC/BC) m 20,000                  1.692,28 33.845,60                     0,021% 99,66%

2003988EG0 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 30,000                  1.071,18 32.135,40                     0,020% 99,68%

40380 IMPRIMAÇÃO m² 55.784,000           0,57 31.796,88                     0,020% 99,70%

4011212EG0 VARREDURA DE SUPERFÍCIE m² 393.923,209         0,08 31.513,85                     0,020% 99,72%

41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m 562,750                55,41 31.181,97                     0,019% 99,74%

2003473EG0 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 (AC/BC) un 2,000                     14.131,88 28.263,76                     0,018% 99,75%

41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un 431,000                65,11 28.062,41                     0,017% 99,77%

40380 IMPRIMAÇÃO m² 46.542,892           0,57 26.529,44                     0,017% 99,79%

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 55.784,000           0,47 26.218,48                     0,016% 99,80%

2003515EG0
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO 
(AC/BC)

un 2,000                     12.865,99 25.731,98                     0,016% 99,82%

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 10.676,646           2,34 24.983,35                     0,016% 99,84%

41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) un 10,000                  2.148,53 21.485,30                     0,013% 99,85%

40816
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 
mm)

m² 1.159,270             18,53 21.481,27                     0,013% 99,86%

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 11.123,837           1,78 19.800,42                     0,012% 99,87%

41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) un 14,000                  1.395,67 19.539,38                     0,012% 99,89%

3713689EG0
TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

un 50,000                  352,11 17.605,50                     0,011% 99,90%

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 6.720,722             2,34 15.726,48                     0,010% 99,91%

41377 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) un 2,000                     6.071,86 12.143,72                     0,008% 99,92%

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 6.561,820             1,78 11.680,03                     0,007% 99,92%

5213572EG0 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 12,000                  926,87 11.122,44                     0,007% 99,93%

42445 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS m³ 154,877                67,89 10.514,59                     0,007% 99,94%

42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA M 11.282,400           0,83 9.364,39                       0,006% 99,94%

41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) un 3,000                     3.061,13 9.183,39                       0,006% 99,95%

41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un 108,000                80,66 8.711,28                       0,005% 99,95%

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 5.622,710             1,53 8.602,74                       0,005% 99,96%

40005 CARGA DE ENTULHOS m³ 2.238,542             3,30 7.387,18                       0,005% 99,96%

2003477EG0
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO 
(AC/BC) (EXCETO ESCAVAÇÃO)

un 1,000                     6.826,36 6.826,36                       0,004% 99,97%

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 7,000                     951,53 6.660,71                       0,004% 99,97%

41866EG1 BOCA DE BSTM D=2,00M (AC/BC) un 1,000                     5.919,22 5.919,22                       0,004% 99,98%

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 2.034,584             2,28 4.638,85                       0,003% 99,98%

42430 LIMPEZA DE SARJETA M 2.835,900             1,47 4.168,77                       0,003% 99,98%

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 1.136,271             3,52 3.999,67                       0,002% 99,98%

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 2.223,912             1,78 3.958,56                       0,002% 99,99%

2003465EG0 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 (AC/BC) un 1,000                     3.803,71 3.803,71                       0,002% 99,99%

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 2.774,647             0,91 2.524,92                       0,002% 99,99%

41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) un 3,000                     840,88 2.522,64                       0,002% 99,99%

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.410,138             1,78 2.510,04                       0,002% 99,99%

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 2.298,198             0,91 2.091,36                       0,001% 99,99%

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 463,270                3,52 1.630,71                       0,001% 99,99%

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 1,000                     1.380,11 1.380,11                       0,001% 100,00%

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.513,106             0,91 1.376,92                       0,001% 100,00%

0804061EG0 BOCA DE BSTC D=0,40M (AC/BC) un 3,000                     419,99 1.259,97                       0,001% 100,00%

41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) un 4,000                     270,98 1.083,92                       0,001% 100,00%

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 465,069                1,78 827,82                          0,001% 100,00%

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 346,578                1,78 616,90                          0,000% 100,00%

42410 ROÇADA MANUAL ha 0,219                     2.446,98 535,88                          0,000% 100,00%

41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) un 2,000                     226,78 453,56                          0,000% 100,00%

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 2,000                     191,12 382,24                          0,000% 100,00%

42420 CAPINA MANUAL m² 219,490                1,11 243,63                          0,000% 100,00%

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m³ 0,100                     512,68 51,26                            0,000% 100,00%

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3,604                     1,78 6,41                              0,000% 100,00%

160.557.275,08

3.783.159,16

*Referência TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308 & SICRO DNIT/GO - ABR/25

-
TOTAL GERAL R$:

100,000% -
CUSTO R$/KM:

C
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQ 30001 1,0000 311,97 1,0000 785,36               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

785,36               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 8,49                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

32,28                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

817,64               

275,46               

2,96                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,96                 

BDI: 27,21% 0,80                 

Preço Unitário Total: 3,76                 

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Serviço:  40010  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

23,79 202,68 1,0000

28,33 119,46 0,3000

0,0000 785,36

Custo Unitário Consumo

1,0000

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 80,52 1,0000 329,27               

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 3,43 1,0000 4,21                   

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENT 30046 0,2900 130,49 1,0000 177,39               

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 2 30009 1,0000 110,50 1,0000 237,43               

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQ 30005 0,5200 59,44 1,0000 111,10               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

859,40               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

SERVENTE 20031 7,38 22,80                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

51,13                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

910,53               

168,20               

5,41                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

5,41                 

BDI: 27,21% 1,47                 

Preço Unitário Total: 6,88                 

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

1,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Serviço:  40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0100 331,79

0,4800 4,93

0,7100 292,23

0,0000 237,43

0,4800 158,79

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 1,0000

22,80 209,05 1,0000
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQ 30001 1,0000 311,97 1,0000 785,36               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

785,36               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

SERVENTE 20031 7,38 68,40                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

96,73                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

882,09               

170,00               

5,18                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIR 10034 m3 84,82                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

84,82                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

90,00               

BDI: 27,21% 24,48               

Preço Unitário Total: 114,48             

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

84,82 1,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 1,0000

22,80 209,05 3,0000

Serviço:  40140  ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 785,36
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 80,52 1,0000 228,76               

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 3,43 1,0000 4,18                   

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENT 30046 0,6900 130,49 1,0000 242,08               

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 2 30009 1,0000 110,50 1,0000 237,43               

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQ 30005 0,5000 59,44 1,0000 109,11               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

821,56               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 14,16                 

GREDISTA 20013 10,48 25,83                 

SERVENTE 20031 7,38 91,20                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

131,19               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

952,75               

341,00               

2,79                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,79                 

BDI: 27,21% 0,75                 

Preço Unitário Total: 3,54                 

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,5000

25,83 146,54 1,0000

22,80 209,05 4,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Serviço:  40310  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,4100 331,79

0,5000 4,93

0,3100 292,23

0,0000 237,43

0,5000 158,79

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQ 30005 0,1800 59,44 1,0000 77,32                 

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 2 30009 1,0000 110,50 1,0000 237,43               

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 3,43 1,0000 3,69                   

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS5 30014 0,5200 123,31 1,0000 201,66               

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 80,52 1,0000 158,41               

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENT 30046 0,2800 130,49 1,0000 175,77               

-                     

-                     

-                     

-                     

854,28               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 14,16                 

SERVENTE 20031 7,38 136,80               

GREDISTA 20013 10,48 25,83                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

176,79               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.031,07            

55,69                 

18,51                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

18,51               

BDI: 27,21% 5,03                 

Preço Unitário Total: 23,54               

Serviço:  40335  ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

119,46 0,5000

22,80 209,05 6,0000

25,83 146,54 1,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

0,0000

0,8200 158,79

237,43

0,8200 4,93

0,4800 273,99

0,6900 331,79

0,7200 292,23

28,33

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 0,1500 118,15 1,000 164,79               

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,2800 80,52 1,0000 150,87               

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,3000 3,43 1,0000 3,87                   

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENT 30046 0,4200 130,49 1,0000 198,42               

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS5 30014 0,5200 123,31 1,0000 201,66               

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 2 30009 1,0000 110,50 1,0000 237,43               

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQ 30005 0,3000 59,44 1,000 89,23                 

-                     

-                     

-                     

1.046,27            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 136,80               

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 14,16                 

GREDISTA 20013 10,48 25,83                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

176,79               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.223,06            

55,69                 

21,96                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 26,81                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

26,81                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

48,77               

BDI: 27,21% 13,27               

Preço Unitário Total: 62,04               

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Serviço:  40350  ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

0,8500 429,14

0,7200 331,79

0,7000 4,93

0,5800 292,23

0,4800 273,99

0,0000 237,43

0,7000 158,79

22,80 209,05 6,0000

28,33 119,46 0,5000

25,83 146,54 1,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,65 41,2600

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQ 30005 0,3500 59,44 1,0000 94,20                 

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,3500 8,42 1,0000 10,04                 

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 39,63 1,0000 58,15                 

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 76,86 1,0000 276,13               

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 80,52 1,0000 16,58                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

455,10               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 14,16                 

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

59,76                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

514,86               

1.125,00            

0,45                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,45                 

BDI: 27,21% 0,12                 

Preço Unitário Total: 0,57                 

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

Serviço:  40380  IMPRIMAÇÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

119,46 0,5000

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

28,33

0,6500 158,79

0,6500 13,10

0,0000 58,15

0,0000 276,13

0,0000 331,79

22,80 209,05 2,0000

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQ 30005 0,4700 59,44 1,0000 106,12               

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,4700 8,42 1,0000 10,60                 

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 39,63 2,0000 116,30               

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 76,86 1,0000 276,13               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

509,15               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 14,16                 

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

59,76                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

568,91               

1.500,00            

0,37                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,37                 

BDI: 27,21% 0,10                 

Preço Unitário Total: 0,47                 

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

28,33 119,46 0,5000

22,80 209,05 2,0000

Serviço:  40385  PINTURA DE LIGAÇÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

0,5300 158,79

0,5300 13,10

0,0000 58,15

0,0000 276,13

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1,0000
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQU 30007 0,4400 233,12 1,0000 338,17               

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENT 30046 1,0000 130,49 1,0000 292,23               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

630,40               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

AJUDANTE 20003 7,86 47,58                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

75,91                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

706,31               

76,00                 

9,29                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

9,29                 

BDI: 27,21% 2,52                 

Preço Unitário Total: 11,81               

Serviço:  40425  REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

28,33 119,46 1,0000

23,79 202,68 2,0000

1,0000

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,5600 471,87

0,0000 292,23
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³km

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 84,62 1,0000 303,97               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

303,97               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

303,97               

108,00               

2,81                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,81                 

BDI: 27,21% 0,76                 

Preço Unitário Total: 3,57                 

(F)Total:

Custo Unitário

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1,0000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

Consumo

(G)Total:

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 303,97
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: tkm

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 76,86 1,0000 276,13               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

276,13               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

276,13               

99,60                 

2,77                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,77                 

BDI: 27,21% 0,75                 

Preço Unitário Total: 3,52                 

Serviço:  40435  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(B)Total:

1,0000

Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

0,0000 276,13
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³km

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,0000 68,36 1,0000 182,56               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

182,56               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

182,56               

90,00                 

2,02                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,02                 

BDI: 27,21% 0,54                 

Preço Unitário Total: 2,56                 

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(C)Total:

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

0,0000 182,56

Serviço:  40436  TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³.km

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 E9600 1,0000 99,60 1,0000 343,17               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

343,17               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

343,17               

132,80               

2,58                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,58                 

BDI: 27,21% 0,70                 

Preço Unitário Total: 3,28                 

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Custo Unitário Consumo

Serviço:  5914539EG0  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL/CAMINHO DE SERVI

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 343,18

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: tkm

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 84,62 1,0000 303,97               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

303,97               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

303,97               

225,00               

1,35                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,35                 

BDI: 27,21% 0,36                 

Preço Unitário Total: 1,71                 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Serviço:  40440  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 303,97
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 84,62 1,0600 322,20               

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 0,1700 68,10 1,0000 99,26                 

FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000 483,95 1,0000 1.428,29            

MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOUR 30058 0,4700 81,41 1,000 125,63               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.975,38            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

SERVENTE 20031 7,38 182,40               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

210,73               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2.186,11            

14,76                 

148,11               

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 25,95                 

PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 0,78                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

26,73                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

174,84             

BDI: 27,21% 47,57               

Preço Unitário Total: 222,41             

Serviço:  40465  FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(B)Total:

M. O.

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

563,68 0,0014

40,06 0,6480

0,0000 303,97

0,8300 251,45

28,33 119,46 1,0000

22,80 209,05 8,0000

0,0000 1428,29

0,5300 175,53

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Equip. Mat.
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000 483,95 1,000 1.428,29            

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 84,62 1,110 337,40               

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 68,10 1,000 126,77               

MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOUR 30058 0,8600 81,41 1,000 162,35               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2.054,81            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

SERVENTE 20031 7,38 182,40               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

210,73               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2.265,54            

27,00                 

83,90                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 25,95                 

PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 0,78                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

26,73                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

110,63             

BDI: 27,21% 30,10               

Preço Unitário Total: 140,73             

Serviço:  40470  FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

0,0000 1428,29

0,0000 303,97

0,6800 251,45

0,1400

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

40,06 0,6480

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

22,80 209,05 8,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

563,68 0,0014

175,53

28,33 119,46 1,0000
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: t

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIM 12000 t 2.721,97            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2.721,97            

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2.721,97          

BDI: 18,98% 516,62             

Preço Unitário Total: 3.238,59          

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

2.721,97                                      1,0000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Serviço:  40485  FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: t

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 10073 t 3.433,92            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

3.433,92            

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

3.433,92          

BDI: 18,98% 651,75             

Preço Unitário Total: 4.085,67          

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

3.433,92                                      1,0000

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Serviço:  40510  FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

Ut. Impr Vl. Hr. Prod
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: t

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-60/85 10075 t 6.973,65            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

6.973,65            

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

6.973,65          

BDI: 18,98% 1.323,59          

Preço Unitário Total: 8.297,24          

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

6973,65 1,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  40515  FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: tkm

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 76,86 1,0000 276,13               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

276,13               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

276,13               

149,40               

1,84                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,84                 

BDI: 27,21% 0,50                 

Preço Unitário Total: 2,34                 

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(B)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

0,0000 276,13

Serviço:  40530  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQ 30005 0,2100 59,44 1,0000 80,29                 

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 121,82 1,0000 209,72               

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPEL 30015 0,4700 133,16 1,0000 195,73               

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2100 8,42 1,0000 9,40                   

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIR 30023 0,7100 156,31 1,0000 293,20               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

788,34               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

SERVENTE 20031 7,38 182,40               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

210,73               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

999,07               

27,67                 

36,10                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINA 42496 m³ 321,48               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

321,48               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

357,58             

BDI: 27,21% 97,29               

Preço Unitário Total: 454,87             

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

0,7900 158,79

0,5300 308,86

0,5300 266,30

0,7900 13,10

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

315,18 1,0200

22,80 209,05 8,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

0,2900 349,13

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Vl. Hr. Prod

Serviço:  40602  CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Ut. Impr

28,33 119,46 1,0000
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 80,52 1,0000 123,22               

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENT 30046 0,2900 130,49 1,0000 177,39               

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPEL 30015 1,0000 133,16 1,0000 266,30               

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS5 30014 0,5400 123,31 1,0000 204,67               

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIR 30023 0,4100 156,31 1,0000 235,36               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.006,94            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 14,16                 

GREDISTA 20013 10,48 25,83                 

SERVENTE 20031 7,38 205,20               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

245,19               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.252,13            

57,56                 

21,75                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m³ 161,74               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

161,74               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

183,49             

BDI: 27,21% 49,92               

Preço Unitário Total: 233,41             

9,00000,00

1,0000146,54

0,5000119,46

Consumo
Encargos

(%)
Sal/Hora

(A)Total:

0,5900

0,4600

0,0000

0,7100

0,8300

Vl. Hr. ProdUt. Impr

Serviço:  40607  ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA

331,79

292,23

266,30

273,99

349,13

28,33

25,83

22,80

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

161,74 1,0000

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 2 30009 0,8800 110,50 3,0000 666,56               

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS5 30014 0,8700 123,31 1,0000 254,40               

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPEL 30015 0,7500 133,16 1,0000 233,00               

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 76,68 0,6600 178,84               

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 80,52 2,0000 638,43               

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENT 30046 0,5300 130,49 1,0000 216,21               

RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERP 30101 1,0000 449,72 1,0000 1.408,05            

-                     

-                     

-                     

3.595,49            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

SERVENTE 20031 7,38 136,80               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

165,13               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

3.760,62            

82,00                 

45,86                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 28,36                 

BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 7,70                   

PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 8,43                   

BITS P/ RECICLADORA 10365 un 4,95                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

49,44                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

95,30               

BDI: 27,21% 25,93               

Preço Unitário Total: 121,23             

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(B)Total:

0,65 43,6400

1711,40 0,0045

581,62 0,0145

49,50 0,1000

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(D) Produção da Equipe

28,33

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,4700 292,23

0,0000 1408,05

0,1200 237,43

0,1300 273,99

Serviço:  40625EG0  RECICLAGEM DE BASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

119,46 1,0000

22,80 209,05 6,0000

0,2500 266,30

0,0000 270,98

0,0500 331,79
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 84,62 0,1600 48,60                 

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 80,52 2,0000 638,45               

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENT 30046 0,5300 130,49 1,0000 216,20               

RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERP 30101 1,0000 449,72 1,0000 1.408,05            

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPEL 30015 0,7500 133,16 1,0000 232,99               

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS5 30014 0,8700 123,31 1,0000 254,40               

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 2 30009 0,8800 110,50 3,0000 666,59               

-                     

-                     

-                     

3.465,28            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

SERVENTE 20031 7,38 136,80               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

165,13               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

3.630,41            

82,00                 

44,27                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

BITS P/ RECICLADORA 10365 un 4,95                   

BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 7,70                   

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 59,74                 

PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 9,30                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

81,69                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

125,96             

BDI: 27,21% 34,27               

Preço Unitário Total: 160,23             

6,0000

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 1,0000

22,80 209,05

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

1408,05

0,2500 266,30

0,1300 273,99

0,1200 237,43

(B)Total:

Custo Unitário Consumo

49,50 0,1000

1711,40 0,0045

102,13 0,5850

581,62 0,0160

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

Serviço:  40635EG0  RECICLAGEM DE BASE COM 38,15 % DE BRITA EM PESO (BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 303,97

0,0500 331,79

0,4700 292,23

(A)Total:

M. O. Equip. Mat.

0,0000
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,47 2,000 1,38                   

COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,3000 22,18 1,000 37,86                 

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR C 30028 0,3000 32,39 1,000 33,10                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

72,34                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 142,74               

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

200,55               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

272,89               

45,00                 

6,06                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA 40607 m³ 183,49               

IMPRIMAÇÃO 40380 m² 2,23                   

-                     

-                     

-                     

-                     

185,72               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

191,78             

BDI: 27,21% 52,18               

Preço Unitário Total: 243,96             

(G)Total:

Serviço: 42406EG0 REMENDO PROFUNDO, INCLUSO FORNECIMENTO DE BGS (EXCETO TRANSP. MAT.)

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Unitário Consumo

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

183,49 1,0000

0,45

Encargos
(%)

Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

1,0000

0,0000 0,69

0,7000 74,45

0,7000 34,77

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

4,9700

(A)Total:

Sal/Hora

23,79 202,68 6,0000

28,33 119,46 1,0000

29,48 181,36
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 43,90 1,0000 76,61                 

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQU 30007 0,7400 233,12 1,0000 409,79               

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 9,24 1,0000 163,89               

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 39,63 1,0000 58,15                 

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,0000 288,89 1,0000 520,31               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.228,75            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

SERVENTE 20031 7,38 91,20                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

119,53               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.348,28            

27,67                 

48,72                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 6,80                   

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 29,94                 

BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 66,58                 

PEDRISCO 10094 m3 42,86                 

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 22,56                 

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,02 10032 Kg 97,72                 

-                     

-                     

-                     

-                     

266,46               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

315,18             

BDI: 27,21% 85,76               

Preço Unitário Total: 400,94             

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Serviço:  42496  USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Unitário Consumo

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

105,02 0,064824

102,13 0,293232

82,50 0,807144

120,77 0,354900

5,09 19,200000

0,0000 76,61

0,2600 471,87

0,0000 163,89

0,0000 58,15

0,0000 520,31

0,65 34,712640

209,05 4,0000

28,33 119,46 1,0000

22,80
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: t

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,8600 84,62 3,0000 819,78               

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQU 30007 1,0000 233,12 1,0000 471,87               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.291,65            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.291,65            

457,16               

2,82                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,82                 

BDI: 27,21% 0,76                 

Preço Unitário Total: 3,58                 

Serviço: 5915407EG0  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REAPROVEITADO (REVESTIMENTO+BASE) EM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(B)Total:

(D) Produção da Equipe

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

0,1400 303,97

0,0000 471,87

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

Sal/Hora
Encargos

(%)

87



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

MONTADOR 20015 10,00 5,54                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

5,54                   

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

5,54                   

1,00                   

5,54                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

AÇO CA - 50 10069 Kg 0,43                   

Chapa fina em aço ASTM A36 M1376 kg 6,64                   

Desmoldante para fôrmas metálicas M3949 kg 0,24                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

7,31                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA D1400974EG0 m 0,10                   

DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS COM ES 1400977EG0 m 0,47                   

PERFURAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESP1400987EG0 un 0,54                   

SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHA 2408057EG0 kg 0,56                   

-                     

-                     

1,67                   

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

14,52               

BDI: 27,21% 3,95                 

Preço Unitário Total: 18,47               

Sal/Hora

Serviço:  3107964EG0  FORMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Encargos
(%)

(G)Total:

(H)Total:

3,15 0,1500

0,6642

Custo Unitário Consumo

1,36

M. O. Equip. Mat.

(B)Total:

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

27,70 177,07 0,2000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

0,4000

101,13 0,0056

(F)Total:

1,30 0,0795

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

18,22 0,0133

(A)Total:

Consumo

Custo Unitário Consumo

6,73 0,0642

10,00

88



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA COM 4 M - 4,10 KW E9586 1,0000 0,61 1,0000 8,88                   

VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 E9069 1,0000 0,81 2,0000 18,20                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

27,08                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,48 58,72                 

SERVENTE 20031 7,38 182,40               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

241,12               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

268,20               

6,64                   

40,39                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Aditivo de cura para concreto M2152 kg 41,94                 

Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm M0075 kg 0,14                   

Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistên M1720 m² 4,23                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

46,31                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM1107870EG0 m³ 475,34               

FORMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCR 3107964EG0 m² 8,06                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO5909007EG0 t 47,28                 

-                     

-                     

-                     

530,68               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

617,38             

BDI: 27,21% 167,98             

Preço Unitário Total: 785,36             

Consumo

29,36 180,23 2,0000

Serviço:  4011520EG3  PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - TRAÇO 3

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

8,000022,80 209,05

0,0000 8,89

0,0000 9,10

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

14,34 2,9247

14,10 0,0100

5,58 0,7597

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

14,52 0,55556

19,70 2,4000

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

475,34 1,00000
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVAL 30011 1,0000 146,62 1,0000 304,04               

MÁQUINA TEXTURIZADORA E APLICADORA DE C E9589 0,7200 153,38 1,0000 239,83               

VIBROACABADORA DE CONCRETO SOBRE ESTE E9588 1,0000 501,93 1,0000 1.150,02            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.693,89            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

ARMADOR 20018 10,48 28,01                 

PEDREIRO 20017 10,48 117,44               

SERVENTE 20031 7,38 273,60               

-                     

-                     

-                     

-                     

442,84               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2.136,73            

124,50               

17,16                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Aditivo de cura para concreto M2152 kg 41,94                 

Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm M0075 kg 0,14                   

Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistên M1720 m² 4,23                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

46,31                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO CO6416090EG3 m³ 470,16               

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO 5919540EG0 t 7,05                   

-                     

-                     

-                     

-                     

477,21               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

540,68             

BDI: 27,21% 147,11             

Preço Unitário Total: 687,79             

0,2800 273,46

0,0000 1150,03

Serviço:  4011533EG3  PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
TRAÇO 3

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 304,04

22,80 209,05 12,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 1,0000

28,01 167,29 1,0000

29,36 180,23 4,0000

14,34 2,9247

14,10 0,0100

5,58 0,7597

2,94 2,4000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

470,16 1,0000
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 68,10 1,0000 251,45               

COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 0,1000 10,94 1,0000 14,40                 

SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO E9591 1,0000 1,96 1,0000 22,56                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

288,41               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,48 58,72                 

SERVENTE 20031 7,38 182,40               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

241,12               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

529,53               

41,50                 

12,75                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Cordão de polietileno expandido de baixa densidade M1136 m 0,19                   

Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - M1385 un 3,34                   

Selante DOWSIL 890 SL M2151C3 kg 4,78                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

8,31                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

21,06               

BDI: 27,21% 5,73                 

Preço Unitário Total: 26,79               

Custo Unitário Consumo

(D) Produção da Equipe

76,73 0,0624

0,0000 22,57

Sal/Hora
Encargos

(%)

8,0000

(B)Total:

Mat.

1,0000

500,97 0,0067

(F)Total:

M. O. Equip.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

0,19

(G)Total:

0,9000 45,63

(A)Total:

Consumo

29,36 180,23 2,0000

22,80 209,05

Serviço:  4011537EG0  SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANT

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 251,45

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,48 58,72                 

SERVENTE 20031 7,38 182,40               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

241,12               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

241,12               

20,75                 

11,62                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Cordão de polietileno expandido de baixa densidade M1136 m 0,19                   

Selante DOWSIL 890 SL M2151C3 kg 29,92                 

Placa de poliestireno expandido (EPS) M0786 m³ 9,90                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

40,01                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

51,63               

BDI: 27,21% 14,04               

Preço Unitário Total: 65,67               

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Sal/Hora
Encargos

(%)

(A)Total:

Consumo

29,36 180,23 2,0000

22,80 209,05 8,0000

Serviço:  4011537EG1  JUNTAS DE EXPANSÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO, ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

M. O. Equip. Mat.

(B)Total:

0,19 1,0000

76,73 0,3900

(F)Total:

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

366,93 0,0270

Custo Unitário Consumo

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

92



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: kg

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 1,01                   

ARMADOR 20018 10,48 0,59                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,60                   

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,60                   

1,00                   

1,60                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 0,07                   

Tela em aço CA 60 soldada nervurada M0999 kg 8,90                   

AÇO CA - 50 10069 Kg 3,21                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

12,18                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

13,78               

BDI: 27,21% 3,74                 

Preço Unitário Total: 17,52               

8,48 1,0500

(F)Total:

Sal/Hora

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Consumo

Serviço:  0408067EG0  TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

6,73 0,4784

Encargos
(%)

0,021428,01 167,29

23,79 202,68 0,0427

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

14,58 0,0050

(D) Produção da Equipe

(B)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

M. O. Equip. Mat.
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: kg

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,0000 76,68 0,2000 0,30                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,30                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ARMADOR 20018 10,48 2,24                   

SERVENTE 20031 7,38 1,82                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

4,06                   

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

4,36                   

50,00                 

0,08                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 0,21                   

AÇO CA - 50 10069 Kg 7,06                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

7,27                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

7,35                 

BDI: 27,21% 1,99                 

Preço Unitário Total: 9,34                 

Encargos
(%)

0,0200 270,98

(A)Total:

Consumo

28,01 167,29 0,0800

22,80 209,05 0,0800

(B)Total:

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

14,58 0,0150

M. O. Equip. Mat.

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Unitário Consumo

6,73 1,0500

(F)Total:

(D) Produção da Equipe

Sal/Hora

Serviço:  507210EG0  FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA BARRAS DE LIGAÇÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(G)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: kg

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,0000 76,68 0,2000 0,30                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,30                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ARMADOR 20018 10,48 2,24                   

SERVENTE 20031 7,38 2,28                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

4,52                   

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

4,82                   

50,00                 

0,09                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 0,21                   

AÇO CA - 50 10069 Kg 7,06                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

7,27                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

7,36                 

BDI: 27,21% 2,00                 

Preço Unitário Total: 9,36                 

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

14,58 0,0150

6,73 1,0500

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,01 167,29 0,0800

22,80 209,05 0,1000

Serviço:  507215EG0  FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA APOIO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0200 270,98

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(A)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: kg

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,0000 76,68 0,2000 0,30                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,30                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ARMADOR 20018 10,48 0,28                   

SERVENTE 20031 7,38 1,82                   

PINTOR 20019 10,48 0,71                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,81                   

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

3,11                   

50,00                 

0,06                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 0,21                   

Graxa Comum 198150 kg 0,18                   

Aço  CA-25 M0003 kg 7,70                   

Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de M0721 l 0,02                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

8,11                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

8,17                 

BDI: 27,21% 2,22                 

Preço Unitário Total: 10,39               

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

14,58 0,0150

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

36,32 0,0050

Sal/Hora
Encargos

(%)

28,00 0,00 0,0256

(C)Total:

(A)Total:

Consumo

28,01 167,29 0,0100

22,80 209,05 0,0800

(B)Total:

Custo Unitário Consumo

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0200 270,98

Serviço:  507225EG0  FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø=25MM

M. O. Equip. Mat.

(D) Produção da Equipe

7,34 1,0500

39,13 0,0006
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQU 30007 0,5400 233,12 2,0000 724,09               

CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE E9044 1,0000 187,42 1,0000 281,76               

GRUPO GERADOR - 456 KVA E9021 1,0000 22,47 1,0000 417,14               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.422,99            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

45,60                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.468,59            

124,50               

11,79                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Aditivo incorporador de ar para concreto e argamass M0615 kg 2,05                   

Aditivo plastificante e retardador de pega para concr M0030 kg 8,04                   

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 26,11                 

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 98,38                 

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 232,05               

Sílica Flow Nano 40 M2152C1 kg 80,19                 

-                     

-                     

-                     

-                     

446,82               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 5914655 t -                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 5914655 t 0,04                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADO 5914647 t 0,66                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADO 5914647 t 2,58                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CIMENTO O 5914363 t 8,27                   

-                     

11,55                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

470,16             

BDI: 27,21% 127,93             

Preço Unitário Total: 598,09             

Serviço:  6416090EG3  USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - TRAÇO 3

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,4600 471,87

0,0000 281,77

0,0000 417,14

(A)Total:

Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

34,44 0,00029

34,44 0,00120

1,79 0,37305

1,79 1,44495

23,19 0,35700

(G)Total:

(H)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

7,10 0,2900

6,70 1,2000

105,02 0,2487

102,13 0,9633

0,65 357,0000

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

22,80 209,05 2,0000

2,43 33,0000

(B)Total:

M. O.
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQU 30010 0,3200 130,49 1,0000 168,86               

CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE E9599 1,0000 67,32 1,0000 81,36                 

GRUPO GERADOR - 113 KVA E9779 1,0000 8,21 1,0000 106,94               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

357,16               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

45,60                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

402,76               

24,90                 

16,17                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Aditivo incorporador de ar para concreto e argamass M0615 kg 2,05                   

Aditivo plastificante e retardador de pega para concr M0030 kg 8,84                   

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 26,11                 

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 98,38                 

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 232,05               

Sílica Flow Nano 40 M2152C1 kg 80,19                 

-                     

-                     

-                     

-                     

447,62               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 5914655 t -                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 5914655 t 0,04                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADO 5914647 t 0,66                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADO 5914647 t 2,58                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CIMENTO O 5914363 t 8,27                   

-                     

11,55                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

475,34             

BDI: 27,21% 129,34             

Preço Unitário Total: 604,68             

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

34,44 0,00029

34,44 0,00132

1,79 0,37305

1,79 1,44495

23,19 0,35700

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Serviço:  1107870EG0  CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,6800 250,41

0,0000 81,37

0,0000 106,94

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

22,80 209,05 2,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

7,10 0,2900

6,70 1,3200

105,02 0,2487

102,13 0,9633

0,65 357,0000

2,43 33,0000
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: t

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 E9600 0,8000 99,60 4,0000 1.177,84            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.177,84            

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.177,84            

59,76                 

19,70                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

19,70               

BDI: 27,21% 5,36                 

Preço Unitário Total: 25,06               

Serviço:  5909007EG0  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CEN

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,2000 343,18

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: t

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 76,68 1,0000 270,98               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,98               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 136,80               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

136,80               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

407,78               

11,84                 

34,44                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

34,44               

BDI: 27,21% 9,37                 

Preço Unitário Total: 43,81               

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 270,98

22,80 209,05 6,0000

Sal/Hora
Encargos

(%)

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Serviço:  5914655  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - C

(D) Produção da Equipe

(A)Total:

Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

Custo Unitário
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: t

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,8600 84,62 3,0000 819,78               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

819,78               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

819,78               

457,16               

1,79                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,79                 

BDI: 27,21% 0,48                 

Preço Unitário Total: 2,27                 

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(B)Total:

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

M. O. Equip. Mat.

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

Sal/Hora
Encargos

(%)

Serviço:  5914647  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,1400 303,97

(A)Total:

Consumo

(F)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: t

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO SILO COM CAPACIDADE DE 30 M³ - 26 E9146 1,0000 131,89 1,0000 606,67               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

606,67               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

606,67               

26,15                 

23,19                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

23,19               

BDI: 27,21% 6,30                 

Preço Unitário Total: 29,49               

Serviço:  5914363  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL EM CAMINHÃO SILO 

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 606,67

Custo Unitário Consumo

(D) Produção da Equipe

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(F)Total:

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

M. O. Equip. Mat.

Sal/Hora
Encargos

(%)

(A)Total:

Consumo

(B)Total:

(C)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: t

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,9500 84,62 3,0000 879,00               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

879,00               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

879,00               

298,80               

2,94                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,94                 

BDI: 27,21% 0,79                 

Preço Unitário Total: 3,73                 

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  5919540EG0  CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO DE CIMENTO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0500 303,97
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

45,60                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

45,60                 

520,00               

0,08                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Lona plástica - E = 200 micra M0769 m² 1,69                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,69                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 5914655 t 0,00                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,00                   

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,77                 

BDI: 27,21% 0,48                 

Preço Unitário Total: 2,25                 

Consumo

22,80 0,00 2,0000

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Vl. Hr. Prod

Sal/Hora
Encargos

(%)

(F)Total:

34,44 0,00007

(A)Total:

(B)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

1,54 1,1000

M. O. Equip. Mat.

(D) Produção da Equipe

Serviço:  4011536EG0  MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 mm - FORNE

Ut. Impr
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXI E9662 1,0000 0,28 1,00000 0,51                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,51                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SOLDADOR 21030 15,57 15,57                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

15,57                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

16,08                 

41,55                 

0,38                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Gás acetileno M1796 kg 0,54                   

Gás oxigênio M1795 m³ 0,38                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,92                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,30                 

BDI: 27,21% 0,35                 

Preço Unitário Total: 1,65                 

Custo Unitário Consumo

Consumo

93,43 0,00583

16,82 0,02287

(F)Total:

Serviço:  1400974EG0  CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000

M. O. Equip. Mat.

(D) Produção da Equipe

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

0,51

(A)Total:

ConsumoSal/Hora
Encargos

(%)

15,57 0,00 1,0000

(B)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 113 KVA E9779 1,0000 8,21 1,00000 106,94               

PRENSA DOBRADEIRA CAPACIDADE 320 T - COM E9505 1,0000 78,67 1,00000 110,12               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

217,06               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 15,72                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

15,72                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

232,78               

73,87                 

3,15                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

3,15                 

BDI: 27,21% 0,85                 

Preço Unitário Total: 4,00                 

(F)Total:

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(D) Produção da Equipe

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

Serviço:  1400977EG0  DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURAS DE ATÉ 10 MM

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 106,94

0,0000 110,13

(A)Total:

Consumo

7,86 0,00 2,0000

Sal/Hora
Encargos

(%)
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW E9568 1,0000 0,15 1,00000 0,22                   

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,21 1,00000 5,14                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

5,36                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERRALHEIRO P9823 33,12 33,12                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

33,12                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

38,48                 

150,91               

0,25                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Serra copo com suporte para furadeira para chapas M0375 kg 1,11                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,11                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,36                 

BDI: 27,21% 0,37                 

Preço Unitário Total: 1,73                 

(F)Total:

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Unitário Consumo

0,0000 0,22

Vl. Hr. Prod

0,01000

Serviço:  1400987EG0  PERFURAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURA DE ATÉ 3 MM - D = 25 MM

Ut. Impr

Sal/Hora
Encargos

(%)

0,0000 5,14

(A)Total:

Consumo

33,12 0,00 1,0000

(B)Total:

(D) Produção da Equipe

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

111,92

M. O. Equip. Mat.
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PA 30125 1,0000 155,56 1,0000 366,20               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

366,20               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 71,37                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

MONTADOR 20015 10,00 27,70                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

127,40               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

493,60               

66,40                 

7,43                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 10014 m 367,01               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

367,01               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

374,44             

BDI: 27,21% 101,88             

Preço Unitário Total: 476,32             

Serviço:  40810  DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 366,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(B)Total:

28,33 119,46 1,0000

27,70 177,07 1,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 3,0000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

367,01 1,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PA 30125 1,0000 155,56 1,0000 366,20               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

366,20               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 71,37                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

MONTADOR 20015 10,00 27,70                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

127,40               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

493,60               

49,80                 

9,91                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Defensa metálica certificada, tipo H1 A W2 (ABNT N M1968-A m 250,07               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

250,07               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

259,98             

BDI: 27,21% 70,74               

Preço Unitário Total: 330,72             

27,70 177,07 1,0000

28,33 119,46 1,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 3,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

250,07 1,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(G)Total:

(H)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Serviço: 40810EG0  DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, T

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 366,20
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

1,0000 -                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

MONTADOR 20015 10,00 27,70                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

79,82                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

79,82                 

2,00                   

39,91                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Terminal aéreo de defensa metálica (tipo A) M1976 und 236,89               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

236,89               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

276,80             

BDI: 27,21% 75,31               

Preço Unitário Total: 352,11             

Serviço: 3713689EG0  TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

28,33 119,46 1,0000

27,70 177,07 1,0000

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 1,0000

(A)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

236,89 1,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(G)Total:

(H)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PA 30125 1,0000 155,56 1,0000 366,20               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

366,20               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 71,37                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

MONTADOR 20015 10,00 27,70                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

127,40               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

493,60               

1,00                   

493,60               

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Terminal absorvedor de energia (80 km/h) M2908-A und 5.878,95            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

5.878,95            

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

6.372,55          

BDI: 27,21% 1.733,97          

Preço Unitário Total: 8.106,52          

Serviço: 3713902EG0  TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15.486:2016, ESPE

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 366,20

28,33 119,46 1,0000

27,70 177,07 1,0000

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 3,0000

(A)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

5878,95 1,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

(F)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARC 30049 1,0000 142,29 1,0000 370,71               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

370,71               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 237,90               

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

266,23               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

636,94               

300,00               

2,12                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 5,28                   

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 0,01                   

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM Á 10161 l 7,16                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

12,45                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

14,57               

BDI: 27,21% 3,96                 

Preço Unitário Total: 18,53               

Serviço:  40816  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 370,71

28,33 119,46 1,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 10,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

21,21 0,0009

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

12,90 0,4100

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(H)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

23,89 0,3000

(F)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARC 30049 1,0000 142,29 1,0000 370,71               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

370,71               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 237,90               

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

266,23               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

636,94               

300,00               

2,12                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg -                     

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 0,01                   

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM Á 10161 l 7,16                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

7,17                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

9,29                 

BDI: 27,21% 2,52                 

Preço Unitário Total: 11,81               

Serviço: 40816EG0  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) - PINTURA D

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 370,71

(B)Total:

28,33 119,46 1,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 10,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

21,21 0,0009

23,89 0,3000

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

12,90 0,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:
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Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARC 30049 1,0000 142,29 1,0000 370,71               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

370,71               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 237,90               

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

266,23               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

636,94               

300,00               

2,12                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg -                     

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 0,01                   

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM Á 10161 l 14,33                 

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 0,73                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

15,07                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

17,19               

BDI: 27,21% 4,67                 

Preço Unitário Total: 21,86               

28,33 119,46 1,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 10,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

21,21 0,0009

23,89 0,6000

24,40 0,0300

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

12,90 0,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(G)Total:

(H)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Serviço: 40815EG0  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,6 mm) - PINTURA D

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 370,71
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Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARC 30049 1,0000 142,29 1,0000 370,71               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

370,71               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 237,90               

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

266,23               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

636,94               

300,00               

2,12                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

PRIMER - PROMOTOR DE ADERÊNCIA 10061A l 6,21                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

6,21                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

8,33                 

BDI: 27,21% 2,26                 

Preço Unitário Total: 10,59               

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

31,09 0,2000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

#VALOR!

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 370,71

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 10,0000

28,33 119,46 1,0000
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Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPL 30050 1,0000 204,36 1,0000 522,48               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

522,48               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

AJUDANTE 20003 7,86 237,90               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

266,23               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

788,71               

100,00               

7,88                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 5,16                   

TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO) 10058 Kg 46,43                 

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 0,01                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

51,60                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

59,48               

BDI: 27,21% 16,18               

Preço Unitário Total: 75,66               

Serviço:  40820  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 522,48

23,79 202,68 10,0000

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 1,0000

(A)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

15,10 3,0750

21,21 0,0009

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

12,90 0,4000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(G)Total:

(H)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Unidade: Un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 76,68 1,0000 270,98               

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,21 1,0000 5,14                   

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉT 30052 1,0000 0,71 2,0000 2,58                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

278,70               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

AJUDANTE 20003 7,86 95,16                 

MONTADOR 20015 10,00 55,40                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

178,89               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

457,59               

80,00                 

5,71                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg 3,99                   

Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional s M3835 un 32,43                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

36,42                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

42,13               

BDI: 27,21% 11,46               

Preço Unitário Total: 53,59               

0,0000 5,14

Serviço:  40830EG0  TACHA REFLETIVA DE PLÁSTICO INJETADO, SEM PINO, MONODIRECIONAL

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 270,98

23,79 202,68 4,0000

27,70 177,07 2,0000

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 1,0000

0,0000 1,29

(A)Total:

(F)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

32,43 1,00000

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

38,78 0,10292

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:
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Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 76,68 1,0000 173,83               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

173,83               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 8,49                   

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

CARPINTEIRO 20016 10,48 26,51                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

58,79                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

232,62               

4,00                   

58,15                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 m2 337,65               

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINT 10039 m2 109,79               

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 108,30               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

555,74               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

613,89             

BDI: 27,21% 167,03             

Preço Unitário Total: 780,92             

Serviço:  40853  SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,5000 270,98

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

23,79 202,68 1,0000

29,46 181,20 0,9000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,3000

36,10 3,0000

(F)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

109,79 1,0000

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

241,18 1,4000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(H)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:
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Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 76,68 1,0000 173,83               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

173,83               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 8,49                   

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

MONTADOR 20015 10,00 24,93                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

57,21                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

231,04               

4,00                   

57,76                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C 10037 m 279,12               

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 10078 m2 560,00               

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 10136 m2 144,50               

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 m2 96,47                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.080,09            

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.137,85          

BDI: 27,21% 309,60             

Preço Unitário Total: 1.447,45          

Serviço:  40856  SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,5000 270,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(B)Total:

23,79 202,68 1,0000

27,70 177,07 0,9000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,3000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

560,00 1,0000

144,50 1,0000

241,18 0,4000

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

93,04 3,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 76,68 1,0000 270,98               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,98               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 68,40                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

68,40                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

339,38               

10,56                 

32,13                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

32,13               

BDI: 27,21% 8,74                 

Preço Unitário Total: 40,87               

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

22,80 209,05 3,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(G)Total:

(H)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Serviço: 5213364EG0  REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 270,98
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: tkm

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 76,68 1,0000 270,98               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,98               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

45,60                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

316,58               

225,00               

1,40                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,40                 

BDI: 27,21% 0,38                 

Preço Unitário Total: 1,78                 

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

22,80 209,05 2,0000

(A)Total:

Ut. Impr

Serviço:  47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(G)Total:

(H)Total:

270,980,0000

Vl. Hr. Prod
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 76,68 1,0000 173,83               

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLA 30008 0,2400 85,94 1,0000 104,17               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

278,00               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 47,58                 

MONTADOR 20015 10,00 27,70                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

75,28                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

353,28               

12,00                 

29,44                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

29,44               

BDI: 27,21% 8,01                 

Preço Unitário Total: 37,45               

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 2,0000

(A)Total:

0,7600 161,92

Serviço: 3713705EG0  REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,5000 270,98

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

27,70 177,07 1,0000

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

(F)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 76,68 1,0000 270,98               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,98               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,98               

457,16               

0,59                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Dispositivo Refletivo para defensas (Cotação) COT0001 und 14,81                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

14,81                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

15,40               

BDI: 27,21% 4,19                 

Preço Unitário Total: 19,59               

Serviço: EG000010  FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 270,98

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(G)Total:

(H)Total:

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

14,81 1,0000

(F)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un 

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 76,68 0,5000 86,91                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

86,91                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 142,74               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

142,74               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

229,65               

12,00                 

19,13                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado M0789 kg 21,25                 

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINT 10039 m2 86,73                 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 10136 m2 158,95               

PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C 10037 m 93,04                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

359,97               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA PO 1419543EG0 un 0,1900               

SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHA 2408057EG0 kg 0,410                 

-                     

-                     

-                     

-                     

0,6000               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

379,70             

BDI: 27,21% 103,31             

Preço Unitário Total: 483,01             

Serviço:  5212557EG0  PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE 
METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,5000 270,98

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 0,00 6,0000

(A)Total:

93,04 1,00000

(F)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

109,79 0,79000

144,50 1,10000

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

30,36 0,70000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

101,13 0,00407

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Unitário Consumo

0,19 1,00000

(G)Total:

(H)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un 

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 76,68 0,5000 86,91                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

86,91                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 142,74               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

142,74               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

229,65               

12,00                 

19,13                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado M0789 kg 21,25                 

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINT 10039 m2 109,79               

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 10136 m2 202,30               

PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C 10037 m 93,04                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

426,38               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA PO 1419543EG0 un 0,1900               

SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHA 2408057EG0 kg 0,410                 

-                     

-                     

-                     

-                     

0,6000               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

446,11             

BDI: 27,21% 121,38             

Preço Unitário Total: 567,49             

Serviço:  5212560EG0  PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO 
MÓVEL, LADO 1,00 M

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,5000 270,98

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 0,00 6,0000

144,50 1,40000

93,04 1,00000

(F)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

109,79 1,00000

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

30,36 0,70000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(H)Total:

101,13 0,00407

Custo Unitário Consumo

0,19 1,00000

(G)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 76,68 1,0000 134,97               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

134,97               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 8,49                   

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

CARPINTEIRO 20016 10,48 26,51                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

58,79                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

193,76               

3,00                   

64,58                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINT 10039 m2 109,79               

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 m2 337,65               

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 216,60               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

664,04               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

728,62             

BDI: 27,21% 198,25             

Preço Unitário Total: 926,87             

Serviço:  5213572EG0  PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,7000 270,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(B)Total:

23,79 202,68 1,0000

29,46 181,20 0,9000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,3000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

241,18 1,40000

36,10 6,0000

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

109,79 1,00000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un 

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 4,74 0,40161 7,54                   

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 30,22 0,40161 12,27                 

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 76,68 0,5000 86,91                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

106,72               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46                 

PINTOR 20019 10,48 28,00                 

SERVENTE 20031 7,38 22,80                 

-                     

-                     

-                     

-                     

104,05               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

210,77               

2,50                   

84,30                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 79,68                 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 m2 173,64               

PREGO 10044 Kg 2,71                   

SARRAFO 10048 m 10,47                 

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 1,01                   

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm M0286 kg 37,32                 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO 11032 l 14,14                 

-                     

-                     

-                     

318,97               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

403,27             

BDI: 27,21% 109,72             

Preço Unitário Total: 512,99             

0,0000 30,56

0,5000 270,98

28,00 0,00 1,0000

22,80 0,00 1,0000

29,46 0,00 1,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 0,00 1,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

241,18 0,72000

18,09 0,15000

5,95 1,76000

24,40 0,04157

14,14 2,64000

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

13,72 5,80800

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(G)Total:

(H)Total:

34,02 0,41568

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Serviço:  5213386EG0   BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO 

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 18,78
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 4,74 0,22311 4,19                   

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 30,22 0,22311 6,81                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

11,00                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46                 

SERVENTE 20031 7,38 2,28                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

55,53                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

66,53                 

10,00                 

6,65                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 31,86                 

PREGO 10044 Kg 0,40                   

Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tap M0053 m 1,52                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

33,78                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

40,43               

BDI: 27,21% 11,00               

Preço Unitário Total: 51,43               

0,0000 30,56

Serviço:  5213840EG0  DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 18,78

29,46 0,00 1,0000

22,80 0,00 0,1000

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 0,00 1,0000

(A)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

18,09 0,02222

1,74 0,87500

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

13,72 2,32222

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(G)Total:

(H)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un 

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 76,68 0,03890 6,76                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

6,76                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 5,55                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

5,55                   

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

12,31                 

1,00                   

12,31                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Sinalizador a LED com bateria M0767 un 212,47               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

212,47               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

224,78             

BDI: 27,21% 61,16               

Preço Unitário Total: 285,94             

Serviço:  5213848EG1  LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,5000 270,98

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 0,00 0,2334

(A)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

212,47 1,00000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

(F)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: kg

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 5,64 1,00000 28,03                 

MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADO 30200 1,0000 0,11 1,00000 0,20                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

28,23                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

SOLDADOR 21030 15,57 39,83                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

63,62                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

91,85                 

1,34                   

68,47                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ELETRODO REVESTIDO E70XX 11100 Kg 32,66                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

32,66                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

101,13             

BDI: 27,21% 27,51               

Preço Unitário Total: 128,64             

Serviço:  2408057EG0  SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 28,03

39,83 0,00 1,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 0,00 1,0000

0,0000 0,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

32,66 1,00000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(H)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(F)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un 

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,50 0,42000 4,63                   

MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 1,0000 0,11 0,42000 0,06                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

4,69                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERRALHEIRO P9823 33,12 33,12                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

33,12                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

37,81                 

249,00               

0,15                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm M0076 un 0,04                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,04                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,19                 

BDI: 27,21% 0,05                 

Preço Unitário Total: 0,24                 

Serviço:  1419543EG0  CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 11,04

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

33,12 0,00 1,0000

0,0000 0,17

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(B)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

18,97 0,00250

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 4,74 0,05578 1,04                   

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 30,22 0,05578 1,70                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,74                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 5,94                   

CARPINTEIRO 20016 10,48 7,36                   

SERVENTE 20031 7,38 2,28                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

15,58                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

18,32                 

10,00                 

1,83                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 7,96                   

PREGO 10044 Kg 0,10                   

Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tap M0053 m 0,38                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

8,44                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

10,27               

BDI: 27,21% 2,79                 

Preço Unitário Total: 13,06               

29,46 0,00 0,2500

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 0,00 0,2500

0,0000 30,56

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

22,80 0,00 0,1000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

18,09 0,00556

1,74 0,21875

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

13,72 0,58056

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(G)Total:

(H)Total:

Serviço:  5213840EG1   DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO 
COM 75% DE REAPROVEITAMENTO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 18,78
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQ 30005 1,0000 59,44 1,0000 158,79               

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 1,0000 8,42 2,0000 26,20                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

184,99               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

184,99               

2.430,24            

0,07                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,07                 

BDI: 27,21% 0,01                 

Preço Unitário Total: 0,08                 

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(A)Total:

0,0000 13,10

Serviço:  4011212EG0  VARREDURA DE SUPERFÍCIE

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 158,79

(C)Total:

(D) Produção da Equipe

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQU 30007 1,0000 233,12 1,0000 471,87               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

471,87               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,83                   

SERVENTE 20031 7,38 22,80                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

25,63                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

497,50               

191,00               

2,60                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,60                 

BDI: 27,21% 0,70                 

Preço Unitário Total: 3,30                 

Serviço:  40005  CARGA DE ENTULHOS

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 471,87

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,1000

22,80 209,05 1,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³km

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 84,62 1,0000 303,97               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

303,97               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

303,97               

135,00               

2,25                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,25                 

BDI: 27,21% 0,61                 

Preço Unitário Total: 2,86                 

Serviço:  40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 303,97

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRA 30048 1,0000 1,06 1,0000 10,22                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

10,22                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,80                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,83                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

25,63                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

35,85                 

4,67                   

7,67                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

7,67                 

BDI: 27,21% 2,08                 

Preço Unitário Total: 9,75                 

10,220,0000

Vl. Hr. ProdUt. Impr

Serviço:  40102  COMPACTAÇÃO MANUAL

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

22,80 0,00 1,0000

28,33 0,00 0,1000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³km

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 84,62 1,0000 303,97               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

303,97               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

303,97               

168,75               

1,80                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,80                 

BDI: 27,21% 0,48                 

Preço Unitário Total: 2,28                 

0,0000 303,97

Serviço:  40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

1,0000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: tkm

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 76,68 1,0000 270,98               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,98               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

45,60                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

316,58               

225,00               

1,40                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,40                 

BDI: 27,21% 0,38                 

Preço Unitário Total: 1,78                 

Serviço:  40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 270,98

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

22,80 209,05 2,0000

1,0000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: tkm

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 76,68 1,0000 270,98               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,98               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,98               

375,00               

0,72                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,72                 

BDI: 27,21% 0,19                 

Preço Unitário Total: 0,91                 

Serviço:  40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 270,98

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

2,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

1,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: tkm

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 76,68 1,0000 270,98               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,98               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,98               

375,00               

0,72                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,72                 

BDI: 27,21% 0,19                 

Preço Unitário Total: 0,91                 

Serviço:  40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 270,98

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³km

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 84,62 1,0000 303,97               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

303,97               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

303,97               

250,00               

1,21                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,21                 

BDI: 27,21% 0,32                 

Preço Unitário Total: 1,53                 

Serviço:  40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 303,97

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

2,0000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

1,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,83                   

SERVENTE 20031 7,38 228,00               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

230,83               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

230,83               

50,00                 

4,61                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ADUBO NPK 10000 Kg 0,19                   

PÓ CALCÁRIO 10041 Kg 0,02                   

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,71                   

ENXOFRE 10401 Kg 0,01                   

ADUBO ORGÂNICO 10404 Kg 0,08                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,01                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m² 3,07                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

3,07                   

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

9,69                 

BDI: 27,21% 2,63                 

Preço Unitário Total: 12,32               

Serviço:  41289  ENLEIVAMENTO (SVA)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,1000

22,80 209,05 10,0000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

3,27 0,0600

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

3,07 1,0000

(G)Total:

(H)Total:

0,13 0,1750

2,86 0,6000

6,00 0,0030

0,42 0,2000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQ 30005 0,2000 59,44 1,0000 79,31                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

79,31                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 0,28                   

SERVENTE 20031 7,38 228,00               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

228,28               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

307,59               

100,00               

3,07                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

3,07                 

BDI: 27,21% 0,83                 

Preço Unitário Total: 3,90                 

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,0100

22,80 209,05 10,0000

Serviço:  41292  OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,8000 158,79

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 0,28                   

SERVENTE 20031 7,38 22,80                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

23,08                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

23,08                 

4,44                   

5,19                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

5,19                 

BDI: 27,21% 1,41                 

Preço Unitário Total: 6,60                 

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,0100

22,80 209,05 1,0000

Serviço:  41293  APILOAMENTO MANUAL

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m² 8,17                   

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 56,70                 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M 2,38                   

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m³ 5,89                   

-                     

-                     

73,14                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

73,14               

BDI: 27,21% 19,90               

Preço Unitário Total: 93,04               

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  41206  SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

5,19 1,5742

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

472,18 0,1201

3,03 0,7871

20,42 0,2888

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m² 6,66                   

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 45,70                 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M 1,94                   

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m³ 4,12                   

-                     

-                     

58,42                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

58,42               

BDI: 27,21% 15,89               

Preço Unitário Total: 74,31               

Serviço:  41207  SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

5,19 1,2836

472,18 0,0968

3,03 0,6418

20,42 0,2018

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m² 5,10                   

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 34,37                 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M 1,49                   

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m³ 2,60                   

-                     

-                     

43,56                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

43,56               

BDI: 27,21% 11,85               

Preço Unitário Total: 55,41               

Serviço:  41211  SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

5,19 0,9839

472,18 0,0728

3,03 0,4920

20,42 0,1276

(G)Total:

(H)Total:
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 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m² 7,85                   

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 62,84                 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M 2,29                   

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m³ 6,39                   

-                     

-                     

79,37                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

79,37               

BDI: 27,21% 21,59               

Preço Unitário Total: 100,96             

Serviço:  41324  SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

5,19 1,5142

472,18 0,1331

3,03 0,7571

20,42 0,3131
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m² 5,87                   

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 44,80                 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M 1,71                   

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m³ 3,57                   

-                     

-                     

55,95                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

55,95               

BDI: 27,21% 15,22               

Preço Unitário Total: 71,17               

Serviço:  41325  SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

20,42 0,1749

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

5,19 1,1314

472,18 0,0949

3,03 0,5657
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 65,63                 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M 2,38                   

-                     

-                     

-                     

-                     

68,01                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

68,01               

BDI: 27,21% 18,50               

Preço Unitário Total: 86,51               

Serviço:  41328  SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

3,03 0,7864

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

472,18 0,1390
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 88,43                 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M 3,11                   

-                     

-                     

-                     

-                     

91,54                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

91,54               

BDI: 27,21% 24,90               

Preço Unitário Total: 116,44             

Serviço:  41329  SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

472,18 0,1873

3,03 1,0278

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 35,99 1,0000 49,51                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

49,51                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 7,08                   

PEDREIRO 20017 10,48 29,36                 

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

82,04                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

131,55               

74,11                 

1,77                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 2,07                   

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 19,83                 

-                     

-                     

-                     

-                     

21,90                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

23,67               

BDI: 27,21% 6,44                 

Preço Unitário Total: 30,11               

Serviço:  41332  MEIO FIO COM SARJETA - MFC03

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,2500

29,36 180,23 1,0000

22,80 209,05 2,0000

0,0000 49,51

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

69,24 0,0300

472,18 0,0420

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m³ 4,21                   

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M 3,24                   

APILOAMENTO MANUAL 41293 m² 11,11                 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m³ 11,22                 

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m² 20,74                 

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 75,35                 

125,87               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

125,87             

BDI: 27,21% 34,24               

Preço Unitário Total: 160,11             

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  41340  VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

7,67 0,5496

3,03 1,0706

5,19 2,1411

20,42 0,5496

9,69 2,1411

472,18 0,1596

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m³ 3,04                   

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m³ 8,11                   

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M 2,65                   

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m² 16,87                 

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 60,25                 

APILOAMENTO MANUAL 41293 m² 9,03                   

99,95                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

99,95               

BDI: 27,21% 27,19               

Preço Unitário Total: 127,14             

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  41341  VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

7,67 0,3976

20,42 0,3976

3,03 0,8760

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

9,69 1,7411

472,18 0,1276

5,19 1,7411

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m³ 2,68                   

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 53,72                 

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 48,46                 

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m³ 165,98               

-                     

-                     

270,84               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

270,84             

BDI: 27,21% 73,69               

Preço Unitário Total: 344,53             

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  41350  DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

7,67 0,3500

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

61,75 0,8700

69,24 0,7000

448,61 0,3700

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 22,84                 

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m³ 127,40               

-                     

-                     

-                     

-                     

150,24               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

150,24             

BDI: 27,21% 40,88               

Preço Unitário Total: 191,12             

Serviço:  41367  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

69,24 0,3300

265,42 0,4800

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 27,00                 

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m³ 151,28               

-                     

-                     

-                     

-                     

178,28               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

178,28             

BDI: 27,21% 48,50               

Preço Unitário Total: 226,78             

Serviço:  41368  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

69,24 0,3900

265,42 0,5700

(G)Total:

(H)Total:
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 32,54                 

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m³ 180,48               

-                     

-                     

-                     

-                     

213,02               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

213,02             

BDI: 27,21% 57,96               

Preço Unitário Total: 270,98             

Serviço:  41369  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

69,24 0,4700

265,42 0,6800
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 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m³ 3,06                   

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 45,81                 

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 279,03               

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m³ 538,33               

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m³ 230,91               

-                     

1.097,14            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.097,14          

BDI: 27,21% 298,53             

Preço Unitário Total: 1.395,67          

Serviço:  41373  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

448,61 1,2000

265,42 0,8700

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

7,67 0,4000

61,75 0,7420

69,24 4,0300
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 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m³ 3,83                   

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 62,05                 

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 427,90               

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m³ 820,95               

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m³ 374,24               

-                     

1.688,97            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.688,97          

BDI: 27,21% 459,56             

Preço Unitário Total: 2.148,53          

Serviço:  41374  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

61,75 1,0050

69,24 6,1800

448,61 1,8300

265,42 1,4100

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

7,67 0,5000
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 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m³ 4,60                   

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 80,46                 

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 610,00               

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m³ 1.161,89            

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m³ 549,41               

-                     

2.406,36            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2.406,36          

BDI: 27,21% 654,77             

Preço Unitário Total: 3.061,13          

Serviço:  41375  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

7,67 0,6000

61,75 1,3030

69,24 8,8100

448,61 2,5900

265,42 2,0700

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m³ 3,83                   

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 72,55                 

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 1.237,31            

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m³ 2.296,88            

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m³ 1.162,53            

-                     

4.773,10            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

4.773,10          

BDI: 27,21% 1.298,76          

Preço Unitário Total: 6.071,86          

Serviço:  41377  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

7,67 0,5000

61,75 1,1750

69,24 17,8700

448,61 5,1200

265,42 4,3800

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCA 45155 Kg 506,38               

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 360,60               

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m³ 176,25               

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 34,80                 

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 252,28               

-                     

1.330,31            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.330,31          

BDI: 27,21% 361,97             

Preço Unitário Total: 1.692,28          

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço: 2003361EG0  TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

12,90 39,2548

472,18 0,7637

493,70 0,3570

69,24 0,5026

61,75 4,0856

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 64,02                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

64,02                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

64,02                 

1,00                   

64,02                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 1.372,72            

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 1.026,13            

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 1.074,68            

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m³ 45,61                 

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m³ 108,33               

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCA 45155 Kg 1.674,73            

5.302,20            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

5.366,22          

BDI: 27,21% 1.460,14          

Preço Unitário Total: 6.826,36          

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 2,2600

Serviço: 2003477EG0  CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO (AC/BC) (EXCETO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

61,75 22,23040

69,24 14,82000

472,18 2,27600

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

493,70 0,09240

403,02 0,26880

12,90 129,82430

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 95,86                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

95,86                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

95,86                 

1,00                   

95,86                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIR 10034 m3 141,75               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

141,75               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m² 116,21               

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 1.804,29            

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 521,89               

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 310,11               

-                     

-                     

2.752,50            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2.990,11          

BDI: 27,21% 813,60             

Preço Unitário Total: 3.803,71          

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço: 2003465EG0  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

22,80 209,05 4,2048

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

5,19 22,39300

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

84,82 1,6713

472,18 3,82120

61,75 8,45170

69,24 4,47880

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 1.176,54            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.176,54            

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.176,54            

1,00                   

1.176,54            

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 1.312,18            

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 2.291,84            

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m³ 4.136,18            

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m³ 2.192,36            

-                     

-                     

9.932,56            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

11.109,10        

BDI: 27,21% 3.022,78          

Preço Unitário Total: 14.131,88        

Serviço: 2003473EG0  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 41,5300

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

61,75 21,250

69,24 33,100

448,61 9,220

265,42 8,260

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 1.176,54            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.176,54            

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.176,54            

1,00                   

1.176,54            

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 2.282,05            

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ -                     

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 1.721,47            

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m³ 76,52                 

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m³ 198,89               

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCA 45155 Kg 2.663,63            

6.942,56            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

8.119,10          

BDI: 27,21% 2.209,20          

Preço Unitário Total: 10.328,30        

Serviço: 2003499EG0  CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO (AC/BC) 

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 41,5300

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

61,75 36,9564

69,24 0,0000

472,18 3,6458

493,70 0,1550

403,02 0,4935

12,90 206,4837

(G)Total:

(H)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 1.176,54            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.176,54            

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.176,54            

1,00                   

1.176,54            

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 3.023,05            

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ -                     

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m³ 2.288,08            

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m³ 57,02                 

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m³ 198,89               

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCA 45155 Kg 3.370,40            

8.937,44            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

10.113,98        

BDI: 27,21% 2.752,01          

Preço Unitário Total: 12.865,99        

Serviço: 2003515EG0  CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 41,5300

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

61,75 48,9564

69,24 0,0000

472,18 4,8458

493,70 0,1155

403,02 0,4935

12,90 261,2720

168



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,80                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

22,80                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

22,80                 

6,25                   

3,64                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 105,02               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

105,02               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

108,66             

BDI: 27,21% 29,56               

Preço Unitário Total: 138,22             

Serviço: 2003576EG0  LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MANUAL

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

22,80 209,05 1,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

105,02 1,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

0,21750
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Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQU 30057 1,0000 147,55 1,0000 316,76               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

316,76               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,48 29,36                 

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

74,96                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

391,72               

84,00                 

4,66                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Pasta lubrificante para tubo PEAD M1898 kg 1,55                   

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas pa M0136 m 812,22               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

813,77               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO 2003576EG0 m³ 23,63                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

23,63                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

842,06             

BDI: 27,21% 229,12             

Preço Unitário Total: 1.071,18          

Serviço: 2003988EG0  TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 316,76

29,36 180,23 1,0000

22,80 0,00 2,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

37,28 0,0417

796,56 1,0197

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

108,66 0,21750
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQU 30057 1,0000 147,55 1,0000 316,76               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

316,76               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,48 29,36                 

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

74,96                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

391,72               

68,00                 

5,76                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Pasta lubrificante para tubo PEAD M1898 kg 3,10                   

Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas pa M0142 m 1.967,14            

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.970,24            

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO 2003576EG0 m³ 32,76                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

32,76                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2.008,76          

BDI: 27,21% 546,58             

Preço Unitário Total: 2.555,34          

Serviço: 2003992EG0  TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 316,76

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

29,36 180,23 1,0000

22,80 0,00 2,0000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

37,28 0,08333

1915,43 1,02700

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

108,66 0,30150

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 1,85                   

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m³ 49,34                 

-                     

-                     

-                     

-                     

51,19                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

51,19               

BDI: 27,21% 13,92               

Preço Unitário Total: 65,11               

Serviço:  41385  ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

61,75 0,0300

448,61 0,1100

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 0,61                   

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m³ 62,80                 

-                     

-                     

-                     

-                     

63,41                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

63,41               

BDI: 27,21% 17,25               

Preço Unitário Total: 80,66               

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  41386  ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

61,75 0,0100

448,61 0,1400

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m³ 1,15                   

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 6,79                   

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 13,84                 

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m³ 61,45                 

-                     

-                     

83,23                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

83,23               

BDI: 27,21% 22,64               

Preço Unitário Total: 105,87             

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  41414  DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

7,67 0,1500

61,75 0,1100

69,24 0,2000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

448,61 0,1370

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m³ 0,23                   

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 10,00                 

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m³ 6,23                   

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m³ 116,63               

-                     

-                     

133,09               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

133,09             

BDI: 27,21% 36,21               

Preço Unitário Total: 169,30             

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  41421  DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

7,67 0,0300

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

61,75 0,1620

69,24 0,0900

448,61 0,2600

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

28,33                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

28,33                 

1,00                   

28,33                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 141,40               

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m³ 16,56                 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m³ 143,87               

-                     

-                     

-                     

301,83               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

330,16             

BDI: 27,21% 89,83               

Preço Unitário Total: 419,99             

Serviço: 0804061EG0  BOCA DE BSTC D=0,40M (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 1,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

61,75 2,2900

414,13 0,0400

340,12 0,4230

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 144,49               

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m³ 16,56                 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m³ 499,97               

-                     

-                     

-                     

661,02               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

661,02             

BDI: 27,21% 179,86             

Preço Unitário Total: 840,88             

Serviço:  41846  BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

61,75 2,3400

414,13 0,0400

340,12 1,4700

(G)Total:

(H)Total:
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 206,86               

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m³ 24,84                 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m³ 516,30               

-                     

-                     

-                     

748,00               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

748,00             

BDI: 27,21% 203,53             

Preço Unitário Total: 951,53             

Serviço:  41851  BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

61,75 3,3500

414,13 0,0600

340,12 1,5180
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 285,28               

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m³ 24,84                 

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m³ 774,79               

-                     

-                     

-                     

1.084,91            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.084,91          

BDI: 27,21% 295,20             

Preço Unitário Total: 1.380,11          

Serviço:  41856  BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

61,75 4,6200

414,13 0,0600

340,12 2,2780
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: ha

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,83                   

SERVENTE 20031 7,38 228,00               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

230,83               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

230,83               

0,12                   

1.923,58            

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1.923,58          

BDI: 27,21% 523,40             

Preço Unitário Total: 2.446,98          

Serviço:  42410  ROÇADA MANUAL

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

28,33 119,46 0,1000

22,80 209,05 10,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

AJUDANTE 20003 7,86 237,90               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

266,23               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

266,23               

300,00               

0,88                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,88                 

BDI: 27,21% 0,23                 

Preço Unitário Total: 1,11                 

Serviço:  42420  CAPINA MANUAL

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 1,0000

23,79 202,68 10,0000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: M

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,47 3,0000 2,07                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,07                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,83                   

SERVENTE 20031 7,38 228,00               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

230,83               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

232,90               

350,00               

0,66                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,66                 

BDI: 27,21% 0,17                 

Preço Unitário Total: 0,83                 

Serviço:  42425  LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,1000

22,80 209,05 10,0000

0,0000 0,69

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: M

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,47 3,0000 2,07                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,07                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,83                   

SERVENTE 20031 7,38 228,00               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

230,83               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

232,90               

200,00               

1,16                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,16                 

BDI: 27,21% 0,31                 

Preço Unitário Total: 1,47                 

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,1000

22,80 209,05 10,0000

Serviço:  42430  LIMPEZA DE SARJETA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 0,69

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,47 2,0000 1,38                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,38                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 14,16                 

SERVENTE 20031 7,38 91,20                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

105,36               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

106,74               

2,00                   

53,37                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

53,37               

BDI: 27,21% 14,52               

Preço Unitário Total: 67,89               

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,5000

22,80 209,05 4,0000

Serviço:  42445  DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 0,69

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 76,68 1,0000 105,82               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

105,82               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 14,16                 

SERVENTE 20031 7,38 228,00               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

242,16               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

347,98               

100,00               

3,47                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 0,43                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

0,43                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

3,90                 

BDI: 27,21% 1,06                 

Preço Unitário Total: 4,96                 

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  42480  CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,8500 270,98

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

28,33 119,46 0,5000

22,80 209,05 10,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

2,19 0,2000

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 84,62 0,1000 30,39                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

30,39                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,26                   

SERVENTE 20031 7,38 182,40               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

184,66               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

215,05               

1,00                   

215,05               

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

215,05             

BDI: 27,21% 58,51               

Preço Unitário Total: 273,56             

Serviço:  42820  DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 303,97

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,0800

22,80 209,05 8,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 3,64 1,0000 26,17                 

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8800 0,47 4,0000 2,60                   

GERICA 180 l 30185 0,4100 1,03 3,0000 3,65                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

32,42                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

PEDREIRO 20017 10,48 29,36                 

SERVENTE 20031 7,38 205,20               

-                     

-                     

-                     

-                     

292,37               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

324,79               

3,9289               

82,66                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 182,34               

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 62,95                 

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 75,07                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

320,36               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

403,02             

BDI: 27,21% 109,66             

Preço Unitário Total: 512,68             

0,0000 26,17

0,1200 0,69

0,5900 1,52

Serviço:  42831  CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

29,48 181,36 1,0000

28,33 119,46 1,0000

29,36 180,23 1,0000

22,80 209,05 9,0000

105,02 0,59948

102,13 0,73508

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

0,65 280,53418

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,72 1,0000 1,07                   

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 3,64 1,0000 26,17                 

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9200 0,47 4,0000 2,64                   

GERICA 180 l 30185 0,4100 1,03 3,0000 3,67                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

33,55                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

PEDREIRO 20017 10,48 29,36                 

SERVENTE 20031 7,38 205,20               

-                     

-                     

-                     

-                     

292,37               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

325,92               

3,96020             

82,29                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 215,80               

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 63,32                 

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 58,31                 

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 28,89                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

366,32               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

448,61             

BDI: 27,21% 122,06             

Preço Unitário Total: 570,67             

Serviço:  42836  CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 1,07

0,0000 26,17

0,0800 0,69

0,5900 1,52

22,80 209,05 9,0000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

29,48 181,36 1,0000

28,33 119,46 1,0000

29,36 180,23 1,0000

0,65 332,0000

105,02 0,6030

102,13 0,5710

6,88 4,2000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,72 1,0000 1,07                   

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 3,64 1,0000 26,17                 

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9000 0,47 4,0000 2,64                   

GERICA 180 l 30185 0,4100 1,03 3,0000 3,66                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

33,54                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

PEDREIRO 20017 10,48 29,36                 

SERVENTE 20031 7,38 205,20               

-                     

-                     

-                     

-                     

292,37               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

325,91               

3,92890             

82,95                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 236,60               

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 61,96                 

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 59,03                 

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 31,64                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

389,23               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

472,18             

BDI: 27,21% 128,48             

Preço Unitário Total: 600,66             

Serviço:  42838  CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 1,07

0,0000 26,17

0,1000 0,69

0,5900 1,52

29,36 180,23 1,0000

22,80 209,05 9,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

29,48 181,36 1,0000

28,33 119,46 1,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

0,65 364,0000

105,02 0,5900

102,13 0,5780

6,88 4,6000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 7,08                   

SERVENTE 20031 7,38 45,60                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

52,68                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

52,68                 

3,93                   

13,40                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIR 10034 m3 44,61                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

44,61                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m³ 282,11               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

282,11               

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

340,12             

BDI: 27,21% 92,54               

Preço Unitário Total: 432,66             

Serviço:  42841  CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

28,33 119,46 0,2500

22,80 209,05 2,0000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

84,82 0,5260

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

403,02 0,7000
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,83                   

SERVENTE 20031 7,38 91,20                 

PEDREIRO 20017 10,48 11,74                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

105,77               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

105,77               

1,00                   

105,77               

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIR 10034 m3 97,54                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

97,54                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m³ 62,11                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

62,11                 

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

265,42             

BDI: 27,21% 72,22               

Preço Unitário Total: 337,64             

Serviço:  42856  ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,1000

22,80 209,05 4,0000

29,36 180,23 0,4000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

84,82 1,1500

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

414,13 0,1500

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: Kg

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 0,63                   

AJUDANTE 20003 7,86 2,14                   

ARMADOR 20018 10,48 2,52                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

5,29                   

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

5,29                   

1,00                   

5,29                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

AÇO CA - 50 10069 Kg 7,40                   

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 0,21                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

7,61                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

12,90               

BDI: 27,21% 3,51                 

Preço Unitário Total: 16,41               

Serviço:  45155  AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,0225

23,79 202,68 0,0900

28,01 167,29 0,0900

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

6,73 1,1000

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

14,58 0,0150

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA 30032 0,7100 0,56 1,0 0,77                   

VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 30034 0,2900 0,79 1,0 3,31                   

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,7100 6,01 1,0 32,75                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

36,83                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 20,93                 

PEDREIRO 20017 10,48 58,72                 

SERVENTE 20031 7,38 342,00               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

421,65               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

458,48               

3,89                   

117,84               

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 242,45               

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 60,70                 

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 72,71                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

375,86               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

493,70             

BDI: 27,21% 134,33             

Preço Unitário Total: 628,03             

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

29,48 181,36 0,7100

29,36 180,23 2,0000

22,80 209,05 15,0000

Serviço:  45165  CONCRETO FCK=25 MPA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,2900 0,87

0,7100 9,52

0,2900 43,68

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

0,65 373,0000

105,02 0,5780

102,13 0,7120

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,69 1,0000 6,61                   

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,7700 0,47 4,0000 2,51                   

GERICA 180 l 30185 0,3800 1,03 3,0000 3,61                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

12,73                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 205,20               

PEDREIRO 20017 10,48 29,36                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

262,89               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

275,62               

4,18                   

65,86                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 227,50               

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 120,77               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

348,27               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

414,13             

BDI: 27,21% 112,68             

Preço Unitário Total: 526,81             

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

22,80 209,05 9,0000

29,36 180,23 1,0000

Serviço:  47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 6,61

0,2300 0,69

0,6200 1,52

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

28,33 0,00 1,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

0,65 350,0000

105,02 1,1500

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

194



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m²

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 6,01 0,04016 1,75                   

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 30,22 0,04016 1,22                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,97                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 1,98                   

AJUDANTE 20003 7,86 16,65                 

CARPINTEIRO 20016 10,48 20,62                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

39,25                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

42,22                 

1,00                   

42,22                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 11,89                 

PREGO 10044 Kg 0,42                   

SARRAFO 10048 m 7,22                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

19,53                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

61,75               

BDI: 27,21% 16,80               

Preço Unitário Total: 78,55               

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço:  47020  FORMA DE PLACA COMPENSADA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 43,68

0,0000 30,56

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

28,33 119,46 0,0700

23,79 202,68 0,7000

29,46 181,20 0,7000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

29,43 0,4043

18,09 0,0237

5,95 1,2149

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: M

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,83                   

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

56,08                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

56,08                 

100,00               

0,56                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 2,47                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

2,47                   

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

3,03                 

BDI: 27,21% 0,82                 

Preço Unitário Total: 3,85                 

Serviço:  47021  CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,1000

23,79 202,68 1,0000

29,46 181,20 1,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

29,43 0,0840

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLA 30008 1,0000 85,94 1,0000 161,92               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

161,92               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,83                   

SERVENTE 20031 7,38 22,80                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

25,63                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

187,55               

9,18                   

20,42                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

20,42               

BDI: 27,21% 5,55                 

Preço Unitário Total: 25,97               

0,0000 161,92

Serviço:  47024  ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,1000

22,80 209,05 1,0000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 0,84                   

SERVENTE 20031 7,38 68,40                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

69,24                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

69,24                 

1,00                   

69,24                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

69,24               

BDI: 27,21% 18,84               

Preço Unitário Total: 88,08               

Serviço:  47027  ESCAVAÇÃO MANUAL

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,0300

22,80 209,05 3,0000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPAC E9064 0,1900 1,05 1,0000 1,14                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,14                   

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 182,40               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

182,40               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

183,54               

0,38                   

489,44               

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

489,44             

BDI: 27,21%

Preço Unitário Total:

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

Serviço: 4816000EG0  ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,8100 1,54

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

22,80 209,05 8,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ELETRICISTA P9810 20,20 31,75                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

31,75                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

31,75                 

10,00                 

3,17                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLAD M3241 m 16,80                 

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔ M0868 und 24,82                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

41,62                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

44,79               

BDI: 27,21%

Preço Unitário Total:

Serviço: 4816003EG0  ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

31,75 174,92% 1,0000

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

15,28 1,1000

12,41 2,0000

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

200



 Volume 4 – Orçamento e Planejamento 
Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-070 

Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ELETRICISTA P9810 20,20 31,75                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

31,75                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

31,75                 

10,00                 

3,17                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLAD M3242 m 29,23                 

DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER M3240 m 22,56                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

51,79                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

54,96               

BDI: 27,21%

Preço Unitário Total:

Serviço: 4816004EG0  VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

31,75 174,92% 1,0000

22,56 1,0000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

26,58 1,1000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA CO E9621 1,0000 32,41 1,0000 36,43                 

GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 4,74 1,0000 18,78                 

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,6100 0,47 1,0000 0,60                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

55,81                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 91,20                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

91,20                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

147,01               

0,90                   

164,00               

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 136,50               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

136,50               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 40315 m³ 4,49                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

4,49                   

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

304,99             

BDI: 27,21%

Preço Unitário Total:

Serviço: 0605604EG0  ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E IN

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 36,43

0,0000 18,78

0,3900 0,69

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

22,80 209,05 4,0000

0,65 210,0000

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

4,46 1,0080
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVAL 30011 1,0000 146,62 1,0000 304,04               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

304,04               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 14,16                 

SERVENTE 20031 7,38 22,80                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

36,96                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

341,00               

76,29                 

4,46                   

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

4,46                 

BDI: 27,21%

Preço Unitário Total:

Serviço:  40315  ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 304,04

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 0,5000

22,80 209,05 1,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(C)Total:

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79                 

CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 2,83                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

56,08                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

56,08                 

2,00                   

28,04                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 14,67                 

PREGO 10044 Kg 6,56                   

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 8,41                   

TABUA DE 30 11030 m 3,72                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

33,36                 

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

61,40               

BDI: 27,21%

Preço Unitário Total:

Serviço:  45137  PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

23,79 202,68 1,0000

29,46 181,20 1,0000

28,33 119,46 0,1000

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

13,72 1,06965

18,09 0,36267

2,86 2,94153

12,53 0,29712

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m³

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQU 30007 0,4000 233,12 1,0000 328,62               

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 9,24 1,0000 88,11                 

USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30016 0,5100 154,82 1,0000 192,80               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

609,53               

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 71,37                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 7,08                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

78,45                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

687,98               

57,56                 

11,95                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 149,79               

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

149,79               

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

161,74             

BDI: 27,21%

Preço Unitário Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

102,13 1,46670

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(G)Total:

3,0000

28,33 119,46 0,2500

Serviço:  47100  USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,6000 471,87

0,4900 163,89

0,4900 229,30

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: m

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,50 1,0000 11,04                 

VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO CO E9510 1,0000 1,51 1,0000 2,34                   

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

13,38                 

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 190,24               

MONTADOR 20015 10,00 55,30                 

PEDREIRO 20017 9,65 20,40                 

SERVENTE 20031 6,49 13,72                 

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

-                     

-                     

-                     

307,99               

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

321,37               

0,22                   

1.490,37            

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

Chapa metálica corrugada galvanizada revestida co M2524 m 5.538,94            

FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM A M1797 m 68,43                 

TELA SOLDADA NERVURADA Nº 246 11049 m2 96,06                 

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 0,87                   

-                     

-                     

-                     

-                     

5.704,30            

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE C 0605604EG0 m³ 201,21               

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MA 4816000EG0 m³ 1.860,52            

ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 4816003EG0 m 44,79                 

VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 4816004EG0 m 54,96                 

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m³ 59,24                 

PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 45137 m³ 2,04                   

2.222,76            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

9.417,43          

BDI: 27,21% 2.562,48          

Preço Unitário Total: 11.979,91        

Serviço: 0605575EG0  BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVA

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

0,0000 11,04

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

23,79 202,68 7,99664

27,70 177,07 1,99664

20,40 180,23 1,00000

13,72 209,05 1,00000

28,33 119,46 1,00000

0,0000 2,35

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

5538,94 1,0000

3,02 22,6591

39,86 2,4100

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

44,79 1,00000

54,96 1,00000

493,70 0,12000

61,40 0,0333

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

14,58 0,0600

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

304,99 0,65973

489,44 3,80133
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33                 

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

28,33                 

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

28,33                 

1,00                   

28,33                 

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 2.018,60            

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m³ 2.424,06            

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m³ 176,86               

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCA 45155 Kg 5,26                   

-                     

-                     

4.624,78            

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

4.653,11          

BDI: 27,21% 1.266,11          

Preço Unitário Total: 5.919,22          

Serviço: 41866EG1  BOCA DE BSTM D=2,00M (AC/BC)

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

28,33 119,46 1,0000

(A)Total:

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

61,75 32,6900

493,70 4,9100

340,12 0,5200

12,90 0,4080

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo
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Relatório de Composição do Serviço

Unidade: un

(A) Equipamento
Código 
auxiliar

Ut. Pr Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(B) Mão-de-Obra
Código 
auxiliar

Eq. Salarial Custo Horário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(C) Itens de Incidência
Código 
auxiliar

% Custo

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

1,00                   

-                     

(F) Materiais
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

(G) Serviços
Código 
auxiliar

Unid. Custo Unitário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m² 4.471,93            

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m³ 8.170,73            

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m³ 423,17               

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCA 45155 Kg 29.898,89          

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m³ 1.378,35            

-                     

44.343,07          

(H) Itens de Transporte
Código 
auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

-                     

44.343,07        

BDI: 27,21% 12.065,74        

Preço Unitário Total: 56.408,81        

Serviço: 2003514EG0  CAIXA COLETORA / TRANSIÇÃO CT-11, H=4,00 m, Laje Tipo 5 (AC/BC) 

Ut. Impr Vl. Hr. Prod

(B)Total:

M. O. Equip. Mat.

(A)Total:

Sal/Hora
Encargos

(%)
Consumo

61,75 72,42000

493,70 16,55000

403,02 1,05000

12,90 2.317,74400

20,42 67,50000

(G)Total:

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(F)Total:

Custo Unitário Consumo

(C)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitário Consumo
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12.0 ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO 
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Rodovia: GO-070

Trecho: Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira) Tabela Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km): 42,44

Código Descrição Unid. Quant. P. Unit C. Parcial

Rodovia:  GO-070

PAVIMENTAÇÃO

REPARO PROFUNDO PARA TRATAMENTO DE CAMADAS INFERIORES (SUB-BASE E SUBLEITO)

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m³ 5.430,1200          144,94 787.041,59                 

40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO m³ 11.156,8000        118,99 1.327.547,63              

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 51.480,6960        2,35 120.979,63                 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 303.018,6880      1,58 478.769,52                 

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) m³ 8.367,6000          23,77 198.897,85                 

40350 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA m³ 11.156,8000        63,74 711.134,43                 

40380 IMPRIMAÇÃO m² 55.784,0000        0,58 32.354,72                   

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 55.784,0000        0,48 26.776,32                   

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m³ 3.347,0400          470,81 1.575.819,90              

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA tkm 37.066,0910        1,77 65.606,98                   

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 2.223,9120          1,82 4.047,51                     

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 44.358,7290        0,93 41.253,61                   

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 138.185,5700      1,58 218.333,20                 

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m³ 28.598,1200        12,04 344.321,36                 

5915407EG0
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REAPROVEITADO (REVESTIMENTO+BASE) EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

t 18.966,5600        3,70 70.176,27                   

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m³km 85.348,3080        3,69 314.935,25                 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 27,9000               4.249,81 118.569,69                 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 72,5200               3.368,71 244.298,84                 

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO t 481,9800             8.630,58 4.159.766,94              

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 463,2700             3,62 1.677,03                     

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 6.720,7220          2,42 16.264,14                   

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m³ 8.668,6720          144,94 1.256.437,31              

40625EG0 RECICLAGEM DE BASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO m³ 5.680,0000          125,32 711.817,60                 

4011536EG0
MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 mm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 398.081,2090      2,34 931.510,02                 

42406EG0 REMENDO PROFUNDO, INCLUSO FORNECIMENTO DE BGS (EXCETO TRANSP. MAT.) m³ 970,8770             251,97 244.631,87                 

40465 FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO m³ 644,6300             228,71 147.433,32                 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m³km 51.239,5220        3,69 189.073,83                 

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m³ 48.461,1490        3,88 188.029,25                 

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 37.277,8070        7,02 261.690,20                 

4011533EG3 PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3 m³ 93.923,2650        714,72 67.128.835,96            

4011520EG3 PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3 m³ 10.881,7330        812,46 8.840.972,79              

4011537EG0 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO m 197.210,6680      27,21 5.366.102,27              

4011537EG1 JUNTAS DE EXPANSÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO, ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO m 791,1450             67,14 53.117,47                   

507210EG0 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA BARRAS DE LIGAÇÃO kg 67.629,0470        9,72 657.354,33                 

507225EG0 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø=25MM kg 535.286,2550      10,79 5.775.738,69              

0408067EG0 TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 34.026,0000        18,07 614.849,82                 

507215EG0 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA APOIO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA kg 225.452,1270      9,72 2.191.394,67              

4011562EG0 GEOGRELHA HATELIT C 40/17 m² 4.137,1000          35,27 145.915,51                 

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 136.655,3860      0,48 65.594,58                   

40380 IMPRIMAÇÃO m² 46.542,8920        0,58 26.994,87                   

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m³ 5.530,2420          470,81 2.603.693,23              

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA tkm 180.288,2320      1,77 319.110,17                 

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.410,1380          1,82 2.566,45                     

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 2.807.343,3380   0,93 2.610.829,30              

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 34.528,6990        2,35 81.142,44                   

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 5.358.640,5430   1,58 8.466.652,05              

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m³km 546.906,8100      2,64 1.443.833,97              

5914539EG0 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL/CAMINHO DE SERVIÇO m³.km 62.198,1760        3,41 212.095,78                 

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 6.561,8200          1,82 11.942,51                   

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3.136.871,3860   0,93 2.917.290,38              

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m² 11.697,4500        3,59 41.993,84                   

40635EG0 RECICLAGEM DE BASE COM 38,15 % DE BRITA EM PESO (BC) m³ 3.628,5760          165,91 602.017,04                 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C t 68,3320               4.249,81 290.398,01                 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 60,4990               3.368,71 203.803,58                 

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO t 796,3550             8.630,58 6.873.005,53              

TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 1.136,2710          3,62 4.113,30                     

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 10.676,6460        2,42 25.837,48                   

Sub-total: 132.366.391,83          

DRENAGEM

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 30.544,4000        30,64 935.880,41                 

41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un 431,0000             66,79 28.786,49                   

41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un 108,0000             82,82 8.944,56                     

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 583,0000             107,22 62.509,26                   

41421 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) m 1.697,0000          172,84 293.309,48                 

41206 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 m 1.699,8000          94,78 161.107,04                 

41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m 562,7500             56,45 31.767,23                   

41207 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 m 639,0000             75,70 48.372,30                   

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 m 695,3600             72,55 50.448,36                   

41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 m 2.855,5200          102,95 293.975,78                 

41328 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 m 964,5000             88,88 85.724,76                   

ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
PROJETO DE RESTAURAÇÃO
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Rodovia: GO-070

Trecho: Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira) Tabela Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km): 42,44

Código Descrição Unid. Quant. P. Unit C. Parcial

ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
PROJETO DE RESTAURAÇÃO

41329 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 m 2.802,0000          119,64 335.231,28                 

41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 1.698,8000          128,57 218.414,71                 

41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 m 943,6400             161,94 152.813,06                 

2003361EG0 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 (AC/BC) m 20,0000               1.707,65 34.153,00                   

2003477EG0 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO (AC/BC) (EXCETO ESCAVAÇÃO) un 1,0000                 6.805,72 6.805,72                     

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 208,0000             347,07 72.190,56                   

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 2,0000                 191,14 382,28                        

41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) un 2,0000                 226,83 453,66                        

41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) un 4,0000                 270,99 1.083,96                     

42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA M 11.282,4000        0,80 9.025,92                     

42430 LIMPEZA DE SARJETA M 2.835,9000          1,42 4.026,97                     

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m² 31.615,3410        4,89 154.599,01                 

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 2.238,5420          266,37 596.280,43                 

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 36.092,6520        2,35 84.817,73                   

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 11.123,8370        1,82 20.245,38                   

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 3,6040                 1,82 6,55                           

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 119.068,0640      1,58 188.127,54                 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 99.603,9640        0,93 92.631,68                   

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 2.774,6470          0,93 2.580,42                     

40005 CARGA DE ENTULHOS m³ 2.238,5420          3,40 7.611,04                     

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m³km 15.649,0530        2,95 46.164,70                   

Sub-total: 4.028.471,27              

OBRAS DE ARTE CORRENTES

2003988EG0 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 30,0000               1.113,89 33.416,70                   

2003992EG0 TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 42,0000               2.657,48 111.614,16                 

0605575EG0
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M

m 26,0000               12.142,81 315.713,06                 

0804061EG0 BOCA DE BSTC D=0,40M (AC/BC) un 3,0000                 420,79 1.262,37                     

41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) un 3,0000                 854,82 2.564,46                     

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 7,0000                 965,20 6.756,40                     

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 1,0000                 1.400,62 1.400,62                     

41866EG1 BOCA DE BSTM D=2,00M (AC/BC) un 1,0000                 5.959,13 5.959,13                     

2003499EG0 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO (AC/BC) un 4,0000                 10.297,25 41.189,00                   

2003515EG0 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO (AC/BC) un 2,0000                 12.846,30 25.692,60                   

2003514EG0 CAIXA COLETORA / TRANSIÇÃO CT-11, H=4,00 m, Laje Tipo 5 (AC/BC) un 1,0000                 56.804,26 56.804,26                   

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m³ 0,1000                 525,74 52,57                          

42445 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS m³ 154,8770             65,38 10.125,85                   

42410 ROÇADA MANUAL ha 0,2190                 2.359,29 516,68                        

42420 CAPINA MANUAL m² 219,4900             1,07 234,85                        

41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) un 14,0000               1.402,60 19.636,40                   

41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) un 10,0000               2.159,33 21.593,30                   

41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) un 3,0000                 3.076,51 9.229,53                     

41377 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) un 2,0000                 6.103,06 12.206,12                   

2003465EG0 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 (AC/BC) un 1,0000                 3.841,51 3.841,51                     

2003473EG0 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 (AC/BC) un 2,0000                 14.086,60 28.173,20                   

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 2.034,5840          2,35 4.781,27                     

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 346,5780             1,82 630,77                        

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 465,0690             1,82 846,42                        

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 5.622,7100          1,58 8.883,88                     

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.513,1060          0,93 1.407,18                     

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 2.298,1980          0,93 2.137,32                     

Sub-total: 726.669,61                 

SINALIZAÇÃO

OBRAS E EMERGÊNCIAS

5212557EG0
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 
1,00 M

un 175,0000             501,04 87.682,00                   

5212560EG0
PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 
M

un 188,0000             588,91 110.715,08                 

5213572EG0 PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO m² 12,0000               960,90 11.530,80                   

5213386EG0 BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO un 410,0000             528,06 216.504,60                 

5213848EG1 LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO un 802,0000             296,71 237.961,42                 

5213840EG0 DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO m² 32.472,0000        52,84 1.715.820,48              

5213845EG0
PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS, PORTÁTIL MÓVEL, LED, COM BANCO FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E 
MONTADO EM CHASSI COM ENGATE

h 17.280,0000        31,71 547.948,80                 

4011212EG0 VARREDURA DE SUPERFÍCIE m² 393.923,2090      0,09 35.453,08                   

PROVISÓRIA DE OBRAS

40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) m² 1.159,2700          19,15 22.200,02                   

40816EG0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) - PINTURA DE 
CONTRASTE (NÃO REFLETIVA)

m² 8.637,6410          12,17 105.120,09                 

PERMANENTE

40830EG0 TACHA REFLETIVA DE PLÁSTICO INJETADO, SEM PINO, MONODIRECIONAL Un 15.346,0000        55,47 851.242,62                 

40816EG1 PINTURA DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL m² 44.713,1470        10,90 487.373,30                 

40815EG0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,6 mm) - PINTURA DE 
CONTRASTE (NÃO REFLETIVA)

m² 44.713,1470        22,62 1.011.411,38              

40820 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm) m² 21.546,7000        78,35 1.688.183,94              

40856 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO m² 341,4000             1.503,14 513.171,99                 

40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) m² 401,3100             809,88 325.012,94                 

5213364EG0 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO m² 867,8600             41,58 36.085,61                   

Sub-total: 8.003.418,15              

OBRAS COMPLEMENTARES

3713689EG0 TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un 50,0000               361,84 18.092,00                   
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Rodovia: GO-070

Trecho: Entr. BR-060 (B) – Entr. GO-441 (Goianira) Tabela Referência: junho-25

Sub-trecho: - Extensão (km): 42,44

Código Descrição Unid. Quant. P. Unit C. Parcial

ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
PROJETO DE RESTAURAÇÃO

3713902EG0
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO 
CONFORME NCHRP 350 NÍVEL DE ENSAIO 2 (70 KM/H) OU EN 1317 NÍVEL DE ENSAIO 2 (80 KM/H) – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 56,0000               8.408,48 470.874,88                 

40810EG0
DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A 
W2) - DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m 22.050,0000        343,50 7.574.175,00              

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m 484,0000             495,07 239.613,88                 

EG000010 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS un 2.062,0000          20,36 41.982,32                   

3713705EG0 REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA m 20.267,0000        37,58 761.633,86                 

Sub-total: 9.106.371,94              

154.231.322,80

3.634.102,79

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42150EG0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FAIXA D2 - ADAPTADA un 1,0000                 9.418.983,89 9.418.983,89              

Sub-total: 9.418.983,89              

CANTEIRO DE OBRA

42250EG0 CANTEIRO DE OBRA - FAIXA D2 - ADAPTADO un 1,0000                 2.102.219,85 2.102.219,85              

Sub-total: 2.102.219,85              

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

42350EG0 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - ADAPTADA un 1,0000                 495.200,02 495.200,02                 

Sub-total: 495.200,02                 

166.247.726,56

3.917.241,43

*Referência TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308 & SICRO DNIT/GO - ABR/25

CUSTO R$/KM:

TOTAL GO-070 R$:

CUSTO R$/KM:

TOTAL GERAL R$:
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O presente Volume 4 – Orçamento e Planejamento foi desenvolvido pela 

EGETRA Engenharia Ltda. para a GOINFRA Agência Goiana de Infraestrutura e 

Transportes, Governo do Estado de Goiás, e é parte integrante da Elaboração de 

Projeto Executivo de Engenharia de Restauração, Melhorias e Manutenção da 

Rodovia GO-070 no trecho a seguir descrito: 

Rodovia : GO-070 

Trecho : Entr. BR-060(B) – Entr. GO-441 (Goianira) 

Extensão 

SREs 

Contrato 

: 42,44 km 

: 070EGO0017 / 070EGO0020 

: 004/2023-GOINFRA 

Este relatório, preparado por força do Contrato 004/2023, é composto de 214 

(duzentas e quatorze) páginas sequencialmente numeradas. 
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