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TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 165/2026/GOINFRA
 
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 97/2022/GOINFRA, CELEBRADO
ENTRE A GOINFRA E O MUNICÍPIO DE NAZÁRIO, REFERENTE A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EM VIAS
URBANAS NO REFERIDO MUNICÍPIO, NA FORMA ABAIXO:

 

 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS
 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA , autarquia estadual
criada pela Lei Estadual n.º 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada à Secretaria de
Estado da Infraestrutura – SEINFRA, por força do Decreto n.º 10.218, de 16 de fevereiro de 2023 e
Decreto n.º 10.569, de 10 de outubro de 2024, e por força da Lei Estadual n.º 21.792, de 16 de
fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.520.933/0001–06, com sede na Av. Governador José
Ludovico de Almeida, n.º 20 (BR–153, Km 3,5), Conjunto Caiçara, Goiânia–GO, neste ato representada
por sua Presidente, ELIANE SIMONINI BALTAZAR , brasileira, divorciada, portadora da cédula de
identidade n.º **20714 – DGPC/GO e inscrita no CPF (MF) sob o n.º ***.684.251-**, residente e
domiciliada nesta capital, doravante denominada GOINFRA.
 
MUNICÍPIO DE NAZÁRIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
01.373.620/0001-39, com sede administrativa na Praça Manoel Fernandes Teixeira, nº 46, St.
Central, Nazário, CEP: 76180-000, estado de Goiás, neste ato representado por seu Prefeito, JOÃO
BATISTA CARVALHO , brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º ***.808.851-**, residente e domiciliado
em NAZÁRIO, Estado de Goiás, doravante denominado MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA — FUNDAMENTO LEGAL
O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei
Federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, na Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio
de 2000, na Lei Estadual n.º 17.928, de 27 de dezembro de 2012, nos Decretos Estaduais n.º 10.248,
de 31 de março de 2023, n.º 10.333, de 23 de outubro de 2023, n.º 10.868, de 9 de março de 2026,
e n.º 10.898, de 28 de abril de 2026, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie,
e decorre da solicitação do Município através do Ofício n.º 190/2026 (89718294), do Despacho
n . º 1011/2026/GOINFRA/MA-GEMRU-20170 (90538541) e do Despacho n.º
908/2026/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (90737051), analisado pela Procuradoria Setorial, por meio dos
Pareceres Jurídicos Referenciais n.º 55/2022/PR-PROSET-ANS (000033910851), n.º 107/2022/PR-
PROSET-ANS (62206416), n.º 180/2024/PR-PROSET-ANS (62206387) e n.º 563/2025/PR-PROSET-
ANP (90736609), tudo constante do Processo SEI n.º 202200036000869, de acordo com as cláusulas
e condições a seguir.
 
CLÁUSULA SEGUNDA — OBJETO
O presente termo tem por objeto ALTERAR o CONVÊNIO Nº 97/2022/GOINFRA (000027963482),
visando incluir novas ruas onde serão executados os serviços, com Reflexo Financeiro
Positivo.
 
CLÁUSULA TERCEIRA — DAS ALTERAÇÕES
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O presente termo ALTERA as cláusulas Segunda e Quinta do CONVÊNIO Nº 97/2022/GOINFRA e os
itens 1 e 3 do Plano de Trabalho, visando incluir novas ruas onde serão executados os
serviços, com reflexo financeiro positivo de R$ 1.454.472,89 (um milhão, quatrocentos e
cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), que
juntamente com o valor executado de R$ 2.269.224,12 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove
mil duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos), perfaz ao Convênio o valor total de R$
3.723.697,01 (três milhões, setecentos e vinte e três mil seiscentos e noventa e sete reais e um
centavo), não desnaturalizando o objeto do convênio inicialmente firmado, nos seguintes termos: 
 

Convênio Nº 97/2022/GOINFRA
 
(....)
02. CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETO E DO
PLANO DE TRABALHO
02.1 – O presente Convênio tem por objeto a
execução dos serviços de conservação de
pavimentos asfálticos em vias urbanas no
MUNICÍPIO DE NAZÁRIO, neste estado, conforme
a relação de ruas, cronograma físico-financeiro e
orçamento sintético constantes nas planilhas
(Executado 62126082 e 90538133  e a
E xe c u t a r 90537925), relatórios fotográficos
(Executado 000033896230 e 60058456; 77176657 e
a Executar 90382679) e  plano de
trabalho 90737160, tudo constante do Processo SEI
n.º 202200036000869.
(...)
05. CLÁUSULA QUINTA — DOS RECURSOS
FINANCEIROS
05.1 – O valor total disponível para execução dos
serviços objeto deste Convênio é de R$
3.723.697,01 (três milhões, setecentos e vinte e
três mil seiscentos e noventa e sete reais e um
centavo).
(...)
 
 

PLANO DE TRABALHO

 
1) IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER
EXECUTADO
a) Identificação do Objeto: Execução dos
serviços de conservação de pavimentos asfálticos
em vias urbanas no MUNICÍPIO DE NAZÁRIO,
conforme a relação de ruas, cronograma físico-
financeiro e orçamento sintético constantes nas
planilhas (Executado 62126082 e 90538133  e a
E xe c u t a r 90537925), relatórios fotográficos
(Executado 000033896230 e 60058456; 77176657 e
a Executar 90382679), tudo constante do Processo
SEI n.º 202200036000869.
(...)
c) Valor de investimento:
c.1) O presente Plano de Trabalho ADITIVA o valor
d e R$ 1.454.472,89 (um milhão, quatrocentos e
cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e
dois reais e oitenta e nove centavos). O valor total
conveniado passa a ser de R$ 3.723.697,01 (três
milhões, setecentos e vinte e três mil seiscentos e
noventa e sete reais e um centavo).
c.2) O referido convênio não envolve repasse de
recursos financeiros entre os partícipes, e as
despesas que cada ente terá com a execução de
suas obrigações será suportada por seus próprios
orçamentos, de acordo com as responsabilidades
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assumidas no Convênio, ao qual este Plano de
Trabalho está vinculado.
(...)
 
3) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
Execução das obras de acordo com cronogramas
constantes nas planilhas
(Executado 62126082 e 90538133  e a
Executar 90537925) aprovado pela Diretoria de
Manutenção apresentado no Processo SEI
n.º 202200036000869.
 
 

 
CLÁUSULA QUARTA — PUBLICAÇÃO
Caberá à GOINFRA, providenciar, por sua conta, a publicação do extrato deste Instrumento na
imprensa oficial não ultrapassando 20 dias da data da assinatura, nos termos do art. 12 do Decreto
Estadual n.º 10.248, de 31 de março de 2023.
 
CLÁUSULA QUINTA — VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Termo Aditivo e do Convênio Nº 97/2022/GOINFRA
(000027963482) será até o dia 31/12/2027, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde
que solicitado dentro de seu prazo de validade.
 
CLÁUSULA SEXTA — REGISTRO E RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições do Convênio, não conflitantes com as alterações
introduzidas pelo presente Termo, que passa a fazer parte integrante daquele instrumento.
 
As partes assinam este aditivo por meio de assinatura eletrônica utilizando-se do Sistema Eletrônico
de Informações – SEI.
 
 

JOÃO BATISTA CARVALHO
Prefeito do Município de NAZÁRIO 

 
 

FÁBIO LOUZADA BATISTA
Diretor de Manutenção da GOINFRA

 
 

ELIANE SIMONINI BALTAZAR
Presidente da GOINFRA

 
 

Goiânia, 21 de Maio de 2026.

 

Documento assinado eletronicamente por JOAO BATISTA CARVALHO, Usuário Externo, em
22/05/2026, às 09:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 22/05/2026, às
09:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por ELIANE SIMONINI BALTAZAR, Presidente, em
28/05/2026, às 15:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
90737993 e o código CRC 9C076199.

Referência: Processo nº 202200036000869 SEI 90737993

 
GERÊNCIA DE CONTROLE DE PROGRAMAS ESPECIAIS

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO
CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4241.
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