Agéncia
Golana de
Infraestrutura
e Transportes

A ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TERMO ADITIVO DE CONVENIO N2 165/2026/GOINFRA

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO N2 97/2022/GOINFRA, CELEBRADO
ENTRE A GOINFRA E O MUNICIPIO DE NAZARIO, REFERENTE A EXECUCAO
DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EM VIAS
URBANAS NO REFERIDO MUNICIPIO, NA FORMA ABAIXO:

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, autarquia estadual
criada pela Lei Estadual n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a Secretaria de
Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forca do Decreto n.2 10.218, de 16 de fevereiro de 2023 e
Decreto n.?2 10.569, de 10 de outubro de 2024, e por forca da Lei Estadual n.2 21.792, de 16 de
fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José
Ludovico de Almeida, n.2 20 (BR-153, Km 3,5), Conjunto Caicara, Goiania-GO, neste ato representada
por sua Presidente, ELIANE SIMONINI BALTAZAR, brasileira, divorciada, portadora da cédula de
identidade n.2 **20714 - DGPC/GO e inscrita no CPF (MF) sob o n.2 *** 684.251-** residente e
domiciliada nesta capital, doravante denominada GOINFRA.

MUNICIPIO DE NAZARIO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n.2
01.373.620/0001-39, com sede administrativa na Praca Manoel Fernandes Teixeira, n? 46, St.
Central, Nazéario, CEP: 76180-000, estado de Goias, neste ato representado por seu Prefeito, JOAO
BATISTA CARVALHO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.2 ***808.851-** residente e domiciliado
em NAZARIO, Estado de Goids, doravante denominado MUNICIPIO.

CLAUSULA PRIMEIRA — FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Lei Federal n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei
Federal n.2 9.504, de 30 de setembro de 1997, na Lei Complementar Federal n.2 101, de 4 de maio
de 2000, na Lei Estadual n.2 17.928, de 27 de dezembro de 2012, nos Decretos Estaduais n.2 10.248,
de 31 de marco de 2023, n.2 10.333, de 23 de outubro de 2023, n.2 10.868, de 9 de marco de 2026,
e n.2 10.898, de 28 de abril de 2026, e demais normas regulamentares aplicdveis a espécie,
e decorre da solicitagcao do Municipio através do Oficio n.2 190/2026 (89718294), do Despacho
n . 21011/2026/GOINFRA/MA-GEMRU-20170 (90538541) e do Despacho n.2
908/2026/GOINFRA/PL-GEPRE-13151 (90737051), analisado pela Procuradoria Setorial, por meio dos
Pareceres Juridicos Referenciais n.2 55/2022/PR-PROSET-ANS (000033910851), n.2 107/2022/PR-
PROSET-ANS (62206416), n.2 180/2024/PR-PROSET-ANS (62206387) e n.2 563/2025/PR-PROSET-
ANP (90736609), tudo constante do Processo SEI n.2202200036000869, de acordo com as clausulas
e condicbes a seguir.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

O presente termo tem por objeto ALTERAR o CONVENIO N2 97/2022/GOINFRA (000027963482),
visando incluir novas ruas onde serao executados os servicos, com Reflexo Financeiro
Positivo.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ALTERACOES



O presente termo ALTERA as cldusulas Segunda e Quinta do CONVENIO N2 97/2022/GOINFRA e os
itens1l e 3 do Plano de Trabalho, visando incluir novas ruas onde serao executados os
servicos, com reflexo financeiro positivo de R$ 1.454.472,89 (um milhao, quatrocentos e
cinguenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), que
juntamente com o valor executado de R$ 2.269.224,12 (dois milhdes, duzentos e sessenta e nove
mil duzentos e vinte e quatro reais e doze centavos), perfaz ao Convénio o valor total de R$
3.723.697,01 (trés milhdes, setecentos e vinte e trés mil seiscentos e noventa e sete reais e um
centavo), nao desnaturalizando o objeto do convénio inicialmente firmado, nos seguintes termos:

Convénio N2 97/2022/GOINFRA

(-..)

02. CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO E DO
PLANO DE TRABALHO

02.1 - O presente Convénio tem por objeto a
execucao dos servicos de conservagao de
pavimentos asfalticos em vias urbanas no
MUNICIPIO DE NAZARIO, neste estado, conforme
a relacdo de ruas, cronograma fisico-financeiro e
orgamento sintético constantes nas planilhas
(Executado 62126082 e 90538133 e a
Executar 90537925), relatérios fotograficos
(Executado 000033896230 e 60058456; 77176657 e
a Executar 90382679) e plano de
trabalho 90737160, tudo constante do Processo SEI
n.2 202200036000869.

(...)

05. CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS
FINANCEIROS

05.1 - O valor total disponivel para execucdo dos
servicos objeto deste Convénio é de R$
3.723.697,01 (trés milhdes, setecentos e vinte e
trés mil seiscentos e noventa e sete reais e um
centavo).

(...)

PLANO DE TRABALHO

1) IDENTIFICACAO DO OBJETO A SER
EXECUTADO

a) Identificacdo do Objeto: Execucao dos
servicos de conservacdo de pavimentos asfalticos
em vias urbanas no MUNICiPIO DE NAZARIO,
conforme a relacdo de ruas, cronograma fisico-
financeiro e orcamento sintético constantes nas
planilhas (Executado 62126082 e 90538133 e a
Executar 90537925), relatérios fotograficos
(Executado 000033896230 e 60058456; 77176657 e
a Executar 90382679), tudo constante do Processo
SEIl n.2 202200036000869.

(...)
c) Valor de investimento:

c.1) O presente Plano de Trabalho ADITIVA o valor
de R$ 1.454.472,89 (um milhdo, quatrocentos e
cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e
dois reais e oitenta e nove centavos). O valor total
conveniado passa a ser de R$ 3.723.697,01 (trés
milhdes, setecentos e vinte e trés mil seiscentos e
noventa e sete reais e um centavo).

c.2) O referido convénio ndo envolve repasse de
recursos financeiros entre os participes, e as
despesas que cada ente terd com a execucdo de
suas obrigacdes serd suportada por seus préprios
orcamentos, de acordo com as responsabilidades



assumidas no Convénio, ao qual este Plano de
Trabalho esta vinculado.

(..)

3) CRONOGRAMA DE EXECUCAO:

Execucdo das obras de acordo com cronogramas
constantes nas planilhas
(Executado 62126082 e 90538133 e a
Executar 90537925) aprovado pela Diretoria de
Manutencdo apresentado no Processo  SEl
n.2 202200036000869.

CLAUSULA QUARTA — PUBLICACAO

Caberd a GOINFRA, providenciar, por sua conta, a publicacdo do extrato deste Instrumento na
imprensa oficial nao ultrapassando 20 dias da data da assinatura, nos termos do art. 12 do Decreto
Estadual n.2 10.248, de 31 de marco de 2023.

CLAUSULA QUINTA — VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Termo Aditivo e do Convénio N297/2022/GOINFRA
(000027963482) serd até o dia 31/12/2027, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde
que solicitado dentro de seu prazo de validade.

CLAUSULA SEXTA — REGISTRO E RATIFICACAO

Ficam mantidas as demais cldusulas e disposicdes do Convénio, ndo conflitantes com as alteracdes
introduzidas pelo presente Termo, que passa a fazer parte integrante daquele instrumento.

As partes assinam este aditivo por meio de assinatura eletrénica utilizando-se do Sistema Eletronico
de Informacdes - SEI.

jOAO BATISTA CARVALI-!O
Prefeito do Municipio de NAZARIO

FABIO LOUZADA BATISTA
Diretor de Manutencdo da GOINFRA

ELIANE SIMONINI BALTAZAR
Presidente da GOINFRA

Goiania, 21 de Maio de 2026.

eil _. | Documento assinado eletronicamente por JOAO BATISTA CARVALHO, Usuério Externo, em
i L'j—_'] 22/05/2026, as 09:19, conforme art. 22, § 22, lll, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 39B, |, do Decreto n?
eletrénica 8.808/2016.

JEI! :___'] Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 22/05/2026, as
assinawra - 109:22, conforme art. 22, § 29, 11, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 398, I, do Decreto n® 8.808/2016.
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Jel j Documento assinado eletronicamente por ELIANE SIMONINI BALTAZAR, Presidente, em

28/05/2026, as 15:50, conforme art. 29, § 29, IIl, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 32B, |, do Decreto n?
8.808/2016.
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